

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiect de hotărâre nr.X/8692 din 14.04.2022
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului
(DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17)
Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei -
Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud.
Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955.

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/8690 din 14.04.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr.III/8695 din 14.04.2022 al Direcției investiții, drumuri județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Contractului de finanțare nr.9/13.05.2017 privind Proiectul: „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 2014+:117955, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Parteneriatul între Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Bistrița Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului, Comuna Ilva Mică, Comuna Poiana Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, Comuna Maieru, reprezentat prin Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.16975 din 09.11.2016.

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.141/2016 pentru aprobarea Documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție reactualizată și a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți obiectivului „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.2 din Anexa 14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025;

- avizul nr. ____ din __.__.2022 al Comisiei economice;

- avizul nr. ____ din __.__.2022 al Comisiei de urbanism.

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a), art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1), alin.(4) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.141/2016, cu modificările și completările ulterioare, aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene – Serviciul administrare

drumuri județene și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

- Administratorul public al județului;
- Direcția investiții, drumuri județene – Serviciul administrare drumuri județene;
- Direcția economică;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÈS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din __.__.2022

P.M.G/1 ex.

NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ)

Viza CFP	Verificat Compartiment juridic, coordonare consilii locale	Avizat Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Nume, prenume, funcție	Mileșan Gabriela, consilier juridic superior	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

actualizați aferenți obiectivului de investiții

„Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955.

A. Principalii indicatori tehnico-economici a investiției (LOT 2+LOT3+LOT4)

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	191.201.271,50 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	161.054.556,63 lei
Din care C+M (cu TVA):	174.434.988,02 lei
Din care C+M (fără TVA):	146.584.023,55 lei

Capacități:

- Lungime carosabil:	49,917 km
- Trotuare:	8,327 km
- Stații de transport public:	42 buc
- Poduri	17 buc
- Parapet	23126 ml
- Indicatoare	1497 buc
- Ziduri de sprijin	16310 m
- Consolidare versanti	923 m
- Podețe	182 buc
- Toreni	20 buc
- Drumuri laterale	73 buc
- Piste de biciclete	1,724 km
- Parcare	300 mp
- Rigole	3929 m
- Șanțuri	6035 m
- Semnalizare cu avertizare luminoasă la treceri de pietoni	6 buc

B. Detalierea principalilor indicatori tehnico-economici a investiției pe fiecare lot:

1. Principalii indicatori tehnico-economici a investiției LOT 2

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	62.209.805,76 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	52.390.556,91 lei
Din care C+M (cu TVA):	56.256.325,47 lei
Din care C+M (fără TVA):	47.274.223,08 lei

Capacități:

- Lungime carosabil	17,010 km
- Lungime trotuare	2.228 km
- Stații BUS	24 buc.
- Ziduri de sprijin	2572 m
- Consolidare versanți	463 m
- Podețe	64 buc
- Toreni	15 buc
- Poduri	5 buc

- Parapet	7994 ml
- Indicatoare	414 buc
- Aliniamente arbori	1760 m
- Trotuare	2,228 km

2. Principalii indicatori tehnico-economici a investiției LOT 3

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	56.258.597,44 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	47.380.499,51 lei
Din care C+M (cu TVA):	50.534.996,72 lei
Din care C+M (fără TVA):	42.466.383,80 lei

Capacități:

- Lungime carosabil	14,11 km
- Stații BUS	4 buc.
- Ziduri de sprijin	6373 m
- Consolidare versanți	460 m
- Podete	34 buc
- Toreni	4 buc
- Poduri	8 buc
- Parapet	8383 ml
- Indicatoare	652 buc

3. Principalii indicatori tehnico-economici a investiției LOT 4

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	72.709.068,31 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	61.037.863,98 lei
Din care C+M (cu TVA):	66.494.310,25 lei
Din care C+M (fără TVA):	55.877.571,64 lei

Capacități:

- Lungime carosabil	18,797 km
- Statii transport public cu alveole	14 buc.
- Ziduri de sprijin	7365 m
- Podete	84 buc
- Torenti	1 buc
- Poduri	4 buc
- Parapet	6749 ml
- Drumuri laterale	73 buc
- Piste de biciclete	1,724 km
- Trotuare	6,099 km
- Indicatoare	431 buc
- Parcare	300 mp
- Rigole	3929 m
- Șanțuri	6035 m
- Semnalizare cu avertizare luminoasă la treceri de pietoni	6 buc

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET VICEPREȘEDINTE
Nr.IX/8690 din 14.04.2022

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud implementează *Proiectul: „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955*, în conformitate cu prevederile *Contractului de finanțare nr.9/13.05.2017* încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Parteneriatul între Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Bistrița Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului, Comuna Ilva Mică, Comuna Poiana Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, Comuna Maieru, reprezentat prin Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.16975 din 09.11.2016.

Indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.141/2016 și prevăzuți în Contractul de finanțare anterior menționat, au suferit modificări în urma întocmirii Proiectelor tehnice aferente Loturilor 2,3,4 și execuției lucrărilor.

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv actele adiționale încheiate pe parcursul executării celor două contracte de lucrări, precum și necesitatea modificării Contractului de finanțare prin încheierea unui act adițional, se impune modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sus-menționat.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.

Prin Nota de fundamentare comună nr.IIIB/8672 din 14.04.2022 a Serviciului administrare drumuri județene și Serviciului buget, monitorizare investiții se argumentează necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”** cod SMIS 117955.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÈS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN**

Întocmit: Pop Marian Gabriel, șef serviciu /1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI JUDEȚENE
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII
Nr. IIIB/8672 din 14.04.2022

Aprobat:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat *Contractul de finanțare nr.9/13.05.2017 privind Proiectul: „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 2014+:117955*, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Parteneriatul între Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Bistrița Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului, Comuna Ilva Mică, Comuna Poiana Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, Comuna Maieru, reprezentat prin Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.16975 din 09.11.2016.

În urma întocmirii Proiectelor Tehnice de Execuție, a execuției lucrărilor de modernizare și a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții menționat mai sus, indicatorii tehnico-economici prevăzuți inițial în Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție au suferit modificări.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, *devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.*

Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.28281 din 19.12.2019 au fost recepționate lucrările executate aferente Contractului nr. 12376/27.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asociera formată din Societatea Dimex 2000 Company SRL- lider asociere și Societatea EXPLAN SRL- asociat, în calitate de executant, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 2, km 18+045 - 35+055, Lac Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17).

Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14036 din 17.07.2020 au fost recepționate lucrările executate aferente Contractului nr. 12377/27.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asociera formată din Societatea Dimex 2000 Company SRL- lider asociere și Societatea Starcom Exim SRL Cluj-Napoca - asociat, în calitate de executant, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 3, km 40+732-54+842 - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică.

Prin Procesul-verbal de recepție lucrări nr.IVA/7157/17.04.2019 au fost recepționate lucrările executate aferente Contractului nr. 12378/27.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asociera formată din Societatea Dimex 2000 Company SRL- lider asociere și Societatea Starcom Exim SRL Cluj-Napoca - asociat, în calitate de executant, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 3, km 40+732-54+842 - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică.

Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.30599 din 30.12.2021 au fost recepționate lucrările executate aferente Contractului nr. 6055/20.03.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asociera formată din Societatea M.I.S. - GRUP SRL - lider de asociere cu Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA - asociat și Societatea DILUCA PROJECT SRL - asociat proiectare, în calitate de Antreprenor, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei -

Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 4 km 56+556 - 75+353 - rest de executat - Tronson I - km 56+556 - km 59+640.

Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.30600 din 30.12.2021 au fost recepționate lucrările executate aferente Contractului nr. 6055/20.03.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asociera formată din Societatea M.I.S. - GRUP SRL - lider de asociere cu Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA - asociat și Societatea DILUCA PROJECT SRL - asociat proiectare, în calitate de Antreprenor, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșeni Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 4 km 56+556 - 75+353 — rest de executat - Tronson II - km 59+640 - km 75+353.

Având în vedere cele prezentate mai sus indicatorii tehnico-economici se modifică astfel:

Valoarea totală a investiției

de la: 335.128.750 lei cu TVA la **191.201.271,50** lei cu TVA

din care C+M:

de la: 305.797.749 lei cu TVA la **174.434.988,02** lei cu TVA

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	191.201.271,50 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	161.054.556,63 lei
Din care C+M (cu TVA):	174.434.988,02 lei
Din care C+M (fără TVA):	146.584.023,55 lei

Capacități:

- Lungime carosabil:	49,917 km
- Trotuare:	8,327 km
- Stații de transport public:	42 buc
- Poduri	17 buc
- Parapet	23126 ml
- Indicatoare	1497 buc
- Ziduri de sprijin	16310 m
- Consolidare versanti	923 m
- Podete	182 buc
- Torenti	20 buc
- Drumuri laterale	73 buc
- Piste de biciclete	1,724 km
- Parcare	300 mp
- Rigole	3929 m
- Șanțuri	6035 m
- Semnalizare cu avertizare luminoasă la treceri de pietoni	6 buc

Actualizarea este necesară, în vederea aprobării noilor indicatori tehnico-economici, realizați ca urmare a finalizării lucrărilor.

Prin urmare se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.141/2016.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții sunt cuprinse în Bugetul Județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr. 12.2.2 din Anexa 14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/09.02.2022.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955.**

**Șef serviciu buget,
monitorizare investiții
Daniela-Florina Bugnar**

**Șef serviciu administrare
drumuri județene,
Marian Gabriel Pop**

Avizat juridic:

Viza C.F.P.:

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA INVESTIȚIILOR, DRUMURI JUDEȚENE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.III/8695 din 14.04.2022

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.IX/8690 din 14.04.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Contractului de finanțare nr.9/13.05.2017 privind proiectul „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Parteneriatul între Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, Comuna Bistrița Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului, Comuna Ilva Mică, Comuna Poiana Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, Comuna Maieru, reprezentat prin Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.16975 din 09.11.2016,

- Proiectul Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud – Lot 2, km 18+045-35+055, Lac Colibița-Prundu Bârgăului-DN17”,

- Proiectul Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud – Lot 3, km 40+732 – 54+842, Josenii Bârgăului-Ilva Mica ”,

- Proiectul Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud – Lot 4, km 56+556-75+353, Josenii Bârgăului-Ilva Mica”,

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.141/2016 pentru aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți obiectivului „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.2 din Anexa 14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat Contractul de finanțare nr.9/13.05.2017 privind Proiectul: „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii

Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4", cod SMIS 2014+:117955, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Parteneriatul între Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Bistrița Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului, Comuna Ilva Mică, Comuna Poiana Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, Comuna Maieru, reprezentat prin Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.16975 din 09.11.2016.

Indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.141/2016 și prevăzuți în Contractul de finanțare anterior menționat, au suferit modificări în urma întocmirii Proiectelor tehnice aferente Loturilor 2,3,4, a execuției lucrărilor de modernizare și a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, *devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.*

Având în vedere cele prezentate mai sus indicatorii tehnico-economici se modifică astfel:

Valoarea totală a investiției

de la: 335.128.750 lei cu TVA la **191.201.271,50** lei cu TVA
din care C+M:

de la: 305.797.749 lei cu TVA la **174.434.988,02** lei cu TVA
Valoarea totală a investiției (cu TVA): **191.201.271,50** lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA): **161.054.556,63** lei
Din care C+M (cu TVA): **174.434.988,02** lei
Din care C+M (fără TVA): **146.584.023,55** lei

Capacități:

- Lungime carosabil:	49,917 km
- Trotuare:	8,327 km
- Stații de transport public:	42 buc
- Poduri	17 buc
- Parapet	23126 ml
- Indicatoare	1497 buc
- Ziduri de sprijin	16310 m
- Consolidare versanti	923 m
- Podete	182 buc
- Torenti	20 buc
- Drumuri laterale	73 buc

- Piste de biciclete 1,724 km
- Parcare 300 mp
- Rigole 3929 m
- Șanțuri 6035 m
- Semnalizare cu avertizare luminoasă la treceri de pietoni 6 buc

Actualizarea este necesară, în vederea aprobării noilor indicatori tehnico-economici, realizați ca urmare a finalizării lucrărilor.

Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.28281 din 19.12.2019 au fost recepționate lucrările executate aferent Contractului nr. 12376/27.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asocierea formată din Societatea Dimex 2000 Company SRL- lider asociere și Societatea EXPLAN SRL- asociat, în calitate de executant, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 2, km 18+045 - 35+055, Lac Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17).

Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14036 din 17.07.2020 au fost recepționate lucrările executate aferent Contractului nr. 12377/27.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asocierea formată din Societatea Dimex 2000 Company SRL- lider asociere și Societatea Starcom Exim SRL Cluj-Napoca - asociat, în calitate de executant, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 3, km 40+732-54+842 - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică.

Prin Procesul-verbal de recepție lucrări nr.IVA/7157/17.04.2019 au fost recepționate lucrările executate aferent Contractului nr. 12378/27.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asocierea formată din Societatea Dimex 2000 Company SRL- lider asociere și Societatea Starcom Exim SRL Cluj-Napoca - asociat, în calitate de executant, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 3, km 40+732-54+842 - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică.

Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.30599 din 30.12.2021 au fost recepționate lucrările executate aferent Contractului nr. 6055/20.03.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asocierea formată din Societatea M.I.S. - GRUP SRL - lider de asociere cu Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA - asociat și Societatea DILUCA PROJECT SRL - asociat proiectare,

În calitate de Antreprenor, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 4 km 56+556 - 75+353 - rest de executat - Tronson I - km 56+556 - km 59+640.

Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.30600 din 30.12.2021 au fost recepționate lucrările executate aferent Contractului nr. 6055/20.03.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asociera formată din Societatea M.I.S. - GRUP SRL - lider de asociere cu Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA - asociat și Societatea DILUCA PROJECT SRL - asociat proiectare, în calitate de Antreprenor, aferente investiției Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - Lot 4 km 56+556 - 75+353 — rest de executat - Tronson II - km 59+640 - km 75+353.

Proiectul de hotărâre inițiat propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.141/2016.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții sunt cuprinse în bugetul Județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.2 din Anexa 14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița – Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”** cod SMIS 117955, să fie dezbătut în comisii și supus adoptării în plenul Consiliului Județean.

**Șef serviciu,
Marian Gabriel Pop**

**Director executiv,
Teofil-Iulian Cioarbă**

Întocmit: Pop Marian Gabriel, șef serviciu

**INVESTITOR
CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 28281 din 19.12.2019

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: "Modernizare DJ 172 D: Mureșenii Bârgăului (DN17) -Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei- Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava - **Lot 2 , km 18+045 - 35+055, Lac Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17)"**, lucrări executate în cadrul contractului de lucrări nr.12376/27.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asocieria formată din Societatea Dimex 2000 Company SRL- lider asociere și Societatea EXPLAN SRL- asociat, în calitate de executant.

1. Obiectivul mai sus menționat este situat în județul Bistrița-Năsăud, comunele Bistrița Bârgăului și Prundu Bârgăului, DJ 172D, km 18+045 - 35+055.
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 3 eliberată de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la data de 10.04.2018 cu valabilitate până la data de 10.04.2020.
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data de 04.12.2019 până la data de 19.12.2019 fiind formată din:

Președinte:

1. Domnul Ioan Țintean, vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

Membri:

2. Domnul Dorin Grigore Popescu, director executiv al Direcției drumuri județene, mediu, transport din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, manager proiect;
3. Domnul Radu Săplăcan, arhitect Șef al Județului Bistrița-Năsăud;
4. Domnul Marian-Gabriel Pop, șef serviciu, Serviciul administrare drumuri județene, din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
5. Doamna Florina-Codruța Marga, consilier principal Serviciul administrare drumuri județene, din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, responsabil tehnic 1 și responsabil tehnic 2 în proiect;

6. Doamna Anamaria Georgeta Strugari, consilier asistent, Serviciul administrare drumuri județene, din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

7. Doamna Sanda Opreș, inspector în construcții, Inspectoratul Județean în Construcții Bistrița-Năsăud.

4. Au mai fost prezenți:

Domnul Dan Scurtu - SC Dimex 2000 Company;

Domnul Petru Ciufudean - SC Explan SRL Cluj-Napoca.

5. Secretariatul a fost asigurat de:

Doamna Botiș Rodica - diriginte de șantier autorizat în domeniul 1pc:3.2 Autorizație nr. 00021466;

Domnul Sergiu Baba, diriginte de șantier autorizat în domeniul 1pc:3.2 Autorizație nr. 00030239.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: Ldrum-17,010 m; lățime platformă drum – 8,00 m; lățime parte carosabilă – 6,00 m; lățime acostamente – 2x(0-1,00)m, din care 0,25 m benzi de încadrare; lungime totală șanturi - de 21.818 m; ziduri din beton armat de debleu – 40 m; ziduri din beton armat de rambleu - 1140 m; gabioane din piatră brută - 200 m; reparatii la ziduri de sprijin – 560 m; anrocamente de picior la taluz de rambleu – 528 m; piloți din beton armat – 1104 m; poduri – 3 buc(1pod nou și 2 poduri reabilitate); podețe - 35 buc; amenajare drumuri laterale - 47 buc.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr.1 la prezentul proces-verbal - **nu este cazul.**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în anexa nr.2 la prezentul proces-verbal- **nu este cazul.**

6.4. Lucrările cuprinse în lista anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele - nu este cazul.

6.5. Valoarea declarată a investiției este **39.661.916,07 lei fără TVA** din care: 39.411.869,07 - execuție lucrări, 250.047,00 - servicii de proiectare, respectiv **47.197.680,11 lei cu TVA.**

6.6 Perioada de garanție este de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **nu este cazul.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:
Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de execuție, a documentației tehnice, a dispozițiilor de șantier, ale caietelor de sarcini, prevederilor legale și reglementărilor tehnice în vigoare.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:
Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate.

10. Prezentul proces verbal, conținând 3 file și - anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 19.12.2019, în 3 exemplare.

11. Alte mențiuni - nu este cazul.

Comisia de recepție

Președinte: Ioan Țintean

Membrii: Grigore Dorin Popescu

Marian Gabriel Pop

Sanda Opreș

Florina Marga

Anamaria Strugari

Radu Săplăcan

Secretar: Rodica Botiș

Sergiu Baba

Invitați: Dan Scurtu

Petru Ciufudean

**INVESTITOR
CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.14036/17.07.2020

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției:
„Modernizare DJ 172 D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei, limita județ Suceava, jud. Bistrița-Năsăud – Lot 3, km 40+732-54+842 - (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică”, lucrări executate în cadrul contractului de lucrări nr.12377/27.07.2017 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Asociera formată din Societatea Dimex 2000 Company SRL- lider asociere și Societatea Starcom Exim SRL Cluj-Napoca - asociat, în calitate de executant.

1. Obiectivul mai sus menționat este situat în județul Bistrița-Năsăud, comunele Josenii Bârgăului și Ilva Mică, DJ 172D, km 40+732-54+842.

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 4 eliberată de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la data de 10.04.2018 cu valabilitate până la data de 10.01.2020.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data de 16.07.2020 până la data de 17.07.2020 fiind formată din:

Președinte:

1. Domnul Ioan Țintean, vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

Membri:

2. Domnul Dorin Grigore Popescu, director executiv al Direcției drumuri județene, mediu, transport din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, manager proiect;

3. Domnul Radu Săplăcan, arhitect Șef al Județului Bistrița-Năsăud;

4. Domnul Marian-Gabriel Pop, șef serviciu, Serviciul administrare drumuri județene, din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

5. Doamna Florina-Codruța Marga, consilier principal Serviciul administrare drumuri județene, din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, responsabil tehnic 1 și 2 în proiect;

6. Doamna Anamaria Georgeta Strugari, consilier asistent, Serviciul administrare drumuri județene, din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
7. Doamna Sanda Opreș, inspector în construcții, Inspectoratul Județean în Construcții Bistrița-Năsăud.

4. Au mai fost prezenți:

Domnul Dan Scurtu - Societatea Dimex 2000 Company;

Domnul Marcela Stan - Societatea Starcom Exim SRL Cluj-Napoca;

Domnul Sergiu Baba - Societatea Baseli Drum Consult SRL;

Domnul Sărmașan Mihai - SGA Bistrița-Năsăud;

Domnul Butaciu Anhidim - SGA Bistrița-Năsăud.

5. Secretariatul a fost asigurat de:

Doamna Botiș Rodica - diriginte de șantier autorizat în domeniul 1pc:3.2 Autorizație nr. 00021466;

Domnul Ioan Drăgan, diriginte de șantier autorizat în domeniul 1pc:3.1,6.1 Autorizație nr. 00022980.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: Ldrum-14.110 m; lățime parte carosabila - 6m cu supralargiri in curbe; lățime acostamente – variabilă(0-1,00)m, din care 0,25 m benzi de încadrare; lungime totală șanturi, rigole - 16281; ziduri din beton armat de debleu, rambleu 5910 m; fundații continue tip L - 440 m; gabioane din piatră brută - 490 m; consolidări cu piloți din beton armat - 408 m(34 tronsoane de 11,8m -272 piloti); poduri noi - 3 buc(km 49+825; km 51+271; km 52+252); reabilitare poduri - 2 buc(km 54+702; km 54+748); Reparatii poduri - 3 buc (km 42+039; km 42+929; km 51+753); podețe - 34 buc(reparatii podețe - 14 buc; podețe noi 20 buc (din care 2 buc DD2, si 1 buc DD1); parapeti - 7795,5 m; amenajare torenți - 4 buc; accese la proprietati- 113 buc, statii de autobuz- 3 buc; amenajare drumuri laterale - 34 buc.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr.1 la prezentul proces-verbal - **nu este cazul.**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în anexa nr.2 la prezentul proces-verbal- **nu este cazul.**

6.4. Lucrările cuprinse în lista anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau

mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele - nu este cazul.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **36.134.090,13 lei fără TVA** din care: 35.928.090,13 - execuție lucrări, 206.000 lei - servicii de proiectare, respectiv **42.999.567,24 lei cu TVA.**

6.6 Perioada de garanție este de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **nu este cazul.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de execuție, a documentației tehnice, a dispozițiilor de șantier, ale caietelor de sarcini, prevederilor legale și reglementărilor tehnice în vigoare.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: *Urmărirea comportării în timp a construcției, executarea la timp a lucrărilor de întreținere, pastrarea corespunzătoare a elementelor ce asigură scurgerea apelor din zona drumului.*

10. Prezentul proces verbal, conținând 3 file și - anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17.07.2020, în 3 exemplare.

11. Alte mențiuni - nu este cazul.

Comisia de recepție

Președinte: Ioan Țintean

Membrii: Grigore Dorin Popescu

Marian Gabriel Pop

Sanda Opreș

Florina Marga

Anamaria Strugari

Radu Săplăcan

Secretar: Rodica Botiș

Ioan Drăgan

Invitați: Dan Scurtu

Marcela Stan

Sergiu Baba

Mihai Sărmășan

Anchidim Butaciu

OBIECTIV: LOT 3 - KM 40+732-54+842 (DN17) Josenii Bargaului - Stamba - Ilva Mica
 Beneficiar: JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD
 Proiectant: STARCOM EXIM SRL
 Executant: DIMEX 2000 COMPANY SRL

Centralizatorul decontarilor pentru contractul 12377 / 27.07.2017

Nr. Crt.	Situatie de lucrari	Of. / L.S.	Valoarea directa situatie de lucrari (fara TVA)	Majorare conform INS	Valoarea totala situatie de lucrari (fara TVA)	TVA 19%	Valoarea situatie de lucrari (inclusiv TVA)	Valoarea decontata cumulat (inclusiv TVA)	
1	SL - MAI 2018	Of. (Proiectare)	192.000,00		192.000,00	36.480,00	228.480,00	228.480,00	
2	SL - MAI 2018	Of.	3.796.589,48		3.796.589,48	721.352,00	4.517.941,48	4.746.421,48	
3	SL - Iunie 2018	Of.	2.836.201,83		2.836.201,83	538.878,35	3.375.080,18	8.121.501,66	
4	SL - Iulie 2018	Of.	1.866.152,88		1.866.152,88	354.569,05	2.220.721,93	10.342.223,59	
5	SL - AUGUST 2018	Of.	1.207.270,99		1.207.270,99	229.381,49	1.436.652,48	11.778.876,06	
6	SL - AUGUST 2018 (2)	Of.	2.951.100,10		2.951.100,10	560.709,02	3.511.809,12	15.290.685,18	
7	SL - AUGUST 2018 (2)	L.S.	66.464,48		66.464,48	12.628,25	79.092,73	15.369.777,91	
8	SL - SEPTembrie 2018	Of.	340.046,76		340.046,76	64.608,88	404.655,64	15.774.433,56	
9	SL - SEPTembrie 2018	L.S.	896.108,11		896.108,11	170.260,54	1.066.368,65	16.840.802,21	
10	SL - SEPTembrie 2018 (2)	Of.	1.190.900,34		1.190.900,34	226.271,06	1.417.171,40	18.257.973,61	
11	SL - OCTOMBrie 2018	Of.	1.027.678,63		1.027.678,63	195.258,94	1.222.937,57	19.480.911,18	
12	SL - OCTOMBrie 2018	L.S.	231.593,47		231.593,47	44.002,76	275.596,23	19.756.507,41	
13	SL - OCTOMBrie 2018 (2)	Of.	1.328.823,98	91.555,97	1.420.379,95	269.872,19	1.690.252,14	21.446.759,55	
14	SL - OCTOMBrie 2018 (2)	L.S.	542.115,66	37.351,77	579.467,43	110.098,81	689.566,24	22.136.325,80	
15	SL - NOIembrie 2018	Of.	4.306.386,98	320.395,19	4.626.782,17	879.088,61	5.505.870,78	27.642.196,58	
16	SL - NOIembrie 2018	L.S.	1.005.423,38	74.803,50	1.080.226,88	205.243,11	1.285.469,99	28.927.666,57	
17	SL - NOIembrie 2018 (2)	Of.		992.283,19	992.283,19	188.533,81	1.180.816,99	30.108.483,56	
18	SL - NOIembrie 2018 (2)	L.S.		81.945,72	81.945,72	15.569,69	97.515,41	30.205.998,97	
19	SL - MAI 2019	Of.	2.619.224,41	273.447,03	2.892.671,44	549.607,57	3.442.279,01	33.648.277,98	
20	SL - Iunie 2019	Of.	1.422.474,08	155.618,66	1.810.697,35	344.032,50	2.154.729,85	35.803.007,82	
21	SL - AUGUST 2019	L.S.	209.667,03	22.937,57	232.604,60				
22	SL - OCTOMBrie 2019	Of.	1.244.152,53	132.999,91	1.377.152,44	261.658,96	1.638.811,40	37.441.819,23	
23	SL - DECEMBrie 2019	Of.	1.990.822,85	211.425,39	2.202.248,24	418.427,16	2.620.675,40	40.062.494,63	
24	SL - DECEMBrie 2019	Of.	1.677.748,72	198.309,90	1.876.058,62	356.451,14	2.232.509,76	42.295.004,39	
25	SL - DECEMBrie 2019	Of.(AA4)	445.589,14	52.668,64	498.257,78	94.668,98	592.926,75	42.887.931,14	
26	SL - DECEMBrie 2019	L.S.	69.895,43	8.261,64	78.157,07	14.849,84	93.006,91	42.980.938,05	
26	SL - DECEMBrie 2019	Of. (AT)	14.000,00	1.654,80	15.654,80	2.974,41	18.629,21	42.999.567,26	
TOTAL					33.478.431,26	2.655.658,88	36.134.090,14	6.865.477,13	42.999.567,26

BENEFICIAR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LUCRĂRI

Nr. IVA/7157/17.04.2019

privind stadiul fizic de execuție a construcției până în data de 17.04.2019, aferente investiției **Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud"- Lot 4 - km 56+556-75+353, Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei**, lucrări executate în cadrul Contractului nr. **12378** din **27.07.2017**, încheiat între **Unitatea Administrativ Teritorială Bistrița-Năsăud** și **Asocierea formată din Societatea AUTOTEHNORORM SRL lider asociere cu 50 %, și Societatea OPR ASFALT SRL**.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: **judetul Bistrița-Năsăud, comunele Ilva Mică, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Maieru, strada DJ 172D**

- număr cadastral/număr topografic: **25687 Ilva Mică; 25359, 25360, 25375, 25358 Poiana Ilvei; 26924, 26925 Maieru; 25371, 25372, 25373 Măgura Ilvei**

2. Lucrările au fost executate în baza **Autorizației de construire nr. 5**, eliberată de **Consiliul Județean Bistrița-Năsăud** la data de **10.04.2018**, cu valabilitate până la data: **10.04.2019** și a **Ordinului de începere a executării Contractului nr. 12378/27.07.2017, nr. înregistrare VB/13803/17.08.2017**.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data: **17.04.2019**, fiind formată din:

Președinte:

1. Popescu Dorin Grigore - Director executiv, Direcția drumuri județene, mediu, transport – Manager Lot 4

Membri:

2. Toniuc Alexandru-Marian - Director executiv, Direcția dezvoltare durabilă – Manager proiect

3. Pop Marian Gabriel - Șef serviciu, Serviciul administrare drumuri județene

4. Zăgorean Cristian-Vasile - Consilier superior - Serviciul administrare drumuri județene

5. Botiș Rodica – Inginer specialist - Serviciul administrare drumuri județene

Au mai fost prezenți:

Rîpan Ion Vasile – administrator Societatea Autotehnorom S.R.L

Strîmbeanu-Iacoban Vasile – manager de proiect

4. Secretariatul a fost asigurat de

Petraș Corneliu Gheorghe - diriginte de șantier autorizat în domeniul/
domeniile **1PC, 2.2, 3.1, 5.2, 6.1**, Autorizație nr. **00015876**

Roșu Gheorghe - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile **2.2, 3.1, 5.3, 6.1**, Autorizație nr. **00016011**.

5. Stadiul fizic de execuție:

Carosabil - Extindere sistem rutier (casetă drum) → L= 7.550,58 m

așternere strat balast nisipos și pietriș amestec optimal

km 58+538,37 - 59+645,09 stânga pe o lungime de 1106,72 m

km 58+538,37 - 59+973,22 dreapta pe o lungime de 1434,85 m

km 59+915,45 - 61+079,74 stânga pe o lungime de 1164,29 m

km 61+135,33 - 62+048,98 dreapta pe o lungime de 913,65 m

km 62+401,44 - 62+927,67 stânga pe o lungime de 526,23 m

km 63+038,37 - 63+145,68 dreapta pe o lungime de 107,31 m

km 63+910,62 - 64+254,01 dreapta pe o lungime de 343,39 m

km 70+446,08 - 70+665,16 stânga pe o lungime de 219,08 m

km 70+721,13 - 71+069,62 dreapta pe o lungime de 348,49 m

→ L= 6.164,01 m

așternere strat balast nisipos și balast stabilizat

km 60+049,84 - 60+526,64 dreapta pe o lungime de 476,80 m

km 69+463,52 - 70+373,29 stânga pe o lungime de 909,77 m

→ L= 1.386,57 m

Parapeți - Fundații adâncite pentru parapet, tip L → L= 1.075,50 m

km 58+538,00 - 58+570,00 dreapta pe o lungime de 32,00 m

km 60+449,00 - 60+528,00 dreapta pe o lungime de 79,00 m

km 61+966,00 - 62+081,00 dreapta pe o lungime de 115,00 m

km 62+081,00 - 62+246,00 dreapta pe o lungime de 165,00 m

km 63+078,00 - 63+148,00 dreapta pe o lungime de 70,00 m

km 63+188,00 - 63+298,00 dreapta pe o lungime de 110,00 m

km 64+409,00 - 64+454,00 dreapta pe o lungime de 45,00 m

km 64+454,00 - 64+484,00 dreapta pe o lungime de 30,00 m

km 64+869,00 - 64+914,00 dreapta pe o lungime de 45,00 m

km 64+916,00 - 64+958,00 dreapta pe o lungime de 42,00 m

km 73+282,50 - 73+312,50 dreapta pe o lungime de 30,00 m

km 73+321,50 - 73+362,50 dreapta pe o lungime de 41,00 m

km 73+370,50 - 73+544,00 dreapta pe o lungime de 173,50 m

km 73+559,00 - 73+657,00 dreapta pe o lungime de 98,00 m

Șanțuri, rigole - Rigole carosabile → L= 1.171,94 m

km 56+677,68 - 56+699,50 stânga pe o lungime de 21,82 m

km 56+699,50 - 56+708,25 stânga pe o lungime de 8,75 m

km 56+708,25 - 56+802,25 stânga pe o lungime de 94,00 m

km 56+813,35 - 57+110,35 stânga pe o lungime de 297,00 m

km 57+730,00 - 57+744,50 stânga pe o lungime de 14,50 m

km 57+758,00 - 57+833,00 stânga pe o lungime de 75,00 m

1 22.08.2018	646.870,72	686.265,15	-	-	646.870,72	686.265,15
2 19.11.2018	296.183,63	318.219,69	5.100,00	5.479,44	301.283,63	323.699,13
3 04.12.2018	229.189,03	246.240,69	-	-	229.189,03	246.240,69
4 08.02.2019	113.482,11	121.970,57	-	-	113.482,11	121.970,57
TOTAL	1.285.725,49	1.372.696,10	5.100,00	5.479,44	1.290.825,49	1.378.175,54
5 10.04.2019	429.442,74	469.080,30	4.250,00	4.642,28	433.692,74	473.722,58
6 10.04.2019	113.756,20	124.255,90	-	-	113.756,20	124.255,90
TOTAL lucrări dec.	1.828.924,43	1.966.032,30	9.350,00	10.121,72	1.838.274,43	1.976.154,02

Valoarea finală a lucrărilor executate până la data de 17.04.2019 este de **1.828.924,43** lei) la care se adaugă TVA de 19%, respectiv **347.495,64** lei, rezultând o valoare totală cu TVA de **2.176.420,07** lei.

6.6. Perioada de garanție a lucrărilor executate: **5 ani**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției lucrărilor executate până la data de 17.04.2019

respingerea recepției lucrărilor executate până la data de 17.04.2019

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin conformitatea lucrărilor executate

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Elaborarea și implementarea de către beneficiar a măsurilor de conservare în vederea prevenirii degradării lucrărilor executate, cu caracter imediat.

10. Alte mențiuni

Reabilitare pod km 70+613

Având în vedere stadiul lucrărilor care se recepționează se impune, ca ulterior primirii amplasamentului de către beneficiar, luarea de urgență a măsurilor de siguranță și protecție a circulației pe drumurile publice privind podul de la km 70+613 aflat în curs de execuție.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și .-. anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi, 17.04.2019, în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Popescu Dorin Grigore

Membri:

Toniuc Alexandru-Marian

Pop Marian Gabriel

Zăgrean Cristian-Vasile

Botiș Rodica

Secretari:

Petraș Corneliu Gheorghe

Roșu Gheorghe

Alți participanți:

Executant:

Rîpan Ion Vasile

Strîmbeanu-Iacoban Vasile

UNITATEA _____ S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L. – S.C. OPR ASFALT S.R.L. _____
SANTIER _____ Lot 4 _____ PUNCT DE LUCRU _ km 56+556-75+353, Ilva Mică (intersecția cu DN17D)
- Poiana Ilvei - Măgura Ilvei _____
OBIECTUL _Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului
(DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare -
Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud - Lot 4, km 56+556-75+353, Ilva Mică (intersecția cu
DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei _____

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPER

Nr: 7158/17.04.2019

1. Delimitarea terenului cf. plan nr. Lot 4, km 56+556-75+353, Ilva Mică (intersecția cu DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei având coordonatele (axele): _____

Planșe nr: _DJ 172D-L4-DRU-PS/PL 01-64, Proiect nr.: 70/2016____
cu reperele de identificare a terenului și trasare a lucrărilor (bornele, construcțiile, etc.)

Indicativul bornei de referință _____ Cota _____
Cota absolută _____

	Borna 1	Borna 2	Borna 3	Borna 4
Coordonata (axa)	X _____	_____	_____	_____
	Y _____	_____	_____	_____
	Z _____	_____	_____	_____

2. Construcții-instalații existente pe amplasament sau în subsol:

Beneficiarul preia amplasamentul identificat la punctul 1, predat conform PV nr. 1/16.08.2017, cu lucrările executate și recepționate conform PV de recepție lucrări nr. 1 din data de 17.04.2019 și grevat de lucrări de infrastructură edilitară executate de terți.

3. Alte mențiuni:

CONSTRUCTORUL se obligă:	BENEFICIARUL se obligă:
a) să transporte cantitatea de _____mc moloz existentă pe amplasament	a) să plătească constructorului costul încărcării și transporturilor comandate
b) să demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate _____mc.	b) să plătească constructorului valoarea lucrărilor comandate

4. PREDAT:

CONSTRUCTOR:	Numele Strîmbeanu- Iacoban	Prenumele Vasile	Funcția Manager proiect
--------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

PRIMIT:

BENEFICIAR:	Numele Popescu	Prenumele Dorin Grigore	Funcția Manager Lot 4
-------------	-------------------	----------------------------	--------------------------

**INVESTITOR
CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 30599/30.12.2021

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud Lot 4 km 56+556 – 75+353 – rest de executat - Tronson I – km 56+556 – km 59+640, lucrări executate în cadrul Contractului de lucrări 6055/20.03.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar și Asociera formată din Societatea M.I.S. – GRUP SRL – lider de asociere cu Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA – asociat și Societatea DILUCA PROJECT SRL – asociat proiectare, în calitate de Antreprenor.

1. Obiectivul mai sus menționat este situat în județul Bistrița-Năsăud, comuna Ilva Mică, identificat prin număr cadastral 25687. Tronsonul I analizat se referă la drumul județean DJ 172D, între km 56+556 – 59+640, L=3,084 km.

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 18 eliberată de către Primăria Comunei Ilva Mică la data de 12.06.2020 cu valabilitate până la data de 05.07.2022.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data de 28.12.2021 până la data de 30.12.2021 fiind formată din:

Președinte:

1. Domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian, vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

Membri:

2. Domnul Popescu Grigore-Dorin, director executiv la Direcția investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, manager proiect;

3. Domnul Pop Marian-Gabriel, șef serviciu la Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

4. Domnul Horea Aurel, primarul comunei Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud;

5. Doamna Opriș Sanda, inspector în construcții din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița-Năsăud;

6. Doamna Bența Anamaria-Georgeta, consilier asistent la Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri

judetene din cadrul Direcției investiții, drumuri judetene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, asistent manager;

7. Domnul Poienar Victor, consilier superior, Compartiment administrare, avizare, control drumuri judetene, Serviciul administrare drumuri judetene, Direcția investiții, drumuri judetene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

4. Au mai fost prezenți:

Domnul Baba Sorin – Societatea M.I.S-GRUP S.R.L.;

Domnul Galeș Ionel – Societatea M.I.S-GRUP S.R.L.;

Domnul Luca Mihai – Societatea DILUCA PROJECT S.R.L.;

Domnul Butaciu Anhidim – SGA Bistrița;

5. Secretariatul a fost asigurat de:

Domnul Corneliu Gheorghe Petraș - diriginte de șantier autorizat în domeniile 1pc, 2.2, 3.1, 5.2, 6.1, Autorizație nr. 00015876/06.05.2010.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Lungime drum – 3.084 m; lățime parte carosabilă – 6,00 m; lățime acostamente – variabilă (0,50-1,00) m, din care 0,25 m benzi de încadrare; șanțuri pereate din beton 995 m; rigole de acostament – 1.490 m; acostament betonat – 2.410 m; podeț nou tip P2 – 1 buc; canalizare pluvială nouă – 782 m; guri de scurgere – 92 buc; ziduri de sprijin din piatră – 26 m; fundații adâncite de parapet – 39 m; drumuri laterale – 10 buc; trotuare – 4.165 mp; piste de biciclete – 518 m; stații de autobuz – 2 buc; parapeti metalici flexibili – 1.840 m; indicatoare de circulație – 71 buc; borne kilometrice – 3 buc; borne hectometrice – 29 buc.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - **nu este cazul.**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - **nu este cazul.**

6.4. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele - **nu este cazul.**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **9.040.512,76 lei fără TVA** din care: 8.980.024,86 lei - execuție lucrări, 60.487,90 lei - servicii de proiectare, respectiv **10.758.210,18 lei cu TVA.**

6.6 Perioada de garanție este de 10 ani (120 luni) de la data recepției la terminarea lucrărilor.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis Autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **nu este cazul.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de execuție, a documentației tehnice, a dispozițiilor de șantier nr. 1/17.07.2020 și nr. 2/03.11.2020, ale caietelor de sarcini, prevederilor legale și reglementărilor tehnice în vigoare.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în timp a construcției, executarea la timp a lucrărilor de întreținere, păstrarea corespunzătoare a elementelor ce asigură scurgerea apelor din zona drumului.

10. Prezentul proces verbal, conținând 3 file și - anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 30.12.2021, în 3 exemplare.

11. Alte mențiuni - nu este cazul.

Comisia de recepție

Președinte: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian

Membrii: Popescu Grigore-Dorin
Pop Marian-Gabriel
Horea Aurel
Opriș Sanda
Bența Anamaria-Georgeta
Poienar Victor

Secretar: Petraș Corneliu Gheorghe

Invitați: Baba Sorin
Galeș Ionel
Luca Mihai
Butaciu Anchidim

**INVESTITOR
CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 30600 / 30.12.2021

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: **Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud Lot 4 km 56+556 – 75+353 – rest de executat - Tronson II – km 59+640 – km 75+353**, lucrări executate în cadrul Contractului de lucrări 6055/20.03.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar și Asociera formată din Societatea M.I.S. – GRUP SRL – lider de asociere cu Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA – asociat și Societatea DILUCA PROJECT SRL – asociat proiectare, în calitate de Antreprenor.

1. Obiectivul mai sus menționat este situat în județul Bistrița-Năsăud, comunele Ilva Mică, Poiana Ilvei, Maieru și Măgura Ilvei identificat prin număr cadastral: 25687, 25359, 25360, 25375, 25358, 26924, 26925, 25371, 25372, 25373. Tronsonul II analizat se referă la drumul județean DJ 172D, între km 59+640 – 75+353, L=15,713 km.

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 1 eliberată de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la data de 26.02.2021 cu valabilitate până la data de 02.03.2022.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data de 28.12.2021 până la data de 30.12.2021 fiind formată din:

Președinte:

1. Domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian, vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

Membri:

2. Domnul Popescu Grigore-Dorin, director executiv la Direcția investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, manager proiect;

3. Domnul Pop Marian-Gabriel, șef serviciu la Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

4. Doamna Opreș Sanda, inspector în construcții din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița-Năsăud;

5. Doamna Tănase Iordana, inspector superior la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS, Arhitect șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

6. Doamna Bența Anamaria-Georgeta, consilier asistent la Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, asistent manager;

7. Domnul Poienar Victor, consilier superior, Compartiment administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri județene, Direcția investiții, drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

4. Au mai fost prezenți:

Domnul Baba Sorin – Societatea M.I.S-GRUP S.R.L.;

Domnul Galeș Ionel – Societatea M.I.S-GRUP S.R.L.;

Domnul Luca Mihai – Societatea DILUCA PROJECT S.R.L.;

Domnul Butaciu Anhidim – SGA Bistrița;

5. Secretariatul a fost asigurat de:

Domnul Corneliu Gheorghe Petraș - diriginte de șantier autorizat în domeniile 1pc, 2.2, 3.1, 5.2, 6.1, Autorizație nr. 00015876/06.05.2010.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Lungime drum – 15.713 m; lățime parte carosabilă – 6,00 m; lățime acostamente – variabilă (0,50-1,00) m, din care 0,25 m benzi de încadrare; șanțuri pereate din beton – 5.040 m; rigole carosabile din beton – 1.766 m; rigole de acostament – 673 m; podeț nou tip P2 – 6 buc; canalizare pluvială nouă – 4.830 m; guri de scurgere – 215 buc; drenuri longitudinale – 11.597 m; ziduri de sprijin din piatră – 11 m; ziduri de sprijin din beton – 1.422 m; fundații adâncite de parapet – 1.362 m; prism de anrocamente – 283 m; drumuri laterale – 63 buc; trotuare – 1.724 mp; piste de biciclete – 1.206 m; stații de autobuz – 12 buc; parapeteți metalici flexibili – 4.184 m; parapeteți metalici pe poduri – 331 m; indicatoare de circulație – 360 buc; borne kilometrice – 16 buc; borne hectometrice – 157 buc; parcare – 1 buc; amenajare treceri la nivel cu calea ferată – 2 buc; reabilitare poduri – 3 buc; reparații poduri – 1 buc; marcaj longitudinal axial; marcaj lateral de delimitare a părții carosabile.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - **nu este cazul.**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - **nu este cazul.**

6.4. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau mai

multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele - **nu este cazul.**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **39.822.843,87 lei fără TVA** din care: 39.641.380,19 lei - execuție lucrări, 181.463,68 lei - servicii de proiectare, respectiv **47.389.184,21 lei cu TVA.**

6.6 Perioada de garanție este de 10 ani (120 luni) de la data recepției la terminarea lucrărilor.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis Autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **nu este cazul.**

**7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
*Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.***

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de execuție, a documentației tehnice, a dispozițiilor de șantier nr. 3/05.04.2021 și nr. 4/06.09.2021, ale caietelor de sarcini, prevederilor legale și reglementărilor tehnice în vigoare.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în timp a construcției, executarea la timp a lucrărilor de întreținere, păstrarea corespunzătoare a elementelor ce asigură scurgerea apelor din zona drumului.

10. Prezentul proces verbal, conținând 3 file și - anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi^{30.12.2021}....., în 3 exemplare.

11. Alte mențiuni - nu este cazul.

Comisia de recepție

Președinte: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian

Membrii: Popescu Grigore-Dorin

Pop Marian-Gabriel

Opriș Sanda

Tănase Iordana

Bența Anamaria-Georgeta

Poienar Victor

Secretar: Petraș Corneliu Gheorghe

Invitați: Baba Sorin

Galeș Ionel

Luca Mihai

Butaciu Anchidim