


ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiect de hotărâre nr.X/20976 din 19.09.2022
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea
Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară în data de _____, în prezența președintelui și a _____de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/20975/19.09.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr.III/20998/19.09.2022 al Direcției investiții, drumuri județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa Organismului Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest nr.222884/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/20728 din 15.09.2022;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art 44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Guvern nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.2050/2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional

Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

- prevederile Contractului de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, modificat prin actul adițional nr. 1 din 11.12.2019, nota OI privind prelungirea perioadei de implementare nr.191487/06.09.2021 și actul adițional nr.2 din 11.01.2022, în calitate de beneficiar;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016 privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții, revizuită, ediția 2016 și a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.7.7.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.127/31.08.2022 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022;

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei economice;

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei juridice și de fonduri europene;

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei de urbanism.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016, aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ... voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene – Serviciul managementul investițiilor publice și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

- Administratorul public al județului;
- Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul managementul investițiilor publice;
- Direcția economică;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
TIBERIU-CIPRIAN KECSKÉS-SIMIONCA**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din _____ **2022**

S.C./1 ex.

NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Viza CFP	Verificat Compartimentul juridic, coordonare consilii locale	Avizat Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Nume, prenume, funcție		Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

**Anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.**

**Actualizare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș,
județul Bistrița-Năsăud”, situat în localitatea Posmuș, comuna
Șieu, județul Bistrița-Năsăud**

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției cu TVA:

- 25.570.231,36 LEI
- 5.797.220,43 EURO

Valoarea C+M cu TVA:

- 22.878.425,43 LEI
- 5.164.430,12 EURO

Calculat la cursul 4,4300 LEI/EURO, conform ghidului specific

Capacități:

CAPACITATI PROPUSE	CORP 1	CORP 2	CORP 3	CORP 4	CORP 5
Ateliere participative de creație artistică		34 pers.			47 pers.
Săli expoziționale cu caracter muzeal	10 pers.	25 pers.	48 pers.		
Bibliotecă și sală expunere carte veche		10 pers.			
Sală conferințe				73 pers.	
Administrație, întreținere, pază	2 pers.	2 pers.	2 pers.		2 pers.
Săli activități turistice, întruniri etc		15 pers.	64 pers.		
TOTAL: 335 pers. (ocupare maximă)					

Finanțarea obiectivului de investiție se face din:

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%
bugetul de stat (BS) - 13%
bugetul local - 2%.

Durata de realizare a investiției:

59 de luni de la data semnării contractului de finanțare

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET VICEPREȘEDINTE
Nr.X/20975 din 19.09.2022

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016 a fost aprobată Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții revizuită, ediția 2016 și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, modificat prin Actul adițional nr.1/11.12.2019, nota OI nr.191487/06.09.2021 privind prelungirea perioadei de implementare și Actul adițional nr.2/11.01.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017 s-a aprobat valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” în cuantum de 21.782.530,24 lei (inclusiv TVA), iar prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2019 s-a actualizat valoarea totală a proiectului, în cuantum de 25.138.864,44 lei (inclusiv TVA).

La data de 18.08.2022 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor din contractul nr.17960/04.09.2018 încheindu-se Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. IIIA/18732/18.08.2022.

Valoarea totală a proiectului/investiției în valoare de **25.570.231,36 lei fără TVA** este dată de:

- valoarea contractului de lucrări în cuantum de **24.256.118,57 lei cu TVA;**

- valorile celorlalte contracte din cadrul proiectului: contract de servicii privind actualizarea proiectului nr.331/2011 Reabilitarea și restaurarea castelului din Posmuș – faza DALI, servicii de consultanță în managementul proiectului, servicii privind elaborarea planului de marketing și întocmirea cererii de finanțare, servicii de consultanță în achiziții publice, servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier, servicii de asistență arheologică, servicii de audit financiar al proiectului, servicii de informare/publicitate și promovare, servicii de digitizare a obiectivului în cuantum de **1.121.601,26 lei fără TVA;**

- cheltuieli privind, cote, taxe, avize în cuantum de **192.511,53 lei fără TVA.**

Prin Nota de fundamentare comună nr.IIIA/20771 din 15.09.2022 a Serviciului managementul investițiilor publice și a Serviciului buget, monitorizare investiții se motivează necesitatea și se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016.**

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN**

Aprobat:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din
localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016 a fost aprobată Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții revizuită, ediția 2016 și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, modificat prin Actul adițional nr.1/11.12.2019, nota OI nr.191487/06.09.2021 privind prelungirea perioadei de implementare și Actul adițional nr.2/11.01.2022.

Ulterior, a fost încheiat Contractul de lucrări nr.17960/04.09.2018 cu Asocieria formată din Societatea EURAS S.R.L. și Societatea UTILITAS CENTRU DE CERCETARE PROIECTARE ÎN DOMENIUL REABILITĂRII PATRIMONIULUI CONSTRUIT S.R.L., având ca obiect servicii de proiectare faza PT și DDE, studii, documentații, avize și autorizație, asistență tehnică din partea proiectantului, precum și execuție lucrări de construcții, inclusiv utilaje, echipamente și dotări aferente, în cadrul proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” cod

SMIS 2014+/Nr.înregistrare NV/BN/2016/5/5.1/1/377 din 24.11.2016", în valoare de 15.570.376,00 lei fără TVA, respectiv 718.528.747,44 lei cu TVA.

În perioada de execuție a lucrărilor au fost încheiate 10 acte adiționale la contractul de lucrări nr.17960/04.09.2018:

- Actul adițional nr.1/17198/21.08.2019, prin care s-a majorat valoarea contractului cu 2.716.355,93 lei fără TVA, reprezentând actualizarea valorii contractului în conformitate cu OUG nr.114/2018 (ajustarea cheltuielilor aferente manoperei), astfel valoarea contractului a devenit 18.286.731,93 fără TVA;

- Actul adițional nr.2/2775/13.12.2019, prin care s-a majorat valoarea contractului cu 122.464,63 lei fără TVA, sumă reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute, astfel valoarea contractului a devenit 18.409.196,56 fără TVA;

- Actul adițional nr.3/25237/26.11.2020, prin care s-a majorat valoarea contractului cu 215.410,71 lei fără TVA, sumă reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute, astfel valoarea contractului a devenit 18.624.607,27 fără TVA;

- Actul adițional nr.4/7114/31.03.2021, prin care s-a majorat valoarea contractului cu 279.137,46 lei fără TVA, sumă reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute, astfel valoarea contractului a devenit 18.903.744,73 fără TVA;

- Actul adițional nr.5/18478/10.08.2021, prin care s-a majorat valoarea contractului cu 203.699,83 lei fără TVA, sumă reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute, astfel valoarea contractului a devenit 19.107.444,56 fără TVA, fiind modificată, de asemenea, și durata contractului până la data de 31.05.2022;

- Actul adițional nr.6/22045/29.09.2021, prin care s-a introdus clauza de ajustare a prețului contractului pentru ajustarea cheltuielilor aferente materialelor în vederea respectării O.G. nr.15/2021, restul fizic de executat la 03.09.2021, determinat cantitativ și valoric, fiind de 2.724.056,05 lei fără TVA, din care valoarea materialelor aferente restului de executat era de 1.263.457,27 lei fără TVA;

- Actul adițional nr.7/8177/08.04.2022, prin care s-a majorat valoarea contractului cu 341.114,05 lei fără TVA, sumă reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute, astfel valoarea contractului a devenit 19.448.558,61 fără TVA;

- Actul adițional nr.8/12077/27.05.2022, prin care s-a majorat valoarea contractului cu 393.663,60 lei fără TVA, sumă reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute, astfel valoarea contractului a devenit 19.842.222,21 fără TVA, fiind modificată, de asemenea, și durata contractului până la data de 30.06.2022;

- Actul adițional nr.9/13931/21.06.2022 prin care s-a majorat valoarea contractului cu 136.686,47 lei fără TVA, sumă reprezentând lucrări

suplimentare suportate din alte fonduri, astfel valoarea contractului a devenit 19.978.908,68 fără TVA;

• Actul adițional nr.10/20352/09.09.2022 prin care s-a majorat valoarea contractului cu 404.384,24 lei fără TVA, sumă reprezentând ajustare preț conform O.G. nr.15/2021, astfel, **valoarea finală a contractului nr.17960/04.09.2018 a devenit 20.383.292,92 lei fără TVA, respectiv 24.256.118,57 lei cu TVA.** La data de 18.08.2022 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor din contractul nr.17960/04.09.2018 încheindu-se Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. IIIA/18732/18.08.2022.

Valoarea totală a proiectului/investiției în valoare de **25.570.231,36 lei fără TVA** este dată de:

- valoarea contractului de lucrări în cuantum de **24.256.118,57 lei cu TVA;**

- valorile celorlalte contracte din cadrul proiectului: contract de servicii privind actualizarea proiectului nr.331/2011 Reabilitarea și restaurarea castelului din Posmuș – faza DALI, servicii de consultanță în managementul proiectului, servicii privind elaborarea planului de marketing și întocmirea cererii de finanțare, servicii de consultanță în achiziții publice, servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier, servicii de asistență arheologică, servicii de audit financiar al proiectului, servicii de informare/publicitate și promovare, servicii de digitizare a obiectivului în cuantum de **1.121.601,26 lei fără TVA;**

- cheltuieli privind, cote, taxe, avize în cuantum de **192.511,53 lei fără TVA.**

Prin notificarea, transmisă către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest prin platforma MYSMIS, s-a solicitat modificarea valorii contractului de finanțare prin act adițional. Astfel, prin solicitarea de clarificări nr.222884/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/20728 din 15.09.2022, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a solicitat aprobarea investiției prin hotărâre a consiliului județean, având în vedere faptul că valoarea totală a proiectului a crescut.

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și faptul că devizul general a fost actualizat cu cheltuielile aferente pe surse de finanțare, indicatorii tehnico-economici se modifică după cum urmează:

Valoarea totală a investiției cu TVA:

- 25.570,23136 mii LEI
- 5.797,22043 mii EURO

Valoarea C+M cu TVA:

- 22.878,42543 mii LEI
- 5.164,43012 mii EURO

Calculat la cursul 4,4300 lei/euro, conform ghidului specific

Prin urmare se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții sunt cuprinse în bugetul județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.7.7.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.127/31.08.2022 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016.**

Șef serviciu,
Serviciul managementul
investițiilor publice
Veronica Hasnăș

Șef serviciu,
Serviciul buget,
monitorizare investiții
Daniela-Florina Bugnar

Avizat juridic:

Viza C.F.P.:

Întocmit: Jiga Diana, consilier superior/1 ex.

RAPORT

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016

Având în vedere:

- adresa Organismului Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest nr.222884/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/20728 din 15.09.2022;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art 44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Guvern nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.2050/2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
- prevederile Contractului de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, modificat prin actul adițional nr. 1 din 11.12.2019, nota OI

privind prelungirea perioadei de implementare nr.191487/06.09.2021 și actul adițional nr.2 din 11.01.2022, în calitate de beneficiar;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016 privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții, revizuită, ediția 2016 și a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.7.7.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.127/31.08.2022 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016 a fost aprobată Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții revizuită, ediția 2016 și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, modificat prin Actul adițional nr.1/11.12.2019, nota OI nr.191487/06.09.2021 privind prelungirea perioadei de implementare și Actul adițional nr.2/11.01.2022.

Ulterior, a fost încheiat Contractul de lucrări nr.17960/04.09.2018 cu Asocieria formată din Societatea EURAS S.R.L. și Societatea UTILITAS CENTRU DE CERCETARE PROIECTARE ÎN DOMENIUL REABILITĂRII PATRIMONIULUI CONSTRUIT S.R.L., având ca obiect servicii de proiectare faza PT și DDE, studii, documentații, avize și autorizație, asistență tehnică din partea proiectantului, precum și execuție lucrări de construcții, inclusiv utilaje,

echipamente și dotări aferente, în cadrul proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” cod SMIS 2014+/Nr.înregistrare NV/BN/2016/5/5.1/1/377 din 24.11.2016”, în valoare de 15.570.376,00 lei fără TVA, respectiv 718.528.747,44 lei cu TVA.

În perioada de execuție a lucrărilor au fost încheiate 10 acte adiționale la contractul nr.17960/04.09.2018. Astfel, **valoarea finală a contractului nr.17960/04.09.2018 a devenit 20.383.292,92 lei fără TVA, respectiv 24.256.118,57 lei cu TVA.**

La data de 18.08.2022 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor din contractul nr.17960/04.09.2018 încheindu-se Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. IIIA/18732/18.08.2022.

Valoarea totală a proiectului/investiției în valoare de **25.570.231,36 lei fără TVA** este dată de:

- valoarea contractului de lucrări în cuantum de **24.256.118,57 lei cu TVA;**

- valorile celorlalte contracte din cadrul proiectului:contract de: servicii privind actualizarea proiectului nr.331/2011 Reabilitarea și restaurarea castelului din Posmuș – faza DALI, servicii de consultanță în managementul proiectului, servicii privind elaborarea planului de marketing și întocmirea cererii de finanțare, servicii de consultanță în achiziții publice, servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier, servicii de asistență arheologică, servicii de audit financiar al proiectului, servicii de informare/publicitate și promovare, servicii de digitizare a obiectivului în cuantum de **1.121.601,26 lei fără TVA;**

- cheltuieli privind, cote, taxe, avize în cuantum de **192.511,53 lei fără TVA.**

Prin notificarea, transmisă către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest prin platforma MYSMIS, s-a solicitat modificarea valorii contractului de finanțare prin act adițional. Astfel, prin solicitarea de clarificări nr.222884/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/20728 din 15.09.2022, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a solicitat aprobarea investiției prin hotărâre a consiliului județean, având în vedere faptul că valoarea totală a proiectului a crescut.

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și faptul că devizul general a fost actualizat cu cheltuielile aferente pe surse de finanțare, indicatorii tehnico-economici se modifică după cum urmează:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoarea totală a investiției cu TVA:

- 25.570,23136 mii LEI
- 5.797,22043 mii EURO

Valoarea C+M cu TVA:

- 22.878,42543 mii LEI
- 5.164,43012 mii EURO

Calculat la cursul 4,4300 LEI/EURO, conform ghidului specific

Prin urmare se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016.


Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții sunt cuprinse în bugetul județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.7.7.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.127/31.08.2022 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.69/2016, să fie dezbătut în comisii și supus adoptării în plenul Consiliului Județean.

**DIRECTOR EXECUTIV,
CECLAN-OPREA CIPRIAN**

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIOARBA IULIAN TEOFIL**

Intocmit: Sălăgean Codruța



UNIUNEA EUROPEANĂ



Program Operațional Regional

Apel: POR/167/5/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Proiect: cod SMIS 116578 - Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmus, județul Bistrița-Nasaud

Solicitarea de clarificare 25

Stimați colaboratori



NR: 20728
DATA: 15/09/2022
COD: 174CE

Schimbare parteneriat: NU

CONSILIUL JUDEȚEAN	
JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD	
REGISTRATURĂ - INTRARE	
Nr. Document	111 20728
Ziua	15
Luna	09
Anul	2022
Nr. file	2
Nr. anexa	
Mod	primire
Nume	BI

Contractare

Avand in vedere solicitarea Dvs. de act aditional inaintata prin aplicatia MySMIS, inregistrata la OI ADR Nord-Vest cu NR. ADR NV:222863/14.09.2022 va comunicam acceptul pt actualizarea urmatoarelor sectiuni ale cereri de finantare:

- Plan achizitii – sectiune deblocata;
 - Activitati previzionate – sectiune deblocata;
 - Buget - Activitati si cheltuieli – sectiune deblocata;
 - Buget - Plan anual de cheltuieli – sectiune deblocata;
 - Graficul de rambursare – sectiune deblocata;
 - Atribute proiect– sectiune deblocata cu posibilitatea atasarii de documente - PT
 - Context– sectiune deblocata cu posibilitatea atasarii de documente.
- In cadrul sectiunii Context se vor atasa, in format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate (cu mentionarea articolelor din contractul de finantare in baza carora a fost facuta solicitarea de modificare a contractului), detalierea modificarilor solicitate, incadrarea in durata de implementare si in bugetul contractului de finantare, implicatiile modificarilor asupra proiectului finantat;
 - Tabel comparativ privind transferuri/moficiari bugetare;
 - Formularul nr. 1 _ Fisa de fundamentare revizuit;
 - Formular fisa proiect COD 23 revizuit;
 - Anexa 4 –Graficul de prefinanțare / rambursare / plata a cheltuielilor revizuita;
 - Deviz General al investitiei actualizat;
 - Lista echipamente;
 - Acte aditionale la contractele de executie;
 - HCL privind aprobarea investitiei, in cazul in care creste valoarea proiectului;
 - Anexa 1.1 la actul aditional incheiat la contractul de lucrari, conform ordonantei 15/08.2021.
 - Anexa 1.1, 1.2 si 1.3 intocmite la situatiile de plata/lucrari,
 - Situatii plata/lucrari;
 - Anexa nr.7 la Instructiunea nr.193/03.2022.
 - alte documente

Documentele pe care le veti incarca in MySms ca urmare a acestei scrisori, vor include in prima parte a denumirii lor codificarea (de exemplu pentru Memoriul justificativ:NV_5.1_116578_ADD5.1_Memoriu justificativ s.a.m.d.)



Secțiunea a fost deblocată.

Solicitant

Atribute proiect

Secțiunea a fost deblocată.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Se permite atașarea de documente.

Justificare

Grup țintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Impact fin. UE asupra proiectului

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Secțiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activități previzionate

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activități si cheltuieli

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli



Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Rezultate

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de intervenție

Buget - Formă de finanțare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Secțiunea a fost deblocată.

Termen de răspuns: 15 zile.

Persoane de contact:

Florin Feher, ofiter de monitorizare,
tel: 0264431550 int 24; 0744777987
e-mail: florin.feher@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS
tel: 0264431550 int 48;
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

Pop Raul
Sef Interimar DGFPMP
DIPOR

POP RAUL- POP RAUL-
VALERIU VALERIU

Semnatura:

Feher Florin George

FEHER FLORIN-GEORGE
GEORGE

Digitally signed by FEHER
FLORIN-GEORGE
Date: 2022.09.14 15:35:03
+03'00'

FEHER FLORIN-
GEORGE

Digitally signed by FEHER
FLORIN-GEORGE
Date: 2022.09.14 15:56:25 +03'00'