

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

**Proiect de hotărâre nr.VIII/19424 din 24.08.2023 privind
actualizarea valorii totale a Proiectului „Conectarea la rețeaua
TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”
cod SMIS 2014+:125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018**

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/19423 din 24.08.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- raportul comun nr.III/19428 din 24.08.2023 al Direcției investiții, drumuri județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa Organismului Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/16602 din 18.07.2023, având ca obiect solicitare privind aprobarea valorii proiectului în vederea procesării Actului Adițional nr.4 la proiectul „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+:125108;

- prevederile Ghidului solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/6 Proiecte nefinalizate, Apel Național pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 6 – *Îmbunătățirea structurii rutiere de importanță regională*, Prioritatea de investiții 6.1 – *stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale*, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.5259/06.07.2018, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Contractului de finanțare nr.3447/05.11.2018 privind proiectul „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 2014+:125108, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018 privind aprobarea Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (POR)”, poziția nr.12.2.2 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.115/07.08.2023 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023;

- avizul nr. ____ din __.__.2023 al Comisiei economice;

- avizul nr. ____ din __.__.2023 al Comisiei de urbanism;

- avizul nr. ____ din __.__.2023 al Comisiei juridice și de fonduri europene.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1), alin.(4), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018, în cuantum de 143.356.062,32 lei (inclusiv TVA), conform bugetului proiectului și surselor de finanțare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă contribuția proprie a Județului Bistrița-Năsăud la finanțarea Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”, în valoare totală de 3.183.026,92 lei (inclusiv TVA), din care:

a) 2.860.674,28 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului (2% din totalul cheltuielilor eligibile);

b) 322.352,64 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile.

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi „pentru”.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul administrare drumuri județene și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

- Administratorul public al județului;
- Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul administrare drumuri județene;
- Direcția economică;
- Biroul achiziții publice, contracte;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

**Aviz de legalitate:
p.Secretarul general al județului,
Director executiv,
Elena Butta**

Nr. _____

Din _____.____.2022

P.V./P.C.G./1 ex.

Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1), alin.(4), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ).

Viza CFP	Verificat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr..... din

Titlu proiect: „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 6

Prioritatea de investiții 6.1

Apelului de proiecte POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială județul Bistrița-Năsăud

Activitate/ subactivitate	Categorie MyS mis	Sub-categorie MyS mis	Valoare totală fara TVA	Valoare TVA	Eligibile fara TVA	TVA eligibile	Neeligibile fara TVA	TVA neeligibile	Total eligibile	Nerambursabil	Contribuție proprie
			(fără TVA)	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]
I Activitati de pregatire si demarare a proiectului			1.719.969,90	332.300,03	1.719.969,90	332.300,03	0,00	0,00	2.052.269,93	2.011.224,50	41.045,43
1.1 Achizitia serviciilor necesare pregatirii proiectului (proiectare si consultanta)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Pregatire documentatii tehnico-economice si obtinere avize/acorduri faza SF/DALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
studii de teren TVA 19%	14	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
studii de teren TVA 20%	14	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
studii de teren TVA 24%	14	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF/DALI TVA 19%	14	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
expertiza tehnica TVA 19%	14	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Proiectare faza PT, DDE si obtinere Autorizatie de construire			1.598.069,90	309.139,03	1.598.069,90	309.139,03	0,00	0,00	1.907.208,93	1.869.064,72	38.144,21
cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii 19%	14	43	8.600,93	1.634,18	8.600,93	1.634,18	0,00	0,00	10.235,11	10.030,41	204,70
cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii 20%	14	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii 24%	14	43	2.114,88	507,57	2.114,88	507,57	0,00	0,00	2.622,45	2.570,00	52,45
PT, DDE, AC 19%	14	44	1.287.354,09	244.597,28	1.287.354,09	244.597,28	0,00	0,00	1.531.951,37	1.501.312,31	30.639,06
			216.300,00	41.097,00	216.300,00	41.097,00	0,00	0,00	257.397,00	252.249,05	5.147,95

Activitate/ subactivitate	Categorie MyS mis	Sub-categorie MyS mis	Valoare totală fara TVA	Valoare TVA	Eligibile fara TVA	TVA eligibile	Neeligibile fara TVA	TVA neeligibile	Total eligibile	Nerambursabil	Contribuție proprie
			(fără TVA)	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]
			8.000,00	1.520,00	8.000,00	1.520,00	0,00	0,00	9.520,00	9.329,59	190,41
			1.063.054,09	201.980,28	1.063.054,09	201.980,28	0,00	0,00	1.265.034,37	1.239.733,67	25.300,70
PT, DDE, AC 20%	14	44	240.000,00	48.000,00	240.000,00	48.000,00	0,00	0,00	288.000,00	282.240,00	5.760,00
PT, DDE, AC 24%	14	44	60.000,00	14.400,00	60.000,00	14.400,00	0,00	0,00	74.400,00	72.912,00	1.488,00
1.4 Organizare proceduri de atribuire a contractelor de lucrari (inclusiv proiectare si asistenta) si atribuire contracte	14	47	22.000,00	4.180,00	22.000,00	4.180,00	0,00	0,00	26.180,00	25.656,40	523,60
1.5 Emiterea ordinelor de incepere si demararea lucrarilor			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Pregatire Cerere de finantare si dosar de finantare	14	45	99.900,00	18.981,00	99.900,00	18.981,00	0,00	0,00	118.881,00	116.503,38	2.377,62
2 Monitorizarea contractelor și management de proiect			99.300,00	18.867,00	99.300,00	18.867,00	0,00	0,00	118.167,00	115.803,66	2.363,34
2.1 Monitorizarea contractelor de achizitie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Managementul proiectului asigurat de echipa interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Consultanta externa specializata in managementul proiectului	14	45	99.300,00	18.867,00	99.300,00	18.867,00	0,00	0,00	118.167,00	115.803,66	2.363,34
3 Realizarea lucrărilor de construcție			99.575.920,27	19.568.244,24	99.575.920,28	19.568.244,24	0,00	0,00	119.144.164,52	116.761.281,19	2.382.883,33
3.1 Organizare de santier			330.855,08	63.291,13	330.855,08	63.291,13	0,00	0,00	394.146,21	386.263,29	7.882,92
lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	16	57	187.151,37	35.558,76	187.151,37	35.558,76	0,00	0,00	222.710,13	218.255,93	4.454,20
			25.619,10	4.867,63	25.619,10	4.867,63	0,00	0,00	30.486,73	29.877,00	609,73
			51.880,89	9.857,37	51.880,89	9.857,37	0,00	0,00	61.738,26	60.503,49	1.234,77
			109.651,38	20.833,76	109.651,38	20.833,76	0,00	0,00	130.485,14	127.875,44	2.609,70
lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	16	57	115.130,28	21.874,75	115.130,28	21.874,75	0,00	0,00	137.005,03	134.264,93	2.740,10

Activitate/ subactivitate	Categorie MyS mis	Sub-categorie MyS mis	Valoare totală fara TVA	Valoare TVA	Eligibile fara TVA	TVA eligibile	Neeligibile fara TVA	TVA neeligibile	Total eligibile	Nerambursabil	Contribuție proprie
			(fără TVA)	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]
lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 24%	16	57	8.573,43	2.057,62	8.573,43	2.057,62	0,00	0,00	10.631,05	10.418,43	212,62
			3.897,43	935,38	3.897,43	935,38	0,00	0,00	4.832,81	4.736,15	96,66
			4.676,00	1.122,24	4.676,00	1.122,24	0,00	0,00	5.798,24	5.682,28	115,96
lucrări conexe organizării șantierului	16	58	20.000,00	3.800,00	20.000,00	3.800,00	0,00	0,00	23.800,00	23.324,00	476,00
3.2 Executia lucrarilor de constructie			99.245.065,19	19.504.953,11	99.245.065,20	19.504.953,11	0,00	0,00	118.750.018,31	116.375.017,90	2.375.000,41
amenajari pentru protectia mediului	12	39	23.888,80	4.538,87	23.888,80	4.538,87	0,00	0,00	28.427,67	27.859,12	568,55
relocarea/protectia utilitatilor	12	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizarea investitiei de baza 19%	15	53	76.556.121,93	14.545.663,18	76.556.121,93	14.545.663,18	0,00	0,00	91.101.785,11	89.279.749,41	1.822.035,70
			8.752.377,35	1.662.951,70	8.752.377,35	1.662.951,70	0,00	0,00	10.415.329,05	10.207.022,47	208.306,58
			51.118.398,94	9.712.495,80	51.118.398,94	9.712.495,80	0,00	0,00	60.830.894,74	59.614.276,85	1.216.617,89
			4.598.412,40	873.698,36	4.598.412,40	873.698,36	0,00	0,00	5.472.110,76	5.362.668,54	109.442,22
			12.086.933,24	2.296.517,32	12.086.933,24	2.296.517,32	0,00	0,00	14.383.450,56	14.095.781,55	287.669,01
realizarea investitiei de baza 20%	15	53	1.486.387,44	297.277,49	1.486.387,44	297.277,49	0,00	0,00	1.783.664,93	1.747.991,64	35.673,29
			295.967,23	59.193,45	295.967,23	59.193,45	0,00	0,00	355.160,68	348.057,47	7.103,21
			1.190.420,21	238.084,04	1.190.420,21	238.084,04	0,00	0,00	1.428.504,25	1.399.934,17	28.570,08
realizarea investitiei de baza 24%	15	53	15.978.378,99	3.834.810,97	15.978.378,99	3.834.810,97	0,00	0,00	19.813.189,96	19.416.926,11	396.263,85
			750.826,98	180.198,48	750.826,98	180.198,48	0,00	0,00	931.025,46	912.404,94	18.620,52
			4.416.667,94	1.060.000,31	4.416.667,94	1.060.000,31	0,00	0,00	5.476.668,25	5.367.134,88	109.533,37
			2.669.561,44	640.694,75	2.669.561,44	640.694,75	0,00	0,00	3.310.256,19	3.244.051,06	66.205,13
			2.015.319,16	483.676,60	2.015.319,16	483.676,60	0,00	0,00	2.498.995,76	2.449.015,83	49.979,93
			6.126.003,47	1.470.240,83	6.126.003,47	1.470.240,83	0,00	0,00	7.596.244,30	7.444.319,40	151.924,90
cote legale	17	59	870.484,90	0,00	870.484,90	0,00	0,00	0,00	870.484,90	853.075,20	17.409,70
taxe autorizatii	17	59	863,40	164,05	863,40	164,05	0,00	0,00	1.027,45	1.006,90	20,55

Activitate/ subactivitate	Categorie MyS mis	Sub-categorie MyS mis	Valoare totală fara TVA	Valoare TVA	Eligibile fara TVA	TVA eligibile	Neeligibile fara TVA	TVA neeligibile	Total eligibile	Nerambursabil	Contribuție proprie
			(fără TVA)	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]
cheltuieli diverse si neprevazute 19%	18	60	4.328.939,74	822.498,55	4.328.939,74	822.498,55	0,00	0,00	5.151.438,29	5.048.409,52	103.028,77
3.3 Receptia la terminarea lucrarilor			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Asistenta tehnica			948.171,45	180.152,58	900.730,62	171.138,82	47.440,83	9.013,76	1.071.869,44	1.050.432,05	21.437,39
4.1 Asistenta tehnica din partea proiectantilor	14	46	351.786,62	66.839,46	351.786,62	66.839,46	0,00	0,00	418.626,08	410.253,56	8.372,52
pe perioada de execuție a lucrărilor	14	46	351.786,62	66.839,46	351.786,62	66.839,46	0,00	0,00	418.626,08	410.253,56	8.372,52
			113.400,00	21.546,00	113.400,00	21.546,00	0,00	0,00	134.946,00	132.247,08	2.698,92
			238.386,62	45.293,46	238.386,62	45.293,46	0,00	0,00	283.680,08	278.006,48	5.673,60
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	14	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier 19%	14	46	596.384,83	113.313,12	548.944,00	104.299,36	47.440,83	9.013,76	653.243,36	640.178,49	13.064,87
lot 1 - Budacu de Sus-Soimus			74.060,80	14.071,55	74.060,80	14.071,55	0,00	0,00	88.132,35	86.369,70	1.762,65
lot 2 - Sieu-Teaca-Ocnita			522.324,03	99.241,57	474.883,20	90.227,81	47.440,83	9.013,76	565.111,01	553.808,79	11.302,22
Asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier 24%	14	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului			63.100,00	11.989,00	63.100,00	11.989,00	0,00	0,00	75.089,00	73.587,22	1.501,78
6.1 Realizarea de panouri de informare temporare si permanente	8	17	63.100,00	11.989,00	63.100,00	11.989,00	0,00	0,00	75.089,00	73.587,22	1.501,78
6.2 Anunțuri/comunicate de presă privind începerea și finalizarea proiectului	8	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auditarea proiectului			255.443,74	48.534,31	32.000,00	6.080,00	223.443,74	42.454,31	38.080,00	37.318,40	761,60
7.1 Realizarea auditului financiar extern al proiectului	7	15	255.443,74	48.534,31	32.000,00	6.080,00	223.443,74	42.454,31	38.080,00	37.318,40	761,60
8 Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Activitate/ subactivitate	Categorie MyS mis	Sub-categorie MyS mis	Valoare totală fara TVA	Valoare TVA	Eligibile fara TVA	TVA eligibile	Neeligibile fara TVA	TVA neeligibile	Total eligibile	Nerambursabil	Contribuție proprie
			(fără TVA)	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]
8.1 Intocmirea și depunerea cererii de rambursare finale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVA DE IMPLEMENTARE OUG 64/2022	15	310	17.255.520,84	3.278.548,96	17.255.520,84	3.278.548,96	0,00	0,00	20.534.069,80	20.123.388,40	410.681,40
Budacu de Sus-Soimus			704.008,61	133.761,64	704.008,61	133.761,64	0,00	0,00	837.770,25	821.014,84	16.755,41
Sieu-Teaca-Ocnita			16.551.512,23	3.144.787,32	16.551.512,23	3.144.787,32	0,00	0,00	19.696.299,55	19.302.373,56	393.925,99
TOTAL CHELTUIELI			119.917.426,20	23.438.636,12	119.646.541,63	23.387.168,05	270.884,57	51.468,07	143.033.709,68	140.173.035,40	2.860.674,28

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT	SURSE DE FINANȚARE	
I	Valoarea totală a Cererii de finantare, din care:	143.356.062,32
a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent	322.352,64
b.	Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent	143.033.709,68
II	Contribuția proprie, din care:	3.183.026,92
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent	2.860.674,28
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent	322.352,64
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	140.173.035,40

**Administrator public,
Grigore-Florin MOLDOVAN**

P.V./P.C.G./1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/19423 din 24.08.2023

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii totale a Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 2014+:125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018 s-a aprobat valoarea totală a Proiectului „*Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud*” în cuantum de **124.941.275,41 lei** (inclusiv TVA).

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018 s-a aprobat achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.493.483,80 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „*Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud*”.

Ulterior, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, Apel Național, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea structurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.5259/06.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat *Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018 privind Proiectul: „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”* cod SMIS 2014+:125108, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, modificat ulterior prin Actele adiționale nr.1, nr.2 și nr.3.

În vederea creșterii valorii eligibile a Contractului de finanțare, cu sumele reprezentând ajustarea prețului la contractele de achiziție publică existente, conform Ordonanței Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr.

64/2022, este necesară aprobarea valorii totale actualizată a proiectului și încheierea Actului adițional nr.4 la Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018.

În acest sens, prin adresa transmisă de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/16602/18.07.2023, s-a solicitat aprobarea valorii totale a proiectului în vederea procesării Actului Adițional nr.4 la Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018.

Conform prevederilor din Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018, părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, iar Autoritatea de Management, după caz Organismul Intermediar, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termenul prevăzut în contract.

Astfel, se impune actualizarea valorii proiectului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018.

Valoarea finală a investiției, respectiv a Proiectului cod SMIS 2014+:125108, este de **143.356.062,32 lei** (inclusiv TVA) și se compune din:

- 140.173.035,40 lei (inclusiv TVA) care reprezintă finanțarea nerambursabilă, valoare care se modifică;
- 3.183.026,92 lei (inclusiv TVA) care reprezintă contribuția proprie la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului.

Contribuția proprie a Județului Bistrița-Năsăud la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului se împarte în:

- a) 2.860.674,28 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului (2% din totalul cheltuielilor eligibile), valoarea cofinanțării care se modifică;
- b) 322.352,64 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile.

Prin Nota de fundamentare nr.IIIBb/19422 din 24.08.2023 a Serviciului administrare drumuri județene se argumentează necesitatea actualizării valorii totale a Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018, conform bugetului proiectului.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii totale a Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018.**

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

Întocmit: Poienar Victor, șef serviciu

Petraș Corneliu Gheorghe, consilier superior/1 ex. _____

Aprobat:
Administrator public,
Grigore-Florin MOLDOVAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind actualizarea valorii totale a Proiectului
„Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului
Bistrița-Năsăud” cod SMIS 2014+:125108, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, Apel Național, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea structurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.5259/06.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat *Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018 privind Proiectul: „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”* cod SMIS 2014+:125108, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, modificat ulterior prin Actele adiționale nr.1, nr.2 și nr.3.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018 s-a aprobat valoarea totală a Proiectului „*Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud*” în cuantum de **124.941.275,41 lei** (inclusiv TVA).

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018 s-a aprobat achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.493.483,80 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „*Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud*”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „*Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud*”.

În vederea creșterii valorii eligibile a Contractului de finanțare, cu sumele reprezentând ajustarea prețului la contractele de achiziție publică existente, conform Ordonanței Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022, este necesară aprobarea valorii

totale actualizată a proiectului și încheierea Actului adițional nr.4 la Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018.

În acest sens, prin adresa transmisă de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/16602/18.07.2023, s-a solicitat aprobarea valorii totale a proiectului în vederea procesării Actului Adițional nr.4 la Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018.

Conform prevederilor art.9, Modificări și completări din Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018, părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, iar Autoritatea de Management, după caz Organismul Intermediar, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termenul prevăzut în contract.

Astfel, se impune actualizarea valorii proiectului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018.

Valoarea finală a investiției, respectiv a Proiectului cod SMIS 2014+:125108, este de **143.356.062,32 lei** (inclusiv TVA) și se compune din:

- 140.173.035,40 lei (inclusiv TVA) care reprezintă finanțarea nerambursabilă, valoare care se modifică;
- 3.183.026,92 lei (inclusiv TVA) care reprezintă contribuția proprie la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului.

Contribuția proprie a Județului Bistrița-Năsăud la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului se împarte în:

- a) 2.860.674,28 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului (2% din totalul cheltuielilor eligibile), valoarea cofinanțării care se modifică;
- b) 322.352,64 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile.

Valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, se suplimentează cu valoarea de **20.534.069,80 lei** (inclusiv TVA) care se compune din:

- valoarea de **837.770,25 lei** (inclusiv T.V.A), reprezentând majorarea valorii contractului nr.3959/21.02.2020 - "Modernizare DJ 173, km 15+245 - 22+000, Budacu de Sus-Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud" cu valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022;

- valoarea de **19.696.299,55 lei** (inclusiv T.V.A), reprezentând majorarea valorii contractului nr.20265/05.10.2020 - "Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud" cu valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022.

Modificarea bugetului proiectului se face în conformitate cu prevederile Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022, pentru revizuirea rezervei de ajustare și a bugetului

proiectului, precum și majorarea valorii eligibile a proiectului rezultate din ajustarea prețurilor în baza OUG 64/09.05.2022.

Prin urmare, se impune actualizarea valorii Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018.

Modificările intervenite nu afectează scopul proiectului, perioada totală de implementare, rezultatele estimate ale acestuia și se realizează în conformitate cu art. 9 din Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018, cu modificările și completările prevăzute de Ordinul MDLPA 1586/10.08.2022.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții au fost cuprinse și plătite din bugetul Județului Bistrița-Năsăud, Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (POR)”, poziția nr.12.2.2 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.115/07.08.2023 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Codul administrativ care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii totale a Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018.**

**Șef serviciu,
Victor Poienar**

Întocmit: Poienar Victor, șef serviciu
Petraș Corneliu Gheorghe, consilier superior/1 ex. _____

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.III/19428 din 24.08.2023

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii totale a Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 2014+:125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/19423 din 24.08.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa Organismului Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/16602 din 18.07.2023, având ca obiect solicitare privind aprobarea valorii proiectului în vederea procesării Actului Adițional nr.4 la proiectul „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+:125108;

- Ghidului solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, Apel Național, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea structurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.5259/06.07.2018, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Contractului de finanțare nr.3447/05.11.2018 privind proiectul „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 2014+:125108, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.197/2017 privind aprobarea Proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită județ Suceava, județul Bistrița-Năsăud, Lot 1 Tronson 2”;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul

„Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (POR)”, poziția nr.12.2.2 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.115/07.08.2023 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii Proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită județ Suceava, județul Bistrița-Năsăud, Lot 1 Tronson 2” cod SMIS 109939, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.197/2017.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018 s-a aprobat valoarea totală a Proiectului „*Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud*” în cuantum de **124.941.275,41 lei** (inclusiv TVA).

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018 s-a aprobat achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.493.483,80 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”.

Ulterior, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, Apel Național, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea structurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.5259/06.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat *Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018 privind Proiectul: „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”* cod SMIS 2014+:125108, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, modificat ulterior prin Actele adiționale nr.1, nr.2 și nr.3.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud”.

În vederea creșterii valorii eligibile a Contractului de finanțare, cu sumele reprezentând ajustarea prețului la Contractul nr.3959/21.02.2020 - “Modernizare DJ 173, km 15+245 - 22+000, Budacu de Sus-Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud” și Contractul nr.20265/05.10.2020 - “Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”, conform Ordonanței Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022, este necesară aprobarea valorii totale actualizată a proiectului și încheierea Actului adițional nr.4 la Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018.

În acest sens, prin adresa transmisă de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/16602/18.07.2023, s-a solicitat aprobarea valorii totale a proiectului în vederea procesării Actului Adițional nr.4 la Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018.

Conform prevederilor art.9 din Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018, părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, iar Autoritatea de Management, după caz Organismul Intermediar, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termenul prevăzut în contract.

Astfel, se impune actualizarea valorii proiectului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018.

Valoarea finală a investiției, respectiv a Proiectului cod SMIS 2014+:125108, este de **143.356.062,32 lei** (inclusiv TVA) și se compune din:

- 140.173.035,40 lei (inclusiv TVA) care reprezintă finanțarea nerambursabilă, valoare care se modifică;
- 3.183.026,92 lei (inclusiv TVA) care reprezintă contribuția proprie la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului.

Contribuția proprie a Județului Bistrița-Năsăud la finanțarea cheltuielilor aferente proiectului se împarte în:

- a) 2.860.674,28 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului (2% din totalul cheltuielilor eligibile), valoarea cofinanțării care se modifică;
- b) 322.352,64 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile.

Valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, se suplimentează cu valoarea de **20.534.069,80 lei** (inclusiv TVA) care se compune din:

- valoarea de **837.770,25 lei** (inclusiv T.V.A), reprezentând majorarea valorii contractului nr.3959/21.02.2020 - "Modernizare DJ 173, km 15+245 - 22+000, Budacu de Sus-Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud" cu valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022;

- valoarea de **19.696.299,55 lei** (inclusiv T.V.A), reprezentând majorarea valorii contractului nr.20265/05.10.2020 - "Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud" cu valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022;

Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune actualizarea valorii Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2018.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții sunt prevăzute în bugetul Județului Bistrița-Năsăud, Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (POR)”,

poziția nr.12.2.2 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.115/07.08.2023 privind rectificarea a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii totale a Proiectului „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud” cod SMIS 125108, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 120/2018**, să fie dezbătut în comisii și supus adoptării în plenul consiliului județean.

**Director executiv,
Ciprian Ceclan-Oprea**

**Director executiv,
Duța Rafila Parasca**

Întocmit: Poienar Victor, șef serviciu
Petraș Corneliu Gheorghe, consilier superior/1 ex. _____

NR. ADR NV: 249807/18.07.2023



Program Operațional Regional


Apel: POR/373/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Proiect: cod SMIS 125108 - Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud

Solicitarea de clarificare 27

Stimate Domn,

Schimbare parteneriat: NU



Contractare

Act Aditional;

Avand in vedere solicitarea de modificare a Contractului de finantare prin Act Aditional transmisa prin sistemul MySMIS inregistrata cu Nr. 249779/18.07.2023, la OI ADR Nord-Vest, va rugam sa actualizati urmatoarele sectiuni ale Cererii de finantare:

Plan de achizitii - sectiune deblocata;;
Buget - Activitati si cheltuieli- sectiune deblocata;
Buget - Plan anual de cheltuieli- sectiune deblocata;
Buget - Amplasament- sectiune deblocata;
Buget - Câmp de interventie- sectiune deblocata;
Buget - Forma de finantare- sectiune deblocata;
Buget - Activitate economica- sectiune deblocata;
Buget - Obiectiv tematic- sectiune deblocata;
Buget - Natura investitiei - sectiune deblocata;
Graficul de rambursare - sectiune deblocata;



NR: 16602
DATA: 18/07/2023
COD: 1302E

Va rugam sa anexati la sectiunea CONTEXT (sectiune deblocata pentru atasare documente) urmatoarele documente:
- un Memoriu justificativ, din care sa rezulte scopul si motivarea modificarilor propuse prin Actul Adicional cu referire la articolele din contract in baza carora se efectueaza modificarile cerute. Pentru modificarile din buget, memoriul justificativ va cuprinde un tabel comparativ al acestora (inainte/dupa);
- HCJ aprobare valoare noua proiect.
- Deviz general actualizat;
- Anexa 7 cf ordin MDLPA 1586 privind metodologia ajustare cf OUG 64
- Anexa 4 la CF actualizata;
- Declaratii actualizate (angajament, eligibilitate, eligibilitate TVA), si pentru parteneri, daca este cazul
- Acord de parteneriat modificat, daca este cazul.
- Alte documente justificative.



Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Se permite atașarea de documente.

Justificare

Grup țintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri



Principii orizontale

Descrierea investitiei

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Plan de achizitii

Va rugam actualizati;
Secțiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activități previzionate

Buget - Activități si cheltuieli

Va rugam actualizati;
Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Va rugam actualizati;
Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Va rugam actualizati;

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Câmp de interventie

Va rugam actualizati;

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Formă de finantare

Va rugam actualizati;

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activitate economică

Va rugam actualizati;

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Obiectiv tematic

Va rugam actualizati;

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Natura investitiei

Va rugam actualizati;

Secțiunea a fost deblocată.

Graficul de rambursare

Va rugam actualizati;

Secțiunea a fost deblocată.

Termen pt raspuns: 10 zile

Toate documentele/actualizarile pe care le veti incarca in MySMIS, la sectiunea CONTEXT, ca urmare a acestei solicitari, vor include in prima parte a denumirii lor codificarea ADD3 (Exemplu : ADD3_125108_Memoriu Justificativ, ADD3_125108_Anexa4_Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata, etc., pentru toate documentele incarcate).

Persoane de contact:



Santa Catalin Ioan
Expert cu rol de Ofiter de Monitorizare
E-mail: catalin.santa@nord-vest.ro
Tel: 0759058107

Raul Bogariu,
Expert MySMIS,
E-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro
Tel: 0744.777.843

Semnatura:

Santa Catalin Ioan

Pop Raul
Sef DGFPMP

SANTA
CATALIN-IOAN

Digitally signed by
SANTA CATALIN-IOAN
Date: 2023.07.18
14:37:29 +03'00'

POP RAUL-VALERIU