

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiect de hotărâre nr.X/19546 din 23.09.2026
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 aferenți obiectivului de
investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire
2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”,
finanțat prin PNRR

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____2026, în prezența președintelui și a ____ de consilieri județeni,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/19545 din 23.09.2026 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr.III/19596 din 23.09.2026 al Direcției investiții, drumuri județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile Contractului de finanțare nr.SP/70/8/17.03.2023, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.III/6102/20.03.2023, încheiat între Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.II pct.42 din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(6) și art.10 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.577 alin.(1) lit.b),c) și alin.(2) din Legea nr.169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
- prevederile Ghidului de finanțare pentru beneficiarii preselecțai în cadrul apelului de proiecte competitiv - Cod Apel: MS-0212, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și Investiția specifică: I2.2 - Echipamente și aparatură medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr.3474/2022;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Județean de Urgență Bistrița;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.100/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2026 și estimările pe anii 2027-2029, cu modificările și completările ulterioare;

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/16501/10.08.2026;

- Devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR;

- avizul nr.____din____2026 al Comisiei economice;

- avizul nr.____din____2026 al Comisiei juridice și de fonduri europene;

- avizul nr.____din____2026 al Comisiei de administrație și urbanism;

- avizul nr.____din____2026 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.100/2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT, către:

- Vicepreședinții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- Direcția investiții, drumuri județene;
- Direcția economică;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;
- Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud.

INIȚIATOR:

**VICEPREȘEDINTE,
CRISTIAN-COSTEL CÂRLIG**

AVIZ DE LEGALITATE:

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr._____

Din _____.2026

H.V./E.C./1 ex.

Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți - art.182 alin.(1) din Codul administrativ).

Viza CFP	Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT
	Nicoară Maria, consilier superior	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

„Extindere pavilion de spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița

Date generale:

Obiectiv de investiții: „Extindere pavilion de spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița”

Beneficiar: UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Mun. Bistrița, str. Piața Petru Rareș nr.1-2, jud.Bistrița-Năsăud

Proiectant: S.C. MANSART CORPORATE S.R.L. – S.C. CUBICON INVEST S.R.L.

str. Secuilor Martiri, nr. 7B/4, Târgu Mureș, jud. Mureș

Faza: la finalizarea obiectivului de investiții

Amplasamentul obiectivului: Bistrița, str. General Grigore Bălan nr.43, județul Bistrița-Năsăud, CORP C1, înscris în Cartea funciară nr.78917 Bistrița

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general (anexat);

Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	378.614.708,72 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	322.071.315,79 lei
C+M (cu ajustări) (cu TVA):	226.685.145,99 lei
C+M (cu ajustări) (fără TVA):	195.945.570,01 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Construcții propuse calculate conform legii 350/2001						
	Corp Propus	Sc mp	Scd mp - totală	Scd mp pentru CUT	Regim înălțime	Funcțiuni
1	N1	944,00	6.614,89	6.531,43	2S+S1+P+4E	Spital
2	N2	1092,95	6.688,68	5.676,80	S+P+4E	Spital și parcare
3	N3	191,30	616,08	409,46	S+2E	Spital
4	N4	341,32	1.777,60	1.777,47	S+P+4E	Spital
5	Pasarela	39,13	Inclusă în nivel aferent		E2-E3-E4	Spital
6	Centrală răcire	8.30	105,70	105,70	1 Nivel pe terasă	Spital
	Total	2.617,00	15.802,95	14500,86		

Categoria de importanță B
Clasa de importanță I
Grad de rezistență la foc I

- c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Total Scd=15.802,95 mp

Investiția totală calcul preț/mp = 23.958,48 lei cu TVA.

C+M calcul preț/mp cu TVA = 14.344,48 lei cu TVA.

C+I calcul preț/mp cu TVA = 14.179,14 lei cu TVA.

Investiția totală calcul preț/mp = 20.380,45 lei fără TVA.

C+M calcul preț/mp fără TVA = 12.399,30 lei fără TVA.

C+I calcul preț/mp fără TVA = 12.260,73 lei fără TVA.

- d) durata de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 49 luni.

Întocmit,

Proiectant general,
S.C. MANSART CORPORATE S.R.L.- SC CUBICON INVESTSRL
Str. Secuilor Martiri, nr. 7B/4
540133, Tîrgu Mureş
RO 17465205, J26/666/2005

DEVIZ GENERAL *1)

al obiectivului de investiții Actualizat Septembrie 2026

“Extindere pavilion de spital prin construirea unui corp de cladire 2S+P+4E cu pasarela de trecere între cladirea existentă și cea propusă”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *2) (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	709,038.07	148,897.99	857,936.06
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	59,451.19	0.00	59,451.19
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		768,489.26	148,897.99	917,387.25
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		460,819.70	96,772.14	557,591.84
CAPITOLUL 3				
3.1	Studii	116,020.94	22,043.98	138,064.92
	3.1.1. Studii de teren	43,507.85	8,266.49	51,774.35
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	72,513.09	13,777.49	86,290.58
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	145,026.18	27,554.97	172,581.15
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	50,000.00	10,500.00	60,500.00
3.5	Proiectare	7,413,151.48	1,409,590.70	8,822,742.18
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, inclusiv studii de specialitate realizate la faza SF	130,000.00	24,700.00	154,700.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, realizate la faza DTAC+PT	746,697.91	141,872.60	888,570.51
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	165,531.00	32,113.01	197,644.01
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	6,370,922.58	1,210,905.09	7,581,827.67
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	115,000.00	21,850.00	136,850.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	115,000.00	21,850.00	136,850.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	3,093,440.12	570,708.96	3,664,149.08
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	1,308,778.62	229,439.03	1,538,217.65
	3.8.2. Dirigenție de șantier	1,734,661.50	341,269.93	2,075,931.43
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate	50,000.00	0.00	50,000.00
Total capitol 3		10,932,638.72	2,062,248.62	12,994,887.34
CAPITOLUL 4				
4.1.	Construcții și instalații	193,755,700.42	30,316,477.49	224,072,177.91
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	905,439.39	177,428.35	1,082,867.74
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - eligibil	25,784,181.17	5,129,552.75	30,913,733.92
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	88,550,508.63	18,595,606.81	107,146,115.44
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00

Total capitol 4		308,995,829.61	54,219,065.40	363,214,895.01
CAPITOLUL 5				
5.1	Organizare de șantier	140,781.51	16,408.77	157,190.28
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	55,121.24	0.00	55,121.24
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	85,660.27	16,408.77	102,069.04
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	772,756.99	0.00	772,756.99
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	643,964.16	0.00	643,964.16
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	128,792.83	0.00	128,792.83
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		913,538.50	16,408.77	929,947.27
CAPITOLUL 6				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
Total capitol 7		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		322,071,315.79	56,543,392.93	378,614,708.72
din care:				
C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)+Ajustare de preț		195,945,570.01	30,739,575.98	226,685,145.99

Data:
17.09.2026

Beneficiar/Investitor,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL – HIDRO SALT B
92 SRL – CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL- MANSART
CORPORATE SRL- CUBICON INVEST SRL, prin liderul
asocierii DIMEX 2000 COMPANY SRL

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 134/2019, aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” finanțat prin PNRR

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 s-a aprobat actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Indicatorii tehnico-economici au fost ulterior actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.100/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

În data de 09.12.2022 a fost depusă cererea de finanțare pentru proiectul „Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Apelul de proiecte COD APEL: MS-0212. Cererea de finanțare este structurată pe 4 componente, după cum urmează:

C1) *CONSTRUIREA UNUI NOU PAVILION DE SPITAL*, format dintr-un corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă;

C2) *CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA – SEDIUL CENTRAL BD. G-RAL GRIGORE BĂLAN, NR. 43;*

C3) *DIGITALIZAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA;*

C4) *DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI CU APARATURĂ MEDICALĂ.*

Obiectivul de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” constituie componenta 1 în cadrul proiectului sus menționat.

Contractul de finanțare nr.SP/70/8/17.03.2023, înregistrat la Consiliul Județean cu nr.III/6102/20.03.2023 pentru proiectul „Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”, a fost încheiat între Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar.

În vederea implementării activităților prevăzute în cadrul Contractului de finanțare nr.SP/70/8/17.03.2023 și a îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiect, au fost încheiate și derulate următoarele:

- Contractul nr.23662/25.10.2022, servicii de verificare a proiectelor pe specialități, faza PAC, POE, PT și DDE;
- Acordul contractual nr.14586/28.06.2022, servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului;
- Contractul nr.24055/31.10.2022, servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile;

- Contractul nr.21775/22.09.2023, serviciile de consultanță în managementul de proiect;
- Contractul nr.14055/20.06.2023, servicii de supervizarea lucrărilor de construcții;
- Contractul nr.1449/27.01.2026, servicii de certificare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor.

În acest context, acordul contractual nr.14586/28.06.2022 pentru servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului include clauza 48 (Ajustarea prețurilor), iar contractul nr.14055/20.06.2023 privind servicii de supervizarea lucrărilor de construcții cuprinde clauza 5.3 privind ajustarea prețului contractului de servicii.

Pe parcursul implementării obiectivului de investiții au fost realizate o serie de modificări și lucrări suplimentare. Acestea au fost transpuse în Actele adiționale nr.3 și nr.11 la acordul contractual nr.14586/28.06.2022 pentru servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului, respectiv Actul adițional nr.2 la contractul nr.14055/20.06.2023 privind servicii de supervizarea lucrărilor de construcții.

La data de 10.08.2026 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor fiind întocmit Procesul-verbal nr.IIIA/16501/10.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.509 din 14.07.2023, emisă de Primăria Municipiului Bistrița pentru obiectivul „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, devizul general a fost actualizat după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:

- 378.614.708,72 lei (cu TVA)
- 322.071.315,79 lei (fără TVA)

Valoarea C+M:

- 226.685.145,99 lei (cu TVA)
- 195.945.570,01 lei (fără TVA)

Valorile comparative (din cadrul devizului general faza SF-actualizat și a devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor) ale indicatorilor maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu și fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), se prezintă astfel:

	Valori deviz general SF (lei fără TVA)	Valori deviz general SF (lei cu TVA)	Valori deviz general final (lei fără TVA)	Valori deviz general final (lei cu TVA)
Valoare totală	198.830.756,22	236.465.469,19	322.071.315,79	378.614.708,72
Construcții montaj (C+M)	125.053.252,16	148.813.370,07	195.945.570,01	226.685.145,99

Valoarea finală a lucrărilor executate, conform Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/16501/10.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.509 din 14.07.2023, emisă de Primăria Municipiului Bistrița pentru obiectivul „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, este de 128.792.832,75 lei fără TVA, respectiv 148.816.514,17 lei cu TVA.

Diferența între valoarea C+M cuprinsă în Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și valoarea C+M din Devizul general final se datorează faptului că în cadrul Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, valoarea C+M nu conține valoarea corespunzătoare ajustărilor de preț.

Prin urmare, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019.

Obiectivul de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” este cuprins în Anexa nr.14 - *Programul de investiții cu finanțare din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale pe anul 2026* - la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026, cu modificările și completările ulterioare, la poziția 6.7.1.

Prin Nota de fundamentare comună nr.IIIA/19543/23.09.2026 a Serviciului managementul investițiilor publice și a Serviciului buget, monitorizare investiții, se argumentează necesitatea aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” finanțat prin PNRR.

Având în vedere cele prezentate mai sus, aprob inițierea Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin **Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019, cu modificările și completările ulterioare, aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
CRISTIAN-COSTEL CÂRLIG**

Întocmit: Emilian Cheinic, consilier superior/1 ex.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 s-a aprobat actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Indicatorii tehnico-economici au fost ulterior actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.100/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

În data de 09.12.2022 a fost depusă cererea de finanțare pentru proiectul „Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Apelul de proiecte COD APEL: MS-0212. Cererea de finanțare este structurată pe 4 componente, după cum urmează:

C1) *CONSTRUIREA UNUI NOU PAVILION DE SPITAL*, format dintr-un corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă;

C2) CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA – SEDIUL CENTRAL BD. G-RAL GRIGORE BĂLAN, NR. 43;

C3) DIGITALIZAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA;

C4) DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI CU APARATURĂ MEDICALĂ.

Obiectivul de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” constituie componenta 1 în cadrul proiectului sus menționat.

Contractul de finanțare nr.SP/70/8/17.03.2023, înregistrat la Consiliul Județean cu nr.III/6102/20.03.2023 pentru proiectul „Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”, a fost încheiat între Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar.

În vederea implementării activităților prevăzute în cadrul Contractului de finanțare nr.SP/70/8/17.03.2023 și a îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiect, au fost încheiate și derulate următoarele:

- Contractul nr.23662/25.10.2022, servicii de verificare a proiectelor pe specialități, faza PAC, POE, PT și DDE;

- Acordul contractual nr.14586/28.06.2022, servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului;
- Contractul nr.24055/31.10.2022, servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile;
- Contractul nr.21775/22.09.2023, serviciile de consultanță în managementul de proiect;
- Contractul nr.14055/20.06.2023, servicii de supervizarea lucrărilor de construcții;
- Contractul nr.1449/27.01.2026, servicii de certificare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor.

În perioada de derulare a contractului de finanțare au apărut modificări ale cotei de TVA de la 19% la 21%, potrivit art.II pct.42 din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care modifică art.291 alin.(1) din Codul fiscal.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.222² alin.(9) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, *„Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin.(3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 de luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni”*.

Sub-clauza 48.3 din Condițiile Generale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2018 stabilește că, pentru contractele cu o durată de execuție mai mare de 365 de zile, prețurile din ofertă au fost stabilite la Data de Referință, iar sumele plătibile antreprenorului se vor ajusta în funcție de evoluția indicilor de preț.

În acest context, acordul contractual nr.14586/28.06.2022 pentru servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului include clauza 48 (Ajustarea prețurilor), iar contractul nr.14055/20.06.2023 privind servicii de supervizarea lucrărilor de construcții cuprinde clauza 5.3 privind ajustarea prețului contractului de servicii.

Pe parcursul implementării obiectivului de investiții au fost realizate o serie de modificări și lucrări suplimentare. Acestea au fost transpuse în Actele adiționale nr.3 și nr.11 la acordul contractual nr.14586/28.06.2022 pentru servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului, respectiv Actul adițional nr.2 la contractul nr.14055/20.06.2023 privind servicii de supervizarea lucrărilor de construcții.

La data de 10.08.2026 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor fiind întocmit Procesul-verbal nr.IIIA/16501/10.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.509 din 14.07.2023, emisă de Primăria Municipiului Bistrița pentru obiectivul „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, devizul general a fost actualizat după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:

- 378.614.708,72 lei (cu TVA)
- 322.071.315,79 lei (fără TVA)

Valoarea C+M:

- 226.685.145,99 lei (cu TVA)
- 195.945.570,01 lei (fără TVA)

Valorile comparative (din cadrul devizului general faza SF-actualizat și a devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor) ale indicatorilor maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu și fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), se prezintă astfel:

	Valori deviz general SF (lei fără TVA)	Valori deviz general SF (lei cu TVA)	Valori deviz general final (lei fără TVA)	Valori deviz general final (lei cu TVA)
<i>Valoare totală</i>	198.830.756,22	236.465.469,19	322.071.315,79	378.614.708,72
<i>Construcții montaj (C+M)</i>	125.053.252,16	148.813.370,07	195.945.570,01	226.685.145,99

Valoarea finală a lucrărilor executate, conform Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/16501/10.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.509 din 14.07.2023, emisă de Primăria Municipiului Bistrița pentru obiectivul „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, este de 128.792.832,75 lei fără TVA, respectiv 148.816.514,17 lei cu TVA.

Diferența între valoarea C+M cuprinsă în Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și valoarea C+M din Devizul general final se datorează faptului că în cadrul Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, valoarea C+M nu conține valoarea corespunzătoare ajustărilor de preț.

Prin urmare, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019.

Obiectivul de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” este cuprins în Anexa nr.14 - *Programul de investiții cu finanțare din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale pe anul 2026* - la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026, cu modificările și completările ulterioare, la poziția 6.7.1.

Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR.**

**Șef serviciu,
Serviciul managementul
investițiilor publice
Veronica Hasnăș**

**Șef serviciu,
Serviciul buget, monitorizare
investiții
Daniela-Florina Bugnar**

*Întocmit: Ilie-Cristian Popescu, consilier superior
Emilian Cheinic, consilier superior*

1 ex.

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019, cu modificările și completările ulterioare, aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/19545 din 23.09.2026 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile Contractului de finanțare nr.SP/70/8/17.03.2023, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.III/6102/20.03.2023, încheiat între Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.II pct.42 din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(6) și art.10 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.577 alin.(1) lit.b),c) și alin.(2) din Legea nr.169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
- prevederile Ghidului de finanțare pentru beneficiarii preselecțați în cadrul apelului de proiecte competitiv - Cod Apel: MS-0212, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și Investiția specifică: I2.2 - Echipamente și aparatură medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr.3474/2022;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Județean de Urgență Bistrița;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.100/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2026 și estimările pe anii 2027-2029, cu modificările și completările ulterioare;

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/16501/10.08.2026;

- Devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019, cu modificările și completările ulterioare, aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019 s-a aprobat actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Indicatorii tehnico-economici au fost ulterior actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.100/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

În data de 09.12.2022 a fost depusă cererea de finanțare pentru proiectul „Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Apelul de proiecte COD APEL: MS-0212. Cererea de finanțare este structurată pe 4 componente, după cum urmează:

C1) *CONSTRUIREA UNUI NOU PAVILION DE SPITAL*, format dintr-un corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă;

C2) *CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA – SEDIUL CENTRAL BD. G-RAL GRIGORE BĂLAN, NR. 43;*

C3) *DIGITALIZAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA;*

C4) *DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI CU APARATURĂ MEDICALĂ.*

Obiectivul de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” constituie componenta 1 în cadrul proiectului sus menționat.

Contractul de finanțare nr.SP/70/8/17.03.2023, înregistrat la Consiliul Județean cu nr.III/6102/20.03.2023 pentru proiectul „Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”, a fost încheiat între Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2.

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar.

În vederea implementării activităților prevăzute în cadrul Contractului de finanțare nr.SP/70/8/17.03.2023 și a îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiect, au fost încheiate și derulate următoarele:

- Contractul nr.23662/25.10.2022, servicii de verificare a proiectelor pe specialități, faza PAC, POE, PT și DDE;
- Acordul contractual nr.14586/28.06.2022, servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului;
- Contractul nr.24055/31.10.2022, servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierelor temporare sau mobile;
- Contractul nr.21775/22.09.2023, serviciile de consultanță în managementul de proiect;
- Contractul nr.14055/20.06.2023, servicii de supervizarea lucrărilor de construcții;
- Contractul nr.1449/27.01.2026, servicii de certificare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor.

În perioada de derulare a contractului de finanțare au apărut modificări ale cotei de TVA de la 19% la 21%, potrivit art.II pct.42 din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care modifică art.291 alin.(1) din Codul fiscal.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.222² alin.(9) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin.(3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 de luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni”.

Sub-clauza 48.3 din Condițiile Generale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2018 stabilește că, pentru contractele cu o durată de execuție mai mare de 365 de zile, prețurile din ofertă au fost stabilite la Data de Referință, iar sumele plătibile antreprenorului se vor ajusta în funcție de evoluția indicilor de preț.

În acest context, acordul contractual nr.14586/28.06.2022 pentru servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului include clauza 48 (Ajustarea prețurilor), iar contractul nr.14055/20.06.2023 privind servicii de supervizarea lucrărilor de construcții cuprinde clauza 5.3 privind ajustarea prețului contractului de servicii.

Pe parcursul implementării obiectivului de investiții au fost realizate o serie de modificări și lucrări suplimentare. Acestea au fost transpuse în Actele adiționale nr.3 și nr.11 la acordul contractual nr.14586/28.06.2022 pentru servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului, respectiv Actul adițional nr.2 la contractul nr.14055/20.06.2023 privind servicii de supervizarea lucrărilor de construcții.

La data de 10.08.2026 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor fiind întocmit Procesul-verbal nr.IIIA/16501/10.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.509 din 14.07.2023, emisă de Primăria Municipiului Bistrița pentru obiectivul „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, devizul general a fost actualizat după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:

- 378.614.708,72 lei (cu TVA)
- 322.071.315,79 lei (fără TVA)

Valoarea C+M:

- 226.685.145,99 lei (cu TVA)
- 195.945.570,01 lei (fără TVA)

Valorile comparative (din cadrul devizului general faza SF-actualizat și a devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor) ale indicatorilor maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu și fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), se prezintă astfel:

	Valori deviz general SF (lei fără TVA)	Valori deviz general SF (lei cu TVA)	Valori deviz general final (lei fără TVA)	Valori deviz general final (lei cu TVA)
Valoare totală	198.830.756,22	236.465.469,19	322.071.315,79	378.614.708,72
Construcții montaj (C+M)	125.053.252,16	148.813.370,07	195.945.570,01	226.685.145,99

Valoarea finală a lucrărilor executate, conform Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/16501/10.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.509 din 14.07.2023, emisă de Primăria Municipiului Bistrița pentru obiectivul „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, este de 128.792.832,75 lei fără TVA, respectiv 148.816.514,17 lei cu TVA.

Diferența între valoarea C+M cuprinsă în Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și valoarea C+M din Devizul general final se datorează faptului că în cadrul Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, valoarea C+M nu conține valoarea corespunzătoare ajustărilor de preț.

Prin urmare, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019.

Obiectivul de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” este cuprins în Anexa nr.14 - *Programul de investiții cu finanțare din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale pe anul 2026* - la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026, cu modificările și completările ulterioare, la poziția 6.7.1.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2019, aferenți obiectivului de investiții „Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, finanțat prin PNRR**, să fie supus dezbaterii și aprobării în ședințele comisiilor de specialitate și în plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIPRIAN CECLAN-OPREA**

**DIRECTOR EXECUTIV,
DUȚA-RAFILA PARASCA**

Întocmit: Emilian Cheinic, consilier superior/1 ex.