

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiect de hotărâre nr.X/19516 din 23.09.2026
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de
investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria
Bistrița”, finanțat prin PNRR

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/19515 din 23.09.2026 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- raportul comun nr.III/19518 din 23.09.2026 al Direcției investiții, drumuri județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- Contractul de finanțare nr.117541/17.10.2022, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/24738/08.11.2022, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Coordonator de investiții pentru Programul Național de Redresare și Reziliență și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate Beneficiar al finanțării;

- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.II pct.42 din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.577 alin.(1) lit.b),c),d) și alin.(2) din Legea nr.169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

- prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - *Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice*, operațiunea B.2: *Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.441/2022;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „*Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița*” în vederea finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, revizuită și a indicatorilor

tehnico-economiци aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2026 și estimările pe anii 2027-2029, cu modificările și completările ulterioare;

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/17793/26.08.2026;

- Devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, județul Bistrița-Năsăud;

- avizul nr.____din____2026 al Comisiei economice;

- avizul nr.____din____2026 al Comisiei juridice și de fonduri europene;

- avizul nr.____din____2026 al Comisiei de administrație și urbanism;

- avizul nr.____din____2026 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economiци, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT, cu:

- Vicepreședinții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- Direcția economică;

- Direcția investiții, drumuri județene;

- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

INIȚIATOR:

**VICEPREȘEDINTE,
CRISTIAN-COSTEL CÂRLIG**

AVIZ DE LEGALITATE:

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr._____

Din _____.2026

H.V./E.C./1 ex.

Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți - art.182 alin.(1) din Codul administrativ).

Viza CFP	Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT
	Nicoară Maria, consilier superior	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI FINANȚARI

aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, județul Bistrița-Năsăud

Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	8.108.109,55 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	6.748.279,70 lei
C+M (cu TVA):	5.713.207,54 lei
C+M (fără TVA):	4.725.911,85 lei
Stație electrică de încărcare (cu TVA)	102.432,96 lei
Stație electrică de încărcare (fără TVA)	84.655,34 lei

Durata de realizare a proiectării și execuției obiectivului de investiții a fost de 26 de luni și 7 zile, din care 2 luni proiectare și 24 de luni și 7 zile execuție

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care au indicat atingerea țintei obiectivului de investiții și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

CORP C1 – S+P+1 – Săli de clasă și birouri

- S construită: 577,67mp
- S desfășurată: 1.227,34mp
- Categoria de importanță C, clasa de importanță III

CORP C1 (conform Certificatului de performanță energetică nr. 002710/420170 din 06.07.2026)	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea rezultată	Reducerea în procente	Valoare reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp x an)	352.94	48.18	86.35%	304.76
Consumul de energie primară totală (kWh/mp x an)	437.53	100.3	77.08%	337.23
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/mp x an)	437.53	43.63	90.03%	393.90
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/mp x an)	-	56.67	-	-
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/mp x an)	91.24	5.84	93.60%	85.40

CORP C2 – S+P+I – Cantină

- S construită: 261,69mp
- S desfășurată: 660,38mp
- Categoria de importanță C, clasa de importanță III

CORP C2 (conform Certificatului de performanță energetică nr. 002711/420170 din 06.07.2026)	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea rezultată	Reducerea în procente	Valoare reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp x an)	391.48	53.38	86.36%	338.10
Consumul de energie primară totală (kWh/mp x an)	481.83	117.9	75.53%	363.93
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/mp x an)	481.83	49.52	89.72%	432.31
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/mp x an)	-	68.38	-	-
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /mp x an)	82.09	6.63	91.92%	75.46

CORP C3 – P cu pod – Ateliere

- S construită: 146,63mp
- S desfășurată: 146,63mp
- Categoria de importanță C, clasa de importanță III

CORP C3 (conform Certificatului de performanță energetică nr. 002712/420170 din 06.07.2026)				
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp x an)	641.05	62.43	90.26%	578.62
Consumul de energie primară totală (kWh/mp x an)	801.88	127.4	84.11%	674.48
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/mp x an)	801.88	56.73	92.93%	745.15
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/mp x an)	-	70.67	-	-
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /mp x an)	137.89	7.60	94.49%	130.29

CORP C4 – S+P cu pod – Săli de clasă

- S construită: 513,55mp
- S desfășurată: 546,55mp
- Categoria de importanță D, clasa de importanță IV

CORP C4 (conform Certificatului de performanță energetică nr. 002713/420170 din 07.07.2026)	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea rezultată	Reducerea în procente	Valoare reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp x an)	633.46	62.46	90.14%	571.00
Consumul de energie primară totală (kWh/mp x an)	782.23	127.2	83.74%	655.03
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/mp x an)	782.23	57.40	92.66%	724.83
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/mp x an)	-	69.8	-	-
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /mp x an)	134.48	7.68	94.29%	126.80

CORP C10 – P cu pod – Ateliere școală, sală festivități

- S construită: 259,89mp
- S desfășurată: 259,89mp
- Categoria de importanță C, clasa de importanță III

CORP C10 (conform Certificatului de performanță energetică nr. 002714/420170 din 07.07.2026)	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea rezultată	Reducerea în procente	Valoare reducere
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp x an)	218.97	59.98	72.61%	158.99
Consumul de energie primară totală (kWh/mp x an)	300.34	128.9	57.08%	171.44
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/mp x an)	300.34	55.82	81.41%	244.52
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/mp x an)	-	73.08	-	-
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /mp x an)	49.96	7.47	85.05%	42.49

- **Puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalație pentru vehicule electrice = 2;**
- **Persoane care beneficiază în mod direct de măsurile pentru adaptarea la schimbările climatice = 209.**

Amenajări exterioare: a fost montată 1 stație de încărcare electrică.

**Întocmit,
Arh. Cristina Olariu
S.C. ARHICRIS LOGISTIC S.R.L.**

25.08.2026

TAMAS CLAUDIU-DANIEL
2026.08.28 12:22

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: JUDETUL BISTRITA-NASAUD
 Executant: INST NISTOR SRL (lider)
 Proiectant: ARHICRIS LOGISTIC SRL
 Obiectivul: „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”

DEVIZ GENERAL ELIGIBIL + NEELIGIBIL

Nr.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	9 Rețele exterioare hidranți interiori	18,898.94	3,968.78	22,867.72
TOTAL CAPITOL 2		18,898.94	3,968.78	22,867.72
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	8,980.00	1,706.20	10,686.20
3.1.1	Studii de teren	8,980.00	1,706.20	10,686.20
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații-FAZA DALI	6,020.00	1,143.80	7,163.80
3.3	Expertizare tehnică	63,210.84	12,010.06	75,220.90
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	64,127.76	10,284.27	74,412.03
3.5	Proiectare	727,300.00	138,434.20	865,734.20
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	124,000.00	23,560.00	147,560.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor-FAZA PT	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	103,300.00	19,874.20	123,174.20
3.5.5-1	Verificarea tehnică - FAZA DALI	43,500.00	8,265.00	51,765.00
3.5.5-2	Verificarea tehnică - FAZA P.T.	59,800.00	11,609.20	71,409.20
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	450,000.00	85,500.00	535,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00

Antet stanga

eDevize

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	137,900.00	9,936.00	147,836.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	30,000.00	6,300.00	36,300.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	25,000.00	5,250.00	30,250.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.8.2	Dirigente de santier	89,900.00	0.00	89,900.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	18,000.00	3,636.00	21,636.00
TOTAL CAPITOL 3		1,007,538.60	173,514.53	1,181,053.13
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitiile de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4,599,311.89	960,760.66	5,560,072.55
4.1.1	1 Corp C1	1,667,525.63	350,180.38	2,017,706.01
4.1.2	10 Amenajari exterioare	81,513.35	17,117.80	98,631.15
4.1.3	2 Corp C2	880,428.66	184,890.02	1,065,318.68
4.1.4	3 Corp C3	357,266.97	73,538.34	430,805.31
4.1.5	4 Corp C4	1,072,855.08	221,692.45	1,294,547.53
4.1.6	5 Corp C10	452,789.06	95,085.70	547,874.76
4.1.7	7 Centrala termica aferenta C1, C2, C3	54,910.23	11,531.15	66,441.38
4.1.8	8 Centrala termica aferenta C4 si C10	32,022.91	6,724.81	38,747.72
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	101,137.38	21,238.85	122,376.23
4.2.1	1 Corp C1	9,159.49	1,923.49	11,082.98
4.2.2	6 Statie de incarcare electrica	3,891.15	817.14	4,708.29
4.2.3	2 Corp C2	3,936.93	826.76	4,763.69
4.2.4	3 Corp C3	875.49	183.85	1,059.34
4.2.5	4 Corp C4	8,816.61	1,851.49	10,668.10
4.2.6	5 Corp C10	736.85	154.74	891.59
4.2.7	7 Centrala termica aferenta C1, C2, C3	21,953.00	4,610.13	26,563.13
4.2.8	8 Centrala termica aferenta C4 si C10	22,490.73	4,723.05	27,213.78
4.2.9	9 Retele exterioare	2,354.90	494.53	2,849.43
4.2.10	10 Amenajari exterioare	26,922.23	5,653.67	32,575.90
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	832,961.42	174,921.90	1,007,883.32
4.3.1	1 Corp C1	90,063.92	18,913.42	108,977.34
4.3.2	6 Statie de incarcare electrica	80,764.19	16,960.48	97,724.67
4.3.3	3 Corp C3	21,267.88	4,466.25	25,734.13
4.3.4	7 Centrala termica aferenta C1, C2, C3	258,399.46	54,263.89	312,663.35
4.3.5	2 Corp C2	58,192.99	12,220.53	70,413.52
4.3.6	4 Corp C4	62,009.90	13,022.08	75,031.98

4.3.7	8 Centrala termica aferenta C4 si C10	89,504.37	18,795.92	108,300.29
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	------------

Investitile - DEVIZ GENERAL

Pagina 2 din 4

Formular generat cu programul  (www.eDeviZe.ro)

Antet stanga

eDeviZe

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.3.8	5 Corp C10	24,997.08	5,249.39	30,246.47
4.3.9	9 Retele exterioare	17,474.16	3,669.57	21,143.73
4.3.10	10 Amenajari exterioare	130,287.47	27,360.37	157,647.84
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	29,385.00	6,170.85	35,555.85
4.4.1	1 Corp C1	14,692.50	3,085.43	17,777.93
4.4.2	2 Corp C2	14,692.50	3,085.43	17,777.93
4.5	Dolari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		5,562,795.69	1,163,092.25	6,725,887.94
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	11,334.32	2,322.16	13,656.48
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	6,563.64	1,327.41	7,891.05
5.1.1.1	11 Organizare de santier	6,563.64	1,327.41	7,891.05
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	4,770.68	994.75	5,765.43
5.1.2.1	12 Cheltuieli conexe OS	4,770.68	994.75	5,765.43
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	54,347.99	0.00	54,347.99
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	23,629.56	0.00	23,629.56
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	4,725.91	0.00	4,725.91
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	23,629.56	0.00	23,629.56
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)	2,362.96	0.00	2,362.96
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	76,039.16	13,506.88	89,546.04
5.3.1	Cheltuieli diverse si neprevazute-LUCRARI	23,723.75	4,981.99	28,705.74
5.3.2	Cheltuieli diverse si neprevazute-STATIE	52,315.41	8,524.89	60,840.30
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	17,325.00	3,425.25	20,750.25
TOTAL CAPITOL 5		159,046.47	19,254.29	178,300.75
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00

Investitie - DEVIZ GENERAL

Pagina 3 din 4

Formular generat cu programul  (www.eDevize.ro)

Antet stanga

eDevize

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00

TOTAL „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”	6,740,279.70	1,359,829.85	8,108,109.55
TOTAL Construcții+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	4,725,911.85	987,295.69	5,713,207.54

BENEFICIAR,
UAT JUDETUL BISTRITA-NASAUD



EXECUTANT,
ASOCIEREA SC INST-NISTOR
SRL - ARHICRIS LOGISTIC SRL
prin lider de asociere
SC INST-NISTOR SRL
Reprezentant legal,
NISTOR IACOB



Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul  (www.eDevize.ro)

Pagina 4 din 4

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR.

Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița este o instituție de învățământ special preuniversitar de stat, având ca obiect de activitate procesul instructiv-educativ, compensativ-recuperator al copiilor cu cerințe educative speciale (CES) și a cărei finanțare complementară este asigurată din bugetul județului Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările și completările ulterioare. Prin specificul unității și a întregului demers terapeutic, centrul se adresează elevilor care prezintă cerințe educative speciale precum: dizabilități mentale în asociere cu tulburări de comunicare și de limbaj, deficiențe senzoriale ușoare (de văz și de auz), deficiențe fizice și de motricitate, tulburări emoționale, tulburări de comportament, dificultăți de învățare, alte dificultăți de adaptare și de integrare școlară.

Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița are sediul și își desfășoară activitatea în imobilul proprietate publică a Județului Bistrița-Năsăud situat în municipiul Bistrița, B-dul Independenței nr.23, fiind înscris în Cartea funciară nr.79514 Bistrița. Imobilul anterior menționat este cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bistrița-Năsăud (Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare), la poziția nr.43 din Secțiunea II „Bunuri imobile”.

În conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/ B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - *Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice*, operațiunea B.2: *Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 117541/17.10.2022, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Coordonator de investiții pentru Programul Național de Redresare și Reziliență și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al finanțării, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, revizuită și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR.

În vederea implementării activităților prevăzute în cadrul Contractului de finanțare nr. 117541/17.10.2022 și a îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiect, au fost încheiate și derulate contracte de servicii, precum și un contract de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT ȘI DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări.

În cadrul contractului de lucrări a fost prevăzută o clauză privind ajustarea prețului contractului, precum și formula de calcul aferentă, în conformitate cu prevederile legale și contractuale aplicabile.

În perioada de derulare a contractului de finanțare au apărut modificări ale cotei de TVA de la 19% la 21%, potrivit Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, care modifică Codul fiscal.

La data de 26.08.2026 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor fiind întocmit Procesul-verbal nr.IIIA/17793/26.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.60 din 19.02.2025, emisă de Primăria Municipiului Bistrița pentru obiectivul „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, din Mun. Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

La finalizarea lucrărilor au fost determinate capacitățile fizice realizate și indicatorii de performanță energetică rezultați, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și certificatelor de performanță energetică, aceștia fiind cuprinși în anexa la proiectul de hotărâre.

Având în vedere cele prezentate mai sus, devizul general a fost actualizat. Valorile comparative (din cadrul devizului general faza DALI și a devizului general actualizat) ale indicatorilor maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu și fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), se prezintă astfel:

	Valori deviz general DALI (lei fără TVA)	Valori deviz general DALI (lei cu TVA)	Valori deviz general final (lei fără TVA)	Valori deviz general final (lei cu TVA)
<i>Valoare totală</i>	<i>6.248.087,75</i>	<i>7.427.197,13</i>	<i>6.748.279,70</i>	<i>8.108.109,55</i>
<i>Construcții montaj (C+M)</i>	<i>3.698.959,45</i>	<i>4.401.761,74</i>	<i>4.725.911,85</i>	<i>5.713.207,54</i>
<i>Valoare stație de încărcare electrică</i>	<i>246.135,00</i>	<i>292.900,65</i>	<i>84.655,34</i>	<i>102.432,96</i>

Valoarea finală a lucrărilor executate, conform Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/17793/26.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.60 din 19.02.2025, este de 4.217.319,39 lei fără TVA, respectiv 5.097.803,40 lei cu TVA.

Diferența între valoarea C+M cuprinsă în Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și valoarea C+M din Devizul general final se datorează faptului că la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor, nu au fost publicați de către INSSE indicii de ajustare a prețurilor pentru ultimele situații de lucrări.

Valoarea C+M cuprinsă în Devizul general final a rezultat în urma ajustărilor de preț pe baza indicilor final publicați de către INSSE, ulterior efectuării recepției la terminarea lucrărilor.

Prin urmare, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023.

Prin Nota de fundamentare comună nr.IIIA/19513/23.09.2026 a Serviciului managementul investițiilor publice și a Serviciului buget, monitorizare investiții, se argumentează necesitatea aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR.

Având în vedere cele prezentate mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
CRISTIAN-COSTEL CÂRLIG**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de
investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria
Bistrița”, finanțat prin PNRR

În conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/ B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - *Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice*, operațiunea B.2: *Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.117541/17.10.2022, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Coordonator de investiții pentru Programul Național de Redresare și Reziliență și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al finanțării, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR.

În vederea implementării activităților prevăzute în cadrul Contractului de finanțare nr.117541/17.10.2022 și a îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiect, au fost încheiate și derulate următoarele contracte:

- Contractul nr.6461/22.03.2022, servicii de întocmire expertiză tehnică;
- Contractul nr.6460/22.03.2022, servicii de întocmire raport audit energetic;
- Contractul nr.4985/03.03.2023, servicii de întocmire expertiză tehnică la cerința fundamentală Securitate la incendiu (C/Cc);
- Contractul nr.26670/29.11.2022, servicii de întocmire a documentației tehnico-economice, faza DALI;
- Contractul nr.20488/06.09.2023, servicii de revizuire a documentației tehnico-economice, faza DALI;
- Contractul nr.1714/26.01.2023, servicii de verificare a documentațiilor tehnice, faza DALI;
- Contractul nr.21435/19.09.2023, servicii de verificare a documentațiilor tehnice, faza DALI-revizuite;
- Contractul nr.14883/11.07.2024, servicii de verificare a documentației tehnice faza PT;
- Contractul nr.15931/26.07.2024, servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier;
- Contractul nr.11918/17.06.2026, servicii de certificare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor;
- Contractul nr.29008/20.12.2022, servicii de informare și publicitate;
- Contractul nr.13014/14.06.2024, servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT ȘI DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări;
- Contractul nr.15703/24.07.2024, servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile.

În conformitate cu prevederile art.222² alin.(9) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin.(3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 de luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni”.

În acest context, în cadrul contractului de lucrări a fost prevăzută o clauză privind ajustarea prețului contractului, precum și formula de calcul aferentă, în conformitate cu prevederile legale și contractuale aplicabile.

În perioada de derulare a contractului de finanțare au apărut modificări ale cotei de TVA de la 19% la 21%, potrivit art.II pct.42 din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, care modifică art.291 alin.(1) din din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

La data de 26.08.2026 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor fiind întocmit Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/17793/26.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.60 din 19.02.2025, emisă de Primăria Municipiului Bistrița pentru obiectivul „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, din municipiul Bistrița, Bulevardul Independenței nr.23, județul Bistrița-Năsăud.

Având în vedere cele prezentate mai sus, devizul general a fost actualizat după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:

- 8.108.109,55 lei (cu TVA)
- 6.748.279,70 lei (fără TVA)

Valoarea C+M:

- 5.713.207,54 lei (cu TVA)
- 4.725.911,85 lei (fără TVA)

Stație electrică de încărcare (cu TVA) **102.432,96 lei**

Stație electrică de încărcare (fără TVA) **84.655,34 lei**

Valorile comparative (din cadrul devizului general faza DALI-actualizat și a devizului general actualizat) ale indicatorilor maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu și fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), se prezintă astfel:

	Valori deviz general DALI (lei fără TVA)	Valori deviz general DALI (lei cu TVA)	Valori deviz general final (lei fără TVA)	Valori deviz general final (lei cu TVA)
Valoare totală	6.248.087,75	7.427.197,13	6.748.279,70	8.108.109,55
Construcții montaj (C+M)	3.698.959,45	4.401.761,74	4.725.911,85	5.713.207,54
Valoare stație de încărcare electrică	246.135,00	292.900,65	84.655,34	102.432,96

Valoarea finală a lucrărilor executate, conform Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/17793/26.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.60 din 19.02.2025, este de 4.217.319,39 lei fără TVA, respectiv 5.097.803,40 lei cu TVA.

Diferența între valoarea C+M cuprinsă în Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și valoarea C+M din Devizul general final se datorează faptului că la data

efectuării recepției la terminarea lucrărilor, nu au fost publicați de către INSSE indicii de ajustare a prețurilor pentru ultimele situații de lucrări.

Valoarea C+M cuprinsă în Devizul general final a rezultat în urma ajustărilor de preț pe baza indicilor final publicați de către INSSE, ulterior efectuării recepției la terminarea lucrărilor.

Prin urmare, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023.

Obiectivul de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița” este cuprins în Anexa nr.14 - *Programul de investiții cu finanțare din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale pe anul 2026* - la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026, cu modificările și completările ulterioare, la poziția 5.1.2.

Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR.**

**Șef serviciu,
Serviciul managementul
investițiilor publice
Veronica Hasnăș**

**Șef serviciu,
Serviciul buget, monitorizare
investiții
Daniela-Florina Bugnar**

Întocmit: Emilian Cheinic, Consilier superior/1 ex. _____

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/19515 din 23.09.2026 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- Contractul de finanțare nr.117541/17.10.2022, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.VIII/24738/08.11.2022, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Coordonator de investiții pentru Programul Național de Redresare și Reziliență și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al finanțării;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.II pct.42 din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.577 alin.(1) lit.b),c),d) și alin.(2) din Legea nr.169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
- prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - *Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice*, operațiunea B.2: *Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.441/2022;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.62/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „*Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița*” în vederea finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, revizuită și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2026 și estimările pe anii 2027-2029, cu modificările și completările ulterioare;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/17793/26.08.2026;
- Devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, județul Bistrița-Năsăud;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR.

În conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/ B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.117541/17.10.2022, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Coordonator de investiții pentru Programul Național de Redresare și Reziliență și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al finanțării, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții revizuită și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR.

În vederea implementării activităților prevăzute în cadrul Contractului de finanțare nr.117541/17.10.2022 și a îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiect, au fost încheiate și derulate contracte de servicii, precum și un contract de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT ȘI DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări.

În cadrul contractului de lucrări a fost prevăzută o clauză privind ajustarea prețului contractului, precum și formula de calcul aferentă, în conformitate cu prevederile legale și contractuale aplicabile.

În perioada de derulare a contractului de finanțare au apărut modificări ale cotei de TVA de la 19% la 21%, potrivit art.II pct.42 din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, care modifică art.291 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 26.08.2026 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor fiind întocmit Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/17793/26.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.60 din 19.02.2025, emisă de Primăria Municipiului Bistrița pentru obiectivul „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, din Mun. Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

Având în vedere cele prezentate mai sus, devizul general a fost actualizat după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:

- 8.108.109,55 lei (cu TVA)
- 6.748.279,70 lei (fără TVA)

Valoarea C+M:

- 5.713.207,54 lei (cu TVA)
- 4.725.911,85 lei (fără TVA)

Stație electrică de încărcare (cu TVA) **102.432,96 lei**

Stație electrică de încărcare (fără TVA) **84.655,34 lei**

Valorile comparative (din cadrul devizului general faza DALI-actualizat și a devizului general actualizat) ale indicatorilor maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu și fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), se prezintă astfel:

	Valori deviz general DALI (lei fără TVA)	Valori deviz general DALI (lei cu TVA)	Valori deviz general final (lei fără TVA)	Valori deviz general final (lei cu TVA)
<i>Valoare totală</i>	6.248.087,75	7.427.197,13	6.748.279,70	8.108.109,55
<i>Construcții montaj (C+M)</i>	3.698.959,45	4.401.761,74	4.725.911,85	5.713.207,54
<i>Valoare stație de încărcare electrică</i>	246.135,00	292.900,65	84.655,34	102.432,96

Valoarea finală a lucrărilor executate, conform Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.IIIA/17793/26.08.2026 privind execuția lucrărilor de construcții aferente Autorizației de construire nr.60 din 19.02.2025, este de 4.217.319,39 lei fără TVA, respectiv 5.097.803,40 lei cu TVA.

Diferența între valoarea C+M cuprinsă în Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și valoarea C+M din Devizul general final se datorează faptului că la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor, nu au fost publicați de către INSSE indicii de ajustare a prețurilor pentru ultimele situații de lucrări.

Valoarea C+M cuprinsă în Devizul general final a rezultat în urma ajustărilor de preț pe baza indicilor final publicați de către INSSE, ulterior efectuării recepției la terminarea lucrărilor.

Prin urmare, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023.

Obiectivul de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița” este cuprins în Anexa nr.14 - *Programul de investiții cu finanțare din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale pe anul 2026* - la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2026, cu modificările și completările ulterioare, la poziția 5.1.2.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.210/2023, aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița”, finanțat prin PNRR**, să fie supus dezbaterii și aprobării în ședințele comisiilor de specialitate și în plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIPRIAN CECLAN-OPREA**

**DIRECTOR EXECUTIV,
DUȚA-RAFIŁA PARASCA**

Întocmit: Emilian Cheinic, consilier superior/1 ex. _____