


ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

**Proiect de hotărâre nr.X/20978 din 19.09.2022 privind actualizarea
valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului
din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578,
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 5 *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de
Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte
nr.POR/2016/5/5.1/1***

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară în data de _____ în prezența președintelui și a ____ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/20977/19.09.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr.III/20999/19.09.2022 al Direcției investiții, drumuri județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa Organismului Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest nr.222884/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/20728 din 15.09.2022;
- prevederile art.19 alin.(1) lit.a), art.45, art.47, art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
- prevederile Contractului de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar și Unitatea administrativ-teritorială Județul

Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, modificat prin Actul adițional nr.1/11.12.2019, Nota OI nr.191487/06.09.2021 privind prelungirea perioadei de implementare și Actul adițional nr.2/11.01.2022;

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.7.7.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.127/31.08.2022 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022;

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei economice;

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei de urbanism;

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei juridice și de fonduri europene;

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei de administrație.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), art.182 alin.(1), alin (4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, Județul Bistrița-Năsăud” cod SMIS 116578, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural*, Prioritatea de Investiții 5.1 *Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*, Apel de proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 25.570.231,36 lei (inclusiv TVA) și cheltuielile aferente, conform bugetului proiectului și surselor de finanțare prevăzute în Anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

- Administratorul public al județului;
- Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul managementul investițiilor publice;
- Direcția economică;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
TIBERIU-CIPRIAN KECSKÉS-SIMIONCA**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din _____ 2022

H.V/S.C./1 ex.

NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Viza CFP	Verificat Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Nume, prenume, funcție	Nicoară Maria, consilier superior	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

Bugetul proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”

	Ajutor de stat	Cost Total fără TVA	TVA	Cost total	Valoare eligibilă fără TVA	TVA eligibilă	Total eligibil	Valoare neeligibilă fără TVA	Valoare TVA neeligibilă	Total neeligibil
	DA/NU			4=2+3			7=5+6			10=8+9
	1	2=5+8	3=6+9	4	5	6	7	8	9	10
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului										
1.1 cheltuieli pentru amenajarea terenului	NU	496.965,64	94.423,47	591.389,11	325.232,55	61.794,18	387.026,73	171.733,09	32.629,29	204.362,38
1.2 cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	NU	209.931,94	39.887,07	249.819,01	173.324,82	32.931,72	206.256,54	36.607,12	6.955,35	43.562,47
Total Capitol 1		706.897,58	134.310,54	841.208,12	498.557,37	94.725,90	593.283,27	208.340,21	39.584,64	247.924,85
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului										
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	NU	1.414.470,43	268.749,38	1.683.219,81	1.290.852,76	245.262,02	1.536.114,78	123.617,67	23.487,36	147.105,03
Total Capitol 2		1.414.470,43	268.749,38	1.683.219,81	1.290.852,76	245.262,02	1.536.114,78	123.617,67	23.487,36	147.105,03
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică										
3.1 Studii de teren (cercetare arheologică, geotehnice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilire a terenului)	NU	12.523,00	2.379,37	14.902,37	12.523,00	2.379,37	14.902,37	0,00	0,00	0,00
3.2 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	NU	215,00	40,85	255,85	215,00	40,85	255,85	0,00	0,00	0,00
3.3 Proiectare și inginerie	NU	270.381,00	54.270,59	324.651,59	270.381,00	54.270,59	324.651,59	0,00	0,00	0,00
3.4 Consultanță	NU	328.000,00	50.700,00	378.700,00	328.000,00	50.700,00	378.700,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Asistență tehnică	NU	493.080,00	70.110,00	563.190,00	493.080,00	70.110,00	563.190,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 3		1.104.199,00	177.500,81	1.281.699,81	1.104.199,00	177.500,81	1.281.699,81	0,00	0,00	0,00
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1 Construcții și instalații	NU	14.311.565,38	2.719.197,42	17.030.762,80	11.784.839,18	2.239.119,44	14.023.958,62	2.526.726,20	480.077,98	3.006.804,18
4.2. Dotări (utilaje cu și fără montaj, dotări)	NU	670.298,03	127.356,63	797.654,66	546.892,90	103.909,65	650.802,55	123.405,13	23.446,98	146.852,11

4.3 Investiție conexă investiției de bază	NU	814.702,65	154.793,50	969.496,15	924.759,10	175.704,23	1.100.463,33	-110.056,45	-20.910,73	-130.967,18
Total Capitol 4		15.796.566,06	3.001.347,55	18.797.913,61	13.256.491,18	2.518.733,32	15.775.224,50	2.540.074,88	482.614,23	3.022.689,11
Capitol 5 - Cheltuieli cu organizarea de șantier										
5.1. Organizare de șantier	NU	607.841,27	115.489,84	723.331,11	331.847,19	63.050,97	394.898,16	275.994,08	52.438,87	328.432,95
5.1.1 cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	NU	273.350,94	51.936,68	325.287,62	249.052,00	47.319,88	296.371,88	24.298,94	4.616,80	28.915,74
5.1.2 cheltuieli conexe organizării de șantier	NU	334.490,33	63.553,16	398.043,49	82.795,19	15.731,09	98.526,28	251.695,14	47.822,08	299.517,21
5.2 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	NU	192.255,68	0,00	192.255,68	192.255,68	0,00	192.255,68	0,00	0,00	0,00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute	NU	1.632.577,58	310.189,74	1.942.767,32	1.595.412,30	303.128,34	1.898.540,64	37.165,28	7.061,40	44.226,68
Total Capitol 5		2.432.674,53	425.679,58	2.858.354,11	2.119.515,17	366.179,31	2.485.694,48	313.159,35	59.500,27	372.659,63
Capitolul 6 Cheltuieli de informare și publicitate										
6.1 Cheltuieli de informare și publicitatea pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	NU	6.410,00	1.217,90	7.627,90	6.410,00	1.217,90	7.627,90	0,00	0,00	0,00
6.2 Cheltuieli de marketing și promovare a obiectivului finanțat	NU	8.200,00	1.558,00	9.758,00	8.200,00	1.558,00	9.758,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu	NU	55.000,00	10.450,00	65.450,00	55.000,00	10.450,00	65.450,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 6		69.610,00	13.225,90	82.835,90	69.610,00	13.225,90	82.835,90	0,00	0,00	0,00
Capitolul 7 Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern										
7.1 Cheltuieli cu auditul pentru proiect	NU	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 7		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total general		21.549.417,60	4.020.813,76	25.570.231,36	18.364.225,49	3.415.627,26	21.779.852,74	3.185.192,11	605.186,52	3.790.378,62

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. /

Sursele de finanțare ale proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE LEI
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	Vezi Col 4, TOTAL GENERAL 25.570.231,36
a.	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent	Vezi Col 10, TOTAL GENERAL 3.790.378,62
b.	Valoarea totală eligibilă	Vezi Col 7, TOTAL GENERAL 21.779.852,74
II	Contribuția proprie a județului Bistrița-Năsăud, din care :	II a+ II b+IIc 4.225.975,67
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent	Min 2% din Col 7, TOTAL GENERAL 435.597,05
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent	Vezi (Col 10, TOTAL GENERAL) 3.790.378,62
c.	Autofinanțarea proiectului* (numai pentru proiectele generatoare de venit)	
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	Maxim 98% din Col 7, TOTAL GENERAL 21.344.255,69

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural*, Prioritatea de Investiții 5.1 *Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*, **Apel de proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1**

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural*, Prioritatea de investiții 5.1. – *Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, modificat prin Actul adițional nr.1/11.12.2019, Nota O.I. nr.191487/06.09.2021 privind prelungirea perioadei de implementare și Actul adițional nr.2/11.01.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului Bistrița-Năsăud și a identității culturale prin restaurarea, reabilitarea și redarea imaginii originale a castelului Teleki din Posmuș și atragerea de vizitatori. În urma reabilitării, ansamblul castelului se deschide publicului larg și turiștilor vizitatori, fapt care are ca și rezultat impulsivarea dezvoltării locale.

Obiective specifice:

- Restaurarea, reabilitarea și protejarea castelului Teleki;
- Amenajarea curții interioare a castelului;
- Asigurarea dotărilor interioare necesare;
- Crearea unor spații destinate activităților artistice și culturale deschise publicului vizitator;
- Includerea Castelului Teleki (în totalitate) în circuitul turistic;
- Promovarea Castelului Teleki prin activități specifice de marketing;
- Promovarea patrimoniului cultural al județului Bistrița-Năsăud și a identității culturale;

- Digitizarea obiectivului Castel Teleki.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017 s-a aprobat valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” în cuantum de 21.782.530,24 lei (inclusiv TVA), iar prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2019 s-a actualizat valoarea totală a proiectului, în cuantum de 25.138.864,44 lei (inclusiv TVA).

Având în vedere că, în cadrul bugetului proiectului nu au fost identificate fonduri care să susțină integral suplimentarea valorii cheltuielilor cu lucrările, ca urmare a ajustării prețului la materiale în baza OG nr.15/2021, în urma reîncadrării cheltuielilor realizate pe parcursul implementării proiectului pe categorii/linii bugetare corespunzătoare, se impune actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” în cuantum de 25.570.231,36 lei cu TVA, conform bugetului proiectului actualizat.

Prin Nota de fundamentare comună nr.IIIA/20770 din 15.09.2022 a Serviciului managementul investițiilor publice și a Serviciului buget, monitorizare investiții se motivează necesitatea și se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural*, Prioritatea de Investiții 5.1 *Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1.**

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN**

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
Serviciul managementul investițiilor publice
Serviciul buget, monitorizare investiții
Nr.IIIA/20770 din 15.09.2022

Aprobat:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1*

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, modificat prin Actul adițional nr.1/11.12.2019, Nota O.I. nr.191487/06.09.2021 privind prelungirea perioadei de implementare și Actul adițional nr.2/11.01.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului Bistrița-Năsăud și a identității culturale prin restaurarea, reabilitarea și redarea imaginii originale a castelului Teleki din Posmuș și atragerea de vizitatori. În urma reabilitării, ansamblul castelului se deschide publicului larg și turiștilor vizitatori, fapt care are ca și rezultat impulsivarea dezvoltării locale.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

- Restaurarea, reabilitarea și protejarea castelului Teleki;
- Amenajarea curții interioare a castelului;
- Asigurarea dotărilor interioare necesare;

- Crearea unor spații destinate activităților artistice și culturale deschise publicului vizitator;
- Includerea Castelului Teleki (în totalitate) în circuitul turistic;
- Promovarea Castelului Teleki prin activități specifice de marketing;
- Promovarea patrimoniului cultural al județului Bistrița-Năsăud și a identității culturale;
- Digitizarea obiectivului Castel Teleki.

Durata de implementare a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” cod SMIS 116578 este de 95 de luni, până la data de 31.10.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017 s-a aprobat valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” în cuantum de 21.782.530,24 lei (inclusiv TVA), iar prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2019 s-a actualizat valoarea totală a proiectului, în cuantum de 25.138.864,44 lei (inclusiv TVA).

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.281/02.12.2021, *prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.*

Prin Actul adițional nr.6/22045/29.09.2021 la contractul de lucrări nr.17960/04.09.2018 s-a introdus clauza de ajustare a prețului contractului pentru ajustarea cheltuielilor aferente materialelor în vederea respectării O.G. nr.15/2021.

Conform prevederilor art.2 alin.(14) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021, *determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.*

Astfel, prin Actul adițional nr.10/20352/09.09.2022 la contractul de lucrări nr.17960/04.09.2018 s-a stabilit prețul final al contractului, prin majorarea valorii contractului cu 481.217.24 lei cu TVA ca urmare a ajustării prețurilor la materiale în conformitate cu O.G. nr.15/2021, prețul final al contractului de lucrări fiind de 24.256.118,57 lei cu TVA.

Având în vedere că, în cadrul bugetului proiectului nu au fost identificate fonduri care să susțină integral suplimentarea valorii cheltuielilor cu lucrările, ca urmare a ajustării prețului la materiale în baza OG nr.15/2021, în urma reîncadrării cheltuielilor realizate pe parcursul implementării proiectului pe categorii/linii bugetare corespunzătoare, se impune actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” în cuantum de 25.570.231,36 lei cu TVA, conform bugetului proiectului actualizat.

Situația comparativă a modificărilor bugetului proiectului, este următoarea:

Valoarea totală aprobată a proiectului lei cu TVA (cf HCJBN 118/2019)				Valoarea propusă spre aprobare lei cu TVA			
Valoare totală proiect	Valoare totală eligibilă	Contribuție proprie (valoare cofinanțare eligibilă beneficiar)	Valoare neeligibilă	Valoare totală proiect	Valoare totală eligibilă	Contribuție proprie (valoare cofinanțare eligibilă beneficiar)	Valoare neeligibilă
25.138.864,44	21.779.852,74	435.597,05	3.359.011,70	25.570.231,36	21.779.852,74	435.597,05	3.790.378,62

Prin notificarea transmisă către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pe platforma MYSMIS, s-a solicitat modificarea valorii contractului de finanțare prin act adițional. Astfel, prin solicitarea de clarificări nr.222884/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/20728 din 15.09.2022, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a solicitat aprobarea valorii actualizate a proiectului prin hotărâre a consiliului județean.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea Proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1.

Șef serviciu,
Serviciul managementul
investițiilor publice
Veronica Hasnăș

Șef serviciu,
Serviciul buget,
monitorizare investiții
Daniela-Florina Bugnar

Avizat juridic:

Viza C.F.P.:

Întocmit: Jiga Emanuela Diana, consilier superior_____

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.III/20999 din 19.06.2022

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural*, Prioritatea de Investiții 5.1 *Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*, Apel de proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.IX/20977/19.09.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.19 alin.(1) lit.a), art.45, art.47, art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa Organismului Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest nr.222884/14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/20728 din 15.09.2022;
- Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural*, Prioritatea de investiții 5.1. – *Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*;
- prevederile Contractului de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, modificat prin Actul adițional nr.1/11.12.2019, Nota OI nr.191487/06.09.2021 privind prelungirea perioadei de implementare și Actul adițional nr.2/11.01.2022;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea

Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.7.7.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.127/31.08.2022 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), art.182 alin.(1), alin (4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural*, Prioritatea de investiții 5.1. – *Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.654/14.11.2017 privind Proiectul: „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, modificat prin Actul adițional nr.1/11.12.2019, Nota O.I. nr.191487/06.09.2021 privind prelungirea perioadei de implementare și Actul adițional nr.2/11.01.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017 s-a aprobat valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” în cuantum de 21.782.530,24 lei (inclusiv TVA), iar prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2019 s-a actualizat valoarea totală a proiectului, în cuantum de 25.138.864,44 lei (inclusiv TVA).

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor

contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.281/02.12.2021, *prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.*

Prin Actul adițional nr.6/22045/29.09.2021 la contractul de lucrări nr.17960/ 04.09.2018 s-a introdus clauza de ajustare a prețului contractului pentru ajustarea cheltuielilor aferente materialelor în vederea respectării O.G. nr.15/2021.

Conform prevederilor art.2 alin.(14) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021, *determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.*

Astfel, prin Actul adițional nr.10/20352/09.09.2022 la contractul de lucrări nr.17960/04.09.2018 s-a stabilit prețul final al contractului, prin majorarea valorii contractului cu 481.217.24 lei cu TVA ca urmare a ajustării prețurilor la materiale în conformitate cu O.G. nr.15/2021, prețul final al contractului de lucrări fiind de 24.256.118,57 lei cu TVA.

În contextul în care, în cadrul bugetului proiectului, nu au fost identificate fonduri care să susțină integral suplimentarea valorii cheltuielilor cu lucrările, ca urmare a ajustării prețului la materiale în baza O.G. nr.15/2021, în urma reîncadrării cheltuielilor realizate pe parcursul implementării proiectului pe categorii/linii bugetare corespunzătoare, se impune actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” în cuantum de 25.570.231,36 lei cu TVA, conform bugetului proiectului actualizat.

Situația comparativă a modificărilor bugetului proiectului, este următoarea:

Valoarea totală aprobată a proiectului lei cu TVA (cf. HCJBN 118/2019)				Valoarea propusă spre aprobare lei cu TVA			
Valoare totală proiect	Valoare totală eligibilă	Contribuție proprie (valoare cofinanțare eligibilă beneficiar)	Valoare neeligibilă	Valoare totală proiect	Valoare totală eligibilă	Contribuție proprie (valoare cofinanțare eligibilă beneficiar)	Valoare neeligibilă
25.138.864,44	21.779.852,74	435.597,05	3.359.011,70	25.570.231,36	21.779.852,74	435.597,05	3.790.378,61

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 116578, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1, să fie dezbătut în comisii și supus adoptării în plenul Consiliului Județean.

**DIRECTOR EXECUTIV,
CECLAN-OPREA CIPRIAN**

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIOARBA IULIAN TEOFIL**

Întocmit: Jiga Emanuela Diana, consilier superior_____



Program Operațional Regional

Apel: POR/167/5/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Proiect: cod SMIS 116578 - Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmus, județul Bistrița-Nasaud

Solicitarea de clarificare 25

Stimați colaboratori



NR: 20728
DATA: 15/09/2022
COD: 174CE

Schimbare parteneriat: NU

CONSILIUL JUDEȚEAN	
JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD	
REGISTRATURĂ - INTRARE	
Nr. Document	111 20728
Ziua	15 Luna 09 Anul 2022
Nr. file	2 Nr. anexa
Mod	primirel <u>max</u> Nume BI

Contractare

Avand in vedere solicitarea Dvs. de act aditional inaintata prin aplicatia MySMIS, inregistrata la OI ADR Nord-Vest cu NR. ADR NV:222863/14.09.2022 va comunicam acceptul pt actualizarea urmatoarelor sectiuni ale cereri de finantare:

- Plan achizitii – sectiune deblocata;
 - Activitati previzionate – sectiune deblocata;
 - Buget - Activitati si cheltuieli – sectiune deblocata;
 - Buget - Plan anual de cheltuieli – sectiune deblocata;
 - Graficul de rambursare – sectiune deblocata;
 - Atribute proiect– sectiune deblocata cu posibilitatea atasarii de documente - PT
 - Context– sectiune deblocata cu posibilitatea atasarii de documente.
- In cadrul sectiunii Context se vor atasa, in format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate (cu mentionarea articolelor din contractul de finantare in baza carora a fost facuta solicitarea de modificare a contractului), detalierea modificarilor solicitate, incadrarea in durata de implementare si in bugetul contractului de finantare, implicatiile modificarilor asupra proiectului finantat;
 - Tabel comparativ privind transferuri/moficiari bugetare;
 - Formularul nr. 1 _ Fisa de fundamentare revizuit;
 - Formular fisa proiect COD 23 revizuit;
 - Anexa 4 –Graficul de prefinanțare / rambursare / plata a cheltuielilor revizuita;
 - Deviz General al investitiei actualizat;
 - Lista echipamente;
 - Acte aditionale la contractele de executie;
 - HCL privind aprobarea investitiei, in cazul in care creste valoarea proiectului;
 - Anexa 1.1 la actul aditional incheiat la contractul de lucrari, conform ordonantei 15/08.2021.
 - Anexa 1.1, 1.2 si 1.3 intocmite la situatiile de plata/lucrari,
 - Situatii plata/lucrari;
 - Anexa nr.7 la Instructiunea nr.193/03.2022.
 - alte documente

Documentele pe care le veti incarca in MySms ca urmare a acestei scrisori, vor include in prima parte a denumirii lor codificarea (de exemplu pentru Memoriul justificativ:NV_5.1_116578_ADD5.1_Memoriu justificativ s.a.m.d.)



Secțiunea a fost deblocată.

Solicitant

Atribute proiect

Secțiunea a fost deblocată.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Se permite atașarea de documente.

Justificare

Grup țintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Impact fin. UE asupra proiectului

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Secțiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activități previzionate

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activități si cheltuieli

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli



Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Rezultate

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de intervenție

Buget - Formă de finanțare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Secțiunea a fost deblocată.

Termen de răspuns: 15 zile.

Persoane de contact:
Florin Feher, ofiter de monitorizare,
tel: 0264431550 int 24; 0744777987
e-mail: florin.feher@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS
tel: 0264431550 int 48;
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

Pop Raul
Sef Interimar DGFPMP
DIPOR

POP RAUL- POP RAUL-
VALERIU VALERIU

Semnatura:

Feher Florin George

FEHER FLORIN-GEORGE
GEORGE

Digitally signed by FEHER
FLORIN-GEORGE
Date: 2022.09.14 15:35:03
+03'00'

FEHER FLORIN-
GEORGE

Digitally signed by FEHER
FLORIN-GEORGE
Date: 2022.09.14 15:56:25 +03'00'