

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

**Proiect de hotărâre nr.X/1360 din 19.01.2024
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 -
39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița,
județul Bistrița-Năsăud”**

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/1359 din 19.01.2024 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr.III/1367 din 19.01.2024 al Direcției investiții, drumuri județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.11 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Contractului de finanțare nr.3447/05.11.2018 *privind Proiectul: „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”* cod SMIS 2014+:125108, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.85/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului *„Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”*;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.2 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/2023 privind a noua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023;

- avizul nr. ___ din ___ 2024 al Comisiei economice;

- avizul nr. ___ din ___ 2024 al Comisiei de urbanism,

- avizul nr. ___ din ___ 2024 al Comisiei juridică și de fonduri europene.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1), și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.85/2018, cu modificările și completările ulterioare, aferenți obiectivului de investiții *„Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”*, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul administrare

drumuri județene și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, către:

- Administratorul public al județului;
- Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul administrare drumuri județene;
- Direcția economică;
- Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din _____.2024

P.V./P.C.G./1 ex.

Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1), (4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ.)

Viza CFP	Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Nume, prenume, funcție	Nicoară Maria, consilier superior	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

actualizați aferenți obiectivului de investiții

**„Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca,
km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”**

1. Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	90.590.769,89 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	76.211.635,70 lei
Din care C+M (cu TVA):	57.009.873,75 lei
Din care C+M (fără TVA):	47.907.456,93 lei

2. Capacități:

- Lungime drum: L= 26.908 m
- Lățime parte carosabilă: l = 6,00 m
- Lățime acostamente: l = 0,75 m
- Șanțuri pereate – 12.361 m
- Rigolă de acostament – 555 m
- Rigole carosabile – 1.171 m
- Rigole ranforsate – 164 m
- Drenuri longitudinale – 4.669 m
- Consolidare cu coloane forate și radier din beton – 720 m
- Gabioane – 270 m
- Accese la proprietăți – 380 bucăți
- Podețe tubulare cu D = 800 mm – 19 bucăți
- Podețe tubulare cu D = 1500 mm – 1 bucată
- Decolmatare și reabilitare podețe existente – 60 bucăți
- Drumuri laterale – 97 buc
- Ridicare cămine la cotă – 56 bucăți
- Parapet metalic tip H2 – 1.091 m
- Indicatoare – 868 bucăți
- Marcaje transversale – 209 mp
- Marcaje longitudinale – 80,739 km

oo00oo

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului
„Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale și locuitorilor din Sudul județului Bistrița-Năsăud”, Contract de
Finanțare Nr. 3447/05.11.2018
”Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița,
județul Bistrița-Năsăud”
Deviz final

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	23.888,80	4.538,87	28.427,67
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		23.888,80	4.538,87	28.427,67
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1		0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	3.1.1. Studii de teren	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.000,00	760,00	4.760,00
3.3	Expertizare tehnică	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	985.049,63	187.159,43	1.172.209,06
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	48.533,68	9.221,40	57.755,08
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	906.515,95	172.238,03	1.078.753,98
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	67.700,00	12.863,00	80.563,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	51.200,00	9.728,00	60.928,00
	3.7.2. Auditul financiar	16.500,00	3.135,00	19.635,00
3.8	Asistență tehnică	760.710,65	144.535,02	905.245,67
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	238.386,62	45.293,46	283.680,08
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	217.167,38	41.261,80	258.429,18
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	21.219,24	4.031,66	25.250,90
	3.8.2. Dirigenție de șantier	522.324,03	99.241,57	621.565,60
Total capitol 3		1.867.460,28	354.817,45	2.222.277,73

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	47.771.276,56	9.076.542,55	56.847.819,11
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		47.771.276,56	9.076.542,55	56.847.819,11
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	141.668,74	26.917,06	168.585,80
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	112.291,57	21.335,40	133.626,97
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	29.377,17	5.581,66	34.958,83
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	531.982,03	0,00	531.982,03
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	239.537,28	0,00	239.537,28
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	47.907,46	0,00	47.907,46
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	239.537,28	0,00	239.537,28
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	4.786.357,93	909.408,01	5.695.765,94
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		5.460.008,70	936.325,07	6.396.333,76
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 Ajustare preț contract				
7.1	Ajustare preț contract	21.089.001,36	4.006.910,26	25.095.911,62
TOTAL GENERAL		76.211.635,70	14.379.134,20	90.590.769,89
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		47.907.456,93	9.102.416,82	57.009.873,75

NOTĂ: datele înscrise în prezentul Deviz general au fost transmise de Beneficiar având la bază situațiile de lucrări și de servicii real executate și decontate.

Întocmit

Beneficiar/Investitor, *11*

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET VICEPREȘEDINTE
Nr.X/1359 din 19.01.2024

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca,
km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a implementat *Proiectul: „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+:125108*, în conformitate cu prevederile *Contractului de finanțare nr.3447 din 05.11.2018* încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud.

Ulterior realizării Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții, datorită necesității realizării unor lucrări suplimentare care nu erau prevăzute în Acordul contractual inițial nr.20265 din data de 05.10.2020, prin Actul adițional nr.1 din 21.06.2022 valoarea Contractului de lucrări s-a suplimentat cu valoarea de 5.394.854,30 lei fără TVA, respectiv 6.419.876,62 lei cu TVA și s-a prelungit durata contractului până la 31.08.2023.

Prin Actul adițional nr.2 din 08.09.2022 la Acordul contractual nr.20265 din data de 05.10.2020, s-a înlocuit formula de ajustare a prețului cuprinsă în Acordul contractual clauza 48, cu clauza de ajustare a prețului contractului conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022, pentru restul de executat la data de 11.05.2022 acesta fiind de 43.794.997,76 lei fără TVA.

Prin Actul adițional nr.3 din 13.12.2022 la Acordul contractual nr.20265 din data de 05.10.2020 s-a modificat/corectat Actul adițional nr.2 din 08.09.2022.

Prin Actul adițional nr.4 din 31.05.2023 la Acordul contractual nr.20265 din data de 05.10.2020 s-a majorat valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului.

Prin Actul adițional nr.5 din 29.11.2023 la Acordul contractual nr.20265 din data de 05.10.2020 s-a modificat Clauza 47.1 și 47.2 din Condițiile generale ale Acordului contractual.

La data de 14.12.2023 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor din Acordul contractual nr.20265/05.10.2020 încheindu-se Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.28873/14.12.2023 aferent *Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud*.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 cu modificările și completările ulterioare *„Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în*

baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art.3 alin.(2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv Actele adiționale încheiate pe parcursul executării contractului de lucrări, precum și necesitatea stabilirii valorii finale a Acordului contractual prin încheierea unui Act adițional, se impune modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sus-menționat:

Valoarea totală a investiției

de la: 65.885.035,233 lei cu TVA la **90.590.769,89** lei cu TVA
din care C+M:

de la: 56.957.659,353 lei cu TVA la **57.009.873,75** lei cu TVA

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	90.590.769,89 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	76.211.635,70 lei
Din care C+M (cu TVA):	57.009.873,75 lei
Din care C+M (fără TVA):	47.907.456,93 lei

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.

Prin Nota de fundamentare comună nr.IIIBb/1351 din 19.01.2024 a Serviciului administrare drumuri județene și Serviciului buget, monitorizare investiții se argumentează necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”.**

INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD
SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI JUDEȚENE
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII
Nr. IIIBb/1351 din 19.01.2024

Aprobat:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului
de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km
42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița,
 județul Bistrița-Năsăud”

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat *Contractul de finanțare nr.3447 din 05.11.2018 privind Proiectul: „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”*, cod SMIS 2014+:125108, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud.

Prin Hotărârea nr.85/2018 a Consiliului Județean s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”.

Ulterior realizării proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții, datorită necesității realizării unor lucrări suplimentare care nu erau prevăzute în Acordul contractual inițial nr.20265 din data de 05.10.2020, prin Actul adițional nr.1 din 21.06.2022 valoarea Contractului de lucrări s-a suplimentat cu valoarea de 5.394.854,30 lei fără TVA, respectiv 6.419.876,62 lei cu TVA și s-a prelungit durata contractului până la 31.08.2023.

Prin Actul adițional nr.2 din 08.09.2022 la Acordul contractual nr.20265 din data de 05.10.2020, s-a înlocuit formula de ajustare a prețului cuprinsă în Acordul contractual clauza 48, cu clauza de ajustare a prețului contractului conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022, pentru restul de executat la data de 11.05.2022 acesta fiind de 43.794.997,76 lei fără TVA.

Prin Actul adițional nr.3 din 13.12.2022 la Acordul contractual nr.20265 din data de 05.10.2020 s-a modificat/corectat Actul adițional nr.2 din 08.09.2022.

Prin Actul adițional nr.4 din 31.05.2023 la Acordul contractual nr.20265 din data de 05.10.2020 s-a majorat valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului.

Prin Actul adițional nr.5 din 29.11.2023 la Acordul contractual nr.20265 din data de 05.10.2020 s-a modificat Clauza 47.1 și 47.2 din Condițiile generale ale Acordului contractual.

La data de 14.12.2023 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor din Acordul contractual nr.20265/05.10.2020 încheindu-se Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.28873/14.12.2023 aferent *Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud.*

Conform prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, *devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv Actele adiționale încheiate pe parcursul executării contractului de lucrări, precum și necesitatea stabilirii valorii finale a Acordului contractual prin încheierea unui Act adițional, indicatorii tehnico-economici se modifică astfel:

1. Valoarea totală a investiției

de la: 65.885.035,233 lei cu TVA la **90.590.769,89** lei cu TVA
din care C+M:

de la: 56.957.659,353 lei cu TVA la	57.009.873,75 lei cu TVA
Valoarea totală a investiției (cu TVA):	90.590.769,89 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	76.211.635,70 lei
Din care C+M (cu TVA):	57.009.873,75 lei
Din care C+M (fără TVA):	47.907.456,93 lei

2. Capacități:

- Lungime drum: L= 26.908 m
- Lățime parte carosabilă: l = 6,00 m
- Lățime acostamente: l = 0,75 m
- Șanțuri pereate – 12.361 m
- Rigolă de acostament – 555 m
- Rigole carosabile – 1.171 m
- Rigole ranforsate – 164 m
- Drenuri longitudinale – 4.669 m
- Consolidare cu coloane forate și radier din beton – 720 m
- Gabioane – 270 m
- Accese la proprietăți – 380 bucăți
- Podețe tubulare cu D = 800 mm – 19 bucăți
- Podețe tubulare cu D = 1500 mm – 1 bucată
- Decolmatore și reabilitare podețe existente – 60 bucăți
- Drumuri laterale – 97 buc
- Ridicare cămine la cotă – 56 bucăți
- Parapet metalic tip H2 – 1.091 m
- Indicatoare – 868 bucăți
- Marcaje transversale – 209 mp
- Marcaje longitudinale – 80,739 km

Potrivit art.11 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 cu modificările și completările ulterioare „*Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art.3 alin.(2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului*”.

Prin urmare se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „*Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud*”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.85/2018.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții au fost cuprinse în Bugetul Județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.2 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/2023 privind a noua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”**.

**p.Șef serviciu buget,
monitorizare investiții
Consilier superior
Adriana-Claudia Feier**

**Șef serviciu administrare
drumuri județene,
Victor Poienar**

Avizat juridic:

Viza C.F.P.:

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA DRUMURI JUDEȚENE, MEDIU, TRANSPORT
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.III/1367 din 19.01.2024

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/1359 din 19.01.2024 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.11 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Contractului de finanțare nr.3447/05.11.2018 privind *proiectul*: „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud” cod SMIS 2014+:125108, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației

Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud;

- Proiectul Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”, elaborat de Societatea STARCOM EXIM S.R.L.;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.85/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.2 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/2023 privind a noua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, a fost inițiat *Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”.*

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.85/2018 a fost aprobat Proiectul „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Ulterior, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în luna noiembrie 2018 a fost semnat Contractul de finanțare nr.3447/05.11.2018 privind Proiectul: „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”, *cod SMIS 2014+:125108*, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud.

Indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.85/2018 și prevăzuți în Contractul de finanțare anterior menționat, au suferit modificări în urma întocmirii Proiectului tehnic de execuție elaborat de Societatea STARCOM EXIM S.R.L.

La data de 14.12.2023 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor din Acordul contractual nr.20265/05.10.2020 încheindu-se Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.28873/14.12.2023 aferent *Modernizare DJ 173, km*

25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, *devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv Actele adiționale încheiate pe parcursul executării contractului de lucrări, precum și necesitatea stabilirii valorii finale a Acordului contractual prin încheierea unui act adițional, indicatorii tehnico-economici se modifică astfel:

1. Valoarea totală a investiției:

de la: 65.885.035,233 lei cu TVA la **90.590.769,89** lei cu TVA
din care C+M:

de la: 56.957.659,353 lei cu TVA la	57.009.873,75 lei cu TVA
Valoarea totală a investiției (cu TVA):	90.590.769,89 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	76.211.635,70 lei
Din care C+M (cu TVA):	57.009.873,75 lei
Din care C+M (fără TVA):	47.907.456,93 lei

2. Capacități:

- Lungime drum: L= 26.908 m
- Lățime parte carosabilă: l = 6,00 m
- Lățime acostamente: l = 0,75 m
- Șanțuri pereate – 12.361 m
- Rigolă de acostament – 555 m
- Rigole carosabile – 1.171 m
- Rigole ranforsate – 164 m
- Drenuri longitudinale – 4.669 m
- Consolidare cu coloane forate și radier din beton – 720 m
- Gabioane – 270 m
- Accese la proprietăți – 380 bucăți
- Podețe tubulare cu D = 800 mm – 19 bucăți
- Podețe tubulare cu D = 1500 mm – 1 bucată
- Decolmatare și reabilitare podețe existente – 60 bucăți
- Drumuri laterale – 97 buc
- Ridicare cămine la cotă – 56 bucăți
- Parapet metalic tip H2 – 1.091 m
- Indicatoare – 868 bucăți
- Marcaje transversale – 209 mp
- Marcaje longitudinale – 80,739 km

Potrivit art.11 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 cu modificările și completările ulterioare „*Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei*

solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului'. Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.85/2018.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții au fost cuprinse în Bugetul Județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr. 12.2.2 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/20.12.2023 privind a noua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173, km 25+309 - 39+842, Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100, Teaca-Ocnița, județul Bistrița-Năsăud”**, să fie dezbătut în comisii și supus adoptării în plenul Consiliului Județean.

**Director executiv,
Ceclan-Oprea Ciprian**

**Director executiv,
Duța Rafila Parasca**