

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

**Proiect de hotărâre nr.X/1594 din 23.01.2024
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-
50+000, Satu Nou-Cuşma, județul Bistrița-Năsăud”**

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/1593 din 23.01.2024 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr.III/1601 din 23.01.2024 al Direcției investiții, drumuri județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.11 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului

dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Contractului de finanțare nr.3460/2018 privind Proiectul: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului, cod SMIS 2014+:125111, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud;

- Proiectul Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”, elaborat de Societatea SOMEȘ-TOP-GRUP S.R.L.;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.3 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026;

- avizul nr. __ din __ 2024 al Comisiei economice;

- avizul nr. __ din __ 2024 al Comisiei de urbanism,

- avizul nr. __ din __ 2024 al Comisiei juridice și de fonduri europene.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83/2018, aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul administrare drumuri județene și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, către:

- Administratorul public al județului;
- Direcția investiții, drumuri județene - Serviciul administrare drumuri județene;
- Direcția economică;
- Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din __.__.2024

P.V./B.R/1 ex.

Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ.)

Viza CFP	Verificat: Compartiment juridic, coordonare consilii locale	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare,relația cu consiliul județean
Nume, prenume, funcție	Sabău Oana-Diana, consilier juridic principal	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

Ia Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. _____ din _____

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

actualizați aferenți obiectivului de investiții

„Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”

1. Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	24.996.895,04 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	21.025.134,39 lei
Din care C+M (cu TVA):	24.024.312,55 lei
Din care C+M (fără TVA):	20.188.497,94 lei

2. Capacități:

Traseul în plan

- Lungimea sectorului de drum modernizat - 6,640 km
- Platformă drum - 8.00 m
- Partea carosabilă - 6.00 m
- Acostamente - 2 buc x 1.00 m

Structura rutieră

- 4 cm strat de uzură din BA16
- 6 cm strat de legătură din BAD 22,4
- 20 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal;
- 25 cm strat de fundație din balast;
- 30 cm strat de formă din material granular tip balast - existent;

Scurgerea apelor

- Șanț din beton monolit – 4068 m
- Șanț din pământ – 1608 m
- Rigolă de acostament – 882 m
- Dren sub fund de șanț – 3403 m
- Cămine de dren – 50 buc
- Rigolă carosabilă – 25 m
- Podețe tubulare din țevă corugată – 12 buc

Accese la proprietăți

- 49 buc. podețe tubulare cu secțiunea de scurgere D=300 mm

Stabilizarea corpului drumului

- Fundație adâncită de parapet tip L – 466 m
- Ziduri de sprijin din beton armat – 232 m
- Consolidări cu geocelule - 11900 mp

Siguranța circulației:

- Parapet de siguranță tip N2 – 1129 m
- Parapet de siguranță tip H2 – 140 m
- Indicatoare rutiere – 60 buc
- Borne kilometrice – 6 buc
- Borne hectometrice – 60 buc
- Marcaje transversale – 36 mp
- Marcaje longitudinale – 19 km

Alte capacități

- Drumuri laterale - 15 buc.
- Stații de autobuz - 4 buc

oo00oo

Întocmit: Rodica Botis, Inginer specialist/1 ex.

DEVIZ GENERAL conform HG 907/2016
MODERNIZARE DJ172G, Km 43+298 - 50+000, SATU NOU-CUSMA

Investitor:

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fara TVA)	TVA(19%)	VALOARE (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	55,995.73	10,639.19	66,634.92
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducere teren la starea initiala	47,938.33	9,108.28	57,046.61
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	41,798.27	7,941.67	49,739.94
TOTAL Cap.1:		145,732.33	27,689.14	173,421.47
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL Cap.2:		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	13,700.00	2,603.00	16,303.00
3.1.1	Studii de teren	13,700.00	2,603.00	16,303.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.3	Expertiza tehnica	10,720.00	2,036.80	12,756.80
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	283,040.00	53,777.60	336,817.60
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.5.4	Doc. tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	17,760.00	3,374.40	21,134.40
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	33,600.00	6,384.00	39,984.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	181,680.00	34,519.20	216,199.20
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	363,045.48	68,978.64	432,024.12
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	241,920.00	45,964.80	287,884.80
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	195,840.00	37,209.60	233,049.60
3.8.1.2	pentru participarea la fazele determinante avizate de I.S.C.	46,080.00	8,755.20	54,835.20
3.8.2	Dirigentie de santier	121,125.48	23,013.84	144,139.32
TOTAL Cap.3:		680,505.48	129,296.04	809,801.52
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	20,042,765.61	3,808,125.47	23,850,891.08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL Cap.4:		20,042,765.61	3,808,125.47	23,850,891.08
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	121,130.97	0.00	121,130.97
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de c-tii	100,942.48	0.00	100,942.48
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului	20,188.49	0.00	20,188.49
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatii de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (Proiectare + Executie lucrari)	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	35,000.00	6,650.00	41,650.00
TOTAL Cap.V:		156,130.97	6,650.00	162,780.97
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL Cap.VI:		0.00	0.00	0.00
TOTAL(1+2+3+4+5+6):		21,025,134.39	3,971,760.65	24,996,895.04
din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1):		20,188,497.94	3,835,814.61	24,024,312.55

Beneficiar,
Administrator public

Proiectant,
SC SOMES-TOP- GRUP SRL

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET VICEPREȘEDINTE
Nr.X/1593 din 23.01.2024

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”

Consiliul județean Bistrița-Năsăud a realizat obiectivul de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+:125111, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.3460 din 15.11.2018 privind Proiectul: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleşului, cod SMIS 2014+:125111, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud.

Pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”, în urma finalizării procedurii de licitație deschisă a fost atribuit Acordul contractual de proiectare și execuție lucrări nr.12070 din 17.06.2020, către Asocieria formată din TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT SRL – lider asociere cu Societatea SOMEȘ-TOP-GRUP SRL.

Pe parcursul derulării execuției lucrărilor, au fost încheiate o serie de acte adiționale după cum urmează:

Prin Actul adițional nr.1 din 08.09.2022 la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020 s-a înlocuit formula de ajustare a prețului cuprinsă în Acordul contractual Clauza 48, Sub-Clauza 48.3, cu clauza de ajustare a prețului contractului conform OUG nr.64/2022, pentru restul de executat la data de 11.05.2022.

Prin Actul adițional nr.2 din 28.10.2022, la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020 s-a prelungit durata de execuție a contractului până la data de 30.09.2023, fără costuri suplimentare.

Prin Actul adițional nr.3 din 12.12.2022, la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020 s-a modificat Actul adițional nr.1/08.09.2022, astfel că s-au corectat unele articole conform solicitărilor de clarificări primite de la OI ADR Nord-Vest, respectiv: s-a adăugat la obiectul actului adițional și *majorarea valorii contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului în sumă de 1.326.426,58 lei fără TVA.*

Prin Actul adițional nr.4 din 29.09.2023, la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020 s-a suplimentat valoarea contractului pentru realizarea unor

lucrări suplimentare cu suma de 1.961.469,02 lei fără TVA, respectiv 2.334.148,13 lei cu TVA, valoarea totală a contractului după modificare fiind de 17.333.255,60 lei fără TVA. De asemenea s-a prelungit durata de execuție a lucrărilor cu 2 luni respectiv până la data de 30.11.2023 inclusiv.

Prin Actul adițional nr.5 din 17.11.2023, la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020 s-a modificat prețul acordului contractual prin majorarea valorii rezervei de implementare cu suma de 865.060,81 lei fără TVA, respectiv 1.029.422,36 lei cu TVA. După majorare valoarea totală a rezervei de implementare este de 2.191.487,39 lei fără TVA, respectiv 2.607.869,99 lei cu TVA, reprezentând 38% din prețul inițial al acordului contractual.

Prin Actul adițional nr.6 din 28.11.2023, la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020 s-a modificat prețul acordului contractual prin majorarea valorii rezervei de implementare cu suma de 674.747,43 lei fără TVA. După majorare valoarea totală a rezervei de implementare este de 2.866.234,82 lei fără TVA, respectiv 3.410.819,44 lei cu TVA, reprezentând 49,70% din prețul inițial al acordului contractual.

Prin Actul adițional nr.7 din 29.11.2023, la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020 s-au modificat Clauzele 47.1 și 47.2 privind sumele reținute care constituie Garanția de bună execuție.

La data de 22.12.2023 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor din Acordul contractual nr.12070/17.06.2020 încheindu-se Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29901/22.12.2023 aferent obiectivului de investiții mai sus menționat.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022, cu modificările și completările ulterioare, *„Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art.3 alin.(2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv Actele adiționale încheiate pe parcursul executării contractului de lucrări, precum și necesitatea stabilirii valorii finale a Acordului contractual, indicatorii tehnico-economici aferenți se modifică astfel:

Valoarea totală a investiției

de la: 21.466.643 lei cu TVA la **24.996.895,04** lei cu TVA

din care C+M:

de la: 16.324.113 lei cu TVA la **24.024.312,55** lei cu TVA

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	24.996.895,04 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	21.025.134,39 lei
Din care C+M (cu TVA):	24.024.312,55 lei
Din care C+M (fără TVA):	20.188.497,94 lei

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, *devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.*

Prin Nota de fundamentare comună nr.IIIB/1592 din 23.01.2024 a Serviciului administrare drumuri județene și Serviciului buget, monitorizare investiții se argumentează necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cuşma, județul Bistrița-Năsăud”.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cuşma, județul Bistrița-Năsăud”.**

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN**

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI JUDEȚENE
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII
Nr. IIIB/1592 din 23.01.2024

Aprobat:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-
50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”

Prin Hotărârea nr.83/2018 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „*Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou - Cușma, județul Bistrița-Năsăud*”.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat *Contractul de finanțare nr.3460 din 15.11.2018 privind Proiectul: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleşului*, cod SMIS 2014+:125111, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, din cadrul căruia face parte și obiectivul de investiții „*Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou - Cușma, județul Bistrița-Năsăud*”.

Pentru realizarea obiectivului de investiții „*Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou - Cușma, județul Bistrița-Năsăud*”, în urma finalizării procedurii de licitație deschisă a fost atribuit Acordul contractual de proiectare și execuție lucrări nr.12070 din 17.06.2020, către Asocieria formată din TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L. - lider asociere și Societatea SOMEȘ-TOP-GRUP S.R.L.

Pe parcursul derulării execuției lucrărilor, au fost încheiate o serie de acte adiționale după cum urmează:

Prin Actul adițional nr.1 din 08.09.2022 la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020, s-a înlocuit formula de ajustare a prețului cuprinsă în Acordul contractual Clauza 48, cu clauza de ajustare a prețului contractului conform O.U.G. nr.64/2022, pentru restul de executat la data de 11.05.2022.

Prin Actul adițional nr.2 din 28.10.2022 la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020, s-a prelungit durata de execuție a contractului până la data de 30.09.2023, fără costuri suplimentare.

Prin Actul adițional nr.3 din 12.12.2022 la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020, se modifică Actul adițional nr.1/08.09.2022, astfel s-au corectat unele articole conform solicitărilor de clarificări primită de la OI ADR Nord-Vest, respectiv: la **Art.1.1.** s-a adăugat la obiectul actului adițional și *majorarea valorii contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului în sumă de 1.326.426,58 lei fără TVA.*

Prin Actul adițional nr.4 din 29.09.2023 la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020, s-a suplimentat valoarea contractului pentru realizarea unor lucrări suplimentare cu suma de 1.961.469,02 lei fără TVA, respectiv 2.334.148,13 lei cu TVA, valoarea totală a contractului după modificare fiind de 17.333.255,60 lei fără TVA, de asemenea s-a prelungit durata de execuție a lucrărilor cu 2 luni respectiv până la data de 30.11.2023 inclusiv.

Prin Actul adițional nr.5 din 17.11.2023 la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020, s-a modificat prețul acordului contractual prin majorarea valorii rezervei de implementare cu suma de 865.060,81 lei fără TVA, respectiv 1.029.422,36 lei cu TVA. După majorare valoarea totală a rezervei de implementare este de 2.191.487,39 lei fără TVA, respectiv 2.607.869,99 lei cu TVA, reprezentând 38% din prețul inițial al acordului contractual.

Prin Actul adițional nr.6 din 28.11.2023 la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020, s-a modificat prețul acordului contractual prin majorarea valorii rezervei de implementare cu suma de 674.747,43 lei fără TVA. După majorare valoarea totală a rezervei de implementare este de 2.866.234,82 lei fără TVA, respectiv 3.410.819,44 lei cu TVA, reprezentând 49,70% din prețul inițial al acordului contractual.

Prin Actul adițional nr.7 din 29.11.2023 la Acordul contractual nr.12070 din 17.06.2020, s-au modificat Clauzele 47.1 și 47.2 privind sumele reținute care constituie Garanția de bună execuție.

La data de 22.12.2023 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor efectuate conform Acordului contractual nr.12070/17.06.2020, încheindu-se Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29901/22.12.2023 aferent obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou - Cușma, județul Bistrița-Năsăud”.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investiții finanțate din fonduri publice, *devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv Actele adiționale încheiate pe parcursul executării contractului de lucrări, precum și necesitatea modificării Contractului de finanțare prin încheierea unui act adițional, indicatorii tehnico-economici se modifică astfel:

1. Valoarea totală a investiției

de la: 21.466.643 lei cu TVA la **24.996.895,04 lei cu TVA**
din care C+M:

de la: 16.324.113 lei cu TVA la **24.024.312,55 lei cu TVA**
Valoarea totală a investiției (cu TVA): **24.996.895,04** lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA): **21.025.134,39** lei
Din care C+M (cu TVA): **24.024.312,55** lei
Din care C+M (fără TVA): **20.188.497,94** lei

2. Capacități:

Traseul în plan

- Lungimea sectorului de drum modernizat – 6,640 km
- Platformă drum – 8.00 m
- Parte carosabilă - 6.00 m
- Acostamente – 2 buc x 1.00 m

Structura rutieră executată este următoarea:

- 4 cm strat de uzură din BA16
- 6 cm strat de legătură din BAD 22,4
- 20 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal;
- 25 cm strat de fundație din balast;
- 30 cm strat de formă din material granular tip balast - existent;

Scurgerea apelor a fost asigurată prin realizarea următoarelor elemente constructive:

- Șanț din beton monolit - 4068 m
- Șanț din pământ - 1608 m
- Rigolă de acostament - 882 m
- Dren sub fund de șanț - 3403 m
- Cămine de dren - 50 buc
- Rigolă carosabilă - 25 m
- Podețe tubulare din țevă corugată - 12 buc

Pentru accese la proprietăți au fost realizate un număr de 49 buc. podețe tubulare cu secțiunea de scurgere D=300 mm

Pentru stabilizarea corpului drumului s-au executat:

- Fundație adâncită de parapet tip L - 466 m
- Ziduri de sprijin din beton armat - 232 m
- Consolidări cu geocelule - 11900 mp

Au fost executate un număr de 15 buc. drumuri laterale și 4 buc. stații de autobuz

Siguranța circulației este asigurată prin executarea următoarelor elemente de siguranță:

- Parapet de siguranță tip N2 - 1129 m
- Parapet de siguranță tip H2 - 140 m
- Indicatoare rutiere - 60 buc
- Borne kilometrice - 6 buc
- Borne hectometrice - 60 buc
- Marcaje transversale - 36 mp
- Marcaje longitudinale - 19 km

Potrivit art.11 alin.(6) din OUG nr.64/2022 cu modificările și completările ulterioare *„Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului”*.

Prin urmare se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții *„Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou – Cușma, județul Bistrița-Năsăud”*, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83/2018.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții au fost cuprinse în Bugetul Județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.3 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/2023 privind a noua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că

aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”**.

**Șef serviciu administrare,
drumuri județene,
Victor Poienar**

**p. Șef serviciu buget,
monitorizare investiții,
Consilier superior
Adriana-Claudia Feier**

Avizat juridic:

Viza C.F.P.:

Întocmit: Rodica Botis, inginer specialist/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.III/1601 din 23.01.2024

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/1593 din 23.01.2024 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.11 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Contractului de finanțare nr.3460/2018 privind Proiectul: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleşului, cod SMIS 2014+:125111, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul

Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud;

- Proiectul Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”, elaborat de Societatea SOMEȘ-TOP-GRUP S.R.L.;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.3 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83/2018 a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici, aferenți obiectivului „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”.

Ulterior, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în luna noiembrie 2018 a fost semnat Contractul de finanțare nr.3460/2018 privind Proiectul *Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleşului, cod SMIS 2014+:125111*, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, din cadrul căruia face parte și obiectivul de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou - Cușma, județul Bistrița-Năsăud”.

Pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou - Cușma, județul Bistrița-Năsăud”, în urma finalizării procedurii de licitație deschisă a fost atribuit Acordul contractual de proiectare și execuție lucrări nr.12070 din 17.06.2020, către Asocieria formată din TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT SRL – lider asociere cu Societatea SOMEȘ-TOP-GRUP SRL.

Pe parcursul derulării execuției lucrărilor, valoarea contractului s-a modificat datorită Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor

finanțate din fonduri nerambursabile și datorită necesității realizării unor lucrări suplimentare care nu erau prevăzute în Acordul contractual inițial nr.12070 din data de 17.06.2020. Astfel, pe parcursul derulării execuției lucrărilor, au fost încheiate o serie de acte adiționale, respectiv Actul adițional nr.1 din 08.09.2022, Actul adițional nr.2 din 28.10.2022, Actul adițional nr.3 din 12.12.2022, Actul adițional nr.4 din 29.09.2023, Actul adițional nr.5 din 17.11.2023, Actul adițional nr.6 din 28.11.2023 și Actul adițional nr.7 din 29.11.2023.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, *devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv Actele adiționale încheiate pe parcursul executării contractului de lucrări, precum și necesitatea modificării Contractului de finanțare prin încheierea unui act adițional, indicatorii tehnico-economici se modifică astfel:

1. Valoarea totală a investiției

de la: 21.466.643 lei cu TVA la **24.996.895,04 lei cu TVA**
din care C+M:

de la: 16.324.113 lei cu TVA la **24.024.312,55 lei cu TVA**
Valoarea totală a investiției (cu TVA): **24.996.895,04** lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA): **21.025.134,39** lei
Din care C+M (cu TVA): **24.024.312,55** lei
Din care C+M (fără TVA): **20.188.497,94** lei

2. Capacități:

Traseul in plan

- Lungimea sectorului de drum modernizat – 6,640 km
- Platforma drum – 8.00 m
- Parte carosabilă - 6.00 m
- Acostamente – 2 buc x1.00 m

Structura rutieră executată este următoarea:

- 4cm strat de uzură din BA16
- 6 cm strat de legatură din BAD 22,4
- 20 cm strat de bază din piatra spartă amestec optimal;
- 25 cm strat de fundație din balast;
- 30 cm strat de formă din material granular tip balast - existent;

Scurgerea apelor a fost asigurata prin realizarea urmatoarelor elemente constructive:

- Sanț din beton monolit – 4068 m
- Sanț din pământ – 1608 m

- Rigolă de acostament – 882 m
- Dren sub fund de șanț – 3403 m
- Cămine de dren – 50 buc
- Rigolă carosabilă – 25 m
- Podețe tubulare din țeavă corugată – 12 buc

Pentru accese la proprietăți au fost realizate un număr de 49 buc. podețe tubulare cu secțiunea de scurgere D=300 mm

Pentru stabilizarea corpului drumului s-au executat:

- Fundație adâncită de parapet tip L – 466 m
- Ziduri de sprijin din beton armat – 232 m
- Consolidări cu geocelule – 11900 mp

Au fost executate un număr de 15 buc. drumuri laterale și 4 buc. stații de autobuz

Siguranța circulației este asigurată prin executarea următoarelor elemente de siguranță:

- Parapet de siguranță tip N2 – 1129 m
- Parapet de siguranță tip H2 – 140 m
- Indicatoare rutiere – 60 buc
- Borne kilometrice – 6 buc
- Borne hectometrice – 60 buc
- Marcaje transversale – 36 mp
- Marcaje longitudinale – 19 km

Potrivit art.11 alin.(6) din OUG 64/2022 cu modificările și completările ulterioare „Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului”.

Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou - Cușma, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83/2018.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții au fost cuprinse în Bugetul județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.3 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/20.12.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 172G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cușma, județul Bistrița-Năsăud”**, să fie dezbătut în comisii și supus adoptării în plenul Consiliului Județean.

**Director executiv,
Ceclan-Oprea Ciprian**

**Director executiv,
Duța Rafila Parasca**

Întocmit: Rodica Botis, inginer specialist/1 ex.