

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiect de hotărâre nr.X/1533 din 22.01.2024
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000,
Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.X/1531 din 22.01.2024 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr.III/1538 din 23.01.2024 al Direcției investiții, drumuri județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și

completările ulterioare, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Contractului de finanțare nr.3446/2018 privind Proiectul: „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud limitrofe DJ 172 și DJ 173” cod SMIS 2014+:125113, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud;

- Proiectul Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița-Năsăud”, elaborat de Societatea STARCOM EXIM S.R.L.;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.87/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026;

- avizul nr. ____ din ____.2024 al Comisiei economice;

- avizul nr. ____ din ____.2024 al Comisiei de urbanism;

- avizul nr. ____ din ____2024 al Comisiei juridice și de fonduri europene.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.87/2018, cu modificările și completările ulterioare, aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița-Năsăud”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția investiții, drumuri județene – Serviciul administrare drumuri județene și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, către:

- Administratorul public al județului;
- Direcția investiții, drumuri județene – Serviciul administrare drumuri județene;
- Direcția economică;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din __.__.2024

P.V./Z.C.V./1 ex.

Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ.)

Viza CFP	Verificat: Compartiment juridic, coordonare consilii locale	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare,relația cu consiliul județean
Nume, prenume, funcție	Sabău Oana-Diana, consilier juridic principal	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

actualizați aferenți obiectivului de investiții
**„Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Tărpiu,
județul Bistrița-Năsăud”**

1. Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	36.403.853,22 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	30.620.261,94 lei
Din care C+M (cu TVA):	35.761.048,26 lei
Din care C+M (fără TVA):	30.051.301,06 lei

2. Capacități:

- Lungime drum: L= 7272 m
- Lățime parte carosabilă: l = 6,00 m
- Lățime acostamente: l = 0-1,00 m din care 2x0,25 m benzi de încadrare și 2x0,75 m (lățime variabilă), acostamente pietruite
- Șanțuri pereate – 1.880 m
- Rigolă de acostament – 3.525 m
- Rigole carosabile – 929 m
- Rigole carosabile ranforsate – 274 m
- Rigole ranforsate – 2.173 m
- Drenuri longitudinale – 9.166 m
- Apărări de maluri din gabioane – 577,50 mc
- Podețe tubulare D = 1000 mm – 20 bucăți
- Podețe tubulare D = 1500 mm – 1 bucată
- Podețe prefabricate – 2 bucăți
- Drumuri laterale - 7 bucăți
- Parapet metalic de siguranță – 2.471 m
- Indicatoare – 342 bucăți
- Marcaje transversale – 209 mp
- Marcaje longitudinale – 21,816 km

oo00oo

Investitor:

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fara TVA)	TVA(19%)	VALOARE (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducere teren la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL Cap.1:		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
2,1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL Cap.2:		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3,1	Studii	5.000,00	950,00	5.950,00
3.1.1	Studii de teren	5.000,00	950,00	5.950,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii	4.000,00	760,00	4.760,00
3,3	Expertiza tehnica	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	145.129,13	27.574,53	172.703,66
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.4	Doc. tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	11.325,04	2.151,76	13.476,80
3.5.5	Verficarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	73.804,09	14.022,78	87.826,87
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistenta tehnica	175.815,17	33.404,88	209.220,05
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	45.865,57	8.714,46	54.580,03
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	44.965,87	8.543,52	53.509,39
3.8.1.2	pentru participarea la fazele determinante avizate de I.S.C.	899,70	170,94	1.070,64
3.8.2	Dirigentie de santier	129.949,60	24.690,42	154.640,02
TOTAL Cap.3:		337.944,30	64.209,42	402.153,72
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
4,1	Constructii si instalatii	20.790.966,40	3.950.283,62	24.741.250,02
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL Cap.4:		20.790.966,40	3.950.283,62	24.741.250,02
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de santier	112.991,62	21.468,41	134.460,03
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	62.282,85	11.833,74	74.116,59
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	50.708,77	9.634,67	60.343,44
5,2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	179.980,25	0,00	179.980,25
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de c-tii	149.983,54	0,00	149.983,54
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului	29.996,71	0,00	29.996,71
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatii de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute (Proiectare + Executie lucrari)	0,00	0,00	0,00
5,4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL Cap.V:		292.971,87	21.468,41	314.440,28
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6,1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL Cap.VI:		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7. Ajustare pret contract				
7,1	Ajustare pret contract	9.143.458,69	1.737.257,15	10.880.715,84
TOTAL(1+2+3+4+5+6):		30.565.341,26	5.773.218,59	36.338.559,85
din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1):		29.996.707,94	5.699.374,51	35.696.082,45

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET VICEPREȘEDINTE
Nr. X/1531 din 22.01.2024

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița Năsăud”

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a implementat *Proiectul: „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud limitrofe DJ 172 și DJ 173”, cod SMIS 2014+:125113*, în conformitate cu prevederile *Contractului de finanțare nr.3446 din 05.11.2018* încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, din cadrul căruia face parte și obiectivul „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița Năsăud”.

Pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”, în urma finalizării procedurii de licitație deschisă a fost atribuit Acordul contractual nr.26675/14.12.2020 către asocieria formată din Societatea M.I.S. - GRUP S.R.L. (lider) - FAR FOUNDATION S.R.L. - Societatea DRUMSERV S.A. - Societatea DRUMURI BIHOR S.A și Societatea STARCOM EXIM S.R.L.

Pe parcursul derulării execuției lucrărilor, valoarea contractului s-a modificat datorită Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și datorită necesității realizării unor lucrări suplimentare care nu erau prevăzute în Acordul contractual inițial nr.26675 din data de 14.12.2020. Astfel, au fost încheiate următoarele acte adiționale la contractul inițial:

Prin Actul adițional nr.1 din 08.09.2022 s-a înlocuit formula de ajustare a prețului cuprinsă în Acordul contractual Clauza 48, cu clauza de ajustare a prețului contractului conform OUG nr.64/2022.

Prin Actul adițional nr.2 din 09.12.2022 s-a modificat Actul adițional nr. 1/08.09.2022 prin corectarea unor articole conform solicitărilor de clarificări de la OI ADR Nord-Vest și s-a majorat valoarea contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului în sumă de 4.231.379,27 lei fără TVA.

Prin Actul adițional nr.3 din 15.12.2022 s-a prelungit durata de execuție a lucrărilor până la data de 30.09.2023.

Prin Actul adițional nr.4 din 29.09.2023 s-a suplimentat valoarea contractului cu valoarea lucrărilor suplimentare de 2.637.651,55 lei fără TVA și s-a prelungit durata de execuție a lucrărilor până la data de 30.11.2023.

Prin Actul adițional nr.5 din 10.11.2023 s-a majorat valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului cu 2.759.595,18 lei fără TVA.

Prin Actul adițional nr.6 din 24.11.2023 s-a majorat valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului cu 2.152.484,24 lei fără TVA.

Prin Actul adițional nr.7 din 29.11.2023 s-au modificat Clauzele 47.1 și 47.2 din Condițiile generale ale Acordului contractual.

În data de 22.12.2023 au fost recepționate lucrările aferente întregului obiectiv prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29886/22.12.2023, pentru tronsonul km 2+728-6+280, respectiv prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29897/22.12.2023, pentru tronsonul 2, km 6+280-10+000.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 cu modificările și completările ulterioare *„Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art.3 alin.(2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv Actele adiționale încheiate pe parcursul executării contractului de lucrări, precum și necesitatea stabilirii valorii finale a Acordului contractual, se impune modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sus-menționat:

Valoarea totală a investiției

de la: 27.988.786,16 lei cu TVA la **36.403.853,22** lei cu TVA
din care C+M:

de la: 24.815.366,61 lei cu TVA la	35.761.048,26 lei cu TVA
Valoarea totală a investiției (cu TVA):	36.403.853,22 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	30.620.261,94 lei
Din care C+M (cu TVA):	35.761.048,26 lei
Din care C+M (fără TVA):	30.051.301,06 lei

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.

Prin Nota de fundamentare comună nr.IIIB/1519 din 22.01.2024 a Serviciului administrare drumuri județene și Serviciului buget, monitorizare investiții se argumentează necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița Năsăud”.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173 B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița-Năsăud”**.

**INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE,
KECSKÉS-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN**

Întocmit: Victor Poienar, șef serviciu, Zăgrea Cristian-Vasile, consilier superior/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI JUDEȚENE
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII
Nr. IIIB/1519 din 22.01.2024

Aprobat:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000,
Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița Năsăud”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.87/2018 au fost aprobate Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița Năsăud”, care au fost actualizați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.108/27.07.2023.

Ulterior, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost semnat *Contractul de finanțare nr. 3446/05.11.2018 privind Proiectul: „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud limitrofe DJ 172 și DJ 173”*, cod SMIS 2014+:125113, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud, din cadrul căruia face parte și obiectivul „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița Năsăud”.

Pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița-Năsăud”, în urma finalizării procedurii de licitație deschisă a fost atribuit Acordul contractual nr.26675/14.12.2020 către asocieria formată din Societatea M.I.S. - GRUP S.R.L. (lider) - FAR FOUNDATION S.R.L. - Societatea DRUMSERV S.A. - Societatea DRUMURI BIHOR S.A și Societatea STARCOM EXIM S.R.L.

Pe parcursul derulării execuției lucrărilor, valoarea contractului s-a modificat datorită Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și datorită necesității realizării

unor lucrări suplimentare care nu erau prevăzute în Acordul contractual inițial nr. 26675 din data de 14.12.2020.

Astfel au fost încheiate următoarele acte adiționale la contractul inițial:

Prin Actul adițional nr.1 din 08.09.2022 s-a înlocuit formula de ajustare a prețului cuprinsă în Acordul contractual Clauza 48, cu clauza de ajustare a prețului contractului conform O.U.G. nr.64/2022.

Prin Actul adițional nr.2 din 09.12.2022, s-a modificat Actul adițional nr. 1/2022 prin corectarea unor articole conform solicitărilor de clarificări de la OI ADR Nord-Vest și s-a majorat valoarea contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului în sumă de 4.231.379,27 lei fără TVA.

Prin Actul adițional nr.3 din 15.12.2022, s-a prelungit durata de execuție a lucrărilor până la data de 30.09.2023.

Prin Actul adițional nr.4 din 29.09.2023, s-a suplimentat valoarea contractului cu valoarea lucrărilor suplimentare de 2.637.651,55 lei fără TVA și s-a prelungit durata de execuție a lucrărilor până la data de 30.11.2023.

Prin Actul adițional nr.5 din 10.11.2023, s-a majorat valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului cu 2.759.595,18 lei fără TVA.

Prin Actul adițional nr.6 din 24.11.2023, s-a majorat valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului cu 2.152.484,24 lei fără TVA.

Prin Actul adițional nr.7 din 29.11.2023, s-au modificat Clauzele 47.1 și 47.2 din Condițiile generale ale Acordului contractual.

În data de 22.12.2023 au fost recepționate lucrările aferente întregului obiectiv prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29886/22.12.2023, pentru tronsonul km 2+728-6+280, respectiv prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29897/22.12.2023, pentru tronsonul 2, km 6+280-10+000, Tărpiu.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, *devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv Actele adiționale încheiate pe parcursul executării contractului de lucrări, precum și necesitatea stabilirii valorii finale a Acordului contractual, indicatorii tehnico-economici se modifică astfel:

1. Valoarea totală a investiției

de la: 27.988.786,16 lei cu TVA la **36.403.853,22** lei cu TVA
din care C+M:

de la: 24.815.366,61 lei cu TVA la **35.761.048,26** lei cu TVA

Valoarea totală a investiției (cu TVA): **36.403.853,22** lei

Valoarea totală a investiției (fără TVA): **30.620.261,94** lei

Din care C+M (cu TVA): **35.761.048,26 lei**

Din care C+M (fără TVA): **30.051.301,06 lei**

2. Capacități:

- Lungime drum: L= 7272 m
- Lățime parte carosabilă: l = 6,00 m
- Lățime acostamente: l = 1,00 m din care 2x0,25 m benzi de încadrare și 2x0,75 m (lățime variabilă), acostamente pietruite
- Șanțuri pereate – 1.880 m
- Rigolă de acostament – 3.525 m
- Rigole carosabile – 929 m
- Rigole carosabile ranforsate – 274 m
- Rigole ranforsate – 2.173 m
- Drenuri longitudinale – 9.166 m
- Apărări de maluri din gabioane – 577,50 mc
- Podețe tubulare D = 1000 mm – 20 bucăți
- Podețe tubulare D = 1500 mm – 1 bucată
- Podețe prefabricate – 2 bucăți
- Drumuri laterale - 7 bucăți
- Parapet metalic de siguranță – 2.471 m
- Indicatoare – 342 bucăți
- Marcaje transversale – 209 mp
- Marcaje longitudinale – 21,816 km

Potrivit art.11 alin.(6) din O.U.G. nr.64/2022 cu modificările și completările ulterioare „*Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/ supervizor/ consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art.3 alin.(2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului*”.

Prin urmare se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „*Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița-Năsăud*”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 87/2018.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții au fost cuprinse în Bugetul Județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/2023 privind a noua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”**.

**Șef serviciu administrare,
drumuri județene,
Victor Poienar**

**p. Șef serviciu buget,
monitorizare investiții
Consilier superior,
Adriana-Claudia Feier**

Avizat juridic:

Viza C.F.P.:

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.III/1538 din 23.01.2024

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târbuiu, județul Bistrița-Năsăud”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. X/1531 din 22.01.2024 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.11 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1586/2022 privind aprobarea pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Contractului de finanțare nr.3446/05.11.2018 privind *Proiectul: „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud limitrofe DJ 172 și DJ 173”* cod SMIS 2014+:125113, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației

Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud;

- Proiectul Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târciu, județul Bistrița-Năsăud”, elaborat de Societatea STARCOM EXIM S.R.L.;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.87/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târciu, județul Bistrița-Năsăud”;

- prevederile Capitolului 84.02 „Transporturi”, articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr.12.2.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/2023 privind a noua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, a fost inițiat *Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târciu, județul Bistrița-Năsăud”.*

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.87/2018 a fost aprobat Proiectul „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târciu, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Ulterior, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, în luna noiembrie 2018 a fost semnat Contractul de finanțare nr.3446/05.11.2018 privind Proiectul: „ *Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud limitrofe DJ 172 și DJ 173*”, cod SMIS 2014+:125113, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud din cadrul căruia face parte și obiectivul „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târciu, județul Bistrița Năsăud”.

Pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târciu, județul Bistrița-Năsăud”, în urma finalizării procedurii de licitație deschisă a fost atribuit contractul de proiectare și execuție lucrări nr.26675/14.12.2020 către asocierea formată din Societatea M.I.S. - GRUP S.R.L. (lider) - FAR FOUNDATION S.R.L. - Societatea DRUMSERV S.A. - Societatea DRUMURI BIHOR S.A și Societatea STARCOM EXIM S.R.L.

Pe parcursul derulării execuției lucrărilor, valoarea contractului s-a modificat datorită Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor

finanțate din fonduri externe nerambursabile și datorită necesității realizării unor lucrări suplimentare care nu erau prevăzute în Acordul contractual inițial nr. 26675 din data de 14.12.2020.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, *devizul general se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.*

Având în vedere cele prezentate mai sus, respectiv Actele adiționale încheiate pe parcursul executării celor două contracte de lucrări, precum și necesitatea stabilirii valorii finale a Acordului contractual, indicatorii tehnico-economici se modifică astfel:

1. Valoarea totală a investiției

de la: 27.988.786,16 lei cu TVA la **36.403.853,22** lei cu TVA
din care C+M:

de la: 24.815.366,61 lei cu TVA la **35.761.048,26** lei cu TVA

Valoarea totală a investiției (cu TVA):	36.403.853,22 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA):	30.620.261,94 lei
Din care C+M (cu TVA):	35.761.048,26 lei
Din care C+M (fără TVA):	30.051.301,06 lei

2. Capacități:

- Lungime drum: L= 7272 m
- Lățime parte carosabilă: l = 6,00 m
- Lățime acostamente: l = 1,00 m din care 2x0,25 m benzi de încadrare și 2x0,75 m (lățime variabilă), acostamente pietruite
- Șanțuri pereate – 1.880 m
- Rigolă de acostament – 3.525 m
- Rigole carosabile – 929 m
- Rigole carosabile ranforsate – 274 m
- Rigole ranforsate – 2.173 m
- Drenuri longitudinale – 9.166 m
- Apărări de maluri din gabioane – 577,50 mc
- Podețe tubulare D = 1000 mm – 20 bucăți
- Podețe tubulare D = 1500 mm – 1 bucată
- Podețe prefabricate – 2 bucăți
- Drumuri laterale - 7 bucăți
- Parapet metalic de siguranță – 2.471 m
- Indicatoare – 342 bucăți
- Marcaje transversale – 209 mp
- Marcaje longitudinale – 21,816 km

Potrivit art.11 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 cu modificările și completările ulterioare *„Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului”*.

Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târgu, județul Bistrița-Năsăud”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.87/2018.

Sumele pentru finanțarea obiectivului de investiții au fost cuprinse în Bugetul Județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 84.02 „Transporturi”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, poziția nr. 12.2.1 din Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.224/20.12.2023 privind a noua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistrița-Târgu, județul Bistrița-Năsăud”**, să fie dezbătut în comisii și supus adoptării în plenul Consiliului Județean.

**Director executiv,
Ceclan-Oprea Ciprian**

**Director executiv,
Duța Rafila Parasca**