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#B 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut 

la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    CAPITOLUL I 

    Dispoziţii generale 
 

    ART. 1 

    (1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor 

noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la 

construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, denumite în continuare 

obiective de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de 

natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale 

ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se 

finanţează total sau parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute 



la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    (2) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel: 

    a) în etapa I: 

    (i) nota conceptuală; 

    (ii) tema de proiectare; 

    b) în etapa a II-a: 

    (i) studiul de prefezabilitate, după caz; 

    (ii) studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, după caz; 

    c) în etapa a III-a: 

    (i) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 

    d) în etapa a IV-a: 

    (i) proiectul tehnic de execuţie. 

    ART. 2 

    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

    a) obiectiv/proiect de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe 

timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, 

situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor 

formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de 

investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de 

investiţii sau intervenţie la construcţie existentă; 

    b) obiect de investiţii - parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate 

distinctă în cadrul ansamblului acestuia, care constă în lucrări de construcţii 

pentru realizarea unor obiecte noi de investiţii sau în lucrări de intervenţii la 

construcţii existente; 

    c) obiectiv/proiect mixt de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde 

lucrări de construcţii pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de 

investiţii, precum şi lucrări de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii 

existente; 

    d) obiectiv/proiect major de investiţii - obiectiv de investiţii a cărui valoare 

totală estimată depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor 

pentru promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din 

cadrul infrastructurii reţelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în 

cazul investiţiilor promovate în alte domenii; 

    e) intervenţie la construcţie existentă - rezultatul scontat obţinut ca urmare a 

realizării de lucrări de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente, 

inclusiv instalaţiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii, republicată, efectuate în scopul asigurării, 



menţinerii şi/sau îmbunătăţirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, 

potrivit destinaţiei acestora; 

    f) investiţie publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, iniţiale sau 

ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau 

privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor 

fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se 

finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1; se consideră 

investiţie publică şi totalitatea cheltuielilor de investiţii, iniţiale sau ulterioare, 

destinate realizării de active fixe de natura proprietăţii private a persoanelor 

fizice şi/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi 

cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial 

din fondurile publice prevăzute la art. 1; 

    g) investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează 

cheltuieli de investiţii care se finanţează total sau parţial din fondurile publice 

prevăzute la art. 1, având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de 

investiţii; 

    h) beneficiar al investiţiei - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce 

are un drept de execuţie a lucrărilor de construcţii potrivit prevederilor Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    i) construcţie - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de 

construcţii, respectiv orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în 

orice structură fixată în sau pe pământ, concepută şi executată pentru 

îndeplinirea ori menţinerea unor funcţii tehnice, economice, sociale sau 

ecologice, indiferent de specificul, importanţa, categoria şi clasa de importanţă, 

inclusiv utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice şi funcţionale 

aferente; 

    j) construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la 

terminarea lucrărilor sau construcţie care a fost înscrisă în cartea funciară; 

    k) construcţie nefinalizată - construcţie în diferite stadii de execuţie pentru 

care a fost sistată execuţia lucrărilor şi neefectuată recepţia la terminarea 

lucrărilor şi a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic şi valoric; 

    l) soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico-economic(e) din 

studiul de fezabilitate, respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţie, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, 

tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru investiţia de 

bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de performanţă ce rezultă din 

indicatorii tehnico-economici propuşi; 

    m) durata de execuţie a obiectivului de investiţii - perioada, exprimată în luni, 

cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie 

şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind 

admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor; 



    n) durata de realizare a obiectivului de investiţii - perioada cuprinsă între data 

aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei şi data procesului-verbal 

privind admiterea recepţiei finale; 

    o) durata de implementare a obiectivului de investiţii - perioada exprimată în 

luni cuprinsă între data aprobării notei conceptuale şi data încheierii procesului-

verbal privind admiterea recepţiei finale. 

 

    CAPITOLUL II 

    Nota conceptuală şi tema de proiectare 
 

    ART. 3 

    (1) Nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei 

în scopul justificării necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de 

investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri publice. 

    (2) Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare 

implementării obiectivului de investiţii propus şi se prezintă informaţii cu 

privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice. 

    (3) Conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în anexa nr. 1. 

    ART. 4 

    (1) Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale 

ale beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând 

concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările 

tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului 

natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de 

investiţii. 

    (2) Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, 

după caz, de către proiectanţi/consultanţi care prestează servicii de 

proiectare/consultanţă în domeniu şi se aprobă de către beneficiar. 

    (3) Conţinutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 şi se adaptează 

de către beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, 

precum şi de complexitatea obiectivului de investiţii propus. 

 

    CAPITOLUL III 

    Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 
 

    SECŢIUNEA 1 

    Prevederi comune 
 

    ART. 5 

    (1) Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, 

astfel: 

    a) în cazul obiectivelor noi de investiţii: 



    (i) studiu de prefezabilitate, după caz; 

    (ii) studiu de fezabilitate; 

    (iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 

    (iv) proiect tehnic de execuţie; 

    b) în cazul intervenţiilor la construcţii existente: 

    (i) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

    (ii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 

    (iii) proiect tehnic de execuţie; 

    c) în cazul obiectivelor mixte de investiţii: 

    (i) studiu de prefezabilitate, după caz; 

    (ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia 

de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

    (iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 

    (iv) proiect tehnic de execuţie. 

    (2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de 

fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este 

condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei a notei 

conceptuale şi a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 şi 4. 

    (3) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se elaborează de 

către operatori economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii 

de proiectare în domeniu. 

    (4) Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea 

prealabilă a indicatorilor tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de 

construire/desfiinţare a executării lucrărilor. 

 

    SECŢIUNEA a 2-a 

    Studiul de prefezabilitate 
 

    ART. 6 

    (1) Studiul de prefezabilitate este documentaţia prin care, fără a se limita la 

datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se 

analizează, preliminar, necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de 

investiţii, se identifică scenarii/opţiuni tehnico-economice posibile şi se 

selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni fezabile pentru realizarea 

obiectivului de investiţii. 

    (2) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore 

de investiţii, cu excepţia cazurilor în care necesitatea şi oportunitatea realizării 

acestor obiective de investiţii au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor 

master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor planuri 

similare în vigoare, aprobate prin acte normative. 

    (3) Studiul de prefezabilitate se aprobă de către ordonatorul principal de 

credite, în cazul administraţiei publice centrale, respectiv de către autorităţile 

deliberative, în cazul programelor de investiţii publice locale. 



    (4) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în anexa nr. 

3. 

 

    SECŢIUNEA a 3-a 

    Studiul de fezabilitate 
 

    ART. 7 

    (1) Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care 

proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota 

conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, 

analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-

economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea 

tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii. 

    (2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) potrivit 

alin. (1), cuprinde: 

    a) soluţia tehnică; 

    b) principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii; 

    c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, 

precum şi avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul 

obiectivului de investiţii; 

    d) strategia de implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei. 

    (3) În cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese 

tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi 

definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea 

obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în 

condiţiile art. 12 alin. (1). 

    (4) Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) cuprind: 

    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 

(C+M) în conformitate cu devizul general; 

    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - 

şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 

reglementările tehnice în vigoare; 

    c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

    d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

    (5) Pentru indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (4) lit. c), 

proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi 

intervalele în care se pot încadra acestea, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi în conformitate cu normele şi reglementările tehnice în vigoare. 

    (6) În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar 

schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau 



modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici 

aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea 

corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea 

procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a 

acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    (7) Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin 

Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (8) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4. 

    ART. 8 

    (1) În cazul obiectivului mixt de investiţii, studiul de fezabilitate se 

elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4, completat 

cu elementele specifice din conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii prevăzut în anexa nr. 5. 

    (2) Elementele specifice prevăzute la alin. (1) cuprind soluţiile tehnice şi 

măsurile din expertiza tehnică la construcţia/construcţiile existentă/existente şi, 

după caz, ale auditului energetic la clădirea/clădirile existentă/existente, precum 

şi ale studiilor, auditurilor ori analizelor relevante realizate. 

 

    SECŢIUNEA a 4-a 

    Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 
 

    ART. 9 

    (1) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia 

tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza 

expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, 

auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei. 

    (2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde 

datele şi informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2). 

    (3) În cazul obiectivelor a căror funcţionare implică procese tehnologice 

specifice, componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori 

adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea investiţiei, la faza de 

proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1). 

    (4) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit 

competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (5) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

este prevăzut în anexa nr. 5. 

 

    SECŢIUNEA a 5-a 

    Devizul general şi devizul pe obiect 

 



    ART. 10 

    (1) Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte 

valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării 

unui obiectiv de investiţii. 

    (2) Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În 

cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate 

aferente realizării obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de 

investiţii. 

    (3) Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul 

obiectivului de investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de 

lucrări ce compun obiectul. 

    (4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în 

cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se 

actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori 

este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii: 

    a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii; 

    b) la data solicitării autorizaţiei de construire; 

    c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de 

finanţare a obiectivului de investiţii; 

    d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, 

potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la 

bugetul local. 

    (5) Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate 

revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea 

cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa 

lucrărilor de construcţii-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea 

totală de finanţare. 

    (6) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (6), în situaţia în care punerea în 

aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influenţează valoarea investiţiei, 

aceasta se reface prin grija şi pe răspunderea beneficiarului 

investiţiei/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii 

valori rezultate. 

    (7) Metodologia de elaborare a devizului general şi a devizului pe obiect este 

prevăzută în anexa nr. 6. 

    (8) Devizul general şi devizul pe obiect se elaborează cu respectarea 

conţinuturilor-cadru prevăzute în anexa nr. 7 şi, respectiv, în anexa nr. 8. 

 

    SECŢIUNEA a 6-a 

    Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi 

proiectul tehnic de execuţie 



 

    ART. 11 

    (1) Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor este parte a 

documentaţiei pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, 

reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    (2) Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării 

lucrărilor de desfiinţare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare 

a execuţiei lucrărilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 9 şi se adaptează de către 

operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în 

conformitate cu specificul investiţiei. 

    ART. 12 

    (1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul 

dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, 

scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta tehnologică a soluţiei tehnice 

poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 

realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de 

execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a 

autorizaţiei de construire/desfiinţare. 

    (2) Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare 

pentru execuţia obiectivului de investiţii. 

    (3) Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală 

a lucrărilor, memorii tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile 

de lucrări, graficul general de realizare a investiţiei. 

    (4) Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente 

specialităţilor: planşe de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi 

echipamente tehnologice, inclusiv planşe de dotări. 

    (5) Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de 

execuţie, constituind parte integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de 

alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind 

părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică 

dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între 

elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. 

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuţie se pot 

elabora/definitiva, în funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor 

de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare 

implică procese tehnologice specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la 

obiectivul de investiţie. 

    (7) Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de 

către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de 

construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii 



cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii 

oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea 

sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a 

construcţiilor. 

    (8) Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în 

anexa nr. 10 şi se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii 

de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei. 

 

    CAPITOLUL IV 

    Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

    ART. 13 

    Etapele de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice sunt prevăzute 

în anexa nr. 11. 

    ART. 14 

    (1) Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, pentru care autorizaţia de 

construire/desfiinţare se emite imediat în condiţiile Legii nr. 50/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnico-

economică prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) se elaborează şi se aprobă până la 

recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţii în primă urgenţă, dar nu mai 

târziu de 6 luni de la deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor. 

    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 4, în cazul lucrărilor în primă urgenţă 

prevăzute la alin. (1), raportul de expertiză tehnică, întocmit de către expert 

tehnic atestat, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile, 

constituie temă de proiectare. La elaborarea raportului de expertiză tehnică se 

iau în considerare datele şi informaţiile din procesul-verbal de constatare a 

pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori 

vătămători, întocmit conform prevederilor legale în vigoare. 

    (3) Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, proiectantul dezvoltă soluţia 

tehnică recomandată prin raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (2). 

    (4) Pentru lucrările de intervenţie efectuate pentru înlăturarea efectelor 

produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, cuprinse la art. 38^1 alin. 

(2) lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

până la aprobarea documentaţiei de avizare, se aprobă deschiderea finanţării şi 

începerea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ şi 

valoric. 

    (5) Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (4), decontarea se va face pe 

baza situaţiilor de lucrări însuşite de beneficiar. 

    ART. 15 

    (1) Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii: 

#M1 



    a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri; 

    b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de 

avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie 

publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea 

spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare, 

respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de 

avizare a lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar 

ori au fost depuse spre aprobare/avizare; 

#B 

    c) pentru care a fost aprobată finanţarea; 

#M1 
    d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a 

lucrărilor de intervenţii necesită actualizare, în conformitate cu actele 

normative în vigoare, dacă au fost elaborate şi recepţionate de 

investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori 

sunt depuse spre reaprobare/reavizare. 

    (2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislaţia referitoare la 

elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi la elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii, în vigoare la data la care au intervenit situaţiile 

respective. 

#B 

    ART. 16 

    Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu consultarea autorităţilor 

publice centrale responsabile pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de 

investiţii, emite instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului şi se 

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    ART. 17 

    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    ART. 18 

    (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

    a) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008; 

    b) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 

863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 



documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii", publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 524 din 11 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

    ANEXA 1 

 
    Beneficiar ................. 

    Nr. .........../............ 

 

                                                    Aprob 

                                        .............................. 

                                        (numele, funcţia şi semnătura) 

                                                     L.S. 
 

                         NOTĂ CONCEPTUALĂ 

                             - conţinut-cadru - 
 

    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 

    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

    1.4. Beneficiarul investiţiei 

 

    2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

    2.1. Scurtă prezentare privind: 

    a) deficienţe ale situaţiei actuale; 

    b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 

    c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 

    2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni 

sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în 

vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus 

    2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri 

similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra 

obiectivul de investiţii propus 

    2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă 

partea română la realizarea obiectivului de investiţii 

    2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 

 

    3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 

    3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-

se în considerare, după caz: 

    - costurile unor investiţii similare realizate; 

    - standarde de cost pentru investiţii similare. 



    3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei 

tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru 

elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor 

şi acordurilor prevăzute de lege 

    3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul 

finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa 

corespunzătoare, identificată) 

 

    4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului 

şi/sau al construcţiei existente 
 

    5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) 

pentru realizarea obiectivului de investiţii: 
    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) 

(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

    c) surse de poluare existente în zonă; 

    d) particularităţi de relief; 

    e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a 

utilităţilor; 

    f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

    g) posibile obligaţii de servitute; 

    h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul 

constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor 

face lucrări de intervenţii, după caz; 

    i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de 

urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi 

regulamentul local de urbanism aferent; 

    j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice 

în cazul existenţei unor zone protejate. 

 

    6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de 

vedere tehnic şi funcţional: 

    a) destinaţie şi funcţiuni; 

    b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

    c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător 

destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

    d) nevoi/solicitări funcţionale specifice. 

 

    7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: 



    - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de 

investiţii; 

    - expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de 

specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul 

intervenţiilor la construcţii existente; 

    - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la 

restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul 

intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate. 

 
    Data: 

    .................. 

                                                 Întocmit 

                                

.............................................. 

                                (numele, funcţia, compartimentul şi 

semnătura) 
 

    ANEXA 2 

 

    Beneficiar/Proiectant/Consultant 

    ................................ 

    Nr. ....../............. 

 

                         TEMĂ DE PROIECTARE*1) 
 

    *1) Conţinutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcţie 

de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea 

obiectivului de investiţii propus. 

 

    1. Informaţii generale 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

    1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 

    1.4. Beneficiarul investiţiei 

    1.5. Elaboratorul temei de proiectare 

 

    2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 
    2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau 

al construcţiei existente, documentaţie cadastrală 

    2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse 

pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz: 

    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse 

(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

    c) surse de poluare existente în zonă; 



    d) particularităţi de relief; 

    e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a 

utilităţilor; 

    f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

    g) posibile obligaţii de servitute; 

    h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul 

constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor 

face lucrări de intervenţii, după caz; 

    i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de 

urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi 

regulamentul local de urbanism aferent; 

    j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice 

în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie. 

    2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de 

vedere tehnic şi funcţional: 

    a) destinaţie şi funcţiuni; 

    b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

    c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale 

construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări 

tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 

    d) număr estimat de utilizatori; 

    e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător 

destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

    f) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 

    g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a 

mediului şi a patrimoniului; 

    h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 

    2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

 
         Aprob                                  Luat la cunoştinţă 

       Beneficiar,                                  Investitor, 

     ................                

......................................... 

                                     (numele, funcţia şi semnătura 

autorizată) 

 

                              Întocmit 

                  Beneficiar/Proiectant/Consultant, 

                  ................................. 
 

    ANEXA 3 

 

    Proiectant 

    ........................................................ 



    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

    Nr. ...../......... 

 

                         STUDIU DE PREFEZABILITATE 

                                  - conţinut-cadru*1) - 
 

    *1) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcţie 

de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus. 

 

    A. PIESE SCRISE 

 

    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

    1.4. Beneficiarul investiţiei 

    1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate 

 

    2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii 
    2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie şi acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare 

    2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

    2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu 

şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii şi dimensionării 

obiectivului de investiţii 

    2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

    3. Identificarea şi prezentarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice 

posibile pentru realizarea obiectivului de investiţii 

    3.1. Particularităţi ale amplasamentului 

    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de 

proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 

informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după 

caz); 

    b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

    c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes 

naturale sau construite; 

    d) surse de poluare existente în zonă; 

    e) date climatice şi particularităţi de relief; 

    f) existenţa unor: 

    - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura 

în care pot fi identificate; 



    - posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 

    - terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională; 

    g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu 

geotehnic preliminar, cuprinzând: 

    (i) date privind zonarea seismică; 

    (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 

convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 

    (iii) date geologice generale; 

    (iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe 

complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, 

raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de 

zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz; 

    (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

    (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor 

existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate 

bibliografic. 

    3.2. Date tehnice şi funcţionale ale obiectivului de investiţii: 

    a) destinaţie şi funcţiuni; 

    b) caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, date tehnice 

specifice, preconizate; 

    c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător 

destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

    d) nevoi/solicitări funcţionale specific, după caz. 

    3.3. Aspecte sociale şi de mediu 

    3.4. Aspecte instituţionale şi de implementare 

    3.5. Rezultatele preconizate 

    3.6. Costurile de investiţie estimate prin raportare la obiective de investiţii 

similare 

    3.7. Costurile de exploatare şi întreţinere estimate prin raportare la obiective 

de investiţii similare 

    3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare 

 

    4. Soluţii fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii 
    4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opţiuni dintre cele identificate 

care vor fi analizate la faza de studiu de fezabilitate 

    4.2. Identificarea surselor potenţiale de finanţare a investiţiei publice: fonduri 

proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte 

surse legal constituite 



    4.3. Concluzii 

    4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor tehnico-

economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de 

fezabilitate 

 

    B. PIESE DESENATE 
 

    1. plan de amplasare în zonă; 

    2. plan de situaţie. 

 
           Data:                                 Proiectant*2), 

    ..................               

......................................... 

                                     (numele, funcţia şi semnătura 

autorizată) 
 

------------ 

    *2) Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina 

de semnături, prin care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi 

soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr. ....../dată 

contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale 

persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv 

semnăturile acestora şi ştampila. 

 

    ANEXA 4 

 

    PROIECTANT 

    ........................................................ 

    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

    Nr. ...../............ 

 

                         STUDIU DE FEZABILITATE 

                               - conţinut-cadru*1) - 
 

    *1) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de 

specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus. 

 

    A. PIESE SCRISE 

 

    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

    1.4. Beneficiarul investiţiei 



    1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

 

    2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 

investiţii 

    2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 

obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi 

propuse spre analiză 

    2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare 

    2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

    2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu 

şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de 

investiţii 

    2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

    3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două 

scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de 

investiţii*2) 
    Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta: 

    3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de 

proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 

informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după 

caz); 

    b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

    c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes 

naturale sau construite; 

    d) surse de poluare existente în zonă; 

    e) date climatice şi particularităţi de relief; 

    f) existenţa unor: 

    - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura 

în care pot fi identificate; 

    - posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

    - terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională; 

    g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

    (i) date privind zonarea seismică; 



    (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 

convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 

    (iii) date geologice generale; 

    (iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe 

complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, 

raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de 

zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz; 

    (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

    (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor 

existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate 

bibliografic. 

    3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural 

şi tehnologic: 

    - caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

    - varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii 

acesteia; 

    - echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

    3.3. Costurile estimative ale investiţiei: 

    - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în 

considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost 

pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii 

specifici obiectivului de investiţii; 

    - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a 

investiţiei publice. 

    3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a 

construcţiilor, după caz: 

    - studiu topografic; 

    - studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; 

    - studiu hidrologic, hidrogeologic; 

    - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă 

ridicată pentru creşterea performanţei energetice; 

    - studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

    - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru 

obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru 

cauză de utilitate publică; 

    - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la 

amenajări spaţii verzi şi peisajere; 

    - studiu privind valoarea resursei culturale; 

    - studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

    3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 

------------ 



    *2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de 

prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-

economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate. 

 

    4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) 

propus(e) 
    4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 

referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă 

    4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

    4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

    - necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

    - soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

    4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

    a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

    b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza 

de realizare, în faza de operare; 

    c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 

biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz; 

    d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic 

în care acesta se integrează, după caz. 

    4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiţii 

    4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; 

sustenabilitatea financiară 

    4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul 

cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

    4.8. Analiza de senzitivitate*3) 

    4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

------------ 

    *3) Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de 

investiţii a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care 

documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit 

prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. 

 

    5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
    5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

    5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 

    5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 



    a) obţinerea şi amenajarea terenului; 

    b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

    c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 

constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări 

pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă 

ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 

    d) probe tehnologice şi teste. 

    5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii: 

    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general; 

    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - 

şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 

reglementările tehnice în vigoare; 

    c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

    d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

    5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al 

propunerilor tehnice 

    5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 

analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la 

bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, 

fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

 

    6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

    6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de 

construire 

    6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute 

de lege 

    6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 

integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

    6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

    6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară 

    6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul 

obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

 

    7. Implementarea investiţiei 



    7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

    7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de 

implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

    7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 

necesare 

    7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

 

    8. Concluzii şi recomandări 

 

    B. PIESE DESENATE 
 

    În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, 

piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile 

acestuia, cuprinzând: 

    1. plan de amplasare în zonă; 

    2. plan de situaţie; 

    3. planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, 

scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme 

funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz; 

    4. planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, 

planuri specifice, după caz. 

 
           Data:                                 Proiectant*4), 

    ..................          

................................................... 

                                (numele, funcţia şi semnătura persoanei 

autorizate) 

                                                     L.S. 
 

------------ 

    *4) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de 

semnături, prin care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi 

soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr. ....../dată 

contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale 

persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv 

semnăturile acestora şi ştampila. 

 

    ANEXA 5 

 

    PROIECTANT, 

    ........................................................ 

    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

    Nr. ...../...../...../..... 

 



                         DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE 

                               a lucrărilor de intervenţii 
                                    - conţinut-cadru*1) - 

 

    *1) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de 

investiţii propus. 

 

    A. PIESE SCRISE 

 

    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

    1.4. Beneficiarul investiţiei 

    1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 

    2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii 
    2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare 

    2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

    2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

    3. Descrierea construcţiei existente 
    3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan); 

    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

    c) datele seismice şi climatice; 

    d) studii de teren: 

    (i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform 

reglementărilor tehnice în vigoare; 

    (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

    e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

    f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

    g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de 

arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat 

învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 

protejate. 

    3.2. Regimul juridic: 



    a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, 

drept de preempţiune; 

    b) destinaţia construcţiei existente; 

    c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi 

în zone construite protejate, după caz; 

    d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, 

după caz. 

    3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

    a) categoria şi clasa de importanţă; 

    b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

    c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

    d) suprafaţa construită; 

    e) suprafaţa construită desfăşurată; 

    f) valoarea de inventar a construcţiei; 

    g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

    3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau 

ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul 

imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al 

imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone 

construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale 

ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, 

tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a 

construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin 

expertiza tehnică. 

    3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din 

punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

    3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

 

    4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, 

concluziile studiilor de diagnosticare*2): 
    a) clasa de risc seismic; 

    b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

    c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii; 

    d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării 

conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate. 

------------ 

    *2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor 

constructive ce utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente 

istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza 

compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice 



funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu 

peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. 

 

    5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum 

două) şi analiza detaliată a acestora 
    5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând: 

    a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

    - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

    - protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea 

elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 

    - intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice 

existente valoroase, după caz; 

    - demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără 

modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 

    - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

    - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului 

seismic al construcţiei existente; 

    b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică 

de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, 

repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, 

demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, 

îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru 

asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 

    c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

    d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de 

arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat 

învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 

protejate; 

    e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma 

realizării lucrărilor de intervenţie. 

    5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea 

consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor 

suplimentare 

    5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în 

graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

    5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

    - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiţii similare; 

    - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a 

investiţiei. 

    5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 



    a) impactul social şi cultural; 

    b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza 

de realizare, în faza de operare; 

    c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 

biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz. 

    5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de 

intervenţie: 

    a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă 

şi prezentarea scenariului de referinţă; 

    b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi 

dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

    c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

    d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

    e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

 

    6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
    6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

    6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

    6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general; 

    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - 

şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 

reglementările tehnice în vigoare; 

    c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

    d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

    6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al 

propunerilor tehnice 

    6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 

analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la 

bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, 

fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

 

    7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 
    7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de 

construire 



    7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară 

    7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute 

de lege 

    7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii 

existente 

    7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 

integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia 

tehnico-economică 

    7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile 

tehnice, precum: 

    a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă 

ridicată pentru creşterea performanţei energetice; 

    b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 

    c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 

    d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

    e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

 

    B. PIESE DESENATE 
 

    În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, 

piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile 

acestuia, cuprinzând: 

    1. Construcţia existentă: 

    a) plan de amplasare în zonă; 

    b) plan de situaţie; 

    c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, 

faţade, cotate; 

    d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente 

istorice şi în zonele de protecţie aferente. 

    2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 

    a) plan de amplasare în zonă; 

    b) plan de situaţie; 

    c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, 

scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme 

funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz; 

    d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, 

planuri specifice, după caz. 

 
           Data:                                 Proiectant*3), 

    ..................          

................................................... 



                                (numele, funcţia şi semnătura persoanei 

autorizate) 

                                                     L.S. 
------------ 

    *3) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va avea prevăzută, ca 

pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia îşi 

însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin 

următoarele date: nr. ....../dată contract, numele şi prenumele în clar ale 

proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de 

proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila. 

 

    ANEXA 6 

 

                         METODOLOGIE 

privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect 
 

    CAPITOLUL I 

    Structura devizului general 

 

    Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. 

    În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de 

investiţie (la cap. 4 şi, după caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura 

cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole). 

    Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a 

devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la 

cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general. 

    Conţinutul-cadru al devizului general, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde 

următoarele capitole şi subcapitole de cheltuieli: 

 

    SECŢIUNEA 1 

    Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

 

    1.1. Obţinerea terenului 
    Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: 

    a) cumpărarea de terenuri; 

    b) plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor; 

    c) exproprieri şi despăgubiri; 

    d) schimbarea regimului juridic al terenului; 

    e) scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol; 

    f) cheltuieli de aceeaşi natură, prevăzute de lege. 

 

    1.2. Amenajarea terenului 
    Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care 

constau în: 



    a) demolări; 

    b) demontări; 

    c) dezafectări; 

    d) defrişări; 

    e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor 

rezultate; 

    f) sistematizări pe verticală; 

    g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de 

sprijin; 

    h) drenaje; 

    i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de 

bază); 

    j) devieri de cursuri de apă; 

    k) strămutări de localităţi; 

    l) strămutări de monumente istorice; 

    m) descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul 

execuţiei obiectivului de investiţii (în cazul executării unor lucrări pe 

amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul 

arheologic naţional); 

    n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului. 

 

    1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială 

    Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, 

inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de 

exemplu: 

    a) plantare de copaci; 

    b) reamenajare spaţii verzi; 

    c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz; 

    d) lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului. 

 

    1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de 

utilităţi din amplasament) 

 

    SECŢIUNEA a 2-a 

    Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

 

    Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile 

necesare a funcţionării obiectivului de investiţie, care se execută pe 

amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului 

de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, 

precum: 

    a) alimentare cu apă; 



    b) canalizare; 

    c) alimentare cu gaze naturale; 

    d) agent termic; 

    e) energie electrică; 

    f) telecomunicaţii; 

    g) drumuri de acces; 

    h) căi ferate industriale; 

    i) alte utilităţi. 

 

    SECŢIUNEA a 3-a 

    Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
 

    3.1. Studii 
    Cuprinde cheltuielile pentru: 

    3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe 

care se amplasează obiectivul de investiţie; 

    3.1.2. raport privind impactul asupra mediului; 

    3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

 

    3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri 

şi autorizaţii 
    Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi 

obţinerea avizelor: 

    a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 

    b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

    c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele 

publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu 

agent termic, energie electrică, telefonie; 

    d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 

    e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi 

înregistrarea terenului în cartea funciară; 

    f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului; 

    g) obţinerea avizului de protecţie civilă; 

    h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu; 

    i) alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

 

    3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după 

caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a 

raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) 

 

    3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 



 

    3.5. Proiectare 
    Cuprinde cheltuielile pentru: 

    3.5.1. tema de proiectare; 

    3.5.2. studiu de prefezabilitate; 

    3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi deviz general; 

    3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 

    3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie; 

    3.5.6. proiect tehnic şi detalii de execuţie. 

 

    3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 
    Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii 

publice: 

    a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării 

acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); 

    b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi 

în comisiile de evaluare; 

    c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, 

corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de 

achiziţie publică; 

    d) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice. 

 

    3.7. Consultanţă 
    Cuprinde cheltuieli efectuate pentru: 

    3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii; 

    3.7.2. auditul financiar. 

 

    3.8. Asistenţă tehnică 
    Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: 

    3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului: 

    a) pe perioada de execuţie a lucrărilor; 

    b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control 

al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

    3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, 

autorizat. 

 

    SECŢIUNEA a 4-a 

    Cheltuieli pentru investiţia de bază 
 

    4.1. Construcţii şi instalaţii 



    Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în 

obiectivul de investiţie. 

    Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de 

investiţii şi va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect. 

    Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe 

obiect. 

 

    4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
    Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor 

incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării 

acestora. 

    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

 

    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 
    Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor 

tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. 

    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

 

    4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
    Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care 

nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport, inclusiv 

tehnologic. 

    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

 

    4.5. Dotări 
    Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria 

mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace 

tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări 

privind protecţia muncii. 

    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

    Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind 

necesitatea şi oportunitatea finanţării acestora, întocmită de autoritatea 

contractantă şi aprobată de către autoritatea administraţiei publice centrală 

competentă din domeniul căreia se realizează investiţia publică. 

 

    4.6. Active necorporale 
    Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi 

referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. 

 

    SECŢIUNEA a 5-a 

    Alte cheltuieli 

 



    5.1. Organizare de şantier 
    Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a 

activităţii de construcţii-montaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric. 

    5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

    Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau 

amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a 

organizării de şantier: 

    a) vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier; 

    b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; 

    c) grupuri sanitare; 

    d) rampe de spălare auto; 

    e) depozite pentru materiale; 

    f) fundaţii pentru macarale; 

    g) reţele electrice de iluminat şi forţă; 

    h) căi de acces auto şi căi ferate; 

    i) branşamente/racorduri la utilităţi; 

    j) împrejmuiri; 

    k) panouri de prezentare; 

    l) pichete de incendiu; 

    m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile 

necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea 

execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 

"Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura 

devizului general; 

    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 

    Cuprinde cheltuielile pentru: 

    a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de 

organizare de şantier; 

    b) taxe de amplasament; 

    c) închirieri semne de circulaţie; 

    d) întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, 

canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, 

feroviare, navale sau aeriene; 

    e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră; 

    f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă 

şi cu unităţi de salubrizare; 

    g) taxe depozit ecologic; 

    h) taxe locale; 

    i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; 

    j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la 

terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie 

obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări 



pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului 

general; 

    k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de 

şantier pe durata de execuţie a lucrărilor; 

    l) costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora; 

    m) paza şantierului; 

    n) asigurarea pompierului autorizat; 

    o) cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei 

lucrărilor pe şantier. 

 

    5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
    Cuprinde, după caz: 

    5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare; 

    5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 

prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 

    5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 

prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea 

prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.; 

    5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare. 

 

    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
    Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia 

în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale 

apărute în timpul execuţiei. 

    Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea 

cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului 

general, astfel: 

    a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii; 

    b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă. 

 

    5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 
    Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru 

diseminarea informaţiilor de interes public. 

 

    SECŢIUNEA a 6-a 

    Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 
 

    6.1. Pregătirea personalului de exploatare 
    Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea 

utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor. 



 

    6.2. Probe tehnologice şi teste 
    Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în 

proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor. 

    În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în 

devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile 

realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea. 

 

    CAPITOLUL II 

    Structura devizului pe obiect 

 

    Obiectivul de investiţii cuprinde, după caz, unul sau mai multe obiecte de 

investiţii. 

    Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face de către 

proiectant, la faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. 

    Valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect şi se obţine prin 

însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 

    Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe 

obiect se evaluează/estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a 

fi executate pentru realizarea obiectului de investiţii, la faza studiu de 

fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. 

    Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut 

în anexa nr. 8. 

 

    ANEXA 7 

 
    Proiectant, 

    ........................................................ 

    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

 

                           DEVIZ GENERAL*1) 

                       al obiectivului de investiţii 

                  ...................................... 

                  (denumirea obiectivului de investiţii) 

 

                           - conţinut-cadru - 
 

    *1) Devizul general este parte componentă a studiului de 

fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. 

 
 

___________________________________________________________________________

___ 

|Nr. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de       

|Valoare*2)|TVA|Valoare| 

|crt.| cheltuieli                                       |(fără TVA)|   |cu 

TVA | 



|    |                                                  

|__________|___|_______| 

|    |                                                  |    lei   |lei|  

lei  | 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|  1 |                         2                        |     3    | 4 |   

5   | 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

| CAPITOLUL 1                                                                  

| 

| Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                          

| 

|__________________________________________________________________________

____| 

|1.1 | Obţinerea terenului                              |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|1.2 | Amenajarea terenului                             |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea  |          |   |       

| 

|    | terenului la starea iniţială                     |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia            |          |   |       

| 

|    | utilităţilor                                     |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

| Total capitol 1                                       |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

| CAPITOLUL 2                                                                  

| 

| Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii| 

|__________________________________________________________________________

____| 

| Total capitol 2                                       |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

| CAPITOLUL 3                                                                  

| 

| Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                            

| 

|__________________________________________________________________________

____| 

|3.1 | Studii                                           |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 



|    | 3.1.1. Studii de teren                           |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului   |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.1.3. Alte studii specifice                     |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru         |          |   |       

| 

|    | obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii      |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|3.3 | Expertizare tehnică                              |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul  |          |   |       

| 

|    | energetic al clădirilor                          |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|3.5 | Proiectare                                       |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|    | 3.5.1. Temă de proiectare                        |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate                 |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de    |          |   |       

| 

|    | avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz     |          |   |       

| 

|    | general                                          |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea|          |   |       

| 

|    | obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor    |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a         |          |   |       

| 

|    | proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie   |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 



|    | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie     |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie            |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|3.7 | Consultanţă                                      |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|    | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul |          |   |       

| 

|    | de investiţii                                    |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.7.2. Auditul financiar                         |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|3.8 | Asistenţă tehnică                                |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|    | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea              |          |   |       

| 

|    | proiectantului                                   |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor    |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la   |          |   |       

| 

|    | fazele incluse în programul de control al        |          |   |       

| 

|    | lucrărilor de execuţie, avizat de către          |          |   |       

| 

|    | Inspectoratul de Stat în Construcţii             |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 3.8.2. Dirigenţie de şantier                     |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

| Total capitol 3                                       |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

| CAPITOLUL 4                                                                  

| 

| Cheltuieli pentru investiţia de bază                                         

| 

|__________________________________________________________________________

____| 



|4.1 | Construcţii şi instalaţii                        |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi       |          |   |       

| 

|    | funcţionale                                      |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  |          |   |       

| 

|    | care necesită montaj                             |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  |          |   |       

| 

|    | care nu necesită montaj şi echipamente de        |          |   |       

| 

|    | transport                                        |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.5 | Dotări                                           |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.6 | Active necorporale                               |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

| Total capitol 4                                       |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

| CAPITOLUL 5                                           |          |   |       

| 

| Alte cheltuieli                                       |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

|5.1 | Organizare de şantier                            |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|    | 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii      |          |   |       

| 

|    | aferente organizării de şantier                  |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului        |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 



|    | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente        |          |   |       

| 

|    | creditului băncii finanţatoare                   |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul        |          |   |       

| 

|    | calităţii lucrărilor de construcţii              |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul        |          |   |       

| 

|    | statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi |          |   |       

| 

|    | pentru autorizarea lucrărilor de construcţii     |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a             |          |   |       

| 

|    | Constructorilor - CSC                            |          |   |       

| 

|    

|__________________________________________________|__________|___|_______| 

|    | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi   |          |   |       

| 

|    | autorizaţia de construire/desfiinţare            |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute                |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|5.4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate       |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

| Total capitol 5                                       |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

| CAPITOLUL 6                                           |          |   |       

| 

| Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste          |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

|6.1 | Pregătirea personalului de exploatare            |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

|6.2 | Probe tehnologice şi teste                       |          |   |       

| 

|____|__________________________________________________|__________|___|___

____| 

| Total capitol 6                                       |          |   |       

| 



|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

| TOTAL GENERAL                                         |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

| din care:                                             |          |   |       

| 

| C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)       |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 
    *2) În preţuri la data de ..........; 1 euro = .......... lei. 

 
            Data:                                  Întocmit, 

    ......................               .............................. 

                                         (numele, funcţia şi semnătura) 

 

      Beneficiar/Investitor, 

    ......................... 
 

    ANEXA 8 

 
    Proiectant, 

    ........................................................ 

    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

    Nr. ...../... .... ....... 

 

                                     DEVIZUL 

                         obiectului .......................... 

 

                                 - conţinut-cadru - 

 

 

___________________________________________________________________________

___ 

| Nr.  | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de     |Valoare   

|TVA|Valoare| 

| crt. | cheltuieli                                     |(fără TVA)|   |cu 

TVA | 

|      |                                                

|__________|___|_______| 

|      |                                                |    lei   |lei|  

lei  | 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

|  1   |                        2                       |     3    | 4 |   

5   | 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                

| 

|__________________________________________________________________________

____| 

|4.1*) | Construcţii şi instalaţii                      |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 



|4.1.1.| Terasamente, sistematizare pe verticală şi     |          |   |       

| 

|      | amenajări exterioare                           |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.1.2 | Rezistenţă                                     |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.1.3 | Arhitectură                                    |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.1.4 | Instalaţii                                     |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

| TOTAL I - subcap. 4.1                                 |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi     |          |   |       

| 

|      | funcţionale                                    |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

| TOTAL II - subcap. 4.2                                |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale|          |   |       

| 

|      | care necesită montaj                           |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale|          |   |       

| 

|      | care nu necesită montaj şi echipamente de      |          |   |       

| 

|      | transport                                      |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.5   | Dotări                                         |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

|4.6   | Active necorporale                             |          |   |       

| 

|______|________________________________________________|__________|___|___

____| 

| TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6             |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 

| Total deviz pe obiect                                 |          |   |       

| 



| (Total I + Total II + Total III)                      |          |   |       

| 

|_______________________________________________________|__________|___|___

____| 
    *) În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, 

categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de 

construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului. 

 

    ANEXA 9 

 

    Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării 

lucrărilor de desfiinţare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de 

organizare a execuţiei lucrărilor 
 

    A. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU 

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - 

P.A.C. 

 

    I. Piese scrise 
    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 

    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu 

partea din proiect pentru care răspund. 

    2. Memoriu 

    2.1. Date generale: 

    Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: 

    - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; 

    - clima şi fenomenele naturale specifice; 

    - geologia şi seismicitatea; 

    - categoria de importanţă a obiectivului. 

    2.2. Memorii pe specialităţi 

    Descrierea lucrărilor de: 

    - arhitectură; 

    - structură; 

    - instalaţii; 

    - dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; 

    - amenajări exterioare şi sistematizare verticală. 

    2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa 

la cererea pentru autorizare: 

    - suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă; 

    - înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri; 

    - volumul construcţiilor; 

    - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; 

    - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 



    2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare 

    2.5. Anexe la memoriu 

    2.5.1. Studiul geotehnic 

    2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, întocmite de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor 

 

    II. Piese desenate 
    1. Planuri generale 

    1.1. Plan de încadrare în teritoriu 

    - plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 

1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate 

imobiliară teritorial 

    1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei 

    - plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie 

stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, 

vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor 

reprezenta: 

    • imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis 

certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice 

determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi 

înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi 

mobile de trasare; 

    • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se 

vor construi, după caz; 

    • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 

0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, 

platformelor şi altele asemenea); 

    • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; 

    • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor 

pluviale; 

    • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; 

    • planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac 

obiectul legilor de restituire a proprietăţii. 

    1.3. Planul privind construcţiile subterane 

    Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din 

zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea 

căminelor - radier şi capac - şi va fi redactat la scara 1:500. 

    În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica 

instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu 

apă şi canalizare. 

    2. Planşe pe specialităţi 

    2.1. Arhitectură 



    Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura 

fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: 

    - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea 

funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor; 

    - planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de 

scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv 

indicarea materialelor din care se execută învelitorile; 

    - secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde 

este cazul -, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile 

determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile 

clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate; 

    - toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, 

cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat; 

    - în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi 

desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în 

ţesutul urban existent. 

    2.2. Structura 

    2.2.1. Planul fundaţiilor 

    Se redactează la scara 1:50 şi va releva: 

    - modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; 

    - măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se 

alătură construcţiile proiectate. 

    2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se 

redactează la scara 1:50 şi vor releva geometria structurii şi materialele din care 

sunt alcătuite elementele structurale. 

    2.3. Instalaţii 

    2.3.1. Schemele instalaţiilor 

    Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor 

proiectate. 

    2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice 

    În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi 

instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a 

construcţiilor, se vor prezenta: 

    2.4.1. Desene de ansamblu 

    2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic 

    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în 

partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului 

elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul 

proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, 

numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. 

 



    B. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU 

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINŢARE - 

P.A.D. 

 

    I. Piese scrise 
    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 

    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu 

partea din proiect pentru care răspund. 

    2. Memoriu 

    2.1. Date generale 

    Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată: 

    - scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice; 

    - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic; 

    - menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care 

urmează a se preleva; 

    - fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este 

cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii; 

    - descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea 

lucrărilor de desfiinţare. 

 

    II. Piese desenate 
    1. Plan de încadrare în teritoriu 

    - planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate 

imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, 

după caz. 

    2. Plan de situaţie a imobilelor 

    - planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate 

imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 

1:100, după caz, prin care se precizează: 

    • parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism; 

    • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa; 

    • modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor; 

    • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor 

pluviale; 

    • plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare. 

    Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se 

desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de 

pământ, plantaţii etc., după caz. 

    3. Planul privind construcţiile subterane 

    Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din 

zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea 

căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1: 500. 



    În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica 

instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare. 

    4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate 

    Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să 

permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, 

suprafeţelor şi a materialelor existente: 

    - planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului; 

    - principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, 

după caz; 

    - toate faţadele. 

    În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va 

prezenta şi proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor. 

    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în 

partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului 

elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, 

denumirea investiţiei, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al 

planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale 

şefului de proiect. 

 

    C. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE ORGANIZARE A 

EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - P.O.E. 
 

    P.O.E. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se 

prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii. 

    Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea 

tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării 

tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe 

spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, 

după cum urmează: 

 

    I. Piese scrise 
    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 

    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu 

partea din proiect pentru care răspund. 

    2. Memoriu 

    Acesta va cuprinde: 

    - descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a 

construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale; 

    - asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente; 

    - asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona 

amplasamentului; 

    - precizări cu privire la accesuri şi împrejmuiri; 



    - precizări privind protecţia muncii. 

    Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile 

urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în 

cadrul fişelor tehnice întocmite în proiectul pentru autorizarea 

executării/desfiinţării lucrărilor de construcţii, după caz. 

 

    II. Piese desenate 
    Plan general 

    a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform 

planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând 

amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii 

necesare realizării acesteia; 

    b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării 

lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea 

obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii. 

    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în 

partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului 

elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul 

proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, 

numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. 

 

    ANEXA 10 

 

    Proiectant, 

    ........................................................ 

    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

    Nr. ...../..../..../..... 

 

                         PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE 
                                   - conţinut-cadru*1) - 

 

    *1) Conţinutul proiectului tehnic de execuţie se adaptează de către operatorii 

economici care prestează în condiţiile legii servicii de proiectare în domeniu, în 

conformitate cu specificul investiţiei. 

 

    Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să 

asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă 

cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. 

 

    A. PĂRŢI SCRISE 

 

    I. Memoriu tehnic general 



 

    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

    1.2. Amplasamentul 

    1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul 

de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 

    1.4. Ordonatorul principal de credite 

    1.5. Investitorul 

    1.6. Beneficiarul investiţiei 

    1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 

 

    2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de 

fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
    2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând: 

    a) descrierea amplasamentul; 

    b) topografia; 

    c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

    d) geologia, seismicitatea; 

    e) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

    f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru 

lucrări definitive şi provizorii; 

    g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

    h) căile de acces provizorii; 

    i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

    2.2. Soluţia tehnică cuprinzând: 

    a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

    b) varianta constructivă de realizare a investiţiei; 

    c) trasarea lucrărilor; 

    d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 

    e) organizarea de şantier. 

 

    II. Memorii tehnice pe specialităţi 
    a) Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu 

precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii 

    b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii 

    c) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării 

şi dotării specifice funcţiunii 

 

    III. Breviare de calcul 
    Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea 

elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element 

de construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de 



calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi 

dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate. 

 

    IV. Caiete de sarcini 

    Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, 

care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, 

condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care 

urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, 

încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze 

îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 

    Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în 

condiţiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor 

pentru construcţii, pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse 

în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. 

    Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, 

pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi 

utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor. 

    Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată. 

 

    1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 
    a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe 

şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; 

    b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, 

testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de 

realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de 

montaj şi aspectul final; 

    c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 

    d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea 

în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

 

    2. Tipuri de caiete de sarcini 
    2.1. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele 

de sarcini pot fi: 

    a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul 

construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 

    b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se 

elaborează independent pentru fiecare lucrare. 

    2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 

    a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 

    b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, 

echipamente tehnologice şi confecţii diverse; 

    c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în 

funcţiune; 



    d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi 

conţinutul cărţii tehnice. 

 

    3. Conţinutul caietelor de sarcini 

    Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 

    a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de 

execuţie, care guvernează lucrarea; 

    b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, 

dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea; 

    c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice 

şi etapele privind realizarea execuţiei; 

    d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua 

pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii; 

    e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi 

altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului 

de investiţii; 

    f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul 

execuţiei, produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, 

utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor; 

    g) condiţii privind recepţia. 

 

    V. Liste cu cantităţi de lucrări 
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a 

lucrărilor şi conţine: 

    a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 

    b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul 

F2); 

    c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

    d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări 

(formularul F4); 

    e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări 

(formularul F5); 

    f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de 

şantier) (Se poate utiliza formularul F3.). 

 

    NOTĂ: 

    Formularele F1 - F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare 

pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări 

executate, în vederea decontării. 

 

    VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) 
    Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică 

a lucrărilor de investiţii/intervenţii. 



 

    NOTĂ: 

    Formularele F1 - F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre. 

 

    B. PĂRŢI DESENATE 
 

    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora 

se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare 

elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din: 

 

    1. Planşe generale 
    Sunt planşe de ansamblu şi cuprind: 

    a) planşa de încadrare în zonă; 

    b) planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; 

    c) planşele topografice principale; 

    d) planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea 

condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare; 

    e) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de 

nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor 

de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi 

distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, 

platformelor şi altele asemenea; 

    f) planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu 

înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, 

volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul 

vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a 

altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice; 

    g) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea 

lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, 

cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, 

protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a 

coroziunii şi altele asemenea; 

    h) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 

 

    2. Planşele aferente specialităţilor 
    Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele 

construcţiei. 

    Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin 

număr/cod şi denumire proprii. 

    Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 

 

    2.1. Planşe de arhitectură 



    Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, 

inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi 

calitatea acestora şi alte informaţii de această natură: 

    - planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv 

sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisaje, cu mobilier 

reprezentat; 

    - secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; 

    - faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în 

frontul stradal existent, după caz. 

 

    2.2. Planşe de structură 
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii 

de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: 

    • planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

    • planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

    • descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie 

şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), 

recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul. 

 

    2.3. Planşe de instalaţii 
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi 

execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 

 

    2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice 
    Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, 

secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi 

anume: 

    • planşe de ansamblu; 

    • scheme ale fluxului tehnologic; 

    • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 

    • scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, 

comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi 

ale instalaţiilor tehnologice; 

    • planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, 

prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a 

schemelor tehnologice de montaj; 

    • diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, 

inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; 

    • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, 

inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 

 

    2.5. Planşe de dotări 



    Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, 

vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru: 

    • piese de mobilier; 

    • elemente de inventar gospodăresc; 

    • dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 

    • dotări necesare securităţii muncii; 

    • alte dotări necesare în funcţie de specific. 

 

    NOTĂ: 

    La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, 

utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe 

şi caracteristici. 

    Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, 

furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe 

sau să restrângă concurenţa. 

    Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul 

unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în 

mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător). 

 

    C. DETALII DE EXECUŢIE 
 

    Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, 

respectă prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, 

executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de 

construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, 

tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive 

structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. 

    În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, 

precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese 

tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe 

parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe 

care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). 

    Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri: 

    a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant; 

    b) detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul 

execuţiei, cu aparatură şi echipamente, realizate cu respectarea datelor şi 

informaţiilor oferite de către furnizorii acestora; 

    c) detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale 

furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuţie care depind de specificul 

tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către 

constructor. 



    În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, 

trebuie să supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de 

execuţie, indiferent de elaboratorul acestora. 

 

    FORMULARUL F1 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 

    .............................    ................................ 

    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 

                                     datele de identificare) 

 

                         CENTRALIZATORUL 

                    cheltuielilor pe obiectiv 

 

 

___________________________________________________________________________

___ 

|Nr. cap./|   Denumirea capitolelor de cheltuieli    |Valoarea      | Din 

care:| 

|subcap.  |                                          |cheltuielilor | C+M      

| 

|deviz    |                                          |pe obiect     |          

| 

|general  |                                          |(exclusiv TVA)|          

| 

|         |                                          

|______________|__________| 

|         |                                          |     lei      |    

lei   | 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

|    1    |                   2                      |      3       |      

4   | 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

| 1.2     | Amenajarea terenului                     |              |          

| 

|         | 1.2.1 ....                               |              |          

| 

|         | ....                                     |              |          

| 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

| 1.3     | Amenajări pentru protecţia mediului şi   |              |          

| 

|         | aducerea terenului la starea iniţială    |              |          

| 

|         | 1.3.1 ...                                |              |          

| 

|         | ....                                     |              |          

| 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

| 1.4     | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia    |              |          

| 

|         | utilităţilor                             |              |          

| 

|         | 1.4.1 ...                                |              |          

| 



|         | ...                                      |              |          

| 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

| 2       | Realizarea utilităţilor necesare         |              |          

| 

|         | obiectivului                             |              |          

| 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

| 3.5     | Proiectare (numai în cazul în care       |              |          

| 

|         | obiectivul se realizează în sistemul     |              |          

| 

|         | "design & build")                        |              |          

| 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

| 4       | Investiţia de bază                       |              |          

| 

|         | 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente |              |          

| 

|         | acestora                                 |              |          

| 

|         | 4.2 Montaj utilaje şi echipamente        |              |          

| 

|         | tehnologice                              |              |          

| 

|         | ...                                      |              |          

| 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

| 5.1     | Organizare de şantier                    |              |          

| 

|         | 5.1.1 ....                               |              |          

| 

|         | 5.1.2 ....                               |              |          

| 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

| 6.2     | Probe tehnologice şi teste               |              |          

| 

|_________|__________________________________________|______________|______

____| 

| Total valoare (exclusiv TVA):                      |              |          

| 

|____________________________________________________|______________|______

____| 

| Taxa pe valoarea adăugată                          |              |          

| 

|____________________________________________________|______________|______

____| 

| Total valoare (inclusiv TVA):                      |              |          

| 

|____________________________________________________|______________|______

____| 

 

                                             Proiectant, 

                              .......................................... 

                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 

                                                 L.S. 



 

    PRECIZARE: 

    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în 

coloanele 1 şi 2. 

    Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în 

condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 

 

    FORMULARUL F2 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 

    .............................    ................................ 

    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 

                                     datele de identificare) 

 

                         CENTRALIZATORUL 

         cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări 

 

                         Obiectul ............ 

 

 

___________________________________________________________________________

___ 

|Nr. cap./|    Cheltuieli pe categoria de lucrări     | Valoarea (exclusiv 

TVA)| 

|subcap.  |                                           

|________________________| 

|deviz    |                                           |          lei           

| 

|general  |                                           |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

|    1    |                       2                   |          3             

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

| 4.1     | Construcţii şi instalaţiile aferente      |                        

| 

|         | acestora                                  |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

| 4.1.1   | Terasamente                               |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

| 4.1.2   | Rezistenţă                                |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

| 4.1.3   | Arhitectură                               |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

| 4.1.4   | Instalaţii                                |                        

| 



|_________|___________________________________________|____________________

____| 

|                        Total I                      |                        

| 

|_____________________________________________________|____________________

____| 

| 4.2     | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

|                        Total II                     |                        

| 

|_____________________________________________________|____________________

____| 

|         | Procurare                                 |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

| 4.3     | Utilaje, echipamente tehnologice şi       |                        

| 

|         | funcţionale care necesită montaj          |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

| 4.4     | Utilaje, echipamente tehnologice şi       |                        

| 

|         | funcţionale care nu necesită montaj şi    |                        

| 

|         | echipamente de transport                  |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

| 4.5     | Dotări                                    |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

| 4.6     | Active necorporale                        |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

|                        Total III                    |                        

| 

|_____________________________________________________|____________________

____| 

| 6.2     | Probe tehnologice şi teste                |                        

| 

|_________|___________________________________________|____________________

____| 

|                        Total IV                     |                        

| 

|_____________________________________________________|____________________

____| 

|              Total valoare (exclusiv TVA):          |                        

| 

|_____________________________________________________|____________________

____| 

|                Taxa pe valoarea adăugată            |                        

| 

|_____________________________________________________|____________________

____| 



|                      Total valoare                  |                        

| 

|_____________________________________________________|____________________

____| 

 

                                             Proiectant, 

                               ......................................... 

                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 

                                                 L.S. 
 

    PRECIZARE: 

    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în 

coloanele 1 şi 2. 

    Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile 

legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 

 

    FORMULARUL F3 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 

    .............................    ................................ 

    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 

                                     datele de identificare) 

 

                         LISTA 

    cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări 

 

    Obiectul ........................... 

    Categoria de lucrări ............... 

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

    I - Cantitate 

    II - Preţul unitar 

         a) materiale 

         b) manoperă 

         c) utilaj 

         d) transport .......... 

         Total a) + b) + c) + d) 

 

                                                                      - lei 

- 

 

___________________________________________________________________________

___ 

|Nr. | Capitolul de  |U.M.| I |II |M        |m       |U      |t        |T      

| 

|crt.| lucrări       |    |   |   |Materiale|Manoperă|Utilaj 

|Transport|Total  | 

|    |               |    |   |   |(3 x 4a) |(3 x 4b)|(3 x   |(3 x 4d) |(3 

x 4)| 

|    |               |    |   |   |         |        |4c)    |         |       

| 

|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|___

____| 

|      SECŢIUNE TEHNICĂ       |                SECŢIUNE FINANCIARĂ             

| 

|_____________________________|____________________________________________

____| 



|  0 |       1       |  2 | 3 | 4 |    5    |    6   |   7   |    8    |    

9  | 

|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|___

____| 

|  1 |Capitol de     |    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|    |lucrare        |    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|    |1.1. Subcapitol|    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|    |1.2. Subcapitol|    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|    |...............|    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|___

____| 

|  2 |Capitol de     |    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|    |lucrare        |    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|    |2.1 Subcapitol |    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|    |2.2 Subcapitol |    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|    |.............. |    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|___

____| 

| ...|.............. |    |   |   |         |        |       |         |       

| 

|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|___

____| 

| Cheltuieli directe          |   |   M     |    m   |   U   |    t    |    

T  | 

|_____________________________|___|_________|________|_______|_________|___

____| 

| Alte cheltuieli directe:        |         |        |       |         |       

| 

| - CAS                           |         |        |       |         |       

| 

| - şomaj                         |         |        |       |         |       

| 

| - fond de risc                  |         |        |       |         |       

| 

| - alte cheltuieli conform       |         |        |       |         |       

| 

| prevederilor legale,            |         |        |       |         |       

| 

| nominalizate:                   |         |        |       |         |       

| 

|_________________________________|_________|________|_______|_________|___

____| 

| Total cheltuieli directe        |    MO    |    mO   |   UO   |    tO    |   

TO   | 

|_________________________________|_________|________|_______|_________|___

____| 

| Cheltuieli indirecte = TO x %                               |         | IO     
| 

|____________________________________________________________|_________|___

____| 



| Profit = (TO + IO) x %                                                | PO     
| 

|______________________________________________________________________|___

____| 

| TOTAL GENERAL                                                        | VO 

=   | 

|                                                                      | TO 

+   | 

|                                                                      | IO 

+   | 

|                                                                      | PO     
| 

|______________________________________________________________________|___

____| 

 

                                             Proiectant, 

                              .......................................... 

                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 

                                                 L.S. 
 

    PRECIZĂRI: 

    1. Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise 

în coloanele 1 - 3. 

    Coloanele 4 - 9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în 

condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 

    2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de 

lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi 

furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi 

includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare. 

Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu 

vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi 

echipamentelor. 

    3. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări 

pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier). 

 

    FORMULARUL F4 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 

    .............................    ................................ 

    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 

                                     datele de identificare) 

 

                         LISTA 

cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi 

active necorporale 

 

___________________________________________________________________________

___ 

|Nr. |         Denumirea             | U.M. | Preţul | Valoarea  | Fişa 

tehnică| 

|crt.|                               |      | unitar | (exclusiv | ataşată     

| 

|    |                               |      | - lei/ | TVA)      |             

| 



|    |                               |      | U.M. - | (3 x 4)   |             

| 

|    |                               |      |        | - lei -   |             

| 

|____|_______________________________|______|________|___________|_________

____| 

|  0 |                  1            |   2  |    3   |      4    |       5     

| 

|____|_______________________________|______|________|___________|_________

____| 

|    | Utilaje, echipamente          |      |        |           |             

| 

|    | tehnologice şi funcţionale    |      |        |           |             

| 

|    | care necesită montaj          |      |        |           |             

| 

|    

|_______________________________|______|________|___________|_____________| 

|    | a) ...                        |      |        |           | Fişa 

tehnică| 

|    |                               |      |        |           | nr. ...     

| 

|    

|_______________________________|______|________|___________|_____________| 

|    | b) ...                        |      |        |           | Fişa 

tehnică| 

|    |                               |      |        |           | nr. ...     

| 

|    

|_______________________________|______|________|___________|_____________| 

|    | ...                           |      |        |           | Fişa 

tehnică| 

|    |                               |      |        |           | nr. ...     

| 

|____|_______________________________|______|________|___________|_________

____| 

|    | Utilaje, echipamente          |      |        |           |             

| 

|    | tehnologice şi funcţionale    |      |        |           |             

| 

|    | care nu necesită montaj şi    |      |        |           |             

| 

|    | echipamente de transport      |      |        |           |             

| 

|    

|_______________________________|______|________|___________|_____________| 

|    | a) ...                        |      |        |           | Fişa 

tehnică| 

|    |                               |      |        |           | nr. ...     

| 

|    

|_______________________________|______|________|___________|_____________| 

|    | b) ...                        |      |        |           | Fişa 

tehnică| 

|    |                               |      |        |           | nr. ...     

| 

|    

|_______________________________|______|________|___________|_____________| 

|    | ...                           |      |        |           | Fişa 

tehnică| 



|    |                               |      |        |           | nr. ...     

| 

|____|_______________________________|______|________|___________|_________

____| 

|    | Dotări                        |      |        |           | Fişa 

tehnică| 

|    |                               |      |        |           | nr. ...     

| 

|____|_______________________________|______|________|___________|_________

____| 

|    | Active necorporale            |      |        |           | Fişa 

tehnică| 

|    |                               |      |        |           | nr. ...     

| 

|____|_______________________________|______|________|___________|_________

____| 

|                       TOTAL                        |           | 

|____________________________________________________|___________| 

 

                                             Proiectant, 

                              .......................................... 

                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 

                                                 L.S. 
 

    PRECIZARE: 

    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în 

coloanele 1 şi 2. 

    Coloanele 3 - 5 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în 

condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 

 

    FORMULARUL F5 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 

    .............................    ................................ 

    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 

                                     datele de identificare) 

 

                         FIŞA TEHNICĂ Nr. ... ... ... ... ... 

    (Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de 

transport, dotări.) 

 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: 

....................................... 

                                                  (denumirea) 

 

___________________________________________________________________________

___ 

|Nr. | Specificaţii tehnice impuse prin | Corespondenţa propunerii | 

Furnizor  | 

|crt.| caietul de sarcini               | tehnice cu specificaţiile| 

(denumire,| 

|    |                                  | tehnice impuse prin      | 

adresa,   | 

|    |                                  | caietul de sarcini       | 

telefon,  | 

|    |                                  |                          | fax)      

| 



|____|__________________________________|__________________________|_______

____| 

|  0 |                 1                |              2           |      3    

| 

|____|__________________________________|__________________________|_______

____| 

|  1 | Parametri tehnici şi funcţionali |                          |           

| 

|    | ................................ |                          |           

| 

|____|__________________________________|__________________________|_______

____| 

|  2 | Specificaţii de performanţă şi   |                          |           

| 

|    | condiţii privind siguranţa în    |                          |           

| 

|    | exploatare                       |                          |           

| 

|    | ................................ |                          |           

| 

|____|__________________________________|__________________________|_______

____| 

|  3 | Condiţii privind conformitatea cu|                          |           

| 

|    | standardele relevante            |                          |           

| 

|    | ................................ |                          |           

| 

|____|__________________________________|__________________________|_______

____| 

|  4 | Condiţii de garanţie şi          |                          |           

| 

|    | postgaranţie                     |                          |           

| 

|    | ................................ |                          |           

| 

|____|__________________________________|__________________________|_______

____| 

|  5 | Condiţii cu caracter tehnic      |                          |           

| 

|    | ................................ |                          |           

| 

|____|__________________________________|__________________________|_______

____| 

 

                                             Proiectant, 

                              .......................................... 

                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 

                                                 L.S. 
 

    PRECIZARE: 

    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în 

coloana 1. 

    Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în 

condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 

 

    FORMULARUL F6 



 
    OBIECTIV                         Proiectant, 

    .............................    ................................ 

    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 

                                      datele de identificare) 

 

                         GRAFICUL GENERAL 

                de realizare a investiţiei publice 

 

 _____________________________________________________________ 

|Nr. | Denumirea obiectului/ |      Anul 1     | ... | Anul n | 

|crt.| categoriei de lucrări |_________________|_____|________| 

|    |                       |                Luna            | 

|    |                       |________________________________| 

|    |                       |  1  |  2  |  3  | ... |    n   | 

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 

|  I | Organizare de şantier |     |     |     |     |        | 

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 

|  1 | Obiect ...            |     |     |     |     |        | 

|    | Categoria de lucrări: |     |     |     |     |        | 

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 

|  2 | Obiect ...            |     |     |     |     |        | 

|    | Categoria de lucrări: |     |     |     |     |        | 

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 

| ...| Obiect ...            |     |     |     |     |        | 

|    | Categoria de lucrări: |     |     |     |     |        | 

|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 

 

                                   Proiectant, 

                    .......................................... 

                    (numele şi semnătura persoanei autorizate) 

                                      L.S. 
 

    ANEXA 11 *1) 

 

    *1) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil. 

 

                         ETAPELE DE ELABORARE 

a documentaţiilor tehnico-economice*) aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice 
 ________________________________________________________________________ 

|           ______________      ________________                         | 

| ETAPA    | NOTA         |    | TEMA DE        |                        | 

| I        | CONCEPTUALĂ  |--->| PROIECTARE     |______________          | 

|          | (N.C.)       |    | (T.M.)         |              |         | 

|          |______________|    |________________|              |         | 

|_______________________________________|______________________|_________| 

                                        |             _________↓________ 

  ETAPA                                 |            | STUDIUL DE**)    | 

  a II-a                                |            | PREFEZABILITATE  | 

                                        |            | (S.P.F.)         | 

                                        |            |__________________| 

                                ________↓_______               | 

                               | STUDIUL DE     |              | 

                               | FEZABILITATE   |<-------------| 

                               | (S.F.)         | 

                               |________________| 



                                        |            .................... 

                                        |            : APROBAREA***)    : 

                                        |----------->: INDICATORILOR    : 

                                         ____________: TEHNICO-ECONOMICI: 

                                        |            :..................: 

 _______________________________________|________________________________ 

|                           ............|..........                      | 

|                           .  _________↓________  .                     | 

| ETAPA                     : | PROIECTUL PENTRU | :                     | 

| a III-a                   . | AUTORIZAREA/     | .                     | 

|                           : | DESFIINŢAREA     | :                     | 

|                  PROIECT  . | EXECUTĂRII       | .                     | 

|                  TEHNIC   : | LUCRĂRILOR       | :                     | 

|                  (P.T.)   . | (P.T. - Partea I)| .                     | 

|                           : |__________________| :                     | 

|                           .           |          . ....................| 

|                           :           |          : : EMITEREA         :| 

|                           .           |----------.>: AUTORIZAŢIEI****):| 

|                           :            __________:_: DE CONSTRUIRE/   :| 

|                           .           |          . : DESFIINŢARE      :| 

|                           :           |          : :..................:| 

|___________________________.___________|__________._____________________| 

                            :  _________↓________  : 

  ETAPA                     . | PROIECTUL TEHNIC | . 

  a IV-a                    : | DE EXECUŢIE      | : 

                            . | (P.T. - Partea   | . 

                            : | a II-a)          | : 

                            . |__________________| . 

                            :......................: 
 

------------ 

    *) Conţinutul documentaţiilor este prevăzut în anexele nr. 1 - 10 la prezenta 

hotărâre. 

    **) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiţii a 

căror valoare totală estimată depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul 

investiţiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea 

blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore sau echivalentul a 50 

milioane euro în cazul investiţiilor promovate în alte domenii. 

    ***) Indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate se aprobă 

potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

    ****) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                              --------------- 


