ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

CONSILIUL JUDETEAN

Proiect de hotarare nr.IX/28112 din 14.12.2022
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic, a indicatorilor
tehnico-economici si cofinantarea proiectului , Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul
Bistrita-Nasaud” in vederea finantarii prin POIM 2014-2020

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta extraordinarg, in
data de .2022, in prezenta presedintelui si a __ de consilieri
judeteni;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr.IX/28111 din 14.12.2022 al Vicepresedintelui
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;

- Raportul comun nr.IV/28114 din 14.12.2022 al Structurii Arhitect sef si
al Directiei economice din cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;

-adresa Societatii EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca nr. 1055 din
13.12.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud cu nr.IV/27942
din 13.12.2022;

- prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3 - Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor,
Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numarului depozitelor neconforme si
cresterea gradului de pregdtire pentru reciclare a deseurilor in Romania,
aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.1022/2020, modificat
si completat prin Ordinul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene
nr.2162/29.08.2022;

- Contractul de prestari servicii nr.25839/21.11.2022 - ,Elaborare a
Cererii de finantare, inclusiv documentele suport si intocmirea documentatiilor
de atribuire a contractului/contractelor de achizitii publice pentru Proiectul
,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-
Nasaud”;

- prevederile art.5 lit.f) din Normele pentru constituirea, alimentarea si
utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, aprobate prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea,
alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru




proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de
asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.5 alin.(1) lit.e) si art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.44 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare
de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin
programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind
gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora
pentru obiectivul convergentd, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotdrarii Guvernului nr.218/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentd, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii Guvernului nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.24/2022
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Bistrita-
Nasaud pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025, cu modificarile si
completarile ulterioare,

- avizul nr. din al Comisiei economice;
- avizul nr. din al Comisiei de urbanism;
- avizul nr. din al Comisiei juridice si de fonduri europene.

In temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a),d),f), alin.(5) lit.m), art.182
alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Memoriul tehnico-economic al proiectului ,Recipiente
de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasdaud”, in vederea
depunerii spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare
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2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in
conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1.
Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de
pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania, prevazut in Anexa nr.1
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,Recipiente
de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”, prevazuti in
Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 (1) Se aproba contributia Judetului Bistrita-Nasaud de 2% din
valoarea Deficitului de finantare a proiectului ,Recipiente de colectare a
deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management
Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”, in cuantum de 931.631,64
lei, reprezentand contributia de la bugetul local.

(2) Se aproba contributia Judetului Bistrita-Nasaud de 20% din valoarea
eligibila a proiectului ,,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea
si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul
Bistrita-Nasaud”, in cuantum de 11.645.395,52 lei, reprezentand cofinantarea
beneficiarului.

(3) Sumele necesare cofinantarii proiectului, prevazute la alin.(1) si (2),
in cuantum de 12.577.027,16 lei, se vor cuprinde in bugetul judetului Bistrita-
N&sdud si vor fi platite din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare,
constituit la nivelul Judetului Bistrita-Nasaud pentru Sistemul de Management
Integrat al Deseurilor Solide in judetul Bistrita-Nasaud.

Art.4 (1) Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va asigura resursele
financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile acordarii
finantarii nerambursabile, pe durata implementarii proiectului ,Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”.

(2) Sumele pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului prevazut la
art.1, reprezentand TVA-ul aferent valorii totale a proiectului se vor cuprinde
in bugetul judetului Bistrita-Nasaud si se vor recupera de la bugetul statului.

(3) Sumele reprezentand cheltuieli neeligibile, rezultate in etapa de
implementare a proiectului, se vor suporta din bugetul judetului Bistrita-
Nasaud.

(4) Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud se angajeaza sa asigure resursele
financiare necesare finalizarii proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor
pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”, in cazul in care implementarea
acestuia depaseste perioada de eligibilitate a POIM (31 decembrie 2023).

Art.5 Prezenta hotdrare a fost adoptatd cu un numar de __ voturi
~pentru”.



Art.6 Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza Arhitectul sef, Biroul mediu, transport judetean, Directia
economica din cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Art.7 Prezenta hotdrare se comunica, de catre Serviciul resurse umane,
organizare, relatia cu consiliul judetean, cu:

- Arhitectul sef;

- Directia economica;

- Biroul mediu, transport judetean;

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata

a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita-Nasaud;

- Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud.

INITIATOR:
VICEPRESEDINTE,
CAMELIA TABARA

AVIZ DE LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORS

Nr.
Din __._ .2022
Intocmit: L.B./A.M.V/1 ex.

NOTA: prezenta hotdrére se adoptd cu majoritate absolutd (votul majoritdtii consilierilor judeteni in functie -
art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a), lit.f) din Ordonanta de urgentd a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Viza CFP Verificat Avizat
Compartimentul juridic, Directia juridica, administratie
coordonare consilii locale locald
Nume, prenume, functie Milesan Gabriela, Butta Elena,
consilier juridic superior director executiv
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data: Data: Data:
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FOAIE DE CAPAT

Servicii privind elaborarea Cererii de finantare si a documentelor suport
pentru “Recipiente de Colectare a Deseurilor pentru Dezvoltarea si

Maria Teodora RODILA

Lider de echipa adjunct

Adriana BOCIAN

Expert in managementul
deseurilor

Alexandra MURESAN

Expert in managementul
deseurilor

Sebastian PLUGARU

Expert in managementul
deseurilor

Radu CARHAT

Expert de mediu

Anamaria CHIS

Expert financiar

Adriana NICU

Expert achizitii publice

Simona POPESCU

Expert accesare fonduri

loana CAMARSAN

Expert comunicare

TITLU CONTRACT
' Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din
Judetul Bistrita-Ndsdud”
NUMAR CONTRACT 25839/21.11.2022
BENEFICIAR CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD
PRESTATOR S.C. EPMC Consulting S.R.L.
COLECTIV ELABORARE
Cristina Alina FICUT Lider de echipa ‘
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LISTA ABREVIERI

ACB Analiza Cost Beneficiu

ADI Asociatii de Dezvoltare Intercomunitars

ADI Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

AFM Administratia Fondului pentru Mediu

AM Autoritate de Management

ANPM Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

ANRSC Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice
APL Autoritdti Publice Locale

APM Agentii judetene pentru Protectia Mediului

CE Comisia Europeand

Cl Consilii Judetene

CNSP Comisia National3 de Strategie si Prognoza

DCD Deseuri din constructii si desfiintari

GNM Garda Nationald de Mediu

HG Hotararea Guvernului

INSSE Institutul National de Statisticd

JASPERS Asistentd comund pentru sprijinirea proiectelor in regiunile europene (Joint Assistance to

Support Projects in European Regions), parteneriat intre Comisia Europeana, Banca
Europeana de Investitii si Banca Europeand pentru Reconstructie si Dezvoltare

MMAP Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

oG Ordonanta Guvernului

oM Ordinul Ministrului

ouG Ordonanta de Urgenta a Guvernului

PIB Produs Intern Brut

PiGD Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor
PNGD Planul National de Gestionare a Deseurilor
PNPGD Planul National de Prevenire a Generdrii Deseurilor
POIM Program Operational Infrastructurd Mare
SMID Sistem de Management Integrat al Deseurilor
TVA Taxa pe valoarea addugati

UAT Unitate administrativ-teritoriald

UE Uniunea Europeand
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

Prezentul memoriu tehnico-economic este elaborat de citre EPMC CONSULTING SRL, in cadrul
contractului de servicii si asistenta tehnicé in vederea obtinerii finantarii pentru proiectului ,,Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor din judetul Bistrita-Nasdud”, in conformitate cu cerintele mentionate in Ghidul Solicitantului
pentru Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3. Dezvoltarea infrastructurii
de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numarului
depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Romania,
versiunea August 2022,

Proiectul dezvoltat va fi implementat de CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD si propune investitii
pentru modernizarea si extinderea sistemului integrat de gestionare a deseurilor municipale in corelare cu
prevederile Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud si continug programul
de dezvoltare a infrastructurii de gestionare a deseurilor derulat anterior de CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD si cofinantate din fonduri disponibile prin programele europene/nationale, respectiv
POS Mediu 2007-2013.

Proiectul va fi finantat prin Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020 , Axa prioritara 3.
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific
3.1. Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a
deseurilor in Romania se finanteaza Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deseurilor.

1.1 Scopul memoriului tehnico-economic

Proiectul “Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita-Nédséud are ca scop continuarea strategiei locale de
dezvoltare a sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Bistrita-N#s3ud in conformitate
cu prevederile Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Bistrita-Nasiud 2020-2025,
contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management integrat in vederea conformirii cu
prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deseurilor (Directivei 99/31/EC privind
depozitarea deseurilor si Directivei Cadru a deseurilor (2008/98/EC).

1.2  Obiective propuse ale proiectului de investitii

Obiectivul general al proiectului este:

imbundtdtirea infrastructurii de gestionare a degeurilor si implicit a calitdtii mediului in judetul Bistrita-
Ndséud prin extinderea colectdrii separate in cadrul SMID Bistrita-Nis3ud in vederea Indeplinirii
obiectivelor legate de cresterea ponderii deseurilor reciclate / valorificate in totalul cantitdtii de deseuri
colectate si reducerea cantitdtii de deseuri depozitate.

Obiectivul specific al proiectului a fost stabilit luand in considerare obiectivele si tintele din domeniul
gestiondrii deseurilor stabilite prin legislatia national3 si legislatia comunitara.

Obiectivul specific al proiectului este:

l. Cresterea ratei de colectare separaté a deseurilor reciclabile din hartie, metal, plastic, sticl3 prin:

- achizitia de recipiente pentru colectarea separati a deseurilor reciclabile;

1 - INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
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Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivelor PJGD Bistrita-Nisiud 2020-2025,
respectiv a urmatoarelor obiective si tintelor privind deseurile municipale stabilite prin legislatia nationals
si legislatia comunitara:

Tabel 1-1 Obiective si tinte privind deseurile municipale

Nr. . i .
oht Obiectiv Tinta conform PJGD Contributie proiect
Obiective tehnice
] -in anul 2025: minim. 70% rati de
capturare, din cantitatea totald de
deseuri reciclabile generate
. - Ratd minim3 de colectare -in anul 2030: minim. 80% rata de
Colectarea separatd a o . . . . . “
1. . . , separatd a deseurilor reciclabile | capturare, din cantitatea totald de
deseurilor reciclabile N R R
- 70% incepénd cu 2022 deseuri reciclabile generate
-in anul 2033: minim. 80% ratd de
capturare, din cantitatea totald de
deseuri reciclabile generate
Colectarea separata a
biodeseurilor {prin -in anul 2024: minim. 60% ratd de
2. | imbunatdtirea  compostérii | Termen: 31 decembrie 2023 capturare, din cantitatea totald de
individuale si a colectrii biodeseuri generate
separate a biodeseurilor)
Colectarea separats a -in anul 2025: minim. 15% rat3 de
3. ) . P Termen: 1ianuarie 2025 capturare, din cantitatea totald de
deseurilor textile . .
_ deseuri textile generate
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2.  SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII PROIECTULUI DE
INVESTITII

Investitiile proiectului se adreseazd tuturor unitatilor administrativ teritoriale din judetul Bistrita-Nas&ud,
judet situat in partea de nord-vest a Roméniei, fiind incadrat de judetele Maramures in nord, Suceava in
est, Mures in sud si Cluj n vest.

Suprafata totald a judetului Bistrita-N&sdud este de 5.358 km?, si inglobeaz3 zona de contact a Carpatilor
Orientali cu Podisul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Somegului Mare cu afluentii séi, precum si
0 micd portiune din bazinul mijlociu al Muresului.

Judetul Bistrita Nasaud

Figura 2-1 Harta Judetului Bistrita-Nisiud

Amplasamentul proiectului:

Proiectul propus se va dezvolta pe raza intregului judet Bistrita-N&sdud.
Proiectul propus se adreseaza tuturor UAT- urilor din intreg judetul Bistrita-Nas3ud.

Relieful: Relieful judetului Bistrita-Nasdud este unul dintre principalii factori,care contribuie in mod
nemijlocit la desfésurarea fenomenelor hidrologice.Teritoriul judetului este variat si complex, dispus sub
forma unui amplu amfiteatru natural cu deschidere in trepte cdtre Podisul Transilvaniei, conturandu-se
trei zone de relief (zona montana, zona dealurilor si zona de campie).

Administrativ: Judetul Bistrita-N&dsaud este impértit, din punct de vedere administrativ in 62 de unitati
administrativ teritoriale din care:

¢ 1 municipiu: Bistrita;
e 3 orage: Nasaud; Beclean, Sdngeorz-Bai;
e 58 de comune cu 235 de sate

Demografic: La recensamantul din 2011 populatia stabild a judetului Bistrita-Nds3ud era de 277.861
locuitori, fiind in scddere fatd de anul 2012 cénd exista o populatie de 311.657. Numirul mediu de
persoane pe gospodarie a fost calculat la Recensdmantul populatiei din 2011 ca fiind de 2,86, din care 2,67
in mediul urban 2,97 in mediul rural.

2 - SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII PROIECTULUI DE INVESTITII
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Densitatea medie a populatiei este de 51,40loc/km? valoare sub densitatea populatiei la nivel de regiune
74,08 de loc/km?,

¢ Conform ultimelor raportari ale Institutului National de Statisticd (INS), populatia reident3 a
judetului Bistrita-Nasdud la nivelul anului 2021 este de 275.281 locuitori, din care 39% locuiesc in
mediul urban si 61% in mediul rural.

Cdi de acces: Judetul Bistrita-Ndsdud dispune de o retea de drumuri publice relativ bine reprezentata fiind
traversat de un drum european (E58), 5 drumuri nationale si 27 de drumuri judetene.

Principalele cdi de acces in judetul Bistrita-Nasdud sunt:

® Rutier: Reteaua de drumuri publice are o lungime totald de 1.596 km, fn anul 2018, dintre care 315
de km reprezintd drumuri nationale. n interiorul judetului, legiturile sunt asigurate de 698 km de
drumuri judetene si 583 km drumuri comunale. Pe teritoriul judetului nu exist3 autostrizi.

* Feroviar - Reteaua de cdi ferate care traverseazd judetul Bistrita-Nasdud, masoara o lungime total3
de 320 km, din care 302 km reprezinta linii simple si 18 km linii duble. Din totalul de 320 km doar
88 de km reprezinta cale ferat3 electrificat

o Aerian: In judetul Bistrita-N3sdud nu exist3 c3i de comu nicatie aeriene.

* Naval: in judetul Bistrita-Nasaud nu existd cai de comunicatie navale.

Biodiversitate: Judetul Bistrita-Nds3dud dispune de o mare diversitate de ecosisteme, habitate si specii
salbatice datoritd cadrului natural variat, conditiilor hidrologice, climatice si pedologice acesta avind o
biodiversitate peste media pe {ard. Urmatoarelor categorii de arii naturale protejate se regasesc in judetul
Bistrita-Nasaud:

e Arii naturale protejate de interes international: 2 arii naturale protejate de interes international:
Rezervatia Biosferei Pietrosul Rodnei si Tinovul Poiana Stampei

* Arii naturale protejate de interes national: 27 arii naturale protejate de interes national, dous
dintre ele fiind reprezentate de parcuri nationale: Parcul National Muntii Rodnei si Parcul National
Calimani.

® Arii naturale protejate de interes comunitar: 3 SPA-uri (Arii Speciale de Protectie Avifaunisticd); 15
SCl-uri (Situri de Importantd Comunitard)

Acoperirea cu paduri din cadrul ariijor protejate
__._din judetul Bistrita-Nasaud

- i
e [

Fis P e e W

%7

Legenda - .

) 5 10 28 30 40 -
- “emer Figurd

2-2 Arii naturale protejate din judetul Bistrita-N3s3ud
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2.1 Prezentarea contextului: documente strategice relevante, legislatie
comunitard si nationald, cadrul institutional

Politica si legislatia europeand privind deseurile se subscrie unor politici si programe comunitare mai
ample, inclusiv Programul de actiune pentru mediu 7, Foaia de parcurs citre o Europa eficientd din punct
de vedere energetic si Initiativa privind materiile prime.

Tn noiembrie 2013, Parlamentul European si Consiliul European au adoptat Al 7-lea Program de Actiune
pentru Mediu - 2020 “Sé trdim bine in limitele planetei noastre” (“Living well, within the limits of our
planet”). Viziunea acestui program, care isi propune si ghideze actiunile UE in domeniul protectiei
mediului si schimbarilor climatice pana in 2020 prevede ¢ “In 2050 noi vom trdi bine In limitele ecologice
ale planetei. Prosperitatea noastrd si séndtatea mediului rezultd dintr-o economie circulard inovativd unde
nimic nu este irosit/aruncat si unde resursele sunt gestionate sustenabil.”

Al 7-lea Program de Actiune pentru Mediu stabileste obiectivele prioritare ale politicii UE in domeniul
gestionarii deseurilor, respectiv:

*  reducerea cantitatilor de deseuri generate;

®  maximizarea reutilizarii si reciclarii;

* limitarea incinerdrii la materialele care nu sunt reciclabile;

= limitarea progresiva a depozitdrii la deseurile care nu pot reciclate sau valorificate;

= asigurarea implementarii depline a obiectivelor politicii privind deseurile, in toate statele membre.

Transformarea deseurilor intr-o resursa reprezinta cheia economiei circulare, noul concept de dezvoltare
durabild a statelor membre UE. Dacd se asigurd recuperarea, reutilizarea si reciclarea deseurilor si dacd
deseurile dintr-o industrie devin materie prim3 a altei industrii, se asiguri trecerea la o economie circular
in care se gestioneazd sustenabil deseurile si resursele sunt utilizate intr-un mod eficient si durabil.

Tn 2015 Comisia Europeani a lansat “Pachetul pentru economia circulard”, care include propuneri de
modificare a 6 Directive, dintre care, cele cu efect direct asupra sistemelor de gestionare a deseurilor:
Directiva cadru a degeurilor (2008/98/CE), Directiva privind ambalajele si deseurile de ambalaje (94/62/CE)
si Directiva privind depozitele de deseuri (1999/31/CE) care prin natura lor vor influenta semnificativ
sistemele de gestionare a deseurilor.

Pachetul pentru economia circulard a fost pus in aplicare incepand din 2018 prin adoptarea urmatoarelor
Directive, intrate in vigoare la 4 iulie 2018, cu termen de punere in aplicare in termen de doi ani:

a) Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile

Modificdrile aduse de aceastd directivd la Directiva-cadru privind deseurile au menirea de a imbunatati
mediul si sdnatatea populatiei prin masuri de prevenire si reducere a generirii de deseuri, a efectelor
adverse provocate de generarea si gestionarea lor, aspecte care s3 conduci la reducerea sau eficientizarea
folosirii resurselor, toate acestea fécand posibild tranzitia citre o economie circulars.

Directiva aduce o serie de amendamente in ceea ce priveste:

- Definirea mai clard si unitard a conceptelor privind diferitele categorii de deseuri, de metode de
gestionare a acestora;

- Instrumentele economice care sd stimuleze aplicarea ierarhiei deseurilor: scheme de plata de
penalizare sau stimulare privind gestionarea deseurilor, taxe privind eliminarea prin depozitare
sau incinerare, schemele de raspundere extinsd a producétorilor, stimulente economice pentru
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autoritatile locale privind colectarea separatd deseurilor municipale, scheme de restituire a
garantiei etc.

- Obligatia statelor membre de a asigura colectarea separatd a deseurilor de hartie, metal, plastic,
sticld si, incepdnd din 1 ianuarie 2025, textile;

- Asigurarea unei {inte de pregatire pentru reutilizarea si reciclarea deseurilor municipale pentru
2025 de minim 55 % din deseurile generate, pentru 2030 de minim 60 %, iar in 2035 de 65%.
Romania ar putea beneficia de o perioada suplimentard de 5 ani pentru aceste tinte in anumite
conditii cumulative.!

- Obligativitatea asigurarii, pdn3d la 31 decembrie 2023, a recicldrii la sursj a biodeseurilor
(compostarea individual3) sau colectarii separate a acestora in vederea reciclirii ulterioare;

- Obligativitatea asigurdrii, pand in 1 ianuarie 2025, a colectirii separate a deseurilor periculoase
din deseurile municipale.

- Regulile de calculare a indeplinirii obiectivelor: considerarea ca reciclate doar a materialelor care
rezultd dintr-o instalatie de sortare si merg intr-una de reciclare, considerarea ca reciclate a
biodeseurilor care sunt tratate prin compostare sau digestie anaerobé (si din 1 ianuarie 2027, doar
daca biodeseurile sunt colectate separat la sursa).

- Metodologie comund la nivelul UE pentru calculul indeplinirii acestor obiective.

- Obligativitatea asigurdrii unor programe de prevenire a generérii deseurilor.

b) Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

Modificérile aduse de aceastd reglementare europeani Directivei privind ambalajele au ca scop asigurarea
prevenirii generdrii de deseuri, asigurarea reutilizérii ambalajelor, asigurarea recicldrii sau valorificirii
deseurilor de ambalaje, reducerea elimindrii acestora. Amendamentele introduse fac referire la:

- Corelarea masurilor de prevenire si gestionare eficients cu instrumentele economice previzute de
Directiva cadru a deseurilor amendat3 cu Directiva (UE) 2018/851;

- Masuri de crestere a procentului de ambalaje reutilizabile introduse pe piati si a sistemelor de
reutilizare a ambalajelor;

- Obligativitatea atingerii unor {inte de pregitire pentru reutilizare si reciclare a deseurilor de
ambalaje de minim 65% (pand la sfarsitul anului 2025) si de minim 70% (pan3 la sfarsitul anului
2030) si pe urmatoarele materiale specifice, comparativ cu tintele actuale:

Tabel 2-1 Tinte pentru reutilizare si reciclare

m‘abt::;; Tinta :erltij;;::ra de Tinta propusa pentru 2025 Tinta propusa pentru 2030
Sticla 60% 70% 75%
Hartie/carton 60% 75% 85%
70%/50% 80%/60%
Metal >0% {metale feroase/ aluminiu) (metale feroase/ aluminiu)
Plastic 22.5% 50% 55%
Lemn 15% 25% 30%

¢) Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deseuri

L potrivit art. 11, alin (3), (4), (5) al Directivei cadru a deseurilor medificate in cadrul Pachetului de economie circular,
conditiile de aménare sunt: pregatire pentru reutilizare si reciclare a mai putin de 20% sau eliminarea prin depozitare
a peste 60% din deseurile sale municipale generate Tn 2013, precum si transmiterea pana in 2023 citre Comisie a
intentiei de amanare impreuna cu un plan de punere n aplicare
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Modificérile aduse de Directiva 2018/850 impun obligativitatea statelor membre de a reduce in mod
semnificativ eliminarea prin depozitare a deseurilor. Astfel, statele membre trebuie s3 asigure:

d)

incepand cu 2030 interdictia de a elimina pe depozite a deseurilor care pot fi valorificate sau
reciclate;

pand in 2035 o tintd de reducere a cantitatilor deseurilor eliminate in depozite, la 10% din
cantitatea totald a deseurilor municipale generate. Romania ar putea beneficia de o perioada
suplimentard de 5 ani pentru aceastd tintd in anumite conditii cumulative.2 Tn cazul in care ar fi
acceptatd amanarea, obligatia ar fi de asigurare in 2035 a elimindrii prin depozitare a unui procent
maxim de 25% din deseurile municipale generate.

Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE
privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si a Directivei 2012/19/UE
privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Modificdrile aduse de aceste directive se referd in principal la cerintele de monitorizare si raportare a
modului de indeplinire a obiectivelor si tintelor de colectare, refolosire si reciclare pentru vehiculele scoase

din uz si deseurile de baterii si acumulatori.
Tn sprijinul implementarii corecte a Directivelor privind deseurile, au fost adoptate o serie de acte
normative complementare referitoare la modul de calcul a tintelor privind deseurile:

Decizia Comisiei din 18 noiembrie 2011 de stabilire a normelor si a metodelor de calcul pentru
verificarea respectdrii obiectivelor fixate la art. 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului;

Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor
pentru calculul, verificarea si raportarea datelor privind deseurile in conformitate cu Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Deciziei de punere in
aplicare C(2012) 2384 a Comisiei;

Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/1885 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 de stabilire a
normelor pentru calculul, verificarea si raportarea datelor referitoare la depozitele de deseuri
municipale in conformitate cu Directiva 1999/31/CE a Consiliului si de abrogare a Deciziei
2000/738/CE a Comisiei.

De asemenea, in efortul de a asigura tranzitia catre economia circulard, Comisia Europeans a adoptat, tot
in 2018, Strategia privind materialele plastice?, care propune o serie de masuri si actiuni concrete cu scopul
de a asigura ,economia circulard” a materialelor plastice, printre care:

imbunétatirea aspectelor economice si a calitatii recicldrii materialelor plastice
o Actiuni menite s& imbunatateasca proiectarea produselor;
o Actiuni de stimulare a continutului reciclat ;
o Actiuni pentru imbunatatirea colectarii selective a deseurilor de plastic.
Reducerea deseurilor de plastic si a aruncarii deseurilor pe domeniul public
o Actiuni pentru reducerea materialelor plastice de unic3 folosint3;

2 Potrivit art. 5, alin (6) al Directivei privind depozitarea deseurilor, adaugate in cadrul Pachetului de economie
circulard, conditiile de améanare sunt: eliminarea prin depozitare a peste 60% din deseurile sale municipale generate
in 2013 si transmiterea pana in 2023 catre Comisie a intentiei de amanare impreun3 cu un plan de punere Tn aplicare.
3 COM (2018) 28 - COMUNICARE A COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC
3! SOCIAL EUROPEAN $1 COMITETUL REGIUNILOR - O strategie europeani pentru materialele plastice intr-o economie

circulard
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o Actiuni privind materialele plastice compostabile si biodegradabile;
o Actiuni in vederea reducerii poluarii cu microplastice.

Tn atingerea acestor deziderate, Comisia Europeanad recunoaste importanta implicdrii celor 2 mari actori
care isi pot aduce contributia, Autoritatile nationale si regionale si industria, recomandand mésuri-cheie
pentru fiecare din aceste parti. Autoritatile nationale si regionale sunt incurajate astfel sa:

- favorizeze materialele plastice reciclate si reutilizabile n achizitiile publice;

- utilizeze mai bine impozitarea si alte instrumente economice pentru a:

- recompensa utilizarea de materiale plastice reciclate si a favoriza reutilizarea si reciclarea fata
de depozitare siincinerare ;

- intensifice colectarea selectiva a deseurilor de plastic si sa imbunatateascd modul in care se face
acest lucru.

- instituie sisteme REP bine concepute si/sau sisteme de returnare a garantiei, in consultare cu
sectoarele relevante;

- asume angajamente voluntare in favoarea obiectivelor strategiei, in special in ceea ce priveste
stimularea utilizarii de materiale plastice reciclate;

- sensibilizeze opinia publicd cu privire la aruncarea de deseuri pe domeniul public si s ia in
considerare aplicarea de amenzi, in cazul in care acestea nu exista deja;

- sd promoveze activitati de curdtare a plajelor;

- intensifice colectarea deseurilor, in special in apropierea coastelor, si si imbunatiteascs
coordonarea dintre autoritatile responsabile pentru gestionarea deseurilor, a apei si a mediului
marin;

- intensifice eforturile in vederea eradicdrii depozitelor de deseuri ilegale si neconforme;

- aibain vedere introducerea unor sisteme de returnare a garantiei, in special pentru ambalajele de
bauturi ;
- utilizeze mai bine instrumentele economice, in special pentru a majora costul depozitirii si
incinerdrii si pentru a promova reciclarea si prevenirea generérii deseurilor de plastic;
- utilizeze in mai mare masurd achizitiile publice si finantarea publicd pentru a sprijini reciclarea si
prevenirea generarii deseurilor de plastic.
Recunoscand eforturile Comisiei Europene in ceea ce priveste gestionarea eficientd a materialelor plastice
si a deseurilor provenite din acestea, Parlamentul European a adoptat, in septembrie 2018, o rezolutie
privind aceastd strategie,” prin care recomanda sau solicitd statelor membre adoptarea unor misuri de
punere Tn aplicare a acestei strategii, printre care mentionim :

- Materialele plastice nu vor mai fi acceptate de depozitele de deseuri incepand din 2030;

- Cel tarziu panad Tn 2030, toate materialele plastice ale ambalajelor trebuie si fie reutilizabile sau
reciclabile intr-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor;

- Revizuirea cerintelor esentiale din Directiva privind ambalajele si deseurile de ambalaje pani la
sfarsitul anului 2020;

- Elaborarea cat mai curdnd posibil, de standarde de calitate pentru materiale plastice secundare;

- Introducerea unei taxe pe valoarea adaugatd (TVA) reduse in cazul produselor care contin
materiale reciclate;

# 2019/C 433/18 - O strategie europeand pentru materialele plastice intr-o economie circulars - Rezolutia
Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare |a o strategie europeana pentru materialele plastice intr-
0 economie circulara (2018/2035(INI))
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- Elaborarea de criterii clare privind produsele si aplicatiile utile compuse din materiale plastice
biodegradabile, inclusiv ambalajele si aplicatiile din domeniul agriculturii;
- Interdictia totald in UE a materialelor plastice oxodegradabile pana in 2020.

La nivel national este transpusa intreaga legislatie comunitard privind gestionarea deseurilor, pe langs
acestea fiind in vigoare si o serie de reglementari nationale specifice, cuprinse in urmétoarele grupe:

- Legislatia cadru privind deseurile;

- Legislatia privind tratarea deseurilor;

- Legislatia privind fluxurile speciale de deseuri;
- Legislatia privind serviciile de salubrizare;

- Legislatia privind deseurile medicale.

Romaénia s-a angajat s imbundtdteascd calitatea mediului pentru a corespunde cerinfelor impuse
membrilor Uniunii Europene (UE). Indeplinirea angajamentelor asumate de citre Romania privind
protectia mediului Tnconjurdtor implica realizarea unor proiecte de investitii majore in infrastructura de
mediu.

in Romania, cadrul institutional in baza ciruia se pot realiza investitiile in sectorul deseuri pentru a
indeplini cerintele aquis-ului de mediu al Uniunii Europene pentru a rdspunde nevoilor de dezvoltare
identificate la nivel national, il reprezinta Strategia Nationald de Gestionare a Deseurilor.

in contextul prevederilor Directivei cadru 2008/98/CE privind deseurile (transpusa in legislatia nationald
prin OUG 92/2021 privind regimul deseurilor), precum si al schimbdrii prioritatilor in cadrul legislatiei si
politicii europene in materie de prevenire a generarii gestiondrii deseurilor, Strategia Nationald pentru
Gestionarea Desurilor reprezinta viziunea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prezentand explicit
directia si prioritatile Romaniei in vederea asigurdrii unui nivel inalt de protectie al mediului si protectiei
sanatatii populatiei.
La nivel national au fost revizuite la momentul actual documentele strategice privind gestionarea
deseurilor prin:

- Hotdrédrea de Guvern nr. 870/2013 - Strategia Nationali privind Gestionarea Deseurilor;

- Hotdrarea de Guvern nr 942/2017 - Planul National privind gestionarea deseurilor.

Principalele acte normative care reglementeazd domeniul gestiondrii deseurilor si implementarea
proiectelor de management integrat al deseurilor sunt urmétoarele:

- 0.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor

- 0.U.G. nr. 133/2022 pentru modificarea si completarea 0.U.G. nr. 92/2021 privind regimul
deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilititi publice, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localittilor, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- Reglementari ANRSC:

- Ordinul nr. 640/ 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitdtile de salubrizare, precum ;i de calculare a tarifelor/taxelor distincte
pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare (Ordinul ANRSC 640/2022);

- Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localitatilor (Ordinul ANRSC 82/2015), cu modificérile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a
localitatilor (Ordinul ANRSC 111/2007);
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- Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare
a localitatilor {Ordinul ANRSC nr. 112/2007);

- Ordonanta nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deseurilor;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificirile si compietérile ulterioare;

- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicat3, cu modificirile si completérile
ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completirile ulterioare;

- HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor
de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilititi publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Pentru dezvoltarea sectorului de deseuri la nivelul judetului Bistrita-Nds3ud si continuarea implementirii
investitiilor necesare conformarii si indeplinirii fintelor a fost elaborat Planului Judetean de Gestionare a
Deseurilor in judetul Bistrita-Ndsdud 2019-2025 aprobat in baza HCJ nr. 51 / 28.04.2021 care a fost supus
procedurii de evaluare strategici de mediu fiind emis de citre APM BN a Avizului de mediu nr. 1 din
19.04.2021.

Prin PJGD Bistrita-Ndsdud s-au identificarea necesitatilor investitionale in domeniul gestionarii deseurilor
municipale.

Tn vederea finantdrii principalelor investitii specifice infrastructurii de mediu, a fost elaborat Programul
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, care cuprinde opt Axe Prioritare, dintre care 3 sunt destinate
domeniului "Mediu si schimbdri climatice”.

Prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) sunt continuate actiunile integrate de
dezvoltare a proiectelor in sectorul de deseuri, in cadrul Axei prioritare 3 , Dezvoltarea infrastructurii de
bazd in conditii de management eficient al resurselor”, care prin prioritatea de investitii 6i - Investitii in
sectorul degseurilor, pentru a indeplini cerintele acquis-ului de mediu al Uniunii si pentru a rdspunde unor
nevoi de investitii identificate de statele membre care depdsesc aceste cerinte si Obiectivul Specific (0S)
3.1 Reducerea numdrului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregdtire pentru reciclare a
degeurilor in Romdnia vizeazd promovarea investitiilor in sectorul de deseuri in vederea conformiirii cu
prevederile acquis-ului european si a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu, versiunea august
2022.

Prin intermediul acestei finantari se asigurad promovarea investitiilor in sectorul de deseuri in vederea
conformarii cu prevederile acquis-ului european si a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu, prin
dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor municipale si amenajarea unor facilititi pentru tratarea
deseurilor care sa asigure atdt sustenabilitatea sistemului de management integrat al deseurilor
implementat prin programele anterioare, cat si conformarea cu prevederile directivelor aplicabile
sectorului de deseuri.

Consiliul Judetean Bistrita-Ndsdud intentioneazd sd solicite finantare prin Programul Operational
Infrastructurd Mare 2014-2020 pentru implementarea necesititilor investitionale identificate in cadrul
PIGD Bistrita-Nasaud. Prin intermediul acestei finantari se asigurd promovarea investitiilor in sectorul de
deseuri in vederea conformdrii cu prevederile acquis-ului european si a angajamentelor asumate prin
sectorul de mediu, prin dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor municipale si amenajarea unor
facilitdti pentru tratarea deseurilor care sd asigure atat sustenabilitatea sistemului de management
integrat al deseurilor implementat prin programele anterioare, cit si conformarea cu prevederile
directivelor aplicabile sectorului de deseuri.
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2.2 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor cheie

in cadrul prezentului capitol este prezentatd analiza situatiei existente privind gestionarea deseurilor
municipale la nivelul judetului Bistrita-Nadsdud si deficientele cheie identificate.

Prezentarea situatiei existente privind deseurile are la baza datele colectate din mai multe surse, respectiv:
s date din Sistemul Integrat de Mediu gestionat de Agentia Nationald pentru Protectia Mediului
si respectiv de cdtre Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Ndsaud
» date furnizate de CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD si ADI DESEURI BN;
= date colectate de UAT-urile din judet;
= date colectate de la operatorul de salubrizare;
= date statistice socio-economice disponibile;
= concluziile evaludrilor si vizitelor in teren realizate de consultant.
Pentru caracterizarea situatiei actuale privind gestionarea deseurilor municipale, au fost luate in
considerare date colectate pe perioada 2020-2021. Anul 2021 va fi considerat an de referinta.

in sub-capitolele urméatoare este prezentat situatia existent3 privind gestionarea deseurilor municipale,
acoperirea cu servicii, infrastructura de colectare si transport, precum si infrastructura de tratare si
eliminare a deseurilor.

Tn urma identificirii deficientelor cheie, au fost analizate mai multe optiuni tehnice pentru remedierea
deficientelor si atingerea tintelor din domeniul gestionarii deseurilor.

2.2.1 Prezentare generald a situatiei existente

Asezdri umane
Din punct de vedere administrativ in judetul Bistrisa-Ndsad este compus din 62 unitati administrativ
teritoriale, din care:

e 1 municipiu: Bistrita;

e 3 orase: Nasdud; Beclean, Sangeorz-Bai;

e 58 de comune cu 235 de sate

Date demografice

Populatia judetului Bistrita-Nasaud inregistreaza o usoara scadere in perioada 2020 — 2021, in acelasi timp
se observd o tendinta usoara de scddere a populatiei din mediul urban dar si a populatiei in mediu rural.
n tabelul de mai jos este prezentat4 evolutia populatiei rezidente din judetul Bistrita-N&s&ud in perioada
2020-2021, pe medii de rezidenta:

Tabel 2-2 — Populatie rezidenta din judetul Bistrita-Nasdud in perioada 2020-2021, pe medii de rezidenta

Mediu de rezidenta 2020 2021
Urban nr. 108.528 108.456
Urban % 39,16% 39,16%
Rural nr. 168.628 166.825
Rural % 60,84 60,84%
Total Judet 277.156 275.281

(Sursa: INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: POP106A, cod
online: POP106A, 2022)

Densitatea populatiei n judetul Bistrita-Ndsaud, pentru anul de referintd 2021 a fost de 51,40 loc/km?,
valoare sub densitatea populatiei la nivel de regiune 74,08 de loc/km? si valoare peste media fatd de
densitatea din Romania.

Evolutia densitatilor se poate urmari in tabelul 2-3 respectiv figura 2-3.

Tabel 2-3 Densitatea populatiei, anul 2021

2 - SITUATIA EXISTENTA $1NECESITATEA REALIZARII PROIECTULUI DE INVESTITII
18



RECIPIENTE DE COLECTARE A DESEURILOR PENTRU DEZVOLTAREA 51 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
AL DESEURILOR DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Densitate populatie Nr. locuitori/km?
Romadnia 80,22
Regiunea N-V | 70,08
Judetul Bistrita-Nasaud 51,40

(Sursa: TEMPO-Online-INSSE; Repere economice sociale regionale-Statisticd teritoriald)

Figur3 2-3 Densitatea populatiei anul 2021, Roménia, Regiunea Nord-Vest si judetul Bistrita-Nasdud

Densitatea populatiei

Judetuf Bistrita- ‘
Roménia Regiunea N-V u e,Lii ?lstrlta
Ndsaud

loc/km?2 e I - 75,%)8 .

Din punct de vedere statistic, populatia rezidenta a judetului Bistrita-Nadsdud este diferita fatd de populatia
cu domiciliul stabil. Populatia rezidentd este cea care influenteaza generarea de deseuriin judet, de aceea,
pentru scopurile planificarii deseurilor, aceasta este mai importantd. Comparativ, la nivelul anului 2021,
datele statistice privind populatia judetului sunt prezentet in tabelul urmator:

Tabel 2-4 Comparatie datele statistice populatia judetului Bistrita-Nas3dud, iulie 2021

2021 Total Urban Rural
numdr persoane numdr persoane numdr persoane
Populatia cu domiciliul stabil
(iul, 2021) 325.944 130.176 195.768
Populatia rezidenta (iul,2021) 275.281 108.456 166.825

(Sursa: INS, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, POP108B si POP106A, 2022)

Numaérul persoanelor dintr-o gospodarie este un alt element ce are influenta asupra managementului
deseurilor, tabelul de mai jos prezintd acest indicator pentru judetul Bistrita-Ndsdud.

Tabel 2-5 Numirul mediu de persoane/gospodarie, judetul Bistrita-Nasdud

Mediu urban Mediu rural Media/ judet
Nr. de
persoane/gospodarie 2,67 2,97 2,86
(recensdmint 2011)

(Sursa: Recensdmant 2011, http://www.recensamantromania.ro/)

2.2.2 Situatia socio-economicd

Dezvoltarea economica si veniturile populatiei fac parte din factorii cu importanta majora in planificarea
managementului deseurilor, fiind utilizati in determinarea pragului de suportabilitate al cheltuielilor
aferente serviciului de salubrizare.

Transformaérile socio-economice care au urmat anului 1989 si evolutiile in plan demografic au influentat in
mod decisiv evolutia si structura economica a Romaniei, Regiunii Nord-Vest Centru si a judetului Bistrita-
Nasaud.
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Judetul Bistrita-Ndsdud se caracterizeaza printr-un puternic potential economic in special in domeniul
comertului, activitatilor profesionale, stiintifice si tehnice, industriei prelucritoare, a constructiilor si

transportului.

Tn vederea evidentierii situatiei economice, relevant3 in fundamentarea investitiilor in sistemele de
gestionare a deseurilor, a costurilor de operare si intretinere pe perioada de referintd, precum si a
tarifelor/taxelor suportate de utilizatorii sistemului, in urméatorul tabel este prezentata analiza indicatorilor

economici pentru perioada de analiza 2020-2021, la nivelul judetului Bistrita-Nas3ud.

Tabel 2-6 Evolutia principalilor indicatori socio-economici la nivelul Romaniei, Regiunii Nord-Vest si a judetului

Bistrita-Nasaud pe perioada 2020-2021

ROMANIA

Indicator UM 2020 2021
Rata inflatiei (pentru leu) % 2,63% 5,05%
Curs mediu de schimb lei/euro 4,8371 4,9200
Cresterea recld o PIB % -3,70% 5,90%
Cdstig salarial mediu brut lunar leifluna 5.213 5.535
Cdstigul salarial real % 4,90% 1,10%

REGIUNEA NORD-VEST

Indicator um 2020 2021
PIB (preturi curente) mid. lei 126,6 142,90
Cresterea reald a PIB % -4,30% 6,60%
Cdstig salarial mediu net lunar leifluna 2.991 3.214

JUDETULBISTRITA-NASAUD

Indicator um 2020 2021
PIB (preturi curente) mid. lei 10,1 11,30
Cresterea reald a PIB % -7,90% 5,70%
PiB/capita euro/pers. 7.492 8.350
Céstig salarial mediu netlunar lei/lund 2.566 2.693

(Sursa: Comisia Nationald de Strategie si Prognozi)
https.//cnp.ro/wp-content/uploads/2022/10/Prognoza-de-TOAMNA-2022-2026.pdf

https.//enp.ro/wp-content/uploads/2022/07 /Prognoza-2022-2025-in-profil-teritorial-aferenta-Prognozei-de-

primavarg-2022.pdf

9,

% Veniturile populatiei

in vederea identificarii puterii de cumpdrare a populatiei, in tabelul urméator este prezentatd analiza

venitului mediu pe gospoddrie, pentru perioada de analizd, 2020-2021.

Tabel 2-7 Evolutia veniturilor totale (brute) medii lunare, la nivelul Roméniei si la nivelul Regiunii Nord-Vest,

perioada 2020-2021

Indicator | um | 2020 |
Romaénia
Venit brut pe gospodar/e ( ve.nlturl totale medii 5.216,40 5.683,00
lunare/gospodarie ) -Roménia: lei/gospodarie
-fin mediul urban 5.978,10 6.520,70
-in mediul rural 114,60% 114,74%
Venit brut pe perfoana (veﬂanurl totale medii 2.030,50 2.243,40
lunare/gospodarie ) -Roménia: lei/persoant
-in mediul urban 2.426,90 2.688,40
-in mediul rural 1.567,70 1.724,60
Regiunea Nord-Vest
Venit brut pe gospoddrie (venituri totale medii
Iunare/gosf)ogarg) -Regiagnea Nord-Vest: >-598,40 6.242,39
Factor de corectie regional (raportat la nivel lei/gospodarie 0.93
national) !
-in mediul urban 5.559,65 6.064,22
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Indicator um 2020 2021
-in mediul rural 3.943,15 4.284,63
Venit brut pe persoana. {venituri totale medii 2.123,68 2.404,20
lunare/persoana)- Regiunea Nord-Vest:
Facfor de corectie regional (raportat la nivel lel/persoans 0,93 0,93
national)
-in mediul urban 2.257,01 2.500,21
-in mediul rural 1.457,98 1.603,85
Judetul Bistrita
Venit brut pe gospoddrie (venituri totale medii
. . 814, .243,61
lunare/gospodarie)- judetul Bistrita-Ndsdud: 4.814,62 3.243,6
Factor de corectie judetean (raportat la regiune) lei/gospodarie 0,86 0,84
-in mediul urban 4,781,30 5.093,94
-in mediul rural 3.391,11 3.599,09
Venit brut pe persoand (venituri totale medii
lunare/persoand) -judetul Bistrita-Ndsdud: 1:826,36 2.019,53
Factor de corectie judetean (raportat la regiune) lei/persoand 0,86 0,84
-in mediul urban 1.941,03 2.100,18
-in mediul rural 1.253,86 1.347,23

(Sursa: INS: Coordonate le nivelului de trai in Roménia. Veniturile si consumul populatiei, 2020,2021)

Tn tabelul de mai jos sunt prezentate veniturile medii lunare nete pe gospodirie si pe persoané la nivelul
national si calculate la nivelul judetului Bistrita-Ndsdud conform metodologiei de calcul prezentate in
Analiza Cost Beneficiu - Anexa 11 ACB simplificat (conform Ghidului Solicitantului actualizat August 2022).

Tabel 2-8 Evolutia veniturilor medii lunare nete pe gospodairie si pe persoan3, 2020-2021

Indicator [ um [ 2020 | 2021 |
Rominia
Venit mediu net lunar/gospoddrie lei/gospoddrie/lund 3.617,90 3.925,90
Venit mediu net lunar/persoand lei/persoand/iunég 1.408,30 1.549,80
Judetul Bistrita-Nasaud
Venit mediu lunar/gospoddrie* 2.834,36 3.020,85
Venit mediu lunar/gospoddrie in mediul urban ** lei/gospoddrie/luné 3.252,14 3.466,12
Venit mediu lunar/gospodcrie in mediul rural®*** 2.297,81 2.449,00
{ Sursa: INS: Coordonate le nivelului de trai in Romania. Veniturile si consumul populatiei, 2020, 2021)
Notd:

* Venit mediu lunar/gospodarie judetul Bistrita-Nasdud = venit disponibil la nivel national * castig salarial nominal mediu brut la
nivelul judetului Bistrita-Nasgud/céstig salarial nominal mediu brut la nivel national

¥* Venit mediu lunar/gospoddrie in mediul urban= Venit mediu lunar/gospoddrie judetul Bistrita-Niséud * indice calculat ca raport
intre venit brut pe gospoddrie in mediu urban si venit brut pe gospoddrie la nivel national

*** Venit mediu lunar/gospoddrie in mediul rural= Venit mediu lunar/gospoddrie judetul Bistrita-Néséud * indice calculat ca raport
intre venit brut pe gospoddrie in mediu rural si venit brut pe gospodérie la nivel national

2.2.3 Colectarea si transportul deseurilor municipale

La nivelul judetului Bistrita-N&sdud este implementat un sistem de management integrat al deseurilor
municipale (SMID) prin proiectul ,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Bistrita-
Nasaud”, finantat prin Programul Operational Sectorila Mediu 2007-2013 (POS Mediu).

in urma implementdrii proiectului ,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Bistrita-
Nasdud”, judetul Bistrita-Ndsaud a fost organizat in 6 zone de colectare dupd cum urmeazi:

e Zona 1: Nasaud;

e 7Zona 2: Séngeorz-Bai;

e 7ona 3: Beclean;
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® 7Zona 4: Galatii Bistritei;

e Zona 5: Bistrita;

e Zona 6: Dumitra.
in figura de mai jos este prezentd harta zonelor de colectare si infrastructura existentd de gestionare a
deseurilor:

e

e

e

Legenda
W Depozn ecolagic
®  Statii de compostare
Stati g sortare
A Statil de transter
Zona 1
Zona 2
B zcna 3
I zona s
Zona §
"lzonas o 5 1 2 3 a0

Figurd 2-4 Harta zonelor de colectare si infrastructura existentd de gestionarea deseurilor municipale

Operarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare, la nivelul judetului Bistrita-N&siud, este
sintetizata dupa cum urmeaza:

* Serviciul Public de Managment si Operare a Centrului de Managment Integrat al Deseurilor Tarpiu,
S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU -TRATAREA DESEURILOR SRL, Sucursala Bistrita
Nasdud;(contract de concesiune, nr.34 din 04.01.2013, valabilitate 20 de ani);

® Serviciul Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al
deseurilor municipale si managmentul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare, SC
SUPERCOM SA BUCURESTI-Sucursala Bistrita (contract de delegare nr.1277/06.12.2018, valabil
pana la 05.03.2027).

Cantitdtile de deseuri municipale generate in aria proiectului in judetul Bistrita-N3s3ud sunt reflectate in
tabelul urmator:

Tabel 2-9 — Cantitéti de deseuri municipale generate in judetul Bistrita-N3s3ud in perioada 2020-2021

Deseuri generate (tone/an) 2020 2021
Deseuri menajere - mediul urban 25.945 25.745
De.sre:url similare {inclusiv deseuri din piete) - 3.841 10.350
mediul urban
Deseuri menajere - mediul rural 19.700 24.484
Dese‘un similare (inclusiv deseuri din piete) - 3.855 2977
mediul rural
TOTAL DESEURI GENERATE 58.341 63.556

{Sursa: Pe baza calculelor din Anexa 11 CBA)

2 - SITGATIA EXISTENTA SINECESITATEA REALIZARII PROIECTULUI DE INVESTITII
22



RECIPIENTE DE COLECTARE A DESEURILOR PENTRU DEZVOLTAREA 51 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
AL DESEURILOR DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Tabel 2-10 Cantitati de deseuri municipale colectate in judetul Bistrita-Nas3ud in perioada 2020-2021

Deseuri colectate (tone/an) 2020 2021
TOTAL DESEURI COLECTATE din care: 58,341 63,556
Deseuri reciclabile colectate separat, din care: 8,165 8,822
Menajere urban 2,502 2,730
Menajere rural 3,887 4,242
Similare 1,777 1,850
Biodeseuri colectate separat, din care: 0 0
Urban 0 0
Rural 0 0
Similare 0 0
Degeuri voluminoase 175 190
Urban 54 59
Rural 83 91
Similare 38 40
Deseuri periculoase 565 615
Urban 173 190
Rural 269 296
Similare 123 129
Deseuri textile 0 0
Urban 0 0
Rural 0 0
Similare 0 0
Deseuri colectate in amestec 49,436 53,930
Urban 15,145 16,689
Rural 23,532 25,932
Similare 10,758 11,308

(Sursa: Pe boza calculelor din Anexa 11 CBA)

Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare a localittilor din Judetul Bistrita-Nas3ud a atins, fncepand cu
anul 2017, procentul de 100%, atat pentru mediul urban, cat si pentru mediul rural.

Tabel 2-11 - Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare a localititilor

Grad de acoperire cu servicii de salubrizare 2020 2021
Urban 100% 100%
Rural 100% 100%
Total 100% 100%

Indicii de generare a deseurilor municipale

Indicii de generare constituie elemente de mare importantd pentru verificarea plauzibilititii datelor pe
perioada 2020-2021 dar si pentru estimarea cantitétilor de deseuri prognozate pe perioada de planificare
urmatoare. Indicii de generare a deseurilor menajere au fost calculati raportat la populatia rezidents a
judetului, pe medii de rezidenta. Valorile pe perioada analizata sunt prezentate in tabelul urmétor:

Tabel 2-12 Indice de generare deseuri menajere

Indice de generare deseuri 2020 2021
{kg/locuitor/an)

Menajer urban 0,65 0,65

Menajer rural 0,32 0,40
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(Sursa: Pe baza caiculelor din Anexa 11 CBA)

Compozitia deseurilor municipale

La nivelul judetului Bistrita-N&dsdud in perioada lanuarie-Aprilie 2021 au fost realizate doud campanii de
determinare a compozitiei deseurilor. Metodologia utilizatd de realizare a activitatilor de caracterizare a
deseurilor este cea din SR13493/Noiembrie 2004 — Caracterizarea deseurilor — Metodologie de
caracterizare a deseurilor menajere — ROMECOM, varianta romaneasca a metodologiei europene
MODECOM si cea din metodologia europeana SWA-Tool.

Pentru fiecare categorie de deseuri (deseuri menajere si similare; deseuri din parcuri si gridini; deseuri din
piete; deseuri stradale; deseuri de ambalaje menajere colectate de alti operatori) s-a prognozat compozitia
ludnd in considerare urmatoarele tipuri de deseuri: Hartie si carton, Plastic, Metal, Deseuri composite,
Sticla, Lemn, Biodeseuri, Textile, Deseuri voluminoase, Deseuri periculoase, Deseuri inerte, Altele, Deseuri
de mici dimensiuni < 4 mm.

Concluziile studiului, respectiv ale celor 2 campanii de determinare a compozitiei, sunt prezentate in tabele
urmatoare:

Tabel 2-13 Studiu de compozitie deseuri menajere si similare mediul urban — compozitie determinati

Nrcrt Tip Deseu Maedia Zona Urbana
1 Deseuri biodegradabile 54.69%
2 Hartie 3.72%
3 Carton 5.18%
4 Compozite 1.56%
5 Textile 3.03%
6 Deseuri periculoase din deseuri menajere 0.95%
7 PET 1.76%
8 FOLIE 5.25%
9 Alte plastice 3.02%
10 Lemn 0.92%
11 Sticla 7.10%
12 Metale feroase 0.81%
13 Metale neferoase 0.62%
14 Alte deseuri inerte, DCD 1.75%
15 Elemente granulometrie fina, mai mic de 10 mm 2.12%
16 Alte deseuri 7.62%
17 Total 100 |

Tabel 2-14 Studiu de compozitie deseuri menajere si similare mediul rural - compozitie determinati

Nrcrt Tip Deseu Procent Rural (%)
1 Deseuri biodegradabile 54.70%
2 Hartie 2.15%
3 Carton 3.80%
4 Compozite 0.45%
5 Textile 6.35%
6 Deseuri periculoase din deseuri menajere 1.00%
7 PET 4.40%
8 FOLIE 4.45%
9 Alte plastice 2.65%
10 Lemn 0.50%
11 Sticla 5.50%
12 Metale feroase 0.50%
13 Metale neferoase 0.85%
14 Alte deseuri inerte, DCD 4,50%
15 Elemente granulometrie fina, mai mic de 10 mm 1.45%
16 Alte deseuri 6.75%
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| 17 ] Total | 100%

Tabel 2-15 Studiu de compozitie deseuri din piete— compozitie determinata

Nrcrt Tip Deseu Procent — Piete(%) "
1 Deseuri biodegradabile 84.80% |
2 Hartie 0.55% |
3 Carton 0.95%

4 Compozite 0.25%
5 Textile 0.35%
6 Deseuri periculoase din deseuri menajere 0.20%
7 PET 0.35%
8 FOLIE 0.30%
9 Alte plastice 0.35%
10 Lemn 0.15%
11 Sticla 0.25%
12 Metale feroase 0.20%
13 Metale neferoase 0.20%
14 Alte deseuri inerte, DCD 0.25%
15 Elemente granulometrie fina, mai mic de 10 mm 4.55%
16 Alte deseuri 6.35%
17 Total 100%

Avand in vedere faptul ¢ Anexa 11 CBA nu permite decat introducerea a unui set de compozitie a
degeurilor, s-a calculat o medie a acestei compozitii la nivelul deseurilor menajere si similare urbane, rurale
si din piete, obtinandu-se urmatoarele valori, care au fost utilizate in Anexa 11 CBA:

Tabel 2-16 Compozitia deseurilor menajere si similare {inclusiv din piete) 2020-2021

Nr crt Tip Deseu 2020 2021
1 Hartie si carton 7.69% 7.58%
2 Plastic 10.60% 10.61%
3 Metal 1.40% 1.39%
4 Deseuri compozite 1.11% 1.07%
5 Sticla 6.44% 6.37%
6 Lemn 0.75% 0.73%
7 Biodeseuri 54.76% | 54.87%
8 Textile 4.36% 4.45%
9 0.30% 0.30%
10 0.97% 0.97%
11 Deseuri inerte 2.74% 2.80%
12 Altele 7.03% 7.01%
13 | Deseuri de mici dimensiuni < 10 mm 1.85% 1.84%

[ Total |  100% 100%

Schema fluxurilor de deseuri municipale la nivelul anului 2021 este prezentaté in figura de mai jos:
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~ Total deseuri fnunicipale }enerate
63,556t

Deseuri
Deseuri reciclabile Biod i jere, similare si din Deseuri periculoase
menajere + similare + piete colectate separat + deseuri Deseuri in luminoase menajere
piete colectate separat verzi de la populatie colectate separat colectate Deseuri textlle
separat colectate
separat
8,822t 53,930t 190t 6151t 0t

l

1 STATIE DE SORTARE
Tarpiu
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reziduuri
—

RECICLATORI / VAL,
3,716t

Figurd 2-5 Schema flux deseuri municipale la nivelul anului 2021

2.2.3.1. Sistemul de colectare si transport a deseurilor municipale

in prezent, colectarea deseurilor municipale se face distinct in cele 6 zone de colectare, conform
prevederilor contractului de delegare incheiat cu operatorul de salubritate.

Prin finantarea obtinutd prin POS MEDIU, in cadrul Proiectului ,Sistem de Management Integrat al
Deseurilor in judetul Bistrita-Ndsdud” pentru colectarea deseurilor municipale s-au achizitionat:

e Echipamente pentru colectarea separatd a deseurilor reciclabile si reziduale: containere
semiingropate de 3 m? pentru colectarea fractiilor de hartie/carton, plastic/metal, sticla si
reziduale (2.238 buc);

e Containere pentru colectarea deseurilor reziduale: 81.800 pubele de 120 |;

® 968 de platforme pentru containerele semiingropate: 90 pentru 4 containere, 122 pentru 3
containere, 756 pentru 2 containere (460 in mediul rural si 296 in mediul urban case);

Echipamentele achizitionate prin proiectul POS Mediu au fost distribuite si sunt utilizate in activitatea de
colectare din cele 6 zone. Obligativitatea punerii in aplicare a art. 17 lit. a) din OUG nr. 74/2018 a condus
la modificarea sistemului de colectare separatd prin introducerea colectarii “din poart3 in poartd” pentru
fractia plastic /metal, astfel Operatorul de salubritate a achizitionat la nivelul anului 2019 60.000 de pubele

de culoare galbend de 240 | prevazute cu TAG-RFID.

De asemenea, Autoritatea Contractanta a achizitionat la nivelul anului 2022, echipamente de colectare a
deseurilor reciclabile, respectiv europubele de 240 | pentru deseurile de plastic/metal prevazute cu TAG-
RFID.

Sistemul de colectare in Bistrita-Ndsaud este impartit pe 6 Zone de colectare. Judetul Bistrita-Nasiud
cuprinde 62 UAT, din care 4 UAT urbane si 58 UAT rurale, fiind deservitd o populatie de aprox. 276.112
locuitori la nivelul anului 2021.

Tabel 2-17 - Populatia judetului pe medii de rezidentd la nivelul anului 2021

Localitati [ Mediu | Populatie Localitati Mediu Populatie
Zona 1 ~ Nasdud Branistea rural 2.824
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Localitati Mediu Populatie Localitdti Mediu Populatie
Nasaud urban 9.875 Nugeni rural 2.815
Rebrisoara rural 3.957 Sieu Odorhei rural 2.096
Romuli rural 1.550 Sintereag rural | 3.314
Telciu rural 5.374 TOTAL rural | 49.678
Cosbuc rural 1.412 Zona 4 - Galatii Bistrifei
Runcu Salvei rural 1.138 Galatii Bistritei rural 2.040
Salva rural 2.538 Monor rural 1.288
Parva rural 2.198 Sieut rural 2.458
Nimigea rural 4,704 Sieu rural 2.620
Rebra rural 2.932 Mariselu rural 2.209
TOTAL 35.678 Teaca rural 4.939
Zona 2 - Séngeorz Bai Lechinta rural 5.263
Sangeorz Bai urban 9.969 Urmenis rural 1.806
Sang rural 2.992 Silivasu de Campie rural 937
Rodna rural 5.354 Milas rural 1.192
Maieru rural 6.570 Budesti rural 1.720
lliva Mare rural 2.108 Micestii de CAmpie rural 1.007
Lunca livei rural 2.860 Sanmihaiu de Campie rural 1.352
Magura llvei rural 1.688 Matei rural 2.375
Lesu rural 2.327 TOTAL 31.206
llva Mica rural 3.025 Zona 5 - Bistrita
Poiana llvei rural 1.304 Bistrita urban 77.328
Feldru rural 7.108 Tiha Bargaului rural 5.303
TOTAL 45.305 Prundu Bargaului rural 5.221
Zona 3 - Beclean Bistrita Bargaului rural 3.536
Beclean urban 10.947 Josenii Bargaului rural 4,209
Zagra rural 3.269 Livezile rural 3.939
Spermezeu rural 2.894 Dumitrita rural 2.530
Caianu Mic rural 3.111 Cetate rural 2.160
Chiuza rural 1.729 Budacu de Jos rural 2.569
Chiochis rural 2.860 Sieu-Magherus rural 3.481
Tarlisua rural 2.885 TOTAL 110.276
Negrilesti rural 2.268 Zona 6 - Dumitra
Ciceu Giurgesti rural 1.395 Dumitra rural ] 3.969
Ciceu-Mihaiesti rural 1.192 3.969
Petru Rares rural 3.106 TOTAL ’

Uriu rural 2.973

Total mediu urban 108.119
Total mediu rural 167.993
Total judet 276.112

(Sursa: date prognozate de Consultant pe baza celor asumate de fiecare UAT pentru 2021)

Activitatea de colectare si transport a deseurilor din toate cele 6 Zone de colectare din judet este realizat3
de S.C. SUPERCOM S.A Bucuresti in baza contractului de concesiune 1277/06.12.2018 (termen incetare,
conform ordinului de incepere a si a Actului aditional nr. 2/22.10.2019, incheiat in baza Hot#rarii nr.
19/22.10.2019 a Adunarii Generale AD! Deseuri Bistrita-N&s3ud este : 05.03.2027).

Fluxul deseurilor este urmatorul:

- Deseurile menajere si similare reziduale, deseurile stradale si deseurile din piete sunt transportate
la depozitul ecologic Tarpiu prin intermediul Statiilor de transfer aferente fiecirei zone, exceptie
zona 6 unde deseurile menajere si similare reziduale sunt transportate direct cétre Depozit;

- Deseurile reciclabile colectate separat sunt transportate pentru a fi sortate la Statia de sortare din
cadrul CMID Tarpiu;

- Deseurile din parcuri si gradini sunt transportate la Statia de compostare din cadrul CMID Tarpiu
pentru a fi compostate in cadrul statiei de compostare.
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Figura 2-6 - Flux deseuri judetul Bistrita-Nisiud

Tabel 2-21.Modul de colectare a deseurilor menajere

URBAN

RURAL

Categoria deseu

Zona de Bloc

Zona de Case

Zona de blocuri (unde
existd) si case cu acces
greu

Zona de Case

» Deseuri menajere amestecate (1 fra

ctie)

Deseuri
reziduale

puncte de colectare,
in containerede 1,1
m3.

din poarta in poarta
n europubele de 120
|

puncte de colectare, in
containere de 1,1 m**

din poarta in poarta in
europubele de 120 |

» Deseuri reciclabile menajere si similare (3 fractii)

puncte de colectare,
in containere

Deseuri de N saci de culoare puncte de colectare, in saci de culoare
o semiingropate de 3 . . 36 “

hdrtie si carton 5 albastra containere de 1,1 m>. albastra

m?>cu capac de

culoare albastra

te de colectare Tn saci de culoare Tn saci de culoare
n ec . «
pu f € tai ectare, galbena sau galbenad sau
, in containere . “ “ . . < n ‘-

Degseuri de semiingropate de 3 din poarta in poartd | puncte de colectare, in | din poartd in poartd in
plastic si metal in europubele de 240 | containere de 1,1 m%.7 | europubele de 2401 de

m3cu capac de
culoare galbena

| de culoare galbena
prevazute cu RFID

culoare galbena
prevazute cu RFID

Deseuri de sicld

puncte de colectare,
n containere
semiingropate de 3

saci de culoare verde

puncte de colectare, in
containere de 1,1 m3.%

saci de culoare verde

> Deseurile reziduale-mediul urban zona de blocuri de pe domeniul privat, zona de blocuri din mediul rural si zonele
greu accesibile din mediul urban si mediul rural-se colecteaz3 din puncte de regrupare dotate cu containere de 1.1
m3 previzute cu taguri RFIDpentru identificare si citire.

® Deseurile reciclabile de tip hartie/carton-mediul urban zona de blocuri de pe domeniul privat, zona de blocuri din
mediul rural si zonele greu accesibile din mediul urban si mediul rural-se colecteazi din puncte de regrupare dotate
cu containere de 1.1 m?® prevdzute cu taguri RFID si inscriptionate cu denumirea fractiei-hartie/carton.

" Deseurile reciclabile de tip plastic/metal-mediul urban zona de blocuri de pe domeniul privat, zona de blocuri din
mediul rural si zonele greu accesibile din mediul urban si mediul rural-se colecteazi din puncte de regrupare dotate
cu containere de 1.1 m? prevézute cu taguri RFID si inscripfionate cu denumirea fractiei-plasti/metal.

® Deseurile reciclabile de tip sticld-mediul urban zona de blocuri de pe domeniul privat, zona de blocuri din mediul
rural si zonele greu accesibile din mediul urban si mediul rural-se colecteaza din puncte de regrupare dotate cu

containere de 1.1 m? prevazute cu taguri RFID si inscriptionate cu denumirea fractiei-sticl3.
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URBAN

RURAL

Categoria degeu

Zona de Bloc

Zona de Case

greu

Zona de blocuri (unde
existd) si case cu acces

Zona de Case

m3cu capac de
culoare verde

> Deseuri biodegradabile colectate separate

Deseuri ) )
biodegradabile
Tabel 2-22 Infrastructurd colectare separati a deseurilor,
B . Caracteristici din care:
Tip infrastructura .
Nr. Capacitate, etc. Urban Rural
Degseuri menajere si similare in amestec
Numar puncte supraterane -
Dotare puncte supraterane | o iierede 1,1m® | 636 1,1m? 636 -
colectare deseuri in amestec
iDiente col :
Recipiente colectare deseur Pubele 1201 74.854 1201 16.189 58.665
amestec din poartd Tn poart3
Masini colectare deseuri in amestec 50 7-32 m?
Deseurile reciclabile colectate separat
Numar puncte supraterane colectare separati deseuri 968 508 460
Dotare puncte su?raterani* Containere de 3 m3 2.238 3m? 1106 920
colectare separata deseuri
. 5
Recipiente colectare separatd |\ o o1actic/metal | 60.000 2401 43.811 16.189
deseuri din poartd in poarta |
Masini colectare separat deseuri 50 7-32 m? |

*-dotarea gospoddriilor individuale cu aceste containere (60.000 buc) s-a facut de cdtre operatorul de salubrizare in

anul 2018, pentru a fi utilizate pentru colectarea fractia de plastic/metal.

**sunt de fapt containere semiingropate amplasate intr-o platformd betonaté

Masinile de colectare sunt in general in proprietatea operatorilor de salubrizare (si constituie bunuri

proprii ale acestora). Platformele de colectare sunt constructii betonate, neingradite/neimprejmuite.
Acestea sunt in proprietatea UAT-urilor si sunt administrate/ operate de citre operatorii de salubrizare.
in tabelul urmétor este reprezentats distributia numarului de platforme aferent fiecirui UAT din judetul

Bistrita-Nasaud.

Tabel 2-23 Numé&rul de platforme de colectare amplasate in UAT-urile judetului Bistrita-Nis3ud

Localititi Nr. platforme de colectare Localitati Nr. platforme de colectare
amplasate amplasate
Zona 1 - Nasdud Branistea 7
Nasaud 70 Nuseni 7
Rebrisoara 11 Sieu Odorhei 8
Romuli 5 Sintereag 9
Telciu 14 TOTAL 204
Cosbuc 4 Zona 4 - Galatii Bistritei
Runcu Salvei 3 Galatii Bistritei 6
Salva 6 Monor 3
Parva 6 Sieut 6
Nimigea 12 Sieu 8
Rebra 6 Mariselu 8
TOTAL 137 Teaca 15
Zona 2 - Sangeorz Bi Lechinta 14
Séngeorz Bai 80 Urmenis 11
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= | Nr. platforme de colectare o Nr. platforme de colectare
Localitati Localitati
amplasate amplasate
Sant 7 Silivagu de Campie 4
Rodna 13 Milag 6
Maieru 16 Budesti 4
llva Mare 5 Micestii de Campie 3
Lunca ilvei 7 Sanmihaiu de Campie 7
Magura llvei 5 Matei 9
Lesu 7 TOTAL 104
llva Mica 8 Zona 5 - Bistrita
Poiana llvei 3 Bistrita 262
Feldru 15 Tiha Bargaului 13
TOTAL 166 _ Prundu Bargadului 16
Zona 3 - Beclean | Bistrita Bargaului 10
Beclean 90 Josenii Bargaului 10
Zagra 8 Livezile 9 [
Spermezeu 11 Dumitrita 6
Cdianu Mic 8 Cetate 5
Chiuza 5 Budacu de Jos 7
Chiochis 11 Sieu-Magherus 10
Tarlisua 9 TOTAL 348
Negrilegti 6 Zonha 6 - Dumitra
Ciceu Giurgesti 4 Dumitra 9
Ciceu Mih3iesti 5 ___TOTAL 9
Petru Rareg 8 TOTAL JUDETUL 968 '
Uriu 8 BISTRITA-NASAUD
Tabel 2-24 Frecvente de colectare a deseurilor menajere si similare judetului, 2021
CaterGrioidesel Mediu Urban Mediul Rural
Case ] Blocuri Case Blocuri
. . v e e a . . De 2 ori pe
Rezidual 4 oriflund 5 orifsaptaméana 3 ori/lund P
saptdméana
Hartie/carton 1 datd/lund 1 datd la 2 s3ptadmani 1 datd la 2 luni 1 dat3d/lun3
Plastic/Metal 1 data/luna 1 datd/saptdmana 1 datd/lund 1 dat3d/luni
Sticla 1 datd/lund 1 datd/luni 1 datd la 2 luni 1 datd/lun3

Colectarea deseurilor stradale, din piete si din parcuri si gradini

o Deseuri din parcuri si gradini:
o Llocalitati urbane: Deseurile sunt colectate de cdtre de 2 operatori de salubrizare: SC
Supercom SA si DGC Beclean (departament in cadrul Primériei Beclean)

o Localitdti rurale: Deseurile sunt colectate in timpul campaniilor de colectare periodice, in
special primavara si toamna.
e Deseuristradale:

o Localitdti urbane: Deseurile sunt colectate de cdtre 4 operatori de salubrizare: SC

Supercom SA, SC Urbana SA Nasdaud, DGC Beclean, Directia de salubritate Sdngeorz-B4i.
o Localitati rurale — nu se colecteaza
e Deseuridin piete:

o Deseurile sunt colectate de 4 operatori de salubrizare: SC Supercom SA, SC Urbana SA
N&dsdud, DGC Beclean, Directia de salubritate Sdngeorz-Bai. Pentru ultimii 3 operatori,
cantitdtile sunt preluate tot de SC Supercom SA pentru a fi transportate la CMID T&rpiu

Cantitatile de deseuri municipale generate si colectate in aria proiectului in judetul Bistrita-N&saud sunt
reflectate in tabelul urmator:
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Tabel 2-25 Cantitati de deseuri municipale generate in judetul Bistrita-Nasiud (2020-2021)

Nr 2020 (tone/an) 2021 (tone/an)
] Categorie deseu

crt. Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural
Deseuri municipale generate, 68,186 | 39,734 | 23,556 | 68,752 | 41,292 | 27,458
din care:
Deseuri reciclabile colectate separat- deseuri de

1 hértie si carton; deseuri de plastic si metal; 8,766 5550 | 3,216 | 11,370 | 6,869 | 4,501
deseuri de sticld; deseuri textile (inclusiv
impuritati)

2 Deseuri de ambalaje menajere colectate de alti 840 840 0 840 340 0
operatori decat operatorii de salubrizare

3 Biodeseuri menajere, similare si din piete 0 0 0 0 0 0
colectate separat {(inclusiv impuritati)

4 Biodeseuri din parcuri si gradini colectate separat | 107 107 0 213 213 0

5 Deseuri voluminoase colectate separat 9 5 4 19 11 8

6 Deseuri periculoase menajere colectate separat 17 9 8 31 17 13

7 Deseuri stradale inerte 357 357 0 370 370 0

8 Deseuri in amestec, inclusiv deseuri stradale 53,193 | 32,866 | 20,328 | 55,908 | 32,972 | 22,936

{Sursa: Chestionare MUN, Raportdri operator, Date furnizate de ADI)

n ceea ce priveste Colectarea si transportul deseurilor menajere voluminoase si periculoase, sistemul
actual de colectare al deseurilor voluminoase este stabilit in Regulamentul de salubrizare al judetului
Bistrita Ndsaud si constd din: organizarea de campanii de colectare si transport la cerere, dar pand in
prezent nu au fost organizate campanii de colectare si transport la cerere. Sistemul de colectare existent
privind deseurile voluminoase si deseurile periculoase trebuie si fie imbunatatit cu introducerea si
amenajarea punctelor de colectare prevazute in legislatie, in fiecare UAT, care s& fie operate fie de
operatorul de salubrizare, fie de alti operatori, desemnati de UAT/ADI.

2.2.3.2.Transferul deseurilor municipale si centrele de colectare

Judetul Bistrita-N&saud a fost impartit in 6 zone de colectare dupa cum urmeazi:

Zona 1 Nasdud care acopera orasul Nasdud si 9 comune, este deservitd de statia de transfer
Ndsdud si Centrul de colectare deseuri voluminoase, periculoase menajere si DEEE. Din statia de
transfer deseurile sunt transportate la CMID Tarpiu in vederea sortirii (deseurile reciclabile),
compostdrii (deseurile biodegradabile verzi din parcuri si gradini) si elimindrii pe celula de
depozitare (deseurile reziduale menajere, similare, stradale, din piete);

Zona 2 Sangeorz-Bai — care acopera orasul Sdngeorz Bai si 10 comune, este deservita de statia de
transfer Sdngeorz Béi si Centrul de colectare deseuri voluminoase, periculoase menajere si DEEE.
Din statia de transfer deseurile sunt transportate la CMID Térpiu in vederea sortérii (deseurile
reciclabile), compostarii (deseurile biodegradabile verzi din parcuri si gradini) si eliminérii pe celula
de depozitare (deseurile reziduale menajere, similare, stradale, din piete);

Zona 3 Beclean — care acoperd orasul Beclean si 15 comune este deservitd de statia de transfer
Beclean si Centrul de colectare deseuri voluminoase, periculoase menajere si DEEE. Din statia de
transfer deseurile sunt transportate la CMID Tarpiu in vederea sortérii (deseurile reciclabile),
compostdrii (deseurile biodegradabile verzi din parcuri si gradini) si elimindrii pe celula de
depozitare (deseurile reziduale menajere, similare, stradale, din piete);

Zona 4 Galatii Bistritei — care acoperd 14 comune, este deservitd de statia de transfer Galatii
Bistritei. Din statia de transfer deseurile sunt transportate la CMID Tirpiu in vederea sortirii
(deseurile reciclabile) si eliminarii pe celula de depozitare (deseurile reziduale menajere, similare});
Zona 5 Bistrita — care acoperd municipiul Bistrita si 9 comune, este deservits de statia de transfer
Bistrita (Valea Boilor) si 2 Centre de colectare deseuri voluminoase, periculoase menajere si DEEE
(strada Narciselor si Baisoara). Din statia de transfer deseurile sunt transportate la CMID Tarpiu in
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vederea sortdrii (deseurile reciclabile), compostarii (deseurile biodegradabile verzi din parcuri si
gradini) si elimindrii pe celula de depozitare (deseurile reziduale menajere, similare, stradale, din
piete);

e Zona 6 Dumitra — care acoperd comuna Dumitra, de unde deseurile colectate sunt transporate
direct la CMID Tarpiu (aflat pe teritoriul comunei).

Cele S statii de transfer au fost realizate prin POS Mediu si au fost puse n functiune in anul 2014, impreund
cu centrele de colectare a deseurilor voluminoase, DEEE si menajere periculoase.

Statiile de transfer si Centrele de colectare sunt operate in prezent de operatorul de colectare si transport,
respectiv SC SUPERCOM SA Bucuresti- Sucursala Bistrita.

Tn tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile statiilor de transfer:

Tabel 2-27 - Caracteristici Statii de transfer judetul Bistrita-Ndsiud

; . | Capacitate P RSARESEH Ve o hioe de deseuri
Localizare | Suprafatad : . | Destinatia instalatie ¥
- proiectatd 1 transferatd
instalatie / Zona deseurilor tratare /
x e t/an
deservita eliminare
mp t/an km 2020 2021
Staia  de o1 3.808 7.800 cMID 16,2 7.247 7.989
transfer Nasdud Tarpiu
Statia de CMID
transfer Zona 2 1.400 9.200 .. 41,6 8.618 9.583
N o Tarpiu
Sangeorz-Bai
Statia 9| sona3 4.148 9.800 CMID 25,3 9.454 10.512
transfer Beclean Tarpiu
Statia de CMID
transfer Galatii Zona 4 3.000 6.100 . 34,3 4.376 5.101
e Tarpiu
Bistritei
Statia de CMID
transfer Bistrita Zonas 3.813 31.700 .. 22,0 557 649
. Tarpiu
(Valea Boilor)

(Sursa: Raportare operator, ADI)

Statia de transfer si Centrul de Colectare Nasdaud

Statia de transfer si Centrul de Colectare Nasdud au fost construite in cadrul proiectului POS Mediu, si au
fost puse n functiune in anul 2014, Statia a fost proiectati la o capacitate de 7.800 tone/an.

Statia de transfer si Centrul de colectare sunt amenajate in cadrul aceluiasi amplasament.

Statia de transfer este proiectatd sd serveasci la eficientizarea transportului:

> Deseurilor reziduale colectate in fiecare zon;

> Deseurilor reciclabile colectate in fiecare zona;

> Deseurilor biodegradabile colectate in fiecare zon3,

» Sticla colectata in fiecare zond si adusd in aport voluntar in ST,

> Alte deseuri colectate in fiecare zond si aduse in aport voluntar in ST, ca DEEE, deseuri periculoase;
Deseurile sunt transferate la CMID Tarpiu, pentru tratarea lor. Distanta intre ST Nasdud / Instalatiile de
tratare : Aproximativ 18 km.
Statia de transfer este dotata cu : 5 prescontainere de 32 m3, 2 containere cu prelate de 32 m3, echipament
de presare, masina pentru transportat containere de 32 m?, 3 prese fixe pentru prescontainere + palnie
Alimentare, Motostivuitor;

Centrul de colectare (CC) este dotat cu: 4 containere pentru depozitare deseuri valuminoase, DEEE; 1
container pentru depozitare degeuri menajere periculoase dotat cu: 3 containere 500 | din metal pentru
acumulatori, 3 containere 500 | pentru ldmpi fluorescente si 3 butoaie de plastic 220 | pentru colectare
vopsele, Masind transportat containere de 32 m3cu brat macara.
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Figura 2-7 Statia de transfer si Centrul de colectare Nisiud

Statia de transfer si Centrul de Colectare Séngeorz-Bdi

Statia de transfer si Centrul de colectare Sangeorz-Bai au fost construite in cadrul proiectului POS Mediu,
si au fost puse in functiune in anul 2014. Statia a fost proiectata la o capacitate 9.200 tone /an.

Statia de transfer si Centru de Colectare sunt amenajate in cadrul aceluiasi amplasament.
Statia de transfer este proiectatd sa serveasca la eficientizarea transportului:

Deseurilor reziduale colectate in fiecare zon3,

Deseurilor reciclabile colectate n fiecare zong,

Deseurilor biodegradabile colectate in fiecare zon3,

Sticla colectata in fiecare zona si adusa in aport voluntar in ST,

Alte deseuri colectate in fiecare zond si aduse Tn aport voluntar in ST, ca DEEE, deseuri periculoase;

VVVVY

Deseuri sunt transferate la CMID Tarpiu, pentru tratarea lor. Distanta intre ST Sangeorz-Béi / Instalatiile de
tratare : Aproximativ 43 km.

Statia de transfer este dotatd cu: 5 prescontainere de 32 m3, 2 containere cu prelate de 32 m?, echipament
de presare, masina pentru transportat containere de 32 m3, 3 prese fixe pentru prescontainere + palnie
Alimentare, Motostivuitor;

Centrul de colectare (CC) este dotat cu: 4 containere pentru depozitare deseuri voluminoase, DEEE; 1
container pentru depozitare deseuri menajere periculoase dotat cu: 3 containere 500 | din metal pentru
acumulatori, 3 containere 500 | pentru ldmpi fluorescente si 3 butoaie de plastic 220 | pentru colectare
vopsele, Masind transportat containere de 32 m® cu brat macara.
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Statia de transfer si Centrul de Colectare Beclean

Statia de transfer si Centrul de colectare Beclean au fost construite in cadrul proiectului POS Mediu, si au
fost puse in functiune in anul 2014. Statia a fost proiectatd la o capacitate 9.800 tone /an.

Statia de transfer si Centru de Colectare sunt amenajate in cadrul aceluiasi amplasament.
Statia de transfer este proiectata sa serveasca la eficientizarea transportului:

> Deseurilor reziduale colectate in fiecare zonj,

» Deseurilor reciclabile colectate in fiecare zon4,

> Deseurilor biodegradabile colectate in fiecare zonj,

» Sticla colectata in fiecare zona si adusa in aport voluntar in ST,

» Alte deseuri colectate in fiecare zoné si aduse in aport voluntar in ST, ca DEEE, deseuri periculoase;
Deseuri sunt transferate la la CMID Tarpiu, pentru tratarea lor. Distanta intre ST Beclean / Instalatiile de
tratare : Aproximativ 27 km.

Statia de transfer este dotatd cu : 5 prescontainere de 32 m?, 2 containere cu prelate de 32 m?, echipament
de presare, masini pentru transportat containere de 32 m3, 3 prese fixe pentru prescontainere + palnie
Alimentare, Motostivuitor;

Centrul de colectare (CC)este dotat cu: 4 containere pentru depozitare deseuri voluminoase, DEEE, 1
container pentru depozitare deseuri menajere periculoase dotat cu: 3 containere 500 | din metal pentru
acumulatori, 3 containere 500 | pentru ldmpi fluorescente si 3 butoaie de plastic 220 | pentru colectare
vopsele, Masina transportat containere de 32 m3 cu brat macara.

Figura 2-8 Statia de transfer si Centrul de colectare Beclean

Statia de transfer Galatii Bistritei

Statia de transfer Galatii Bistritei au fost construite in cadrul proiectului POS Mediu si au fost puse in
functiune Tn anul 2014. Statia a fost proiectatd la o capacitate 6.100 tone/an.

Statia de transfer si Centru de Colectare sunt amenajate in cadrul aceluiasi amplasament.
Statia de transfer este proiectatd sa serveasca la eficientizarea transportului:

» Deseurilor reziduale colectate in fiecare zond,

» Deseurilor reciclabile colectate in fiecare zon4,

» Deseurilor biodegradabile colectate in fiecare zond,

> Sticla colectata in fiecare zon3 si adusd in aport voluntar in ST,

> Alte deseuri colectate in fiecare zond si aduse in aport voluntar in ST, ca DEEE, deseuri periculoase;
Deseurile sunt transferate la statia de sortare si la statia de tratare mecanicd modernizate, de la CMID
Tarpiu, pentru tratarea lor. Distanta intre ST Galatii Bistritei / Instalatiile de tratare aproximativ 36 km.

Statia de transfer este dotata cu : 5 prescontainere de 32 m?, 2 containere cu prelate de 32 m?, echipament
de presare, masini pentru transportat containere de 32 m?, 3 prese fixe pentru prescontainere + palnie
Alimentare, Motostivuitor;
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]

Figura 2-9 Statia de transfer Galatii Bistritei

Statia de transfer si Centrele de Colectare Bistrita

Statia de transfer Bistrita (Valea Boilor) a fost construita in cadrul proiectului POS Mediu, si a fost pusa in
functiune in anul 2014, fiind proiectata la o capacitate de 29.423 tone/an. 31.700 tone/an.

Statia de transfer este proiectata sa serveasca la eficientizarea transportului:

> Deseurilor reziduale colectate in fiecare zon3,

» Deseurilor reciclabile colectate in fiecare zona,

» Deseurilor biodegradabile colectate in fiecare zon3,

> Sticla colectata in fiecare zon3 si adusa in aport voluntar in ST,

» Alte deseuri colectate in fiecare zoné si aduse in aport voluntar in ST, ca DEEE, deseuri periculoase;
Deseurile sunt transferate la CMID Tarpiu, pentru tratarea lor. Distanta intre ST Valea Boilor / Instalatiile
de tratare : Aproximativ 23 - 26 km.

Statia de transfer este dotatd cu : 7 prescontainere de 32 m3, 5 containere cu prelate de 32 m?, echipament
de presare, Masini pentru transportat containere de 32 m3.

Centrele de colectare (Narciselor si Viisoara) ocupd fiecare o suprafatd de aproximativ 1000 m?, fiind
platforme betonate si imprejmuite, prevazute cu alimentare cu energie electricd si sunt dotate fiecare cu:

> 4 containere pentru depozitare deseuri voluminoase, DEEE;

> 1 container pentru depozitare degseuri menajere periculoase dotat cu: 3 containere 500 | din metal
pentru acumulatori, 3 containere 500 | pentru ldmpi fluorescente si 3 butoaie de plastic 220 |
pentru colectare vopsele;

> Motostivuitor;

» Magsind transportat containere de 32 m? cu brat macara.

Figura 2-10 Statia de transfer si Centrul de colectare
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2.2.5 Infrastructura de tratare si eliminare a deseurilor

Infrastructura existentd pentru tratare si eliminare a deseurilor la nivelul judetului Bistrita-N3saud
cuprinde:

e 1linstalatie pentru sortarea deseurilor: Statia de sortare Tarpiu;

¢ 1instalatie pentru compostarea deseurilor verzi: Statia de compostare Tarpiu;

e 1 instalatie pentru separarea mecanica a deseurilor municipale amestecate intr-o fractie solida
(uscatd) si una organicd (umeda);

s 1 depozit ecologic la Tarpiu

in figura de mai jos este prezentatd harta instalatiilor pentru tratare si eliminare a deseurilor

| CMID Tarplu Legandd
‘ : i

4

Figura 2-21 Harta instalatiilor de tratare si eliminare deseuri din judetul Bistrita-Ndsaud

Sortarea deseurilor municipale

Deseurile municipale reciclabile colectate separat, sunt transportate la statia de sortare existentd la nivelul
judetului Bistrita-Nasaud, in vedere valorificarii.

La nivelul judetului Bistrita-Nasaud este autorizata si este Tn operare o singura Statie de sortare.

Statia de sortare a deseurilor Tarpiu este in proprietatea judetului Bistrita-Nasdud si este operata de catre
S.C. VITALIA Servicii pentru Mediu — Tratarea Deseurilor SRL Sucursala Bistrita — Ndsdud, pentru o durata
de 20 de ani conform contractului de concesiune, nr.34 din 04.01.2013.

Statia a fost realizata prin POS Mediu in cadrul proiectului ,Sistem de management integrat al deseurilor
n judetul Bistrita — Ndsdud”, implementat de Consiliul judetean Bistrita — Ndsdud, si a fost pusd in
functiune din anul 2013.

Date privind statia de sortare sunt prezentate in urmatorul tabel.

Tabel 2-28 Statia de sortare a deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud

Tipuri de deseurt LRI Codul operatiunii
Localitatea % : proiectatd | Autorizalie de mediu Sk
sortate (t/an) de valorificare

150107,200102

1501 04,200140 13.000 AIM nr 1/23.11.2012,

150101,200101 ) rev 20.10.2022

150102, 2001 39 |

*codul deseurilor conform Listei europene a deseurilor aprobatd prin Decizia 2000/532/CE cu modificérile ulterioar
**conform Anexei nr.3 a Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor

Statia de sortare CMID
Tarpiu (Comuna Dumitra /
BN)

R12
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(Sursa: APM Chestionare TRAT)

Tn Statia de sortare de la CMID Térpiu sunt tratate deseurile reciclabile colectate separat (hdrtie/carton;
plastic/metal; sticld), dar si deseurile reciclabile colectate in amestec, de pe intreg teritoriul judetului
Bistrita-Nasaud.

Instalatia de sortare este amplasata pe o suprafatd betonat3 de 1.360 m? avand o capacitate proiectatd de
13.000 tone/an. Statia de sortare se afld in interiorul unei hale metalice in care sunt amplasate benzile
transportoare, cabina de sortoare si presa de balotat. Programul de functionare a statiei de sortare este
de 6 zile pe sdptdmana (304 zile/an) 16 ore pe zi si sdmbdtd 8 ore.

Tabel 2-29 Evolutia cantitiitilor de deseuri tratate — Statie sortare Tarpiu

Nr. crt. 2020 2021
1. Cantitati intrate (tone/an) 6.361 8.747
2. Cantitéti sortate iesiri pt. valorificare (tone/an) 871,42 774,51 |
3. Refuz de la sortare {tone/an) 3.232 5.470

(Sursa: Raportdri operator)

Tratatrea biologicd a deseurilor municipale

Pentru a asigura atingerea tintelor privind reducerea de la depozitare a deseurilor biodegradabile
municipale, Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Bistrita-Ndsdud, precum si
autorizatia integratd de mediu nr. 1/23.11.2012 revizuitd la 20.10.2022 prevede:

e compostarea intregii cantitdti de deseuri biodegradabile din grédini si parcuri si piete, colectate
separat;
e parte din deseurile biodegradabile provenite de la populatie, colectate separat.

in prezent, la nivelul judetului Bistrita-Ndsdud nu este promovatd compostarea individuald, neexitand
unitati individuale de compostare.

n ceea ce priveste compostarea deseurilor municipale, in judet existd o statie de compostare a deseurilor
municipale, situatd in localitatea Tarpiu, aceasta fiind in proprietatea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud
si este operatd de S.C. Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor SRL Sucursala Bistrita.

Tn urmatorul tabel sunt prezentate date referitoare la instalatiile de tratare biologicd, la nivelul judetului
Bistrita-Nasaud.

Tabel 2-31 Date generale privind statia de compostare

Instalatie de Capacitate Anul o Codl'.ll .
. b . Autorizatie de . . . operatiunii
tratare proiectata punerii in mediu Tip de degeuri tratate de
biologicd/localizare functi
gicd/localizar [ {t/an) unctiune valorificare™*
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Deseuri verzi din parcuri
si gradini

. (2002 01),

c:::::asg:re Nr.1/ Deseuri biodegradabile
Tirpiu (Comuna 12.000 2013 23.11.2012, rev. | colectate separat (20 01 R3

Dumitra/BN) 20.10.2022 08), Deseuri

biodegradabile colectate
separat din piete

{2003 02)
*codul deseurilor conform Listei europene a deseurilor aprobatd prin Decizia 2000/532/CF cu modificdrile ulterioare

**conform Anexei nr. 3 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

in statia de compostare de la CMID Tarpiu sunt tratate deseurile verzi din parcuri si gradini care reprezinti
principala materie primé si deseurile biodegradabile rezultate de la instalatia de separare mecanica a
deseurilor municipale colectate de la blocuri din zonele urbane.

Statia a fost realizatd prin POS Mediu in cadrul proiectului ,Sistem de management integrat al deseurilor
in judetul Bistrita-Ndsdud”, implementat de Consiliul Judetean Bistrita-Nas3ud, si a fost pusd in functiune
in anul 2013, in prezent fiind operata de cétre S.C. VITALIA Servicii pentru Mediu - Tratarea Deseurilor SRL
Sucursala Bistrita — Ndsdud, in baza autorizatiei de mediu 1/23.11.2012, revizuits la 20.10.2022.

Figura 2-25 Statia de compostare a deseurilor biodegradabile in cadrul CMID Tirpiu

Tabel 2-18 Evolutia cantitdtilor de deseuri tratate in instalatia de compostare

Nr. crt. 2020 2021 |
1. Cantitati intrate (tone/an) 107 213
2. Compost rezultat 78 155
3. Refuz de la compostare (tone/an) 3 6
4. Pierderi proces 26 52 |

(Sursa: Raportdri operator)
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Instalatia pentru separarea mecanicd a deseurilor municipale amestecate si reciclabile colectate selectiv

Pe amplasamentul CMID Tarpiu se gdseste si Instalatia pentru separarea mecanici a deseurilor
municipale amestecate unde se preconizeaza cd vor intra anul aproximativ 9.000 tone deseuri municipale
amestecate colectate din zona urbana-blocuri a judetului Bistrita-Nasdud si aproximativ 8.310 tone deseuri
reciclabile colectate selectiv din judet. La nivelul anului 2021 instalatia nu a fost functional.

Eliminarea deseurilor municipale

Depozitul ecologic Tarpiu

La nivelul judetului este functional un depozit conform, respectiv Depozitul Ecologic situat in localitatea
Tarpiu. Depozitul a fost realizat prin POS Mediu in cadrul proiectului ,Sistem de management integrat al
deseurilor in judetul Bistrita-Ndsdud”, implementat de Consiliul Judetean Bistrita-N&sdud, si a fost pus in
functiune Tn anul 2013, in prezent fiind operat de cétre S.C. VITALIA Servicii pentru Mediu — Tratarea
Deseurilor SRL Sucursala Bistrita — Nadsdud, in baza autorizatiei de mediu 1/23.11.2012, revizuits la
20.10.2022..

Date privind depozitul de deseuri se regdsesc in tabelul de mai jos:

Tabel 2-34 Depozit conform judetul Bistrita-Nasiud

Depozit conform localitate Autorizatie de mediu C.apacltua igz : e ?pgratlunn
proiectata (m?) de eliminare*
Depozit Ecologic de la TARPIU
Nr.1/23.11.2012,
(CMID) rev. 20.10.2022 1.022.107 b1

Conform datelor mentionate in Autorizatia integratd de mediu nr. 1 din 23.11.2012, revizuiti la
20.10.2022, capacitatea proiectatd a depozitului ecologic este de 1.022.107 m3 (ccs. 1.300.000 tone).
n prezent, depozitul de deseuri este compus din:

- Celula 1 de depozitare aflata in faza de umplere, S:0:=43.000 M2, Vproiectat=310.000 m3;
- Celula 2 de depozitare, nou construitd, St:=23.439 m?, Vpriectar=270.914 m? (341.351 tone).

Figura 2-26 Depozitul conform de deseuri din cadrul CMID Tarpiu

Tabel 2-35 ~ Cantitati de deseuri municipale depozitate — CMID Tarpiu

Nr. crt. Descriere 2020 2021

1. Deseuri depozitate 54.360 57.332
(Sursa: Raportdri operator)

2.2.6 Mecanismul financiar al serviciului de salubrizare

Prin raportare la zonele de colectare ale Judetului Bistrita-N&ds&dud, situatia operatorilor care gestioneazi
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activitatile specifice serviciului de salubrizare se prezinta, astfel:

Tabel 2-33 Operatori care gestioneazid activitdtile specifice serviciului de salubrizare

Colectaresl Sortare Compostare Depozitare
transport
Judetul Bistrita- SUPERCOM SA VITALIA SA VITALIA SA VITALIA SA
Nasdud

Notd: Tabelul prezinta situatio operatorilor in anul de referintéd 2021

Initial, la nivelul localitatilor din Judetul Bistrita-Nasaud a fost implementat mecanismul de platd a
serviciului de salubrizare prin tarif, achitat operatorului activitdtii de colectare si transport al deseurilor,
pe bazé de contract, de cdtre toti utilizatorii serviciului (utilizatorii casnici si non-casnici, din mediul urban
si din mediul rural).

Prin Hotdrarea nr. 16/22.10.2019 a Adundrii Generale a ADI Deseuri Bistrita-Nasdud privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare in Judetul Bistrita-Nas3ud, s-a decis modificarea
mecanismului de platd a serviciului de salubrizare, in sensul implementérii plitii prin taxa speciald de
salubrizare, colectatd de unitdtile administrativ-teritoriale membre din Judetul Bistrita-Nasiud de la toti
utilizatorii serviciului (utilizatorii casnici si non-casnici, din mediul urban si din mediul rural).

Tn consecintd, in prezent, la nivelul SMID Bistrita-N&s3ud se observd urmitorul mecanism de plata a
serviciului de salubrizare:

o utilizatorii serviciului de salubrizare achit3, la bugetele unitdtilor administrativ-teritoriale, taxa de
salubrizare;

o din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale se vireaz§ operatorului citre care s-a delegat
gestiunea activitatii de colectare si transport al deseurilor contravaloarea integrala a serviciilor de
salubrizare (atat tariful de colectare si transport, cat si tarifele de sortare, compostare si
depozitare);

o din sumele incasate de la unitdtile administrativ-teritoriale, operatorul cétre care s-a delegat
gestiunea activitatii de colectare si transport al deseurilor achitd operatorului CMID Tirpiu
contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate de acesta (prin raportare la tariful de sortare,
tariful de compostare, respectiv tariful de depozitare).

Tn ceea ce priveste celelalte surse de finantare a serviciului de salubrizare la nivelul SMID Bistrita-Ndsdud,
se constatda urmatoarele:

o contributia OIREP (i.e. costul net care trebuie acoperit de OIREP pentru gestionarea deseurilor de
ambalaje din fluxul deseurilor municipale) este incasatd de ADI Deseuri Bistrita-Nas3ud, care
repartizeazd sumele corespunzatoare acestei contributii citre unitatile administrativ-teritoriale de
bazd;

o veniturile din valorificarea deseurilor reciclabile colectate separat si sortate in statia de sortare
din cadrul CMID Tarpiu sunt incasate de ADI Deseuri Bistrita-N&siud, care repartizeazi aceste
venituri catre unitatile administrativ-teritoriale de baz3, in functie de performanta colectérii%;

o veniturile din valorificarea deseurilor reciclabile rezultate in urma activititii de compostare
desfasurate in cadrul CMID Tarpiu sunt incasate de operatorul CMID Tarpiu, fiind luate in
considerare la fundamentarea tarifului de compostare.

Mecanismul de plata a serviciului de salubrizare, existent la nivelul SMID Bistrita-N3sdud, poate fi ilustrat,
astfel:

® Conform pet. 2 din adresa nr. 3969/18.11.2022 transmisa de ADI Deseuri Bistrita-Nasaud.
1% Conform pet. 2 din adresa nr. 3969/18.11.2022 transmisa de ADI Deseuri Bistrita-Nasaud.
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Utilizatorii casnlci |

Valorificatori si_n_o_l!ws_ni " . = -OEF_i.EP -
UAT-uri debazs |~ | ADI Degeuri BN
).
Dperator CT
leganda
Taxa de salubrizare  ——
Cantributia
Operator CMID OIREP
Venituri dirs
valorifitare
Tarif activitar >
T A de salubrizare
Judetul Bistrita-
| Nisiud % Redeventa

“Veniturile din valorificarea deseuriior reciclabile colectate separat si sortate in statia de sortare din
caarut CMID Tarpiu.

“*Veniturile din valorificarea deseurilor reciclabile rezuitate i urma activitatii de compostare desfisurate
in cadrul CMID Tarpiu.

Figurd 2-11 Mecanismul de plata existent la nivelul SMID Bistrita-Nasdud

La nivelul Judetului Bistrita-Nasdud a fost elaborat Regulamentul-cadru de instituire si administrare a taxei
speciale de salubrizare, aprobat prin Hotdrarea nr. 20/22.10.2019 a Adundrii Generale a ADI Deseuri
Bistrita-Nasdud; regulamentul-cadru reglementeazd aspecte precum modalititile de stabilire a taxei,
termenele si modalitatile de plata, precum si aplicarea instrumentului economic ,pliteste pentru cat
arunci”. Regulamentul-cadru, aprobat prin Hotararea nr. 20/22.10.2019 a Adundrii Generale a ADI Deseuri
Bistrita-Ndsaud, stabileste trei componente ale taxei speciale de salubrizare!®;

a) taxa de salubrizare de baza, care reprezintd costul serviciilor de salubrizare asigurat fiecirui
utilizator (cetdtean/agent economic/institutie public3), cu considerarea sistemului de colectare
pus la dispozitie precum si a tintelor privind separarea deseurilor municipale si similare si pe baza
indicatorilor tehnico-economici mentionati la art. 5 din regulamentul-cadru;

b) regularizarea, componentd variabild a taxei de salubrizare, care reprezintd costul serviciilor
suplimentare, respectiv costul datorat pentru cantitdtile de deseuri reziduale generate de
utilizatori, suplimentare fatd de cantitéatile incluse in taxa de salubrizare de bazi (aceste cantitati
suplimentare sunt determinate printr-o infrastructurd digitald de masurare);

c) penalizdrile, aplicabile pentru contaminarea fractiilor reciclabile (plastic/metal, hartie/carton,
deseuri biodegradabile).

Tn baza Regulamentului-cadru, aprobat prin Hotérarea nr. 20/22.10.2019 a Adunirii Generale a ADI
Deseuri Bistrita-Nasdud, unitdti administrativ-teritoriale membre ale ADI Deseuri Bistrita-Nadsdud au
obligatia de a elabora si aproba propriile regulamente de instituire si administrare a taxei speciale de
salubrizare®?,
Tabel 2-19 Nivelul tarifelor de salubrizare in fiecare zona de colectare, anul 2022, judetul Bistrita-N3s3ud si
nivelul taxelor de salubrizare

PERSOANE FIZICE

** Conform art. 6 din Regulamentul-cadru de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare, aprabat prin
Hotdrarea nr. 20/22.10.2019 a Adun3rii Generale a ADI Deseuri Bistrita-N&s3ud.

12 Conform art. 2 din Hotdrarea nr. 20/22.10.2019 a Adunirii Generale a ADI Deseuri Bistrita-Nas3aud.
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ZONA 1 - Nésdud ZONAZ2-Sdngeorz 7404 3. geclean ZONAg S Galaty ZONA 5+6 - Bistrita
Bai Bistritei
Tarif Utilizato  Utilizato  Utilizato  Utilizato  Utilizato  Utilizato  Utilizato  Utilizato  Utilizato  Utiiizato
aferent ri ii ri ri ] i ri ri ri i
activitatii casnici-  casnici-  casnici - casnici - casnici - casnici - casnici - casnici - casnici - casnici -
urban rura! urban rural urbon rural urban rural urban rural
leiftond  leiftond  lei/tond leiftond  leiftond  lei/tond  leiftond  lei/tond  leiftond leiftond
Depozitare 213,41 213,41 213,41 213,41 213,41 213,41 213,41 213,41 213,41 213,41
Economie 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
circulard
Sortare
, 395,67 395,67 395,67 395,67 395,67 395,67 395,67 395,67 395,67 395,67
Durrytra
Compostare  ,c571 25071 250,71 25071  250,7L 25071 25071 250,71 25071 25071
Dumitra
Colectare si
td':;':f ort 298,46 301,39 298,46 301,39 29846 301,39 29846 301,39 208,46 301,39
rezidual
Colectare si
transport
deseu n/a n/a nfa n/a n/a nfa n/a n/a n/a n/a
biodegradab
il
Colectare si
Z:;fm 79215 783,74 79215 783,74 792,15 783,74 792,15 783,74 792,15 783,74
reciclabil
PERSOANE JURIDICE
ZONA1-Nisiud ~ ZONA2-SBNGEOrz ;s s Beclean ~ ZONA4-Galatii ZONA 5+6 - Bistrita
Bdéi Bistritei
utils ] ilizatorf titizator il Utilizatori
Tarif aferent activitatil Utilizatori Utilizatori Utiiizator Utilizotori tilizator:
non-casnici non-casnici non-casnici non-casrici non-casnici
lei/tond leiftond leiftoné leiftond leiftond
Depozitare 213,41 213,41 213,41 213,41 213,41
Economie circulard 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Sortare Dumitra 395,67 395,67 395,67 395,67 395,67
Compostare Dumitra 250,71 250,71 250,71 250,71 250,71
Colectare s transport 374,99 374,99 374,99 374,99 374,99
deseu rezidual
Colectare si transport
deseu biodegradabil n/a n/a n/a n/a n/a
y .
Colectare 5i transport 765,59 765,59 765,59 765,59 765,59
deseu reciclabil

Tarifele operatorului de salubrizare actualizate la nivelul anului 2022 au fost aprobate la nivelul anului
2022,

Informatii suplimentare privind operatorii de salubrizare, mecanismul financiar, prevderi contractuale,
tarife se regdsesc in raportul privind Analiza Institutionala (Vol./ll — Analiza Institutionald).

In urma analizarii situtiei existente privind gestionarea deseurilor municipale, principalele concluzii si
deficiente cheie identificate sunt:

CONCLUZII
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Concluziile cu privire la analiza situatiei existente la nivelul Judetului Bistrita-Ndsdud privind colectarea si
transportul deseurilor sunt:

COLECTARE S| TRANSPORT

>

Acoperirea cu servicii de salubrizare este de 100% (toate UAT-urile din judet beneficiaz3 de servicii
de salubrizare};

Aproximativ 84 % din deseurile municipale generate in judetul Bistrita-N3s3ud, colectate sunt
eliminate direct prin depozitare fara a fi tratate in prealabil, deoarece la nivelul judetului nu exist3
o instalatie de tratare a deseurilor reziduale menajere si similare.

Aproximativ 13 % din deseurile municipale generate in judetul Bistrita-Ndsdud sunt colectate
separat (de operatorii de salubrizare sau alti operatori) si transportate la instalatii de tratare;
Deseurile reciclabile colectate separat in recipientii aferenti au un grad foarte mare de impuritéti,
ceea ce determina un grad de reciclabilitate/reutilizare scdzut. Sunt necesare méasuri pentru
cresterea constientizdrii privind colectarea separatd. Unul din motivele gradului foarte mare de
impuritati se datoreaza si a folosirii neadecvate a infrastructurii de colectare separati a deseurilor
menajere de citre utilizatori, astfel cd sunt necesare mdsuri pentru cresterea constientizarii
privind colectarea separata;

Infrastructura de colectare separatd a deseurilor (echipamente de colectare) este insuficient3
pentru a asigura un grad crescut de capturare a deseurilor reciclabile,

Tn judetul Bistrita-Ndsdud NU este implementat colectarea separata a biodeseurilor

Statille de transfer asigurd compactarea deseurilor transferate in containerele de mare
capacitate, iar echipamentele existente sunt uzate fizic si moral. Acestea nu sunt dotate cu
céntare, prin umare nu exista o evidenta clara a cantitatilor care tranziteaz3 statiile. Sunt necesare
investitii in vederea modernizarii acestor statii de transfer.

Sistemul actual de colectarea separatd a deseurilor periculoase menajere si a deseurilor
voluminoase este stabilit in Regulamentul de salubrizare al judetului Bistrita-N&s&ud si const3 din:
organizarea de campanii de colectare si colectarea la cerere

ATINGEREA OBIECTIVELOR / TINTELOR DE GESTIONARE A DESEURILOR

Pornind de la analiza situatiei existente de gestionare a deseurilor se pot concluziona urmatoarele cu
privire la atingerea obiectivelor / tintelor de gestionare a deseurilor:

Tabel 2-20 Antingerea obiectivelor/tintelor de gestionare a deseurilor in conditiile infrastructurii existente

deseurilor municipale'?

cantitatea totala de
deseuri municipale
generate

2030 — minim 60% din
cantitatea totala de

Nr. OBIECTIV TINTA Conciuzii privind modul de atingere a

crt. conform legislatie obiectivelor/tintelor
2020 — minim 50% din Tinta pentru anul 2020 de minim 50% din
cantitatea totald de cantitatea totald de deseuri reciclabile generate
deseuri reciclabile poate fi atinsa cu infrastructura existenta.

Pregiitire pentru generate Tintele pentru anii 2025, 2030 si 2035 nu pot fi
. L 2025 — minim 55% din atinse cu infrastructura exitent3.
1. | reutilizare si reciclare a

Sunt necesare investiti in infrastructura de
colectare separatd si  tratare a deseurilor
municipale pentru atingerea fintelor incepand cu
anul 2025.

13 Prima {int4 este in conformitate cu prevederile Directivei 2008/98/CE si a OUG 92/2021 privind regimul deseurilor,
cea de-a doua {intd este stabilitd in cadrul PNGD (HG 942/2017), tintele pentru 2030 si 2035 sunt stabilite Tn
conformitate cu prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive, modificatd prin Directiva (UE) 2018/851, de adoptarea a pachetului de economie
circulara.
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Nr. TINTA Concluzii privind modul de atingere a
OBIECTIV N . L .
crt. conform legislatie cbiectivelor/tintelor
deseuri municipale
generate
2035 — minim 65% din
cantitatea totald de
deseuri municipale
generate
Colectarea separatd a
biodeseurilor {prin | 31.12.2023 - Tinta nu va putea fi atinsé far3 a se realiza
5 | fmbundtdtirea Implementarea colectarii | jhyestitii fn infrastructura de colectare separat3 a
compostdrii individuale | separate a biodeseurilor biodeseurilor.
si a colectdrii separate | (minim 45%)
a biodeseurilor)*
01.01.2025 - Tinta nu va putea fi atinsd far3 a se realiza
Implementarea - ; . x
. Implementarea colectarii investitii in infrastructura de colectare separati a
3. | colectdrii separate a ; . S . . "
. o 15 separate a deseurilor deseurilor textile si in realizarea de instalatii
deseurilor textile . o e - .
| textile (fard cuantificare) | pentru valorificarea deseurilor textile.
Colectarea separatd si | .
paratd 3| gin 2020 - o
tratarea . - Sunt necesare investitii in infrastructura de
. implementarea colectarii < . -
4. | corespunzdtoare a . colectare separatd a deseurilor menajere
. . separate a deseurilor A
deseurilor periculoase . . periculoase.
. 16 menajere periculoase
menajere
Colectarea  separatd, | Colectarea separati,
regatirea entru | pregatirea pentru . PO i
P g. . p P g . P Sunt necesare investitii n investitii in
reutilizare sau, dupa | reutilizare sau, dupa caz, . M .
5. N infrastructura de colectare separaté a deseurilor
caz, tratarea | tratarea corespunzitoare . .
. . . menajere voluminoase.
corespunzdtoare deseurilor voluminoase
deseurilor voluminoase | (permanent)
nfiintarea de centre de
colectare cu aport
voluntar a deseurilor de
Asigurarea hartie si carton, sticl3, Prin PJGD s-a propus construirea si operarea de
infrastructurii de | metal, materiale plastice, | centre de colectare pentru fluxurile speciale de
6 colectare separatd a | lemn, textile, ambalaje, deseuri {deseuri periculoase menajere, deseuri
| fluxurifor speciale de | deseuri de baterii si voluminoase, deseuri din constructii si demolri de
deseuri din deseurile | acumulatori si deseuri la populatie, deseuri verzi etc.), cel putin cate unul
municipale'” voluminoase, inclusiv in fiecare oras.
saltele si mobila
Termen: permanent

14 Conformare cu prevederile art 22, alin (1) al Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive, modificaté prin Directiva (UE) 2018/851, de adoptarea a pachetului de
economie circulara
13 Conformare cu prevederile Directivei (UE) 2018/851, art. 11, alin (1), inc3 netranspusa in legislatia national3
18 Conformare cu prevederilor QUG 92/2021 privind regimul deseurilor, art. 60
17 Conformare cu prevederilor OUG 9272021 privind regimul deseurilor, art. 60.
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3. ANALIZA CERERI-PROGNOZE PE TERMEN MEDIU TN SCOPUL
JUSTIFICARI NECESITATII PEOIECTULUI DE INVESTITII

Analiza cererii are la bazd proiectia generérii deseurilor municipale pentru perioada 2022-2033, inclusiv
proiectia compozitiei deseurilor municipale, acestea reprezentand baza de calcul pentru estimarea
capacitatilor viitoarelor obiective de investitii necesar a fi realizate In cadrul sistemului de managment
integrat al deseurilor pentru atingerea obiectivelor si tintelor.

3.1 Prognoza socio economica

3.1.1 Prognoza populatiei

Evolutia populatiei este importantd pentru planificarea gestiondrii deseurilor, in principal a deseurilor
municipale. Pentru prognoza populatiei pe perioada 2022-2033 s-au luat in considerare datele inregistrate
de Institutul National de Statisticd pentru perioada 2020-2021, privind populatia rezidenta.

Pentru prognoza populatiei s-a folosit datele statistice publicate de INS, astfel:

* pentru anii istorici 2020-2021 s-au folosit datele statistice privind populatia rezidentd pe medii
(total Urban si total Rural) publicat de INS

* la prognozarea populatia pe anii 2022-2033 s-a utilizat populatia din studiul INS la nivelul anilor
2060, varianta medie.

Tabel 3-1 — Prognoza populatiei din judetul Bistrita-Nasaud pe perioada 2022-2033

:.r: POPULATIE 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. URBAN 107.712 107.306 106.902 106.499 106.098 105.698
2. RURAL 167.360 166.730 166.102 165.476 164.853 164.232
3. Total arie proiect 275.072 274.036 273.004 271.975 270.951 269.930

::'; POPULATIE 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1 URBAN 105.300 104.903 104.133 103.616 103.102 102.590
2. RURAL 163.613 162.997 162.757 161.949 161.145 160.345
3. Total arie proiect 268.913 267.900 266.890 265.565 264.247 262.935
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Tabel 3-2 Prognozele indicatorilor macroeconomici

An de ]
::tr, Indicator} <<Istoric>» bazi <<Proiectii>>

- 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1 Crestereainflatiei medii anuale L 26% 5% 135%  9,6%  57% ° 32%  29%  29% 29% 29% © 29% 29% 29%  29%

z ’::zi'm" intermenirealiaprodusuluiintern o g0 g ey 2mw  as% S0% A% 45%  AS% A% 45%  A5%  45%  4,5%
3" restereo in termeni redli a salariilor 4%%  L1%  2,0%  L7%  47%  49%  45%  45%  45%  A5%  45%  A45%  45%  45%
4 indicele de cost in constructii 10%  121% 202% 103% 4,6%  33%  27%  27%  27%  27%  27% 27% 1%  2,7%

5 Cursul de schimb mediu 48371 4% 4% 498 504 510 516 516 516 516 516 516 516 516

Prognoza venitului disponibil pe gospodirie si pe medii de rezinden{d reflectatd in Analiza Cost-Beneficiu Anexa 11, foaia de lucru “Input” astfel:

Tabel 3-3 Veniturile dispobinil pe gospodarie

Ande e
:::' indicatorl u.m. SRS bazd AT
) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Venitu! mediu disponibil {net) la 3
1 nivel national _ ‘ - lei/gosp. 3.925,9
Céstigul solarial nominal mediu . M
2. brut la nivel national ] Iel/pers/luna; 5.535,0
3 ‘Céstigul salarial nominal mediu leifpers/ung  4.258,0

brut la nivelul judetului iifov
Venitul mediu disponibil {net) la
4. nivelul focalitdtii in care se leifgosp. 3.020,9 3.159,8 3.248,3 3.404,2 35744 3.7353 3.903,3 4.079,0 4.262,6 4.4544 4.654,8 4.864,3 5.083,2
implementeazd proiectul
Venitul mediu disponibil (net) la
nivelul localitétii in care se
implementeazd proiectul - zona
urband

Venitul mediu disponibil (net) fa
nivelul localitdtii in care se
implementeazd proiectul - zona
rurald

Venitul disponibil pentru servicii
de salubritate (1%) - zona urbond

lei/gosp. 3.466,1 3.625,6 3.727,1 3.906,0 4.101,3 4.2858 4.478,7 4.680,2 4.890,2 5110,9 5.340,9 55813 5.8324

leifgosp. 2.449,0 2.561,7 26334 27598 2.897,8 3.0282 3.164,4 3.3068 3.4557 3.611,2 3.773,7 3.9435 4.120,9

leif gosp. 34,7 36,3 37,3 ¢ 391 41,0 42,9 44,8 45,8 48,9 51,1 534 55,8 58,3
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Nr.
crt.

10.

11,

12,

Indicatori

Venitul disponibil pentru servicii

de salubritate (1%) - zona rurald

Dimensiunea unei gospoddrii -

_. Zona urband

Dimensiunea unei gospod@rii -
zona ruralé

Taxa moximd suportablé- zona
urbané

Taxa maximi suportobilé - zona
ruralii

u.m.

lei/ gosp.

nr

i pers/gosp.

nr pers/
gosp.

leifpers/
fund

lei/pers/
funé

- Ande o
<<lstoric>> bazs <<Proiectii>>

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
24,5 25,6 26,3 27,6 29,0 30,3 316 33,1 34,6 36,1 377 39,4 41,2
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
13,0 13,6 14,0 14,6 15,4 16,1 16,8 17,5 18,3 19,1 20,0 20,9 21,8
8,2 36 8,9 9,3 9,8 10,2 10,7 11,1 11,6 12,2 12,7 133 13,9
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3.2 Prognoza de generare a deseurilor municipale

3.2.1 Metodologie si ipoteze privind prognoza de generare a deseurilor municipale

Proiectia deseurilor municipale s-a determinat distinct pentru fiecare categorie de deseuri si anume,
pentru:

o deseuri menajere;
o deseurisimilare;
o deseuri din piete;

Prognoza s-a realizat pe baza datelor istorice, anul 2021 fiind considerat an istoric de baza pentru realizarea
proiectiilor.

Prognoza deseurilor menajere
Pentru realizarea prognozei deseurilor menajere s-au avut in vedere urméatoarele date istorice:

o Datele istorice pe anii 2020-2021 privind cantittile de deseuri menajere colectate pe medii
(Urban, Rural);
o Datele statistice publicate de Institutul National de Statisticd privind populatia rezidentd pe
perioada 2020-2021, inclusiv datele de la recensdmantul din anul 2011;
o Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare care a ajuns la 100% incepand cu anul 2017.
Realizarea prognozei deseurilor menajere pe perioada 2022-2033 s-a facut in baza urmitoarelor ipoteze:

o s-arealizat prognoza populatiei pe perioada 2022-2033 utilizand valorile din studiul INS (2020)
privind “Proiectia Populatiei Romaniei pe regiuni de dezvoltare si judete, la orizontul anului 2070"
- varianta medie de prognoza;

o rata de conectare la servicii de salubrizare s-a pdstrat constanta la 100%

o evolutia indicatorului de generare a deseurilor menajere s-a mentinut constant (2025-2033),
deoarece s-a considerat cd cresterea acestui indicator in raport cu cresterea economici din judet
este contrabalansatd de descresterea determinatd de implementarea masurilor de prevenire a
generarii deseurilor.

Prognoza deseurilor similare

Conform datelor istorice din 2021, deseurile similare reprezinta:
0 37,55% din deseurile menajere din mediul Urban
o 12,16 % din deseurile menajere din mediul Rural

La realizarea proiectiei pe perioada de referintd a proiectului s-a plecat de la ipoteza c3 ponderea acestora
din deseuri menajere ramane constantd la procentele din 2021.

Avand in vedere faptul cd Anexa 11 CBA nu permite introducerea mai multor procente referitoare la
ponderea deseurilor similare din deseurile menajere, s-a calculat 0 medie a ponderii deseurilor similare
(inclusiv cele provenite din piete) din deseurile menajere la nivelul intregului judet, obtindndu-se
urmatoarele valori, care au fost utilizate in Anexa 11 CBA:

o 26,53 % din deseurile menajere la nivelul intregului judet {procent utilizat atat in mediul urban
cat si in mediul rural).

Tabel 3-4 Ponderea deseurilor similare din menajere

Nr. crt. | MEDIU DE REZIDENTA um 2022 | 2023-2025 | 2026-2033

1. Total Judet % din menajer | 26,30 26,30 26,30
(Sursa: Anexa 11 CBA)

Prognoza deseurilor din piete

Tn cazul deseurile din piete, s-a plecat de la ipoteza cd rdmén constante la valoarea din anul 2021.

3 - ANALIZA CERERII-PROGNOZE PE TERMEN MEDIU iN SCOPUL JUSTIFICARI NECESITATII PEOIECTULUI DE INVESTITII
48



RECIPIENTE DE COLECTARE A DESEURILOR PENTRU DEZVOLTAREA §| MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
AL DESEURILOR DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Tabel 3-5 Prognoza cantitatilor de deseuri din piete

Nr. crt. | Deseuri municipale - total arie proiect | U.M. 2021 | 2022 -2033

1 Deseuri din piete tone/an | 366 366

3.2.2 Prognoza indicatorului de generare a deseurilor menajere

Tn ceea ce priveste indicii de generare a deseurilor menajere, pentru perioada 2020-2021, acestia au fost
calculati din datele statistice validate ale APM Bistrita-Nasaud si pe baza datelor raporatate de operator si
ADI. Astfel, pentru mediul urban s-a calculat indicele de generare de 0,65 kg/loc/zi si in mediul rural s-a
calculat indicele de generare de 0,32 kg/loc/zi. Variatiile acestuia reflecta diferente in modul de consum si
dezvoltarea economica a zonei.

Tabel 3-6 Indicatori de generare deseuri menajere in judetul Bistrita-Nisiud, 2020-2021

Nr. crt. MEDIU DE REZIDENTA u.m 2020 2021
1. URBAN Ke/ loc./ zi 0.65 0.65
2. RURAL Kg/ loc./ zi 0.32 0.40

{Sursa: Anexa 11 CBA)

Pentru perioada de prognoza, s-au luat in considerare si rezultatele studiului privind potentialul de
colectare separatd a biodeseurilor, in special legate de procentul populatiei dispusa la implementarea
compostdrii individuale in gospodariile proprii a deseurilor biodegradabile. Indicatorul de generare a
deseurilor menajere a fost prognozat pe medii (Urban, Rural).

Prognoza indicatorului de generare a deseurilor menajere este prezentata in tabelul urmatorul:

Tabel 3-7 Prognoza indicatori de generare deseuri menajere in judetul Bistrita-N3s3ud, 2021-2050

Nr. < 2025-
it MEDIU DE REZIDENTA um 2022 2023 | 2024 2033
1. URBAN Kg/ loc./ zi 0.67 0.63 | 062 | 0.62
2. RURAL Kg/ loc./ zi 0.40 038 | 038 | 037

(Sursa: Anexa 11 CBA)

Tncepand cu anul 2023, indicatorul de generare a deseurilor municipale din zona rurald scade datorit3
implementarii compostarii individuale (conform cu studiul de biodeseuri potentialul de compostare
individuald creste cu aprox 50% fatd de situatia actuald).

Indicatorii de generare din tabelul de mai sus nu mai iau in considerare deseurile de ambalaje care se vor
regdsi in sistemul SGR si nici cele estimate a fi colectate de alti operatori decat cei de salubrizare.

3.2.3 Prognoza de generare a deseurilor municipale

Prognoza de generare a deseurilor municipale a fost realizatd pe baza datelor istorice si a ipotezelor
prezentate anterior si este prezentata in tabelele de mai jos:

Tabel 3-8 Prognoza cantitéitilor de deseuri municipale generate in total arie proiect

Nr | Deseuri municipale - total arie proiect 2022 2023 2024 2025 2026 2027
crt | (tonefan)
1 | Deseuri menajere-mediul urban 26.234 24.718 24.381 24.073 23,982 23.891
D simil inclusivd Tdinoi
o | Deseurisimilare inclusiv deseuridinpiefe) | o o) | 6198 | 6410 | 6329 | 6305 6.281
mediul urban
3 | Deseuri menajere mediul rural 24.252 23.069 | 22.792 | 22.540 22.454 22.369
a Dese.url similare (inclusiv deseuri din piete) 6.381 6.065 5.992 5.926 5.903 5.881
mediul rural
5 | Total deseuri municipale generate 63.769 60.350 59.576 58.867 58.644 58.423
Nr | Deseuri municipale - total arie proiect 2028 2029 2030 2031 2032 2033

crt | (tone/an)
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Nr | Deseuri municipale - total arie proiect

2022 2023 2024 2025 2026 2027
crt | (tone/an)

1 | Deseuri menajere-mediul urban 23.801 23.712 23.538 23.422 23.306 23.190

Deseuri similare (inclusiv deseuri din piete)

2 mediul urban 6.260 6.236 6.190 6.153 6.122 6.094
3 | Deseuri menajere mediul rural 22.285 22.202 22.169 22.059 21.949 21.840
4 ﬂiﬁﬂfiﬂg?are (inclusiv deseuri din piefe) | . o) | 5839 | 5830 | 5795 | 5766 | 5740
5 | Total deseuri municipale generate 58.207 | 57.990 57.728 57.429 57.143 56.864
{Sursa: Anexa 11 CBA)
Tabel 3-9 Prognoza cantitatilor de deseuri municipale colectate-scenariul fird proiect
Deseuri colectate (tone/an) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL DESEURI COLECTATE din care: 63.769 | 60.350 | 59.576 | 58.867 | 58.644 | 58.423
Deseuri reciclabile colectate separat, din care: 8.860 7.237 6.935 6.666 6.641 6.616
Menajere urban | 2.747 2.244 2.150 | 2.067 | 2.059 2.051
Menajere rural | 4.268 3.486 3.341 3.212 3.199 3.187
Similare | 1.845 1.506 1.444 1.388 | 1.382 1.377
Biodeseuri colectate separat, din care: 0 0] 0 0 0 0
Urban 0 0 0 0 0 0
Rural 0 0 0 0 0 0
Similare 0 0 0 0 0 0
Deseuri voluminoase 190 189 189 188 187 187
Urban 59 59 59 58 58 58
Rural 92 91 91 91 90 90
Similare 40 39 39 39 39 39
Deseuri periculoase 617 614 612 610 607 605
Urban 191 190 190 189 188 188
Rural 297 296 295 294 293 292
Similare 128 128 127 127 126 126
Deseuri textile 0 0 0 0 0 0
Urban 0 0 0 0 0 0
Rural 0 0 0 0 0 0
Similare 0 0 0 0 0 0
Deseuri colectate in amestec 54.102 | 52.310 | 51.840 | 51.403 | 51.209 | 51.015
Urban | 16.772 | 16.219 | 16.074 | 15.938 | 15.878 | 15.818
Rural | 26.061 | 25.201 | 24.975 | 24.764 | 24.671 | 24.578
Similare | 11.269 | 10.889 | 10.792 | 10.701 | 10.660 | 10.620
Deseuri colectate (tone/an) 2028 2029 2030 2031 2032 2033
TOTAL DESEURI COLECTATE din care: 58.207 | 57.990 | 57.728 | 57.429 | 57.143 | 56.864
Deseuri reciclabile colectate separat, din care: 6.591 6.566 6.535 6.501 6.468 6.436
Menajere urban | 2.043 2.036 2019 | 2009 | 1.999 1.989
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Menagjere rural | 3.175 3.163 3.155 3.140 3.124 3.108
Similare | 1.372 1.367 1.361 1.352 1.346 1.339
Biodeseuri colectate separat, din care: 0 0 0 0 0 0
Urban 0 0 0 0 0 0
Rural 0 0 0 0 0 0
Similare 0 0 0 0 0 0
Deseuri voluminoase 186 185 184 183 183 182
Urban 58 57 57 57 56 56
Rural 90 89 89 89 88 88
Similare 39 39 38 38 38 38
Deseuri periculoase 603 601 598 595 592 589
Urban 187 186 185 184 183 182
Rural 290 289 289 287 286 284
Similare 126 125 125 124 123 123
Deseuri textile 0 0 0 0 0 0
Urban 0 0 0 0 0] 0
Rural 0 0 0 0 0 0
Similare 0 0 0 0 0 0
Deseuri colectate in amestec 50.827 | 50.638 | 50.411 | 50.150 | 49.901 | 49.657
Urban | 15.758 | 15.699 | 15.573 | 15.496 | 15.419 | 15.343
Rural | 24.485 | 24.394 | 24.340 | 24.220 | 24.100 . 23.980
Similare | 10.584 | 10.545 | 10.497 | 10.433 | 10.382 | 10.334
) {sursa: Anexa 11 CBA)
Tabel 3-10 Prognoza cantitatilor de deseuri municipale colectate-scenariul cu proiect
Deseuri colectate (tone/an) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL DESEURI COLECTATE din care: 63.769 | 60.350 | 59.576 | 58.867 | 58.644 | 58.423
Deseuri reciclabile colectate separat, din care: 12.404 | 10.131 | 9.709 9.999 9.961 9.923
Menajere urban | 3.845 3.141 3.010 3.100 3.089 3.077
Menajere rural | 5.975 4.881 4.677 4.817 4.799 4.781
Similare | 2.584 2.109 2.021 2.082 | 2.074 2.066
Biodegseuri colectate separat, din care: 0 0 20,836 | 20.759 | 20.680 | 20.602
Urban 0 0 6,461 6.436 6.412 6.388
Rural 0 0 10,038 | 10.001 | 9.963 9.925
Similare | 0 0 4338 | 4321 | 4305 | 4.289 |
Deseuri voluminoase 190 189 189 188 187 187
Urban 59 59 59 58 58 58
Rural 92 91 91 91 90 90
Similare 40 39 39 39 39 39
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Deseuri periculoase 618 585 577 570 568 566
Urban 191 190 190 189 188 188
Rural 297 296 295 294 293 292
Similare 128 128 127 127 126 126
Deseuri textile 0 0 421 419 557 555
Urban 0 0 130 130 173 172
Rural 0 0 203 202 268 267
Similare 0 0 88 87 116 115
Deseuri colectate in amestec 50.557 | 49.445 | 27,844 | 26.932 | 26.691 | 26.590

Urban | 15.674 | 15322 | 8,622 8.338 8.264 8.232

Rural | 24.353 | 23.807 | 13,397 | 12.956 | 12.840 | 12.791

Similare | 10.531 | 10.287 | 5,789 5.598 5.548 5.527

Degeuri colectate (tone/an) 2028 2029 2030 2031 2032 2033
TOTAL DESEURI COLECTATE din care: 58.207 57.990 | 57.728 | 57.429 | 57.143 56.864
Deseuri reciclabile colectate separat, din care: 9.886 9.849 10.456 | 10.401 | 10.349 | 10.298

Menajere urban | 3.065 3.054 3.230 3.214 3.198 3.182

Menajere rural | 4.763 4.745 5.048 5.023 4.998 4.973

Similare | 2.059 2.051 2.177 2.164 2.153 2.143

Biodeseuri colectate separat, din care: 20.526 | 20.450 | 23.750 | 23.628 | 23.511 | 23.396

Urban | 6.364 6.340 7.337 7.301 7.265 7.229

Rural | 9.888 9.851 11.468 | 11.411 | 11.355 | 11.298

Similare | 4.274 4.258 4.946 4.916 4.891 4.869

Degeuri voluminoase 186 185 184 183 183 182
Urban 58 57 57 57 56 56
Rural 90 89 89 89 88 88
Similare 39 39 38 38 38 38
Deseuri periculoase 564 562 559 556 554 551
Urban 187 186 185 184 183 182
Rural 290 289 289 287 286 284
Similare 126 125 125 124 123 | 123
Deseuri textile 691 688 823 819 814 945
Urban 214 213 254 253 252 292
Rural 333 331 397 395 393 457
Similare | 144 | 143 | 171 | 170 | 169 | 197
Deseuri colectate in amestec 26.354 | 26.255 | 21.955 | 21.842 | 21.733 | 21.492

Urban | 8158 8.128 6.771 6.737 6.704 6.629

Rural | 12.676 | 12.629 | 10.582 | 10.530 | 10.478 | 10.360

Similare | 5.480 5.459 4.564 4.536 4.514 4.465

(sursa: Anexa 11 CBA)
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3.3 Prognoza compozitiei deseurilor

Pentru fiecare categorie de deseuri (deseuri menajere si similare; deseuri din parcuri si gradini; deseuri din
piete; deseuri stradale; deseuri de ambalaje menajere colectate de alti operatori) s-a prognozat compozitia
ludnd in considerare urmatoarele tipuri de deseuri: Hdrtie si carton, Plastic, Metal, Deseuri composite,
Sticld, Lemn, Biodeseuri, Textile, Deseuri voluminoase, Deseuri periculoase, Deseuri inerte, Altele,
Deseuri de mici dimensiuni < 4 mm.

Th cazul deseurilor menajere si similare, precum si a deseurilor din piete in anul 2021 a fost realizat un
studiu privind compozitia deseurilor in baza contractului de servicii nr. 17128/27.08.2020 avand ca obiect
” Elaborare Studii de determinare a compozitiei deseurilor menajere, similare si din piese incheiat de
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud cu GREEN KNOWLEDGE SRL.

La realizarea proiectiei compozitiei deseurilor municipale au fost considerate urmatoarele:

- Compozitia utilizatd pentru anul 2022 este cea determinata in urma studiului de compozitie
realizat in anul 2021;

- Tncepand cu 2023 si pand la sfarsitul perioadei de prognozd, s-a luat in considerare o scidere a
compozitiei degeurilor colectate, datorata implementarii sistemului SGR. Astfel, conform
prevederilor legale privind Sistemul de garantie-returnare® si a estimdrilor OIREP-uri referitoare
la procentul de deseuri de ambalaje sub incidenia SGR care se regasesc in deseurile reciclabile
menajere si similare, se vor lua in considerare urmatoarele ipoteze privind deseurile reciclabile
care vor fi preluate prin SGR, iesind astfel din cadrul sistemului de salubrizare:

Tabel 3-11 Ipoteze privind implementarea sistemului SGR

Procent deseuri de Obiective de colectare a PICLeNE df il recnclabn!e
R . . A colectate in cadrul SGR din
. ambalaje sub incidenta deseurilor de ambalaje in cadrul A s
Deseuri . - o total deseuri reciclabile din
. . SGR din total deseuri SGR ¥ A 3

reciclabile . - . deseuri menajere si similare

reciclabile din deseuri Tncepand cu Teahs Tcu

. i similare*

menajere si similare 2023 | 2024 2025 2023 2024 2025
Plastic 65% 80% 90% 10% 12% 14%
Sticla 65% 75% 85% 59% 68% 77%
Metal 65% 80% 90% 10% 12% 14%

* estimdri OIREP; ** stabilite prin HG 1074/2021

Avand in vedere faptul cd Anexa 11 CBA nu permite decat introducerea a unui set de compozitie a
deseurilor, s-a calculat o medie a acestei compozitii la nivelul deseurilor menajere si similare urbane, rurale
si din piete, obtindndu-se urmatoarele valori, care au fost utilizate in Anexa 11 CBA:

- Ponderea deseurilor de hdrtie/carton creste pe perioada 2022-2025 de la 7,60% la 8.14%, pentru
restul perioadei valoarea mentinandu-se constanta;
- Ponderea deseurilor de plastic scade pe perioada 2022-2025 de la 10,61% la 9,83% pentru restul

perioadei valoarea mentinandu-se constanta;

- Ponderea deseurilor de metal scade pe perioada 2022-2025 de la 1,39% la 1,29% pentru restul
perioadei valoarea mentindndu-se constantd;

- Ponderea deseurilor compozite scade pe perioada 2022-2025 de la 1,08% la 1.00%, pentru restul

perioadei valoarea mentindndu-se constanta;
- Ponderea deseurilor de sticld scade pe perioada 2022-2025 de la 6,38% la 1,61%, pentru restul

perioadei valoarea mentinandu-se constanta.

18 Hotérarea de Guvern nr 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garantie-returnare pentru ambalaje primare
nereutilizabile
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o Tn ceea ce priveste compozitia biodeseurilor, acestea reprezintd aprox. 54,87%. in PNGD, la nivelul
anului 2021 este de 56,5%, iar pe perioada 2020-2025 inregistreaza o scadere pana la 55% (ca urmare
a implementérii masurilor de prevenire a generdrii deseurilor alimentare).

o Lunand in considerare ipotezele prezentate mai sus, s-au luat in considerare urmadtoarele variatii ale
procentelor biodeseurilor in deseurile colectate: pe perioada 2022-2025 o crestere de la 54,87% la
58,77% pentru restul perioadei valoarea mentindndu-se constanta.

o Ponderea deseurile de lemn in PNGD, la nivelul anului 2021 este de 2,6%, iar pe perioada 2020-2025
inregistreaza crestere panad la 2,7%. La realizarea proiectiei deseurilor de lemn s-a plecat de la
urmatoarele ipoteze:

o ponderea de deseuri de lemn creste pe perioada 2022-2025 de la 1,10% la 1,18% iar dupa
2025 compozitia ramane constanta;

o Ponderea deseurile textile este de aprox. 4,43%. Tn PNGD, la nivelul anului 2021 este estimate la 1%

fiind mentinut constant. La realizarea proiectiei deseurilor textile s-a plecat de la urmatoarele ipoteze:
o ponderea de deseuri textile creste pe perioada 2022-2025 de la 4,43% la 4,75%, iar dupa
2025 compozitia rdméne constanta;

o Tn cazul deseurilor voluminoase ponderea consideratd este de 0,30%. in PNGD, la nivelul anului 2021
este estimate la 2,4%, iar pe perioada 2020-2025 Tnregistreaza crestere pana la 3%. La realizarea
proiectiei deseurilor voluminoase s-a plecat de la urmatoarele ipoteze:

o ponderea de deseuri voluminoase creste pe perioada 2022-2025 de la 0,30% la 0,32%, iar
dupa 2025 compozitia rédmane constantd;

o Ponderea deseurilor periculoase din deseuri menajere este de aprox. 0,97%, conform studiului de
compozitie. La realizarea proiectiei deseurilor periculoase din deseuri menajere s-a plecat de la
urmatoarele ipoteze:

o ponderea de deseuri periculoase creste pe perioada 2022-2025 de la 0,97% la 1,04% iar
dupd 2025 compozitia ramane constanta;

o Ponderea de alte deseuri (fard voluminoase), deseuri inerte si deseuri de mici dimensiuni < 10 mm
reprezintd 11,65%. in PNGD, alte deseuri la nivelul anului 2021 este de 6,6%, iar pe perioada 2021-
2025 inregistreazd o crestere pand la 6,8%. La realizarea proiectiei s-a considerat urmatoarele ipoteze:

o ponderea deseurilor inerte creste pe perioada 2022-2025 de la 2,79% la 2,99%, iar dupa
2025 compozitia rdmane constanta;

o ponderea de alte deseuri creste pe perioada 2022-2025 de la 7,01% la 7,51% iar dupa 2025
compozitia ramane constants;

o ponderea de deseuri de mici dimensiuni <10 mm creste pe perioada 2022-2025 de la 1,85%
la 1,98%, iar dupa 2025 compozitia rdmane constanta;

3.3.4 Prognoza compozitiei deseurilor

Prognoza compozitiei deseurilor a fost realizata pe baza ipotezelor prezentate anterior si este prezentata
n tabelul de mai jos:

Tabel 3-12 Prognoza compozitiei deseurilor menajere si similare(inclusiv din piete})

NEhcrt Deseuri municipale - total arie 2022 2023 2024 2025-2033
proiect (tonefan) % % % % |
1 Hartie si carton 7.60% 8.00% 8.07% 8.14%
2 Plastic 10.61% 10.08% 9.92% 9.83%
3 Metal 1.39% 1.32% 1.30% 1.29%
4 Deseuri compozite 1.08% 1.02% 1.01% 1.00%
5 Sticla 6.38% 2.79% 2.20% 1.61%
6 Lemn 0.74% 0.78% 0.78% 0.79%
7 Biodeseuri 54.87% 57.76% 58.29% 58.77%
8 Textile 4.43% 4.66% 4.71% 4.75%
9 0.30% 0.31% 0.32% 0.32%
10 0.97% 1.02% 1.03% 1.04%
11 Deseuri inerte 2.79% 2.93% 2.96% 2.99%
12 Altele 7.01% 7.38% 7.45% 7.51%
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NF. crt. Deseuri municipale - total arie 2022 2023 2024 2025-2033
proiect (tone/an) % % % %
13 Deseuri de mici dimensiuni < 10
mm 1.85% 1.95% 1.96% 1.98% .
TOTAL 100% 100% 100% 100% |

3.4 Rezultatele studiului privind estimarea potentialului de colectare separatd a
biodeseurilor si a potentialului de compostare individuald

Studiul privind estimarea potentialului de colectare separati a biodeseurilor si a potentialului de
compostare individuald a fost realizat in baza unei cercetdri sociologice in perioada octombrie 2020 —
ianuarie 2021

Studiu acoperd urméatoarele categorii de generatori:

- gospodariile

- restaurante si servicii de alimentatie

- unitdtile de vanzare cu amanuntul si alte forme de distributie
Concluziile studiului se bazeaza pe datele rezultate din chestionare si datele furnizate de citre beneficiar.
Studiul nu este unul exhaustiv, fiind realizat pe un esantion reprezentativ de la nivelul judetului Bistrita-
Nasdud, identificarea potentialului de colectare separati a biodeseurilor in mediul rural a fost analizat mai
in detaliu prin utilizarea unor metode indirecte, avand la baza indicii de generare ai biodeseurilor rezultati
in studiu. Concluziile studiu sunt prezentate sintetic in cele ce urmeazi:

- Deseuri alimentare generate, in etapa de vinzare cu amdnuntul si alte forme de distributie
o Tn ceea ce priveste disponibilitatea companiilor de colectare separat diferitele tipuri de
deseuri analizate, s-a identificat, la nivel declarativ, existenta unui nivel ridicat de colectare
separatd. Estimarea cantitatilor medii de deseuri alimentare arata cd magazinele de tip
supermarket, genereaza 130 kg/sdptdmand, reprezentand 149,76 tone/anual. in ceea ce
priveste cantitatile de deseuri alimentare generate de magazinele mixte, intr-o sdptiman3
sunt generate, in medie, aproximativ 59,61 kg/deseuri, aproximativ 3768,54 tone/anual.
o Studiul a fost realizat in contextul pandemiei provocate de virusul COVID-19, caracterizat
de modificdri substantiale in volumul activitatilor de vanzare cu amanuntul atat la nivelul
judetului Bistrita-Ndsdud céat si nivelul national cunoscand scideri semnificative ale
activitatii, si implicit ale cantitatilor de biodeseuri generate din cadrul acestui sector.
- Deseuri alimentare generate de restaurante si servicii de alimentatie si potentialul de colectare
separata
o 96% din restaurantele de la nivelul judetului Bistrita-N3sdud colecteazi selectiv deseurile
reciclabile (plastic/metal/carton/sticld), in timp ce restul 4% nu fac colectarea selectivi a
deseurilor reciclabile
o Aproximativ 79% din restaurantele de la nivelul judetului Bistrita N&sdud composteaz
individual biodeseurile, le valorifica sau le utilizeazi ca hrand pentu animale. La nivelul
restaurantelor si servicilor de alimentatie publicd intervievate, cantitatea medie
sdptdmanald de deseuri alimentare generate este de 21.51 tone. Dintre toate categoriile,
restaurantele tip fast-food au cea mai mare cantitate de biodeseuri alimentare (6.81
tone/sdptdmana), urmate de unitatile de catering 0.44 tone/s&ptdmani
© Se estimeaza ca in decursul unui an se genereaza aproximativ 1032.68 tone de deseuri
biodegradabile din sectorul restaurantelor si altor servicii de alimentatie public3
o Studiul a fost realizat intr-un context sanitar exceptional caracterizat de modificiri
substantiale in volumul activitatilor unitatilor de alimentatie atat la nivelul judetului
Bistrita Ndsdud cét si la nivel national, cunoscand scideri semnificative ale activitatii,
consideram ca valorile cantitatilor de biodeseuri generate in cadrul unititilor de
alimentatie pot fi subestimate.
- Biodeseuri generate de gospoddrii, a potentialul de colectare separati si a potentialului de
compostare individuala
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o Per total, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud existd o disponibilitate ridicatd in ceea ce
priveste colectarea separata a biodeseurilor. Astfel ca in 68,34% dintre gospodariile din
mediul urban exista disponibilitate pentru a colecta separat deseurile rezultate in urma
prepararii hranei fatd de 48,28% dintre gospodariile din mediul rural.

o Cantitdtile medii de biodeseuri alimentare generate in cadrul gospodariilor din jud.
Bistrita-Ndsaud aratd cd intr-o sdptdmanad sunt generate aproximativ 215 tone in
gospodariile din mediul urban si 172 tone/sdptdmana in mediul rural.

o 11,50% dintre gospodarii sunt de acord cu implementarea unui astfel de sistem de
compostare a biodeseurilor alimentare, in timp ce un procent destul de mare de
aproximativ 74% dintre gospodarii nu ar composta individual biodeseurile alimentare
rezultate ca urmare a procesului de preparare a hranei
Referitor la gradul de generare al biodeseurilor din gatit, dupd mediul de rezidenta al
gospodariilor intervievate se observa ca pregatirea zilnicd a hranei predomina atét in
gospodariile din mediul rural (66.28%) cat si in gospodariile din mediul urban (63.31%).
Referitor la modul de gestiune a resturilor de la gétit se poate observa cd in mediul urban
in procent de 44,60% deseurile alimentare sunt aruncate la pubeld aldturi de celelalte
deseuri mixte, nereciclabile, in timp ce ih mediul rural 59,39 % din resturile alimentare
sunt utilizate ca hrana pentru animalele din propria gospodarie.

o In prezent, 152 din gospodariile intervievate cu privire modul de gestionare al deseurilor
verzi din grddinile proprii au declarat ca le ard in aer liber, in timp ce 86 din gospodarii
practica compostarea in curtea proprie. De asemenea, 9 din gospodariile intervievate au
declarat cé le utilizeaza ca hrand pentru animale.

o Referitor la modul de gestionare al deseurilor verzi din gradini, se observa ca atat in mediul
rural cat si in mediul urban predomind arderea in aer liber a deseurilor verzi din gridini
rezultate din plantele cultivate in curte si frunzele de la arbori (fard masd lemnoasi),
urmata de practicarea compostarii individuale.

Rezultatele obtinute in urma analizei potentialul de colectare separatd se regasesc in harta de mai jos.

A

Figurd 3-1 Harta potential colectare biodegeuri

3.5 Rate de colectare pentru atingerea tintelor

Pentru atingerea tintelor in domeniul gestionarii deseurilor municipale, sunt necesare rate de colectare
mai mari decat minime stabilite la nivel national.

Prognozarea ratelor de colectare si implicit a cantitatilor colectate s-a facut pornind de la situatia actuala
(rata actuald de colectare) pe baza urmatoarelor premise:
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o Tnanul 2021 rata de capturare a deseurilor recilabile este de 50%, iar a deseurilor biodegradabile

este 0 %.

o Pentru perioada 2022-2024 s-au luat in considerare ratele de capturare minime previzute de

legislatie.

o Tncepénd cu anul 2024 se inregistreaza crestere a ratelor de colectare ca urmare a realizarii de
investitii si derularii campaniilor de informare si constientizare. Cresterea ratei de capturare se
realizeaza progresiv (respectiv nu va fi o crestere brusca la o ratd mare de capturare).

o Pentru anii 2025 — 2030 ratele de colectare s-au stabilit astfel incat sd asigure atingerea tintelor.

Ratele de capturare prognozate sunt prezentate in tabelul urmétor:

Tabel 3-13 Rate de capturare prognozate pentru asigurarea atingerii tintelor-Scenariul fira proiect

Denumire UM | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 22%33(;
Rata de capturare deseuri | o | o0 | 55 | 50 [ 50 | 50 | 50 | s0 | s0 | 50
reciclabile
Rata de capturare biodeseuri % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raté de capturare textile % 0 [ 0 0 0 0 0 0o | o 0 |

Tabel 3-14 Rate de capturare prognozate pentru asigurarea atingerii fintelor-Scenariul cu proiect
. 2030-

Denumire UM | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2033
Rata de capturare deseurl | o | 50 | 20 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | so
reciclabile
Rata de capturare biodeseuri % 0 1] 60 60 60 60 60 60 70
Rata de capturare textile % 0 0 15 15 [ 20 20 25 25 30

de durata.

Tn fapt, cresterea ratelor de capturare se realizeazs progesiv deoarece schimbarea
comportamentului populatiei de a colecta separat se face treptat. Cresterea ratei de
capturare este determinatd si de eficacitatea campaniilor de informare si de cresterea
gradului de constientizare a populatiei privind necesitatea colectérii separate a deseurilor.
Schimbarea comportamentului populatiei privind precolectarea deseurilor este un proces
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4. SCENARII / OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

in vederea atingerii obiectivelor definite la cap. 1.7 este necesar a se identifica alternativele de gestionare
a deseurilor in baza cérora se stabilesc obiectivele de investitii necesare.

Tntr-o primé etapé s-a realizat o analiz3 a optiunilor pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor
municipale generate la nivelul SMID Bistrita-Nasaud.

4.1 Andliza optiunilor tehnice pentru colectarea si transportul deseurilor
municipale

Analiza optiunilor pentru pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor municipale s-a realizat
pornind de la situatia existenta.

Situatia existenta privind activitatea de colectare si transport poate fi sintetizata astfel:

o  Teritoriul judetului este Tmpartit in 6 zone de colectare, in concordanta cu prevederile
e Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Bistrita-Ndsaud;

e Gradul de conectare la servicii de salubrizare este de 100%° ;

¢ Colectarea deseurilor se realizeazi astfel:

Tabel 4-1 Sistemul de colectare a deseurilor menajere si similare - existent

URBAN RURAL

Zona de blocuri {unde
Zona de Bloc Zona de Case existd) si case cu acces Zona de Case
greu

Categoria deseu

> Deseuri menajere amestecate (1 fractie)

din poarta in

Deseuri puncte de colectare, in poarta in puncte de colectare, in | din poarta in poartd in
reziduale containere de 1,1 m3, europubele de containere de 1,1 m3%® europubele de 120 |
1201
» Deseuri reciclabile menajere si similare (3 fractii)
- saci de culoare .
puncte de colectare, in . saci de culoare
) albastra sau . .
., containere puncte de colectare, in albastra sau pubele
Deseuri de . 3 pubele pubele . 3 =
R semiingropate de 3 m < containere de 1,1 m>. pubele prevazute cu
hdrtie si carton prevazute cu RFID 2
cu capac de culoare RFID de culoare
< de culoare «
albastra . albastra
albastra
puncte de colectare, Tn . . n
. din poartd in .
. containere “n puncte de colectare, in . - “ s
Deseuri de . poarta in . 3 din poarta in poarta in
.. semiingropate de 3 containere de 1,1 m3.
plastic si metal 3 europubele de 22 europubele de 240!
mcu capac de culoare 2401

galbena |

19 Se refera la faptul cd populatie beneficiaza de servicii de salubrizare (colectare si transport deseuri municipale) indiferent de
tipul de sistem de colectare implementat la nivelul ficdrui UAT.

2 Deseurile reziduale-mediul urban zona de blocuri de pe domeniul privat, zona de blocuri din mediul rural 5i zonele greu
accesibile din mediul urban si mediul rural-se colecteaza din puncte de regrupare dotate cu containere de 1.1 m? prevézute cu
taguri RFiDpentru identificare si citire.

21 Deseurile reciclabile de tip hartie/carton-mediul urban zona de blocuri de pe domeniul privat, zona de blocuri din mediul rural
si zonele greu accesibile din mediul urban si mediul rural-se colecteazi din puncte de regrupare dotate cu containere de 1.1 m3
prevazute cu taguri RFID si inscriptionate cu denumirea fractiei-hartie/carton.

22 Deseurile reciclabile de tip plastic/metal-mediul urban zona de blocuri de pe domeniul privat, zona de blocuri din mediul rural
si zonele greu accesibile din mediul urban si mediul rural-se colecteazi din puncte de regrupare dotate cu containere de 1.1 m3
prevdzute cu taguri RFID si inscriptionate cu denumirea fractiei-plasti/metal.
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URBAN RURAL
Categoria deseu Zo-naude-blocurl {unde
Zona de Bloc Zona de Case existd) si case cu acces Zona de Case
greu
puncte de colectare, in . .
. saci de culoare R saci de culoare verde
containere puncte de colectare, in x
AT o 3 | verdesau pubele : 3 sau pubele prevdzute
Deseuri de sicld semiingropate de 3 m « containere de 1,1 m>.
prevazute cu RFID 22 cu RFID de culoare
cu capac de culoare
de culoare verde verde
verde
» Deseuri biodegradabile colectate separate
Deseuri ) _ )
biodegradabile

e Aproximativ 84 % din deseurile municipale generate in judetul Bistrita-N&sdud, colectate sunt
eliminate direct prin depozitare fard a fi tratate in prealabil, deoarece la nivelul judetului nu exista
o instalatie de tratare a deseurilor reziduale menajere si similare;

e Aproximativ 13% din deseurile municipale generate in judetul Bistrita-N&sdud sunt colectate
separat (de operatorii de salubrizare sau alti operatori) si transportate la instalatii de tratare:

e Deseurile reciclabile colectat separat au un grad foarte mare de impurititi, ceea ce determind un
grad de reciclabilitate/reutilizare scazut. Unul din motivele gradului foarte mare de impurititi se
datoreaza si folosirii neadecvate a infrastructurii de colectare separat3 a deseurilor menajere de
catre utilizatori, astfel ca sunt necesare mdsuri pentru cresterea constientizarii privind colectarea
separate;

e Colectarea separata a biodeseurilor nu este implementata;

* Sistemul actual de colectarea separatd a deseurilor periculoase menajere si a deseurilor
voluminoase este stabilit in Regulamentul de salubrizare al judetului si const3 din: organizarea de
campanii de colectare si colectare la cerere.

Dupé cum se poate observa sistemul actual de colectare nu poate asigura atingerea tintelor si obiectivelor
in domeniul gestionarii deseurilor. In continuare sunt prezentate si analizate optiunile privind colectarea
deseurilor municipale pe fractii.

Sistemul de colectare a deseurilor reziduale existent asigurd acoperirea 100% cu servicii, sistemul existent
reprezenténd optiunea optima, astfel ca nu e cazul pentru realizarea unei analize de optiuni, in acest caz.

Pentru colectarea deseurilor reziduale se va utiliza sistemul existent:

o Localitdti urbane:
= Zona cu blocuri: in puncte de colectare, in containere de 1,1 m2.
= Zona cu case: din poarta in poarta in europubele de 120 I;

o Localitdti rurale: din poarta in poarta in europubele de 120 I.

n cazul caselor cu acces dificil la drum se va putea opta pentru dotare cu puncte de pre-colectare
amplasate la cea mai apropiatd intersectie cu drumul. Punctele de precolectare vor fi dotate cu
containere de 1,1 m?.

23 Deseurile reciclabile de tip sticld-mediul urban zona de blocuri de pe domeniul privat, zona de blocuri din mediul rural si
zonele greu accesibile din mediul urban si mediul rural-se colecteazi din puncte de regrupare dotate cu containere de 1.1 m3
prevdzute cu taguri RFID si inscriptionate cu denumirea fractiei-sticla.
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4.1.2 Colectarea deseurilor reciclabile

La nivelul judetului Bistrita-Nasdud este implementatd colectarea separatd a deseurilor reciclabile pe
fractii separate (hdrtie si carton; plastic si metal; sticld), aceasta realizindu-se fie din poarta in poart3, fie
in puncte de colectare.

Luand in considerare obiectivul de crestere a ratei de reciclare a deseurilor menajere si similare si faptul
cd rata existentd de capturare a deseurilor reciclabile este scazuts, optiunile tehnice privind colectarea
separata a deseurilor reciclabile vor viza doar extinderea sistemului existent.

La stabilirea optiunilor privind colectare separaté a deseurilor reciclablie s-au avut in vedere urmitoarele:

o In mediul urban, in zona blocurilor, sistemul de colectare din poarta in poartd a reciclabilelor nu
este fezabil, astfel ca in toate optiunile se va pastra sistemul existent de colectare prin aport
voluntar in puncte de colectare, in containere semiingropate_de 3 m?, cate unul pentru fiecare
fractie (hdrtie si carton; plastic si metal; sticld);
Deseurile de plastic/metal se colecteazd in prezent din poarta in poartd in europubele de 240 |
Deseurile de hdrtie/carton se colecteaza in prezent in saci
Pentru Deseurile de sticld se colecteaza in prezent in saci;
Colectarea in puncte de colectare prezintd urmatoarele dezavantaje:

o Rata de capturare a deseurilor reciclabile este redus3;

o Rata de impuritati (respectiv materiale nereciclabile si/sau materiale reciclabile puse

gresit) este mare;

Avdnd in vedere informatiile prezentate mai sus, pentru colectarea deseurilor reciclabile s-au considerat
urmatoarele optiuni:
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Tabel 4-2 Optiuni privind sistemul de colectare a deseurilor

OPTIUNE DESCRIERE OPTIUNE ] AVANTAJE DEZAVANTAJE
A. URBAN
= Zona locuri: colectare separatd | o Flexibilitate mare la case Tn ceea ce o Sistemul implicd amplasarea unei
P 4
Optiune U1 hdrtie/carton; plastic/metal si sticld in priveste frecventa de colectare pubele suplimentare la case ceea ce
Extinderea containere 1,1 m? o Cea mai mare rat3 capturare; ar putea genera probleme legate de
colectirii = Zona cu case: colectare pe 3 fractii: o Cea mai mare ratd de reciclabilitate; spatiu;
separate din * hértie/carton din poartd in poartd in | o Ratd scizutd de impurititi; o Costuri de investitie cele mai mari;
poarta in poartd europubele de 240 | o Confort ridicat al utilizatorului datorita o Necesar un numar mai mare de
pentru *  plastic/metal din poartd in poartd Tn faptului cd materialele reciclabile sunt vehicule de colectare.
hartie/carton si europubele 2401; colectate direct de la casele individuale;
plastic/metal s sticla din poartd Tn poart3 in europubele
1201 —
o Flexibilitate medie in ceea ce priveste o Cea mai micd ratd de capturare;
o Zona ¢ blocuri: colectare  separat frecventa d_e col'e'ctare; o Ratd mare de |mpur|.ta';|; o
h_—u—&rtie/carton' plastic/metal i sticld in o Rata de reciclabilitate mare; o Probleme cu deseuri amplasate lang3
Optiunea U2: puncte de coléctare in containere de 1.1 m?. | © Confort scazut In cazul hértiei/cartonului container;
I\.llentmerc.ea *  Zona cu case: colectare pe 3 fractii (snmll.::\r CEJ sticla) deoarece generatorii
sistemului actual T . trebuie 53 se deplaseze la punctele de
de colectare e plastic/metal colectate separatda din colectare:
poartd in poartd In europubele 240 | S R L
o hértie/cart i sticla X bel o Cele ai mici costuri de investitie;
i€/carton §i sticla In saci sau pubele o Necesar cel mai mic numar de vehicule
de colectare;
B. RURAL
Optiune R1 . ['o Flexibilitate mare la case in ceea ce o Sistemul implica amplasarea unei
«  Colectare pe 3 fractii: i X
Extinderea e hértie/carton di i 1 i priveste frecventa de colectare; pubele suplimentare la case ceea ce
colectirii 1€, ;"I og 2::] Ipoar M poartd M | req mai mare rats capturare; ar putea genera probleme legate de
separate din eliro‘pu cle de ) . . . | o Ceamaimareratd de reciclabilitate; spatiu;
poarti in poarti *  hartie/ ;arton din poartd in poarts in o Ratd scdzutd de impuritti; o Costuri de investitie cele mai mari;
pentru europut ele de 2,4.0 I . o Confort ridicat al utilizatorului datoriti | o Necesar un numar mai mare de
hartie/carton si *  sticla din poartd in poartd in europubele faptului ci materialele reciclabile sunt vehicule de colectare;
plastic/metal de 1201 colectate direct de la casele individuale;
Optiunea R2: ®  Colectare pe 3 fractii: o Hexibilitate medie in ceea ce priveste o Cea mai mica ratd de capturare;
Mentinerea e plastic/metal colectare separatd din frecventa de colectare; o Rata mare de impuritati;
sistemului actual poartd in poartd in pubele 2401 o Rata de reciclabilitate mare; o probleme cu degeuri amplasate 1angs
de colectare e hartie/carton si sticla in saci sau pubele container
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OPTIUNE DESCRIERE OPTIUNE AVANTAJE | DEZAVANTAJE
o Confort scazut in cazul hértiei/cartonului
(similar cu sticla) deoarece generatorii
trebuie si se deplaseze la punctele de

colectare;
o Cele ai mici costuri de investitie;
o Necesar cel mai mic numar de vehicule
de colectare; |
Toate optiunile de colectare prezentate sunt optiuni fezabile, dar la selectarea alternativelor de gestionare a deseurilor se vor utiliza doar acele optiuni
de colectare care asigurd atingerea tintelor, luand Tn considerare rata de capturarea, rata de impuritiiti si rata de reciclabilitate:

o Optiunea 1 (U1, R1) prezintd cea mai mare ratd de capturare, cea mai mare ratd de reciclabilitate si raté scizut3 de impurit3ti, ceea ce ar putea-
o recomanda ca prima optiune de colectare. Totusi Optiunea 1 (U1, R1) implicd si costurile de investitie si operare cele mai mari. Dac3 in zona
urbana costurile de operare pot fi usor acoperite din tarif, la rural (avand in vedere distantele si numarul de utilizatori) situatia nu e la fel.

o Optiunea 2 (U2, R2) prezintd cele mai mici costuri de investitie si operare si rata de reciclabilitate mare, dar in acelasi timp are cea mai mic3 rati
de capturare si ratd mare de impuritati cu impact asupra atingerii tintelor. Aceasta poate reprezenta o optiune recomandat3 in masura in care
sunt atinse tintele.

Optiunea selectatd pentru judetul Bistrita-Ndséud este Optiunea 1 (U1, R1) Extinderea colecttirii separate din poarté in poartd pentru hértie/corton si
plastic/metal si colectare sticla din poartd in poartd, in europubele de 240 | respectiv 120 | deoarece este optiunea care asigurd atingerea tintelor.
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La nivelul judetului Bistrita-Ndsdud nu este implementatd colectarea separaté a biodeseurilor.

Avand n vedere cd tinta de reciclare de din anul 2025 nu poate fi atinsa fird colectarea separatd a
biodeseurilor si obligatiile din legislatia nationald de incepere a colectdrii separate a bideseurilor, este
necesar a se analiza optiunile privind extinderea colectérii separate a biodeseurilor.

La stabilirea optiunilor privind colectarea separata a biodeseurilor s-au avut in vedere urmatoarele:

e Studiile privind colectarea biodeseurilor din orasele mari europene, din zonele de blocuri sau
zonele centrale au ardtat cd, calitatea biodeseurilor colectate este scizuta la fel si cantitatea de
deseuri colectata

o Tn mediul urban, in zona blocurilor, sistemul de colectare din poart in poartd nu este fezabil, astfel
ca colectarea biodeseurilor se va face prin aport voluntar in puncte de colectare, in containere de

3.
1.1 m?;
¢ Inmediul urban, in zona de case, este aplicabila colectarea separati a biodeseurilor, acestea avand

o calitate bung;

o In mediul rural, mare parte a biodeseurilor sunt fie compostate individual, fie utilizate ca hrana
pentru animale;

e Colectarea separatd a biodeseurilor din poarta in poart este fezabild doar n UAT rurale.

Avand in vedere cele precizate mai sus, pentru colectarea separatd a biodeseurilor se va utiliza
urmatorul sistem:

o localitdti urbane:
= Zona cu blocuri: in puncte de colectare, in containere de 1,1 m?3.
= Zona cu case: din poarta in poarta in pubele de 80/120 [;
o Llocalitdti rurale:
* din poarta in poartd in pubele de 80/120/ | (pentru UAT-urile care se preteazs,
conform studiului de biodeseuri)

4.1.4 Colectarea fluxurilor speciale de deseuri

Sistemul actual de colectarea separatd a deseurilor periculoase menajere si a deseurilor voluminoase este
stabilit in Regulamentul de salubrizare al judetului si consta din: organizarea de campanii de colectare si
colectarea la cerere. Sistemul de colectare existent privind deseurile voluminoase si deseurile periculoase
trebuie sa fie imbunatatit cu introducerea si amenajarea punctelor de colectare previzute in legislatie, in
fiecare UAT, care sd fie operate fie de operatorul de salubrizare, fie de alti operatori, desemnati de
UAT/ADI.

n ceea ce priveste colectarea deseurilor voluminoase, optiunile tehnice sunt:

Tabel 4-3 Optiuni privind colectarea deseurilor voluminoase

OPTIUNE DESCRIERE OPTIUNE AVANTAJE/ DEZAVANTAIJE

Vehiculul trece si colecteazd | AVANTAIE:
deseurile  voluminoase asezate | o Confort generator sporit in ceea ce priveste

l&ngd containere, fie in baza unui depunerea degeurilor voluminoase;

program prestabilit de colectare fie | o Costuri de investitie relativ mici, investitii in vehicule
Optiune 1 ca urmare a cererii primite din de colectare;
Colectareala | partea utilizatorilor. o Costuri de operare estimate mai mici (intre 50 — 100
rigold Costul de colectare a deseurilor euro/tond) decat Tn cazul optiunii 2;

voluminoase este inclus, in mod

obisnuit, Tn sistemul de tarifare. DEZAVANTAJE:

o Confort generator scdzut in cazul in cazul in care
deseurile nu sunt colectate timp indelungat, din zona
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OPTIUNE DESCRIERE OPTIUNE AVANTAIE/ DEZAVANTAIE
containerelor, inclusiv in ceea ce priveste spatiul
necesar h incinta;

o Activitatea de colectare realizatd de operator cu
vehiculele de colectare genereazd impact mai mare
asupra mediului,

o Utilizatorul acoperd acest cost prin tariful de colectare.

Generatorii transporta deseurile | AVANTAJE:
voluminoase la centre de colectare | o Sistern care asigurd in mare masura protectia mediului
prin aport voluntar {centre de datoritd faptului c¢i generatorul aduce personal
reciclare). De reguld in cadrul deseurile la centru, iar acestea vor fi reciclate si nu
acestor centre se colecteaza si alte eliminate prin depozitare;
tipuri de deseuri. o Generatorul nu pldteste tarif, costul este asigurat din
Generatorul nu este taxat pentru valaorificarea/reciclarea acestor deseuri;
, aceste deseuri aduse prin aport | o Implicd costuri de investitie mai mici decat Tn cazul
Optiunea 2: . .
N voluntar la centru de colectare. optiunii 1 in vehicule de colectare;
Colectare in - L . s
o Costuri de operare desi mai mari sunt acoperite intr-un
Cent're anumit procent de veniturile din valorificare
publice de

colectare prin

DEZAVANTAIJE:
aport voluntar

o Confort foarte scazut, datoritd faptului ¢d generatorul
trebuie sa-si ducd personal deseurile voluminoase la
centrul de reciclare. Trebuie uneori s3 fie folosite
vehicule mari pentru transportul acestor deseuri.

o Costuri de investitie cu costruirea si dotarea centrelor
de colectare (nu exista la optiunea 1);

o Costuri de operare a centrelor de colectare (nu exista la
optiunea 1);

AVANTAJE:

O combinatie a primelor 2 optiuni:

- Vehiculul trece si colecteazad | - combina avantajele optiunii 1si 2;

Optiunea 3: degeurile voluminoase asezate | - asigurd o mai mare flexibilitate si o rata mai mare de

S_pélun =" | langa containere n baza unui | colectare separati a deseurilor voluminoase;

s e.m mixt: program prestabilit de colectare;

al primelor 2 .

optiuni - Generatorii pot transporta | DEZAVANTAJE:
deseurile VOIurninoase la centre de | , combini dezavantajele optiunilor 1 si 2, dar cu impact
colectare  prin aport voluntar | maj mic datorits combinrii si a avantajelor optiunii 1

(centre de reciclare). si 2;

Optiunea recomandata pentru colectarea deseurile voluminoase este Optiunea 3, respectiv un sistem mixt:

o Sistem de colectare la rigold: presupune introducerea unui sistem prestabilit de colectare a
deseurilor voluminoase (trimestrial in mediul urban si semestrial in mediul rural, data pani la
care cetdtenii trebuie sd-si depoziteze deseurile voluminoase in locuinte). UAT/operatorul de
salubritate vor informa utilizatorii cu privire la calendarul zilelor in care se colecteazi deseurile
voluminoase, iar UAT ar trebui sd sprijine colectarea obisnuitd prin emiterea avertismentelor
sau amenzilor in cazul celor identificati cd nu respecti sistemul.

o Colectare prin Centre publice de colectare prin aport voluntar: Generatorii vor avea posibilitatea
de a transportd deseurile voluminoase la centre de colectare prin aport voluntar (centre de
reciclare). Prin proiect se vor realiza cateva Centre publice de colectare prin aport voluntar pilot.
n cadrul acestor centre se vor colecta si alte tipuri de deseuri (deseuri periculoase, deseuri din
constructii, deseuri reciclabile).

Optiunile pentru Colectarea separaté a deseurilor menajere periculoase sunt:

Tabe! 4-4 Optiuni privind colectarea deseurilor periculoase
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la producatori

OPTIUNE DESCRIERE OPTIUNE AVANTAJE/ DEZAVANTASE
Colectare se face cu vehicul | o Sistemul beneficiazd de un vehicul specializat pentru
specializat, fie in baza unui program colectarea deseurilor periculoase care deserveste
prestabilit de colectare fie ca puncte fixe de colectare (statii pentru autovehiculul
urmare a cererii primite din partea specializat); Autovehiculul specializat soseste la data si
utilizatorilor. ora specificate, afisate la indicatorul statiei {(punctului
Optiune 1 de colectare) unde ramane un interval intre 2 si 3 ore,
colectarea cu primind degeurile periculoase aduse de utilizatori;
autovehicul o Datorita cantitatii reduse de deseuri periculoase din
specializat deseuri menajere, acest tip de colectare este
costisitor;

o Sistemul prezinta dezavantajul ¢3 deseurile periculoase
trebuie depozitate In gospodarie pana la data
colectarii. si ineficient;

o Sistemul are o eficientd de colectare de 30% -35%

Generatorii transportda deseurile | o Sistem care asigura in mare méasur3 protectia mediului
periculoase la centre de colectare datorita faptului ca generatorul aduce personal
prin aport voluntar. De reguld in deseurile la centru, iar acestea vor fi eliminate
cadrul acestor centre se colecteaza corespunzator si nu in cadrul depozitului municipal;
, . si alte tipuri de deseuri. o Avantajul acestei optiuni ar fi cd aceste centre sunt
Optiunea ? Generatorul nu este taxat pentru deschise aproape tot anul, si astfel degeurile
Colectare in aceste deseuri aduse prin aport periculoase pot fi aduse pentru eliminare atunci cand
Cent.re voluntar la centru de colectare. doreste generatorul, fiind eliminat3 stocarea la
publice de . domiciliul generatorului;
colectare prin o Eficienta colectarii Tn aceste centre de primire este de
aport voluntar - . . L -
circa 10% din cantitatea de deseuri periculoase din
gospodarii, dacd aceasta optiune este unica alternativa
implementata pentru colectarea deseurilor periculoase
din menajere;
Generatorii transporta deseurile | o Colectarea in recipiente nesupravegheate de preluare |
periculoase la sisteme de preluare directd din comert si de la producatori s-a
. directd din comert si de |la implementat cu un oarecare success pentru baterii si
Optiunea 3: .. . .
sistemele de producatori becurl.; A . '
o Trebuie avut in vedere ca containerele de colectare a
preluare - . o -
directs din altor deseurilor periculoase (Ex: uleiuri) trebuie
. controlate pentru evitarea accidentelor. Acest lucru se
comert si de

poate realiza prin plasarea acestor containere la
distribuitorii acestor produse in custodia lor sau la
companiile specializate pentru primirea deseurilor
periculoase.

Optiunea 4:
sistem mixt a
primelor 3
optiuni

O combinatie a primelor 3 optiuni:
- Operatorul de salubrizare asigura
colecteazd deseurilor periculoase in
baza unui program prestabilit de
colectare (campanii de colectare de
2 ori pe an);

- Generatorii pot transporta
deseurile periculoase la centre de
colectare prin aport voluntar;

- In paralel, functioneaza si sisteme
de preluare directa din comert si de
la producatori.

- Aceasta optiune combind avantajele tuturor optiunilor;
- Asigura o mai mare flexibilitate si o rata mai mare de
colectare separata a deseurilor periculoase;

Combinad dezavantajele optiunilor 1 -3, dar cu impact mai
mic datoritd combindrii si a avantajelor acestor optiuni.

Optiunea recomandata pentru colectarea deseurile periculoase din deseuri menajere este Optiunea 4,

respectiv un sistem mixt:
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o Colectare cu vehicul specializat: presupune ca operatorul de salubrizare s& asigure colectarea
deseurilor periculoase Tn baza unui program prestabilit de colectare (campanii de colectare,
maxim 2 pe an);

o Colectare prin Centre publice de colectare prin aport voluntar: Generatorii vor avea posibilitatea
de a transportd deseurile periculoase la centre de colectare prin aport voluntar. Prin proiect se
vor realiza citeva Centre publice de colectare prin aport voluntar pilot. In cadrul acestor centre
se vor colecta si alte tipuri de deseuri (deseuri voluminoase, deseuri din constructii, deseuri
reciclabile).

o in paralel vor functiona si sisteme de preluare directd din comert si de la producdtori. Pentru
baterii si becuri se va putea asigura colectarea in recipiente nesupravegheate de preluare, iar
pentru alte tipuri de deseuri periculoase se va realiza in containere aflate in custodia
distribuitorilor acestor produse sau la companiile specializate pentru primirea deseurilor
periculoase.

Pentru ca sistemul de colectare a fluxurilor speciale sa fie eficient, populatia trebuie sa fie informat3 nu
numai de existenta acestor sisteme ci si de importanta protectiei mediului, astfel incit si motiveze
generatorii sa apeleze la aceste sisteme. Astfel implementarea sistemelor trebuie dublate de campanii de
constinetizare care sa fie repetate periodic. Costurile implicate de campaniile de constientizare necesare
sunt incluse Tn costul proiectului.

Sistemul de colectare a deseurilor din piete implementat va fi acelasi cu colectare deseurilor similare.
Administratia pietelor va asigura precolectarea deseurilor separata pe 5 fractii astfel:

- Deseuri de héartie/carton;
- Deseuri din plastic/metal;
- Deseuri de sticl3;

- Deseuri biodegradabile;

- Deseurireziduale.

Se vor folosi recipientele pe care operatorul de salubrizare le va pune la dispozitie conform prevederilor
legale.

Pentru deseurile din parcuri si gradini si deseuri stradale, aplicabilitatea acestui sistem este nerealist3,
colectarea acestora realizdndu-se astfel:

- deseurile din parcuri si gradini colectarea pe 1 fractie biodegradabili;
- deseuri stradale colectarea pe 2 fractii: o fractie de deseuri reziduale (cele din cosuri stradale etc.)
si o fractie inertd (cea rezultata din maturatul stradal, mecanizat sau manual).

4.1.6 Transferul deseurilor
in judetul Bistrita-N&sdud in prezent exist3 urmitoarele statii de transfer:

1. Statia de transfer Ndsdud — 5 prescontainere de 32 m3, 2 containere cu prelate de 32 m?, echipament
de presare, motostivuitor si masind pentru transportat containere; statia are o capacitate de 7.800
tone/an;

2. Statia de transfer Séngeorz-Bdi - 5 prescontainere de 32 m? 2 containere cu prelate de 32 m?,
motostivuitor si magind pentru transportat containere; statia are o capacitate de 9.200 tone/an;

3. Statia de transfer Beclean - 5 prescontainere de 32 m?, 2 containere cu prelate de 32 m?, masini pentru
transportat containere; statia are o capacitate de 9.800 tone/an;

4. Statia de transfer Galatii Bistritei - 5 prescontainere de 32 m?, 2 containere cu prelate de 32 m?, 2 masini
pentru transportat containere; statia are o capacitate de 6.100 tone/an;

5. Statia de transfer Bistrita (Valea Boilor) — 7 prescontainere de 32 m3 5 containere de 32 m?, masini
pentru transportat containere; statia are o capacitate de 31.700 t/an;
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Avand in vedere Insa necesitdtile crescute de asigurare a colectdrii separate a mai multor categorii de
deseuri in vederea atingerii {intelor de reciclare si valorificare, va fi necesara dotarea cu céntare,
containere si pres-containere suplimentare sau cu sisteme de presare fixe, pentru a asigura transferul
separat al deseurilor biodegradabile colectate de restul deseurilor reziduale. De asemenea, aceste statii
de transfer trebuie s3 fie racordate la utilitdti: alimentarea cu apé, canalizare, alimentarea cu energie
electrica trifazica.

Optiunea propusa la acest moment, datorita investitiilor deja realizate prin proiectul SMID BistritaNdsdud
este cea pentru statii cu compactare, cu pres-containere.

Figura 4-1 Statie de transfer

Investitiile referitoare la statiile de transfer vor face obiectul altui contract de finantare.

4.2 Analiza alternativelor de colectare si transport a deseurilor municipale

Stabilirea alternativelor de gestionare a deseurilor municipale s-a realizat in baza urmatoarelor:
e Situatia existenta la nivel judetean si deficientele identificate Tn gestionarea deseurilor municipale;
o Proiectiile privind generarea categoriilor de deseuri municipale;
e Obiectivele si tintele preconizate a fi atinse privind gestionarea deseurilor municipale;
e (Cantitatile de deseuri municipale colectate;

e Rezultele analizei optiunilor tehnice pentru fiecare activitate de gestionare a deseurilor
municipale.

Rezultele analizei optiunilor tehnice pentru fiecare activitate de gestionare a deseurilor municipale si
cantitdtile estimate a fi gestionate conform prognozei de cantitati sunt prezentate sintetic in tabelul de
mai jos:

Tabel 4-5 Rezultele analizei optiunilor tehnice si cantititi estimate a fi gestionate

Nr Cantitati tn per.
c rt' Activitate Rezultate optiuni tehnice referintd
| tone/an
1. Colectare si transport
Pentru colectarea deseurilor reziduale se va utiliza sistemul Min.:21.492 (2033)
existent: Max.:49.445 (2023)
s Med.:27.012 (2023-
Colectare o Localitdti urbane: 2033)
1 deseurilor "  Zona cu blocuri: in puncte de colectare, in
reziduale containere de 1,1 m®,
=  Zona cu case: din poarta in poarta Tn pubele;
o Localitdti rurale: din poarta in poarta in pubele de 120 |
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Cantitati in per.
:: Activitate Rezultate optiuni tehnice referintd
: tone/an
Se va exinde sistemul de colectare a deseurilor reciclabile astfel: | Max.:10.298 (2033}
i Min.:10.131 (2023)
o [localitdtiurbane e Med.:10.088 (2023-
= Zona cu blocuri: colectare separata hdrtie/carton;
BT N u 2033)
plastic/metal si sticld Tn puncte de colectare, Tn
containere semifngropate de 3 m®,
= Zonacu case:
e colectare separata hartie/carton si
Colectare plastic/metal din poarts in poartd in pubele
1.2 deseurilor 2401;
reciclabile e colectare sticld din poartd in poartd in pubele
1201;
o Localitdti rurale
Colectare pe 3 fractii:
e colectare separatd hdrtie/carton si plastic/metal din
poartd in poartd in pubele 240l
e colectare sticla din poarta in poarta in pubele 120 [;
Sistem de colectare a deseurilor biodegradabile astfel: Max.: 23.396
s (2033)
o tocaliiayj urbgne: A . Min.: 20.836 (2024)
= Zona cu blocuri: Th puncte de colectare, in containere de
Colectare 11 me, Med.: 21.814
1.3 deseurilor *  Zona cu case: din poartd in poarta in pubele de 120/80 ; (2024-2033)
biodegradabile |
o Localitdti rurale:
= din poartd in poarta in pubele de 120/80 |
= in puncte de colectare, in containere de 1.1 m3.
Deseuri voluminoase: Min.: 182(2033)
o Sistem de colectare la rigold: presupune introducerea Max.: 189 (2023)
unui sistem prestabilit de colectare a deseurilor Med.: 186 (2023-
voluminoase (trimestrial in mediul urban si semestrialin | 2033)
mediul rural, data pana la care cetatenii trebuie s3-si
depoziteze deseurile voluminoase in locuinte).
UAT/operatorul de salubritate vor informa utilizatorii cu
privire la calendarul zilelor in care se colecteazi
deseurile voluminoase, iar UAT ar trebui sd sprijine
Colectare colectarea obisnuita prin emiterea avertismentelor sau
14 fluxuri amenzilor in cazul celor identificati ¢3 nu respect3
' speciale de sistemul.
| deseuri . . ,
o Colectare prin Centre publice de colectare prin aport
voluntar: Generatorii vor avea posibilitatea de a
transporta deseurile voluminoase la centre de colectare
prin aport voluntar {(centre de reciclare). Prin proiect se
vor realiza cdteva Centre publice de colectare prin aport
voluntar pilot. Tn cadrul acestor centre se vor colecta si
alte tipuri de deseuri (deseuri periculoase, deseuri din
constructii, deseuri reciclabile).
Deseuri periculoase: '
o Colectare cu vehicul specializat: presupune ca operatorul | Min.: 551 (2033)
de salubrizare sa asigure colectarea deseurilor Max.: 585 (2023)
periculoase in baza unui program prestabilit de colectare | Med.: 565 (2023-
{campanii de colectare, maxim 2 pe an); 2033)
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Cantitati in per.
Activitate Rezultate optiuni tehnice referinta
tone/an

Nr.
crt.

o Colectare prin Centre publice de colectare prin aport
voluntar: Generatorii vor avea posibilitatea de a
transporta degeurile periculoase la centre de colectare
prin aport voluntar. Prin proiect se vor realiza cateva
Centre publice de colectare prin aport voluntar pilot. In
cadrul acestor centre se vor colecta si alte tipuri de
deseuri (deseuri voluminoase, deseuri din constructii,
deseuri reciclabile).

o In paralel vor functiona si sisteme de preluare directd din
comert si de la producdtori. Pentru baterii si becuri se va
putea asigura colectarea in recipiente nesupravegheate
de preluare, iar pentru alte tipuri de deseuri periculoase
se va realiza in containere aflate in custodia
distribuitorilor acestor produse sau la companiile
specializate pentru primirea deseurilor periculoase.

o Colectarea deseurilor textile Tn puncte de colectare Min.: 421 (2024)

Colectare Max.: 945 (2033)
Deseuri textile Med.: 673 (2024-
2033)

n conformitate cu metodologia prezentati la sub-capitolul anterior si ludnd in considerare rezultatele
analizei optiunilor si cantitatile de deseuri prognozate s-au stabilit alternativele care asigurd atingerea sau
depasirea atingerii obiectivelor si fintelor minime. La stabilirea alternativelor s-a tinut cont si de
prevederile Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor, Judetul Bistrita-Ndsdud.

ALTERNATIVA fiird proiect

Alternativa ,fard proiect” prezintd situatia existentd, respectiv ia in considerare investitiile realizate in
proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor al deseurilor in judetul Bistrita-Ndsdud”, finantat
prin programul POS Mediu (2007-2013)” si investitiile realizate de operatorii de salubrizare prin programul
de investitii al contractelor de delegare.

Alternativa ,fara proiect” pleaca de la premisa sistemulului de colectare al deseurilor in cadrul SMID
Bistrita-Nasaud asa cum este el descris in cadrul capitolului 2:

- Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este de 100%;
- Colectarea deseurilor menajere si similare se realizeaza pe 4 fractii;
- Tnjudetul Bistrita-Ndsdud NU este implementata colectarea separati a biodeseurilor;
- Sistemul SGR si colectarea deseurilor reciclabile de catre alti operatori de salubrizare se va realiza
(independent de functionarea sau nu a SMID)
- Rata de capturare ale degeurilor reciclabile se mengin la nivelul anului 2021 (an istoric), respectiv
50%
- Rata de capturare a biodeseurilor se mentine la nivelul anului 2021, respectiv 0%;
- Rata de capturare a degeurilor textile este 0%;
- Instrumentul economic “pldteste pentru cat arunci” nu a fost implementat;
Tn aceste conditii, {intele si obiectivele privind gestionarea deseurilor municipale stabilite prin prin PJGD
BN la nivelul anilor 2025, 2030 nu pot fi atinse.
ALTERNATIVA cu proiect

Alternativa ,cu proiect” prezinta situatia existent3 la care se adaugé extinderea sistemului de colectare
separata a deseurilor reciclabile atat in mediul urban cat si mediul rural, extinderea sistemului de colectare
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separatd a biodeseurilor siimplementarea colectarii separate a deseurilor textile. Principalele ipoteze care
au fost luate in calcul pentru alternativa cu proiect sunt:

- Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare este de 100%;
- Ratade capturare ale deseurilor reciclabile la nivelul anului 2021 (an istoric), 60%, pentru perioada

2022-2024 70%, pentru perioada 2025-2029 de 75% iar pentru perioada 2030-2033 de 85%;

- Rata de capturare a biodeseurilor la nivelul anului 2024 60%, pentru perioada 2025-2029 de 60%,
iar pentru perioada 2030-2033 de 70%;

- Rata de capturare a deseurilor textile este 15% incepand cu anul 2025;

- Rata de capturare a deseurilor voluminoase va fi de cca 90%, se realizeazd atat in cadrul
campaniilor de colectare ale operatorilor de salubrizare cat si prin intermediul Centrelor de aport
voluntar.

- Rata de capturare a deseurilor periculoase menajere va creste de la 40% in 2022 la 90% in 2025 si
se va mentine constanta la acest procent; se realizeazd atat in cadrul campaniilor de colectare ale
operatorilor de salubrizare cét si prin intermediul Centrelor de aport voluntar.

- Instrumentul economic “pldteste pentru cat arunci” este implementat la nivelul intregului judet.

Pentru aceasta alternativd vor exista 2 etape privind modul in care se va gestiona fluxul deseurilor
municipale colectate:

- Perioada 2024-2026 —in instalatiile de tratare existente
- Perioada 2024-2026 — dupa punerea in functiune a instalatiilor suplimentare pentru tratarea
deseurilor biodegradabile si reziduale — parte a unui alt proiect

SCHEMA FLUXULUI DE DESEURI MUNICIPALE COLECTATE -2024-2025

‘Total deseuri municipale generate

¢ 1

Deseuri reciclabil Biod i j similare si din
menajere + similare + piete colectate separat + deseuri Deseuri in amestec
piete colectate separat verzi de la populatie

_ |
l 1

1 STATIE DE COMPOSTARE 1 DEPOZIT OE DESEURI
TARPIU TARPIU

1 STATIE DE SORTARE
Tarpiu

COMPOST

reziduuri
——

|  RECICLATORI/ VAL.

Figura 4-2 Schema fluxurilor de degeuri municipale colectate pentru etapa 2024-2025

Schema fluxurilor de deseuri municipale colectate pentru etapa 2026-2033 este prezentat in figura de
mai jos:
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SCHEMA DE FLUX A DESEURILOR MUNICIPALE - ANUL 2026-2033
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Figurd 4-3 Schema flux deseuri municipale - anul 2026-2033
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Tn ceea ce priveste atingerea tintelor si obiectivelor stabilite prin PJGD BN, respectiv:

Tabel 4-6 Alternativa —mod atingere tinte

::Ir: Tinta / obiectivul Cuantificarea tintei U.m. 2025 2030 2035
55% din total deseuri
municipale generate, in % 57,33%*
2025
Tinta privind 60% din total deseuri
1. reciclarea/reutilizarea municipale generate, in % 62,55%*
deseurilor municipale 2030
65% din total deseuri
municipale generate, Tn % 69,44%*
2035
Tinta privind 45% din total generat
2. colectarea separata a % 55 % 62% 70%
biodeseurilor
Tinta de reducere de Cantitatea de biodegradabil
la depozitare a depozitata (permisa la
3 de;efri/or depozitare 31.278 tone) tone/an 24327 24.327 24.321
biodegradabile
. . 10% din cantitatea de
4, Jinta dfe depoz:Fc'{re a municipale generata, in % 7,32 %
deseurilor municipale 2035

Acestea se pot atinge doar prin implementarea completa a tuturor urmatoarelor masuri:

Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor reciclabile din poarta in poarta la nivelul
gospodadriilor individuale — mdsura realizabild prin implementarea acestui proiect

Implementarea sistemului de colectare separatd a biodeseurilor in toate localitatile urbane,
precum si in cele rurale care potrivit studiului privind potentialul de colectare separatd arat3
interes pentru acesasta activitate— masurd realizabild prin implementarea acestui proiect;

Modernizarea statiilor de transfer;

Incurajarea si impulsionarea compostarii individuale in gospoddriile din mediul rural din restul
UAT-urilor rurale — masura realizabila prin alte proiecte, asteptandu-se o crestere a compostirii
individuale Tn cca 65% din gospodariile din mediul rural;

Modernizarea/optimizarea instalatiei de sortare a degeurilor reciclabile si de compostare a
biodeseurilor existente

Constructia unei instalatii de tratare a deseurilor reciclabile, biodegradabile si reziduale;

Ultimele 5 masuri vor fi realizate prin proiecte de finantare ulterioare acestui proiect.

Tn figura de mai jos este prezenti harta zonelor de colectare si infrastructura propusd de gestionare a
deseurilor pentru judetul Bistrita-Ndsdud.
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Figura 4-4 Harta infrastructurii propuse de gestionarea deseurilor municipale

4.3 Descrierea tehnicd si economicd a investitiei

4.3.1 Ipoteze si premise

Obiectivul principal al proiectului este achizitia §i furnizarea de recipiente pentru colectarea separati a
deseurilor reciclabile, si reziduale provenite de la populatia judetului Bistrita-N&sdud. De asemenea, nu se
propune achizitia de recipiente de colectare pentru deseurile similare, acestea vor fi puse la dispozitie de
operatorii de colectare desemnati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.?

n aceeasi misurd, nu se propune achizitia de vehicule de colectare si transport pentru aceste categorii de
deseuri, acestea fiind asigurate de operatorii de colectare si transport in baza contractelor de delegare.
Pentru calculul necesarului de recipiente de colectare se pleacd de la urmétoarele ipoteze:

Populatia rezidentd a judefului, pe medii, urban si rural si prognoza de evolutia a acesteia are la
baza datele INS pentru anul 2021, studiul INS privind prognoza populatiei pana in 2070%
Numarul de gospodarii individuale ale populatiei a fost stabilit de fiecare UAT la nivelul anului 2020
Cantitdtile de degseuri generate i colectate au la bazd urmatoarele premise: indicii de generare,
compozitia deseurilor, ratele de capturare, pe medii: urban, rural

Deseurile biodegradabile nu se colecteaza;

Frecventa de colectare pentru deseurile reciclabile in functie de mediu (urban si rural) a fost
stabilitd ludnd Tn considerare implementarea sistemului garantie-returnare pentru plastic si sticl;

2 QUG 133/2022 privind modificarea si completarea OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii
serviciului de salubrizare a localitafilor nr 101/2006, Art. ll, pctul 20

2 |NS — Proiectarea populatie Roméniei pe regiuni de dezvoltare si judete la orizontul anului 2070, 2020
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¢ Frecventa de colectare pentru deseurile reziduale, in functie de mediu (urban si rural) a fost
stabilitd luand in considerare prevederile legislatiei nationale de sdnitate publicd®® si cea de
salubrizare?’.

e Au fost luate in considerare recipientele de colectare furnizate de operatorii de salubrizare in baza
contractelor de delegare in vigoare, recipiente aflate in perioada de amortizare la momentul
elaborarii proiectului.

Pe baza premiselor prezentate anterior, sistemul de colectare propus este dupa cum urmeaza:
e Colectarea separatd a deseurilor reciclabile de hartie/carton, se va realiza astfel:
o Localitdti urbane:

= Zona cu blocuri:
¢ Colectare separatd a deseurilor de hartie/carton in puncte de colectare, in
in containere semiingropate de 3 m?
= Zona cu case:
» Colectare separata din poartd in poartd in pubele 240 |, o pubela la fiecare
gospodarie
o Localitati rurale:

* Colectare separatd din poartd in poarta in pubele 240 |, o pubela la fiecare
gospodarie;
e (Colectarea separata a deseurilor reciclabile de plastic/metal se va realiza astfel:

o Localitdti urbane:

= Zona cu blocuri:
* Colectare separata a deseurilor de hartie/carton in puncte de colectare, in
containere semiingropate de 3 m3
= 7Zona cu case:
® Colectare separata din poarta in poarta in pubele 240 |, o pubela la fiecare
gospodarie
o Localitéti rurale:

® Colectare separatd din poarta in poartd in pubele 240 |, o pubela la fiecare
gospodarie;
® Colectarea separatd a deseurilor de sticld se va realiza astfel:

o Localitdti urbane:

® Zona cu blocuri:
® Colectare separatd a deseurilor de hartie/carton in puncte de colectare in containere
semiingropate de 3 m?
= Zonacu case:
¢ Colectare separatd din poartd in poartd in pubele 120 I, o pubela la fiecare
gospodarie;
o Localitdti rurale:

e Colectare separatd din poartd in poartd in pubele 120 I, o pubela la fiecare
gospodarie;

2 Ordinul MS 119/2017...
*7 Legea 101/2006 a salubrizarii localitatilor, cu toate modificirile ulterioare, precum si normele metodologice
ANRSC
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¢ Colectarea separati a deseurilor textile?® se va realiza astfel:
o Localitdti urbane:

= Zona cu blocuri:
e Blocuri cu regim mare de indltime: in puncte de colectare, in eurocontainere de 1,1
m?sau 3 m3;
¢ Blocuri cu regim mare de indltime: in puncte de colectare, in eurocontainere de 1,1
m3sau 3 m?
= Zona cu case:
e in puncte de colectare, in eurocontainere de1,1 m? sau 3 m3;
o Localitdti rurale:

e colectare separata din puncte de colectare, in eurocontainere de1,1 m? sau 3 m3;
® Colectarea separata a biodeseurilor®® se va realiza incepand cu 2025 astfel:

o Localitdti urbane:

= Zona cu blocuri:
e n puncte de colectare, in eurocontainere de 1,1md
= Zona cu case:
® Colectare din poartd in poartd in pubele 120 |, o pubela la fiecare gospodarie
o Localitdti rurale:

e Colectare din poartd in poartd in pubele 120 [, o pubela la fiecare gospodirie
e Colectarea separatd a deseurilor reziduale® se va realiza astfel:

o Localitdti urbane:

= Zona cu blocuri:
* Tn puncte de colectare, in eurocontainere de 1,1 m3
B Zonha cu case:
® colectare separatd din poartd in poartd in pubele 120 |, o pubela la fiecare
gospodarie;
o Localitdti rurale:

® Zona de blocuri (unde existd) si case cu acces greu in puncte de colectare, in
eurocontainere de 1,1 m?
* Colectare separata din poartd in poartd in pubele 1201, o pubela la fiecare gospodarie
A. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Tn tabelul urméator sunt prezentati parametrii avuti Tn vedere la stabilirea necesarului de recipiente

2 Achizitia de recipiente pentru colectarea deseurilor textile nu fac obiectul prezentului proiect. Acestea vor fi
achizitionate prin alte proiecte.

? Achizitia de recipiente pentru colectarea biodeseurilor nu fac obiectul prezentului proiect. Acestea vor fi
achizitionate prin alte proiecte.

%0 Achizitia de recipiente pentru colectarea deseurilor reziduale nu fac obiectul prezentului proiect. Acestea vor fi
achizitionate prin alte proiecte.
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Tabel 4-7 Sistemul de colectare separatd propus prin proiectul de investitii

Nr. Crt. Mediul ZONA Denumire investitie Capacitate
0 1 3 4
1% RECIPIEh_I_'I:I»E“lA)VE COLEC‘IT‘A‘REF PFSEURI MENAJERE RECICLABILE d _—
o ' ' ZONA 1 NASAUD

1.1 URBAN CASE Recipiente pentru hartie i carton 2401
1.2 RURAL CASE Recipiente pentru hartie §i carton 2401
13 URBAN. CASE Recipiente pentru plastic, metal, compozite 2401
1.4 RURAL CASE Recipiente pentru plastic, metal, compozite 2401
1.5 . URBAN CASE Recipiente pentru sticld 1201
1.6 RURAL CASE Recipiente pentru sticla 1201

TOTAL ZONA 1 NASAUD

ZONA 2 SANGEORZ BA!
1.7 URBAN CASE Recipiente pentru hértie si carton 2401
1.8 RURAL CASE Recipiente pentru hartie si carton 2401
1.9 URBAN CASE Recipiente pentru plastic, metal, compozite 2401
1.10 RURAL CASE Recipiente pentru plastic, metal, compozite 2401
111 URBAN  CASE Recipiente pentru sticl 1201
1.12 RURAL CASE Recipiente pentru sticld 1201

TOTAL ZONA 2 SANGEORZ BAI
ZONA 3 BECLEAN

1.13 URBAN CASE Recipiente pentru hértie si carton 2401
114 RURAL CASE Recipiente pentru hértie 5i carton 2401
1.15 URBAN CASE Recipiente pentru plastic, metal, compozite 2401
1.16 RURAL  CASE Recipiente pentru plastic, metal, compozite 2401
1.17 URBAN CASE Recipiente pentru sticld 1201
1.18 _ RURAL . CASE Recipiente pentru sticld 1201

TOTAL ZONA 3 BECLEAN
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Nr. Crt. Mediul ZONA Denumire investitie Capacitate
0 1 3 4
ZONA 4 GALATII BISTRITEI
1.19 RURAL CASE Recipiente pentru hdrtie i carton 2401
1.20 RURAL CASE Recipiente pentru plastic, metal, compozite 2401
1.21 CRURAL  CASE Recipiente pentru sticli 1201
TOTAL ZONA 4 GALATH BISTRITEI '
ZONA 5+6 BISTRITA
1.22 URBAN CASE Recipiente pentru hartie si carton 2401
1.23 RURAL CASE Recipiente pentru hartie i carton 2401
1.24 _URBAN CASE - Recipiente pentru plastic, mgtal, compozite 2401
1.25 RURAL CASE Recipiente pentru plastic, metal, compozite 2401
1.26 URBAN CASE Recipiente pentru sticld 1201
1.27 _RURAL  CASE Recipiente pentru sticla 1201
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Tn corelarea cu sistemul de colectare deseuri reciclabile propus, frecventa de colectare este prezentats in
tabelul urmator:

. Volum
Tip colectare Recipient
Mediu de " - . Frecventa de
rezidentd UTILIZATOR  Tip rezidenta Tip deseu | e
1- punct de i
colectare filtrilmic)
12 - din poarta
in poarta
Hartie si carton 1 1,1mc 1/2 saptdmani
BLOCURI
Plastic/metal/ compozite 1/saptamana
URBAN POPULATIE SHEEN e T T PG TR e )
Hartie si carton 1/luna

CASE Plastic/metal/ compozite 2 2401 1/luna

Hértie si carton 2 240 ] 1/luna

CASE Plastic/metal/ compozite 2 2401
ficia. | W T 7 Sl
RURAL  POPULATIE St TR T (R R o 0 Sl ™
Hartie si carton 1 1201 2 ori pe saptamana
BLOCURI Plastic/metal/ compozite 1 1,1mc 1/lund
ST T S S T e

Investitiile propuse prin prezentul proiect aferent componentei de colectare si transport al deseurilor
municipale in judetul Bistrita-Nasdud a avut la bazd prevederile Planului Judetean de Gestionare a
Deseurilor in judetul Bistrita-Ndsaud 2020-2025 aprobat in baza HCJ nr. 51 / 28.04.2021 care a fost supus
procedurii de evaluare strategicd de mediu fiind emis de citre APM Bistrita-N&dsdud a Avizului de mediu
nr.1 din 19.04.2021 si continud astfel programul de dezvoltare a infrastructurii de gestionare a deseurilor
derulat anterior de CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD si cofinantate din fonduri disponibile prin
programul POS Mediu 2007-2013, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management
integrat in vederea conformarii cu prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deseurilor
(Directivei 99/31/EC privind depozitarea deseurilor si Directivei Cadru a deseurilor (2008/98/EC).

B. Echiparea si dotarea specificd functiunii propuse

Tabel 4-8 Achizitie recipiente de colectare a degeurilor

L A A1 - i Cantitate
Nr crt. Denumire investitie (utilaje,echipamente, dotari) astimativa um
ZONA 1 NASAUD |
1 Europubele hartie/carton 240 litri 9.301 buc
2 Europubele plastic metal 240 litri 2.000 buc
3 Europubele sticid 120 litri 9.301 buc
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4 TOTAL RECIPIENTE 20.602 buc
o L 48 A e Cantitate
Denumire investitie (utilaje,echipamente, dotari) estimativi UM
ZONA 2 SANGEORZ BA!
1 Europubele hartie/carton 240 litri 15.860 buc
2 Europubele plastic metal 240 litri 2.000 buc
3 Europubele sticl3 120 litri 15.860 buc |
4 TOTAL RECIPIENTE 33.720 buc I
Nr crt. Denumire investitie (utilaje,echipamente, dotéri) Ca.n tlta_t e.. um
estimativa
ZONA 3 BECLEAN
1 Europubele hartie/carton 240 litri 17.233 buc
2 Europubele plastic metal 240 litri 2.000 buc
3 Europubele sticld 120 litri 17.233 buc
4 TOTAL RECIPIENTE 36.466 buc
Nr crt. Denunmiire investitie {utilaje,echipamente, dotari) Ca‘n t'ta.t e“ UM
estimativd
ZONA 4 GALATII BISTRITE!
1 Europubele hartie/carton 240 litri 12.094 buc
2 Europubele plastic metal 240 litri 2.000 buc
3 Europubele sticla 120 litri 12.094 buc
4 TOTAL RECIPIENTE 26.188 buc
i : i 3 3 Cantitate
Nr crt. Denumire investitie (utilaje,echipamente, dotiri) estimativs um
ZONA 5+6 BISTRITA
1 Europubele hartie/carton 240 litri 28.955 buc
2 Europubele plastic metal 240 litri 13.443 buc
3 Europubele sticla 120 litri 28.955 buc
4 TOTAL RECIPIENTE 71.353 buc

Conform celor prezentate anterior, se propune realizarea urmatoarelor investitii:

o Echipamente de colectare a deseurilor reciclabile :

v’ 83.443 buc europubele deseuri reciclabile 240 | pentru hdrtie/carton;
v’ 21.443 buc europubele deseuri reciclabile 240 | pentru plastic/metal;

v' 83.443 buc europubele deseuri reciclabile 120 | pentru sticld

Avénd Tn vedere ca toti utilizatorii serviciului de salubrizare din Judetul Bistrita-Ndsdud vor beneficia de
investitile mentionate, aria proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Degseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud” include
teritoriul tuturor unitdtilor administrativ-teritoriale de baza din Judetul Bistrita-Ndsdud.

Tn urma evalurarii investitiilor necesare pentru infrastructura de gestionare a deseurilor, a rezultat o
valoare de investitie in preturi curente de 69.195.673,82 lei fard TVA, la care se adaugd TVA in cuantum de
10.985.686,43 lei (TVA recuperabil de la bugetul de stat), valoarea eligibila a proiectului 58.209.987,39 lei:

Tabel 4-9 Valoarea estimata a proiectului — preturi in lei

Costuri neeligibile

in RON Costuri totale
(1)

Costuri
eligibile

Procent din costurile
eligibile totale
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(A) () (€)=(A)-(8)
Input input Calculate Calculat
1 | Onorarii legate de planificare/proiectare 0,00 0,00%
2 | Cumpdrare terenuri 0,00 0,00%
3 | Cladiri si constructii 0,00 0,00%
4 | Instalatii §i masini sau echipamente 39.547.413,00 39.547.413,00 57,15%
5 | Cheltuieli neprevazute (2) 3.954.741,30 3.954.741,30 5,72%
6 | Ajustarea preturilor {(daca este cazul) (3) 14.304.629,15 14.304.629,15 20,67%
7 | Publicitate 12.774,06 12.774,06 0,02%
3 Supervizare fn cursul exe cutdrii lucrarilor 0,00 0,00%
de constructii
9 | Asistentd tehnicd 390.429,88 390.429,88 0,56%
10 Subtotal 58.209.987,39 0,00 | 58.209.987,39 84,12%
11 | (TVA(4)) 10.985.686,43 10.985.686,43 0,00 15,88%
12 TOTAL 69.195.673,82 10.985.686,43 | 58.209.987,39 100,00%
Tabel 4-10 Valoarea estimata a proiectului — preturi in euro
Costuri totale et ?ﬁehg'b“e ;?gsitbl:;; Procent din costurile
in EUR 7 () (€)= (4)-(8) eligibile totale
Input Input Calculate Calculat
1 | Onorarii legate de planificare/proiectare 0,00 0,00 0,00%
2 | Cumpérare terenuri 0,00 0,00 0,00%
3 | Cladiri si constructii 0,00 0,00 0,00%
4 | Instalatii 5i masini sau echipamente 8.049.380,84 8.045.380,84 57,15%
5 | Cheltuieli neprevazute (2) 804.938,08 804.938,08 5,72%
6 | Ajustarea preturilor (daca este cazul) (3) 2.911.528,19 2.911.528,19 20,67%
7 | Publicitate 2.600,00 2.600,00 0,02%
3 Supervizare Tn cursul exe cutdrii lucrarilor 0,00 0,00 0,00%
de constructii
9 | Asistenta tehnicd 79.467,11 79.467,11 0,56%
10 Subtotal 11.847.914,23 | 0,00 | 11.847.914,23 84,12%
11 | (TVA(4)) 2.235.998,95 2.235.998,95 0,00 15,88%
12 TOTAL 14.083.913,18 2.235.998,95 | 11.847.914,23 100,00%
La curs mediu lunor BNR al lunii noiembrie 2022 1 euro=4,9131,
Tabel 4-11 Valoare investitie
; Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. crt. Descriere
LEI EURD LE] EURO LE] EURO
“4f 2. 3 4. & 6. i 8.
ZgL’:!'rANTEVESTITIE PRETURI 43.905.358,24  8.936.386,04 8.286.043,69 1.686.520,46 52.191.401,93 10.622.906,50
Dincare C+M o 0,00 ~ 0,00 - 0,00 ¢ 0,00 0,00 0,00
ZSLQ;TEINVESTITIE PRETURI 58.209.987,39 11.847.914,23 10.985.686,43 2.235.998,95 69.195.673,82 14.083.913,17
Dincare C+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4 Analiza financiard

Analiza financiara este prezentata in detaliu in cadrul Analizei Cos-Beneficiu - Anexa 11 model simplificat
elaborata in cadrul “Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului
Integrat de Management al Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud”, parte a Sistemului de Management
Integrat al Deseurilor in judetul Bistrita-Ndsdud — Componenta 1. Colectarea separatd si transportul
deseurilor municipale”, in conformitate cu cerintele mentionate in Ghidul Solicitantului pentru Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritard 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in
conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numarului depozitelor
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neconforme si cresterea gradului de pregétire pentru reciclare a deseurilor in Romania, versiunea August
2022.

ACB a fost elaboratd tinand cont de prevederile nationale si europene, respectiv:

- Regulamentul Consiliului 1303/2003 ce urmeazd principiile prezentate in Regulamentului UE 2015/207 al
Comisiei din 20 ianuarie 2013 — Anexa Il Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu si in “Ghidul
pentru Analiza Cost Beneficiu al proiectelor de investitii. Instrument de analizé pentru politica de coeziune
2014-2020” emis de Comisia Europeana in Decembrie 2014, precum si cu respectarea prevederile
Regulamentului nr. 480/2014° si ale Regulamentului nr. 215/2015.

- Modelul simplificat de analizd cost-beneficiu, elaborat cu sprijinul asistentei tehnice JASPERS — anexd la
Ghidul Solicitantului pentru Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3.
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific
3.1. Reducerea numdrului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregdtire pentru reciclare a
deseurilor in Romdnia, versiunea August 2022;

Analiza Cost-Beneficiu a fost fundamentata pe ipotezele de calcul descrise in sectiunea 5, printre care:

. utilizarea principiului incremental (indicatorii financiari au fost calculati pe proiectiile financiare
rezultate din diferenta a scenariului cu proiect, respectiv scenariului cu proiect);

" perioada de referintd a proiectului este de 12 ani, proiectiile fiind realizate pentru perioada 2022-
2033;

] rata de actualizare utilizata in cadrul prezentului proiect a fost de 4%;

. preturile curente au fost ajustate, comparativ cu preturile constante, cu un factor anual de ajustare
de 1,33

Valoarea totala a proiectului in preturi curente este de 69.195.673,82 lei, respectiv 14.083.913,17 euro,
dintre care 58.209.987,39 lei (11.847.914,23euro) cheltuieli eligibile si 10.985.686,43 lei (2.235.998,95
euro) cheltuieli eligibile reprezentand TVA sunt recuperabile de la bugetul de stat, conform legislatiei in
vigoare.

Ca si etape cheie, au fost determinate costurile operationale, respectiv veniturile operationale pentru
fiecare dintre scenariile analizate, putandu-se concluziona faptul ¢d in cazul scenariului fird proiect
costurile operationale sunt superioare, in timp ce veniturile operationale sunt sub nivelul celor inregistrate
n scenariul cu proiect. Situatia este justificatd de ratele mici de capturare a deseurilor reciclabile in
scenariul fard proiect, neimplementarea colectérii separate a biodeseurilor incepand cu anul 2027, in lipsa
investitiilor in infrastructura de gestionare a deseurilor.

Veniturile operationale au inclus:

venituri din valorificarea reciclabilelor,
- venituri din compostare,
- venituri de la OIREP-uri,
- venituri din taxe/tarife.

Indicatorii financiari determinati fara sprijinul UE, respectiv RIRF/C, respectiv VANF/C au demonstrat, prin
valorile inregistrate (3,24%, respectiv: -1.422.591 lei/-289.550,59 euro), necesitatea obtinerii de sprijin
nerambursabil.
Parametrii principali de interes rezultati au fost:

= COSTURI ELIGIBILE (EC, preturi curente) - 58.209.987,39 lei;

s RATA DE FUNDING GAP (R) — 80%;

" SUMA DE DECIZIE {DA =R x EC) - 46.581.582,07 lei;

3t Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii
generale privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul
european pentru pescuit si afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5).
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= GRANT UE (DA x rata de co-finantare) - 39.594.344,76 lei.
Sustenabilitatea proiectului a fost justificata prin fluxul de numerar net cumulat pozitiv pentru fiecare an
al perioadei de referinta.

Concluziondnd, prezentul proiect reprezintd o etapd cheie in dezvoltarea unui sistem de colectare si
transport sustenabil, cu impact pozitiv in plan economic, ecologic si social, crednd premisele unui cadru
optim pentru functionarea noilor instalatii de tratare, estimate a fi implementate incepénd cu anul 2027.
In acelasi timp, implementarea proiectului va conduce la cresterea gradului de reciclare a deseurilor
colectate separat, respectiv la scdderea cantitdtii de deseuri biodegradabile depozitate, contribuind astfel
la atingerea indicatorilor de rezultat ai POIM.

4.3.5 Analiza de riscuri

Conform prevederilor Ordinului nr. 2162/29.08.2022 privind modificarea si completarea Ghidului
Solicitantului — conditii specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de
management integrat al deseurilor, Axa Prioritard 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 Reducerea numérului depozitelor neconforme
si cresterea gradului de pregdtire pentru reciclare a deseurilor in Roménia, Programul Operational
Infrastructurd Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1022/2022 si
implicit, conform versiunii revizuite a Ghidului Solicitantului (versiunea august 2022), ”pentru proiectele
de extindere si consolidare a sistemului de colectare separati este recomandati simplificarea analizei
cost-beneficiu, respectiv_eliminarea obligativititii _elabordrii analizei economice cu monetizarea
beneficiilor economice si de mediu, a analizei de senzitivitate si a analizei de risc cantitative”.

Tn acest context, aceast3 sectiune se va rezuma la identificarea riscurilor, analiza calitativa a riscurilor
(cauze de aparitie, stabilirea nivelului de risc pe baza unei combinatii intre probabilitatea de aparitie a
riscului si impactul preconizat, identificarea masurilor de prevenire si atenuare), in timp ce analiza de
senzitivitate nu mai este obligatorie pentru acest tip de proiect.

Analiza calitativa a riscului a fost elaborata in conformitate cu ”Ghidul pentru analiza cost/beneficiu pentru
proiectele de investitie. Evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020".

Analiza de riscuri a fost realizatd pentru a determina riscurile ce pot apérea ca urmare a implementérii
proiectului, in special pentru sustenabilitatea financiard a proiectului pe termen scurt si lung si pentru a
identifica masurile de atenuare sau prevenire a riscului.

Probabilitatea (P) de aparitie este atribuita fiecdrui efect advers. Mai jos este prezentatd clasificare
probabilitatii conform “Ghidului pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investitie. Evaluare
economica pentru politica de coeziune 2014-2020"

e A:Foarte putin probabil (probabilitate 0—10 %)
* B:Improbabil (probabilitate 10-33 %)

e C:Probabilitate medie (probabilitate 33—66 %)
e D: Probabil (probabilitate 66—-90 %)

e E:Foarte probabil (probabilitate 90-100 %)

Fiecdrui efect i-a fost acordat un grad de severitate (S) a impactului de la | (fird efect) la VI (catastrofal),
bazat pe costuri si pe pierderea bunistarii sociale generate de proiect. Aceasta numerotare permite
clasificarea riscului asociat cu probabilitatea de aparitie. Mai jos este prezentat clasificarea recomandats
in “Ghidul pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investitie. Evaluare economicd pentru
politica de coeziune 2014-2020"

Tabel 4-12 Clasificarea gradului de risc

Grad Explicatie

| Fara efecte relevate asupra bundstarii sociale, chiar fard misuri de remediere

Il Pierderi usoare pentru bundstarea social generate de proiect, afectare minima a efectelor
proiectului pe termen lung

Actiuni corective sau de remediere sunt necesare
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Grad Explicatie

1] Pierderi moderate pentru bundstarea sociald generate de proiect, in special pierderi financiare
chiar pe termen lung. Masurile de remediere pot corecta situatia

v Pierderi critice pentru bunistarea social generate de proiect, aparitia riscului determina pierderea
unor scopuri principale ale proiectului. Masuri de remediere chiar la scard mare nu sunt de ajuns
pentru a se evita pierderi mari.

\ Catastrofal- Esec al proiectului ce poate determina pierderea totald a scopului proiectului.
Efectele pe termen mediu si lung ale proiectului nu se materializeaza.

(Sursa: "Ghidul pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investitie. Evaluare economicd pentru politica de
coeziune 2014-2020")

Nivelul de risc — este reprezentat de combinatia dintre Probabilitate si gradul de Severitate (P*S).

Tabel 4-13 Nivele de risc

Severitate/Probabilitate I I m v v
A Scdzut Scazut Scazut Scazut Moderate
B Scdzut Scazut Moderat Moderat Mare
C Scazut Moderat Moderat Mare Mare
D Scazut Moderat Mare Foarte mare Foarte mare
E Moderat Mare Foarte mare Foarte mare Foarte mare

Riscurile individuale identificate sunt analizate in matricea urmatoare:
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Tabel 4-14 Matricea riscurilor

Risc
i Efect asupra probabilita veritat Nivel de Masuri rezidual
Rl::vz;(:e Vatands ARt Hect Durata it ®) = t(!s;ta i e atenuar:/pr::enire dupf resE:t:rlltsaat:ili
capital {p#s}) aplicare
m{surl
RISC DE CERERE
Cantitatea de | Venituri Populatia Venituri mai mici | Mare Incasirile B in Moderat | Instituirea unui | Scizut | ADI+UAT-uri
deseuri generatd beneficiara  mai | care pot duce la scdzute scad sistemn de membre
este mal micd | Costuri scazutd probleme de capacitatea de monitorizare a
decat estimarile sustenabilitate  a a acoperi cantitdtilor de
Indici de generare | sistemului costurile deseuri generate si
a deseurilor operationale, colectate
menajere si inclusiv platile Cresteri  aditionale
similare mai mici creditelor sau ale taxelor pentru a
dec?t cei estimati de a realiza acoperi diferenta in
investitii in venituri
— infrastructura. 1
Cantitatea de | venituri Populatia nu | Venituri mai mici Mare Venituri mai c It Moderat Campanii de Scazut AGIGID| +
deseuri sprijind colectarea | ce pot duce la rma_ce scad caonstientizare UAT
reciclabile . capacitatea de . membre
colectatd separat | Costurl separatd probleme de Jp—— pentru a convinge
este diferitd de sustenabilitate costurile de potentialii |
cea estimata sau PanEETEs Costuri mai ridicate operare, plata consumatori s&
prezintd variatii deseurilor ale serviciului de serviciului respecte colectarea
neasteptat  de reciclabile din | colectare si dfatoriei sidea separati
mari : transport ace Viitoare L
el
diferitd fatd de cea infrastructur opera .on or e
estimatd salubrizare de a
realiza studii anuale
de compozitie
Cresteri tarifare
aditionale pentru a
acoperi diferenta in
venituri
Control Fluxul de | Compozitia Venituri maimicice | Mare | Tncasirile mai D Il Moderat | Masuri de control | Scdzut ADI
insuficient al | deseuri si | fluxurilor de | pot duce la mici scad astfel Tncdt sd nu [ol]
fluxului de | Compezitia | deseuri  diferitd | probleme de capacitatea de poata exista
deseuri/livrare degeurilor | decit s-a estimat sustenabilitate  a a acoperi contracte ntre
sistemului costurile 1 asociatiile de
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Risc
Risc- Efecte Efect asypra Probabilitate | Severitate niyelde Mdsuri de RetiLe] Entitate
S Variabila Cauza Efect Durata fiuxului de e is) risc atenuare/prevenire dup[ responsabits
capital (P*5) aplicare
mlsuri
insuficientd  de Existenta operationale, locatari si  acesti
deseuri colectorilor inclusiv pltile operatori informali,
informali care creditelor sau iar relatiile acestora
extrag  deseurile de a realiza cu agentii
reciclabiie din investitii in economici s fie cat
recipiente de infrastructurd. mai  limitate {la
colectare separatd emiterea
autorizatiilor de
functionare)
Menitorizare si
eficientizare sistem
de colectare
Masuri  informare
public
Crestere de tarif,
I daci este cazul
RISC DE PROIECTARE CERERE
Studii si | Costuri cu | Folosirea surselor | Cresterea Micd | Costuri A v |Scézut Verificarea Scdzut o]
investigatii investitia de preturi | costurilor de investitionale Investigatiilor si CAT
inadecvate neactualizate investitii suplimentare studiilor de
pentru  serviciile si  neeligibile personal de
privind studiile si ce vor fi specialitate
investigatile  de suportate de Repetarea
teren Beneficiar. investigatiilor si a
Reevaluarea studiilor daca este
costurilor. necesar
Estimari Costuri cu | Folosirea surselor | Intdrzierea Micd Eforturi c 1] Moderat | Verificarea Scazut (o]
inadecvate  ale | investifia de preturi | implementdri financiare in preturilor unitare si CAT
costului de neactualizate investitiei vederea a cantitatilor
proiectare a pentru principalele | Alocarea asigurdrii folasite in estimarea
sistemului de categorii de | suplimentara de necesarului de categoriilor de
colectare echipamente fonduri  necesare numerar la echipamente
acoperitii investitiei nceputul Previzionarea
lucrérilor din cheltuielilor diverse
partea si neprevizute sn
Beneficiarului cadrul devizului
|
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Risc
Risc- Efecte ' Electasupra | popabilitate | Severitate | Vo9 | msuride | OHOE g
adverse Vartanita Couza st Duzata usiiide 1P 5) dete atenuare/prevenire dupl responsabild
capital (p*s} aplicare
misusi
general sn procent
acoperitor
RISC ACHIZITH PUBLICE
Tntarzieri Nu  este | Contestatiile intarziere semndrii | Mediu | Fird  impact C 1] Moderat | Documentatiile de | Scdzut o]
procedurale cazul ofertantilor contractelor ce direct asupra atribuire sunt ADI
(Intarzierea referitoare la | duce la intarzierea fluxului de elaborate si
intocmirii documentatia de | furnizarii capital. aprobate in paralel
documentatiilor atribuire, sau a | echipamentelor de Tntérzieri in cu pregatirea
de atribuire si ofertelor declarate | colectare si implicit absorbirea proiectului,
aprobarea necéstigdtoare n delegare fondurilor. Lansarea
acestora; contractului de procedurilor
ntarzieri n colectare/transport conform Planului de
procesul de achizitie.
evaluare si Realizarea mai
atribuire a multor comisii de
contractelor etc.) | evaluare a ofertelor.
|_RISC DE OPERARE ) -
Compozitia Compozitia | Datele de intrare | Utilizarea Mare | Fluxurile de [ m Moderat | Operatorul are | Moderat ADI
deseurilor este | deseurilor | (istorice) oficiale | ineficientd a numerar ale obligatia efectudrii [vl]
diferitd de cea | Costuri de | utilizate la | echipamentelor de operatorului periedice a studiilor
estimatd sau | operare pregitirea colectare separatd ar putea privind  compozitia
prezintd variatii | Venituri proiectului nu | ceea ce atrage deveni deseurilor, iar
neasteptat  de | din corespund cu | costuri ridicate de negative. | conform legislatiei
mari valorificare | realitatea colectare i fn  vigoare poate
transport solicita modificarea
de tarif in limita
suporta bilitatii
- - populatiei.
Costurile de | Tarife Cresterea Cresterea tarifelor Scurt Risc depdsirea B 11| Moderat | Acoperirea Scazut ADI
intretinere si preturilor  pietei Planului costurilor de UAT
operare mai mari datorita factorilor | tarifar aprobat operare ale
decat cele economici ce pot prin projectul Operatorului  din
estimate, apdrea pe piata de finantare bugetele locale.
defectiuni {inflatie crescuta,
| tehnice repetate criza economica,
monopol  pentru
| anumite categorii
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Risc |
Efect asupra 3 Nivel de - rezidual
Risc- Efe Pri il Severitate Misuri de Entif
a:lvers:te Varlabila Cauza Efect Durata fluxutui de Ob::] ey o (s) L risc L dupl ] respo::::ilé
capital {P*S} aplicare
m[surl |
de materii prime si
materiale) {
| Rezuitatele nu Operare Probleme n | Mare Costuri | B e Moderat | Contractul de | Scdzut (o]}
ndeplinesc defectuoasa manipularea investitionale delegare va inciude ADI
obiectivele  de echipamentelor suplimentare riscuri ce vor intra in
calitate suportate de sarcina operatorului
citre precum si obligatiile
Operator, operatorului
economic cu privire
la indeplinirea
indicatorilor de
performanta, la
garantii s la
penalitdti  plétite
pentru  obligatiile
nerespectare
| RISC FINANCIAR
Taxe/Tariful Venituri Implicare scazutda | Posibile probleme | Mediu Incasdri D 1% Foarte i Strategia de tarifare | Moderat | ADI
creste mai Tncet | din politicului pentru | in asigurarea scdzute ce ridicat va fi comunicata si UAT
decdt s-a estimat | operare implementarea resurselor proprii si determind | discutatd cu factori
strategiei de | sustenabilitatea problema Tn politici decizionali.
tarifare sistemului. sustenabilitate | Contractele de
operarea vor includ
| clauze de ajustare a
1 | tarifului |
Colectarea Venituri Implicare scizutd a | Incasiri scizute ce | Mediu Incasiri C I\ Mare Sistemul utilizat | Scdzut ADI
taxelor/tarifelor | din UAT- determind scizute ce | este cel de taxa | UAT
este mai scdzutd = operare urilor/operatorului | problema in determina | perceputd de UAT.
decat s-a estimat de colectare in | sustenabilitatea problema in Organizare
colectarea fluxului de numerar sustenabilitate campanie de
taxelor/tarifelor informare si
constientizare
Instituirea de taxa
speciald pentru cei
| || I il care nu platesc 1 _
RISCURI LEGATE DE REGLEMENTARE
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| Risc
Risc- Efecte : Fedt asv:lpra Probabilitate | Severitate Hticls Misuri de DCEELED Entitate
adverse Varisbll i Hect Duratal iyl (P} 5) s atenuare/prevenire dup[ responsabild
capital {P*s) I aplicare
m[suri
Modificdri  ale | Costuri de | Decizii politice/de | Impact asupra | Mare Tariful nu B n Scdzut Contractul de | Scizut ADI
cerintelor de | operare reglementare la | costurilor de acoperd in operare  prevede a
mediu  si  ale nivel national sau | operare s ntregime posibilitatea
instrumentelor local sustenabilitatea costurile de modificarii tarifului
economice §i de proiectului operare in caz de modificari
reglementare generat de legislative
modificdrile
legislative.
| ALTE RISCURI
Opozitia publicd | Nu  este | Strategie de | intarzieri n | Mediu Fird impact A 1] Scdzut Publicul a fost | Scdzut o]
in ceea ce | cazul | comunicare implementarea direct asupra consultat in ADI
priveste gresita. investitiei fluxului de pericada de
realizarea Interferente capital. elaborare a|
proiectului politice. Tntarzieri in proiectului.
absorbirea Publicul va  fi
fondurilor. informat periodic cu
privire la
implementarea
proiectului.
Activitdti si
campanii de
constientizare
pentru  cresterea
nivelului social de
1 1 acceptare.
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4.3.5 Indicatorii proiectului

Proiectul propus pentru finantare contribuie la atingerea rezultatelor urmérite prin POIM,
respectiv atingerea indicatorilor de rezultat ai POIM — OS 3.1, precum si la conformarea cu
directivele europene din domeniul gestionarii deseurilor.

Principali indicatori ai proiectului sunt:

INDICATORI DE REZULTAT

Tabel 4-15 Indicatori de rezultat proiect

L . La momentul de
) Inainte de Dupi ]
R Unitate de A . referinta pentru
Denumire indicator msurs proiect proiect atingerea tintelor
2022 2024
(2025)
itat i bi dabil il.
2525 Cantltfa ezi de deseuri biodegradabile Mil 0,0367 0,0362 0,0065
depozitata tone/an
% din
R icl d il
252632 ata . g8 . r?CI_c are @ eseuntior deseurile 27,60 % 15,46 % -
menajere si similare
colectate |
indicator 2525

Cantitatea de degeuri biodegradabile depozitate este formaté din deseuri biodegradabile, deseurile de
hértie/carton, deseuri de lemn care ajung pe depozit; se calculeazi ca diferentd intre cantititile de deseuri
generate din toate mediile (degeuri menajere, deseuri similare, deseuri din piete, deseuri din parcuri si
gradini, degeuri stradale) si cantitafile de deseuri care ajung la reciclare (hartia/cartonul care ajunge la
reciclare, deseurile biodegradabile care se trateaza biologic, reziduurile din instalatiile de tratare care sunt
valorificate energetic). Acest indicator este influentat de implementarea proiectului numai din punct de
vedere al asigurdrii unui procent mai ridicat de colectare separati a biodeseurilor, care vor fi tratate in
instalatiile existente de tratare.

Indicator 2526:

Cantitatea de deseuri de hartie/carton, plastic, metal, sticla reciclate raportate la cantititile colectate din
deseurile municipale (deseuri menajere, deseuri similare, deseuri din piete). Acest indicator este
influentat partial de implementarea proiectului (influenta directd o are proiectul doar asupra reciclarii
degeurilor de sticla, care dupa colectare sunt trimise direct la reciclatori, si nu intrd in instalatiile de tratare
existente) dar si indirect prin asigurarea unui procent mai ridicat de colectare separat3 a deseurilor
reciclabile, care vor fi tratate in instalatiile existente. Valoarea este mai mica dupi proiect datorit3 faptului
ca incepand din 2023 se implementeazé sistemul SGR care are influentd asupra cantititilor de degeuri
reciclabile colectate in cadrul sistemului de salubrizare.

INDICATORI FIZICI (de output (realizare imediatd)) ai proiectului sunt:

%2 2826 = ponderea deseurilor municipale reciclate (incluzind hartie, metal, plastic, sticl din gospodarii si degeuri
similare) in totalul deseurilor menajere de hartie, metal, plastic, sticla din gospodarii si deseuri similare. Reciclarea nu
include si tratamentul deseurilor din depozite.
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Tabel 4-16 Indicatori de realizare imediata

Valoare proiect
Bentimireindicatse Unitate de la sfargitul
masura implementarii
2023
Indicatori de realizare imediata obligatorii |
Deseuri solide: Capacitate suplimentard de reciclare a
3 Tone/an 0 |
co17 deseurilor one/ .
25973 Capacitate suplimentard de recuperare a deseurilor Tone/an 0
(exclusiv reciclare)*
Indicatori de realizare imediata (suplimentari, de
realizare)
Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de
1. Buc .
hértie/carton 240 | 83.443
Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de
2, Buc .
plastic/metal 240 | 21.443
Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de sticla
3, 120:’ ’ Buc 83.443
Total Buc. 188.329

Indicatorii CO17 si 2527 nu sunt influentati de implementarea proiectului, de aceea valorile sunt 0.

4.3.6 Impactul prognozat al proiectului

Proiectul implicd oportunitati de noi locuri de munca atat in etapa de implementare a proiectului, cat sin
cea de exploatare a investitiilor.

Tabel 4-17 Oportunitéti privind locurile de munca

Durata medie a acestor locuri de
Numarul locurilor de muncd create in Nr. (EN1) munca
mod direct: A (luni) (1)
(B)
in timpul fazei de implementare 60 12 luni
in timpul fazei de exploatare 70 permanente

Proiectului respecta legislatia (acte normative, politici publice) in domeniul egalitatii de sanse si dezvoltarii
durabile.

Egalitatea de sanse si de tratament are la baza participarea deplina si efectiva a fiecdrei persoane la viata
economica si sociald, fard deosebire pe criterii de sex, origine rasiald sau etnica, religie sau convingeri,
dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

Proiectul promova dezvoltarea durabild, in primul rand, prin activitatile pe care le finanteaza care sunt
orientate direct spre sustinerea dezvoltarii durabile, urmarind n principal protectia mediului, utilizarea
eficientd a resurselor, atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice, biodiversitatea, rezistenta in fata
dezastrelor, prevenirea si gestionarea riscurilor.

33 COL17 = capacitatea anuala a statiilor noi construite de reciclare a deseurilor (statii de sortare, compost si tratare
mecano-biologicd, inclusiv instalatii de digestie anaeroba). Include si extinderea instalatiilor existente.

34 2827 = capacitatea anual3 a statiilor noi construite de recuperare a deseurilor (alte capacititi decit cele acoperite de
CO17). Include si extinderea statiilor existente.
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Durata estimata de realizare a obiectivului de investitie este de 14 luni.
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Tabel 4-18 Grafic estimativ de realizare a obiectivului de investitie

2 D irea contractulul Activititl £0ze 202
umirea
contract en B g 11121 23456 7 8 3910112
. S P ) 1, i P
Auditul pentru p / P de €0 dey PENYU  iporylare procedur de achizitii publice 8 | o
CS1  |Dezvoltarea si Modernizarea sistemulul de management Integratal | } ? } ]
idegeurilor din judetul Bistriga-Ndsdud” {Derularea contractului | ol Il Bl I
Publici pentru prolectului ,Recipi de col a degeurilor {Derulare procedur3 de achizitii publice a I I
CS2  pentru Dezvoltarea si Modernizarea sistemulul de management = i ek STz
integrat of deseurllor din judetul Bistrifa-Néstiud” |Derularea contractului k|| x|
Achizitie, Reciplente de col a degeurllor pentru Dezvoltarea s iDorulare proceduri de achizitii publice s 8 a8
CFl  |Modernizarea sistemului de management integrat of degeurilor din ' = + 3
Judeul Bistrifa-Nosdud” iDerularea contractului | KX
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5. ASPECTE PRIVIND STAREA MEDIULUI

Prin proiectul "Recipiente de colectare a deseurilor pentru dezvoltarea si modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor in judetul Bistrita-Ndsdud”, se propune:

e Reducerea disconfortului asociat transportului si colectdrii deseurilor si imbunatatirea traficului
rutier prin modernizarea sistemului actual de transport si colectare a deseurilor, dotarea cu
mijloace de salubrizare adecvate;

e Utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare avand tehnologii performante privind
consumurile si emisiile de poluanti, precum si intretinerea corespunzatoare a motoarelor, in
vederea reducerii emisiilor de poluanti generati de acestea;

e Utilizarea de containere moderne si inchise pentru a impiedica mirosurile neplacute antrenate de
vant care pot produce efecte nedorite asupra populatiei si ecosistemelor din zonele invecinate
respective; De asemenea unul dintre aspectele care afecteaza peisajul este legat de gradul de
uzura a recipientelor de colectare a deseurilor, forma, starea acestora, curatenia spatiilor de
colectare, starea mijloacelor de transport;

o Tmbunétstirea conditiilor de viatd a populatiei prin respectarea cerintelor privind colectarea
separatd a deseurilor municipale ;

e Scdderea nivelului emisiilor de poluanti prin limitarea cantitatilor de deseuri municipale generate
si depozitate, renuntarea la arderea necontrolatd a deseurilor, implementarea colectarii selective
si a depozitarii controlate.

e Campanii de constientizare a populatiei privind implementarea colectdrii separate a deseurilor
menajere, Tn special a deseurilor reciclabile si a biodeseurilor.

La nivel global, se poate aprecia ca investitiile propuse prin implementarea proiectului Recipiente de

colectare pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului Integrat de Management al Deseurilor din Judetul
Bistrita-Ndsdud nu vor avea ca efect cresterea gradului de poluare a factorilor de mediu.
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6. STRUCTURA DE FINANTARE A PROIECTULUI DE INVESTITII

Structura de finantare preluata din Analiza Cost-Beneficiu (Anexa 11 CBA Judetul Bistrita-Ndsdud conform
Ghidului Solicitantului) este:

SURSE DE FINANTARE - PRETURI CONSTANTE LEI
Total valoare proiect  [Costuri eligibile Deficit de finantare GRANT UE
(Total costuri = eligibile
4+ neeligibile)
52.191.402 43,905.358 35.124.287 29.855.644
Contributia Guvernului Romaniei
4.566.157
Contributia de |la bugetul local
702.486
Cofinantare beneficiar
8.781.072
iCosturi neeligibile [Bugetul local TVA [Rambursabil
{alte categorii decat
cele eligibile)
8.286.044
8.286.044 8.286.044
8.286.044 INerambursabil
0
IAlte costuri neeligibile
0
ISURSE DE FINANTARE - PRETURI CURENTE LE|
Total valoare proiect  [Costuri eligibile Deficit de finantare GRANT UE
(Total costuri = eligibile
+ neeligibile)
69.269.885 58.209.987 46.567.990 39.582.791
Contributia Guvernului Romaniei
6.053.839
Contributia de la bugetul local
931.360
Cofinantare beneficiar
11.641.997
Costuri neeligibile Bugetul local TVA Rambursabil
alte categorii decét
cele eligibile)
11.059.898
11.059.898 11.059.898
11.059.898 Nerambursabil
0
Ite costuri neeligibile
0

* deoarece Tn macheta din ghidul solicitantului a Anexei 11 calculul valorii TVA este blocat pentru costurile de
investitie Tn costuri curente, nu s-a putut extrage din baza de calcul a taxei pe valoare addugata a salariilor, care nu
sunt putdtoare de TVA. Astfel, existd o necorelare a valorii TVA in preturi curente din Analiza cost-beneficiu (Anexa
11) si bugetul Cererii de finantare, cel din urma fiind cel corect.
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Tabel 6-19 Structura de finantare preturi curente lei

Articole Valoare

Costurile eligibile stabilite inainte de luarea in calcul a cerintelor prevazute la
1 articolul 61 din Regulamentul (EU) Nr 1303/2013 (in lei, neactualizate) 69.212.664,02
(Section C.1.12(C))

Pro-rata veniturilor nete actualizate/ (1 - Rata forfetara, stabilita in Anexa V din

2 Regulementul UE nr. 1303/2012 80,0%
3 Suma decizie, "suma la care se aplica rata de co-finantare pentru axa" 46.581.582,07 |
4 Rata de co-finantare din axa prioritara (%) 85,0%
5 Contributia comunitatii (in lei) = (3) * (4) 39.594.344,76
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7.  ASPECTE INSTITUTIONALE PRIVIND MODUL DE DELEGARE A
GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE S| TRANSPORT

Analizdnd din punct de vedere institutional conformarea cadrului existent cu cerintele impuse pentru
proiectul ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud”, propus spre finantare din cadrul POIM
3.1, principalele concluzii sunt:

e ADI ,Asociatia de dezvoltare intercomunitard pentru gestionarea integratd a deseurilor municipale
in judetul Bistrita-Ndsdud”, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasédud, este beneficiar eligibil conform
cerintelor POIM 3.1.

¢ Consiliul Judetean Bistrita-Ndsdud are capacitatea necesara pentru implementarea proiectului
»Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud”.

* ADI ,Asociatia de dezvoltare intercomunitard pentru gestionarea integratd a deseurilor municipale
in judetul Bistrita-Ndsdud” este inregistrata in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor aflat la
grefa Judecdtoriei Bistrita cu nr. 10/30.05.2008, fiind constituitd pe o perioadd nedeterminatd, si
are un numar de 63 de asociati. Toate unitatile administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-N&siud
(inclusiv unitatea administrativ-teritoriala Judetul Bistrita-Nasaud) fac parte din ADI ,Asociatia de
dezvoltare intercomunitard pentru gestionarea integratd a deseurilor municipale in judetul
Bistrita-Ndsdud”.

e La data de 10.04.2008, a fost incheiat , Contractul de asociere pentru Judetul Bistrita-Nésdud”,
semnatari fiind toate unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI , Asociatia de dezvoltare
intercomunitard pentru gestionarea integratd a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Ndsdud”.
Contractul de asociere privind implementarea SMID Bistrita-Ndsaud este incheiat pentru o duratj
care expira la data de la data de 10.04.2028. Pentru implementarea proiectului ,Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management integrat al
Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud” este necesar sa se incheie un act aditional la Contractul de
asociere privind implementarea SMID Bistrita-Nasaud.

o Tn vederea asigurdrii capacitatii institutionale necesare pentru implementarea proiectului
»Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud” s-a stabilit un plan de actiuni ( a
se vedea tabel 8 7 Plan de actiuni pentru intdrirea capacitétii institutionale).

Tn urma analizei privind impactul pe care implementarea proiectului , Recipiente de colectare a deseurilor
pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-
Ndsdud” il va avea asupra gestiunii activitatilor specifice serviciului de salubrizare, s-a concluzionat c3
investitiile realizate prin proiect vor fi puse la dispozitia actualului operator al activitdtii de colectare si
transport al deseurilor municipale de la nivelul SMID Bistrita-N&saud.

Avand in vedere dispozitiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006, conform cdrora ,bunurile aferente
sistemului de management integrat al deseurilor sau pdrti ale acestuia, dupd caz, apartin domeniului public
al judetului”, precum si conditiile stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent POIM 3.1, toate bunurile
achizitionate in cadrul componentelor proiectului , Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea
si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud” vor face
parte din domeniul public al Judetului Bistrita-Nasaud.

Tn urma analizei privind conformitatea cu aspectele privind ajutorul de stat a proiectului ,Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud”, s-a concluzionat ci existd premisele pentru a considera ci
finantarea proiectului prin POIM 3.1 nu va reprezenta ajutor de stat.
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8. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

8.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabili cu implementarea investitiei este JUDETUL BISTRITA-NASAUD.

Judetul Bistrita-Ndsdud este persoana juridicd de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu
propriu; de asemenea, Judeful Bistrita-Ndsdud este titular al drepturilor si obligatiilor ce decurg din
contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat Tn care acesta este
parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii®.

Consiliul Judetean Bistrita-Ndsdud reprezintd autoritatea deliberativd de la nivelul Judetului Bistrita-
Nasaud, fiind autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea
activitatii consiliilor comunale, ordsenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes
judetean®®,

Cadrul institutional necesar implementarii proiectelor de tip A2 — Proiecte noi integrate/ individuale in
acord cu prevederile PNGD si care sd fie complementare, dupd caz, investitiilor deja realizate, contribuind
astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat in vederea conformdrii cu prevederile
directivelor aplicabile sectorului, finantate prin POIM 3.1 este realizat . Informatii detaliate privind cadrul
institutionlal este prezentat in cadrul Vol./V — Analiza Institutionald. Principalele concluzii sunt:

e  Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud este beneficiar eligibil conform cerintelor POIM, 0.5 3.1 si are
capacitate tehnica, financiara si juridica pentru implementarea proiectului;

e Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Inetgratad a Degeurilor Municipale
n Judetul Bistrita-Naséud a fost inregistratd in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor aflat la
grefa Judecatoriei Bistrita cu nr. 1676/A/2008, fiind constituitd pe o periocadad nedeterminat si are
un numdr de 63 de asociati, reprezentdnd toate unitatile administrativ-teritoriale din judetul
Bistrita-Nasaud (inclusiv unitatea administrativ-teritoriald Bistrita-Nasiud), conform Actului
constitutiv;

e Prevederile Actului constitutiv si ale Statutului ADI Deseuri Bistrita-Ndsaud sunt conforme cu
prevederile Actului constitutiv-cadru, respectiv ale Statutului-cadru, prevdzute in Anexa nr. 1 sifn
Anexa nr. 2 la HG nr. 855/2008.

* la data de 10.04.2008, a fost incheiat ,Contractul de asociere pentru Judetul Bistrita-Ndsdud”
(denumit in continuare Contractul de asociere privind implementarea SMID Bistrita-Nasiud),
semnatari fiind toate unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI Deseuri Bistrita-N&sdud.
Scopul contractului il constituie realizarea proiectului ,Sistem de Management Integrat al
Deseurilor Solide in Judetul Bistrita-Ndsaud”3” , finantat din cadrul POS Mediu, si gestiunea
serviciilor de colectare, transport, prelucrare si depozitare a deseurilor municipale. Durata
Contractului de asociere privind implementarea SMID Bistrita-N&sdud este de 20 de ani, urmand
sa expire la data de 10.04.2028%,

e Tn vederea asigurdrii capacititii institutionale necesare pentru implementarea proiectului ,,
Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita-Ndsdud”, s-a stabilit un plan de actiuni.

Judetul Bistrita-Nasdud are capacitatea necesara implementarii proiectului, respectiv:

3 Conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului Judetean Bistrita-N&s3ud,
aprobat prin Hotardrea nr. 93/24.09.2020 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasiud.

36 Conform art. 170 alin. (1) din Codul administrativ.

371n fapt, denumirea proiectului, mentionat3 la pct. 1 din Preambulul contractului, este ~Managementul Integrat al
Deseurilor in Judetul Bistrita-Ndsdud”.

38 Conform art. 3 din Contractul de asociere privind implementarea SMID Bistrita-Nasiud.
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A. Capacitate tehnicd:

Tn vederea indeplinirii atributiilor legale, consiliul judetean organizeaz3 si asigurd functionarea unui aparat
de specialitate, care este subordonat presedintelui consiliului judetean®,

Conform Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Bistrita-Ndsaud*, urmatoarele structuri au atributii relevante cu privire la investitiile specifice SMID
Bistrita-Ndsaud:

e Serviciul managementul investitiilor publice (din cadrul Directiei investitii, drumuri judetene)*:

o asigurd punerea in practicd a politicii si strategiei Consiliului Judetean Bistrita-Nas3dud in
domeniul investitiilor publice finantate din fonduri europene nerambursabile;

o organizeaza si participd la implementarea proiectelor finantate din fonduri europene
nerambursabile conform contractelor de finantare semnate, ca membri in echipe de proiect, in
conformitate cu Strategia de dezvoltare a judetului Bistrita-N&saud;

o Tnvederea indeplinirii atributiilor legale, consiliul judetean organizeaza si asigurd functionarea
unui aparat de specialitate, care este subordonat presedintelui consiliului judetean .

o Conform Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Bistrita-Nasdud , urmdtoarele structuri au atributii relevante cu privire la investitiile
specifice SMID Bistrita-Nasdud:

o Serviciul managementul investitiilor publice (din cadrul Directiei investitii, drumuri judetene) :

o asigurd punerea in practicd a politicii si strategiei Consiliului ludetean Bistrita-Nasaud in
domeniul investitiilor publice finantate din fonduri europene nerambursabile;

o organizeazad si participd la implementarea proiectelor finantate din fonduri europene
nerambursabile conform contractelor de finantare semnate, ca membri in echipe de proiect, in
conformitate cu Strategia de dezvoltare a judetului Bistrita-Nasdud;

¢ Compartimentul implementare proiecte europene (din cadrul Directiei drumuri judetene, investitii)*:

o participa la implementarea proiectelor cu finantare externad nerambursabild, in echipele de
proiect aflate in derulare la nivelul autoritétii, impreund cu personalul structurilor din cadrul
aparatului de specialitate.

¢ Compartimentul mediu utilitdti publice (din cadrul Biroul mediu, transport judetean, aflat in
subordinea Institutiei Arhitectului-sef)*:

o asigurd activitdtile privind construirea unei statii de tratare mecano-biologicd (TMB) in cadrul
Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu;

© monitorizeaza activitaile realizate de cdtre Operatorul Centrului de Management Integrat al
Deseurilor din localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, in cadrul Contractului de concesiune privind
delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de management si operare a Centrului
de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, Judetul Bistrita-Nasaud;

39 Conform art. 190 alin. (3) din Codul administrativ.

%0 Aprobat prin Hotdrarea nr. 89/30.06.2021 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

* Conform art. 48 alin. (1) lit. a), b), d), f), i}, k}, 1), m), r), u) si y} din Regulamentul de organizare si functionare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-N&siud, aprobat prin Hotarérea nr. 89/30.06.2021 a
Consiliului Judetean Bistrita-Nasdud.

“2 Conform art. 52 din Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judegean
Bistrita-Ndsaud, aprobat prin Hotdrérea nr. 89/30.06.2021 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasdud.

3 Conform art. 56 alin. {3) din Regulamentul de arganizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Bistrita-Nas3ud, aprobat prin Hotdréarea nr. 89/30.06.2021 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.
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o]

asigura monitorizarea investitiilor, constructiilor aflate in exploatare, inclusiv activitati de
urmarire a comportarii in timp a acestora, realizate in cadrul proiectului ,Sistem integrat de
management al deseurilor municipale in judetul Bistrita-Ndsdud”, respectiv Centrul de
Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, Judetul Bistrita-Ndsdud, Statiile de transfer si
Centrele de colectare din Judetul Bistrita-Nasaud;

urmareste realizarea activitatilor de informare si constientizare realizate in cadrul contractului
de concesiune a Centrului de Management Integrat al Deseurilor din localitatea Tarpiu, comuna
Dumitra;

face propuneriin vederea initierii proiectelor de hotérari privind modificarea tarifelor aferente
Contractului de concesiune privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de
management si operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, Judetul
Bistrita-Nasaud, in conditiile legii.

e Compartimentul fonduri europene, dezvoltare (aflat in subordinea Institutiei Arhitectului-sef)**:

O

elaboreazd  propuneri de proiecte eligibile pentru finantare din  fonduri
rambursabile/nerambursabile, nationale sau externe, gestiondnd in colaborare cu celelalte
structuri din cadrul aparatului de specialitate, inclusiv aspecte de ordin juridic, financiar sau
tehnic impuse de accesarea fondurilor

elaboreaza cererile de finantare si documentele ce trebuie anexate la cererea de finantare
pentru Apelurile de proiecte aferente Programelor operationale finantate din Fondurile
Europene Structurale sau din fonduri nationale, pe baza prioritdtilor stabilite la nivelul
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;

asigura contactele informationale cu Autoritatile de management, Organismele intermediare
si ministerele de resort, in vederea elaborarii cererilor de finantare;

participa la pregdtirea unor proiecte de dezvoltare locald, ale asociatillor de dezvoltare
intercomunitarad in cadrul cdrora consiliul judetean este membru;

e Biroul achizitii publice, contracte®*:

o

o

o}

indeplineste atributii referitoare la activitatea de planificare a achizitiilor publice;

indeplineste atributii referitoare la activitatea de organizare si atribuire a contractelor de
achizitii publice;

indeplineste atributii referitoare la activitatea de atribuire si postatribuire a contractelor de
achizitie publica.

Situatia posturilor alocate din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasdud, pentru
structurile cu atributii relevante pentru implementarea proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor
pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-
Ndsdud”, se prezintd, astfel*®;

o Serviciul managementul investitiilor publice dispune de 11 posturi (1 post cu functie de

conducere si 10 posturi cu functie de executie);

o Compartimentul implementare proiecte europene dispune de 2 posturi cu functie de executie;

4 Conform art. 60 lit. f), j}, ) si 0) din Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Bistrita-Nasdud, aprobat prin Hotérarea nr. 89/30.06.2021 a Consiliului Judetean Bistrita-

Nasaud.

4 Conform art. 61 alin. (3)-(5) din Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Bistrita-Nésiud, aprobat prin Hotarérea nr. 89/30.06.2021 a Consiliului Judetean Bistrita-

Nisiud.

4 Conform Organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasiud, previzuti in Anexa nr. 1
la Hotérdrea nr. 88/30.06.2021 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.
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o Compartimentul mediu utilitdti publice dispune de 3 posturi cu functie de executie;
o Compartimentul fonduri europene, dezvoltare dispune de 4 posturi cu functie de executie;

o Biroul achizitii publice, contracte dispune de 7 posturi (1 post cu functie de conducere si 6
posturi cu functie de executie).

Dupd cum se poate observa, Judetul Bistrita-Nasdud dispune, la nivelul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Bistrita-Ndsaud, de capacitatea tehnica necesard pentru implementarea proiectului
»Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management
Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud”.

B. Capacitate juridicd:

Judetul Bistrita-Nasaud este persoand juridicad de drept public, cu capacitate juridica deplind si patrimoniu
propriu; de asemenea, Judetul Bistrita-Nadsdud este autoritate contractantd, in sensul Legii nr. 98/2016 si
al Legii nr. 100/2016, avand, prin urmare, capacitatea juridicd de a organiza proceduri de atribuire a
contractelor de achizitie publica, respectiv a contractelor de concesiune de lucrari si de servicii.

Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul Judetului Bistrita-Nasdud sunt Consiliul Judetean
Bistrita-Nasdud, in calitate de autoritate deliberativa, si presedintele Consiliului Judetean Bistrita-N&sdud,
in calitate de autoritate executiva; cele doud autoritdti mentionate au capacitatea, in functie de
prerogativele legale specifice, sd intreprindd demersurile legale necesare pentru implementarea
proiectului ,Recipiente de colectare o deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud” .

C. Capacitate administrative a implementdrii proiectului:

Capacitatea administrativd a Consiliului Judetean Bistrita - Nasdud este probatd de numarul semnificativ
de proiecte cu finantare nerambursabild, avand ca obiect dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii, a
caror implementare a fost finalizatd, dintre care mentionam*’;

e Modernizare DJ172D: Muresenii Bargaului (DN17) - Lac Colibita — Colibita - Bistrita Bargdului
(DN17) - (DN17) Josenii Bargaului - Strdmba - llva Mica (DN17D) - Poiana llvei - Méagura llvei - liva
Mare - Lunca llvei - Limita Jud. Suceava, Jud. Bistrita-Ndsaud, Lot 1, Tronson 2 Cod SMIS
2014+:109939;

e Modernizare DJ172D: Muregsenii Bargdului {DN17) - Lac Colibita — Colibita - Bistrita Bargaului
(DN17) - (DN17) Josenii Bargdului - Stramba - llva Mica (DN17D) - Poiana ilvei - Mgura llvei - llva
Mare - Lunca llvei - Limita Jud. Suceava, Jud. Bistrita-Nasaud, Lot 2, Lot 3, Lot 4 - Cod SMIS 117955;

e RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei si Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judetean
Bistrita-Nasaud, cod SIPOCA 667/Cod SMIS 129687;

¢ Conectarea la reteaua TEN-T a comunitatilor rurale din Estul judetului Bistrita-N&sdud- Cod SMIS
125121;

e IMPACT TEACA — Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-N3sdud”, Cod SMIS
2014+:102218;

e IMPACT LECHINTA — Masuri integrate pentru Tmbunatédtirea situatiei socio-economice a
persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-
Nasaud”, Cod SMIS 2014+:102217;

e Conectarea la reteaua TEN-T a comunitatilor rurale din Vestul judetului Bistrita-Nasdud- Cod SMIS
125120;

4 Sursa Consiliul Judetean Bistrita-Nasdud-Proiecte finalizate (portalbn.ro)
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U.P.U. - S5.M.U.R.D. — Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita - reabilitare, modernizare, extindere si
dotare - cod SMIS 121312;

Cresterea eficientei energetice a sectiilor externe ale Spitalului Judetean de Urgent3 Bistrita,
situate pe str. Alba lulia, nr.7, Bistrita, Judetul Bistrita-N&siud, cod SMIS 117755

De asemenea, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud are un portofoliu consistent de proiecte cu finantare
nerambursabild, aflate, la data elabordrii prezentului studiu, in curs de implementare, dintre care

mentiondam:

Conectarea la reteaua TEN-T a comunitatilor rurale din Centrul judetului Bistrita-Nasaud, viile
Sieului, Budacului si Melesului- COD SMIS 125111;

Conectarea la reteaua TEN-T a comunitatilor rurale din sudul judetului Bistrita-Nasdud - Cod SMIS
125108;

Conectarea la reteaua TEN-T a comunitatilor rurale ale judetului Bistrita-Nasdud limitrofe DJ172 si
DJ173-COD SMIS 1251113;

Reabilitarea si restaurarea Castelului din localitatea Posmus, cod SMIS 116578;

Cresterea eficientei energetice a Sectiilor externe ale Spitalului Judetean de Urgentd Bistrita,
situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrita, judetul Bistrita-Nasdud, cod SMIS 117754;

Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregitirea de proiecte finantate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urband, regenerare urban3, centre
de agrement/baze turistice (tabere scolare), infrastructur si servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si infrastructurd rutierd de interes judetean, inclusiv
variante ocolitoare si/sau drumuri de legéturs - proiect 2, cod SMIS 143479 - Reabilitarea castelului
Teleki Comlod;

Cresterea capacitatii DGASPC Bistrita-Ndsdud de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS
140348;

Cresterea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita de gestionare a crizei sanitare COVID-
19, cod SMIS 140347;

Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei in cadrul Consiliului Judetean
Bistrita-Ndsdud - Cod SIPOCA 1193/ MySMYS2014+ 155019;

Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru pregitirea de proiecte finantate din
pericada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urband (resedinte de judet),
regenerare urband (resedinte de judet) si infrastructura rutierd de interes judetean, inclusiv
variante ocolitoare si/sau drumuri de legdturs (3d), Cod SMIS 143478;

Constientizare, formare, responsabilizare pentru prevenirea coruptiei, cod SIPOCA 1119, cod
MySMIS 152142, finantat prin POCA 2014-2020.

8.2 Strategia de implementare

La stabilirea strategiei de implementare a investitiilor s-au avut in vedere urmitoarele etape:

Tipul de investitii din cadrul proiectului;

Gruparea investitiilor luand in considerare localizarea/amplasamentul acestora, functionalitatea,
modul de executie;

Resursele necesare implementérii proiectului;

Analiza riscurilor asociate implementérii proiectului.
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in conformitate cu Strategia de achizitii a proiectului, componentele proiectului au fost grupate in 3

contracte de achizitie public, din care:

¢ 2 contracte de servicii
e 1 contract de furnizare produse

Tn tabelul de mai jos este prezentat Planul de achizitii

102
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Tabel 8-1 Plan de achizitii

D ) ) Tip Valo:rem ; Valoare Tip Data pqu:::re Data Data
Contract Titlu contract Descriere contract PV (fard {cu | Moned procedurs publicare resultat semnare | transmitere
TVA) TVA) procedurd contract JOUE
evaluare
Auditul proiectului pentru
.Recipiente de colectare a
deseurilor pentru Dezvoltarea 792121004 Servicii achizitie februarie februarie martie
€51 $i Modernizarea sistemului de Auditul projectului de auditare servicii 95.827,88 114.035,18 RON divects n/a
. - irecta 2023 2023 2023
management integrat al financiara (Rev. 2)
deseurilor din judetul Bistrita-
Nasdud”
Publicitatea proiectului pentru
.Recipiente de colectare a
deseurilor pentru Dezvoltarea 79341000-6 Servicii achizitie februarie februarie martie
€52 si Modernizarea sistemului de Publicitatea proiectului | de publicitate servicii | 12.774,06 15.201,13 RON . n/fa
N directd 2023 2023 2023
management integrat al {Rev.2)
deseurilor din judetul Bistri{a-
Nasaud” Bl il .
Achizitie recipiente de
colectare a deseurilor pentru
proiectul ,Recipiente de 34928480-6 -
colectare a deseurilor pentru Achizitie recipiente de Containere si . licitatie januarie martie aprilie ”
kL Dezvaltarea 5i Modernizarea colectare pubele de deseuri furnizare 89,547,413 | 47.061.421.47 RON deschisi 2023 ‘ 2023 27323 aprilie 2023
sistemului de management (Rev.2)
integrat al deseurilor din ‘
judetul Bistrita-Nasiud” | L

Durata de implementare a obiectivului de investitil, care include i perioada de pregatire a proiectului este de 14 luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2023.
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8.2.3 Esalonarea investitiei

Esalonarea pe ani a investitiei este prezentatd in tablul urmétor:

Tabel 8-2 Esalonarea investitiei pe ani

Tabel 8-3 Esalonarea investitiei pe ani preturi constante lei

Anii 2022 2023 TOTAL
Valoare lei FTVA 43.905.358,24 | 43.905.358,24
TVA lei 8.286.043,69 | 8.286.043,69
Total lei inclusiv TVA 52.191.401,93 | 52.191.401,93
% 0% 100% 100%

Tabel 8-4 Esalonarea investitiei pe ani preturi curente lei

Anii 2022 2023 TOTAL
Valoare lei FTVA 0 58.209.987,39 58.209.987,39
TVA lei 0 10.985.686,43 10.985.686,43
Total lei inclusiv TVA 0 69.195.673,82 69.195.673,82
% 0% 100,00% 100,00%

8.2.4 Resurse necesare

Conform Ghidului Solicitantului aferent POIM 3.1, managementul de proiect se poate realiza, in functie de
optiunea solicitantului:

o fie cu personal propriu;
o fie cu personal mixt (i.e. personal propriu si experti externi contractati pentru a oferi asistenta
in implementarea proiectului).

Indiferent de formula aleasa pentru personalul implicat in implementarea proiectului, personalul propriu
al solicitantului trebuie s& fie organizat sub forma unei Unititi de Implementare a Proiectului (UIP),
constituita la nivelul solicitantului.

Conform Ghidului Solicitantului aferent POIM 3.1, in vederea implementdrii proiectului, beneficiarul
finantdrii trebuie sé facd dovada existentei UIP. Din punct de vedere institutional, poate fi infiintata o UIP
dedicata proiectului sau pot fi extinse atributiile si componenta unei UIP existente, astfel incat aceasta s3
fie adaptatd nevoilor pe care le presupune noul proiect.

Structura minimad a UIP trebuie sa contind, conform Ghidului Solicitantului aferent POIM 3.1, urmitoarele
pozitii:
© manager de proiect (aceasta pozifie este ocupatd de persoana nominalizati ca responsabil de
proiect);
o expert financiar;
o expert achizitii.

Pe langd posturile mentionate, se recomandd ca in cadrul UIP s3 fie incluse si urmadtoarele pozitii de
experti/responsabili:

o expert tehnic;
Prin Dispozitia nr. 233/25.11.2022 a Presedintelui Consiliului Judetean Bistrita-N&siud a fost constituits
Unitatea de Implementare a Proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud”, care este
alcatuitd din urmatorii membri:
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Tabel 8-5 Grupul de lucru constituit pentru pregitirea poiectului

::: Pozitie/ rol Nume si prenume
1. Manager de proiect Luminita BORSA

2. Responsabil tehnic 1; lulia-Silvia STRUGARIU

3. Responsabil tehnic 1; Alina-Mariana VLASIU

4. Responsabil tehnic 1; Vasile-Francisc SALAGEAN
5. Expert financiar 1 Alexandru-losif REDL

6. Expert financiar 1 Elena LARI

7. Expert achizitii publice. Natalia-Nicoleta ULECAN

UIP va asigura managementul proiectului si va indeplini sau, dupd caz, va coordona/monitoriza
indeplinirea tuturor demersurilor juridice, tehnice, administrative si financiare, pe care le presupune
implementarea proiectului.

UIP indeplineste atributii specifice fiecdreia dintre cele doud etape ale dezvoltdrii si implementarii
proiectului:

Etapa de implementare a proiectului

n aceastd etapd, UIP indeplineste urmatoarele atributii sau, dupd caz, in functie de obiectul asistentei
externe contractate, coordoneazd/monitorizeazd modul in care sunt indeplinite urméitoarele atributii:

monitorizarea implementarii proiectului, prin raportare la graficul de activitati;

informarea, in mod regulat, a factorilor de decizie implicati in implementarea proiectului, cu
privire la stadiul activitatilor;

dacd este cazul, modificarea/actualizarea graficului de activititi in conformitate cu evolutia
implementarii proiectului (cu respectarea perioadei de implementare a proiectului);

intocmirea raportarilor aferente implementdrii proiectului (raportul de inceput, rapoartele de
progres, fisele de monitorizare, raportul final);

elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de achizitie publics, ce vor fi
incheiate in cadrul proiectului;

evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publics,
ce vor fi incheiate in cadrul proiectului;

incheierea contractelor de achizitie public3 aferente implementérii proiectului;

transmiterea, catre AM POIM/DRI Cluj-Napoca, a dosarelor achizitiilor publice organizate in
cadrul proiectului;

monitorizarea si verificarea modului de executie a contractelor de achizitie publicd, incheiate in
cadrul proiectului;

sesizarea structurilor abilitate din cadrul beneficiarului, cu privire la situatiile in care se constats
nerespectarea, de catre contractanti, a obligatiilor asumate prin contractele de achizitie publics,
incheiate n cadrul proiectului;

aplicarea si/sau monitorizarea aplicarii masurilor dispuse in situatiile in care se constatd
nerespectarea, de catre contractanti, a obligatiilor asumate prin contractele de achizitie publics,
incheiate n cadrul proiectului;

verificarea documentelor tehnice, financiare si juridice, prezentate de contractanti/elaborate pe
parcursul executiei contractelor de achizitie public3, incheiate in cadrul proiectului;

elaborarea/completarea/obtinerea documentelor financiar-contabile aferente implementérii
proiectului;
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- realizarea dosarelor aferente cererilor de rambursare/platd {i.e.
obtinerea/colectarea/compilarea/organizare documentelor tehnice, financiare si juridice,
necesare pentru justificarea cererilor de rambursare/platé);

- intocmirea cererilor de rambursare si, dupa caz, a cererilor de plata si a cererilor de rambursare
aferente cererilor de platg;

- monitorizarea respectdrii graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile si, dacd este cazul,
initierea demersurilor pentru modificarea acestuia;

- monitorizarea modului in care cheltuielile efectuate in implementarea proiectului se incadreazs
in bugetul proiectului (i.e. in liniile bugetare stabilite pe categorii/subcategorii de cheltuieli) si,
dacd este cazul, initierea demersurilor pentru modificarea bugetului proiectului (dup caz, prin
notificare sau prin act aditional la contractul de finantare);

- daca este cazul, Tntocmirea propunerilor de acte aditionale la contractul de finantare, cu
justificarile corespunzitoare;

- transmiterea cererilor, documentelor, raportarilor, comunicarilor si notificirilor aferente
implementarii proiectului, citre AM POIM/DRI Cluj-Napoca, prin intermediul aplicatiei
informatice MySMIS sau/si prin alte modalitati de comunicare stabilite de finantator;

- implementarea mdsurilor de informare si publicitate;
- asigurarea schimbului permanent de informatii cu AM POIM/DRI Cluj-Napoca;

- punerea la dispozitia AM POIM/DRI Cluj-Napoca sau a oricirui alt organism abilitat de lege
documentele sifsau informatiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finantarii
nerambursabile;

- Tinregistrarea, in registrul de corespondenti al institutiei/proiectelor, a tuturor documentelor
referitoare la implementarea proiectului;

- indosarierea, pdstrarea si arhivarea corespunzitoare a exemplarelor originale ale tuturor
documentelor proiectului;

- asigurarea unei pistei de audit adecvate a proiectului.

O analizd a riscurilor care pot sa afecteze implementarea proiectului a fost realizatd in cadrul cap. 4.3.5
Analiza riscurilor fiind totodata propuse masuri de atenuare/diminuare a riscurilor.

Alte riscuri asociate implementarii proiectului sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 8-6 Riscuri asociate implementrii proiectului
T

etapelor proiectului

Risc identificat Efect Masurd de diminuare a riscului
. intarzieri in implementare Mobilizarea in timp util a resurselor
Nerespectarea calendarului de -
) umane necesare pentru finalizarea
elaborare sau implementare a

activitdtilor  conform  unui

calendar.

nou

intarzieri procedurale referitoare Ia
achizitiile publice

intarzieri n furnizarea
echipamentelor de colectare si
transport sau in delegarea
contractului de
colectare/transport

Includerea Tn planul de implementare
a unor rezerve de timp pentru
procedurile de atribuire.

Posibilitatea modificdrii componentei
UIP, din motive obiective

intarzieri In implementarea
unor activitati

Solicitantul se va asigura ca detine
resursa umana necesard pentru a
solutiona potentiale modificdri Tn
cadrul echipei de proiect.
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Risc identificat Efect Masura de diminuare a riscului
Implementarea  partiald a | UIP prin managerul de proiect si
Posibilitatea neobtinerii in totalitate a | proiectului responsabilul economic se va asigura
finantarii din fonduri nerambursabile ¢d toate cheltuielile proiectului sunt

realizate n conditii de eligibilitate.
intarzieri n implementarea | Monitorizarea continué a schimbrilor
proiectului sau implementarea | institutionale si legislative pentru a
partiald creste capacitatea de predictibilitate a
UIP si pentru luarea de masuri de
adaptare la noi conditii

Schimbari legislative si/sau
institutionale de naturd s3 afecteze
proiectul pe parcursul implementari
acestuia

8.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere

Strategia de exploatre/operare si intretinere a infrastructurii a fost stability in cadrul Analizei
Institutionale.

Prin proiectul ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Ndsdud” se propune realizarea de investitii n
sistemul de salubrizare din Judetul Bistrita-Ndsdud, constand in achizitia de recipiente de colectare a
deseurilor municipale.

Investitiile mentionate sunt aferente activitatii specifice serviciului de salubrizare, care este prevazuta la
art. 2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 101/2006, respectiv activitatea de colectare separat3 sitransport separat
al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitdti comerciale din industrie si institutii,
inclusiv fractii colectate separat.

n consecintd, pentru a evalua impactul implementérii proiectului finantat prin POIM, prezint4 relevanta
modalitatea de operare a activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale la nivelul SMID
Bistrita-Nasaud.

La data redactdrii prezentului document, activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale
generate pe raza unitdtilor administrativ-teritoriale membre ale ADI Deseuri Bistrita-Nis3ud este
gestionata in baza Contractului nr. 1277/06.12.2018, atribuit prin procedurs de licitatie deschis3,
organizata in conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016. Durata Contractului nr. 1277/06.12.2018 este
de 8 ani de la data intrdrii in vigoare a Actului aditional nr. 2/22.10.2019, astfel cj data de expirare a acestui
contract este 01.11.2027.

Avédnd in vedere cd investitiile propuse spre finantare din cadrul POIM 3.1 privesc numai achizitia de
recipiente de colectare, iar, asa cum s-a aritat in sectiunea anterioar3, activitatea de colectare separata si
de transport separat al deseurilor municipale este gestionatd, la nivelul SMID Bistrita-Nasaud, prin
intermediul unui contract de delegare a gestiunii, a cirui durat3 va expira dup3 data de 31.12.2023 (i.e.,
data preconizata pentru finalizarea implementdrii proiectului), implementarea proiectului ,,Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor din Judetul Bistrita-Néséud” nu necesitd modificarea/adaptarea mecanismului de plata al
serviciului de salubrizare, urmand ca, pand la finalizarea implementérii proiectului s3 fie aplicate, in
continuare, mecanismul de platd prezentat la Sectiunea 2.2.6 din prezentul document.

Toate bunurile mobile ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor
pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-
Nésdud” vor face parte din domeniul public al Judetului Bistrita-N&sud.

8.4 Recomandadri privind asigurarea capacitdtii manageriale si institutionale

in vederea asiguririi capacitatii institutionale necesare pentru implementarea proiectului »Recipiente de
colectare a deseurilor entru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor
din Judetul Bistrita-Ndsdud”, a fost elaborat urmatorul plan de actiuni:
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Tabel 8-7 Plan de actiuni pentru intarirea capacititii institutionale

Nr. . .
o Actiune Termen Responsabil
Contractarea serviciilor de intocmire a documentatiilor de atribuire a
1 contractului/contractelor de achizitii publice ,,Recipiente de colectare a Noiembrie o
) deseurilor pentru dezvoltarea si modernizarea sistemului de 2022
management integrat al deseurilor din judetul Bistrita-Nds3aud”
infiintarea UIP |a nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean | Noiembrie
2. - . o a
Bistrita-Nasdud 2022
3 Ocuparea posturilor din cadrul UIP (inclusiv elaborarea si semnarea Noiembrie al
" | fiselor de post) 2022
Semnarea de catre ADI si UAT-urile membre a unui act aditional la
Contractul de asociere privind implementarea SMID Bistrita-N&saud, o
4 prin care sa fie stabilite conditiile de implementare a proiectului Decembrie AD’I
' ~Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si 2022 UA'I"
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din
Judetul Bistrita-Nasdud”
Demararea procedurii de achizitie publicd pentru contractarea serviciilor Februarie
5. . o]
de audit 2023
Demararea procedurii de achizitie publica pentru contractarea serviciilor Februarie
6. .. c
de publicitate 2023

Consiliul Judetean va fi responsabil pentru implementarea, monitorizarea si actualizarea planului de

actiuni.
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9. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Avand in vedere
- necesitatea continudrea strategiei locale de dezvoltare a sistemului de management integrat al
deseurilor Tn judetul Bistrita-Ndsdud in conformitate cu Planul Judetean de Gestionare a
Deseurilor, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat in vederea
conformarii cu prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deseurilor (Directivei
99/31/EC privind depozitarea deseurilor si Directivei Cadru a Deseurilor (2008/98/EC)).

- necesitatea imbundtatirea infrastructurii de gestionare a deseurilor si implicit a calititii mediului
in judetul Bistrita-Ndsaud prin extinderea colectérii separate si crearea capacitatilor de tratare in
cadrul SMID Bistrita-Nédsdud in vederea indeplinirii obiectivelor legate de cresterea ponderii
deseurilor reciclate / valorificate in totalul cantitstii de deseuri colectate si reducerea cantitatii de
deseuri depozitate;

Se recomanda realizarea obiectivului de investitii

RECIPIENTE DE COLECTARE A DESEURILOR PENTRU DEZVOLTAREA SI
MODENIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

conform alternativei seiectate:

Extinderea colectérii separate a deseurilor deseurilor reciclabile (plastic/metal, hartie/carton si sticld)
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Anexa nr.2

la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. din___ 2022

Indicatorii tehnico-economici ai Proiectului ,,Recipiente de colectare a
deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management
Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”

Indicatori tehnico-economici din care:

1. Indicatori economici:

Cheltuieli Cheltuieli Total
Nr.crt Denumire o eligibile neeligibile
. umi ° PRETURI CURENTE
Lei Lei Lei
1 g;f'f;tr‘;'_ Cel 80% | 46.581.582,07 46.581.582,07
I.1 GRANT UE 85% din I 39.594.344,76 39.594.344,76
I.2 Contributie bugetul de stat 13% din I 6.055.605,67 6.055.605,67
1.3 Contributie de la Bugetul local | 2% din I 931.631,64 931.631,64
II Co-finantarea beneficiar 20% 11.645.395,52 | 10.985.686,43 | 22.631.081,95
III TOTAL PROIECT 100% 58.226.977,59 | 10.985.686,43 | 69.212.664,02
2. Indicatori tehnici, din care:
2.1. indicatori de rezultat
i inainte de Dupi La momentul de
. Unitate de . . referinta pentru
Denumire indicator v proiect proiect .
masura 2022 2024 atingerea
tintelor (2025)
Cantitatea de deseuri .
2S25 biodegradabile depozitat Mil. tone/an 0,0367 0,0362 0,0065
Rata de reciclare a % din
2526 deseurilor menajere si deseurile 27,60 % 15,46 % -
similare colectate
2.2 Indicatori de realizare imediata (suplimentari, de realizare
1. Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de hartie/carton 240 | Buc 83.443
Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de plastic/metal 240 | Buc 21.443
3. Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de sticld 120 | Buc 83.443
Total Buc. 188.329




CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD
CABINET VICEPRESEDINTE
Nr.IX/28111 din 14.12.2022

REFERAT DE APROBARE
al Proiectului de hotarare privind aprobarea Memoriului
tehnico- economic, a indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea
proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din
Judetul Bistrita-Nasaud” in vederea finantarii
prin POIM 2014-2020

in prezent, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud sunt necesare investitii pentru
dezvoltarea si modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din
Judetul Bistrita-Nasaud, pentru dezvoltarea unei infrastructuri de gestionare a
deseurilor in conditii de management eficient al resurselor, care sa asigure
cresterea standardului de viata al populatiei si imbunatatirea calitatii factorilor de
mediu din judet.

Prin Programul Operational Infrastructura Mare (2014-2020) se acorda
finantari nerambursabile pentru proiecte de investitii si pentru pregatirea
proiectelor in sectorul de deseuri, in cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor,
Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numarului depozitelor neconforme si
cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania.

Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3, OS 3.1,
Judetul Bistrita-Nasaud intentioneaza sa obtina finantare pentru proiectul
,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-
Nasaud”, proiect de tip A, A2. - ,Proiecte noi integrate/ individuale in acord cu
prevederile PNGD si planurilor judetene de gestionare a deseurilor adoptate in anul
2020 si care sa fie complementare, dupa caz, investitiilor deja realizate, contribuind
astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat in vederea conformarii
cu prevederile directivelor aplicabile sectorului.”

In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Cap.1 — Informatii
despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.4 — Tipuri de solicitanti, Asociatiile de
Dezvoltare Intercomunitara, prin intermediul Consiliilor Judetene, sunt considerate
solicitanti eligibili pentru proiectele de tip A, A2 mentionate mai sus.

In vederea elaborarii si depunerii spre finantare a proiectului ,,Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud” a fost incheiat
Contractul de prestari servicii nr.25839/21.11.2022 - ,Elaborare a Cererii de
finantare, inclusiv documentele suport si intocmirea documentatiilor de atribuire a
contractului/contractelor de achizitii publice pentru Proiectul ,Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”, intre Judetul



Bistrita-Nasaud, prin Consiliul Judetean Bistrita-Ndasaud si Societatea EPMC
Consulting SRL Cluj-Napoca.

Prin adresa nr.1055/13.12.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Bistrita-
Nasaud cu nr.IV/27942/13.12.2022, consultantul EPMC Consulting SRL Cluj-
Napoca transmite Memoriul tehnico-economic al Proiectului ,,Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita-Nasaud”.

Conform Memoriului tehnico-economic, Proiectul contribuie la pregatirea
pentru reutilizare si reciclare a deseurilor municipale, obiectiv stabilit la nivel
national prin Planul National de Gestionare a Deseurilor, respectiv la nivel judetean
prin Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud

In cadrul Memoriului tehnico-economic, sunt prevézute urmatoarele:

A. In cadrul proiectului se vor achizitiona urmatoarele produse:

1. 21.443 bucati - recipiente pentru colectarea deseurilor fractia
plastic+metal - europubele de 240 litri pentru gospodariile din zona de case din
mediul urban si rural din Judetul Bistrita-Nasaud, care nu au fost dotate de catre
Operatorul de colectare si transport al deseurilor (acesta a pus la dispozitia
utilizatorilor din zona de case din mediul urban si rural din Judetul Bistrita-Nasaud
un numar de 60.000 de recipiente, la care se adauga 2.000 de recipiente
achizitionate in anul 2022 de catre Judetul Bistrita-Nasaud);

2. 83.443 bucati - recipiente pentru colectarea deseurilor fractia sticla-
europubele de 120 litri, pentru toate gospodariile din zona de case din mediul urban
si rural din Judetul Bistrita-Nasaud;

3. 83.443 bucati - recipiente pentru colectarea deseurilor fractia
hartie+carton - europubele de 240 litri pentru toate gospodariile din zona de case
din mediul urban si rural din Judetul Bistrita-Nasaud;

il ®)

B. Indicatorii tehnico-economici ai Proiectului sunt:

Indicatori tehnico-economici din care:

1. Indicatori economici:

Cheltuieli Cheltuieli Total
Nr.crt Denumire o, eligibile neeligibile
. umi ° PRETURI CURENTE
Lei Lei Lei
I 3.ef'°'t“' de finantare, 80% | 46.581.582,07 46.581.582,07
1N care:
_
L1 GRANT UE 85%din | 34 594.344,76 39.594.344,76
I
L
1.2 | Contributie bugetul de stat | 3 /‘I’ din 6.055.605,67 6.055.605,67
1.3 Cont”b”t"fo‘igl'a Bugetul | 5o gin 1 931.631,64 931.631,64
II Co-finantarea beneficiar 20% 11.645.395,52 | 10.985.686,43 | 22.631.081,95
III | TOTAL PROIECT 100% | 58.226.977,59 | 10.985.686,43 | 69.212.664,02




2. Indicatori tehnici, din care:
2.1. indicatori de rezultat

La momentul
. Inainte de Dupa de referinta
. Unitate de . .
Denumire indicator masurs proiect proiect pentru
2022 2024 atingerea
tintelor (2025)
Cantitatea de deseuri .
2525 biodegradabile depozitats Mil. tone/an 0,0367 0,0362 0,0065
Rata de reciclare a % din
2526 deseurilor menajere si deseurile 27,60 % 15,46 % -
similare colectate

2.2 Indicatori de realizare imediata (suplimentari, de realizare)

1. Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de hértie/carton 240 | Buc 83.443

2. Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de plastic/metal 240 | Buc 21.443

3. Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de sticld 120 | Buc 83.443
Total | Buc. 188.329

Conform indicatorilor economici, contributia de la bugetul local, respectiv de
la bugetul Judetului Bistrita-Nasaud este de 931.631,64 lei, iar cofinantarea
beneficiarului este in valoare de 11.645.395,52 lei, rezultand o cofinantare a
Judetului Bistrita-Nasaud pentru proiectul ,Recipiente de colectare a deseurilor
pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud” in valoare de 12.577.027,16 lei.

Cheltuielile neeligibile reprezinta TVA-ul aferent valorii totale a proiectului si
se recupereaza de la bugetul statului.

Prin Nota de fundamentare nr.IVA/28094 din 14.12.2022 a Biroului mediu,
transport judetean si Serviciului buget, monitorizare investitii, din cadrul Consiliului
Judetean Bistrit-Nasdaud, se propune initierea Proiectului de hotdrare privind
aprobarea Memoriului tehnico-economic, a indicatorilor tehnico-economici si
cofinantarea proiectului ,,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-
Nasaud” in vederea finantarii prin POIM 2014-2020.

Avand in vedere cele de mai sus, aprob initierea Proiectului de hotarare
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic, a indicatorilor tehnico-
economici si cofinantarea proiectului ,Recipiente de colectare a
deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud” in
vederea finantarii prin POIM 2014-2020.

INITIATOR:
VICEPRESEDINTE,
CAMELIA TABARA

Intcmit: Luminita Borsa/1 ex.



CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD
Biroul mediu, transport judetean
Serviciul buget, monitorizare investitii
Nr.IVA/28094/14.12.2022
Aprobat:
Administrator public,
Florin-Grigore Moldovan

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic, a indicatorilor
tehnico-economici si cofinantarea proiectului , Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul
Bistrita-Nasaud” in vederea finantarii prin POIM 2014-2020

In cadrul Proiectului ,Sistem de management integrat al deseurilor solide
in judetul Bistrita-Nasaud” CCI nr.2007 RO 161 PR 013 SMIS-CSNR 1385,
finantat prin POS Mediu 2007-2013 au fost realizate urmatoarele investitii:
— Echipamente pentru colectarea separata a deseurilor reciclabile si reziduale:
- 2238 containere semiingropate de 3 mc pentru colectarea fractiilor
de hartie/carton, plastic/metal, sticla si reziduale, dispuse in baterii de 4,3 sau
2 containere, in functie de fractiile colectate, amplasate pe un numar de 968
platforme de colectare amenajate in zona de case din mediul urban si rural din
judetul Bistrita-Nasaud;
- Containere pentru colectarea deseurilor reziduale - 81.800 pubele
de 120 I.
— Constructia a 5 statii de transfer:
Statia de transfer Nasaud;
Statia de transfer Sangeorz-Bai;
Statia de transfer Beclean;
Statia de transfer Galatii Bistritei;
Statia de transfer Bistrita (Valea Boilor).

— Constructia a 5 Centre de colectare a deseurilor voluminoase, DEEE si
menajere periculoase, din care 3 centre in cadrul Statiilor de transfer Beclean,
Nasaud si Sangeorz-Bai si 2 Centre de colectare in Bistrita (Viisoara si
Narciselor).

- Constructia Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID)
Tarpiu, care include:

- Statie de sortare a deseurilor reciclabile colectate separate, cu capacitate
proiectata de 13.000 tone/an;

- Statie de compostare a deseurilor biodegradabile verzi, cu capacitatea
proiectata de 12.000 tone/an;



- Depozit ecologic conform, capacitatea totala proiectata pentru deseuri a
depozitului de aproximativ 1,3 milioane mc (pentru 20 de ani); prima celula
construita, capacitate proiectata a primei celule de depozitare deseuri de cca.
391.550 tone.

— Inchiderea si ecologizarea a 4 depozite urbane neconforme (Bistrita,
Nasaud, Sangeorz Bai, Beclean) si a depozitelor rurale existente neconforme.
In prezent, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud sunt necesare investitii
pentru dezvoltarea si modernizarea Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud, pentru dezvoltarea unei infrastructuri
de gestionare a deseurilor in conditii de management eficient al resurselor,
care sa asigure cresterea standardului de viata al populatiei si imbunatatirea
calitatii factorilor de mediu din judet.

Prin Programul Operational Infrastructura Mare (2014-2020) se acorda
finantari nerambursabile pentru proiecte de investitii si pentru pregatirea
proiectelor in sectorul de deseuri, in cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor,
Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numarului depozitelor neconforme si
cresterea gradului de pregadtire pentru reciclare a deseurilor in Romania.

Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3, OS 3.1,
Judetul Bistrita-Nasaud intentioneaza sa obtina finantare pentru proiectul
.Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din
Judetul Bistrita-Nasaud”, proiect de tip A, A2. - ,Proiecte noi
integrate/individuale in acord cu prevederile PNGD si planurile judetene de
gestionare a deseurilor adoptate in anul 2020 si care sa fie complementare,
dupa caz, investitiilor deja realizate, contribuind astfel la sustenabilitatea
sistemelor de management integrat in vederea conformarii cu prevederile
directivelor aplicabile sectorului.”

In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Cap.1 — Informatii
despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.4 — Tipuri de solicitanti, Asociatiile de
Dezvoltare Intercomunitara, prin intermediul Consiliilor Judetene, sunt
considerati solicitanti eligibili pentru proiectele de tip A, A2 mentionate mai sus.

In vederea elaborarii si depunerii spre finantare a proiectului
.Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din
Judetul Bistrita-Nasaud” a fost incheiat Contractul de prestari servicii
nr.25839/21.11.2022 - ,Elaborare a Cererii de finantare, inclusiv documentele
suport si intocmirea documentatiilor de atribuire a contractului/contractelor de
achizitii publice pentru Proiectul ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru
Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor
din Judetul Bistrita-Nasaud”, intre Judetul Bistrita-Nasdaud, prin Consiliul
Judetean Bistrita-Nasaud si Societatea EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca.



Prin adresa nr.1055/13.12.2022, inregistratda la Consiliul Judetean
Bistrita-Nasaud cu nr.IV/27942/13.12.2022, consultantul EPMC Consulting SRL
Cluj-Napoca transmite Memoriul tehnico-economic al Proiectului ,,Recipiente
de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita-Nasaud”.

Conform Memoriului tehnico-economic, Proiectul contribuie la pregatirea
pentru reutilizare si reciclare a deseurilor municipale, obiectiv stabilit la nivel
national prin Planul National de Gestionare a Deseurilor, respectiv, la nivel
judetean prin Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Bistrita-
Nasaud.

Realizarea Proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru
Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor
din Judetul Bistrita-Nasaud” are la baza urmatoarele considerente:

- modificarile impuse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.74/2018 pentru
modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul
pentru mediu, privind colectarea de la ,,poarta casei” a deseurilor reciclabile;

- dinamica populatiei si tendinta de crestere a numarului de utilizatori, prin
intoarcerea in judet a unui numar semnificativ de cetateni;

- cererea constanta de pubele din partea U.A.T.-urilor din judetul Bistrita-
Nasaud;

- inexistenta pubelelor pentru colectarea deseurilor fractiilor hartie+carton si
sticla;

- numarul insuficient de pubele existente la nivelul U.A.T.-urilor judetului
pentru colectarea fractiei plastic+metal;

- numarul (in crestere) de gospodarii din zona de case din judet: 83.448,
conform adreselor transmise de catre UAT-urile din judetul Bistrita-Nasaud;

- necesitatea deruldrii in bune conditii a colectarii selective si cresterea gradului
de reciclare si de valorificare a deseurilor generate, avand ca efect reducerea
costurilor legate de gestionarea deseurilor;

- asigurarea unui grad de acoperire a colectarii deseurilor de 100% atat in
zonele urbane cét si in cele rurale ale judetului Bistrita-Nasaud, prin dotarea
cu pubele;

- necesitatea reducerii impactului asupra mediului si a riscurilor asupra sanatatii
umane date de modul necorespunzator de gestionare a deseurilor.

De asemenea, in conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului
Cap.2 - Eligibilitatea proiectului, Subcapitolul 2.2.1 - Reguli de €ligibilitate
pentru proiectele noi de investitii Proiectul ,Recipiente de colectare a
deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management
Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud” indeplineste urmatoarele
conditii:



- Proiectul se incadreaza in categoriile de actiuni finantabile mentionate
in POIM si in categoriile de proiecte mentionate in Ghidul Solicitantului,
corespunzatoare AP 3, OS 3.1, iar perioada de implementare a proiectului se
incadreaza in perioada de eligibilitate a cheltuielilor (intre 01.01.2014 si
31.12.2023);

- Obiectivele proiectului sunt in concordantd cu actiunile obiectivului
specific 3.1. si cu activitatile eligibile prezentate in Sectiunea 1.3.2. din Ghidul
solicitantului si cu Planul National de Gestiune a Deseurilor si Planul Judetean
de Gestionare a Deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud;

- Activitatile proiectului nu au fost finantate in ultimii 5 ani si nu sunt
finantate in prezent din alte fonduri publice, altele decat ale solicitantului;

- Proiectul respecta conditionalitatile incluse in proiectul corespondent
finantat in perioada 2007-2013, asumate de cdtre Beneficiar pana la data de
depunerii proiectului;

- Bugetul proiectului respecta indicatiile legislatiei privind eligibilitatea
cheltuielilor;

- Activitatile derulate in cadrul proiectului respecta legislatia
nationald/comunitara si regulile in domeniul egalitatii de sanse, dezvoltarii
durabile, achizitiilor publice, informarii, publicitatii si ajutorului de stat;

- Proiectul include descrierea clara a legaturii cu alte finantari sau alte
proiecte finantate din fonduri comunitare sau nationale;

- Nu sunt propuse spre finantare operatiuni care au fost incheiate in
mod fizic sau implementate integral la data deciziei de a investi si pentru care
toate platile aferente au fost efectuate iar contributia publica relevanta a fost
platita beneficiarului.

In cadrul Memoriului tehnico-economic, sunt prevazute urmatoarele:

A. In cadrul proiectului se vor achizitiona urmatoarele produse:

1.  21.443 bucati - recipiente pentru colectarea deseurilor fractia
plastic+metal - europubele de 240 litri pentru gospodariile din zona de case
din mediul urban si rural din Judetul Bistrita-Nasaud, care nu au fost dotate de
catre Operatorul de colectare si transport al deseurilor (acesta a pus la
dispozitia utilizatorilor din zona de case din mediul urban si rural din Judetul
Bistrita-Nasaud un numar de 60.000 de recipiente, la care se adauga 2.000 de
recipiente achizitionate in anul 2022 de catre Judetul Bistrita-Nasaud);

2. 83.443 bucati - recipiente pentru colectarea deseurilor fractia
sticla-europubele de 120 litri, pentru toate gospodariile din zona de case din
mediul urban si rural din Judetul Bistrita-Nasaud;

3. 83.443 bucati - recipiente pentru colectarea deseurilor fractia
hartie+carton - europubele de 240 litri pentru toate gospodariile din zona de
case din mediul urban si rural din Judetul Bistrita-Nasaud;



B. Indicatorii tehnico-economici ai Proiectului sunt:
Indicatori tehnico-economici din care:

1. Indicatori economici:

Cheltuieli Cheltuieli
eligibile neeligibile s
B LA e PRETURI CURENTE
Lei Lei Lei
I 3.ef'c't“' R TR, 80% | 46.581.582,07 46.581.582,07
INn care:
YT
1.1 GRANT UE 85 /; din 39.594.344,76 39.594.344,76
YT
1.2 | Contributie bugetul de stat 18 /; el 6.055.605,67 6.055.605,67
1.3 Cont”b“t'?o‘igl'a Bugetul | 5o, gin 1 931.631,64 931.631,64
11 Co-finantarea beneficiar 20% 11.645.395,52 | 10.985.686,43 | 22.631.081,95
I1I TOTAL PROIECT 100% | 58.226.977,59 | 10.985.686,43 | 69.212.664,02
2. Indicatori tehnici, din care:
2.1. Indicatori de rezultat
La momentul
. Inainte de Dupa de referinta
R Unitate de R .
Denumire indicator masurs proiect proiect pentru
2022 2024 atingerea
tintelor (2025)
255 | Cantitatea dedeseuri oo o0 10367 0,0362 0,0065
biodegradabile depozitata
Rata de reciclare a % din
2526 deseurilor menajere si deseurile 27,60 % 15,46 % -
similare colectate

2.2 Indicatori de realizare imediata (suplimentari, de realizare

1 IReC|p|ente de colectare a deseurilor reciclabile de hartie/carton 240 BuC 83.443

2. Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de plastic/metal 240 | Buc 21.443

3. Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de sticla 120 | Buc 83.443
Total | Buc. 188.329

Conform indicatorilor economici, contributia de la bugetul local, respectiv al
Judetului Bistrita-Nasaud este de 931.631,64 lei, iar cofinantarea beneficiarului
este in valoare de 11.645.395,52 lei, rezultdnd o cofinantare a Judetului
Bistrita-Nasaud pentru proiectul ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru
Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor
din Judetul Bistrita-Nasaud” in valoare de 12.577.027,16 lei.

Cheltuielile neeligibile reprezinta TVA-ul aferent valorii totale a proiectului si se
recupereaza de la bugetul statului.




Mentionam ca investitiile propuse prin ,Recipiente de colectare a
deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”
aferent componentei de colectare si transport al deseurilor municipale in
judetul Bistrita-Nasaud au la baza prevederile Planului Judetean de Gestionare
a Deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud 2020-2025, aprobat in baza Hotararea
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.51 din 28.04.2021, care a fost supus
procedurii de evaluare strategica de mediu fiind emis de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Bistrita-Nasaud a Avizului de mediu nr.1 din 19.04.2021 si
continua astfel programul de dezvoltare a infrastructurii de gestionare a
deseurilor derulat anterior de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si cofinantate
din fonduri disponibile prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013,
contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management integrat al
deseurilor, in vederea conformarii cu prevederile directivelor aplicabile
sectorului de gestionare a deseurilor (Directivei 99/31/EC privind depozitarea
deseurilor si Directivei Cadru a deseurilor (2008/98/EC).

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a constituit si
alimentat un fond de rezerva denumit Fondul de intretinere, inlocuire si
dezvoltare, pentru Judetul Bistrita-Nasaud, beneficiarul Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Bistrita-Nasaud nr.CCI
2007 RO 161 PR 013.

Cuantumul sumelor din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare
constituit pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide
in judetul Bistrita-Nasaud, la data de 02.12.2022, este de 20.920.683,95 lei.

Potrivit prevederilor art.5 Iit.f) din Normele pentru constituirea,
alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare,
aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.198/2005 privind
constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii
Europene, cu modificarile si completarile ulterioare operatorul/ unitatea
administrativ-teritoriala  care  beneficiaza de asistenta financiara
nerambursabila din partea Uniunii Europene poate utiliza Fondul FIID pentru
.plata cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara
nerambursabila”.

Avand in vedere cele mentionate anterior, propunem ca, pentru Proiectul
~Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”,
plata cofinantdrii, in valoare de 12.577.027,16 lei sa fie facuta din Fondul de
Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, constituit pentru Sistemul de Management
Integrat al Deseurilor Solide in judetul Bistrita-Nasaud.



In conformitate cu prevederile Cap.3, pct.3.2.6. Alte anexe la cererea de
finantare din Ghidul de finantare, pentru asigurarea cofinantarii proiectului este
necesara adoptarea hotararii consiliului judetean privind aprobarea cofinantarii
proiectului (cheltuieli eligibile si neeligibile).

Avand in vedere cele prezentate si in conformitate cu prevederile art.240
alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, care dispun ca
aprecierea necesitatii si oportunitatea adoptarii actelor administrative apartine
exclusiv autoritatilor deliberative, propunem initierea Proiectului de hotarare
privind aprobarea Memoriului tehnico-economic, a indicatorilor
tehnico-economici si cofinantarea proiectului ,Recipiente de
colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului
de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud” in
vederea finantarii prin POIM 2014-2020.

Sef birou, Sef serviciu,
Borsa Luminita Bugnar Daniela-Florina

Intocmit: Luminita Borsa/Alina Mariana Vlasiu/1 ex.



CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD
ARHITECT SEF

DIRECTIA ECONOMICA

Nr.IV/28114 din 14.12.2022

RAPORT
asupra Proiectului de hotarare privind aprobarea Memoriului
tehnico-economic, a indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea
proiectului , Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea
si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor
din Judetul Bistrita-Nasaud” in vederea finantarii
prin POIM 2014-2020

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr.IX/28111 din 14.12.2022 al Vicepresedintelui
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;

- adresa  Societati EPMC  Consulting SRL Cluj-Napoca nr.
nr.1055/13.12.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud cu
nr.IV/27942/13.12.2022;

- prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3 - Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor,
Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numarului depozitelor neconforme si
cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania,
aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1022/2020, modificat
si completat prin Ordinul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.
2162/29.08.2022;

- Contractul de prestari servicii nr.25839/21.11.2022 - ,Elaborare a Cererii
de finantare, inclusiv documentele suport si intocmirea documentatiilor de
atribuire a contractului/contractelor de achizitii publice pentru Proiectul
»Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”;

- prevederile art.5 lit.f) din Normele pentru constituirea, alimentarea si
utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, aprobate prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea,
alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de
asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.5 alin.(1) lit.e) si art. 14 alin. (4) din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.44 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare
de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;



- prevederile Hotararii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin
programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind
gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii Guvernului nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii Guvernului nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.24/2022
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Bistrita-Nasaud
pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025, cu modificarile si completarile
ulterioare,

In temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) si alin.(4)
coroborat cu art.139 alin.(3) lit a) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, a fost initiat Proiectul de hotdrare privind aprobarea
Memoriului tehnico-economic, a indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea
proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul
Bistrita-Nasaud” in vederea finantarii prin POIM 2014-2020.

Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritara 3, OS 3.1,
Judetul Bistrita-Nasaud intentioneaza sa obtina finantare pentru proiectul
,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din
Judetul Bistrita-Nasaud”, proiect de tip A, A2. ,Proiecte noi integrate/
individuale in acord cu prevederile PNGD si planurilor judetene de gestionare a
deseurilor adoptate in anul 2020 si care sa fie complementare, dupa caz,
investitiilor deja realizate, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemelor de
management integrat in vederea conformadrii cu prevederile directivelor
aplicabile sectorului”.

In vederea elaborarii si depunerii spre finantare a proiectului
.Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si
Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din
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Judetul Bistrita-Nasaud” a fost incheiat Contractul de prestari servicii
nr.25839/21.11.2022 - ,Elaborare a Cererii de finantare, inclusiv documentele
suport si intocmirea documentatiilor de atribuire a contractului/contractelor de
achizitii publice pentru Proiectul ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru
Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor
din Judetul Bistrita-Nasaud”, intre Judetul Bistrita-Nasdaud, prin Consiliul
Judetean Bistrita-Nasaud si Societatea EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca.

Prin adresa nr.1055/13.12.2022, inregistratda la Consiliul Judetean
Bistrita-Nasaud cu nr.IV/27942/13.12.2022, consultantul EPMC Consulting SRL
Cluj-Napoca transmite Memoriul tehnico-economic al Proiectului ,,Recipiente
de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita-Nasaud”.

Conform Memoriului tehnico-economic, Proiectul contribuie la pregatirea
pentru reutilizare si reciclare a deseurilor municipale, obiectiv stabilit la nivel
national prin Planul National de Gestionare a Deseurilor, respectiv la nivel
judetean prin Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Bistrita-
Nasaud.

Realizarea Proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru
Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor
din Judetul Bistrita-Nasaud” are la baza urmatoarele considerente:

- modificarile impuse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.74/2018 pentru
modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul
pentru mediu, privind colectarea de la ,,poarta casei” a deseurilor reciclabile;

- dinamica populatiei si tendinta de crestere a numarului de utilizatori, prin
intoarcerea in judet a unui numar semnificativ de cetateni;

- cererea constanta de pubele din partea U.A.T.-urilor din judetul Bistrita-
Nasaud;

- inexistenta pubelelor pentru colectarea deseurilor fractiilor hartie+carton si
sticla;

- numarul insuficient de pubele existente la nivelul U.A.T.-urilor judetului
pentru colectarea fractiei plastic+metal;

- numarul (in crestere) de gospodarii din zona de case din judet: 83.448,
conform adreselor transmise de catre UAT-urile din judetul Bistrita-Nasaud;

- necesitatea deruldrii in bune conditii a colectarii selective si cresterea gradului
de reciclare si de valorificare a deseurilor generate, avand ca efect reducerea
costurilor legate de gestionarea deseurilor;

- asigurarea unui grad de acoperire a colectarii deseurilor de 100% atat in
zonele urbane cat si in cele rurale ale judetului Bistrita-Nasaud, prin dotarea
cu pubele;

- necesitatea reducerii impactului asupra mediului si a riscurilor asupra sanatatii
umane date de modul necorespunzator de gestionare a deseurilor.



De asemenea, in conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului
Cap.2 — Eligibilitatea proiectului, Subcapitolul 2.2.1 — Reguli de eligibilitate
pentru proiectele noi de investitii, Proiectul ,Recipiente de colectare a
deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management
Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud” indeplineste urmatoarele
conditii:

- Proiectul se incadreaza in categoriile de actiuni finantabile mentionate
in POIM si in categoriile de proiecte mentionate in Ghidul Solicitantului,
corespunzatoare AP 3, OS 3.1, iar perioada de implementare a proiectului se
incadreaza in perioada de eligibilitate a cheltuielilor (intre 01.01.2014 si
31.12.2023);

- Obiectivele proiectului sunt in concordantd cu actiunile obiectivului
specific 3.1. si cu activitatile eligibile prezentate in Sectiunea 1.3.2. din Ghidul
solicitantului si cu Planul National de Gestiune a Deseurilor si Planul Judetean
de Gestionare a Deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud;

- Activitatile proiectului nu au fost finantate in ultimii 5 ani si nu sunt
finantate in prezent din alte fonduri publice, altele decat ale solicitantului;

- Proiectul respecta conditionalitatile incluse in proiectul corespondent
finantat in perioada 2007-2013, asumate de catre Beneficiar pana la data de
depunerii proiectului;

- Bugetul proiectului respecta indicatiile legislatiei privind eligibilitatea
cheltuielilor;

- Activitatile derulate in cadrul proiectului respecta legislatia
nationald/comunitara si regulile in domeniul egalitdtii de sanse, dezvoltarii
durabile, achizitiilor publice, informarii, publicitatii si ajutorului de stat;

- Proiectul include descrierea clara a legaturii cu alte finantari sau alte
proiecte finantate din fonduri comunitare sau nationale;

- Nu sunt propuse spre finantare operatiuni care au fost incheiate in
mod fizic sau implementate integral la data deciziei de a investi si pentru care
toate platile aferente au fost efectuate iar contributia publica relevanta a fost
platita beneficiarului.

0

adrul Memoriului tehnico-economic, sunt prevazute urmatoarele:
n cadrul proiectului se vor achizitiona urmatoarele produse:

1. 21.443 bucati — recipiente pentru colectarea deseurilor fractia
plastic+metal - europubele de 240 litri pentru gospodariile din zona de case
din mediul urban si rural din Judetul Bistrita-Nasaud, care nu au fost dotate de
catre Operatorul de colectare si transport al deseurilor (acesta a pus la
dispozitia utilizatorilor din zona de case din mediul urban si rural din Judetul
Bistrita-Nasaud un numar de 60.000 de recipiente, la care se adauga 2.000 de
recipiente achizitionate in anul 2022 de catre Judetul Bistrita-Nasaud);

2. 83.443 bucdti - recipiente pentru colectarea deseurilor fractia sticla
- europubele de 120 litri, pentru toate gospodariile din zona de case din mediul
urban si rural din Judetul Bistrita-Nasaud;

in
A.
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3. 83.443 bucati - recipiente pentru colectarea deseurilor fractia
hartie+carton - europubele de 240 litri pentru toate gospodariile din zona de
case din mediul urban si rural din Judetul Bistrita-Nasaud;

B. Indicatorii tehnico-economici ai Proiectului sunt:

Indicatori tehnico-economici din care:

1. Indicatori economici:

Cheltuieli Cheltuieli
Necrt Denumire o eligibile neeligibile s
* 0 PRETURI CURENTE
Lei Lei Lei
I 3.ef'c't“' e TR, 80% | 46.581.582,07 46.581.582,07
In care:
1.1 GRANT UE 85% din 39.594.344,76 39.594.344,76
I
PV
1.2 | Contributie bugetul de stat 18 /; el 6.055.605,67 6.055.605,67
1.3 Cont”b“t'?o‘igl'a Bugetul | 5o, gin 1 931.631,64 931.631,64
I1 Co-finantarea beneficiar 20% 11.645.395,52 | 10.985.686,43 | 22.631.081,95
I1I TOTAL PROIECT 100% | 58.226.977,59 | 10.985.686,43 | 69.212.664,02
2. Indicatori tehnici, din care:
2.1. indicatori de rezultat
La momentul
. Inainte de Dupa de referinta
R Unitate de R .
Denumire indicator masurs proiect proiect pentru
2022 2024 atingerea
tintelor (2025)
255 | Cantitatea dedeseuri o0 10367 0,0362 0,0065
biodegradabile depozitata
Rata de reciclare a % din
2526 deseurilor menajere si deseurile 27,60 % 15,46 % -
similare colectate

2.2 Indicatori de realizare imediata (suplimentari, de realizare

1. :Reaplente de colectare a deseurilor reciclabile de hartie/carton 240 BuC 83.443

2. Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de plastic/metal 240 | Buc 21.443

3. Recipiente de colectare a deseurilor reciclabile de sticld 120 | Buc 83.443
Total | Buc. 188.329

Conform indicatorilor economici, contributia de la bugetul local,
respectiv al Judetului Bistrita-Nasaud este de 931.631,64 lei, iar cofinantarea
beneficiarului este in valoare de 11.645.395,52 lei, rezultand o cofinantare a
Judetului Bistrita-Nasaud pentru proiectul ,Recipiente de colectare a deseurilor



pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al
Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud” in valoare de 12.577.027,16 lei.

Cheltuielile neeligibile reprezinta TVA-ul aferent valorii totale a
proiectului si se recupereaza de la bugetul statului.

Mentionam ca investitiile propuse prin ,Recipiente de colectare a
deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud”
aferent componentei de colectare si transport al deseurilor municipale in
judetul Bistrita-Nasaud au la baza prevederile Planului Judetean de Gestionare
a Deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud 2020-2025, aprobat in baza Hotararea
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.51 din 28.04.2021, care a fost supus
procedurii de evaluare strategica de mediu fiind emis de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Bistrita-Nasaud a Avizului de mediu nr.1 din 19.04.2021 si
continua astfel programul de dezvoltare a infrastructurii de gestionare a
deseurilor derulat anterior de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si cofinantate
din fonduri disponibile prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013,
contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management integrat al
deseurilor, in vederea conformarii cu prevederile directivelor aplicabile
sectorului de gestionare a deseurilor (Directivei 99/31/EC privind depozitarea
deseurilor si Directivei Cadru a deseurilor (2008/98/EC).

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a constituit si
alimentat un fond de rezerva denumit Fondul de intretinere, inlocuire si
dezvoltare, pentru Judetul Bistrita-Nasaud, beneficiarul Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Bistrita-Nasaud nr.CCI
2007 RO 161 PR 013.

Cuantumul sumelor din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare
constituit pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide
in judetul Bistrita-Nasaud, la data de 02.12.2022, este de 20.920.683,95 lei.

Potrivit prevederilor art.5 Iit.f) din Normele pentru constituirea,
alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare,
aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.198/2005 privind
constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii
Europene, cu modificarile si completarile ulterioare operatorul/unitatea
administrativ-teritoriala care  beneficiaza de asistenta financiara
nerambursabila din partea Uniunii Europene poate utiliza Fondul FIID pentru
.plata cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara
nerambursabila”.

In conformitate cu prevederile Cap.3, pct.3.2.6. Alte anexe la cererea de
finantare din Ghidul de finantare, pentru asigurarea cofinantarii proiectului este
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necesara adoptarea unei hotdrari a consiliului judetean privind aprobarea
cofinantarii proiectului (cheltuieli eligibile si neeligibile).

Fata de cele prezentate, constatam ca sunt indeplinite conditiile legale
pentru ca Proiectul de hotarare privind aprobarea Memoriului tehnico-
economic, a indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea
proiectului ,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea
si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din
Judetul Bistrita-Nasaud” in vederea finantarii prin POIM 2014-2020,
sa fie supus analizei si dezbaterii in plenul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Arhitect-sef, Director economic
Cristina Anhnamaria Teofil-Iulian Cioarba
Farcas-Rotariu

Intocmit: Luminita Borsa, sef birou/1 ex.
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