ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE nr.X/5532 din 11.03.2022
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici, aferenti obiectivului de investitii ,Amenajari exterioare
pentru agrement, dotari sportive si functiuni complexe la Complexul
Sportiv situat in localitatea Unirea, str.Aerodromului nr.33,
municipiul Bistrita”

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta extraordinara, in
data de , In prezenta presedintelui sia ____ de consilieri judeteni;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr.IX/5530 din 11.03.2022 al Vicepresedintelui
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;

- Raportul comun nr.111/5534 din 11.03.2022 al Directiei investitii, drumuri
judetene si Directiei economice din cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;

- adresa nr.752 din 26.10.2021 a S.C. Somes-Top-Grup S.R.L. Cluj-
Napoca, inregistrata la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud cu nr.III/24222 din
26.10.2021, prin care s-a transmis Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de
investitii ,Amenajari exterioare pentru agrement, dotari sportive si functiuni
complexe la Complexul Sportiv situat in localitatea Unirea, str.Aerodromului
nr.33, municipiul Bistrita”;

- prevederile art.44 alin.(1) si art.45 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.b) pct.(ii), art.(5) alin.(1) lit.a)
pct.(ii), alin.(4) si art.9 din Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Capitolului 84.02 , Transporturi”, articolul 71.01.30 ,Alte active
fixe”, pozitia nr.12.3.6 din Anexa nr.14 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-
Nasaud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025;

- Avizul nr.20 din 20.12.2021 al Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud privind aprobarea Studiului de fezabilitate si
a indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului de investitii ,Amenajari
exterioare pentru agrement, dotari sportive si functiuni complexe la Complexul
Sportiv situat in localitatea Unirea, str.Aerodromului nr.33, municipiul Bistrita”;



- avizul nr. din __._ .2022 al Comisiei economice;
- avizul nr. din __. .2022 al Comisiei de urbanism.

In temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), alin.(3) lit.f), art.182
alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitii
,Amenajari exterioare pentru agrement, dotari sportive si functiuni complexe la
Complexul Sportiv situat in localitatea Unirea, str.Aerodromului nr.33, municipiul
Bistrita”, prevazut in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii ,Amenajari exterioare pentru agrement, dotari sportive si functiuni
complexe la Complexul Sportiv situat in localitatea Unirea, str.Aerodromului
nr.33, municipiul Bistrita”, prevazuti in Anexa nr.2 care face parte integranta din
prezenta hotdrare.

Art.3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ___ voturi
~pentru”.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza Directia investitii, drumuri judetene si Directia economica din
cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Art.5 Prezenta hotarare se comunica, de catre Serviciul resurse umane,
organizare, relatia cu consiliul judetean, cu:

- Administratorul public al judetului;

- Directia investitii, drumuri judetene;

- Directia economica;

- S.C. Somes-Top-Grup S.R.L. Cluj-Napoca;

- Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud.

INITIATOR:
VICEPRESEDINTE,
Tiberiu-Ciprian Kecskes-Simionca

Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORS

Nr.

Din . .2022

P.M.G/B.A/1 ex.

Notd. prezenta hotarére se adopta cu majoritate simpld (votul majoritatii consilierilor judeteni prezenti
— art. 182 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare).
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STUDIU DE FEZABILITATE

PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

"Amenajari exterioare pentru agrement , dotari sportive si

functiuni complexe la Complexul Sportiv situat in localitatea

Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrita"
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(1) INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

"Amenajari exterioare pentru agrement , dotari sportive si functiuni complexe la Complexul Sportiv

situat in localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrita"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

UAT Judetul Bistrita-Nasaud

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu este cazul

1.4. Beneficiarul Investitiei
UAT Judetul Bisirita-Nasaud
Adresa : Str. Petru Rares, nr. 1-2, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, CP 420080

Tel: 0263-230.741
E-mail : cjbn@cjbn.ro

Site web : www.portalbn.ro

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

S.C. SOMES-TOP-GRUP S.R.L.
J12/1673/2019, CUI RO25138697
Mun. Cluj-Napoca, jud. Clyj

Str. Maramuresului, nr. 151/4
Tel: 0755-285.388

e-mail : proiectare(@somestopgrup.ro
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(2) SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivalui de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia

actuald
Pentru acest obiectiv de investitie nu exista studiu de prefezabilitate elaborat in prealabil.

Necesitatea promovarii obiectivului de investitii

UAT Judetul Bistrita — Nasaud este institutia publica al carei obiectiv principal este acela de a
creste nivelul de trai al populatiei prin utilizarea optima a resurselor. Bunastarea cetatenilor este
inseparabila de starea de sanatate, in primul rand aceasta sta la baza faptului daca populatia locala
poate si este dispusa sa depuna eforturi in favoarea comunitatii, si daca pot desfasura activitati
calitative si inovative in domeniile de specialitate in care activeaza.Conform sistemului de valori
european, cel mai important obiectiv al statului si al autoritatilor este cresterea si imbunatatirea
nivelului de trai si a starii de sanatate a cetatenilor.

Obiectivul prezentului proiect este ca, pornind de la situatia actuala din domeniul sportului, sa
formulam imaginea de viitor a sportului din municipiul Bistrita, si sa formulam obiective pentru
diferitele ramuri sportive(sport de performanta, sport de agrement si sport scoalar). Asemanator
fiecarui domeniu de dezvoltare si in cazul sportului este indispensabila formularea prioritatilor si
deasemnea cailor de dezvoltare planificate. In afara acestora nu se poate asigura utilizarea eficienta a
resurselor comunitatii, iar in lipsa masurilor/initiativelor complementare poate oferi doar rezultate
ocazionale ceea ce nu poate conduce la pozitionarea sportului din municipiu pe o cale de dezvoltare.

Prin implementarea acestui proiect vor aparea urmatoarele influente favorabile:

Din punct de vedere economic:

e intarirea identitatii nationale;

e diminuarea cheltuielilor necesare concediilor medicale;
e dezvoltarea turismului

e posibilitati de afaceri
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Din punct de vedere social:

raspunde cererilor locuitorilor care manifesta un interes deosebit pentru sport;

cresterea popularitatii sportului printre locuitori;

Asupra mediului:

creerea de spatii verzi;
plantarea arborilor;

asigurarea scurgerii apelor pluviale;

Oportunitatea promovarii obiectivului de investitii

Principalul obiectiv este urmatorul:

atragerea cat mai multor localnici in miscarea sportiva locala si revigorarea activitatii sportive;

Scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizd

Scenariul 1 propune executia urmatoarelor tipuri de lucrari:

executia a doua drumuri de acces, care sa asigure legatura dintre drumul din jurul salii

polivalente si drumul principal(aflat in administrarea Mun. Bistrita);

2 parcari avand in total 366 locuri de parcare, prevazute cu statii de incarcare a masinilor

electrice — 4 statii;
alei pietonale si spatii verzi;

iluminat alei pietonale si parcare;

Scenariul 2 propune executia urmatoarelor tipuri de lucrari:

executia a doua drumuri de acces, care sa asigure legatura dintre drumul din jurul salii

polivalente si drumul principal(aflat in administrarea Mun. Bistrita),

2 parcari avand in total 366 locuri de parcare, prevazute cu statii de incarcare a masinilor

electrice — 4 statii;
alei pietonale si spatii verzi;
iluminat alei pietonale si parcare;

imprejmuire/gard pe aproximativ 900ml
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Scenariul 1 este mai avantajos din punct de vedere financiar, deoarece investitia initiala este

mai scazuta.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare

Legislatie
- Legea nr.10/1995 — Legea calitatii, cu modificarile ulterioare si a regulamentelor referitoare la
instituirea sistemului calitatii in constructii si in functie de categoria de importanta a constructiei,
masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte : rezistenta, stabilitate, siguranta in

exploatare, refacerea si protectia mediului;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Ordin46/98  Norme tehnice privind stabilirea clasei de importanta a constructiilor;

Acorduri relevante

Nu este cazul.

Structuri institutionale: UAT Judetul Bistrita-Nasaud ;

Structuri financiare: UAT Judetul Bistrita-Nasaud ;
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2.3. Analiza situatiei existente i identificarea deficientelor

La momentul actual, amplasamentul unde se propune executia bazei sportive prezinta un profil
mixt, terenul natural avand panta unica spre latura nordica, lucrarile de tersamente avand un rol
important in cadrul proiectului.

Sunt necesare lucrari de sapatura, realizare drumuri de acces, alei pietonale si spatii verzi.

Decrierea situatiei actuale a investitiei si identificarea deficientelor

Sportul contribuie in mod esential la dezvoltarea fizicd armonioasa, mentinerea starii
de sanitate Ia cote optime precum si la intirirea spiritului de echipi si a celui de competiie.

De aceea, practicarea sportului de ctre tineri este o necesitate imperativa ale cérei beneficii pe
termen mediu si lung sunt foarte insemnate. Avénd in vedere faptul ci tinerii sunt atrasi din ce in ce
mai mult de activititi statice, in detrimentul celor care implica sport si migcare,
este necesard implementarea unor masuri care si contribuie la atragerea tinerilor catre activitati
sportive.

De aceea, amenajarea terenurilor de sport, in aer liber, in conditii calitative ridicate si care oferd
o siguranti maxima practicantilor este oportun si prezinti multipe avantaje:

-asigurarea unor conditii calitative ridicate pentru practicare: baschet, fotbal si tenis;

-asigurarea atragerii tinerilor citre migcare in aer liber in detrimentul activititilor sedentare prin
crearea unui teren de sport la nivel ridicat al standardelor ;

-adiugarea unui plus de valoare insemnat pentru zona, prin crearea unui complex de terenuri in aer
liber, cu un impact vizual plicut, in conditii calitative ridicate, cu o duratd de via{d mare si cu costuri
de exploatare reduse.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificirii necesitiitii obiectivului de investitii

Nu este cazul

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Scopul final este acela de a atrage cat mai multi localnici in miscarea sportiva locala si

revigorarea activitatii sportive.
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Obiective:
. Asigurarea unei stari optime de sanatate si a conditiei fizice a locuitorilor din municipiul

Bistrita si zonele invecinate;

° insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare necesare practicarii independente a

exercitiilor fizice, a sportului;

. revigorarea activitatii sportive;
. reducere emisiilor de carbon prin incurajarea de achizitionare a vehiculelor electrice;
o dezvoltarea unor modalitati de evaluarea a impactului economic al sportului;

Obiectivul general al proiectului este:

° imbunatatirea calitatii vietii;

o crearea unei infrastructuri rutiere corespunzatoare si capabila sa sustina o eventuala crestere a

activitatii economice.

. favorizarea integrarii sociale prin sport;
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(3) IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1. Particularititi ale amplasamentului:
Comun pentru Scenariul 1 st Scenariul 2:

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaia terenului. dimensiuni in

plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de proprietate, servituli, drept de preempliune. zond

de utilitate publicd. informatii/obligatii/constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism. dupd

caz 2 N

Localizare

Lucrarea este situata in localitaea Unirea, judetul Bistrita — Nasaud!

Suprajata terenului

Suprafata totala ce va fi ocupata de constructie este de aproximativ 26664mp.

Dimensiuni in plan

Se propune realizarea de lucrari sapatura, realizare drumuri de acces, alei pietonale si spatii
verzi pe o suprafata de 26664mp.
Regim juridic

Terenul pe care se propune investitia este proprietate publica a Judetului Bistrita - Nasaud.

Zona de utilitate publica

Investitia este amplasata in intregime in zona de utilitate publica.

Servituli. drept de preempliune. informalii/obligatii/constrdngeri extrase din documentaliile de

urbanism. dupd caz)

Nu este cazul.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Relatii cu zone invecinate

Lucrarea este situata in intravilanul municipiului Bistrita.
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Accesuri existente

Accesul se poate face pe drumul national DN 17 si Strada Valea Ghinzii.

Cai de acces posibile

Nu este cazul.

c)orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fald de punctele de interes naturale sau construite;

Amplasamentul studiat se afla in partea N - E a municipiului Bistrita.

d) surse de poluare existente in zond;

Calitatea apelor poate fi deteriorata prin deversari de reziduuri necontrolate direct in apele
curgatoare de la unitati de productie si gospodarii individuale. Calitatea apelor subterane

poate fi alterata.

Calitatea aerului poate fi alterata din cauza traficului rutier prin emisia de noxe, praful

datorat strazilor pietruite si de pamént.
Sursele de poluare a solului sunt constituite din scurgerile de combustibil de la mijloacele de

transport, ingrasamintele agricole, infiltratiile provenite de la depozitele de deseuri —

menajere, agricole, mica industrie.

e) date climatice si particularitdl(i de relief.

Clima
Ca incadrare climatici, obiectivul apartine tipului climatic III. Conditiile hidrologice sunt la
ora actuald defavorabile, si se impune ca in urma lucririlor propuse si se ajungd la conditii

hidrologice mediocre. Adancimea de inghet este de 0,80-0,90 m fata de cotele terenului .

Relieful

Municipiul Bistrita are un relief colinar cu inaltimi cuprinse intre 300 si 500 m.
Predominarea la suprfata a unor formatiuni usor permeabile a favorizat modelarea accentuata a

reliefului, creand astfel vai largi, evazate in functie de frecventa mare a procesului de versant.

) existenta unor:
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- retele edilitare In amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura in care pot fi

identificate;
Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament

sau in zona imediat Invecinati,
Nu este cazul.

- existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;
Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publicd si

sigurant3 national;
Nu este cazul.

o) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Studiul geotehnic este atasat documentatiei

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

Se vor analiza doua scenarii tehnico-economice:

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii: Se propune realizarea de lucrari

sapatura, realizare drumuri de acces, alei pietonale si spatii verzi pe o suprafata de 26664mp.

Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:

Scenariul 1

S-a prevazut amenajarea celor 2 drumuri de acces, care leaga drumul din jurul primariei cu
drumul principal(aflat in administratia Mun. Bistrita). Acestea au latimea partii carosabile de 6.00m.

Structura rutiera pe partea carosabila este urmatoarea(inclusiv partea carosabila de pe
suprafata parcarii):

12
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e strat din pavele autoblocante din beton vibropresat - 8cm
¢ strat din nisip pilonat — 4cm
e strat de baza din piatra sparta 0 — 63 —25cm
e blocaj din piatra bruta — 30cm
Trotuarele din zona parcarii vor avea urmatoarea structura rutiera:
e strat din pavele autoblocante din beton vibropresat - 6cm
e strat din nisip pilonat — 4cm
e strat de baza din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic 4 — 6% - 15cm
e strat de fundatie din piatra sparta 0 — 63 — 25cm
e Dblocaj din piatra bruta — 30cm
Aleiile pietonale vor avea urmatoarea structura:
e strat din pavele autoblocante din beton vibropresat - 6cm
e strat din nisip pilonat — 4cm
e strat din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic 4 — 6% - 15¢cm

e strat de baza din piatra sparta 0 — 63 — 15¢m

Nota: Datorita diferentei de cota intre cele 2 drumuri de acces, pe zona aleiilor pietonale(zona
centrala) dinspre sala polivalenta se va executa un strat inferior de fundatie din piatra cu inaltimea
aproximativa de 200cm. Pe aceasta zona a fost prevazut zid de sprijin din beton armat cu inaltimea
elevatieie de 3.00m.

Pentru asigurarea unui trafic pietonal cat mai facil, se vor executa scari cu inaltimea de 15 cm si
latimea de 30cm.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe partea carosabila s-a prevazut canalizare pluviala,
avand gurile de scurgere la marginea partii carosabile, iar canalul colector va avea diametrul de
315mm.

In vederea separarii fluxurilor de circulatie, pe zona parcarilor s-a prevazut o zona mediana
cu rol de separare.

De asemenea se vor realiza 2 parcari avand in total 366 de locuri, fiind prevazute cu 4 statii
de incarcare rapida pt autoturisme.
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Spatiul verde, avand o suprafata totala de 14350mp, se amenaja cu pamant vegetal

insemantat in vederea relizarii unui gazon natural.

Pentru realizarea iluminatului public, in zona aleiilor s-au prevazut stalpi cu inaltimea de
5.00m fara consola, iar pentru asigurarea iluminatului parcarii au fost prevazuti stalpi cu inaltimea
de 8.00m avand consola de 1.00m.

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Nu este cazul.
Scenariul 2

S-a prevazut amenajarea celor 2 drumuri de acces, care leaga drumul din jurul primariei cu
drumul principal(aflat in administratia Mun. Bistrita). Acestea au latimea partii carosabile de 6.00m.

Structura rutiera pe partea carosabila este urmatoarea(inclusiv partea carosabila de pe suprafata
parcarii):

e strat din pavele autoblocante din beton vibropresat - 8cm
e strat din nisip pilonat — 4cm
e strat de baza din piatra sparta 0 — 63 — 25¢m
e blocaj din piatra bruta — 30cm
Trotuarele din zona parcarii vor avea urmatoarea structura rutiera:
e strat din pavele autoblocante din beton vibropresat - 6cm
e strat din nisip pilonat — 4cm
o strat de baza din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic 4 — 6% - 15cm
e strat de fundatie din piatra sparta 0 — 63 —25cm
e blocaj din piatra bruta — 30cm
Aleiile pietonale vor avea urmatoarea structura:
e strat din pavele autoblocante din beton vibropresat - 6cm
e strat din nisip pilonat — 4cm
o strat din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic 4 — 6% - 15¢cm

e strat de baza din piatra sparta 0 — 63 — 15cm
14
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Nota: Datorita diferentei de cota intre cele 2 drumuri de acces, pe zona aleiilor
pietonale(zona centrala) dinspre sala polivalenta se va executa un strat inferior de fundatie din piatra
cu inaltimea aproximativa de 200cm. Pe aceasta zona a fost prevazut zid de sprijin din beton armat
cu inaltimea elevatieie de 3.00m.

Pentru asigurarea unui trafic pietonal cat mai facil, se vor executa scari cu inaltimea de 15
cm si latimea de 30cm.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe partea carosabila s-a prevazut canalizare pluviala,
avand gurile de scurgere la marginea partii carosabile, iar canalul colector va avea diametrul de

315mm.

In vederea separarii fluxurilor de circulatie, pe zona parcarilor s-a prevazut o zona mediana cu rol
de separare.

De asemenea se vor realiza 2 parcari avand in total 366 de locuri, fiind prevazute cu 4 statii
de incarcare rapida pt autoturisme.

Spatiul verde, avand o suprafata totala de 14350mp, se amenaja cu pamant vegetal
insemantat in vederea relizarii unui gazon natural.

Pentru realizarea iluminatului public, in zona aleiilor s-au prevazut stalpi cu inaltimea de
5.00m fara consola, iar pentru asigurarea iluminatului parcarii au fost prevazuti stalpi cu inaltimea
de 8.00m avand consola de 1.00m.

In jurul salii polivalente si a suprafetei studiate prin poiect au fost prevazuti 900ml de gard
cu rol de protejarea a bazei sportive impotriva animalelor

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Nu este cazul.

Scenariul 1 este mai avantajos din punct de vedere financiar, deoarece investitia initiala este
mai scazuta. Beneficiarul poate alege oricare dintre cele 2 variante.
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3.3. Costurile estimative ale investitiei:
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- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor

unor investiii similare, ori a unor standarde de cost pentru investifii similare corelativ cu

caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Costurile estimative ale investitiei pentru cele doua scenarii sunt urmataorele:

Scenariul 1
Deviz general
| o e Val = Valoar
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de i, oare ; TVA . aloare -
| _ Lei _ Lei , Lei
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 30,000.00 5,700.00 35,700.00
13, Amenaygq pentru protectia mediului si aducere la 40,000.00 7.600.00 47,600.00
starea initiala
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Total Capitol 1 85.,000.00 16.150.00 101,150.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21. Ch_eltqleh pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
| obiectivului
Total Capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.1.1. Studii de teren 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
39 Docu?nentatu-supor.t si ch.eltu.l_eh pentru obtinerea 5,000.00 950.00 5.950.00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. | Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certlﬁc-area perfpmantm energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5. | Proiectare 85,000.00 16,150.00 101,150.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Sudiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5..3. Studiu de' fezabl!ltate/doc.l.m}entat'n de 20,000.00 3,800.00 23,800.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5:4. I?.ocu.mentatule tehplce necesare in vederea 15,000.00 2.850.00 17.850.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
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3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
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tehnic si a detaliior de executie 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie publicd 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.7. | Consultanta 0.00 0.00 0.00

J1I.M ementu roiect pentru obiectivul

3e7inves anas 1 de proiect pe ec 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. | Asistentd tehnicd 117,000.00 22,230.00 139,230.00

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 17,000.00 3,230.00 20,230.00

3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele

incluse in programul de control al lucrarilor de

executie, agzizi de catre Inspectoratul de Stat in 7,000.00 1,330.00 8,330.00

Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00

_Total Capitol 3 236,000.00 | 44,840.00 | 280,840.00

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Constructii si instalatii 7,320,472.86 | 1,390,889.84 | 8,711,362.70
49, Mont.aj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
43. Utlla_]e,ech_lpamente. tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4. | care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
4.5. | Dotari 1,704,035.90 | 323,766.82 | 2,027,802.72
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 9,024.508.76 | 1,714.656.66 | 10.739,165.42
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizarea de santier 30,000.00 5,700.00 35,700.00
5.1.1..Lucf'rar1 de cgnstruc;u si instalatii aferente 5,000.00 950.00 5.950.00
organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 81,515.20 0.00 81,515.20
5.2.1'.' Comisioanele si dobanzile afernte creditului 0.00 0.00 0.00
bancii finantatoare
5.2.2. .Cota aferenta IS_(; pentru controlul calitatii 37,052.36 0.00 37.052.36
lucrarilor de constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 7,410.47 0.00 7,410.47
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cotat aferenta Casei Sociale a 37.052.36 0.00 37,052.36

Constructorului CSC
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5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia dpe construire/desfiiintare 0.00 0.00 0.00
5.3. | Cheltuieli diverse gi neprevazute 721,960.70 137,172.53 859,133.23
5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 833.475.90 142,872.53 976,348.44
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 _ 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 10,178,984.66 | 1,918,519.20 | 12,097,503.86
Din care C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 7,410,472.86 | 1,407,989.84 | 8,818,462.70
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Scenariul 2
Deviz general
i | Valoare | Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara nra{r;) TVA (cu TVA)
- e Lei | Lei Lei
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 30,000.00 5,700.00 35,700.00
13, Amena}]e%r? pentru protectia mediului si aducere la 40,000.00 7.600.00 47.600.00
starea initiala
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Total Capitol 1 , 85.000.00 16,150.00 101.150.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21, Ch'eltu.leh pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului
Total Capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.1.1. Studii de teren 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
39, Documentatu-supm:t si ch.eltu.l.eh pentru obtinerea 5,000.00 950.00 5.950.00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. | Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4, Certlﬁc'area perqunantm energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5. | Proiectare 85,000.00 16,150.00 101,150.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Sudiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. ijudlu dfe fezab111‘t'at§:/doc.umentat11 de avizare 20,000.00 3,800.00 23.800.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5:4. I?.ocu'mentatule tehpwe necesare in vederea 15,000.00 2,850.00 17,850.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5_. V.erlﬁcarc?jd tehnica de (-:ahtate a proiectului 15,000.00 2.850.00 17.850.00
tehnic si a detaliior de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie publica 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.7. | Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7:1. Me}n'z'lgementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
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3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. | Asistenta tehnica 117,000.00 22,230.00 139,230.00
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 17,000.00 3,230.00 20,230.00
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, agzizii de catre Inspectoratul de Stat in 7,000.00 1,330.00 8,330.00
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00
Total Capitol 3 ~236,000.00 44,840.00 280.840.00
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatii 7,770,472.86 | 1,476,389.84 | 9,246,862.70
47, Mont.aj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
43. Utilajg,echipan}ente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
44 Utilaje, gchipamer}te ’tehn(')logice si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotari 1,704,035.90 | 323,766.82 | 2,027,802.72
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 9,474,508.76 | 1,800,156.66 | 11,274.665.42
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizarea de santier 30,000.00 5,700.00 35,700.00
5.1.1 ..Luc.Féri de c9nstructii si instalatii aferente 5,000.00 950.00 5.950.00
organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 86,465.20 0.00 86,465.20
5.2.1'.. Comisioanele si dobanzile afernte creditului 0.00 0.00 0.00
bancii finantatoare
5.2.2. .Cota aferenta IS.(.Z pentru controlul calitatii 39.302.36 0.00 39.302.36
lucrarilor de constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 7,860.47 0.00 7,860.47
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cotat aferenta Casei Sociale a
Constructorului CSC 39,302.36 0.00 39,302.36
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia dlz: construire/desfiiintare 0.00 0.00 0.00
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 757,960.70 144,012.53 901,973.23
5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 874,425.90 149.712.53 | 1,024,138.44
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. ‘ Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
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'6._2._l Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 10,669,934.66 | 2,010,859.20  12,680,793.86
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 7,860.472.86 | 1,493,489.84 | 9,353,962.70

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor, dupi
caz:
Comun pentru Scenariul 1 si Scenariul 2:

Categoria de importanta " C”’-contructii de importanta normala conform H.G 261/1994.

- studiu topografic:
S-au efectuat studii topografice in sistem de referinta stereo 70, studii ce au stat la baza
intocmirii planurilor de situatii, profilelor in lung si profilelor transversale tip, planse ce sunt

prezentate in Cap. B: Piese desenate.

- studiu geotehnic si/sau studii de analizd §i de stabilitate a terenului.

Studiul geotehnic a fost elaborat in scopul identificarii stratificatiei si caracteristicilor

geotehnice ale terenului existent.

- studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
performantei energetice,

Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

Nu este cazul.
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii

ale cdror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzd de utilitate publicd;

Nu este cazul.
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- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajdri spatii verzi §i
peisajere;- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

Scenariul 1

Luna in care se desfasoara activitatea

) =3 Lo % &
=) el [ - =)

Denumire Activitate

L10
L11
L12
L13

L1
L2
_L3
L4

Lucrari de executie
Intocmirea Proiect
tehnic, documentatii
de achizitie,
desfasurarea
procedurilor si
avizarea necesara
Lucrari de
Organizare de
santier

Lucrari de
Terasamente
Lucrari pentru
realizarea
infrastructurii rutiere
Lucrari de
consolidare
Lucrari de realizare
a aleiilor pietonale
Lucrari de
amenajare spatii
verzi

Lucrari de
imprejmuire
Lucrari de iluminat
public

Lucrari de siguranta
circulatiei

Lucrari de
amenajare a
terenului si aducere
la starea initiala
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Scenariul 2
Luna in care se desfasoara activitatea
Denumire Activitate P n -« W O ~ 00 =N = = o «
=] s NE _1 = = = = | = 3 = 3 =

Lucrari de executie

Intocmirea Proiect
tehnic, documentatii
de achizitie,
desfasurarea
procedurilor si
avizared necesara

Lucrari de
Organizare de
santier

Lucrari de
Terasamente

Lucrari pentru
realizarea
infrastructurii rutiere

Lucrari de
consolidare

Lucrari de realizare
a aleiilor pietonale

Lucrari de
amenajare spatii
verzi

Lucrari de
imprejmuire

Lucrari de iluminat
public

Lucrari de siguranta
circulatiei

Lucrari de
amenajare a
terenului si aducere
la starea initiala
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(4) ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU / OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

Anexata documentatiei

(5) SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

Executia bazei sportive aduce atat o bunastare sociala si imbunatirea calitatii vietii pentru
locuitorii municipiului Bistrita si satele apartinatoare, precum si cresterea valorii terenurilor in zona o
data cu realizarea investitiei, asa cum reiese din prezentarea investitiei din alegerea scenariului tehnico
— ecomonic.

Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere tehnic

Se prezinta o analiza multicriteriala, considerandu-se 20 de criterii de evaluare punctate de la 1(situaia

cea mai nefavorabila) la 5 (situatia cea mai favorabila)

Nr. Scenariul 2 | Scenariul 1
Crt/ Criterii de analiza si selectie alternative

1 | Rezistenta la factorii atmosferici 5
Raport Pret Investitie initiala/Nr. utilizatori satisfacut 5
bun/slab
Consum de materiale naturale
Raport utilizare / temperatura mediu ambiant bun/slab
Rezistenta la factorii antropici
Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri accidentali
Poluarea in executie
Poluarea in exploatare
Avantaj/dezavantaj culoare in exploatare noctura
Necesita utilaje specializate de executie cu intetinere
10 | atenta
11 | Ncesita adaptarea trafic la executie
12 | Durata de la punerea in opera pana la darea in circulat
13 | Necesita executia si intretinerea atenta
Poate prelua cresteri de trafic prin marirea capacitatii
14 | portante
15 | Executia poate fi etapizata
16 | Riscuri de executie
17 | Corectiile in executie se fac usor/greu
18 | Executie facila pe sectoare (raze mici, supralargiri

o
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foarte mari)
Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente 1 5

19 | bituminoase
20 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ant 1 5
TOTAL PUNCTAJ 66 72

Scenariul 1 are un punctaj superior.

Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere financiar

Se prezinta o analiza multicriteriala, considerandu-se 2 de criterii de evaluare punctate de la 10

(situatia cea mai nefavorabila) la 50 (situatia cea mai favorabila)

Nr. Cr| Criterii de analiza si selectie alternative Scenariul 2 Scenariul 1
1 | Costuri de executie 50 25
2 | Costuri de intretinere si reparatii 10 50
TOTAL PUNCTAJ 60 75

Scenariul 1 are un punctaj superior.

Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere al riscurilor

Se prezinta o analiza multicriteriala, considerandu-se 2 de criterii de evaluare punctate de la 10

(situatia cea mai nefavorabila) la 50 (situatia cea mai favorabila)

Nr. Cr| Criterii de analiza si selectie alternative Scenariul 2 Scenariul 1
1 | Riscuri de executie 50 50
2 | Riscuri de intretinere si reparatii 10 50
TOTAL PUNCTAJ 60 100

Scenariul 1 are un punctaj superior.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Ca urmare a analizei scenariilor de mai sus din punct de vedere tehnic, financiar, sustenabilitatii si

riscurilor, a fost ales scenariul.

Scenariul Scenariul
Nr. Cr Criterii de analiza si selectie alternative 2 1
1 | Analiza tehnica 66 72
1 | Analiza financiara 60 75
2 | Analiza riscurilor 60 100
TOTAL PUNCTAJ 186 247

Scenariul 1 are un punctaj superior.
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Justificarea scenariului optim recomandat:
- Durata de viata a constructiei mai ridicata pentru Scenariul 1(nefiind necesara intretinerea
gardului);
- Cheltuieli de intretinere si mentananta;
- Folosirea materialelor si texturilor caracteristice zonei si cu efect ecologic.
Nota:Pentru protejarea obiectivului de investitii impotriva infiltrarii animalelor in incinta
acestuia(acestea pot produce degradarea spatiului verde precum si arborilor prevazuti prin
proiect) beneficiarul poate opta pentru scenariul 2, prin care se propune realizarea unui gard de
protectie pe o lungime de aproximativ 900ml.
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului:

Suprafata totala ce urmeaza a fi ocupata definitiv este de minim 26664 mp.

b) asigurarea utilitdjilor necesare functiondrii obiectivului;

Nu este cazul

c) _solufia tehnicd. cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv. tehnic,

functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrdri pentru investilia de bazd. corelatd cu

nivelul calitativ, tehnic si de performanid ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi:

Descrierea tehnologica

Lucrarile vor cuprinde:
e Lucrari de terasamente: sapaturi si umpluturi,
e Lucrari de colectare apleor pluviale: canalizare pluviala;

e Lucrari pentru carosabil:parcari si trotuare;
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Descrierea constructiva

in prezent terenul, in suprafatd de 26.664,00 mp identificat cu C.F. nr. 84047, este un spatiu
neamenajat in prezent, o zond care necesita accesibilizare si care printr-o integrare coerentd si poati fi
pus la dispozifia publicului larg , in corelare si in continuarea proiectului Salii Polivalente.
Accesul pe terenul studiat se face pe latura estica.
Aceasta parcela deserveste proprietatea adiacenta unde este amplasat principalul obiectiv - Sala
Polivalenta. Astfel se propun doua accese carosabile cu dublu sens si un acces pietonal principal
Structura rutiera pe partea carosabila este urmatoarea(inclusiv partea carosabila de pe suprafata
parcarii):
e strat din pavele autoblocante din beton vibropresat - 8cm
e strat din nisip pilonat — 4cm
e strat de baza din piatra sparta 0 — 63 — 25c¢m
e Dblocaj din piatra bruta —- 30cm
Trotuarele din zona parcarii vor avea urmatoarea structura rutiera:
e strat din pavele autoblocante din beton vibropresat - 6¢cm
e strat din nisip pilonat — 4cm
e strat de baza din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic 4 — 6% - 15cm
e strat de fundatie din piatra sparta 0 — 63 —25cm
e blocaj din piatra bruta — 30cm
Aleiile pietonale vor avea urmatoarea structura:
e strat din pavele autoblocante din beton vibropresat - 6cm
e strat din nisip pilonat — 4cm
e strat din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic 4 — 6% - 15cm
e strat de baza din piatra sparta 0 — 63 — 15¢m
Nota Datoritd particularititilor topografice ale zonei, a diferentelor mari de nivel dintre partea nordici
si cea sudicd, s-a propus tratarea unitara a aleilor cu o suprafata care permite deplasarea facili, fara
efort deosebit si introducereae unor pachete de trepte exterioare pentru a realiza legatura cu zona
parcarii principale. Treptele exterioare vor fi prevazute cu balustrade metalice dimensionata
corespunzator. Pe aceasta zona a fost prevazut zid de sprijin din beton armat cu inaltimea elevatieie de

3.00m.
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Intreaga amenajare are la bazd armonizarea si integrarea in peisaj a propunerilor arhitecturale,
fiind continuare amenajarile propuse pe latura vestica.
Pentru asigurarea unui trafic pietonal cat mai facil, se vor executa scari cu inaltimea de 15 cm si
latimea de 30cm.
Avand in vedere faptul ca pe zona de acces principal, in cazul unei urgente se vor face interventii cu
autospeciale, s-a prevazut un strat suplimentar din piatra sparta 0 — 63 cu grosimea de 20cm.
Zona studiata a fost impartita in 3 subzone :
A - parcarea secundara - avand in vedere vecinatatea pistei aerodromului, nu se propune in interiorul
zonei de protectie (cu lafimea de 25m simetric fa de axul liniei) nicio amenajare care sa incurajeze
stationarea;
Se propun 125 de parcari perpediculare de dimensiuni de 2.50x5.00m (din care 18 locuri vor avea
statie de incarcare electrica) si 60 locuri de parcare pentru biciclete.
B — parcarea principala avand 216 locuri de parcare perpediculare de dimensiuni de 2.50x5.00m:;
Pe latura dinspre sala polivalenta au fost prevazute alei pietonale, acestea avand rolul de continuizare a
proictului complementar(constructia salii polivalente impreuna cu amenajarile exterioare). Pe o
lungime de 64 m a fost prevazut un zid de sprijin din beton armat cu inaltimea elevatiei de 3.00m.
C - amenajari exterioare - bazin natural deschis — se realizeaza prin proiect complementar.
Pentru preluarea apelor pluviale de pe partea carosabila s-a prevazut canalizare pluviala, avand gurile
de scurgere la marginea partii carosabile, iar canalul colector va avea diametrul de 315mm.
Spatiul verde, avand o suprafata totala de 14350mp, se va amenaja cu pamant vegetal insemantat in
vederea relizarii unui gazon natural.
Pentru realizarea iluminatului public, in zona aleiilor s-au prevazut stalpi cu inaltimea de 5.00m fara
consola, iar pentru asigurarea iluminatului parcarii au fost prevazuti stalpi cu inaltimea de 8.00m avand

consola de 1.00m.

d) probe tehnologice si teste.

Nu este cazul
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii. exprimatd in lei, cu TVA si.

respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

INDICATOR Fara TVA Cu TVA
Valoarea totala a obiectului de investitii 10,669,934.66 12,680,793.86
| Din care C+M 7.860,472.86 9,353,962.70

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanid - elemente fizice/capacitdli fizice care sd

indice atingerea tintei obiectivului de investifii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu

standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

Indicatorii de performanta ajuta la cuantificarea realizarii rezultatului dorit, si anume realizarea

de lucrari conexe in vederea indeplinirii obiectivului general:
- suprafata alei pietonale si trotuare 1242 mp;

- suprafata carosabil 9393 mp;

- spatii verzi 14350 mp;

- zid de sprijin din beton armat 64ml

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilili in funclie de specificul

si finta fiecdrui obiectiv de investilii;

Investitia propusa este generatoare de venit.

Valoarea totala a investitiei este de 10,178,984.66 (RON fara TVA)

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

Durata de executie a investitiei : 12 luni calendaristice.

5.5. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La intocmirea studiului de fezabilitate s-a tinut tine cont de legislatia in vigoare :
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- Legea nr.10/1995 — Legea calitatii, cu modificarile ulterioare si a regulamentelor referitoare la
instituirea sistemului calitatii in constructii si in functie de categoria de importanta a constructiei,
masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte : rezistenta, stabilitate, siguranta in exploatare,

refacerea si protectia mediului.

- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

- proiectarea si constructia drumurilor :

- Ordin 46/98  Norme tehnice privind stabilirea clasei de importanta a constructiilor

-Ordin 46/98  Norme tehnice privind stabilirea clasei de importanta a constructiilor

Atat tehnologia propusa pentru solutiile cuprinse in cadrul Studiului de fezabilitate, cat si
detalierea din punct de vedere descriptiv si tehnic a modului de abordare a acestora , se vor raporta cel

putin (cerinta minima) la urmatoarele:

Legea 177/2015 Lege privind calitatea in constructii
HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcii
Legea 50/1991 Lege privind autorizarea executdrii constructiilor §i unele masuri pentru realizarea locuintelor

Ordin MFP/MTCT nr. | pentru completarea Ordinului MFP si MLPTL nr. 1013/873/2001
762/913/2005

Ordin MFP/MLPTL privind aprobarea structurii, continutului $i modului de utilizare a documentatiei standard pentry

|
|
| nr. 1013/873/2001 elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii
i
HGR nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pevederilor Legii nr. 319/2006
| OUG 1952005 privind protectia mediului
|
[
Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului
|
Legea 107/1996 Legea apelor
[
| Legea 310/2004 pentru modificarea §i completarea Legii apelor nr. 107/1996
Legea 112/2006 pentru modificarea gi completarea legii apelor nr. 107/1996
HGR nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind marimea zonelor de protectie sanitara si
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hidrogeologica

Ordin MSF nr.235/2002 | pentru aprobarea normelor de igiend i a recomanddrilor privind mediul de viat3 al populatiei

STAS 10101/0-75 | Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor

SR 11100/1-93 Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului

STAS 3684-71 Scara intensitatilor seismice. Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei
STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor

STAS 6054-77 Terenuri de fundatie. Adancimea de inghet. Zonarea teritoriului

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adéncimea de inghet in comple;

STAS LHSASSY rutier. Prescriptii de calcul

STAS 3622-86 Betoane de ciment. Clasificare

STAS 333-87 Otel laminat la cald. Otel rotund

Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice d

STAS 438/1-89 calitate

STAS 438/2-91 Produse de otel pentru armarea betonului. Sarma rotonda trefilata

STAS 438/3-1998 | Produse de otel pentru armarea betonului. Plase sudate

STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul

STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

SR 667:2000 Agregate naturale gi piatra prelucratit pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislafia in vigoare si constau din
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Finantarea se va realiza din fonduri din bugetul local.
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(6) URBANISM, ACORDURI S$I AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Se anexeaza acestui studiu.

6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
Terenul pe care se propune constructia bazei sportive tip 1 impreuna cu constructiile conexe

este proprietate publica a Judetului Bistrita - Nasaud.

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului, miisuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Se anexeaza acestui studiu.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Nu este cazul

6.5. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Nu este cazul
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului de investitii

si care pot conditiona solutiile tehnice

Nu este cazul.
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(7) IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei
UAT Judetul Bistrita-Nasaud

Adresa ; Str. Petru Rares, nr. 1-2, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, CP 420080
Tel: 0263-230.741

E-mail : ¢cjbn@cjbn.ro

Site web : www.portalbn.ro

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de investitii
(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea

investitiei pe ani, resurse necesare.

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 2 de luni calendaristice de la data
inchierii constractului de servicii privind pentru Proiect Tehnic si data incheierii procesului verbal

privind admiterea receptiei finale.

Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 21 de luni calendaristice, dintre care 20
de luni acordate lucrarilor de executie, conform graficului de mai jos:

Graficul de implementare a investitiei. Scenariul 1

- e medzar ¢
4 e T vy
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Resursele necesare realizarii proiectului tehnic presupun urmatorul personal: sef proiect,
inginer proiectant, desenator, devizier.

La executia lucrarilor se recomanda: sef de santier, RTE, utilaje si echipamente, diriginte de
santier. In ceea ce priveste personului de executie, acesta poate fii coopotat din randul localnicilor
municipiului Bistrita sau a zonelor invecinate.

Este recomandat ca o parte din resursele materiale necesare realizarii investitiei sa fie asigurate
din materiale locale (agregate, apa, materiale pentru umpluturi), iar daca acest lucru nu este posibil sa
fie trasnportate de la distante cat de mici.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se va realiza conform H.G. nr.766/1997,
Anexa nr.4 — Hotarare de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii —
Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor si Ord. MLPAT nr.57/N/1999 — Normativ privind urmarirea comportarii in timp a
constructiilor , P130 — 99.

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Este necesar ca managementul proiectului s3 poata fi asigurat in mod eficient, ceea ce in mod
contrar ar conduce la intdrzieri in derularea proiectului si poate chiar conduce la nerespectarea
termenului de executie prevazut.

Din aceste ratiuni se impune externalizarea managementului de proiect cétre un prestator de
servicii specializat, care dispune de capacitate fizica si financiard, precum si de experienta necesard
asigurdrii unui management de proiect adecvat. Valoarea acestui serviciu este inclusd in bugetul

proiectului.

(8) CONCLUZII SI RECOMANDARI

Realizarea acestui proiect are un impact social pozitiv asupra populatiei, iar prin aplicarea
proiectului va creste semnificativ nivelul de trai al locuitorilor din municipiul Bistrita si a celor din

zonele invecinate.

Data
AUGUST 2021
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Numele si Prenumete veriﬁcatorului atestat:
Prof. Dr. Ing. AUGUSTIN POPA

N 273

Data O™ 2021

Adresa: Cluj-Napoca, str. Ariegului 31/25

Tel. - 0722-593.233

REFERAT
privind verificarea la cerintele Ar. AUTORIZATIA: 1491
A proiectului: AMEMAJARE PARCARE \nzZiTATU R
Faza SG-U / CERINTA DTAC,PT+DE/ D.AL.L/SF

1. Date de identificare:

 Proiectant general:

o Proiectant de specialitate:
» Investitor:

° Amplasament:

SC AR C GrOSTUDES Sé(
SC SOMES TP cevp SRe
m  AEWapRoMuLy] HR 33 foc UHIREA ' DisTes A

2. Caracteristici principale ale studiului geotelnic:
2.1. Categoria geotehnicd: 4; Risc geotehnic:M¢0TZATF. NP 074-2014

2.2. Stratificatia terenului: A sl ye et — 0 /0ou
2. ¢ e o6se NG § —3 do0w
o Aprecieri asupra distributiei si addncimii cercetiri terenului of NP 074-2014  DA/NU
o  Tip pamént— PD177/2001: P5 ‘
o  Grad de uniformitate: U = den Coeficient de curburd: €, = %o
dyo dig'd3o
o Indice de plasticitate: I <20% [/ >20%
o Indicele de consistentii: [, = 1 ¢t . ~TorL
o  Umflarea libers: (U%) = 110 7+ Acnup - (%)
o Sensibilitatea la inghet (STAS 1709/2-90) © A-
o Limita de curgere: wr. =52/ Polerfta]l AL um fet.‘ff more- ()
o Fractiunea: Ag,
2.3. Valoarea modulului de reactie ko (MN/m?) (Tabele), cf. NP081/2002:
2.4, Valori de calcul ale modulului de elasticitate dinamic beutru terenul de fundare (PD 177/2001):_
2.5. Regim hidrologic (cf. PD 177/2001): 1
2.6. Tip climatic (cf. PD 177/2001): '
2.7. Tip fundafie (strat superior / inferior / strat d¢ forma) (cf. PD 177/2001): fndofudu 2 S o
b lost . S= ver o oo norm MHP 26 20
9.8. Adancime de inghet — cf. STAS 6054-77: o0 ~ {90 Gy
2.9. Nivelul apei subterane: — Clasa de expunere: XF3/XF4 of. NE 012/1
2.10. Conditii de stabilitate: -
2.11. Executarea sapaturilor: : P169
2.12. Executarea umpluturilor: D>95%/98%
Verificarea compactirii: GT067/2013 -
2.13. Conditii privind stabilitatea terenului: Se va asigura colectarea si evact
sigure .
Am primit 2 (doud) exemplare Verifice

Investitor proiectant

Prof. dr. ing

171



S U A

Proiect: Amenajiri exterioare pentru agrement, dotiri
sportive si functiuni complexe la Complexul Sportiv situat in
localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul
Bistrita
Obiectiv: Amenajare parcare vizitatori

Beneficizr: $.C SOMES TOP GRUP S.R.L.

ing. geol. Alexandra Ungureanu
'dr. geol. Cilin Bruchental (
dr. geol. Réizvan Ungureanu



SC ARC GEOSTUDIES SRL

ORC 112/352/09.02.2017 CUI 37014420

Adresa Str. Miko Imre, or. 10, et 3, ap. 34, Cluj-Napoca Cod postal 400499
E-mail: arcgeostudies @gmail.com

FISA DE PROIECT

DENUMIRE LUCRARE: Proiect: Amenajiri exterioare pentru agrement, dotari sportive si
functiuni complexe la Complexul Sportiv situat in localitatea Unirea, strada Aerodromului,
nr.33, municipiul Bistrita. Obiectiv: Amenajare parcare vizitatori

NR. PROIECT: 54/2021

DATA ELABORARE: Iulie 2021

AMPLASAMENT: Strada Aerodromului nr.33, localitatea Unirea, Judetul Bistrita-Niisiud

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.

PROIECTANT GENERAL: S.C. SOMES TOP GRUP SRL. '

LABORATOR DE INCERCARI: §.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.



T

'ARC

SC ARC GEOSTUDIES SRL

ORC 112/352/09.02.2017 CUI 37014420

Adresa Str. Miko Inre, or. 10, et 3, ap. 34, Cluj-Napoca Cod postal 400499
E-mail: arcgeostudies @gmail.com

CUPRINS
L INTRODUCERE ...cocovvreteristerersosssisesssensarsestosesessaiaesestossisasasosssnssssamstsesasassasssssassssssstissnasssssasasisonscsrnes 4
1.1 Scopul studiului. Denumire objectiv. Adresd amplasament .c.....coueresiririmssmmisesserscmseissimtssienn: 4
1.2 Incadrarea preliminari in categoria GEOtehniCh. .. ...ttt e 4
ILDATE DE INTERES GENERAL ....coceiivirientssiesereristisssnesisssseresnisesssmsmast s sssas s s sassssacrsnoasaes 5
I1.1 Geomotfologia §i ge0l0gia reGiuNil..c.eriivcisecsesisesiieitsin it 5
I1.2 Repere climatice §i BidroloZICe......ermeecsimmimimiiirs st 6
I1.3 AANCIMEA A€ TENEL. curvrererrriiisersiratsisreninesnsss et rsts ittt st st s s 6
L4 ZONAHHAE SEISIICH . vvreercasrrriressrssesssssassorsestsesssessessesnssassaraentsstsatoss shaabenstsnsasessastibsininainasssatisnstaseas 6
ILS Istoricul antecedentelor teTeNUIHL...ccuereiirvirersesteirisesserarene et ts sttt a e et 8
TG VECHNAAL . ..rveevenesreseesercrersmsenseasesrasasesbessstssmssassstsrs s eba s LRSS eSS0 8
HLREZULTATELE CERCETARII GEOTEHNICE DE TEREN ....cocvciiiiiniinimisisstnn s 11
TI1.1 Metodologia de TUCIU ...ccuiviriinirieerressesiemsessissiessmsesessam st st st s e 11
II1.2 Intervalele de timp in care s-a desTagurat aCHVIATEA. ..ccecviririnsuinretsssimssesrr s sne 11
IT1.3 ADAHZE PrElMINATA. c.cvvoeeueivansiseirsessessessiassssiessessssarm s tb s e L bbb e 11
HI1.4 Prospectiune geotehnicd prin foraje pentrit drimic. et 13
T11.5 Niveltl APl SUDLETANC. rrvvscrsnesssrseseisersseisssssssiiessssarssss st st st e 13
V. EVALUARE GEOTEHNICA .....oocmriteremssesisrmssirisminsssssssssssssissssssssesisassisssssssssssasssesssssssasssssssisssssess 15
IV.1 incadrarea In categoria geotehniCh .iv.vvieeesceecimnmnsniisi s 15
IV.2 Evaluarea presiunii conventionalesi a parametrilor fiZich oot 16
V.3 Stabilitatea generald §i 10Calio .. e cerssntsi s s 17
V. CONCLUZIT ST RECOMANDARL.......oovvvueriessmmmessesssessssssisssssessssssasissststosinssenmasi st sssssesssssssssersions 18
V.1 CONCIUIZLL +ovvrerirersriserereessresssnssssestssssmmnestssstossssnssmasas sesasassbosss et iassamasasassanadsEsEo LIS bsE SRS s bRttt 10 18
V.2 RECOMMANAATE . cveuerereeresrereenernsseseesrrsnorsetssssrsesssesisrssossse st seesimes it sarss1sebessest bt s EsIT st eSSt r SRR s 18
V.3 LATHEATT Al STUATUILE . couserverersrensarsssasssensreresssssssssnssasassessssesastsssssssinestsasssressessssbassosiasstsssesisssnsioss 19

W




SC ARC GEOSTUDIES SRL

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

Adresa Str. Miko Imre, or. 10, et 3, p. 34, Cluj-Napoca Cod postal 400499
E-mail: arcgeostudies @gmail.com

L. INTRODUCERE

L.1 Scopul studiului. Denumire obiectiv. Adresi amplasament

Prezentul studiu se intocmeste, la cererea proiectantului, pentru a obtine permisiunea de a
executa lucriri de nivelare ale terenului. In acest sens vor fi evaluate conditiile geotehnice pentru
calculul terenului de fundare §i dimensionarea fundatiilor. Studiul geotehnic se executd pentru
proiect in fazi unicd SG-U, conform planului de situatie, pus la dispozitie de proiectant.

Denumire obiectiv: Proiect: Amenajiri exterioare pentru agrement, dotri sportive §i
functiuni complexe la Complexul Sportiv situat in localitatea Unirea, strada Aerodromului,
nr.33, municipiul Bistrita. Obiectiv: Amenajare parcare vizitatori

Adresd amplasament: Amplasamentul este localizat pe strada Aerodromului nr. 33,

localitatea Unirea, judetul Bistrifa-Nésdud.

1.2 Incadrarea preliminari t: categoria geotehnici
Constructia vizati este reprezentati de construirea unei baze sportive, incadrindu-se in
clasa a treia de importanti conform Codului de proiectare CRO-2012, respectiv Codului P100-

1/2013 §n vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmitoarele

conditii de teren:
Factorii deiavut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterand Fira epuizmente 1
Clasificarea constructiei dup# categoria de important Redus# 2
Vecingtati Fard riscuri 1
Seism a,<0.15¢g 1
Riscul geotehnic Redus 7
Categoria geotehnici 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreazi preliminar in categoria geotehnici 1,
cu risc geotehnic redus. Incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile

geotehnice pentru constructii indicativ NP 074/2014.
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ILDATE DE INTERES GENERAL

I1.1 Geomorfologia §i geologia regiunii

Din punct de vedere morfologic zona studiati face parte din Depresiunea Transilvaniei.
Amplasamentul este situat in zona colinard care coboari lin spre depozitele de terasd . Din punct
de vedere geografic localitatea Unirea este situatd in subunitatea morfologici Dealurile Bistrifei.
Suprafata pe care se afli este o regiune mai coborati cunoscuti ca Depresiunea Bistrifei. Aceastd
depresiune este deschisa la sud-vest si nord-est, jar inspre nord si sud este marginitd de dealurile:
Cetate (Burgberg) 686 m, Bistritei (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrisor
(Schieferberg), Cighir.

Volhinian-Bessarabian (vh-bs;). Sarmatianul cuprinde dou# orizonturi: unul inferior
care este alcituit din marne, gresii i intercalatii groase de conglomerate si unul superior compus
din marne, nisipuri i bancuri subiri de tuf.

Holocen inferior (hqy). Este :eprezentat prin pietrisurile terasamentelor joase (altitudini

relative 5-10 m), intilnite in lungul acelorasi vdi ca §i Pleistocenul superior (Mures, Somes,

Bistrita §i Budacul).
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I1.2 Repere climatice si hidrologice

Clima. Localitatea Unirea se incadreazi in sectorul cu climd temperat-continental,
moderata.
Urmitoarele aspecte de ordin climatic trebuie cunoscute atunci cénd se proiecteazi o
constructie:
Ploi maxime: conform STAS/940-73 Ploi maxime se incadreazi in ,zona 16”.
fncirciri date de zdpadi: in conformitatecu »,Cod de proiectare — Evaluarea actiunii
zipezii asupra constructiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreazi in ,zona 1.5” a
valorii caracteristice a incircirii din zipadi pe sol s (interval de recurenti IMR = 50 ani).
fncirciri date de vant: valoarea de referinti a presiunii dinamice a vantului pentru zona de
studiu, gp in kPa, avind IMR = 50 de ani, este de 0.4, conform ,,Codului de proiectare,
Evaluarea actiunii vintului asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-4/2012.
Temperatura medie anuali:9,0°C.

Precipitatii:600mm/an.

I1.3 Adincimea de inghet.
Conform STAS 6054/77aceasta este 100-110.

11.4 Zonalitate seismica

Valoarea de Varf a acceleratiei terenului, pentru projectare este a,= 0.10 g (Fig. 2) si
valoarea perioadei de colf, T, = 0.7 sec (cod P100/1-2013)(Fig. 3).Unde a, reprezinti accelerafia
terenului pentru proiectare pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR
=225 de ani si 20% probabilitatea de depésire in 50 de ani In zona studiatd iar T, reprezinti
granifa dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de accelerafii absolute §i zona

(palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative si se exprima in secunde.
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Figura 2: Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare g cu IMR = 225 ani i 20%
probabil, tste de depésire in 50 de ani.
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Figura 3: Zonarea teritoriului Roméniei in termeni de perioada de control (colf), T, a spectrului de rispuns.
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Figura 4: Spectrele normalizate de rispuns elastic ale acceleratiei absolute pentru fractiunea din amortizarea criticd
E = 5% in conditiile seismice §i de teren din Roménia.

115 Istoricul antecedentelor ter 2:xviui

Nu se cunosc probleme ale terenului investigat.

T1.6 Vecinititi
fn vecinitatea amplasamentului sunt constructii civile care nu vor fi afectate de

executarea lucririlor pentru prezenta constructie.

117 incadrarea obiectivului in zone de risc

Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national — Secfiunea a V-a, zone de risc natural, publicati in M.O. nr 726/2001)
pentru amplasamentul situat in localitatea Unirea,se stiu urmétoarele:
< Cutremurele de pimént - in conformitate cu anexa nr. 1, localitatea Unirea, se

fncadreazi in zona cu intensitatea seismici pe scara MSK este 6, cu o perioadd de revenire de

cca. 100 ani (conf. SR 11100/1-92) (Fig. 5).
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Figura 5: Planul de amenajare a teritoriului natjonal sectiunea a V-a— Zone de risc natural: Cutremure de pAmént.
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Figura 6: Planul de amenajare a teritoriului national sectiunea a V-a— Inundatii.
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< Aluneciiri de teren - in conformitate cu anexa nr. 6, localitatea Unirea, se incadreazi in

zona cu potential ridicat de alunecare (Fig. 7).
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Figura 7: Planul de amenajare a teritoriului national sectﬁnea a V-a— Aluneciri de teren, anexa 6.
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HLREZULTATELE CERCETARII GEOTEHNICE DE TEREN

I11.1 Metodologia de lucru
Prezenta lucrare a fost realizatd in mai multe etape dupi cum urmeazi: documentarea

asupra amplasamentului; investigaie preliminar; realizarea forajelor; egantionare; stabilirea

nivelului apei subterane; interpretarea rezultatelor si elaborarea studiului geotehnic dupa normele

in vigoare.

II1.2 Intervalele de timp in care s-a desfigurat activitatea
Forajele au fost executate in data de 25.06.2021. Studiul geotehnic a fost elaborat in

intervalul 20.07.2021 -24.07.2021.

II1.3 Analizi preliminari
Analiza preliminari a presupus ideatficarea si studiul in teren al succesiunii geologice

din arealul amplasamentelor si localizarea punctelor de foraj. Amplasamentul cercetat este situat

in localitatea Unirea.

Figura 8: Localizarea amplasamentului
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I11.4 Prospectiune geotehnici prin foraje pentru drum

Sectorul investigat se afli intr-o zond colinara aproape de aerodromul din localitatea

Unirea.
La cererea proiectantului, lucrérile de cercetare geotehnicd ale terenului din amplasament

au constat in executarea a doud foraje la maxim 3.00 m. Stratificatia terenului:

Forajul 1:
< 0.00 (fati de cota terenului natural) -0.50 m = Sol vegetal (1)

& 0.50- 3.00 m > Argila prifoasi neagr, tare, umedi (2) F1P1

Forajul 2:
< 0.00 (fati de cota terenului natural) -0.70 m =Sol vegetal (1)
< 0.50- 3.00 m > Argili prafoasi neagri, vértoasi, umeda (2) F2P1

II1.5 Nivelul apei subterane
Apa subterani nu a fost interceptati in cadrul lucririlor de foraj.

12
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IV. EVALUARE GEOTEHNICA

IV.1 Incadrarea in categoria geotehnica

Terenul de fundare, constdnd din argild prifoasd fost incadrat la un teren medin de
fundare (Tabel A1.2-NP (74:2014) cu punctaj specific egal cu 3 (Tabel A1.4-NP 074:20 14).

Apa nu a fost interceptati in cadrul lucrérilor de foraj.

Importanta constructiei este incadratd in clasa III, fiind redusi si avind un punctaj
specific 2.

Vecinatitile constructiei nu prezinti nici un risc prin executia noii constructii, deci
punctajul specific va fi 1.

Acceleratia terenului este @;=0.10 g si in consecinta punctajul specific va fi 1.

Factorii de avut in vedere Descriere Pumectaj

Conditii de teren Terenuri medii
Apa subterand Fird epuizmente 1
Clasificarea mmm ;:lupé categoria de Redusi 2
T Vecinatati Fir3 riscuri 1
Seism a,=0.10g 1
Riscul geotehnic Maoderat 8

Categoria geotehnich 1

t
t

Confomm punctajului calculat, lucrarea se incadreazi definitiv in categoria geotehnica 1,
cu risc geotehnic redus (8p). fncadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile

geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074 — 2014.

i3
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IV.2 Evaluarea presiunii conventionale §i a parametrilor fizici

< Pentru stratele de argili prdfoasd presiunea conventionald de bazd poate fi considerata

260 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directd, Anexa D, Tabel D.4).

Pentru corectiile presiunii in functie de litimea fundatiei (Cy>1,0 m), respectiv corectia

de adancime (Cp, pentru D¢<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

IV.3 Stabilitatea generali silocala
Amplasamentul studiat este situat intr-o zond cu inclinare micd si prin urmare nu pune

probleme de stabilitate. Versantul invecinat, pe care este amplasati pértia de schi, reprezintd o

zond cu risc de alunecare. Se recomandi respectarea standardelor in vigoare la executarea

s#péturilor.

IV.4 Tipul climatic si conditiile hidrologice
Amplasamentul studiat se incadreazi in tipul climatic I cf STAS 1709/1-90. Conditiile

hidrologice sunt defavorabile (2b) cf STAS 1709/2-90 si PD177-2001.

IV.5 Materiale pentru terasamente I
Pentru stratele formate dinumplutura formati din argild prifoasd materialul pentru

terasamente poate fi incadrat ca fiind riu (4d) cf STAS 2914-84.

14
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V. CONCLUZII SI RECOMANDARI

V.1 Concluzii

< Obiectivul temei de cercetare este construirea unei parciri.

< Amplasamentul este situat pe strada Aerodromului nr.33, localitatea Unirea, judetul
Bistrita-Nassud.

% In scopul determinrii naturii §i parametrilor geotehnici ai terenului necesari calculului de
fundare, precum si a prezentei apei subterane, s-au executat 2 de foraje geotehnice cu
adéncimea maximi de 3.00 m.

% Pimanturile interceptate sunt reprezentate de argile prafoase (P5 cf. STAS 1709/2-90).

% Apa subterani nu a fost interceptatd in cadrul lucririlor de foraj.

& Presiunea conventionald a stratelor este 260 kPa pentru argila prifoasa.

< Din analizele de laborator reiese ci argila prifoas3 este activi. Se recomanda respectarea

prevederilor din normativul NP 126/2010.

V.2 Recomandiri

Avand in vedere caracteristicile geotehnice ale terenului pe care se va amplasa

constructia §i nivelul apei subterane se va tine cont de urmdtoarele aspecte:

o Se recomands folosirea sprijinirii sipaturii cu elemente calculate atunci cand sunt
necesare excavatii adanci sau cind conditiile din vecinitatea excavafiei nu permit
desfisurarea taluzului. Terenul din jurul excavatiei nu trebuie si fie afectat de
incirciri sau vibratii. Materialul excavat trebuie depozitat la minim 5,0 m de
limita excavatiei. Proiectarea excavatiilor trebuie si fie conform specificatiilor
tehnice previzute in normativul de proiectare indicativ NP 120/2006.

e Se va fine cont de deformatiile pe care le poate comporta terenul. Acestea nu

trebuie sa depiseasci limita admisibild pentru tipul de constructie.

15
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SC ARC GEOSTUDIES SRL

ORC 112/352/09.02.2017 CUI 37014420

Adresa Str. Miko Imre, or, 10, et 3, ap. 34, Cluj-Napoca Cod postal 400499
E-mail: arcgeostudies @gmail.com

o La executarea sipiturilor se va fine cont de nivelul hidrostatic. Dacd este cazul se
vor avea in vedere lucriri de epuizmente pentru a asigura pe cit posibil
executarea pe uscat a spaturilor si turnarea betoanelor.

o Executarea sipiturilor pentru realizarea fundatiilor se va face cu respectarea
misurilor din Normativul pentru executarea lucririlor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale C169-88.

o Se recomandi directionarea apei care stagneazi pe amplasament spre circuitul de
canalizare prin construirea unor rigole sau unor santuri.

o Fundatia trebuie s fie alcituiti astfel incét si aibi capacitatea de a transmite §i
repartiza uniform si in deplind siguranti efortul la care este supusa de citre partea

de suprastructurd (constructia superioars).

V.3 Limitiri ale studiului
Concluziile si recomandirile nu reflect’ variatii ale conditiilor subterane care ar putea sa
existe in zonele intermediare dintre locafiile forajelor sau in zonele neexplorate ale

amplasamentului. Nu ne asumdm responsabilitatea condifiilor nefavorabile de teren apdrute ca

p.,

urmare a modificarii planului de situatie prezentat la preluarea prezentei lucrari.
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SC ARC GEOSTUDIES SRL

ORC 112/352/09.02.2017 CUI 37014420

Adresa Str. Miko Imre, or. 10, et 3, ap. 34, Cluj-Napoca Cod pogtal 400499
E-mail; arcgeostudics @gmail.com

Noti: Conform normativului privind disciplina in timpul executirii sipaturilor pentru fundatii
inginerul geolog va fi solicitat in santier pentru receptionarea terenului de fundare.

Nereceptionarea terenului de fundare degreveazi inginerul geolog de orice rispundere.

intocmit:
ing. geol Alexandra Ungureanu
dr. geol, Rézvan Ungureanu

dr. geol. Cilin Bruchental (
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LARORATOR DE iNCERCARI §I VERIFICARI PAMANTURI
GRAD I

S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.

Autorizatie nr. 3442  Atestiri G.T.F.

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

BT ROS3BTRLRONCRT0381174601

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca
E-mail: arcgeostudies @gmail.com

RAPORT DE INCERCARE wr. 777/07.07.2021

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.
Locatie: Aerodrom, jud. Bistrifa-Nastiud

Nr. Foraj/Probi: F1P1 Nr. comandi: 121/25.06.2021
Adéncime: 0.50 m Dati prelevare: 25.06.2021
Prelevator probii: S.C. ARC GEOSTUDIES Data receptie: 26.06.2021
SRL. Perioada incercérilor: 28.06.2021-07.07.2021
Nr. Caracteristici fizici determinati Valoare Simbol Proceduri Reglementare tehnica
determinati M) de lucru a licabild

1. Umiditate naturald 23.25 W %) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
2, Granulozitate PL GTF 04 STAS 1913/5.85

e a "id<0.002mm 33.30

e praf 0.002<d<0.0063 mm §1.760 (%)

e nisip 0.0063<d<2 mm 15.00

e ietrig 2<d<63 mm -
3. Coeficient de neuniformitate - U PL GTF 09 SR-EN ISO 14688/2-2018
4, Greutate volumicii a arentd 17.72 /m’) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
5.  Greutates ecificii absoluti 26.70 S(kKN/m’)  PLGTF12 STAS 1913/2-76
6.  Greutate volumici uscatii 14.66 4(kN/m®)  PLGTF12 STAS 1913/3-76
7. Limitele de plasticitate PL GTF 06 STAS 1913/4-86

¢ limita inferioari de 30.04 W, (%)

plasticitate
o limita superioari de 5271 WL (%)
plasticitate

¢ indice de plasticitate 23.44 I

¢ indice de consistenti 1.04 | i

e indicele de lichiditate . L
8. Umflare liberd 110 UL (%) PL GTF 02 STAS 191¥/12-88
9, Indice de activitate 0.70 I, PL GTF 02 STAS 191¥/12-88
10, Con ' ut de materii 0 anice - %) PL GTF 10 STAS 7107/1-76
11. Porozitate 49 n (%) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
12. Indicele orilor 0.90 e PL GTF 12 STAS 1913/3-76
13. Grad de umiditate 0.68 Sr (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
14. Un hi de frecare interns - o (") PL GTF 11 C159-1989
15. Coeziunea . C &Pa) PL GTF 11 C159-1989, SR EN ISO

22476-2:2006

Ti imént (SR EN 14 688-2:2005) Argild rifoasi tare (siCD

1. Este interzisd reproducerea raportului de Incercare, aceasta puidnd fi ficutd doar cu aprebarea laboratorului.
1. Tncercarile au fost efecuuate respectdnd normele tn vigoare.

1. Rezultatele se referd doar la eyantionu] supus i arii, ind Incertitudini asupra rezultatelor,

IV. Declardm pe propria rispundere cd I dirfle nu s-au efe sub presiune de nici un fel.

V. Prezentul raport conpine 1 pagind.

Aprobat; fntocmit
Sef laborator Sef incerciri profil
ing. geol. Ungureanu Alexan ing. geol. Ungureanu Alexandra



LABORATOR DE INCERCARI §I VERIFICARI PAMANTURI
GRAD I

§.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.

Autorizatie nr, 3442 Afestéri G.T.F.

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420
BTRO83BTRLRONCRT0381174601

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca
E-mail: arcgeostudies @gmail.com

RAPORT DE fNCERCARE nr. 778/07.07.2021

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.
Locatie: str. Aerodromului nr.33, loc. Unirea, jud.

Bistrita-Nisiud Nr. comanda: 121/25.06.2021
Nr. Foraj/Probia: F2P1 Dati prelevare: 25,062021
Adéncime: 0.70 m Dat# receptie: 26.06.2021
Prelevator proba: S.C. ARC GEOSTUDIES Perioada incerciirilor: 28.06.2021-07.07.2021
SR.L.
Nr. Caracteristici fizici determinati Valoare Simbol Proceduri Reglementare tehnica
determinati de lucru a licabild
1. Umiditate naturali 3157 W % PLGTF 08 STAS 1913/1-82
2 Granulozitate PLGTF 04 STAS 1913/5-85
o a ili d<0.002 mm 30.65
o praf 0.002<d<0.0063 mm 6935 (%)
¢  nisip 0.0063<d<2 mm -
¢ pietrig 2<d<63 mm -
3. Coeficient de neuniformitate - U, PLGTF 09 SR-EN ISO 14688/2-2018
4, Greutate volumicii a arentd 1702 Y m’ PLGTF 12 STAS 1913/3-76
5. Greutates cifici absoluti 2670 /m®) PLGIF12  STASIS13276
6.  Greutate volumics uscatd 1223 4 /m'  PLGTIFIZ STAS 1913/3-76
7.  Limitele de plasticitate PLGTF 06 STAS 1913/4-86
o limita inferioarii de 3190 W, (%)
plasticitate
¢ limita superioarii de 6612 W (%)
plasticitate
e indice de plasticitate 3309 I
+ indice de consistentd 0.91 L i
o indicele de lichiditate 0.09 L '
8. Umflare liberit 130 U % PLGTF 02 STAS 1913/12-88
9. Indice de activitate 1.07 L PLGTF 02 STAS 1913/12-88
10. Con '’ ut de materiio anice - %) PLGTF 10 STAS 7107/1-76
11. Porozitate 50 n % PLGTF 12 STAS 1913/3-76
12, Indicele rilor 1.03 e PLGTF 12 STAS 19137376
13.  Grad de umiditate 0.81 Sr (% PLGTF 08 STAS 1913/1-82
14. U hide frecare internd - @ ° PLGTF 11 C159-1989
15. Coeziunea PLGTF11 €159-1989, SR EN ISO
. C (Pa) 22476-2:2006
Ti #mént (SR EN 14 688-2:2005) A il rifoass virtoasd (siCl)
I. Este interzisdi reproducerea raportului de bcercare, puiind fifdcusd doar cu aprobarea laboratonelui.
1. bncercarile au fost efe 5P "“'mrmele B vigoare,
HI. Rezultatele se referd doar ka egantionul supus ¥ rii, istdnd incertitudini asupra rezultatelor.
IV. Declardm pe propria rt!!pumiere cdi incercirile ny s-an gfecum sub presiune de nici un fel.
V. Prezentul raport confine 1 pagind.
Aprobat: ntocmit
Sef laborator Sef incercéri profil

ing. geol. Ungureanu Alexan ing. geol. Ungureanu Alexandra
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