
Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 1

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistenta tehnica pentru pregătirea de proiecte in 
domeniul deşeurilor, România 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiu de fezabilitate pentru judeţul Bistriţa-Năsăud  
Revizuit 2014 
 
 
 
 
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 2

 
S.C. ARGIF PROIECT SRL 
str. Armand Călinescu nr. 44,  
Piteşti, jud. Argeş, România 
tel/fax. 0248 222 182 
e-mail: argif. proiect@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titlul Documentului:  Asistenta tehnica pentru elaborarea proiectelor din sectorul deşeurilor – 

România Studiu de Fezabilitate judeţul Bistriţa - Năsăud Revizuit  2014 

Titlul scurt al documentului: Studiu de Fezabilitate Revizuit  2014 

Data: octombrie 2014 

Numele Proiectului:  Studiu de Fezabilitate judeţul Bistriţa – Năsăud, Revizuit 2014  

Numărul Proiectului: 2007RO161PR013  

Client:  Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice  

Referinţa:  9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabil proiect  Alexandru Dumitru 

Proiectant specialitate  Elena Duminica  

Verificat  Doina Sofrone  



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 3

BORDEROU 
 
1. DATE GENERALE ........................................................................................................................ 8 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii .................................................................................... 10 
1.2. Amplasamentul ................................................................................................................... 10 
1.3. Titularul investiţie ................................................................................................................ 11 
1.4. Beneficiarul investiţiei ......................................................................................................... 11 
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate ................................................................................... 11 

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ..................................................................... 12 
2.1. Situaţia actuala si informaţii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului 12 

2.1.1. Demografie ................................................................................................................... 12 
2.1.2. Gospodarii .................................................................................................................... 12 
2.1.3. Situaţia actuala privind managementul deşeurilor solide urbane. Organizarea colectării 
deşeurilor solide urbane .............................................................................................................. 13 

2.1.3.1. Colectarea si transferul deşeurilor ........................................................................ 13 
2.1.3.2. Cantităţile de deşeuri ............................................................................................ 14 
2.1.3.3. Depozitarea ........................................................................................................... 14 
2.1.3.4. Impactul infrastructurii existente pentru gestionarea deşeurilor asupra mediului 15 

2.1.4. Date privind producerea de deşeuri ............................................................................. 16 
2.1.4.1. Populaţia ............................................................................................................... 16 
2.1.4.2. Producerea de deşeuri ......................................................................................... 17 
2.1.4.3. Creşterea volumului de deşeuri ............................................................................ 19 
2.1.4.4. Compoziţia deseurilor ........................................................................................... 19 
2.1.4.5. Deşeuri biodegradabile ......................................................................................... 20 
2.1.4.6. Deşeurile de ambalaje .......................................................................................... 20 

2.1.5. Informaţii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului....................... 23 
2.2. Descrierea investiţiei ........................................................................................................... 24 

2.2.1. Necesitatea si oportunitatea promovării investiţiei ....................................................... 24 
2.2.2. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse
 39 

2.2.2.1. Mod de abordare ................................................................................................... 39 
2.2.2.2. Deşeuri mixte ........................................................................................................ 42 
2.2.2.3. Deşeuri voluminoase ............................................................................................ 54 
2.2.2.4. Deşeuri de ambalaje ............................................................................................. 54 
2.2.2.5. Deşeuri biodegradabile ......................................................................................... 62 
2.2.2.6. Deşeuri mici, periculoase din gospodării .............................................................. 68 
2.2.2.7. Deşeuri din Zone publice ...................................................................................... 69 
2.2.2.8. Lemnul .................................................................................................................. 70 
2.2.2.9. Fluxuri de deşeuri speciale ................................................................................... 71 
2.2.2.10. Alternative pentru amplasamentul depozitului conform de deşeuri ..................... 74 
2.2.2.11. Alternative privind staţia de compostare .............................................................. 75 

2.2.2.11.1. Alternative privind tehnologia de tratare a fracţiunii biodegradabile ............. 75 
2.2.2.11.2. Alternative privind locaţia staţiei de compostare .......................................... 76 
2.2.2.11.3. Alternative privind metoda de compostare ................................................... 76 

2.2.2.12. Alternative privind Staţia de sortare ..................................................................... 81 
2.2.2.13. Alternative pentru epurarea apei uzate ................................................................ 82 
2.2.2.14. Alternative privind Închiderea depozitelor de deşeuri urbane existente .............. 83 
2.2.2.15. Închiderea depozitelor de deşeuri rurale .............................................................. 84 

2.2.3. Descrierea constructiva, funcţionala si tehnologica ..................................................... 86 
2.2.3.1. Noul depozit conform de deşeuri .......................................................................... 86 

2.2.3.1.1. Introducere ...................................................................................................... 86 
2.2.3.1.2. Cantităţi ........................................................................................................... 86 
2.2.3.1.3. Principii de proiectare ...................................................................................... 87 
2.2.3.1.4. Descrierea constructiva ................................................................................... 87 

2.2.3.1.4.1 Sistematizarea verticala – terasamente ................................................... 87 
2.2.3.1.4.2 Construirea căptuşelii de impermeabilizare .............................................. 88 
2.2.3.1.4.3 Drenajul levigatului si sistemul de colectare ............................................. 90 
2.2.3.1.4.4 Sistemul de management al apei ............................................................. 90 
2.2.3.1.4.5 Gestionarea gazului rezultat din depozitul conform de deşeuri ............... 91 



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 4

2.2.3.1.5. Descriere funcţionala si tehnologica  a noului depozit conform de deşeuri ... 92 
2.2.3.1.5.1. Informaţii privind celulele de depozitare .................................................. 92 
2.2.3.1.5.2. Informaţii privind facilităţile logistice ......................................................... 93 
2.2.3.1.5.3. Planul preliminar al celulelor depozitului si al CMID ................................ 93 
2.2.3.1.5.4. Operarea depozitului conform de deşeuri ............................................... 93 
2.2.3.1.5.5. Programare preliminara a fazelor si lucrărilor .......................................... 94 
2.2.3.1.5.6. Operaţiuni in cadrul depozitului conform de deşeuri ............................... 94 
2.2.3.1.5.7. Monitorizare si control .............................................................................. 95 
2.2.3.1.5.8. Închiderea depozitului conform de deşeuri .............................................. 96 

2.2.3.2. Zona tehnica A CMID............................................................................................ 97 
2.2.3.3. Staţia de compostare .......................................................................................... 101 

2.2.3.3.1. Cantităţi ţinte ................................................................................................. 101 
2.2.3.3.2. Cerinţe de proiectare ..................................................................................... 102 
2.2.3.3.3. Descrierea constructiva ................................................................................. 102 
2.2.3.3.4. Descrierea funcţionala si tehnologica ........................................................... 103 

2.2.3.4. Staţia de sortare .................................................................................................. 106 
2.2.3.4.1. Cerinţe de proiectare ..................................................................................... 106 
2.2.3.4.2. Descrierea constructiva ................................................................................. 106 
2.2.3.4.3. Descrierea funcţionala si tehnologica ........................................................... 106 

2.2.3.5. Închiderea depozitelor de deşeuri urbane .......................................................... 108 
2.2.3.5.1. Cerinţe de proiectare ..................................................................................... 108 
2.2.3.5.2. Descrierea din punct de vedere constructiv a închiderilor de depozite urbane
 108 
2.2.3.5.3. Monitorizare si întreţinere .............................................................................. 109 

2.2.3.6. Închiderea depozitelor de deşeuri rurale ............................................................ 110 
2.2.3.6.1. Cerinţe de proiectare ..................................................................................... 110 
2.2.3.6.2. Descrierea constructiva ................................................................................. 110 

2.2.3.7. Componenta 3. Colectare, transfer si transport deşeuri .................................... 111 
2.2.3.6.3. Cerinţe de proiectare ..................................................................................... 111 
2.2.3.6.4. Descrierea constructiva ................................................................................. 111 
2.2.3.6.5. Descrierea funcţionala................................................................................... 112 

2.3. Date tehnice ale investiţiei ..................................................................................................... 112 
2.3.1. Zona si amplasamentul ................................................................................................... 112 

2.3.1.1. Informaţii geologice .................................................................................................. 113 
2.3.1.2. Informaţii hidrologice ................................................................................................ 113 
2.3.1.3. Informaţii hidrogeologice.......................................................................................... 113 
2.3.1.4. Informaţii meteorologice .......................................................................................... 113 
2.3.1.5. Potenţialul seismic al zonei ..................................................................................... 114 

2.3.2. Statutul juridic al terenului ............................................................................................... 114 
2.3.3. Situaţia ocupărilor definitive de teren ............................................................................. 115 
2.3.4. Studii de teren ................................................................................................................. 118 

2.4. Durata de realizare si Planul de achiziţii ................................................................................ 122 
3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI ......................................................................... 125 

3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura Devizului general ........................................... 125 
4. ANALIZA COST BENEFICIU .................................................................................................... 144 

4.1. Analiza cost beneficiu actualizata .......................................................................................... 144 
4.2  Metodologia de actualizare a analizei cost beneficiu ............................................................ 144 

5. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ............................................................................ 147 
6. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCA OCUPATA DUPĂ REALIZAREA INVESTIŢIEI .... 148 
7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ..................................... 151 
8. AVIZE SI ACORDURI OBŢINUTE ............................................................................................ 155 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 5

 
LISTA TABELELOR 
 
Tabel 2.1. Populaţia judeţului Bistriţa Năsăud in perioada 2003 – 2005 .................................. 12 
Tabel 2.2. Populaţia urbana din judeţul Bistriţa Năsăud ........................................................... 12 
Tabel 2.3. Procentajul locuitorilor pe tipuri de gospodarii in zonele urbane din judeţul Bistriţa 
Năsăud 12 
Tabel 2.4. Date privind cantităţile de deşeuri colectate in anul 2003, t/an, Judeţul Bistriţa 
Năsăud 14 
Tabel 2.5. Principalele caracteristici ale depozitelor de deşeuri existente in judeţul Bistriţa 
Năsăud 14 
Tabel 2.6. Cifrele de creştere a populaţiei (%) .......................................................................... 17 
Tabel 2.7. Indicatorii de generare a deşeurilor pentru anul 2003 aşa cum sunt prezentaţi in 
PNGD (kg/loc/an) ................................................................................................................................ 17 
Tabel 2.8. Date privind producerea si colectarea deşeurilor prezentate in PNGD, PRGD si 
PLGD 17 
Tabel 2.9. Date privind categoriile de deşeuri si indicii de generare împărţite pe zone urbane si 
rurale (2003) 19 
Tabel 2.10. Compoziţia deşeurilor menajere si de tip menajer (valori medii), % din total .......... 19 
Tabel 2.11. Conţinutul biodegradabil al componentelor fluxului de deşeuri ............................... 20 
Tabel 2.12. Compoziţia deşeurilor de ambalaje .......................................................................... 21 
Tabel 2.13. Prognoza evoluţiei populaţiei si a cantităţii de deşeuri generate in judeţul Bistriţa 
Năsăud  22 
Tabel 2.14. Ţinte pentru Judeţul Bistriţa Năsăud  conform PJGD Bistriţa Năsăud ..................... 38 
Tabel 2.15. Cantităţile de deşeuri menajere în amestec pentru zonele urbană şi rurală din 
Bistriţa Năsăud.  .................................................................................................................................. 42 
Tabel 2.16. Prezentarea comparativa a input-urilor si rezultatelor din varianta 1 aprobata in 
2008 si respectiv varianta revizuita in 2011 pentru sistemul de colectare deşeuri de la populaţie in 
mediul urban si rural in judeţul Bistriţa Năsăud ................................................................................... 44 
Tabel 2.17. Cerinţele de colectare şi cantităţile de deşeuri mixte generate: deşeuri din comerţ şi 
instituţii.  Sursa: Anexa 3 si tabel 4.4 din SF aprobat 2008  ............................................................... 47 
Tabel 2.18. Cantităţi de deşeuri estimate pentru anul 2013 a intra in Staţiile de transfer .......... 49 
Tabel 2.19. Distribuţia dotărilor cu containere de 32 mc in staţiile de transfer ........................... 51 
Tabel 2.20. Repartizarea maşinilor de transport, a containerelor descoperite si a pres-
containerelor pentru Staţiile de transfer si Centrele de colectare ....................................................... 53 
Tabel 2.21. Cantităţile de deşeuri de hârtie generate şi cerinţele de colectare .......................... 55 
Tabel 2.22. Cantităţi de hârtie de ambalaje generate şi cerinţele de colectare: deşeuri din 
comerţ, instituţii şi industrie ................................................................................................................. 55 
Tabel 2.23. Cantităţile de deşeuri de hârtie estimate a se colecta selectiv ................................ 55 
Tabel 2.24. Cantităţi de deşeuri de ambalaje de sticlă generate şi cerinţe de colectare ............ 56 
Tabel 2.25. Gradul de acoperire propus a colectării sticlei ......................................................... 56 
Tabel 2.26. Cantităţile de deşeuri de sticla estimate a se colecta selectiv ................................. 56 
Tabel 2.27. Generarea de deşeuri din ambalaje de plastic şi cerinţele de colectare ................. 57 
Tabel 2.28. Generarea deşeurilor din ambalaje de plastic şi cerinţele de colectare: deşeuri din 
comerţ şi instituţii. ................................................................................................................................ 57 
Tabel 2.29. Cantităţile de deşeuri din plastic preconizate pentru zona urbană .......................... 58 
Tabel 2.30. Generarea deşeurilor din ambalaje de metal şi cerinţele de colectare .................... 58 
Tabel 2.31. Generarea deşeurilor din ambalaje de metal şi cerinţele de colectare: deşeuri 
comerciale şi instituţionale. ................................................................................................................. 58 
Tabel 2.32. Cantităţile de deşeuri din metal preconizate pentru zona urbană ............................ 59 
Tabel 2.33. Total deşeuri biodegradabile generate, ţinte şi cerinţe de recuperare pentru judeţul 
Bistriţa Năsăud , Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 ............................................................................. 62 
Tabel 2.34. Cantităţi de fracţiuni biodegradabile reduse la depozitare  ...................................... 64 
Tabel 2.35. Generarea de deşeuri mici, periculoase, judeţul Bistriţa Năsăud ............................ 68 
Tabel 2.36. cantităţi preconizate de deşeuri din salubrizarea străzilor, judeţul Bistriţa Năsăud . 69 
Sursa: datele provin din PRGD si tabelul 4.37 din SF aprobat in 2008 .............................................. 69 
Tabel 2.37. Cantităţile previzionate de deşeuri din parcuri şi spaţii verzi, judeţul Bistriţa Năsăud
 69 
Tabel 2.38. Cantităţi previzionate ale deşeurilor din pieţe, judeţul Bistriţa Năsăud .................... 70 



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 6

Tabel 2.39. Cerinţe de colectare a DEEE.................................................................................... 71 
Tabel 2.40. Estimări privind deşeurile din construcţii şi demolări în judeţul Bistriţa Năsăud ...... 71 
Tabel 2.41. Tabel comparativ privind descrierea constructiva a Staţiei de compostare Tărpiu . 76 
Tabel 2.42. Colectarea deşeurilor din zona urbana care merg la staţia de sortare .................... 81 
Tabel 2.43. Evaluarea preliminara a opţiunilor privind apa uzata ............................................... 83 
Tabel 2.44. Capacitatea estimata a depozitului conform de deşeuri pe durata de viata (20 ani)87 
Tabel 2.45. Principalele caracteristici geometrice ale celulelor................................................... 88 
Tabel 2.46. Bilanţul de terasamente pentru Celula 1 .................................................................. 88 
Tabel 2.47. Informaţii detaliate despre fiecare celula a depozitului conform de deşeuri ............ 92 
Tabel 2.48. Cantităţile de apă uzată menajeră ............................................................................ 98 
Tabel 2.49. Estimarea debitelor de apa uzata ............................................................................. 99 
Tabel 2.50. Compoziţia levigatului (mg/l) .................................................................................... 99 
Tabel 2.51. Estimarea compoziţiei apei uzate menajere .......................................................... 100 
Tabel 2.52. Cerinţele efluentului la evacuarea in apele de suprafaţa ....................................... 100 
Tabel 2.53. Cantităţile de deşeuri estimate pentru staţia de compostare ................................. 101 
Tabel 2.54. Suprafeţele estimate ale depozitelor de deşeuri din zonele urbane ...................... 108 
Tabel 2.55. Suprafete ocupate cu Statiile de transfer si Centrele de colectare ........................ 115 
Tabel 2.56. Suprafeţe ocupate cu depozitele urbane închise definitiv...................................... 115 
Tabel 2.57. Suprafeţe ocupate cu depozitele rurale închise definitiv ........................................ 115 
Tabel 2.58. Suprafeţe ocupate cu depozitele rurale ecologizate prin transportul deşeurilor in alte 
depozite care s-au închis definitiv ..................................................................................................... 116 
Tabel 2.59. Planul de achizitii .................................................................................................... 124 
 
 
BORDEROU ANEXE 
 
Anexa  1. Operatori existenti 
Anexa  2. Cantitati de deseuri generate 
Anexa  3. Fluxul deseurilor 
Anexa  4. Colectarea deseurilor mixte 
Anexa  5. Zone de transfer 
Anexa  6. Centre de colectare 
Anexa  7. Deseuri de ambalaje 
Anexa  8. Deseuri biodegradabile 
Anexa  9. Descrierea depozitelor de deseuri urbane existente 
Anexa  10. Plan de inchidere a depozitelor de deseuri din mediul urban 
Anexa  11. Analiza cost beneficiu 
Anexa  12. Plan de incadrare in zona – CMID Tarpiu 
Anexa  13. Plan de situatie cu aria de servicii – CMID Tarpiu 
Anexa  14. Plan de situatie celula 1 de depozitare 
Anexa  15. Platforma de compost. Plan de tehnologie 
Anexa  16. Plan de incadrare in zona – Statii de transfer si centre de colectare 
Anexa  17. Plan de situatie cu amplasarea echipamentelor in Statia de transfer Valea Boilor–Bistrita  
Anexa  18. Plan de situatie cu amplasarea echipamentelor in Statia de transfer Galatii Bistritei 
Anexa  19. Plan de situatie cu amplasarea echipamentelor in Statia de transfer si Centrul de 

colectare Sangeorz Bai 
Anexa  20. Plan de situatie cu amplasarea echipamentelor in Statia de transfer si Centrul de 

colectare Beclean 
Anexa  21. Plan de situatie cu amplasarea echipamentelor in Statia de transfer si Centrul de 

colectare Nasaud 
Anexa  22. Plan de situatie cu amplasarea echipamentelor in Centrul de colectare Viisoara 
Anexa  23. Plan de situatie cu amplasarea echipamentelor in Centrul de colectare Narciselor 
Anexa  24. Container pentru deseuri periculoase. Plan si fatade 
Anexa  25. Calculul productiei de levigat 
 
 
 
 



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 7

 
 
LISTA DE ABREVIERI 
 

ABREVIERE  ROMANA  
ANRSC  Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de 

Gospodărie Comunala  

DMB  Deşeuri Municipale Biodegradabile  

DCE  Directiva Consiliului European  

BOR  Construcţie – Operare – Reînnoire  

FC  Fondul de Coeziune  

CII  Stabilimente Comerciale, Instituţionale si Industriale  

RC  Regulamentul Consiliului  

BERD  Banca Europeana pentru Reconstrucţie si Dezvoltare  

CE  Comisia Europeana  
EEE  Echipament Electric si Electronic  

EIM  Evaluarea Impactului asupra Mediului  
APM  Agenţia de Protecţie a Mediului  

UE  Uniunea Europeana  
CED  Catalogul European al eseurilor  

SF  Studiu De Fezabilitate  
DG  Decizie Guvernamentala  

GES  Gaze de sera  

OG  Ordonanţa de Guvern  

DMP  Deşeuri menajere mici periculoase  

PCIP  Prevenire si control integrat al poluării  

ISPA  Instrumente pentru Politici Structurale de Pre-aderare  
SMID  Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor  

CMID  Centrul de Management Integrat al Deşeurilor  
PLMD  Planul Local de Management al Deşeurilor  

TMB  Tratament Mecanic si Biologic  
MMGA Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 
OM  Ordin Ministerial  
MP  Master Plan  

MFP  Ministerul Finanţelor Publice  

DMS  Deşeuri Solide Municipale  

PNMD  Planul National de Management al Deşeurilor  

UIP  Unitatea de Implementare a Proiectului  

PPP  Parteneriat Privat Public  
VA  Valoarea Actualizata  

SR  Standard Romanesc  
PRMD  Planul Regional de Management al Deşeurilor  

SAPARD  Programul de Pre-aderare in domeniul Agriculturii si Dezvoltării Rurale  
POS Mediu  Programul Operaţional Sectorial de Mediu  

MDS  Managementul Deşeurilor Solide  
TR  Termeni de Referinţa  

WEEE  Deşeuri de Echipamente Electrice si Electronice  

 
 
 
 
 



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 8

STUDIU DE FEZABILITATE 
 

1. DATE GENERALE 
 
Prezentul document reprezintă revizia la finalizarea investitiilor a Studiului de fezabilitate elaborat in 
anul 2008 si revizuit in 2011 pentru proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul 
Bistrita Nasaud”, in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008, privind Conţinutul 
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii, 
publicata in MO nr. 48/2008, completata cu Ordinul 863/2008 al MDLPL privind Instrucţiunile de 
aplicare a unor prevederi al HG 28/2008, publicat in MO nr. 524/11.07.2008. Studiul de fezabilitate 
elaborat in anul 2008 a fost aprobat de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud prin Hotararea nr. 
62/2008. 
 
Actuala revizuire a Studiului de Fezabilitate a fost necesara ca urmare a situaţiilor imprevizibile/ 
diferite atat din faza de organizare a activitatilor de achizitie publica, cat si din faza de implementare 
a proiectului, pentru contractele:  
- CL1 Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, Staţie de Sortare, Staţie de 

Compost în judeţul Bistriţa-Nǎsǎud,  
- CL2 Reabilitarea si închiderea depozitelor de deşeuri urbane precum si a celor rurale  

neconforme, din judeţul Bistriţa Năsăud 
- CL3 Construcţia a 5 staţii de transfer şi a 5 Centre de colectare în Judeţul Bistriţa-Nǎsǎud 
- CF1 Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor în judeţul Bistriţa-

Nǎsǎud,  
- CF2 Achizitia de echipamente pentru Sistemul de management integrat al deseurilor din judeţul 

Bistriţa-Năsăud 
- CN5 Contract de servicii privind Dirigentie de santier pentru componenta de lucrari din cadrul 

contractului de furnizare "Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea 
deseurilor în judeţul Bistriţa-Nǎsǎud" 

- Contractul de concesionare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu 
- Contractul de concesionare a serviciului de colectare a deseurilor in judetul Bistriţa-Nǎsǎud 
 
Necesitatea întocmirii reviziei studiului de fezabilitate: 

Beneficiarul doreste sa cunoasca situatia reala a Proiectului la momentul finalizarii implementarii, 
respectiv impactul acestuia la nivelul ariei de acoperire, respectiv intregul judet Bistrita- Nasaud.  

Astfel, prezenta revizie a Studiului de fezabilitate a tinut cont de toate modificarile aparute pe durata 
de implementare, precum si de situatia reala a desfasurarii achizitiilor de lucrari, bunuri, servicii si a 
procedurilor de delegare de gestiune a serviciilor de salubrizare care au facut obiectul Proiectului. 

Studiul de fezabilitate revizuit la finalul implementarii Proiectului, urmareste sa obtina informatii 
concrete cu privire la fezabilitatea reala a Proiectului si la verificarea atingerii indicatorilor tehnici si 
financiari asumati la nivelul Aplicatiei de finantare, pentru tot judetul Bistrita- Nasaud.  
 
Revizia din 2014 a Studiului de fezabilitate a urmărit pentru fiecare componenta in parte (contract) 
următoarele: 
 
CL 1. Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, Staţie de Sortare, Staţie de 

Compost în judeţul Bistriţa-Nǎsǎud. 
A. Verificarea modificărilor realizate ca urmare a situaţiei imprevizibile identificate 
B. Clarificarea soluţiei propuse pentru compostare astfel încât sa poate fi: 

• respectate/revizuite cerinţele acordului de mediu  
• eliminate necorelările existente in documentele aferente contractului de finanţare: 

Studiu de fezabilitate, acord de mediu, documentaţia de atribuire lucrări CL1,  
• revizuite specificaţiile tehnice pentru achiziţia de echipamente specifice acestei 

activităţi 
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CL 2. Reabilitarea si închiderea depozitelor de deşeuri urbane precum si a celor rurale  
neconforme, din judeţul Bistriţa Năsăud 

- Clarificarea numărului real de depozite rurale neconforme care trebuie închise 
definitiv/ecologizate 
 

CL 3. Construcţia a 5 staţii de transfer şi a 5 Centre de colectare în Judeţul Bistriţa-Nǎsǎud 
- Revizuirea planului de achizitii dotări si echipamente 
- Revizuirea valorilor de achizitie a dotărilor si a echipamentelor de colectare si transport al 

deseurilor 
 
Revizuirea din octombrie 2014 consta in actualizarea modului in care s-a derulat proiectul. Datele de 
intrare s-au pastrat, intrucat Studiul de fezabilitate a stat la baza dimensionarii sistemului de 
colectare, tratare si depozitare a deseurilor. 

Analiza cost beneficiu a luat in calcul datele actualizate la momentul finalizarii implementarii 
proiectului, pentru a determina sustenabilitatea financiara a investitiei la inceputul functionarii 
acesteia. 
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1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
 
Asistenta tehnica pentru elaborarea proiectelor din sectorul deşeurilor – România Studiu de 
Fezabilitate judeţul Bistriţa - Năsăud  

Numărul Proiectului: 2007RO161PR013  

Referinţa:  9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
 

1.2. Amplasamentul 
 
Aria de acoperire a Proiectului privind sistemul de management integrat al deşeurilor este judeţul 
Bistriţa Năsăud, România. Judeţul Bistriţa Năsăud (535,645 ha) este situat in Transilvania, in partea 
de Nod a României, capitala judeţului fiind Bistriţa. Populaţia judeţului este de aproximativ 311,657 
locuitori cu o densitate de 58.2 locuitori/ km2. Principalele oraşe din judeţ sunt Bistriţa (82,478 loc), 
Beclean (11,415 loc), Năsăud (11,133 loc), Sangeorz-Bai (10,660 loc). Zona montana (48% din 
suprafaţa judeţului) cuprinde o cununa de munţi din arcul Carpatilor Orientali, grupa nordica si 
mijlocie. Zona de deal (49.3%) reprezintă a doua treapta de relief, ocupând zona centrala si de vest 
a judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judeţul are o suprafaţa totala de 5,355 km². Teritoriul judeţului este variat si complex, dispus sub 
forma unui amfiteatru natural mare cu deschideri sub forma de platouri către Câmpia Transilvaniei, 
reunind trei forme de relief. 
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1.3. Titularul investiţie 
 
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice  
 

1.4. Beneficiarul investiţiei 
 
Consiliul Judetean Bistriţa-Năsăud 
 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 
Elaboratorul Studiului de fezabilitate 
 
HASKONING ENVIRONMENT  
Barbarossastraat 35 P.O. Box 151 Nijmegen 6500 AD The Netherlands  
+31 (0)24 328 42 84 Telefon +31 (0)24 360 47 37 Fax  
info@nijmegen.royalhaskoning.com   
E-mail www.royalhaskoning.com Internet Arnhem 09122561 CoC  
 

 

Elaboratorul Studiului de fezabilitate revizuit 
 
S.C. ARGIF PROIECT SRL 
str. Armand Călinescu nr. 44, Piteşti, jud. Argeş, România 
tel/fax. +40(0)48 222 182 
www.argifproiect.ro 
e-mail: argif.proiect@gmail.com 
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2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 
 

2.1. Situaţia actuala si informaţii despre entitatea responsabila cu implementarea 
proiectului 

2.1.1. Demografie 

La Recensământul din 8 Martie 2002, populaţia judeţului număra 311,657 locuitori (1.43% din 
populaţia României) cu o densitate de 58.2 loc/km2. Structura etnica a populaţiei cuprinde: romani 
(90.2%), maghiari (5.9%), rromi (3.6%), germani (0.2%) si persoane de alte naţionalitatea (0.1%). 
 
Conform datelor furnizate de Direcţiei Judeţene de Statistica Bistrita-Nasaud aproximativ 36 % din 
populaţie traiste in zonele urbane si 64 % in zonele rurale. 
 
Tabelul următor prezintă distribuţia populaţiei pentru anii 2003-2005, din care se observa scăderea 
populaţiei in aceasta perioada. 
 
Tabel 2.1. Populaţia judeţului Bistriţa Năsăud in perioada 2003 – 2005 

Judeţul Bistriţa Năsăud  2003  2004  2005  
Număr de locuitori  319,090  318,558  317,254  
Locuitori in zonele urbane  115,686  115,459  114,978  
Locuitori in zonele rurale (58 comune)  203,404  203,099  202,276  

Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistica Bistriţa Năsăud 
 
Din punct de vedere administrativ, judeţul Bistriţa–Năsăud are: 1 municipiu (Bistriţa), 3 oraşe 
(Beclean, Năsăud si Sangeorz - Bai), 58 comune si 235 sate. Reşedinţa acestui judeţ este 
municipiul Bistriţa cu o populaţie de 82.080 locuitori. 
 
Tabel 2.2 prezintă numărul populaţiei din oraşe. Bistriţa Năsăud cu o populaţie mai mare de 50,000 
de locuitori poate fi caracterizat ca având o mare densitate urbana; din scopuri de management al 
deşeurilor oraşul este clasificat ca fiind o suprafaţa urbana. 
 
Tabel 2.2. Populaţia urbana din judeţul Bistriţa Năsăud 

 2003  2004  2005  
Bistriţa  82,478  82,400  82,081  
Beclean  11,415  11,446  11,323  
Năsăud  11,133  11,058  10,953  
Sangeorz-Bai  10,660  10,555  10,621  
Total  117,689  117,463  116,983  

Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistica Bistriţa Năsăud 

2.1.2. Gospodarii 

 
Tabelul 2.3. prezintă procentajele locuitorilor pe tipul de gospodarii în mediul urban. In mediul rural, 
populaţia trăieşte in gospodarii individuale. 
 
Tabel 2.3. Procentajul locuitorilor pe tipuri de gospodarii in zonele urbane din judeţul Bistriţa Năsăud 

 Locuitori în blocuri 
de apartamente %  

Locuitori în alte tipuri 
de case %  

Bistriţa  40%  60%  
Beclean  26%  74%  
Năsăud  28%  72%  
Sangeorz-Băi  25%  75%  
Medie  35,5%  64,5%  

Sursa: CJ Bistriţa Năsăud. Biroul de statistica. 
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2.1.3. Situaţia actuala privind managementul deşeurilor solide urbane. Organizarea 
colectării deşeurilor solide urbane 

 

2.1.3.1. Colectarea si transferul deşeurilor 

Sistemul de management a deşeurilor solide din judeţul Bistriţa Năsăud este caracterizat printr-o 
colectare si depozitare tradiţionala. Totuşi, nu toate locaţiile sunt deservite de sisteme de colectare 
si depozitările se fac în depozite care nu sunt in conformitate cu normele romaneşti si europene. 
Reciclarea este foarte limitata si tratarea deşeurilor nu este practicata; normele europene nu sunt 
îndeplinite în nici unul din cazuri. Diferite sisteme de livrare a serviciilor sunt folosite pentru serviciile 
de management al deşeurilor, cu toate acestea toate sunt organizate la nivelul consiliilor locale. In 
unele cazuri insa este realizata plata taxelor chiar daca nivelul lor este ridicat. 
 
Descriere generala  
 
Mediul urban  
In zonele urbane, colectarea deşeurilor se realizează in proporţie de 60%. In aceste zone, 
colectarea deşeurilor este realizata de către operatori desemnaţi. 
 
Colectarea se face zilnic pentru blocurile cu apartamente si săptămânal pentru casele individuale. 
Pe timpul verii, colectarea din spatii precum pieţe, restaurante, etc. se face si de 2 ori pe zi datorita 
temperaturilor ridicate si acumularea unor cantităţi mari de deşeuri organice. Majoritatea vehiculelor 
de colectare si transport sunt vechi si în stare degradata. Stocarea finala a deşeurilor se face în 
depozite de deşeuri care nu sunt în conformitate cu normele legale. Pentru zonele urbane exista 4 
depozite, cate unul lângă fiecare oraş. 
 
Mediul rural 
In prezent, în zonele rurale, colectarea, transportul si activităţile de recuperare a deşeurilor menajere 
nu sunt organizate. Transportul la depozitele de deşeuri se face individual de către producătorii de 
deşeuri. Doar un număr limitat de aşezări rurale (aproximativ 10% din toata populaţia din mediul 
rural) beneficiază de servicii organizate de management al deşeurilor, în special cele aflate în 
imediata vecinătate a centrelor urbane. Deşeurile menajere sunt depozitate la depozitele de deşeuri 
locale neconforme.  
 
Figura 1. Depozitul de deşeuri neconform din judeţul Bistriţa Năsăud (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In oraşul Bistriţa, serviciile de salubritate sunt furnizate de doua companii private locale SC 
CODRISOR SRL si SC URBANA SA. In oraşul Năsăud o companie publica SC GCL SA a fost 
înfiinţata pentru a furniza servicii privind deşeurile municipale incluzând colectarea deşeurilor si 
operarea depozitului de deşeuri. Compania publica este 100% în proprietatea consiliului local, 
neîntrevăzându-se participare privata în acest sector în aceasta faza. 
 
In oraşele Beclean si Sangeorz-Bai serviciile de management al deşeurilor sunt furnizate de către 
Departamentul Public Local de Management al Deşeurilor din cadrul Consiliului Local. 
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In zonele rurale, nu sunt organizate servicii de management al deşeurilor. Transportul către 
depozitele de deşeuri se realizează individual de către producătorii de deşeuri. Doar un număr 
limitat de aşezări rurale beneficiază de servicii organizate de management al deşeurilor, în special 
cele aflate în imediata vecinătate a centrelor urbane. Nu sunt disponibile informaţii in acest caz. 
 
Datele privind operatorii de servicii pentru deseuri si echipamentele existente inaintea implementarii 
proiectului sunt atasate in Anexa 1. 

2.1.3.2. Cantităţile de deşeuri 

Cantităţile de deşeuri solide municipale raportate pentru mediul urban, împărţite în 6 categorii, sunt 
prezentate Tabelul 3.4 (PRGD – Judeţul Bistriţa Năsăud). Veridicitatea acestor date este îndoielnica 
datorita absentei unor echipamente de cântărire la depozitele de deşeuri neconforme. 
 
Tabel 2.4. Date privind cantităţile de deşeuri colectate in anul 2003, t/an, Judeţul Bistriţa Năsăud 

  Cod deşeu  2003  
1  Deşeuri municipale   107,400  
  20   
  15 01   
1.1.  Deşeuri menajere mixte  20 03 01  45,000  
1.2.  Deşeuri comerciale, industriale si 

instituţionale similare celor menajere  
20 03 01  23,000  

1.3.  Deşeuri din parcuri si grădini  20 02  1,000  
1.4.  Deşeuri din pieţe  20 03 02  1,200  
1.5.  Deşeuri stradale  20 03 03  4,200  
1.6.  Deşeuri necolectate  20 01 15 01  33,000  

Sursa: PRGD – Judeţul Bistriţa Năsăud in 2003  
 
Cantităţile raportate de deşeuri nepericuloase industriale în mediul urban Unităţile principale 
industriale care generează deşeuri industriale nepericuloase în cantităţi relevante fac parte din 
construcţii, industria uşoara si industria de prelucrare. Lista principalilor agenţi economici generatori 
de deşeuri este prezentata în Master Planul CMID a Judeţului Bistriţa Năsăud, Capitolul 3, pagina 
63. 

2.1.3.3. Depozitarea 

Principalele caracteristici ale depozitelor de deşeuri existente în mediul urban în judeţul Bistriţa 
Năsăud sunt prezentate în Tabel 2.5. Nu exista scări de măsura, datele sunt prezentate în metri 
cubi. 
 
Tabel 2.5. Principalele caracteristici ale depozitelor de deşeuri existente in judeţul Bistriţa Năsăud 

Operator  Localitate  

Numărul 
de 

locuitori 
deserviţi  

Suprafaţa 
ocupata  

 
(ha)  

Volum 
ocupat  

 
(m3)*1  

Cantitatea anuala 
de deşeuri 
depozitate 

 (m3)  

SC CODRISOR SRL  Bistriţa  82,081  0.5  700,000  80,000  

SC URBANA SA  Bistriţa   5.1  336,842  48,000  

Primăria Beclean  Beclean  11,323  1.2  100,000  12,000  

SC GCL SA  Năsăud  10,953  0.3  200,000  14,500  

Primăria Sângeorz Băi  Sângeorz Băi  10,621  1.5  18,000  3,000  

Sursa: Informaţii furnizate de Consiliul Local si APM, conform SF aprobat 2008 
 

                                                 
1 estimările consultanţilor sunt diferite (vizite la fata locului) 
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Având in vedere ca proiectări ale acestor depozite nu au fost realizate in trecut, este dificil de se 
prezenta date sigure privind capacitatea de depozitare rămasa si suprafeţele sau volumele libere. 
In mediul rural, deşeurile menajere sunt depozitate în depozitele locale de deşeuri neconforme, la 
marginea satelor, pe lângă râuri sau în vai, acest lucru nefiind în conformitate cu prevederile 
legislative. In total, în mediul rural exista cca.100 de depozite neconforme care trebuie închise. 
 

2.1.3.4. Impactul infrastructurii existente pentru gestionarea deşeurilor asupra mediului   

 
Toate părţile infrastructurii de management al deşeurilor pot avea un impact asupra mediului. 
Măsurarea impactului specific asupra mediului a sistemului existent de management al deşeurilor 
este complexa. Pe baza informaţiilor privind impactului sistemelor similare de management al 
deşeurilor, se apreciază ca si in judeţul Bistriţa Năsăud următorii factori pot avea efecte negative: 
 
Depozitarea deşeurilor la locul producerii acestora: 

Depozitarea inadecvata a deşeurilor, în special în zonele rurale unde nu exista colectare, determina 
depozitarea deşeurilor pe străzi. Acest lucru este nesănătos si poate avea impact economic (de ex. 
oportunitatea reduse pentru turism). Poate de asemenea determina înfundarea sistemelor de 
scurgere si prin urmare poate cauza inundaţii. Mai mult, deşeurile lăsate pe strada pot produce un 
impact local negativ asupra aerului, solului si poluarea apei plus viermi/rozătoare. 
 
Colectarea si transportul deşeurilor: 

Absenta unui sistem organizat de colectare a deşeurilor poate determina adunarea deşeurilor ceea 
ce dăunează vizual. Cum deşeul atrage deşeuri, este important sa se stabilească un sistem de 
colectare care sa stimuleze oamenii sa nu mai producă deşeuri ci sa folosească sistemul. 
 
Vehiculele de colectare a deşeurilor in prezent emit noxe in cantităţi ridicate (inclusiv gaze cu efect 
de sera -GES) în comparaţie cu nivelul scăzut de noxe a vehiculelor noi; de asemenea pot exista 
scurgeri de lichide si mirosuri neplăcute. Deşeurile neacoperite pot zbura din vehiculele de colectare 
si asta poate avea impact economic (de ex. oportunităţi reduse de turism), impact asupra mediului 
(poluare locala a aerului, solului si apei). In plus, deşeurile pierdute pot determina înfundarea 
sistemelor de drenare si prin urmare pot cauza inundaţii. 
 
Depozitarea: 

In general, depozitele de deşeuri neconforme din judeţul din Bistriţa Năsăud pot fi descrise ca 
depozite deschise, neconforme fără nici un control. Impactul acestui tip de depozitare asupra 
mediului este major. Pentru levigatul rezultat din depozitarea deşeurilor, nu exista un sistem de 
colectare ceea ce poate duce la contaminarea apelor subterane si de suprafaţa; adiacent pot fi 
poluate solurile cu cantităţi ridicate de metale grele si alte materiale toxice. 
 
Emisiile de gaze necontrolate de la aceste depozite de deşeuri sunt o sursa importanta de gaze cu 
efect de sera, fapt ce are impact asupra încălzirii globale. Pe lângă acestea, gazele au potenţial 
energetic ce ar putea fi folosit prevenind folosirea resurselor primare de petrol, benzina sau gaz 
natural. Mai mult, emisiile necontrolate pot distruge vegetaţia locala. 
 
Focul se aprinde în mod regulat in aceste depozite emanând mirosuri neplăcute în regiunile 
învecinate. 
 
Deşeurile industriale pot fi amestecate cu cele menajere iar deşeurile periculoase pot fi depozitate 
necorespunzător. Depozitele existente nu sunt in concordanta cu legislaţia din România. Condiţiile 
sanitare sunt precare ceea ce înseamnă ca aceste depozite sunt o potenţiala sursa de infecţie, 
purtătoare de insecte, şoareci si viermi. 
Daca nu este încă un râu cauzat mediului, acesta se poate întâmpla în viitor. Depozitarea 
corespunzătoare (prin acoperirea depozitului) este, prin urmare, o necesitate. 
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Depozitul existent in Bistriţa se situează in partea de sud-vest a oraşului, pe partea stânga a râului 
Bistriţa. Suprafaţa totala a depozitului este de 7,5 ha, din care deşeurile depozitate ocupa o 
suprafaţa de aprox 6,43 ha si sunt localizate la aprox 4 km de suprafaţa locuita. 
 
Depozitul existent in Beclean se situează in partea de vest a oraşului, pe partea stângă a râului 
Someşul Mare, lângă drumul judeţean DJ 172F. Suprafaţa totala a depozitului este de 2,9 ha, din 
care deşeurile depozitate ocupa o suprafaţă de aprox. 1,4 ha. 
 
Depozitul existent in Năsăud se situează in partea de vest a oraşului, pe partea dreapta a râului 
Someşul Mare, lângă o staţie de epurare a apelor uzate. Suprafaţa totala a depozitului este de                      
1,7 ha, iar deşeurile depozitate ocupa întreaga suprafaţă de aprox. 1,7 ha. 
 
Depozitul existent in Sângeorz Bai se situează in partea de nord, nord-est a oraşului, lângă drumul 
naţional DN17D. Suprafaţa totala a depozitului este de 3,7 ha, dintre care deşeurile depozitate 
ocupa o suprafaţă de aprox. 1,8 ha. 
 

2.1.4. Date privind producerea de deşeuri 

 

2.1.4.1. Populaţia 

Datele privind numărul curent al populaţiei sunt prezentate în Tabelul 2.1. Populaţia judeţului Bistriţa 
Năsăud in perioada 2003–2005. S-au făcut câteva previziuni în ceea ce priveşte evoluţia populaţiei. 
PNGD estimează ca populaţia totala va scădea cu 0.25% pe an pana în 2007, si cu 0.2% pana 
2013. Aceasta arata ca evoluţia populaţiei pentru zonele urbane si rurale este după urmează: 

- populaţie urbana densa: valori negative de -0.58%/an pana în 2007 după -0.57% pana în 2013, 

- populaţie urbana: valori negative de -0.25%/an pana în 2007 după -0.23% pana în 2013,  

- populaţie rurala: valori pozitive cu 0.01%/an pana în 2007, după aceea valori negative de -
0.02% pana în 2013. 

 
PRGD cercetează evoluţia populaţiei utilizând datele furnizate de către Institutul Naţional de 
Statistica (“Proiectarea populaţiei pe medii in perioada 2004-2005, INS, 2006). Datele nu sunt 
furnizate pentru zonele urbane dense, care au fost incluse in categoria zonei urbane. Din 2003 pana 
in 2013, au fost identificate următoarele tendinţe: 

- zona urbana: valori negative de -0.5275 % pe an;  

- zona rurala: valori negative de -0.2337 % pe an. 
 

Privind evoluţia populaţiei din zonele urbane din judeţul Bistrita Năsăud pe perioada 2003-2005, se 
poate observa o scădere a populaţiei similar cu scăderea prognozata in PNGD (Bistrita fiind 
considera zona urbana densa) si PRGD. 
 
Pentru zonele rurale, PNGD preconizează o creştere uşoara si PRGD preconizează o scădere 
semnificativa. In zonele rurale (2003-2005) se observa ca populaţia va scădea, similar cu 
previziunile din PRGD. 
 
După 2013, date privind evoluţia populaţiei nu sunt prevăzute nici in PRGD si nici in PNGD ceea ce 
face greu de estimat un scenariu realistic. Din extrapolarea datelor privind populaţia aşa cum s-a 
previzionat de PRGD pentru perioada pana in 2013, rezulta o scădere a populaţiei cu 5% in 
următorii 20 de ani. 
 
Pe baza previziunilor din perioada 2007 -2013, se propune sa se ia in considerare pentru zona 
urbana pentru perioada următoare după 2013 acelaşi trend urmărind un scenariu mai puţin negativ 
fata de cel estimat in PRGD pentru perioada 2007-2013. Pentru perioada următoare 2013, se 
estimează un nivel constant al populaţiei pentru zonele urbane si o scădere a pupulatiei in zonele 
rurale cu o valoare negativa de 0.11%. Acest scenariu reprezintă o medie a previziunilor din PRGD 
si PNGD pentru zonele rurale pentru perioada pana in 2013. 
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Evoluţia populaţiei se regăseşte in următoarele cifre privind creşterea populaţiei: 
 
Tabel 2.6. Cifrele de creştere a populaţiei (%) 

Perioada  Zona urbana  Zona rurala  

2007-2013  -0.5275  -0.2337  

2014 si mai departe  0  -0.11  
 
Prognoza evoluţiei pentru perioada 2013 -2030 împreuna cu deşeurile generate preconizate sunt 
prezentate in Anexa 2. Un rezumat se regăseşte in Tabelul 2.13. 
 

2.1.4.2. Producerea de deşeuri 

Exista o lipsa de informaţii statistice (certe) privind volumul si greutatea deşeurilor depozitate, pe de 
o parte datorita lipsei de control si a înregistrării, dar si din cauza lipsei unui echipament de cântărire 
la oricare dintre punctele de colectare sau la depozitele de deşeuri din Bistrita Năsăud. In 
consecinţa, pentru a stabili indicatorii de generare ai deşeurilor, au fost consultate 3 surse 
independente: 

- PNGD; 
- Rapoartele privind Cantităţile de Deşeuri oferite de Consiliul Judeţean Bistrita Năsăud; 
- PRGD (Monitorul Oficial nr. 232 bis / 04.04.2007).  PNGD face o distincţie clara intre deşeurile 

menajere din gospodarii si cele municipale care includ deşeuri din gospodarii si centre 
comerciale industriale si instituţionale, deşeuri stradale, deşeuri voluminoase, deşeuri colectate 
selectiv, deşeuri din pieţe, parcuri si grădini. PNGD oferă un indicator de generare mediu in 
mediul urban de 0.9 kg/locuitori/zi, iar în mediul rural de 0,4 kg/locuitor/zi.  Tabelul 2.7. prezintă 
indicatorii de generare a deşeurilor in anul 2003. 

 
Tabel 2.7. Indicatorii de generare a deşeurilor pentru anul 2003 aşa cum sunt prezentaţi in PNGD 

(kg/loc/an)  

 Deşeuri menajere Deşeuri municipale 
Zone urbane dense 370 628 
Zone urbane 290 488 
Zone rurale 150 250 

 
PNGD oferă mai departe cantităţile de deşeuri pentru categoriile de la 1.1 la 1.8  (Tabel 2.8) deşi 
acestea nu au fost separate pentru zone urbane si rurale. Categoria 1.8 (deşeuri necolectate) 
reprezintă o parte semnificativa din total, deşi tipurile de deşeuri din acest grup nu au fost 
specificate. Comparând datele din diferite planuri de gestiune ale deşeurilor se arata ca aceste 
cantitatea raportate de deşeuri pot varia semnificativ pentru câteva dintre aceste categorii de 
deşeuri. 
 
Tabel 2.8. Date privind producerea si colectarea deşeurilor prezentate in PNGD, PRGD si PLGD 

Nr. Categorie deşeuri UM PNGD PNGD-BN PRGD PLGD MP 
România BN2 BN3 BN BN 

1 Deşeuri municipale t/an 8.810.358 128.676 107.400 77.046 111.086 
1.1 Gospodarii t/an 3.648.864 53.292 45.000 47.716 70.542 
 Mediul urban t/an  - 44.000 - 40.102 
 Mediul rural t/an  - 1.000 - 30.439 
1.2 Agenţi economici t/an 1.577.597 23.041 23.000 22.296  
1.3 Deşeuri colectate separat t/an 491.016 7.184 - - 
1.4 Deşeuri voluminoase t/an 56.174 820 - - 

                                                 
2
 derivate din datele pentru  România (proporţional pentru populaţia din Bistrita Năsăud) 

3
 date pentru Bistrita Năsăud (Sursa PNGD, PRGD, PLGD) 
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Nr. Categorie deşeuri UM PNGD PNGD-BN PRGD PLGD MP 
România BN2 BN3 BN BN 

1.5 Deşeuri din parcuri si grădini t/an 212.745 3.107 1.000 950 
1.6 Deşeuri din pieţe t/an 124.922 1.824 1.200 1.229 32.785 
1.7 Deşeuri stradale t/an 752.446 10.990 4.200 4.225 7.759 
1.8 Deşeuri necolectate t/an 1.945.694 28.417 33.000 -  
 Mediul urban t/an - - 4.000 - - 
 Mediul rural t/an - - - 29.000 - 
2 Nămol de la staţiile de epurare t/an 146.461 2.139 - 2.234 - 
3 Construcţii si demolări t/an 621.253 9.073 - 7.061 - 

Sursa: PNGD, PRGD, PLGD 
 
Datele din PNGD sunt pentru întreaga tara si nu sunt prezentate in particular pentru judeţul Bistriţa 
Năsăud. Aceste date pot fi luate proporţional cu numărul de locuitori pentru a obţine estimări pentru 
Bistriţa Năsăud. Cantităţile din PNGD includ si cantităţi din alte zone si aşa cum se poate vedea prin 
divizare nu rezulta rezultate concludente pentru situaţia locala. Acest lucru se poate observa in mod 
special pentru cantităţile de deşeuri colectate separat. Datele raportate din PNGD nu au relevanta 
mai departe. 
 
PNGD include de asemenea estimări privind deşeurile municipale din zonele urbane dense, zonele 
urbane si rurale dar si date privind deşeurile menajere precum si fluxuri de alte deşeuri. MP a utilizat 
date privind producerea de deşeuri pentru deşeurile menajere si a împărţit categoria alte deşeuri in 
doua fluxuri de deşeuri, deşeuri stradale si deşeuri din alte surse. Indicatorii de generare a 
deseurilor au fost derivaţi din standardul roman SR 13400/1995.  
 
Comparând datele din PRGD, PLGD si MP rezulta următoarele observaţii: 

- PRGD si MP au date similare privind producerea de deşeuri. Cantităţile de deşeuri prezentate 
in PLGD sunt mai scăzute; 

- PLGD a prezentat date privind deşeurile colectate si necolectate. Daca datele sunt corectate 
cu 0.9 si 0.4 kg/loc./an pentru zonele urbane si rurale (cum este recomandat si in PNGD si 
PRGD), cantitatea totala de deşeuri menajere este de 68,000 t/an (categoria1.1) si o cantitate 
totala de deşeuri de 98,000 t/an; 

- PRGD scrie faptul ca indicatorul de generare a deseurilor menajere in mediul urban este de 
0.9 kg/loc/an iar pentru mediul urban este de 0.4 kg/loc/an. Cifrele prezentate in tabel nu 
susţin aceste valori, cel puţin nu pentru presupunerea făcută ca deşeurile necolectate sunt de 
asemenea menajere. Corectând cantitatea de deşeuri rezulta o cantitate totala de deşeuri 
produsa de aprox 98,000 t/an;  

- In Master Plan s-a presupus faptul ca Bistriţa poate fi catalogata drept o zona urbana densa si 
a utilizat datele privind producerea deseurilor in zonele urbane dense din PNGD. In orice caz, 
Bistriţa poate fi de asemenea catalogata drept zona urbana considerând gestionarea 
deseurilor. Acest lucru ar putea însemna faptul ca datele privind producerea deseurilor sunt 
supraestimate. Corectând aceste cifre rezulta o cantitate totala de deşeuri produse de 
100,000 t/an (64,220 t deşeuri menajere, 29,569 t/an categoriile de la 1.2 la 1.6 si 6,522 t/an 
deşeuri stradale). 

 
Ca o concluzie a comparaţiei făcute, cantitatea totala de deşeuri generate este de cca. 100,000 t/an. 
 
Luând in considerare categoriile de deşeuri si presupunând ca acele cantităţi de deşeuri din parcuri 
si grădini si din pieţe sunt similare in cele trei scenarii se poate concluziona ca MP cuprinde cifre mai 
scăzute privind deşeurile menajere si cifre mai ridicate pentru deşeurile stradale. MP s-a bazat pe 
cantităţile de deşeuri stradale prevăzute in Standardul 13400/1995. Cel mai probabil acesta se 
bazează pe situaţia in care colectarea este redusa si prin urmare deşeurile stradale sunt considerate 
tot deşeuri menajere. Presupunând ca 50% din cantitatea de deşeuri stradale este formata din 
deşeuri menajere atunci cifrele pentru cele trei planuri sunt liniare. Singura diferenţa o face 
cantitatea de deşeuri de la unităţile economice estimata in PNGD si PRGD versus MP (23,000 
versus 27000 t/an). Din moment ce ambele planuri PNGD si PRGD au valoarea de 23,000, si 
aceasta data este considerata locala, SF-ul va lua in considerare faptul ca aceasta valoare este mai 
mare. Schimbarea fata de MP se justifica prin faptul ca ARPM a aprobat indicatorii de 0.9 si 0.4 
kg/loc/zi pentru deşeurile menajere in zonele urbane si rurale. 
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PRGD furnizează date numai pentru suprafaţa totala si nu face diferenţieri intre producerea de 
deşeuri pentru mediul rural fata de mediul urban pe categorii de deşeuri. Pentru a împărţi datele in 
cifre in ceea ce priveşte producerea de deşeuri in mediul urban si rural, cantităţile prezentate pe 
categorii de deşeuri se împart proporţional cu cantitatea de deşeuri mixte produse. Acest lucru 
determina următoarele estimări: 
 
Tabel 2.9. Date privind categoriile de deşeuri si indicii de generare împărţite pe zone urbane si rurale 

(2003) 

Indicatori de generare 
a deseurilor, 2003  

 Zone 
urbane  

Zone 
rurale  

1.1 Deşeuri menajere  0.90 0.40 
1.2 Deşeuri de la unităţile economice  0.31 0.14 
1.3 Deşeuri colectate selectiv  0.00 0.00 
1.4 Deşeuri voluminoase  0.00 0.00 
1.5 Deşeuri din parcuri si grădini  0.01 0.01 
1.6 Deşeuri din pieţe  0.02 0.01 
1.7 Deşeuri stradale  0.06 0.02 
1.8 Deşeuri necolectate    

 Total  1.29 0.57 
 

2.1.4.3. Creşterea volumului de deşeuri 
 
Valorile privind producerea de deşeuri prezentate în Tabel 2.9 nu rămân constante de-a lungul 
anilor. PNGD indica o creştere anuala cu 0.8% a indicatorilor de generare a deseurilor, iar acest 
lucru este de asemenea luat în considerare de PRGD. Cantităţile generate de deşeuri pentru 
perioada 2007-2030 sunt prezentate în Anexa 2, iar rezumatul este prevăzut în Tabelul 2.13. 
 

2.1.4.4. Compoziţia deseurilor 
 
Compoziţia medie a deseurilor solide municipale pe categorii este prezentata in Tabel 2.10 (sursa 
PJGD Bistriţa Năsăud).  
 
Tabel 2.10. Compoziţia deşeurilor menajere si de tip menajer (valori medii), % din total 

Conţinutul deşeurilor  Menajer, Urban4 Menajer, Rural4 CII5 

materie organica % 39,9 44 30 

hârtie+carton % 18,5 14 25 

lemn % 1,0 0 0 

textile % 0,0 0 0 

plastice % 5,5 13 15 

sticla  % 6,8 5 10 

metal % 1,5 8 3 

minerale % 0,0 0 0 

altele % 26,8 16 17 
 
Compoziţia deşeurilor menajere nu va rămâne aceeaşi atunci când economia judeţului se va 
schimba si veniturile locuitorilor vor creste. De asemenea compoziţia deşeurilor va fi influenţata de 
campaniile de conştientizare publica privind minimizarea si separarea deşeurilor. Următoarele 
presupuneri reflecta tendinţa generala de dezvoltare a economiei si de schimbare a obiceiurilor 
                                                 
4
 Conform PJGD Bistriţa Năsăud 

5 CII (sectorul comercial, instituţional si industrial); sursa-estimările consultanţilor faza SF aprobat 2009 
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consumatorilor prin scăderea procentului de deşeuri organice si creştere a procentului ambalajelor 
care nu sunt din sticla in fluxul de deşeuri: 
- scădere a cantităţii de deşeuri organice cu 1% pe an;  
- creştere a cantităţii de deşeuri din plastic si carton cu 3% pe an;  
- creştere a cantităţii de deşeuri din plastic cu 2% pe an;  
- scădere a cantităţii de deşeuri din sticla cu 1% pe an;  
- tendinţa de rămânere constanta a cantităţii materialelor feroase;  
- creştere a cantităţii de deşeuri textile cu 1% pe an; 
 
Se presupune faptul ca aceste schimbări în compoziţia deşeurilor menajere vor continua pana la 
finalul perioadei preconizate. In cadrul acestui Studiu de Fezabilitate, se presupune ca atât 
compoziţia deşeurilor comerciale cat si industriale va urma aceeaşi tendinţa de creştere a 
economiei.  
 
Datele de mai sus privind compoziţia deşeurilor sunt folosite pentru deşeurile menajere si deşeurile 
comerciale, instituţionale si industriale similare cu deşeurile menajere. Pentru alte fluxuri de deşeuri 
se presupun următoarele:  
- deşeuri din parcuri si grădini: 80% organice, restul sunt considerate ca fiind minerale;  
- deşeuri din pieţe: 85% organice, 15% altele 
- deşeuri stradale: 15% sunt organice, 85% altele. 
 
Denumirea de “altele” pentru deşeurile din piaţa si cele stradale este de aşteptat a se referi la 
deşeuri similare cu deşeurile de la agenţii economici. Deoarece aceste cantităţi de deşeuri sunt 
relativ mici, aceste deşeuri vor rămâne catalogate in continuare drept „altele”. 
 
Cantitatea totala preconizata de deşeuri generate pe componente pe an si calculele acesteia sunt 
prezentate în Anexa 2. Un rezumat este prezentat in Tabelul 2.13. 

2.1.4.5. Deşeuri biodegradabile 
 
Termenul de deşeuri biodegradabile se refera la orice tip de deşeuri care suferă descompunere 
anaeroba sau aeroba, cum ar fi deşeurile alimentare si de gradina, deşeurile textile, din hârtie si 
carton. Pe baza cantităţilor de deşeuri generate prezentate în secţiunea anterioara, se poate calcula 
cantitatea totala de deşeuri biodegradabile. Componentele din deşeuri sunt considerate a avea 
următoarele fracţii de deşeuri biodegradabile: 
 
Tabel 2.11. Conţinutul biodegradabil al componentelor fluxului de deşeuri 

Conţinut biodegradabil  %  
organice  100  
hârtie si carton  100  
plastic  0  
sticla  0  
materiale feroase  0  
textile  50  
minerale  0  
altele  0  
fragmente non organice din deşeurile de pe străzi si din pieţe  20  

Sursa: presupunerile consultanţilor  
 
Cantitatea prognozata de deşeuri biodegradabile si calculul acesteia sunt prezentate în anexa 2. Un 
rezumat este prezentat in Tabelul 2.11. 

2.1.4.6. Deşeurile de ambalaje 
 
Legislaţia europeana privind deşeurile de ambalaje specifice stabileşte ţinte de recuperare si 
reciclare ca si procente din ambalajele de pe piaţa. In general „ambalajele” se refera la toate 
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produsele făcute din materiale de orice natura pentru a fi folosite ca recipiente pentru protecţia, 
manevrarea, furnizarea si prezentarea bunurilor, de la materii prime la bunuri, de la producător la 
consumator sau utilizator. Articolele nereturnabile folosite în aceleaşi scopuri vor fi de asemenea 
considerate ambalaje. 
 
Pentru a stabili ţintele cantitative pentru recuperare si reciclare, PRGD (Monitorul Oficial nr. 232 bis / 
04.04.2007) prevede o estimare a deşeurilor de ambalaje generate în 2002: 57.54 kg/loc./an în zona 
Bistriţa - Năsăud. Din aceasta cantitate de deşeuri se estimează ca 60% este generata de populaţie 
sau de unităţile comerciale si instituţionale, iar 40% de sectorul industrial, instituţional si comercial.  
 
In ritm cu creşterea economica se estimează ca deşeurile de ambalaje sa crească cu 10% pe an 
pana în 2007, cu 7% pana în 2010 si cu 5% pana în 2013 (PRGD). In continuare consultantul 
presupune o creştere cu 0.8% pe an pana la sfârşitul perioadei planificate. Aceasta este similara cu 
creşterea generala a volumului deşeurilor. 
 
Utilizând compoziţia deşeurilor de ambalaje prezentate in Tabel 2.12, cantitatea totala de ambalaje 
poate fi prognozata:  
 
Tabel 2.12. Compoziţia deşeurilor de ambalaje 

Componenta % 
- lemn  ~11.75  
- hârtie  ~ 26,5  
- plastic  ~ 30  
- sticla  ~ 20  
- metal  ~ 11.75  

 
    Sursa: Planul Regional de Gestiune a Deseurilor  

 
Din moment ce nu exista recomandări legate de deşeurile de ambalaje, în zonele urbane si rurale, 
consultantul a împărţit deşeurile de ambalaje pe 2 tipuri de zone proporţional cu cantităţile de 
deşeuri mixte. Rezultatul poate fi regăsit în următoarele cifre din 2006: zone urbane 161 kg/loc/an si 
zone rurale 58 kg/loc/an. Se presupune în continuare ca 60% sunt generate în gospodarii, iar 40% 
reprezintă deşeurile menajere provenite din sectorul comercial si instituţional. Se aşteaptă ca 
industria sa organizeze reciclarea deşeurilor de ambalaje generate pe propriile suprafeţe.  
 
Cantitatea prognozata de deşeuri de ambalaje si calculul acesteia sunt prezentate în Anexa 2 si 
Anexa 3. Un rezumat este prezentat in Tabelul 2.13. 
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Tabel 2.13. Prognoza evoluţiei populaţiei si a cantităţii de deşeuri generate in judeţul Bistriţa Năsăud  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

media 2012-

2030

Populatia 309.787 308.738 308.506 308.274 308.042 307.811 307.580 307.350 307.119 306.889 306.659 306.430 306.200 305.971 305.742 305.514 305.285 305.058 304.830

urban 110.798 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214 110.214

rural 198.989 198.524 198.292 198.060 197.829 197.597 197.366 197.136 196.905 196.675 196.445 196.216 195.986 195.757 195.529 195.300 195.072 194.844 194.616

Deseuri municipale

Cantitatea de deseuri generata t/an 101.721 102.127 102.891 103.659 104.435 105.216 106.003 106.795 107.593 108.005 109.209 110.025 110.847 111.676 112.513 113.353 114.199 115.055 115.918 108.486

urban t/an 56.464 56.614 57.067 57.524 57.984 58.448 58.915 59.387 59.862 60.341 60.823 61.310 61.801 62.295 62.793 63.296 63.802 64.312 64.826 60.414

rural t/an 45.257 45.513 45.824 46.136 46.451 46.768 47.087 47.408 47.731 47.665 48.385 48.715 49.047 49.381 49.720 50.057 50.397 50.742 51.092 48.072

Compozitia deseurilor total

materie organica t/an 39.220 39.212 39.032 39.170 39.307 39.124 39.263 39.120 39.214 39.197 39.173 39.302 39.105 39.213 39.388 39.185 39.327 39.471 39.266 39.226

hartie+carton t/an 17.924 18.563 18.936 19.639 20.038 20.773 21.201 21.969 22.415 23.188 23.708 24.549 25.073 25.955 26.860 27.442 28.390 29.364 30.011 23.473

lemn t/an 391 392 395 398 401 404 408 411 414 418 421 424 428 431 435 438 441 445 449 418

textile t/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

plastice t/an 10.227 10.318 10.439 10.562 11.007 11.137 11.269 11.730 11.869 11.947 12.154 12.637 12.789 12.944 13.445 13.608 14.121 14.293 14.468 12.156

sticla t/an 6.713 6.557 6.738 6.762 6.627 6.489 6.642 6.535 6.558 6.566 6.739 6.630 6.789 6.678 6.531 6.866 6.579 6.603 6.945 6.660

metal t/an 3.816 3.835 3.862 3.890 3.918 3.946 4.039 4.002 4.031 4.028 4.155 4.117 4.214 4.176 4.206 4.305 4.266 4.297 4.398 4.079

minerale t/an 3.989 3.987 4.017 4.048 4.078 4.108 4.139 4.170 4.201 4.234 4.266 4.297 4.329 4.362 4.395 4.428 4.461 4.495 4.528 4.239

altele t/an 19.463 19.265 19.472 19.215 19.059 19.235 19.043 18.903 18.891 18.428 18.637 18.068 18.119 17.916 17.252 17.081 16.613 16.087 15.854 18.242

Total generat t/an 101.743 102.129 102.891 103.683 104.435 105.216 106.003 106.839 107.593 108.005 109.253 110.025 110.847 111.676 112.513 113.353 114.199 115.055 115.918 108.494

Compozitia deseurilor urban

materie organica t/an 21.000 20.888 20.901 20.914 20.927 20.941 20.956 21.015 20.986 21.001 21.029 21.034 21.051 21.036 21.086 21.105 21.124 21.143 21.163 21.016

hartie+carton t/an 10.823 11.108 11.430 11.764 12.109 12.467 12.838 13.223 13.609 14.065 14.448 14.890 15.348 15.823 16.316 16.826 17.355 17.903 18.471 14.253

lemn t/an 391 392 395 398 401 404 408 411 414 418 421 424 428 431 435 438 441 445 449 418

textile t/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

plastice t/an 4.219 4.276 4.355 4.437 4.520 4.605 4.692 4.782 4.874 4.967 5.064 5.162 5.263 5.367 5.472 5.581 5.692 5.807 5.923 5.003

sticla t/an 4.060 4.046 4.052 4.058 4.064 4.070 4.077 4.083 4.090 4.096 4.103 4.110 4.117 4.124 4.131 4.138 4.146 4.153 4.161 4.099

metal t/an 991 994 1.002 1.010 1.019 1.027 1.035 1.043 1.052 1.060 1.068 1.077 1.086 1.094 1.103 1.112 1.121 1.130 1.139 1.061

minerale t/an 2.389 2.378 2.397 2.417 2.436 2.455 2.475 2.495 2.515 2.535 2.555 2.576 2.596 2.617 2.638 2.659 2.680 2.702 2.723 2.539

altele t/an 12.612 12.532 12.535 12.549 12.508 12.477 12.435 12.380 12.324 12.198 12.180 12.037 11.911 11.803 11.612 11.436 11.242 11.030 10.798 12.032

Total generat t/an 56.486 56.614 57.067 57.546 57.984 58.448 58.915 59.431 59.862 60.341 60.868 61.310 61.801 62.295 62.793 63.296 63.802 64.312 64.826 60.421

Compozitia deseurilor rural

materie organica t/an 18.220 18.324 18.132 18.256 18.380 18.183 18.307 18.105 18.229 18.196 18.144 18.268 18.054 18.177 18.302 18.080 18.203 18.328 18.103 18.210

hartie+carton t/an 7.101 7.455 7.506 7.875 7.929 8.306 8.362 8.746 8.806 9.123 9.260 9.659 9.725 10.132 10.544 10.616 11.036 11.461 11.540 9.220

lemn t/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

textile t/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

plastice t/an 6.008 6.042 6.084 6.125 6.487 6.531 6.576 6.948 6.995 6.980 7.091 7.475 7.526 7.578 7.972 8.027 8.429 8.487 8.545 7.153

sticla t/an 2.653 2.511 2.686 2.705 2.563 2.419 2.566 2.452 2.469 2.470 2.636 2.520 2.672 2.554 2.400 2.727 2.433 2.450 2.784 2.562

metal t/an 2.825 2.841 2.860 2.880 2.899 2.919 3.004 2.959 2.979 2.968 3.087 3.040 3.129 3.082 3.103 3.193 3.146 3.167 3.259 3.018

minerale t/an 1.600 1.609 1.620 1.631 1.642 1.653 1.664 1.675 1.686 1.699 1.710 1.722 1.733 1.745 1.757 1.769 1.781 1.793 1.806 1.700

altele t/an 6.851 6.733 6.937 6.666 6.551 6.757 6.609 6.523 6.567 6.230 6.457 6.031 6.207 6.113 5.641 5.645 5.370 5.057 5.056 6.211

Total generat t/an 45.257 45.515 45.824 46.138 46.451 46.768 47.087 47.408 47.731 47.665 48.385 48.715 49.047 49.381 49.720 50.057 50.397 50.742 51.092 48.073
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2.1.5. Informaţii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului 

 
Urmatoarele Autorităţi sunt responsabile pentru implementarea SMID 
 
Autoritatea de Management P.O.S. Mediu 

Nume:   Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 
Adresa: Str. 59-61 Justiţiei, Sector 4, Bucureşti 
Contact: Ciprian Ghioc - Director 
Telefon: +40-21-316.67.00 
Telex/Fax: +40-21-316.07.78 
E-mail:  office@posmediu.ro    
 
Organizaţia responsabilă cu implementarea proiectului 

Nume:   Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud 
Adresa: Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1, 420080 Mun. Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
Contact: Luminita Borsa – Conducător Unitatea de Implementare a Proiectului 
Telefon: +40 263 206173; +40 263 230738  
 Fax:   +40 263 213760; +40 0263 230638 
E-mail:  uiproiect_bn@yahoo.com    
 
Autoritatea Contractanta (AC)  

Nume:   Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud 
Adresa: Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1, 420080 Mun. Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud 
Contact: Luminita Borsa – Conducător Unitatea de Implementare a Proiectului 
Telefon: +40 263 206173; +40 263 230738  
 Fax:   +40 263 213760; +40 0263 230638 
E-mail:  uiproiect_bn@yahoo.com    
 

Instituţii/Organisme 

Pentru derularea şi implementarea proiectelor finanţate prin POS Mediu, următoarele instituţii au 
responsabilităţi clar definite: 
 
Autoritatea de Management (AM), din cadrul Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice este 
responsabilă de implementarea programului, asigurând coordonarea globală şi managementul 
implementării POS Mediu; 
 
Organism Intermediar (OI), organizat ca structură în subordinea Ministerul Mediului si Schimbarilor 
Climatice în regiunea de dezvoltare, este responsabil pentru implementarea programului la nivel 
regional şi asigură interfaţa Autorităţii de Management cu beneficiarul proiectului; 
 
Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) a fost creată în cadrul Ministerului Economiei pentru 
administrarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană; 
 
Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi va realiza auditul de sistem, verificări privind 
modul de cheltuire a fondurilor comunitare; 
 
Comitetul de Monitorizare, observatorul independent al implementării POS Mediu, organizat ca 
structură de tip partenerial şi format din reprezentanţi ai instituţiilor cu rol de autorităţi de 
management în gestionarea programelor operaţionale, ai societăţii civile, ai ONG-urilor şi ai Comisiei 
Europene,  asigură eficacitatea şi calitatea implementării programului operaţional sectorial. Astfel, 
acesta analizează şi aprobă criteriile de selecţie pentru operaţiunile finanţate prin POS Mediu, 
analizează periodic progresul realizat în atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional, 
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analizează şi aprobă rapoartele de implementare anuale şi finale. 
 
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi publice (ANRSC) - 
autoritatea competentă de reglementare pentru serviciul de salubrizare.  
Beneficiarul – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (CJBN)- are rolul principal în gestionarea şi 
implementarea proiectului aprobat prin POS Mediu. Acesta este responsabil şi cu organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor pentru licitarea şi contractarea serviciilor şi lucrărilor din cadrul proiectului. 
 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) este o entitate privată cu statut public, înfiinţată prin 
acordul CJBN împreună cu toate cele 62 de Consilii locale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi are rolul de 
a stabili şi implementa Strategia comună de Management Integrat al Deşeurilor pentru Judeţul 
Bistriţa-Năsăud prin realizarea proiectului propus. Conform acestui acord(contract de asociere), 
membrii ADI decid în comun asupra politicilor şi strategiilor de management al deşeurilor, participă 
la implementarea proiectului şi se vor ocupa de monitorizarea evoluţiei proiectului.  
 
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) este stabilită de catre CJ. Aceasta este responsabilă 
cu implementarea proiectului, inclusiv licitarea, contractarea şi monitorizarea diferitelor contracte şi 
încheierea contractelor de operare cu operatorii din sectorul privat. UIP va raporta tuturor membrilor 
ADI, iar Consiliile Locale vor fi implicate în diferite componente ale proiectului de interes specific prin 
participarea în cadrul comisiilor de licitaţie acolo unde nu apar în conflict de interese şi monitorizare 
a contractelor. 
 

2.2. Descrierea investiţiei 

2.2.1. Necesitatea si oportunitatea promovării investiţiei 

 
După intrarea în Uniunea Europeana, România este nevoita sa îndeplinească multe standarde de 
mediu noi. In ceea ce priveşte infrastructura de management a deşeurilor, sunt fixate obiective 
specifice pentru recuperarea si reciclarea deşeurilor si creşterea cerinţelor pentru ecologizarea 
depozitului de deşeuri. în 2004, România a pregătit Strategia naţionala de Management a Deşeurilor 
ca punct de plecare în vederea atingerii acestor obiective. 
 
In ceea ce priveşte obiectivul final al României - sa îndeplinească pe termen lung durabilitatea cu 
privire la Acquis-ul Comunitar, s-a decis sa se implementeze o strategie regionala pentru 
managementul deşeurilor solide. Aceasta este de o importanta deosebita datorita faptului ca UE a 
stabilit standarde tehnice ridicate si, pentru ca România sa le poată îndeplini, cooperarea cu 
autorităţile locale este esenţiala. Ca rezultat al sistemului de planificare regionala, Planurile 
Regionale de Management al Deşeurilor au fost aprobate de către Minister (Monitorul Oficial nr. 232 
bis / 04.04.2007). 
 
Judeţul Bistriţa Năsăud, parte a regiunii de nord-est, a depus planul de dezvoltare pentru 
managementul deşeurilor solide la Ministerul Finanţelor Publice pentru aprobare-în timpul anului 
2006 si acesta a fost aprobat de atunci. Master Planurile pentru judeţe au fost elaborate având la 
baza legislaţia si Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. Planurile regionale de gestionare a 
deşeurilor (fiecare regiune are câteva judeţe) erau neaprobate la momentul depunerii Planurilor de 
Dezvoltare. 
 
Necesitatea promovării proiectului 
 
In acest sens timpul a demonstrat necesitatea proiectării si implementării unei noi infrastructuri de 
gestionare a deşeurilor si cum termenele agreate se apropie, judeţele din România pregătesc Studii 
de Fezabilitate (SF). Studiul de Fezabilitate pentru judeţul Bistriţa Năsăud se bazează pe prevederile 
PNGD si PRGD.  
 
Proiectul îşi propune implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor (SMID), în 
conformitate cu standardele UE, în scopul diminuării impactului asupra mediului şi a riscurilor asupra 
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sănătăţii umane date de modul necorespunzător de gestionare a deşeurilor din momentul de faţă. 
Acest proiect va fi în concordanţă cu Planul Naţional, Regional şi Judeţean de Gestiune a Deşeurilor 
şi obiectivele Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu. 
 
Acest proiect va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viata si a mediului acordând o atenţie 
speciala acquis-ul de mediu. Intenţia acestui proiect este prin urmare sa contribuie semnificativ la 
obiectivele din Programul Operaţional Sectorial (POS) pentru Mediu (aprobat în iulie 2007) si 
angajamentele din capitolul 22 cu privire a managementului deşeurilor. In plus acest proiect 
reprezintă o prioritate pentru managementul naţional, regional, judeţean al deşeurilor cu impacturi 
semnificativ pozitive asupra mediului si sănătăţii umane. 
 
Oportunitatea promovării proiectului 
 
Programul guvernamental stabileşte trei principii de bază pentru politica de mediu a României, în 
conformitate cu legislaţia europeană şi internaţională: asigurarea protecţiei şi conservării naturii, 
protecţia diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor lor.  
 
Aplicarea acestor trei principii în sectorul managementului deşeurilor se regăseşte în Planul Naţional 
de Gestionare a Deşeurilor şi în Strategia Naţională a Deşeurilor şi are ca baza legală Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată şi amendată de Legea nr. 
426/2001.  
 
Astfel, având în vedere capacitatea proprie redusă de finanţare a proiectelor din domeniul 
deşeurilor, România a agreat împreună cu Comisia Europeană finanţarea acestora prin accesarea 
fondurilor structurale.   
 
Proiectul propus se încadrează în POS Mediu, Axa prioritară 2 „Sector managementul deşeurilor 
/reabilitarea terenurilor poluate istoric”. 
 
Obiectivul principal al proiectului este construirea unui SMID în judeţul Bistriţa-Năsăud care 
contribuie la dezvoltarea durabilă a activităţilor din judeţ. 
 
Grupuri ţinta 
 
Grupurile ţinta identificate in acest proiect sunt: 
- Locuitorii judeţului Bistriţa Năsăud din zonele urbane si rurale ale judeţului 
- Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea in aria teritorial-administrativa a judeţului Bistriţa 

Năsăud 
- Operatorii de salubritate din judeţ 
- Societăţile de valorificare si/sau reciclare a deşeurilor 
 
Obiective 
 
Managementul deşeurilor reprezintă una dintre cele mai serioase probleme de protecţie a mediului 
din România. Statisticile disting 2 categorii de deşeuri: deşeuri municipale si cele similare cu 
acestea, si deşeuri de producţie. Depozitarea in depozite conforme este principala metoda de 
depozitare a deşeurilor. Depozitele municipale înregistrează un număr total de 252 de 
amplasamente din care doar 18 sunt in conformitate cu regulamentele UE. Depozitele care nu 
corespund standardelor europene sunt programate sa fie scoase din funcţiune, gradual pana in 
2017. Nu exista organizare a serviciilor de management al deşeurilor în majoritatea spatiilor rurale si 
acest lucru conduce la un număr mare de depozite neautorizate care afectează grav mediul 
înconjurător si populaţia. Producţia de deşeuri rămâne ridicata în timp ce colectarea separata a 
deşeurilor si reciclarea se îmbunătăţesc lent. Legislaţia din România privind deşeurile, acum în 
concordanta cu acquis-ul UE, a impus schimbări pozitive în ultimii ani, dar sunt încă necesare multe 
eforturi pentru a fi în conformitate cu standardele europene. 
 
Principalele probleme în sectorul managementului deşeurilor sunt următoarele: 
- Depozitarea deşeurilor la depozitele de deşeuri este modul principal de evacuare a deşeurilor în 

oraşe. Exista un număr ridicat de depozite neconforme;  
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- Procentaj scăzut al separării si reciclării deşeurilor;  
- Infrastructura inadecvata pentru colectarea, transportul si evacuarea deşeurilor 
 
Pentru a rezolva aceste probleme, POS Mediu6

 

a definitivat o strategie cu următorul obiectiv 
specific: Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea 
serviciilor de management al deşeurilor si reducerea numărului de situri contaminate istoric în minim 
30 de judeţe, în conformitate cu practicile si politicile UE, pana în 2015. 
 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific a fost definita Axa Prioritara 2: “Dezvoltarea unui sistem 
de management integrat al deşeurilor si reabilitarea siturilor poluate istoric”, cu următoarele 
obiective: 
- Creşterea populaţiei deservite de serviciile de colectare a deşeurilor municipale si serviciile de 

management, la un nivel corespunzător al calităţii si la tarife moderate; 
- Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate la depozitele de deşeuri;  
- Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate si refolosite; 
- Stabilirea unor structuri eficiente de management al deşeurilor 
 
Strategia pentru judeţul Bistriţa Năsăud este foarte apropiata si în completa concordanta cu aceste 
priorităţi strategice. Proiectul va îmbunătăţi infrastructura locala, serviciile de deşeuri solide 
inadecvate si depăşite si va dezvolta un sistem modern, pentru a putea fi în conformitate cu 
standardele UE si cu legislaţiei romanescă. 
 
Proiectul va îmbunătăţi de asemenea calitatea mediului înconjurător si standardul de viata prin 
reabilitarea infrastructurii vechi din sectorul deşeurilor solide. Componentele proiectelor pentru 
recuperare si reciclare iau în considerare obiectivele de reciclare indicate în Planul Naţional de 
Management al Deşeurilor. Pretratarea deşeurilor solide înainte de depozitare va îmbunătăţi 
substanţial calitatea materialelor depozitate conform (calitatea levigatului, potenţialul de gaz, 
stabilitatea) si va reduce semnificativ capacitatea necesara pentru depozitarea deşeurilor. 
 
Accentul se pune în special pe deşeurile urbane, cum ar fi deşeurile generate de gospodarii si de 
asemenea din sectoarele instituţionale, comerciale si industriale care sunt similare, ca si 
caracteristici, cu deşeurile menajere pe o perioada de 20 de ani din 2006-2026. Acest lucru este 
necesar pentru dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul 
Bistriţa Năsăud în conformitate cu obligaţiile legale. Datele sunt prezentate pana în 2030 deoarece 
analiza cost-beneficiu trebuie sa ia în considerare 23 de ani. 
 
Componentele managementului deşeurilor pentru judeţ includ: 
- Separarea la sursa a fracţiunii uscate in 3 componente majore (H+C, plastic+metal si sticla), 

colectarea si sortarea in vederea valorificării;  
- Tratarea biologica a deşeului verde si a celui cu conţinut mare de fracţie biodegradabila;  
- Transportul;  
- Depozitarea finala intr-un depozit regional conform din punct de vedere sanitar si al protecţiei 

factorilor de mediu; 
- Închiderea depozitelor neconforme urbane si rurale existente  
 
Ţinte 
 
Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor, respectiv Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
Bistriţa Năsăud, au stabilit ţintele care urmează a fi atinse în viitorul apropiat. Aceste tinte sunt 
rezumate mai jos. 
 
Ţinte generale  

- Îmbunătăţirea eficientei in implementarea legislaţiei privind managementul deşeurilor, prevederile 
legale de pe plan local in concordanta cu Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor, acordarea 
unei mai mari importante implementării legislaţiei si a monitorizării  

- Îmbunătăţirea profesionalismului în sectorul de deşeuri, asigurarea unui personal suficient si bine 
instruit 

                                                 
6 Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Programul Operaţional Sectorial, Mediu, Mai 2007 
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- Informarea părţilor implicate, intensificarea comunicării intre părţile implicate, organizarea si 
implementarea educaţiei publice si creşterea campaniilor de informare, elaborarea documentelor 
informative 

- Stabilirea monitorizării: îmbunătăţirea sistemului de colectare, procesare, si analizarea datelor si 
informaţiei privind managementul deşeurilor  

 
Probleme instituţionale si organizaţionale  

- Adaptarea si dezvoltarea unui cadru instituţional si organizaţional pentru a îndeplini cerinţele 
naţionale si a deveni compatibili cu structurile europene  

- Crearea condiţiilor necesare îmbunătăţirii eficientei structurilor instituţionale si sistemului legat de 
activităţile de management a deşeurilor  

- Creşterea capacităţii si responsabilităţii administrative in implementarea legislaţiei 
 
Finanţare 

- Crearea si utilizarea sistemelor economico-financiare de management al deşeurilor in scopul 
respectării principiilor generale, in special principiul poluatorul plăteşte 

- Stimularea creării si dezvoltării unei pieţe viabile de reciclare a deşeurilor 
- Optimizarea utilizării tuturor fondurilor disponibile naţionale, europene si internaţionale pentru 

cheltuielile de capital in domeniul managementului deşeurilor 
- Îmbunătăţirea mecanismului economic – financiar pentru managementul deşeurilor municipale 
 
Colectarea si transportul deşeurilor  

- Îmbunătăţirea/dezvoltarea colectării integrate a deşeurilor si a sistemului de transport  
- Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor municipale în zonele urbane (100% acoperite );  
- Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor municipale în zonele rurale (zona de acoperire 

100%); 
- Modernizarea actualului sistem de colectare si transport; 
- Implementarea unui sistem selectiv pentru recuperarea materialelor pentru a garanta atingerea 

obiectivelor legislative privind deşeurile din ambalaje si a celor biodegradabile  
- Construirea a 5 staţii de transfer bazate pe studii de fezabilitate si corelate cu anii de închidere ai 

depozitelor neconforme existente. 
 
Prevenirea producerii de deşeuri 

- Maximizarea prevenirii producerii deşeurilor  
- Promovarea si aplicarea principiului de prevenire a deşeurilor la producător 
- Promovarea si aplicarea principiului de prevenire a deşeurilor la consumator 
 
Recuperarea deşeurilor potenţial utile 

- Exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice si economice de recuperarea a deşeurilor  
- Dezvoltarea unei pieţe pentru materii prime neprelucrate si încurajarea utilizării produselor 

fabricate din materiale reciclate 
- Elaborarea materialelor şi activităţi de recuperare de energie  
- Acordarea prioritarii pentru recuperarea materialelor in măsura in care constrângerile tehnice si 

economice permit protejarea sănătăţii oamenilor si a mediului înconjurător 
- Promovarea recuperării energetice in cazul in care recuperarea materiei provine dintr-o 

perspectiva tehnica si economica nefezabilă. In cazul incinerării, beneficiul energetic rezultat 
trebuie sa fie pozitiv si, de asemenea, trebuie sa fie posibila o utilizare eficienta a energiei 
rezultate. 

 
Reciclare 
 
Obiective generale 
- Reducerea cantităţii totale de deşeuri printr-o selectare optimala a dependinţelor pentru 

colectarea si tratarea deşeurilor  
- Imbunatatirea tratării deşeurilor in vederea recuperării si valorificării lor, administrarea si 

eliminarea componentelor periculoase, minimalizarea evacuării finale a deşeurilor (permanent). 
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Deşeuri biodegradabile 
 
Reducerea depozitarii cantităţii de deşeuri biodegradabile in raport cu anul de referinţa 1995 
(reducere pana la 75% în 2010, reducere pana la 50% în 2013 si reducere pana la 35% 2016). 
Termenul limita de realizare poate fi amânat cu 4 ani. Conform Planului Regional, România va aplica 
pentru o perioada de gratie de 4 ani pentru primele termene limita (sursa : secţiunea 4.4.1 a Planului 
Regional de Management a Deşeurilor) 
 
Deşeuri din ambalaje 
 
- total recuperare 40%, total reciclare 33% cu 32% sticla, 60% hârtie si carton, 11% plastic, 50% 

metal si 7% lemn (2008); 
- total recuperare 45%, total reciclare 38% cu 38% sticla, 60% hârtie si carton 12% plastic, 50% 

metal si 9% lemn (2009); 
- total recuperare 48%, total reciclare 42% cu 44% sticla, 60% hârtie si carton, 14% plastic, 50% 

metal si 12% lemn (2010); 
- total recuperare 53%, total reciclare 46% cu 48% sticla, 60% hârtie si carton, 16% plastic, 50% 

metal si 15% lemn (2011); 
- total recuperare 57%, total reciclare 50% cu 54% sticla, 60% hârtie si carton , 18% plastic, 50% 

metal si 15% lemn (2012); 
- total recuperare 60%, total reciclare 55% cu 60% sticla, 60% hârtie si carton, 22.5% plastic, 50% 

metal si 15% lemn (2013) 
(Sursa tabelul 4.14 secţiunea 4.4.2 Planului Regional de Management a Deşeurilor) 
 
Deşeuri voluminoase 
 
- un management adecvat, bazat pe respectarea principiilor strategice si minimizarea impactului 

asupra sănătăţii umane si mediului; 
- implementarea unor sisteme de colectare a deşeurilor voluminoase de la populaţie 
- recuperarea deşeurilor voluminoase potenţial utile 
 
Vehicule scoase din uz 
 
- reutilizarea si recuperarea componentelor;  
- reutilizarea si recuperarea a cel puţin 75% (masa) pentru vehiculele produse înainte de 1 Ianuarie 

1980; 
- reutilizarea si recuperarea a cel puţin 85% (masa) pentru vehiculele produse după 1 Ianuarie 

1980; 
- reutilizarea si recuperarea a cel puţin 70% (masa) pentru vehiculele produse înainte de 1 Ianuarie 

1980; 
- reutilizarea si reciclarea a cel puţin 80% (masa) pentru vehiculele produse după 1 Ianuarie 1980; 
- pentru toate vehiculele scoase din uz  timp, reutilizarea si recuperarea a cel puţin 95% (masa). In 

acelaşi timp, reutilizarea si reciclarea a cel puţin 85% (masa). 
 
Deşeuri din Echipamente Electrice si Electronice 
 
- colectare separata, reutilizare, reciclare si recuperare; 
- o rata medie anuala de 4 kg pe locuitor de la gospodarii pentru colectarea separata a deseurilor 

de echipamente electrice si electronice; 
- ţinte de recuperare in concordanta cu prevederile HG 448/2005 
 
Deşeuri din construcţii si demolări 
 
- un management corespunzător cu respectarea principiilor strategice si minimizarea impactului 

asupra mediului si sănătăţii umane; 
- colectarea separata a deşeurilor periculoase si nepericuloase; 
- pre-tratarea deşeurilor periculoase înainte de depozitare; 
- crearea capacitaţilor de tratare si recuperare; 
- depozitarea adecvata a deşeurilor care nu pot fi recuperate 
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Deşeuri menajere periculoase 
 
- management corespunzător, cu respectarea principiilor strategice si minimizarea impactului 

asupra mediului si sănătăţii umane; 
- implementarea unui sistem de colectare pentru deşeurile menajere periculoase;  
- pre-tratare înainte de depozitare. 
 
Tratarea deşeurilor  
 
- promovarea tratării deşeurilor pentru a asigura un management raţional si ecologic 
- încurajarea tratării deşeurilor pentru a creste recuperarea (material si energetic), pentru a reduce 

proprietăţile periculoase ale deşeurilor si minimiza cantitatea finala depozitata. 
 
Depozitarea deşeurilor 
 
- depozitarea deşeurilor conform cerinţelor legislaţiei din domeniul managementul deşeurilor pentru 

a proteja sănătatea umana si mediul;  
- stoparea activităţilor din clasa 32 ”b’’ depozite din zona urbana care nu îndeplinesc cerinţele 

legale; 
- închiderea definitiva si post-monitorizarea depozitelor urbane si rurale neconforme; 
- închiderea si remedierea depozitelor din zona rurala; 
- asigurarea capacităţilor necesare de depozitare a deşeurilor prin promovarea in principal a 

instalaţiilor zonale de depozitare 
 
Aceste obiective sunt transformate de către Planul Regional de Management al Deşeurilor in 
următoarele masuri de implementare: 
 
Cadru politic si legal, aspecte instituţionale  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Măsura Instituţie responsabila Termen 
Stabilirea politicilor regionale in domeniul 
managementului deşeurilor, crearea unui cadru 
organizaţional, instrumente de implementare 

Consilii Judeţene   2009 

Adoptarea deciziilor de implementare a masurilor 
prevăzute de planul regional de management al 
deşeurilor Consilii Judeţene  

Începând 
cu 2007 

Întărirea capacitaţii administrative si a 
responsabilităţii in ceea ce priveşte aplicarea 
legislaţiei de management al deşeurilor 

Consilii Judeţene,  
Agenţia Regionala de Protecţie 
a Mediului (ARPM) Cluj 
Garda de mediu 

2008 

Constituirea unui grup de monitorizare pentru 
ARPM, format din reprezentanţi ai Consiliilor 
Judeţene si ARPM  
 

Consilii Judeţene,  
ARPM Cluj 

2007 

Realizarea raportului de monitorizare ARPM Grup de monitorizare PRGD 
 

La sfârşitul 
fiecărui an 

Asigurarea unui personal suficient cu o formare 
profesionala buna si remunerare 
corespunzătoare la toate nivelurile, atât in 
sectorul public cat si in cel privat 

Consilii Judeţene   
Consilii locale 

2008 

Obiective 
 
Dezvoltarea politicilor regionale pentru a implementa un sistem de management integrat al 
deşeurilor 
Adaptarea si dezvoltarea cadrului instituţional si organizaţional pentru a îndeplini cerinţele 
naţionale 



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 30

Informarea si Imbunatatirea campaniei de conştientizare a publicului si a părţilor implicate 
 
 
 
 
 
 
 
Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Organizarea si susţinerea de campanii de informare a 
publicului ( inclusiv scoli) despre prevenirea generării 
deşeurilor si colectarea separata a deşeurilor municipale 

Consilii Judeţene, ARPM 
Cluj, Consilii Locale , 
LEPAs  

permanent  

Realizare de campanii de informare a publicului prin 
intermediul media (radio, televiziune, presa locala) 
despre colectarea fluxurilor speciale de deşeuri : deşeuri 
de echipamente electrice si electronice, deşeuri 
municipale periculoase, deşeuri voluminoase, vehicule 
scoase din uz, deşeuri provenite din ambalaje – cel puţin 
patru campanii pe an in fiecare tara.  

Consilii Judeţene, ARPM 
Cluj, Consilii Locale, 
Agenţiile Locale de 
Protecţie a Mediului 
(ALPM)  

permanent  

Realizarea de seminarii de training pentru municipalităţi 
pentru a se familiariza cu opţiunile tehnice si 
administrative de creştere a reciclării/ recuperării  

ARPM Cluj ALPM-urile  permanent  

Actualizarea site-ului internet a ARPM Cluj pentru a 
cuprinde : planuri regionale si locale de management al 
deşeurilor, stadiul de realizare a masurilor prevăzute in 
planuri, documente informative cu privire la prevenirea 
deşeurilor si opţiunile de management al deşeurilor  

ARPM Cluj  permanent  

Realizarea unor ghiduri practice pentru colectarea 
separata a deşeurilor menajere, compostarea individuala 
a deşeurilor biodegradabile, deşeuri provenite din 
echipamente electrice si electronice, deşeuri municipale 
periculoase, deşeuri voluminoase  

Consilii Judeţene, ARPM 
Cluj, Consilii Locale, 
ALPM-urile  

2008  

 
 
Date si informaţii cu privire la managementul deşeurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Imbunatatirea sistemul de colectare local si regional, pre-
tratare, analiza si validarea datelor si informaţiilor cu 
privire la generarea deşeurilor si management  

ARPM Cluj, ALPM-urile  2008  

Determinarea compoziţiei deşeurilor si determinarea 
unui indicator pentru generarea deşeurilor menajere 
pentru zonele urbane si rurale si raportarea rezultatelor 
obţinute la ALPM-uri  

Societăţi de salubrizare, 
Operatori ai depozitelor 
de deşeuri  

In fiecare 
sezon  

Realizarea de întâlniri informative cu societăţile de 
management al deşeurilor cu privire la modul de 
raportare a datelor despre deşeuri  

ARPM Cluj,  
ALPMurile  

anual  
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Colectarea si transportul deşeurilor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deşeuri provenite din ambalaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea unei baze de date si realizarea unei 
metodologii de colectare a datelor referitoare la deşeurile 
provenite din construcţii si demolări  

ARPM Cluj,  
Consilii Judeţene  

2008  

Colectarea datelor referitoare la deşeurile provenite din 
construcţii si demolări  

Consilii Locale,  
ALPMurile  

Începând 
cu 2009  

Managementul bazei de date pentru deşeurile provenite 
din construcţii si demolări  

ARPM Cluj  Începând 
cu 2009  

Monitorizarea cantităţilor de deşeuri voluminoase 
colectate si raportarea datelor ALPM-urilor  

Consilii Locale si 
societăţi de salubrizare  

Începând 
cu 2007  

Măsura  Instituţii responsabile  Termen  

Crearea unor instrumente economice pentru a menţine 
si extinde sistemul de colectare a deşeurilor menajere 
in zonele urbane si rurale  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

2008  

Alocarea de si/sau accesul la resurse financiare pentru 
extinderea si implementarea colectării in zonele urbane 
din toate judetele regiunii  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

2008  

Alocarea de resurse financiare pentru extinderea si 
implementarea colectării in judetele Bihor (cel putin 
100.000 locuitori) si Satu Mare (cel putin 35.000 
locuitori)  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale ale 
judeţului Bihor, Satu 
Mare  

2008  

Identificarea unei soluţii provizorii pentru colectarea si 
transportul deşeurilor menajere in zona rurala pana la 
momentul implementării unui sistem de management 
integrat al deşeurilor in judetele Bistriţa Năsăud, Cluj, 
Maramureş si Sălaj  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale ale 
judeţelor Bistriţa 
Năsăud, Cluj, 
Maramureş si Sălaj  

2008  

Implementarea unei soluţii provizorii pentru colectarea 
si transportul deşeurilor menajere in zona rurala pana 
la momentul implementării unui sistem de management 
integrat al deşeurilor in judetele Bistriţa Năsăud, Cluj, 
Maramureş si Sălaj  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale ale 
judeţelor Bistriţa 
Năsăud, Cluj, 
Maramureş si Sălaj  

16 iulie 2009  

Adoptarea de masuri administrative in vederea realizării 
efective a unei colectări separate de deşeuri  

Consilii Locale, Garda 
de Mediu  

permanent  

Stabilirea unor tarife diferite pentru colectarea separate 
si mixta a deşeurilor menajere  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

Începând cu 
2007  
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Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Aplicarea masurilor de prevenire a producerii deşeurilor 
prevăzute in ghidul “Prevenirea producerii de deşeuri 
provenite din ambalaje” (elaborat in 2005, proiect 
MATRA si disponibil pe site-ul ARPM Cluj) si din 
practica internaţionala  

Producători si 
importatori de ambalaje 
si produse ambalate  

permanent  

Aplicarea sistemului de depozitare pentru toate 
ambalajele care pot fi reutilizate, de la producător la 
consumatorul final  

Producători si 
distribuitori de produse 
ambalate  

permanent  

Implementarea unui sistem de colectare separata 
pentru deşeurile menajere reciclabile (plastic, sticla si 
metal) la nivel regional  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

 

− pentru cel puţin 390.000 locuitori   2008  

− pentru cel puţin 1.200.000 locuitori   2011  

− pentru cel puţin 1.560.000 locuitori   2013  

Implementarea unui sistem de colectare separate 
pentru hârtie si carton de la / la nivel regional:  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

 

− pentru cel puţin 1.150.000 locuitori   2008  

− pentru cel puţin 1.500.000 locuitori   2011  

− pentru cel puţin 1.800.000 locuitori   2013  

Determinarea ratei de colectare a deşeurilor menajere 
provenite din ambalaje (raportul dintre cantitatea 
colectata separat si cantitatea totala generata)  

Consilii Locale  anual  

Reciclarea si recuperarea cantităţii totale de deşeuri 
provenite din ambalaje  

Agenţi economici, 
producători de deşeuri 
provenite din ambalaje  

permanent  

Asigurarea sorţarii deşeurilor provenite din ambalaje 
colectate separat  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

permanent  

Asigurarea posibilităţii de reciclare/recuperare a 
deşeurilor provenite din ambalaje  

Producători si 
importatori de ambalaje 
si produse ambalate  

permanent  

Recuperarea ca sursa de energie a deşeurilor de mare 
putere calorica care nu pot fi reciclate  

Producători si 
importatori de ambalaje 
si produse ambalate  

permanent  

 
 
Deşeuri municipale biodegradabile 
 
 
 
 
 
 

 

Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Promovarea si stimularea compostării individuale 
si/sau de către comunitate  

Consilii Locale  permanent  

Realizarea unui sistem de compostare pentru 
deşeurile verzi (deşeuri din parcuri, grădini si pieţe)  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

Începând cu 
2008  
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Staţia de transfer si depozitele 
 
 
 
 
 
 

 

Asigurarea compostării cantităţii totale de deşeuri 
biodegradabile din parcuri si grădini (inclusiv deşeuri 
din cimitire) si din pite  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

Începând cu 
2008  

Interzicerea depozitelor de deşeuri pur organice 
(deşeuri din parcuri, grădini, cimitire, pieţe)  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

Începând cu 
2008  

Asigurarea de capacităţi de tratare (in staţiile de 
compostare, staţiile de fermentare, staţiile de tratare 
mecano-biologica)pentru cel puţin 25.000 t de deşeuri 
biodegradabile la nivel regional, altele decât cele care 
provin din parcuri, grădini si pieţe  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

2010  

Asigurarea unei noi capacităţi de tratare sau extensia 
celei existente (in staţiile de compostare, staţiile de 
fermentare, staţiile de tratare mecano-biologica) 
pentru cel puţin 130.000 t de deşeuri biodegradabile la 
nivel regional, altele decât cele care provin din parcuri, 
grădini si pieţe  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

2013  

Asigurarea fluxului de deşeuri biodegradabile pentru a 
corespunde capacităţii staţiilor de tratare biologica prin 
acceptarea cu prioritate deşeuri organice din 
restaurante, cantine, supermarket-uri  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

Începând cu 
2007  

Stabilirea unei grile de taxare pentru depozitele de 
deşeuri municipale biodegradabile si aplicarea acestui 
sistem in zone in care metodele alternative de tratare 
pentru aceste tipuri de deşeuri exista deja  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

Începând cu 
2007  

Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Stoparea depozitarii in depozite urbane neconforme  Consilii Locale si 
operatori de depozite  

Termenele 
limita 
prevăzute in 
HG 349/2009  

Realizarea staţiilor de transfer si asigurarea 
transportului corelat cu închiderea depozitelor 
neconforme  

Consilii Judeţene, 
Consilii Locale  

Începând cu 
2007, corelat 
cu programul 
de sistarea a 
depozitarii in 
depozite 
neconforme  

Realizarea unui sistem provizoriu pana la 
implementarea unui sistem de management integrat al 
deşeurilor, asigurând transportul si depozitarea 
deşeurilor in depozite autorizate in zonele in care 
depozitarea a fost stopata  

CJ Bistriţa Năsăud CJ 
Maramureş CJ Satu 
Mare CJ Sălaj  

Începând cu 
2007 pana la 
implementarea 
unui sistem de 
management 
integrat la nivel 
de judeţ  
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Deşeuri municipale periculoase    
 
 
 
 
 
 
 
Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Implementarea unui sistem de colectare separata 
pentru deşeurile municipale periculoase  

Consilii Locale  Începând cu 
2007 

Tratare înainte de depozitare Consilii Locale Permanent 

Depozitarea in instalaţii autorizate Consilii Locale permanent 

 
 
Deşeuri de echipamente electrice si electronice    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Termenii sunt estimaţi cu presupunerea ca sistemele integrate de management al deşeurilor sunt realizate, prin 
finanţare cu fonduri structurale. In cazul in care ele nu vor fi realizate, termenul de realizare a depozitelor zonale va fi 
corelat cu termenul de stopare a activităţii de depozitare in depozite neconforme (potrivit HG 349/2005) 

Închiderea depozitelor neconforme in zonele urbane 
după maximum doi ani de la stoparea activităţii : 

- 1 depozit in judeţul Bistriţa Năsăud  

- 1 depozit in judeţul Bihor si 1 depozit in judeţul 
Bistriţa  

- 2 depozite in judeţul Bihor, 1 depozit in judeţul 
Bistriţa Năsăud, 1 depozit in judeţul Maramureş, 2 
depozite in judeţul Satu Mare si 1 depozit in judeţul 
Sălaj  

- 3 depozite in judeţul Bihor, 4 depozite in judeţul 
Cluj,  1 depozit in judeţul Maramureş, 2 depozite in 
judeţul Satu Mare  

Proprietari de depozite/ 
operatori ai judeţelor:  

Bistriţa Năsăud,  

Bihor, Bistriţa Năsăud  
 
Bihor, Bistriţa Năsăud,  
Maramureş, Satu 
Mare, Sălaj, Cluj,  
 

Bihor, Cluj,  
Maramureş, Satu Mare  

 

 
Pana in 2008  

Pana in 2010  

 
Pana in 2011  

 

 

Pana in 2012  

Închiderea si remedierea a 817 depozite din zona 
rurala  

Consilii Locale  Pana la 
16.07.2009  

Monitorizarea perioadei următoare închiderii 
depozitelor  

Operatori de depozite  Minimum 30 
ani după 
închiderea 
depozitului  

Realizarea de depozite ecologice zonale conforme:  
- 1 depozit zonal in judeţul Bistriţa Năsăud 
- 2 depozite zonale in judeţul Maramureş 

 
CJ Bistriţa Năsăud 
CJ Maramureş 

 
Cel târziu  in 
20127 
Cel târziu  in 
2012 

Promovarea depozitarii deşeurilor in depozite 
ecologice conforme 

Consilii Judeţene Începând cu 
2007 

Obiective 
Un management corespunzător, cu respectarea principiilor strategice si minimizarea impactului 
asupra sănătăţii umane si a mediului 
  

Obiective 
Crearea unui sistem de colectare a deşeurilor de echipamente electrice si electronice,recuperarea 
deşeurilor de echipamente electrice si electronice colectate, respectând cerinţele legale prevăzute 
si susţinerea de campanii de conştientizare a populaţiei  privind necesitatea colectării separate a 
acestor tipuri de deşeuri   
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Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Crearea punctelor de colectare pentru judeţe si oraşe 
care au mai mult de 100.000 locuitori prin dispunerea 
spaţiului necesar, echipare si asigurarea funcţionarii  

Consilii Locale  
Primarii 

Începând cu 
2006 

Crearea punctelor de colectare pentru judeţe si oraşe 
care au mai mult de 20.000 locuitori prin dispunerea 
spaţiului necesar, echipare si asigurarea funcţionarii  

Consilii Locale 
Primarii 

Începând cu 1 
ianuarie 2007 

Colectarea deşeurilor de echipamente electrice si 
electronice din gospodarii   

Consilii Locale 
Primarii 

permanent 

Colectarea deşeurilor din echipamente electrice si 
electronice la punctul de vânzare in caz ca se cumpăra 
acelaşi tip de echipament 

Distribuitorii de 
echipamente electrice 
si electronice 

permanent 

Încărcarea deşeurilor de echipamente electrice si 
electronice de la punctele de colectare municipale si 
asigurarea recuperării, contribuind astfel la atingerea 
obiectivelor prevăzute in HG 448/2005  

Producători sau 
organizaţii colective la 
care a fost transferata 
responsabilitatea  

permanent  

Asigurarea resurselor de finanţare pentru încărcarea de 
la punctele de colectare, a tratării si a recuperării 
deşeurilor de echipamente electrice si electronice  

Producători de 
echipamente electrice 
si electronice  

permanent  

Prezentarea informaţiilor si susţinerea campaniilor de 
conştientizare a consumatorilor in ceea ce priveşte 
obligaţiile pe care aceştia le au referitor la deşeurile de 
echipamente electrice si electronice  

Producători de 
echipamente electrice 
si electronice, 
organizaţii colective la 
care a fost transferata 
responsabilitatea, 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice, 
Ministerul Economiei  

permanent  

 
 
Vehicule scoase din uz   
 
 
 
 
 
Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Acceptarea de către producător, din partea ultimului 
proprietar al vehiculului, a propriului brand atunci când 
vehiculele ajung la sfârşitul ciclului de viata  

Producător de vehicule permanent 

Asigurarea obiectivelor legale pentru reutilizare si 
recuperare 

Producător de vehicule Începând cu 1 
ianuarie 2007 

Livrarea pentru reciclare, recuperare sau reutilizare a 
materialelor si pieselor de schimb către operatorii 
autorizaţi, in concordanta cu legislaţia existenta 

Agenţi economici care 
asigura asistenta si 
reparaţii vehiculelor 

permanent 

 
 
Deşeuri din construcţii si demolări 
   
 
 
 
 
 
 

Obiective 
Reutilizarea si recuperarea componentelor  
   

Obiective 
Un management corespunzător, cu respectarea principiilor strategice si minimizarea impactului 
asupra mediului si sănătăţii umane 
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Nămolul de la staţiile de epurare 
 
 
 
 
 
 
 
Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Prevenirea depozitarii ilegale si a descărcării in ape Operatori de staţii de tratare  permanent  
Promovarea recuperării in agricultura, respectând 
prevederile legale  

Operatori de staţii de tratare  permanent  

Promovarea tratării prin presare/deshidratare 
înainte de co-incinerare  

Operatori de staţii de tratare  permanent  

 
O prezentare generala a obiectivelor si a modului de implementare este cuprinsa in Tabelul 2.1. 
Acest tabel conţine, de asemenea, ţintele cantitative din judeţul Bistriţa Năsăud pentru deşeurile 
biodegradabile si cele provenite din ambalaje. 
 
Pentru realizarea ţintelor, Proiectul are in vedere următoarele:  
 
Privind ambalajele si deşeurile de ambalaj, conform HG 621/2005 
 
Hârtie, plastic, metal, sticla 
- Colectarea selectiva in containere semi-îngropate cu capacitatea de 3mc,  

� in mediul urban a hârtiei+cartonului, plasticelor, metalului si sticlei 
� in mediul rural a hârtiei+cartonului, plasticelor, metalului.  

- Creşterea gradului de colectare progresiv, ca urmare a campaniilor de informare si 
conştientizare derulate de operatorul de salubritate si autorităţile locale si  implicării crescute a 
populaţiei.  

- Staţie de sortare la CMID Tărpiu cu o capacitate de 13.000 to/an, pentru lucru intr-un schimb. 
Aceasta capacitate poate fi dublata prin lucrul in doua schimburi, astfel încât pe toata durata 
analizata de proiect sa fie asigurata tratarea întregii cantităţi de deşeuri colectate selectiv. 

 
Valorificarea: Valorificarea fracţiunilor sortate de hârtie, carton, plastice, metal si sticla prin vânzarea 
acestor produse către firme specializate si a deşeurilor combustibile la Fabrica de ciment unde vor fi 
valorificate energetic. 
 
Reciclarea: toate deşeurile colectate selectiv de la populatie vor fi transportate la Staţia de sortare 
de la Tărpiu. 
 
Prin implementarea proiectului se asigura atingerea tintelor privind cerintele de reciclare/valorificare 
a ambalajelor si deseurilor de ambalaje, pe tot orizontul de timp analizat, conform HG 621/2005.   

Măsura  Instituţie responsabila  Termen  

Elaborarea unui plan pentru managementul 
deşeurilor din construcţii si demolări  

Consilii Judeţene, 
ARPM Cluj-Napoca 

2008 

Colectarea separata a deşeurilor periculoase si 
non- periculoase 

Persoane individuale  
Agenţi economici   
Consilii Locale 

Începând cu 2007 

Crearea capacitaţii de tratare si recuperare Consilii Locale Începând cu  2007 

Asigurarea capacitaţii de depozitare a deşeurilor 
din construcţii si demolări   

Consilii Locale permanent 

Interzicerea depozitarii necontrolate pentru 
deşeuri din construcţii si demolări   

Consilii Locale  
Garda de Mediu 

permanent 
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Privind fracţia biodegradabila, conform HG 349/2005 si PJGD Bistrita-Nasaud 
 
- Colectarea selectiva si tratarea deşeului verde din parcuri, pieţe si grădini in Staţia de compost 

Tărpiu 
- Tratarea in gospodărie a fracţiei organice in zona cu case din mediul urban (incepand cu 50% 

din cantitatea de deseu organic generat in 2013 si o medie de 78% pe 20 ani).  
- Tratarea in gospodărie a fracţiei organice in mediul rural (incepand cu 50% din cantitatea de 

deseu organic generat in 2013 si o medie de 85% pe 20 ani).   
- Creşterea gradului de tratare a fracţiei biodegradabile la locul de generare progresiv, in zonele 

cu case, ca urmare a campaniilor de informare si conştientizare derulate de operatorul de 
salubritate si autorităţile locale si  implicării crescute a populaţiei.  

- Organizarea de campanii de colectare pentru fracţiunea verde din zona cu case, in special in 
mediul urban (campanii de primăvara/ toamna) 

- Staţia de compostare Tărpiu are o capacitate de 12.000 to/an si asigura tratarea atât a fracţiei 
verzi colectata selectiv cat si a cca 8.900 tone/an (media pe 20 ani) deseuri mixte colectate din 
municipiul Bistrita, pe tot orizontul de timp al proiectului. Capacitatea staţiei de compost poate fi 
mărita prin introducerea de tehnologii mai performante, daca va fi cazul.  

- Deseul verde va fi tratat in flux separat fata de deseu mixt in Statia de compost. Compostul 
rezultat din tratarea deseului verde va putea fi valorificat in agricultura. Produsul final obtinut din 
tratarea deseului mixt (ca si compost) poate fi utilizat in managementul operational al depozitului 
sau valorificat in intretinerea spatiilor verzi.  

- Colectarea selectiva si reciclarea hartiei+cartonului, atat din zona urbana cat si in zona rurala.  
 
 
Prin implementarea proiectului se asigura atingerea tintelor privind reducerea fractiei biodegradabile 
depozitate, pe tot orizontul de timp analizat, conform HG 349/2005.   
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Tabel 2.14.  Ţinte pentru Judeţul Bistriţa Năsăud  conform PJGD Bistriţa Năsăud 

 TINTE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

General

Informare si constientizare - cresterea informarii si constientizarii partilor implicate permanent

Date si informatii privind deseurile permanent

Resurse umane permanent

Acoperire % 100

Tinte

Urban % 52.130 100

Rural % 100

Deseuri biodegradabile conform PJGD

tinte privind reducerea deseurilor, conform HG 349/2005 % 50% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

FBD generat in jud, Bistrita-Nasaud,  in 1995, cf. PJGD cap. 4.3 69.507 to

cantitatea de deseuri biodegradabile admisa la depozitare to/an 46.339 40.546 34.754 31.278 27.803 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327 24.327

cantitate deseuri biodegradabile depozitata dupa proiect to/an 32.020 28.347 28.598 25.892 21.122 21.419 21.798 22.067 22.450 22.750 23.162 23.410 23.927 24.195 23.611 24.124 24.080 24.236 24.323 24.310

Asigurarea colectarii, reciclarii/valorificarii

Deseuri de ambalaje

Tinte cantitative conform PJGD Bistrita Nasaud

H+C 4.186 4.186 4.186

Plastic 1.264 1.422 1.777

sticla 2.528 2.843 3.159

metal 1.547 1.547 1.547

TOTAL 9.525 9.998 10.669

Reciclare 12.111 13.164 14.481 14.915 15.363 15.824 16.298 16.787 17.291 17.810 18.344 18.894 19.461 20.045 20.646 21.266 21.904 22.561 23.238 23.935

Valorificare 13.954 15.007 15.797 16.271 16.759 17.262 17.780 18.313 18.862 19.428 20.011 20.612 21.230 21.867 22.523 23.198 23.894 24.611 25.350 26.110

Cantitati de ambalaje reciclate/valorificate dupa implementarea proiectului

1.1. Deseuri menajere

H+C to/an 10.612 10.989 11.235 11.736 11.960 12.375 12.624 13.052 13.308 13.745 14.042 14.511 14.826 16.353 16.869 17.556 18.443 19.425 19.946

Plastic to/an 1.751 1.770 1.814 1.850 1.938 1.977 2.024 2.108 2.150 2.182 2.236 2.334 2.380 2.428 2.540 2.582 2.689 2.742 2.796

sticla to/an 2.869 3.159 3.165 3.171 3.178 3.185 3.192 3.198 3.205 3.212 3.220 3.227 3.234 3.242 3.249 3.257 3.265 3.273 3.280

metal to/an 1.547 1.555 1.566 1.560 1.572 1.600 1.636 1.623 1.651 1.634 1.684 1.670 1.708 1.694 1.706 1.761 1.731 1.743 1.783

TOTAL to/an 16.779 17.472 17.780 18.317 18.648 19.136 19.476 19.981 20.315 20.774 21.181 21.742 22.149 23.717 24.365 25.156 26.127 27.182 27.806

Fractiune combustibila valorificata energetic 2.063 2.165 2.219 2.330 2.394 2.510 2.572 2.699 2.764 2.882 2.961 3.101 3.177 3.316 3.467 3.552 3.708 3.862 3.957

Reciclare

Deseuri menajere to/an 16.779 17.472 17.780 18.317 18.648 19.136 19.476 19.981 20.315 20.774 21.181 21.742 22.149 23.717 24.365 25.156 26.127 27.182 27.806

Valorificare

Deseuri menajere to/an 18.843 19.637 20.000 20.648 21.042 21.646 22.048 22.680 23.078 23.657 24.142 24.842 25.326 27.033 27.831 28.707 29.835 31.044 31.763

Alte fluxuri de deseuri

Deseuri voluminoase

  - organizarea colectarii selective in Centre de colectare X

  - organizarea de campanii periodice de colectare din poarta in poarta X

DEEE

  - organizarea colectarii selective in Centre de colectare X

  - organizarea de campanii periodice de colectare din poarta in poarta X

Deseuri periculoase din deseuri menajere

  - organizarea colectarii selective in Centre de colectare X

  - tratarea inainte de depozitare X

Anvelope

  - organizarea colectarii selective in Centre de colectare X

  - organizarea de campanii periodice de colectare din poarta in poarta X

Deseuri din constructii si demolari

  - plan de management al deseurilor X

  - organizarea colectarii selective in Centre de colectare X

  - capacitati de tratare/recuperare/depozitare progresiv

Colectarea si transportul deseurilor

  - Echipamente asigurate prin proiect X progresiv

  - Dotari suplimentare, pentru imbunatatirea/extinderea serviciului

Depozite de deseuri

Inchiderea depozitelor urbane neconforme X

Inchiderea depozitelor rurale neconforme X

Construirea si punerea in functiune a unui depozit judetean conform X
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2.2.2. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi 
atinse 

2.2.2.1. Mod de abordare  

 
Pentru proiectarea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa 
Năsăud, Studiul de fezabilitate aprobat a urmărit schema de mai jos:  
 
 

. 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Următoarele fluxuri de deşeuri (în conformitate cu TdR ai proiectului) vor fi analizate:  
(IX) Deşeuri menajere: Deşeurile produse de gospodarii sau micile magazine familiale după 

separarea oricăror deşeuri organice, a hârtiei şi a ambalajelor;  

(X) Deşeuri menajere de la agenţii economice: Deşeurile produse de instituţii, companii 
comerciale şi industriale similare deşeurilor produse de gospodării;  

(XI) Deşeuri voluminoase: Deşeuri de mărime mare din gospodării care nu pot fi aruncate în 
container pentru colectare obişnuita; 

(XII) Deşeuri de ambalaje: Hârtia, sticla, plasticul, metalele şi lemnul, care, conform HG 621/2005 
revizuită prin HG 1872/2006 cad în responsabilitatea celui care le produce; 

(XIII) Deşeuri biodegradabile: Orice deşeu care poate fi descompus anaerob sau aerob cum ar fi 
deşeurile alimentare şi de gradină, hârtia sau cartonul aşa cum este specificat în DC 
1999/31/EC;  

(XIV) Deşeuri menajere periculoase de dimensiuni mici: În cadrul acestui studiu termenul “deşeuri 
menajere periculoase (DMP)” este definit ca fiind ”acele deşeuri care pot creşte în mod 

Definirea fluxului de deşeuri (urbane şi rurale) 
şi a ţintelor ce se doresc atinse 

Prezentarea alternativelor pentru tratarea fiecărui 
flux de producere a deşeurilor:  

- Separarea la sursa/colectarea 
- transport/transfer  
- tratarea (sortare, compostare)  
- depozitarea 

Evaluarea alternativelor de tratare 
a deşeurilor:  

- cost/beneficiu  
- tehnologia  
- legislaţia/planurile de 

management ale deşeurilor 

Selectarea alternativei optime 

Costurile de investiţie (2010/2030) 
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potenţial caracteristicile periculoase ale deşeurilor solide municipale atunci când sunt 
depozitate, incinerate sau compostate”;  

(XV) Deşeuri din zone publice: Deşeuri produse la curăţarea străzilor, întreţinerea parcurilor şi a 
zonelor verzi şi din pieţe;  

 
Deşeuri speciale: orice deşeuri care cad, conform legislaţiei în vigoare, în responsabilitatea celui 
care le produce şi/sau pentru care municipalitatea poate avea obligaţii speciale de furnizare a 
infrastructurii pentru colectare (DEE; anvelope; baterii; vehicule scoase din uz).  
 
Vor fi prezentate alternativele de gestionare cele mai utilizate în celelalte ţări ale UE şi care în opinia 
Consultantului oferă cele mai practice soluţii pentru condiţiile din România ţinând cont şi de sistemul 
de colectare a deşeurilor. Evaluarea se va baza pe:  

- criteriile financiare care conduc la alternativa de cost minim;  
- tehnologiile cele mai potrivite condiţiilor locale;  
- legislaţia în vigoare, acolo unde este aplicabilă.  

 
În general criteriul costurilor va prima în alegerea sistemului optim, ţinând cont de condiţiile 
economice din România. Numai dacă alte beneficii sunt mai importante atunci o altă alegere se 
poate justifica.  
 
Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 analizează o noua alternativa in raport cu alternativa 
recomandata in Studiul de fezabilitate aprobat pentru următoarele componente: 

- Colectarea deşeurilor mixte 
- Colectarea selectiva a ambalajelor si deşeurilor de ambalaj 
- Transfer si transport 

 
Sistemul de management al deşeurilor solide propus de Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 este 
prezentat pe scurt în diagrama de flux de la pagina următoare. O prezentare mai în detaliu se va 
face în următoarele paragrafe.  
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Figura 2. Fluxul deşeurilor8 
 

 

                                                 
8 Sunt incluse toate fluxurile de deşeuri de la populaţie, sector CII si zone publice 

Pentru anul 2013 JUDETUL BISTRITA NASAUD

COOPERARE INTRE MUNICIPALITATI

CONSTIENTIZARE PUBLICA

INSTRUIRE

COMPANIEDE GESTIONARE A DESEURILOR (PUBLICA, PRIVATA)

Deseu mixt Deseuri biodegradabile Deseuri verzi din zone publice Deseuri de ambalaj Alte deseuri din 

62.908 to/an 11.689 to/an 2.914 to/an 20.514 to/an deseuri menajere

in rural In urban in rural In urban parcuri si gradini urban+rural in urban in rural

27.608 to/an 35.300 to/an 6.749 to/an 4.941 to/an 1.233 to/an 12.495 to/an 8.018 to/an 4.104 to/an

vehicule transport adecvate 

Case
Compostare in 

gospodarie colectare programata colectare programata

19.335 to/an 26.049 to/an 6.749 to/an 4.941 to/an piete 8.185 to/an 5.305 to/an 7.381 to/an

Case 16.802 to/an container semi-ingropat 3mc container semi-ingropat 3mc DEEE

plastic+met

al 1.687 to/an

plastic+

metal 2.009 to/an

1.256 to/an

autogunoiera de 10 mc Blocuri 9.248 to/an 1.681 to/an hartie 4.628 to/an hartie 3.296 to/an Periculoase mici

vehicule transport adecvate sticla 1.870 to/an 736 to/an

autogunoiera de 10 mc Anvelope uzate

sector CII 4.310 to/an

sector 

CII 2.714 to/an 1.000 to/an

CII CII colectare programata colectare programata Deseuri voluminoase

8.273 to/an 9.251 to/an in recipienti proprii in recipienti proprii 2.750 to/an

recipienti proprii recipienti proprii hartie 2.045 to/an hartie 1.923 to/an

autogunoiera autogunoiera plastic+met

al 976 to/an

plastic+ 

metal 791 to/an

sticla 1.289 to/an

STATII DE TRANSFER 65.250 to/an 13.123 to/an

prescontainer/container deschis de 32 mc din care

hook-lift transport container C&D populatie

7.381 to/an

CMID TARPIU

Depozit conform Statie de compostare Statie de sortare13.490 to/an

deseu 62.440 to/an 12.000 to/an Hartie+carton Plastic + Metal Sticla

642 to/an 7.924 to/an 2.213 to/an 1.483 to/an 1.870 to/an

material drumuri, acoperire Refuz din compostare Compost

7.381 to/an 4.032 to/an 4.382 to/an

Refuz din sortare Fractiuni valorificabile 13.009 to/an

481 to/an H+C Plastic Metal Sticla Combustibile

5.943 to/an 1.770 to/an 1.260 to/an 1.870 to/an 2.165 to/an

Deseuri stradale

Colectare programata Colectare programata Compostare in 

gospodarie

Deseuri din constructii de 

la populatie

CII-sector comercial, 

institutional si industrialpubele de 120 l in 

puncte de regrupare

pubele de 120 l in puncte de 

regrupare

containere  de 3 mc platforme de 

CENTRE DE COLECTARE
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2.2.2.2. Deşeuri mixte  

Paragraful privind deşeurile mixte cuprinde patru sub-paragrafe:  
 
a colectarea deşeurilor menajere de la populaţie;  
b colectarea deşeurilor tip menajer de la unităţile comerciale, instituţionale şi industriale;  
c transferul deşeurilor; şi  
d depozitarea.  
 
a. Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie 
 
Cantităţi  
 
Cantităţile de deşeuri mixte se stabilesc pe baza indicatorilor de generare a deşeurilor şi a 
cantităţilor care se aşteaptă a fi reciclate (vezi următoarele paragrafe şi fluxurile de deşeuri 
prezentate pentru zonele urbana şi rurala în Anexa 3 din SF aprobat in 2008). Considerând un grad 
de acoperire de 100% al populaţiei atât în zona urbană cât si în cea rurală, următoarele cantităţi de 
deşeuri mixte vor trebui colectate numai de la gospodării:  
 
Tabel 2.15. Cantităţile de deşeuri menajere în amestec pentru zonele urbană şi rurală din Bistriţa 

Năsăud. Sursa: Anexa 3 SF revizuit in 2011 

Deşeuri menajere în 
amestec 

U.M. Zona urbană Zona rurală 

Data producerii 
deşeurilor  

 2012 2013 2016 2012 2013 2016 

Populaţia  locuitori 110.798 110.214  110.214  198.989 198.524  197.829  

Deşeuri produse  kg/loc./an 352,6  355,4  364,0  156,9  158,1  162  

Recuperare         

- compostare la 
domiciliu (case) 

kg/loc./an 
69,8  69,8  113,27  34  34  61  

- hârtie & carton  kg/loc./an 40 42 47 15 17 18 

- plastice  kg/loc./an 11,9 12,1 13,3 4,4 4,4 4,9 

- metale  kg/loc./an 3,2 3,2 3,3 5,6 5,7 5,7 

- sticlă  kg/loc./an 14,3 17 17 0 0 0 

- lemn  kg/loc./an 0 0 0 0 0 0 

- textile  kg/loc./an 0 0 0 0 0 0 

Total materiale 
reciclabile recuperate  

kg/loc./an 69,7 74,3 80,4 25 27,1 28,6 

Total deşeuri mixte colectate            

Case 
kg/loc./an 213,42 211,68 170,35 97,72 97,40 72,00 
tone/an 15.252 15.048 12.110 19.445 19.335 14.243 

Bloc  kg/loc./an 283,16 281,18 283,62 0 0 0 

tone/an 11.138 11.001 11.097 0 0 0 

 
 
Alternative de gestionare a deşeurilor 
 
Trebuie stabilit un sistem de colectare pentru:  
- casele particulare din zonele urbane;  
- apartamentele de bloc din zonele urbane; şi 
- casele particulare din zonele rurale. 
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SF revizuit in 2011 propune soluţii alternative la situaţiile imprevizibile care blochează 
implementarea proiectului si totodată detaliază/corelează modificările din proiect cu impact asupra 
indicatorilor de  proiect si/sau a costurilor de operare:  

Varianta 1.SF  aprobat este sistemul comunal sau de colectare din platforme de pre-colectare: 
locuitorii aduc deşeurile la o platforma de pre-colectare dotata cu unul sau 
mai multe containere (containerul standard având capacitatea de 1.100 litri). 
Colectarea se face cu maşini (autogunoiere) compactoare de 10 mc. 

Varianta 2.SF  revizuit 2011 propusa in Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 are in vedere sisteme 
diferite pentru: 

2.1. zona cu case din mediul urban si mediul rural: sistemul de colectare din “puncte de 
regrupare“: fiecare gospodărie este dotata cu un recipient standard (container/pubela de 120 
litri). Locuitorii unei gospodării aduc pubelele, in ziua programata pentru colectare si in 
intervalul orar stabilit de Autoritatea locala, la un punct stabilit de comun acord cu aceasta, 
numit punct de regrupare. Sistemul este similar cu sistemul de colectare din poarta in poarta, 
prin care „locatarii pun deseurile intr-o pubela plasata intr-un anumit loc, intr-o anumita zi, in 
afara locuintei lor”9, cu mentiunea ca cetatenii vor pune pubelele grupat, intr-un punct 
prestabilit in afara locuintei, numit punct de regrupare. Sistemul propus este, similar cu 
sistemul de colectare din poarta in poarta sau din usa in usa, un mod de organizare a 
colectarii in care numarul de persoane care produc deseuri este usor identificabil iar 
containerul de stocare a deseurilor este situat in imediata vecinatate a domiciliului 
producatorului sau a locului unde sunt produse deseurile10. Colectarea se face cu maşini 
(autogunoiere) compactoare de 10 mc.  

2.2. zona cu blocuri din mediul urban: sistemul comunal sau de colectare din platforme de pre-
colectare. Locuitorii aduc deşeurile la o platforma de pre-colectare dotata cu container de 3 
mc semi-îngropat. Colectarea se face cu maşini (autogunoiere) compactoare de 10 mc dotate 
cu braţ macara. 

Pentru fiecare varianta s-au analizat sistemul, echipamente necesare (maşini de transport, 
recipiente pre-colectare) şi frecvenţa colectării. 
 
Analiza variantelor  
Avantajele variantei 2 propusa in SF revizuit 2011: 
- Numărul punctelor de regrupare este acelaşi cu numărul platformelor de pre-colectare din 

varianta 1 aprobata in 2008 si pot fi localizate in aceleaşi amplasamente, cu acordul locuitorilor 
- Recipientele de pre-colectare sunt standard de 120 litri si sunt in dotarea gospodăriilor, ceea ce 

asigura o mentenanţă sporită a acestora in faza operaţională 
- Nu sunt necesare lucrări de construcţii si in consecinţa nici punerea la dispoziţie de 

amplasamente definitive pe domeniul public 
- Recipientele sunt aduse de locuitori prin aport voluntar in locaţia stabilită de comun acord cu 

Autoritatea locala in ziua si intervalul orar convenit cu aceasta pentru colectarea deşeurilor. 
- Se elimină:  

� riscul de împrăştiere a deşeurilor, in special la sfârşitul săptămânii (perioada sâmbăta-luni) 
ceea ce produce un aspect dezagreabil si reclamaţii din partea locuitorilor din imediata 
vecinătate;  

� producerea de mirosuri neplăcute, in special vara când temperaturile sunt ridicate; 
� potenţialul de atragere a câinilor fără stăpân si de creare a coloniilor de rozătoare; 

- Locuitorii sunt interesaţi in folosirea eficientă a spaţiului de depozitare (vor elimina deşeurile 
încercând sa le reducă volumul) 

- Scade gradul de nemulţumire a publicului;  
- Sistemul este acceptat de locuitorii din imediata vecinătate care nu mai sunt deranjaţi de 

dezagrementele produse de platformele de pre-colectare dar si de ceilalţi arondaţi care trebuie 
sa se deplaseze pana la punctul de regrupare numai in ziua stabilită pentru colectare, ceea ce 
este mult mai comod decât deplasarea zilnică sau de mai multe ori pe zi, după caz, la o 
platformă de pre-colectare 

                                                 
9
 Metode si tehnologii de gestionare a deseurilor – Colectarea si transportul deseurilor si a materialelor reciclabile, 

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 
10

 Conform definitiei pentru “Colectare din usa in usa (U-U)” din “Normativ pentru compostarea deseurilor 

municipale organice”, Ministerul  Mediului si Gospodaririi Apelor 
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- Amplasarea platformelor de pre-colectare necesită atât avizul locuitorilor cât si avizul autorităţilor 
publice, de mediu si sănătate.  

- In cazul colectării din puncte de regrupare nu sunt necesare avize din partea autorităţilor ci doar 
acceptarea locaţiei si a programului (ziua, intervalul orar) stabilit de Autoritatea publica, de care 
cetăţeni  

- Autorităţile publice trebuie sa tina seama de solicitările populaţiei privind modul de organizare al 
sistemului de colectare pentru deşeuri mixte (Legea 101/2006 privind Serviciului de salubrizare a 
localităţilor. 

 
Tabel 2.16. Prezentarea comparativa a input-urilor si rezultatelor din varianta 1 aprobata in 2008 si 

respectiv varianta revizuita in 2014 pentru sistemul de colectare deşeuri de la 
populaţie in mediul urban si rural in judeţul Bistriţa Năsăud11 
 

Input-uri si rezultate Varianta 1 Varianta 2 

conf. SF aprobat 2008 conf. SF revizuit 2014 

Urban Rural Total Urban Rural Total 

Case  Blocuri Case  Blocuri  

Număr de locuitori 
arondaţi la 2013 

70.435 39.779 198.524 308738 70.435 39.779 198.524 308.738 

Număr puncte de 
colectare/regrupare, 
din care: 

1.345 577 2.746 4.668 1.710 212 2.746 4.668 

   - Deşeu mixt 1.345 577 2.746 4.668 1.414 212 2.286 3.912 

   - Reciclabile  1.345 577 0 1.922 296 212 460 968 

Numărul de locuitori 
arondaţi la 1 punct de 
colectare 

31 118 72 66 41 188 72 66 

   - Deşeu mixt 31 118 72 66 50 188 87 79 

   - Reciclabile  31 118 0 161 238 188 432 319 

Suprafaţa construita 
pe domeniul public 
(mp) 

7.398 3.174 15.103 25.674 3.700 4.538 5.750 13.988 

Cantitate colectata 
(to/an) 

38.981 25.513 64.494 34.235 24.640 58.875 

   - Deşeu mixt 9.366 15.169 25.513 50.048 16.802 9.248 19.335 45.385 

   - Reciclabile  8.166 0 8.166 8.185 5.305 13.490 

        - H+C 4.629 0 4.629 4.628 3.296 7.924 

        - plastice+ metal 1.677 0 1.677 1.687 2.009 3.696 

        - sticla 1.860 0 1.860 1.870 0 1.870 

   - Organice 0 6.280 0 6.280       
Frecventa colectare                 

  - deşeu mixt/ 
   săptămână 

2,5 2,5 1   1/sapt 2,5/ 
sapt 

0,5/ sapt   

  - reciclabile                 

        - H+C 1 1     1/ sapt 1/sapt 0,5/sapt   

        - plastice+ metal 0,25 0,25     22 zile 22 zile 40 zile   

        - sticla 0,5 0,5     0,5 0,5     

   - Organice   0       0     

Capacitate recipiente 
de pre-colectare (litri) 

                

   - Deşeu mixt 1.100 1.100 1.100   120 3.000 120   

                                                 
11 Analiza comparativa s-a făcut pentru anul de referinţa 2013. 
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Input-uri si rezultate Varianta 1 Varianta 2 

conf. SF aprobat 2008 conf. SF revizuit 2014 

Urban Rural Total Urban Rural Total 

Case  Blocuri Case  Blocuri  

   - Reciclabile                  

        - H+C 660 660     3.000 3.000 3.000   

        - plastice+metal 6012 6010     3.000 3.000 3.000   

        - sticla 1.500 1.500       3.000     

   - Organice   240/10 l             

Număr recipiente               

   - Deşeu mixt 1.922 2.746   1704213 212 64.75813   

   - Reciclabile                

        - H+C 1.922 0   296 212 460   

        - plastice+ metal 485.165 0   296 212 460   

        - sticla 244 0   0 90 0   

   - Organice                

       - pubele de 10 l   11.352 0   0 0 0   

       - pubele de 240 l   577 0   0 0 0   

Capacitate recipiente 
de colectare (mc) 

13.509 3.021 16.530 3.576 2.178 10.776 16.530 

Capacitatea 
autogunoierelor (mc) 

10 10 10   10 10 10   

 
Concluzii şi recomandări privind colectarea deşeurilor mixte 
a. privind colectarea deşeurilor mixte din zona cu case in mediul urban si din mediul rural 

1. Operaţional este preferat sistemul de colectare din platforme de pre-colectare, aşa cum este 
propus in Studiul de fezabilitate aprobat in 2008 (Varianta 1). Totuşi, ţinând cont de faptul că 
un  criteriu important este cel al acceptării sistemului propus de către locuitori coroborat cu 
disponibilitatea amplasamentelor in domeniul public, Studiul de fezabilitate revizuit in 
2011 propune sistemul de colectare din puncte de regrupare (Varianta 2).  

2. Colectarea din puncte de regrupare cu autogunoiere compactoare de 10 mc, la fel ca in 
Varianta 1 (varianta evaluata in Studiul de fezabilitate aprobat in 2008). Aceasta 
recomandare a luat în considerare străzile mici şi starea proastă a unora dintre drumuri. 

3. Pentru containere, atât din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere tehnic se 
preferă pubelele de 120 litri, cate una pentru fiecare gospodărie, asigurându-se in acest fel 
golirea mecanica a acestora si deci creşterea productivităţii in activitatea de colectare. 

4. Gradul de umplere al pubelelor de 120 litri este mai mic, dar alegerea acestui tip de recipient 
a luat in considerare: standardizarea recipientelor de precolectare si compatibilitatea lor cu 
sistemele de golire mecanica cu care sunt dotate autogunoierele compactoare, diminuarea la 
maxim a timpului necesar golirii, capacitate suficienta de înmagazinare care sa permită 
depozitarea fără ca recipientele sa debordeze de deşeuri, ceea ce ar îngreuna golirea si ar 
necesita timp suplimentar pentru curăţarea locului de golire după fiecare operaţiune, costul 
unei pubele de 120 litri este sensibil egal cu al unor recipiente mai mici dar nestandardizate 
si mai mic decât al unor recipiente mai mici standardizate. 

5. Din punct de vedere sanitar, sistemul de colectare din puncte de regrupare este preferat, 
având in vedere ca se elimina toate dezagrementele produse de platformele de pre-
colectare: supraîncărcarea containerelor, aspect dezagreabil, muşte, câini vagabonzi, 
mirosuri neplăcute. 

                                                 
12

 saci 
13

 Numarul de recipiente s-a revizuit dupa distribuirea acestora la populatie, pentru fiecare gospodarie in 
parte 
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6. In mediul urban, zona cu blocuri, punctele de pre-colectare vor fi amenajate in aceleasi locatii 
cu cele existente. SF revizuit 2011 propune pastrarea locatiilor existente si considera ca nu 
este necesar suplimentarea numarului intrucat sistemul deserveste 100% din populatia din 
mediul urban, zona cu blocuri. 

b. privind colectarea deşeurilor mixte din zona cu blocuri in mediul urban  
1. sistemul de colectare din platforme de pre-colectare, este cel mai potrivit in situaţia actuala 
2. pentru colectare, sunt recomandate autogunoiera compactoare de 10 mc, ţinând cont de 

străzile înguste şi prost pavate.  
3. pentru containere, din punct de vedere tehnic, se preferă containerul mare, semi-îngropat de 

3 mc, care  se încadrează din punct de vedere urbanistic in PUG-urile localităţilor urbane si 
sunt agreate de locuitori si autorităţile locale 

4. frecvenţa colectării de două sau trei ori pe săptămână, in funcţie de anotimp. 
 
c. privind costurile de operare si de capital  

1. Tariful de colectare a deseurilor mixte este detaliat in Anexa 11. Analiza cost beneficiu. 
2. Costurile cu procurarea dotărilor (recipientelor de colectare) minim necesare pentru 

implementarea proiectului in condiţiile de respectare a cerinţelor iniţiale si a condiţionalităţilor 
impuse de amplasamentul punctelor de pre-colectare inclusiv a acceptării lor de către 
beneficiarii finali sunt mai mari in varianta 2. Aceste costuri absolut necesare  nu majorează 
valoarea Devizului general aprobat al proiectului, conform devize pe categorii de lucrări, 
devize pe obiect si deviz general de la capitolul 3. 

 
 
Recomandări rezultate in urma revizuirii din 2011 a Studiului de fezabilitate aprobat in 2008 
privind colectarea deşeului mixt de la populaţie 
 
Recomandarea 1:  
Introducerea sistemului de colectare pentru toţi locuitorii, atât pentru cei din mediul urban cât şi 
pentru cei din mediul rural (deşi operatorii îl pot schimba în unele cazuri din cauza condiţiilor locale 
şi pot introduce în zonele alese sistemul de colectare din poartă în poartă pentru case individuale).  

Recomandarea 2:  
Folosirea autogunoierelor compactoare cu capacitatea de 10 mc ţinând cont de starea drumurilor şi 
lăţimea străzilor.  

Recomandarea 3:  
Pentru zonele urbane cu case individuale: folosirea de containere de 120 litri pentru pre-colectarea 
deşeurilor mixte. Plasarea unui container pentru fiecare gospodărie si gruparea a cca. 16-18 
gospodarii intr-un punct de regrupare (50 locuitori) la o frecvenţă a colectării in medie, de o data pe 
săptămână.  

Recomandarea 4: 
Pentru zonele urbane cu blocuri de locuinţe: folosirea de containere de 3 mc pentru colectarea 
deşeurilor mixte, amplasate in platformele de pre-colectare existente. Prin reducerea numărului de 
platforme de la 577 bucăţi dotate cu cate un container de 1,1 mc la un număr de 212 platforme 
dotate cu cate un container de 3 mc, capacitatea de colectare rămâne neschimbata. Se preferă 
containerele de 3 mc fata de cele de 1.100 litri din: motive de ocupare a spaţiului public, motive 
estetice, de igiena, acceptare din partea locuitorilor, cresterea eficientei de colectare. Pastrarea 
numarului si a locatiilor punctelor de pre-colectare existente este justificata de gradul de acoperire al 
populatiei cu servicii de colectare-transport deseuri menajere (100%) si de faptul ca nu exista 
solicitari din partea populatiei si/sau a operatorilor privind suplimentarea acestora. 
 
Recomandarea 5:  
Pentru zonele rurale: folosirea de containere de 120 litri pentru pre-colectarea deşeurilor in 
gospodarii si deplasarea acestora prin aport voluntar in puncte de regrupare. Se va organiza un 
punct de regrupare pentru cca. 29 gospodarii (87 locuitori) şi se va realiza o frecventa a colectării de 
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o data la doua săptămâni. Punctele de regrupare din zonele rurale trebuie formate de-a lungul 
drumurilor principale deoarece vehiculele de colectare intră cu dificultate pe drumurile laterale.  
 

Recomandarea 6:  
Organizarea de campanii de informare a cetăţenilor cu privire la sistemul implementat si modul  cum 
trebuie folosite recipientele semi-îngropate respectiv a punctelor de regrupare, atât de către operator 
cat si de către Autorităţile locale. 
 
Implementare 
- identificarea locaţiilor potrivite pentru amplasarea containerelor pentru colectarea/colectarea 

selectiva şi adaptarea locaţiilor în timpul exploatării sistemului;  
- solicitarea avizelor necesare pentru fiecare locaţie aleasă pentru amenajarea platformelor de 

pre-colectare;  
- pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de containere de 120 litri si 3 mc  
- pregătirea caietelor de sarcini pentru concesionarea serviciului de colectare deşeuri si transport;  
- pregătirea documentaţiei de licitaţie, derularea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului cu 

firma de colectare;  
- implementarea sistemului de monitorizare a deşeurilor.  
 
Indicatori  
Următorii indicatori pot fi folosiţi pentru exprimarea rezultatelor şi beneficiilor acestei părţi a 
proiectului: 
- gradul de acoperire a zonei urbane şi rurale din punct de vedere al colectării: numărul de consilii 

locale care au contracte cu firme de colectare a deşeurilor;  
- servicii de colectare pentru locuitori: numărul de containere, puncte de regrupare si puncte de 

pre-colectare;  
- cantitatea de deşeuri colectate în zona urbană si rurală: greutatea la platforma de cântărire auto 

de la depozitul conform de deşeuri.  
 
Aceşti indicatori pot fi cuantificaţi, sunt uşor de urmărit, clar şi consistent definiţi. 
 
Pana în 2013 proiectul prevede următoarele, in conformitate cu PJGD Bistriţa Năsăud: 
- gradul de acoperire a zonelor urbană: 100%; 
- gradul de acoperire in zona rurala: 100% 
 
 
b. Colectarea deşeurilor tip menajer din sectorul CII  
 

Sectorul CII este responsabil cu organizarea colectării şi separării deşeurilor. Studiul de fezabilitate 
aprobat nu include costuri operaţionale si de capital pentru acest sector. 
Fiind deşeuri de tip menajer s-a analizat fluxul acestora, având in vedere faptul ca ele trebuie sa fie 
tratate/eliminate in aceleaşi facilităţi ca si deşeurile colectate de la populaţie. De aceea acest capitol 
nu a fost revizuit, preluându-se in Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 exclusiv cantităţile de 
deşeuri din comerţ şi instituţii şi cerinţele de colectare, conform Tabel 2.17. 
 
Tabel 2.17. Cerinţele de colectare şi cantităţile de deşeuri mixte generate: deşeuri din comerţ şi 

instituţii.  Sursa: Anexa 3 si Tabel 4.4 din SF aprobat 2008  

CII – deşeuri mixte  U.M Zona urbană Zona rurală 

Anul producerii deşeurilor  2012 2013 2016 2012 2013 2016 

Populaţia  Locuitori  110.798 110.214  110.214  198.989 198.524  197.829  
Cantitatea de deşeuri generate  

kg/loc./an  122  123  126  55  55  57  

Recuperare         

- compostare la domiciliu  kg/loc./an  0  0  0  0  0  0  

- deşeuri organice  kg/loc./an  0  0 0  0  0  0  

- hârtie & carton  kg/loc./an  18,3  18,6  18,8  9,6  9,7  9,9  

- plastic  kg/loc./an  7,3  7,4  7,6  3,3  3,3  3,4  
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CII – deşeuri mixte  U.M Zona urbană Zona rurală 

Anul producerii deşeurilor  2012 2013 2016 2012 2013 2016 
- metal  kg/loc./an  1,5  1,5  1,5  0,7  0,7  0,7  

- sticlă  kg/loc./an  11,6  11,7  12  0  0  0  

- lemn  kg/loc./an  0  0  0  0  0  0 

- textile  kg/loc./an  0  0  0  0  0  0  

Total materiale reciclabile 
recuperate  kg/loc./an  38,7  39,2  39,9  13,6 13,7  14  
        
Total deşeuri mixte colectate kg/loc./an  83 84  86  41,3  41,7  42,7 
 tone/an  9.230 9.251  9.493  8.226  8.273  8.443  
 
 
c. Transportul/transferul  
 
După colectare, deşeurile mixte trebuiesc transferate la depozitul conform de deşeuri. În principiu 
există două moduri în care pot fi aduse deşeurile la depozit, şi anume prin: 
- transport direct: deşeurile colectate sunt transportate  direct la depozit; 
- transport indirect: vehiculele de colectare transferă deşeurile intr-o staţie de transfer în 

containere mari care sunt transportate mai departe cu vehiculele speciale la depozitul zonal  
 
O investiţie într-o staţie de transfer se poate justifica prin reducerea costurilor datorita volumului 
mare de transport, care conduce la mai puţine transporturi şi datorită reducerii numărului de vehicule 
de colectare.  
 

Justificarea unei staţii de transfer depinde printre altele de cantităţile de deşeuri care trebuie 
transportate dintr-o zonă şi de distanţa de la zona de colectare la depozit (peste 20 km). Pentru a 
stabili zonele potrivite pentru o staţie de transfer, judeţul este împărţit în 6 zone, aşa numitele zone 
de transfer. Alegerea acestor zone a fost determinata în principal de:  
- mărimea populaţiei (şi implicit a cantităţilor de deşeuri)  
- mărimea distanţei până la depozitul de deşeuri (peste 20 km) şi  
- limitele geografice şi infrastructura.  
- capacitatea vehiculelor de colectare a deşeurilor 
- costul staţiei de transfer  
- cerinţele tehnice propuse pentru 

colectarea deşeurilor menajere 
 
Figura 3. Harta judeţului Bistriţa Năsăud 

cu zonele de transfer 
potenţiale 

 
Legenda 
 
            Centrul de Management Integrat al 
Deşeurilor (CMID) Tarpiu/Dumitra 
 
           Staţie de transfer Năsăud 
 
           Staţie de transfer Sângeorz-Băi 
           
           Staţie de transfer Galaţii Bistriţei 
             
          Staţie de transfer  Beclean 
 
          Staţii de transfer Bistriţa 
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Pentru Managementul integrat al deşeurilor in judeţul Bistriţa Năsăud sunt prevăzute un număr de 5 
Staţii de transfer: Valea Boilor, Galaţii Bistriţei, Sângeorz-Băi, Beclean si Năsăud (figura 2.3.) care 
au rolul de a prelua deşeurile din autogunoiere compactoare cu capacitatea de 10 mc (conf. Studiu 
de fezabilitate aprobat in 2008) si a le transfera in containere cu capacitatea de 32 mc, astfel încât 
sa fie optimizat transportul pana la CMID Tărpiu. 
 
Fluxul deşeurilor prezentat in figura 2.2 (pg. 39) evidenţiază faptul ca doar o mica cantitate de 
deşeuri mixte colectate din localitatea aflate la distanta mai mica de 20 km de depozitul Tărpiu vor 
duce deşeurile direct la depozitul zonal, restul judeţului fiind arondat la 5 staţii de transfer, conform 
figura 2.3. 
 
Cantităţile de deşeuri estimate pentru anul 2013 a intra in Staţiile de transfer sunt prezentate in 
Figura 2.2. Fluxul deşeurilor si in tabelul 2.18. 
 
Tabel 2.18.  Cantităţi de deşeuri estimate pentru anul 2013 a intra in Staţiile de transfer 

  Năsăud 
Sangeorz 

Bai Beclean Bistriţa 
Galaţii 

Bistriţei Tărpiu TOTAL 

populaţie  40.674 50.914 54.129 115.250 43.145 4.627 308.739 

urban 10499 10181 10854 78.680 0 0 110.214 

rural 30175 40733 43275 36.570 43.145 4.627 198.525 

Cantitatea primite in ST  

Mixt               

urban 2.481 2.406 2.565 18.596 0 0 26.049 

rural 2.939 3.967 4.215 2.920 4.202 451 18.693 

TOTAL 5.420 6.374 6.780 21.516 4.202 451 44.743 

Reciclabile        

urban 780 756 806 5.843 0 0 8.185 

rural 806 1.088 1.156 977 1.153 124 5.305 

TOTAL 1.586 1.844 1.962 6.820 1.153 124 13.490 

Deşeu verde        

urban 128 124 132 959 0 0 1.344 

rural 239 322 342 289 341 37 1.570 

TOTAL 367 446 475 1.248 341 37 2.914 

         

Deşeu stradal        

urban 241 234 250 1.809 0 0 2.535 

rural 239 322 342 289 341 37 1.570 

TOTAL 480 556 592 2.099 341 37 4.104 

         
TOTAL STAŢIE 
TRANSFER 7.853 9.220 9.809 31.683 6.037 647 65.250 

 
Toate cele 5 staţii de transfer sunt proiectate după acelaşi principiu:  
- rampe de acces pe capetele scurte ale platformei de descărcare 
- platforma de descărcare cu intrânduri care sa permită poziţionarea containerelor de 32 mc 
- platforma betonata pentru manevre de ridicare/punere pe poziţie a containerelor de 32 mc cu 

maşini tip hook-lift. 
- acoperiş poziţionat deasupra containerelor 
- împrejmuire 
- alimentare cu energie electrica pentru iluminat exterior (exclusiv) 
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Probleme identificate in funcţionarea sistemului propus in Studiul de fezabilitate aprobat in 2008: 

1. Asigurarea capacitaţii de  transfer in vederea optimizării transportului către CMID Tărpiu 

Pentru corelarea SF aprobat in 2008 si a input-urilor din Analiza cost-beneficiu, este necesar a se 
clarifica specificaţiile tehnice ale echipamentelor de transfer. Analiza din SF revizuit in 2011 privind 
corelarea specificaţiilor tehnice a avut in vedere următoarele: 
 
- autogunoiera de 10 mc, asigura compactarea, in funcţie de compoziţia deşeurilor, intr-un raport 

de pana la 1:5. Considerând o compactare medie de minim 1:3, rezulta ca o asemenea 
autogunoiera preia si transporta un volum de deşeuri necompactat de cel puţin 30 mc, iar pentru 
o compactare maxima de 1:5, un volum necompactat de 50 mc. In staţia de transfer aceste 
deşeuri sunt descărcate in containere fără presa si fără capac, având capacitatea de 32 mc.  

 
- Prin descărcare, deşeurile compactate se „înfoaie” revenind aproximativ la volumul iniţial. Prin 

urmare conţinutul unei autogunoiere compactoare de 10 mc va fi preluat de un container de 32 
mc, in cel mai bun caz, sau in 1,6 containere dacă deşeurile prin compoziţia lor (mai puţin PET si 
mai multă fracţiune biodegradabilă) au permis reducerea volumului in raport de 1:5. Rezulta ca in 
fapt sistemul propus nu era destul de clar in ceea ce priveşte specificaţiile tehnice pentru 
containerul de 32 mc. 

 
- Transferul reciclabilelor, cum ar fi hârtia si cartonul in containere descoperite nu este 

recomandabil, având in vedere ca in acest fel materialul poate fi degradat de factori atmosferici – 
ploaie, zăpada, burniţa, etc. 

 
- Transferul in containere deschise creează dezagremente majore (miros, posibilitatea împrăştierii 

de către vânt a deşeurilor uşoare in timpul transferului, a duratei de umplere sau a transportului 
către CMID) 

 
2. Transferul deşeurilor din autogunoiere compactoare in containere mari 

Nu sunt detaliate instalaţiile care sa asigure descărcarea deşeurilor din autogunoierele compactoare 
in containerele de 32 mc.  
 
Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 a urmărit respectarea următoarelor cerinţe legale si tehnice 
pentru operarea in condiţii de siguranţa a transferului pentru evitarea:  
- împrăştierii deşeurilor de vânt sau curenţii de aer 
- Acumulării de apa de ploaie sau zăpada 
- Producerii de mirosuri 
- Favorizarea dezvoltării de muşte, ţânţari, etc. 
- Atragerea de pescăruşi sau ciori 
- Aspect dezagreabil datorita deşeurilor la vedere 
- Respectarea Normelor de sănătate (Ordinul MS nr. 536/1997) interzic transportul de deşeuri in 

containere descoperite 
 
Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 a detaliat modul de operare in Staţiile de transfer si propune 
detalierea/completarea/clarificare specificaţiilor tehnice, respectiv: 
- tipul de containere propus fără a modifica numărul si capacitatea acestora 
- tipul de vehicule de transfer fără a modifica numărul si capacitatea acestora 
 
Evaluarea soluţiilor de transfer  
 
Soluţia iniţiala cea recomandata in Studiul de fezabilitate aprobat in 2008: 5 staţii de transfer. 
Transferul din staţii către depozitul zonal se asigura cu containere descoperite de 32 mc, încărcate 
pe hook-lift cu remorca. 
 
Soluţia propusa in Studiul de fezabilitate revizuit 2011, este aceeaşi cu cea aprobata in 2008, 
respectiv: 5 staţii de transfer. Transferul din staţii către depozitul zonal se va face cu containere de 
32 mc atât descoperite cat si închise in funcţie de tipul de deşeu transferat (adaptate condiţiilor de 
preluare/transfer pentru aceeaşi cantitate de deşeuri, asigurând acelaşi grad de compactare), 
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încărcate pe hook-lift fără remorcă. Sunt prevăzute si containere de 32 mc descoperite pentru alte 
tipuri de deşeuri din deşeuri menajere. 

În principiu staţia de transfer este folosită pentru transferul deşeurilor mixte si provenite din colectare 
selectiva de la populaţie. Deoarece este de aşteptat ca volumul deşeurilor mixte să se reducă în 
timp datorită creşterii activităţilor de colectare selectiva a deşeurilor, analiza s-a concentrat pe anul 
2013. În 2016 se aşteaptă ca cele mai multe sisteme pentru colectarea selectivă sa fie realizate şi 
cantităţile de deşeuri mixte aibă o valoare minimă iar cea de reciclabile colectate selectiv sa fie in 
creştere.  
 
Evaluarea variantei detaliate in comparaţie cu cea iniţiala din SF aprobat 2008 
 
Din punct de vedere financiar: 
Tarifele de operare sunt detaliate in Anexa 11. Analiza cost beneficiu. S-a mentinut numarul de 
containere presa estimate in SF initial si s-a prevazut optimizarea costurilor de operare (costul 
aferent transferului la depozit), prin scaderea frecventei de transfer.  
 
Tabel 2.19.  Distribuţia dotărilor cu containere de 32 mc in staţiile de transfer  

 Containere deschise 
de 32 mc 

Containere presa 
de 32 mc 

TOTAL 

Conf. SF 
aprobat 

Conf. SF 
revizuit 
2011 

Conf. SF 
aprobat 

Conf. SF 
revizuit 
2011 

Conf. SF 
aprobat 

Conf. SF 
revizuit 
2011 

1. Bistriţa 12 bucăţi 5 bucăţi 0 7 bucăţi 12 bucăţi 12 bucăţi 
2. Beclean 7 bucăţi 2 bucăţi 0 5 bucăţi 7 bucăţi 7 bucăţi 
3. Galaţii Bistriţei 7 bucăţi 2 bucăţi 0 5 bucăţi 7 bucăţi 7 bucăţi 
4. Sângeorz-Băi 7 bucăţi 2 bucăţi 0 5 bucăţi 7 bucăţi 7 bucăţi 
5. Năsăud 7 bucăţi 2 bucăţi 0 5 bucăţi 7 bucăţi 7 bucăţi 
TOTAL 40 bucăţi  13 bucăţi 0 27 bucăţi 40 bucăţi 40 bucăţi 

Implementarea  

- se notifica autorităţile care au emis avize in legătura cu modificarea soluţiei de operare, 
- se pregăteşte documentaţia de licitaţie conform prevederilor legale,  
- se parcurge procedura de licitaţie de achiziţie a containerelor de 32 mc deschise, a pres-

containerelor staţiilor de transfer, a maşinilor de transport si utilajelor de manipulare containere 
(motostivuitoare) 

Cerinţele investiţionale  

Cerinţele investiţionale pentru infrastructură sunt estimate in tabelul 2.19.  

Indicatori  

Următorul indicator poate fi folosit pentru exprimarea rezultatelor şi beneficiilor acestei părţi a 
proiectului: - cantitatea de deşeuri transferate prin staţiile de transfer.  
Acest indicator poate fi cuantificat, este uşor de urmărit, consistent şi clar definit.  

Destinaţie  

Deşeurile mixte si cele provenite din colectarea selectiva de la populaţie vor fi transportate la Centrul 
de Management Integrat al Deşeurilor. Deşeurile mixte vor fi direcţionate direct la depozitul conform 
de deşeuri, reciclabilele de ambalaj către Staţia de sortare iar deşeul verde către Staţia de 
ompostare. 
 
Concluzii  
Din punct de vedere tehnic/operaţional:  
Din punct de vedere tehnic/operaţional, varianta propusa ia in considerare si transferul fracţiunilor 
colectate selectiv (deşeuri de ambalaj si deşeu verde) si prezintă următoarele avantaje: 

� transferul deşeurilor din autogunoierele compactoare in containere se face in condiţii de 
siguranţa pentru mediu si sănătatea oamenilor:  
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� se elimina complet posibilitatea ca ele sa fie împrăştiate de către vânt sau curenţii de aer 
� se elimina mirosurile 
� se evita umplerea containerelor in aşteptare cu apa provenita din precipitaţii (ploaie, zăpada), 

îngheţarea acesteia in perioadele cu temperaturi scăzute 
� trecerea in faza de fermentare a fracţiunii biodegradabile se face mai greu, ca urmare se evita 

dezagrementele create de aceasta faza 
� sunt diminuate la maxim activităţile de întreţinere a curăţeniei in staţie 
� sunt eliminate condiţiile care favorizează crearea de colonii de rozătoare, insecte 
� sunt eliminate dezagrementele create de prezenta pasărilor (ciori, pescăruşi) sau a câinilor 

vagabonzi 
� se evita conflictele cu proprietarii terenurilor din vecinătate 

 
Aceleaşi avantaje se menţionează si pentru faza de transport la CMID Tărpiu. 
 
Din punct de vedere legal:  
Este interzis transportul pe drumurile publice a deşeurilor in containere descoperite. Ele trebuie 
acoperite cu prelate sau plase, pentru a evita împrăştierea deşeurilor. Acestea nu împiedică insa si 
mirosurile neplăcute. Autorităţile locale, la solicitarea locuitorilor sau a autorităţilor sanitare si de 
mediu pot  interzice utilizarea unor drumuri publice care trec prin zone rezidenţiale.  
 
Recomandări  

Recomandarea 1: Construirea celor 5 staţii de transfer în Bistriţa Năsăud, conform Studiului de 
fezabilitate aprobat in 2008.  
 
Recomandarea 2: Folosirea de containere deschise (32m³) pentru transportul din staţiile de transfer  
către depozitul zonal doar pentru deşeuri necompactabile (ex. deşeuri din demolări provenite de la 
populaţie sau deşeuri din sticla). Procurarea unui număr de 40 bucăţi containere de 32 mc (conform 
Studiu de fezabilitate aprobat in 2008) din care: 13 bucăţi descoperite si 17 bucăţi închise (pres-
containere). S-a optat pentru mentinerea numarului total de containere in vederea eficientizarii 
transportului la CMID, prin reducerea frecventei de transport. 
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Tabel 2.20. Repartizarea maşinilor de transport, a containerelor descoperite si a pres-containerelor pentru Staţiile de transfer si Centrele de colectare 

 Năsăud Sângeorz-Băi Beclean Galaţii Bistriţei Bistriţa TOTAL 
(buc) 

SF 
aprobat 

2008 

SF 
revizuit 

2011 

SF 
aprobat 

2008 

SF 
revizuit 

2011 

SF 
aprobat 

2008 

SF 
revizuit 

2011 

SF 
aprobat 

2008 

SF 
revizuit 

2011 

SF 
aprobat 

2008 

SF 
revizuit 

2011 

SF 
aprobat 

2008 

SF 
revizuit 

2011 
Maşini transport, din care: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 8 8 

- fără braţ macara (1)10 (1)14 (1)10 (1)10 1 1 1 1 2 2 4 4 

- cu braţ macara15 1 1 1 1 (1)11 (1)11 1 1 1 1+(2)11 1 4 

Containere de 32 mc 
descoperite,  
din care: 

7 2 7 2 7 2 7 2 12 5 40 13 

- la staţia de transfer 3 2 3 2 3 2 3 2 6 4 18 12 
- pe maşina 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 12 5 
- la depozit 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 0 
Pres-containere de 32 mc,  
din care: 

0 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0 27 

- la staţia de transfer 0 4 0 4 0 4 0 4 0 6 0 22 
- pe maşina 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 
- la depozit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prese fixe pentru pres-
containere+pâlnie alimentare 

0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 16 

Motostivuitor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Recapitulaţie             

Necesar maşini de transport 
Total 13 bucăţi, din care: 
- fără braţ macara: 6 bucăţi, din care: 

� 4 in Staţiile de transfer  
� 2 in Centrele de colectare 

- cu braţ macara: 7 bucăţi, din care: 
� 4 in Staţiile de transfer  
� 3 in Centrele de colectare 

Necesar containere deschise de 32 mc 
Total 33 bucăţi, din care: 

� 20 in Centre de colectare 
� 13 in Staţiile de transfer 

Necesar containere presa de 32 mc 
Total 27 bucăţi, din care: 

� 22 pe poziţie 
� 5 pe maşini 

                                                 
14 Pentru Năsăud si Sângeorz-Băi sunt prevăzute cate 1 buc. in Centrele de colectare care sunt comune cu Staţiile de transfer 
15 3 maşini tip hook-lift cu braţ macara sun prevăzute pentru Centrele de colectare Viişoara, Narciselor si Beclean (cate una in fiecare Centru de colectare) 
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2.2.2.3. Deşeuri voluminoase  

 
Acest capitol din Studiul de fezabilitate aprobat in 2008 nu a fost revizuit. Se face numai precizarea 
ca in ceea ce priveşte destinaţia finala după colectare aceste deşeuri se transporta in unul din 
Centrele de colectare.  
 
Deşeurile voluminoase sunt produse în principal în gospodăriile din mediul urban şi mai puţin în 
gospodăriile din zonele rurale, cuprinzând elemente prea mari sau prea grele pentru containerele de 
1.100 litri pentru colectarea obişnuită. Acestea pot include cantităţi mici (max. 1 m³) de moloz şi alte 
deşeuri rezultate din reamenajarea locuinţelor.  
 
Fluxul deşeurilor voluminoase este prezentat in figura 2.2. de la pg. 39 din Studiul de fezabilitate 
revizuit in 2011. 
 
Autorităţile locale sunt responsabile cu gestionarea deşeurilor voluminoase de la gospodării. Totuşi 
anumite deşeuri voluminoase fac obiectul reglementarilor privind responsabilitatea celui care le 
produce (DEE: frigidere, congelatoare etc., automobile scoase din uz). Aceste categorii de deşeuri 
pot fi colectate la cerere sau transportate prin aport voluntar in Centrele de colectare. 
 
Nu sunt disponibile statistici separate şi aceste deşeuri sunt în prezent incluse în cantităţile de 
deşeuri menajere. Se estimează că deşeurile voluminoase reprezintă aproximativ 5-10 % din 
cantitatea de deşeuri mixte colectate. Se estimează o cantitate de până la 2.750 tone respectiv 
aprox. 1.500 tone în zonele urbane şi 1.250 tone în zonele rurale.  
 

2.2.2.4. Deşeuri de ambalaje  

 
Definiţie  
Toate deşeurile conform definiţiei din HG 621/2005 revizuită prin HG 1872/2006.  
 
Responsabilităţi 
Producătorii deşeurilor răspund de realizarea ţintelor de recuperare/reciclare. Municipalitatea 
conform legii poate să implementeze sistemul de colectare.  
 
Pentru a accelera sistemul de recuperare şi reciclare municipalităţile trebuie să ia iniţiativa 
implementării unui sistem de colectare separat (aceasta e şi dorinţa Ministerului).  
 
Deşeurile de ambalaje luate în considerare în evaluare sunt cele produse în gospodării şi în sectorul 
CII, nu şi cele generate în procesul de producţie din industrie.  
 
Cantităţi de deşeuri de ambalaj estimate 
Cantităţile au fost estimate in Studiul de fezabilitate aprobat in 2008 si au fost revizuite in 2011. 
Pentru analiza comparativa s-a folosit anul de referinţă 2013. 
 
Deşeurile de ambalaje din hârtie nu sunt singurele deşeuri de hârtie care provin din gospodării. 
Mai există de asemenea reclame, broşuri, hârtie de scris. Colectarea acestor hârtii împreună cu 
ambalajele de hârtie are avantajul costurilor mai mici şi veniturilor mai mari din vânzare. Tabel 2.21 
prezintă cantităţile de hârtie prevăzute a se colecta daca se introduce un sistem de colectare pentru 
toate categoriile de hârtie. 
 
In figura 2.2. Fluxul deşeurilor, este inclus si fluxul deşeurilor de hârtie provenita din sectorul CII, cu 
toate ca acest flux nu este inclus in finanţarea proiectului. Gestionarea lui se face prin încheierea de 
contracte direct intre operatorul colector de salubritate sau reciclator si producătorul de deşeuri. 
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Tabel 2.21. Cantităţile de deşeuri de hârtie generate şi cerinţele de colectare  
Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 

Deşeuri menajere  U.M.  Zona urbană Zona rurală 

Anul   2012 2013 2016 2011 2013 2016 

Populaţia  locuitori 110.798 110.214 110.214 198.989 198.524 197.829 
Gradul de acoperire 
colectare  % 100 100 100 100 100 100 
Cantitatea de deşeuri 
generate  kg/loc./an 353 355 364 157 158 162 

Conţinutul de H+C % 19,1 19,7 21,5 14 15 16 
Cantitatea de deşeuri 
de H+C generata kg/loc./an 67 70 78 22 24 26 
 t/an 7.445 7.717 8.637 4.335 4.708 5.126 

Performanta colectării  % 60 60 60 70 70 70 
Total colectare H+C t/an 4.467 4.628 5.182 3.059 3.296 3.588 

 kg/loc./an 40 42 47 15 17 18 
 
Tabel 2.22. Cantităţi de hârtie de ambalaje generate şi cerinţele de colectare: deşeuri din comerţ, 

instituţii şi industrie  
                  Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 

Deşeuri comerciale şi 
instituţionale 

U.M. Zona urbană Zona rurală 

An   2012 2013 2016 2010 2013 2016 
Populaţia  locuitori  110.798 110.214 110.214 198.989 198.524 197.829 

Gradul de acoperire a 
colectării  

%  100 100 100 100 100 100 

Cantitatea de deşeuri 
generată  

kg/loc./an  122 123 126 54 55 57 

Conţinutul de H+C  %  25 25 25 25 25 25 

Cantitatea de deşeuri 
de H+C generată  

kg/loc./an  30 31 32 14 14 14 

 t/an 3.378 3.390 3.472 2.709 2.747 2.803 

Performanţa colectării  %  60 60 60 70 70 70 

Total colectare H+C  t/an  2.027 2.045 2.077 1.912 1.923 1.962 

 kg/loc./an  18 19 19 10 10 10 

 
Tabel 2.23. Cantităţile de deşeuri de hârtie estimate a se colecta selectiv  
                  Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 

Sursa   2012 2013 2016 

Gospodării  tone/an  7.526 3.338 8.770 
Comerţ şi instituţii  tone/an  3.939 3.968 4.039 
Total  tone/an  11.464 7.306 12.809 
 
 
Deşeuri de ambalaj de sticla 
 
Tabelul 2.24 prezintă cantităţile de deşeuri de sticlă de la gospodării şi cerinţele de colectare. Datele 
sunt furnizate pentru anul 2012, primul an complet de colectare, anul 2013 pentru care sunt stabilite 
ţintele in PJGD Bistriţa Năsăud şi 2016.  
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Tabel 2.24. Cantităţi de deşeuri de ambalaje de sticlă generate şi cerinţe de colectare  
                  Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 

Deşeuri menajere  U.M.  Zona urbană Zona rurală 

Anul    2012 2013 2016 2012 2013 2016 

Populaţia  locuitori 110.798 110.214 110.214 198.989 198.524 197.829 

Gradul de acoperire 
colectare  % 100 100 100 100 100 100 

Cantitatea de deşeuri 
generate  kg/loc./an 353 355 364 157 158 162 

Conţinutul de sticla % 7 7 6 5 4,5 4,5 

Cantitatea de deşeuri 
de sticla generata kg/loc./an 24 24 24 8 7 7 
  t/an 2.641 2.622 2.606 1.561 1.412 1.442 

Performanta colectării  % 60 71 71 70 70 70 

Total colectare sticla t/an 1.585 1.870 1.858 0 0 0 

  kg/loc./an 14 17 17 0 0 0 
 
Tabel 2.25. Gradul de acoperire propus a colectării sticlei  
                  Sursa: Anexa 3 Studiu de fezabilitate revizuit 2011 

Deşeuri comerciale 
şi instituţionale U.M.  Zona urbană Zona rurală 

Anul    2012 2013 2016 2012 2013 2016 

Populaţia  locuitori 110.798 110.214 110.214 198.989 198.524 197.829 

Gradul de acoperire 
colectare  % 100 100 100 100 100 100 

Cantitatea de deşeuri 
generate  kg/loc./an 122 123 126 54 55 57 

Conţinutul de sticla % 10 10 10 10 10 10 

Cantitatea de deşeuri 
de sticla generata kg/loc./an 12,8 12,9 13,2 5,5 5,5 5,7 
  t/an 1.419 1.424 1.458 1.092 1.099 1.121 

Performanta colectării  % 90 90 90 0 0 0 

Total colectare sticla t/an 1.284 1.289 1.320 0 0 0 

  kg/loc./an 11,6 11,7 12,0 0 0 0 
 
Tabel 2.26. Cantităţile de deşeuri de sticla estimate a se colecta selectiv  
                  Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 

Sursa   2012 2013 2016 

Gospodării  tone/an  1.585 1.870 1.858 
Comerţ şi instituţii  tone/an  1.284 1.289 1.320 
Total  tone/an  2.869 3.159 3.178 
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Deşeuri de ambalaj de plastic 
 
Tabelul 2.27 prezintă cantităţile de deşeuri din ambalaje provenite din gospodării şi cerinţele de 
colectare. Datele sunt furnizate pentru anul 2012, primul an întreg de colectare, 2013 pentru care 
sunt stabilite ţintele PJGD şi 2016.  
 
Tabel 2.27. Generarea de deşeuri din ambalaje de plastic şi cerinţele de colectare  
                  Sursa: Anexa 3 Studiu de fezabilitate revizuit 2011 

Deşeuri menajere  U.M.  Zona urbană Zona rurală 

Anul    2012 2013 2016 2012 2013 2016 

Populaţia  locuitori 
110.79

8 
110.21

4 
110.21

4 198.989 
198.52

4 
197.82

9 

Gradul de acoperire 
colectare  % 100 100 100 100 100 100 

Cantitatea de deşeuri 
generate  kg/loc./an 353 355 364 157 158 162 

Conţinutul de plastic % 6 6 6 14 14 15 

Cantitatea de deşeuri 
de plastic generata kg/loc./an 20 20 22 22 22 24 
  t/an 2.192 2.242 2.436 4.370 4.394 4.805 

Performanta colectării  % 60 60 60 20 20 20 

Total colectare plastic t/an 1.315 1.334 1.462 874 879 961 

  kg/loc./an 12 12 13 4 4 5 
 

Tabelul 2.28 prezintă cantităţile de deşeuri din ambalaje din sectorul CII şi cerinţele de colectare. 
Datele sunt furnizate pentru anul 2012, primul an întreg de colectare, 2013 pentru care sunt stabilite 
ţintele PJGD şi 2016.  
 
Tabel 2.28. Generarea deşeurilor din ambalaje de plastic şi cerinţele de colectare: deşeuri din 

comerţ şi instituţii.  
                  Sursa: Anexa 3 Studiu de fezabilitate revizuit 2011 

Deşeuri comerciale şi 
instituţionale U.M.  Zona urbană Zona rurală 

Anul    2012 2013 2016 2012 2013 2016 

Populaţia  locuitori 110.798 110.214 110.214 198.989 198.524 197.829 

Gradul de acoperire 
colectare  % 100 100 100 100 100 100 

Cantitatea de deşeuri 
generate  kg/loc./an 122 123 126 54 55 57 

Conţinutul de plastic % 15 15 15 15 15 15 

Cantitatea de deşeuri 
de plastic generata kg/loc./an 18,3 11,7 12,0 8,2 8,3 8,5 
  t/an 2.027 1.289 1.320 1.639 1.648 1.682 

Performanta colectării  % 40 40 40 40 40 40 

Total colectare plastic t/an 1.284 1.221 1.250 655 659 673 

  kg/loc./an 11,6 11,1 11,3 3,3 3,3 3,4 
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Tabel 2.29. Cantităţile de deşeuri din plastic preconizate pentru zona urbană  
                  Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 

  2012 2013 2016 

Gospodării  tone/an  2.189 2.213 2.423 

Comerţ şi instituţii  tone/an  1.940 1.880 1.923 

Total  tone/an  4.129 4.093 4.346 
 
Tabelul 2.29 prezintă cantităţile de deşeuri din ambalaje din plastic colectate în cadru organizat. 
Sectorul CII trebuie să-şi încheie contracte proprii de colectare în timp ce aceste deşeuri pot fi 
ridicate de către o firma de reciclare propusă de Asociaţia de Producători sau la orice altă firmă de 
reciclare.  
 
 
Deşeuri de ambalaj de metal/aluminiu 
 
Tabelul 2.30 prezintă cantităţile de deşeuri din ambalaje provenite din gospodării şi cerinţele de 
colectare. Datele sunt furnizate pentru anul 2012, primul an întreg de colectare, 2013 pentru care 
sunt stabilite ţintele PJGD şi 2016.  
 
Tabel 2.30. Generarea deşeurilor din ambalaje de metal şi cerinţele de colectare  
                  Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 
 

Deşeuri menajere  U.M.  Zona urbană Zona rurală 

Anul    2012 2013 2016 2012 2013 2016 

Populaţia  locuitori 110.798 110.214 110.214 198.989 198.524 197.829 

Gradul de acoperire 
colectare  % 100 100 100 100 100 100 

Cantitatea de deşeuri 
generate  kg/loc./an 353 355 364 157 158 162 

Conţinutul de metal % 1,5 1,5 1,5 8 8 8 

Cantitatea de deşeuri 
de metal generata kg/loc./an 5,3 5,3 5,5 12,5 12,6 13,0 
  t/an 586 588 602 2.497 2.511 2.563 

Performanta colectării  % 60 60 60 45 45 45 

Total colectare metal t/an 352 353 361 1.124 1.130 1.133 

  kg/loc./an 3,2 3,2 3,3 5,6 5,7 5,7 
 
Tabelul 2.30 prezintă cantităţile de deşeuri din ambalaje din sectorul CII şi cerinţele de colectare. 
Datele sunt furnizate pentru anul 2012, primul an întreg de colectare, 2013 pentru care sunt stabilite 
ţintele PJGD şi 2016.  
 
Tabel 2.31. Generarea deşeurilor din ambalaje de metal şi cerinţele de colectare: deşeuri comerciale 

şi instituţionale.  
                  Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 
     
Deşeuri comerciale şi 

instituţionale U.M.  Zona urbană Zona rurală 

Anul    2012 2013 2016 2012 2013 2016 

Populaţia  locuitori 110.798 110.214 110.214 198.989 198.524 197.829 

Gradul de acoperire 
colectare  % 100 100 100 100 100 100 
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Deşeuri comerciale şi 
instituţionale U.M.  Zona urbană Zona rurală 

Cantitatea de deşeuri 
generate  kg/loc./an 122 123 126 54 55 57 

Conţinutul de metal % 3 3 3 3 3 3 

Cantitatea de deşeuri 
de metal generata kg/loc./an 3,7 3,7 3,8 1,6 1,7 1,7 
  t/an 405 407 417 328 330 336 

Performanta colectării  % 40 40 40 40 40 40 

Total colectare metal t/an 162 163 167 131 132 135 

  kg/loc./an 1,5 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 
 
Tabel 2.32. Cantităţile de deşeuri din metal preconizate pentru zona urbană  
                  Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 

  2012 2013 2016 
Gospodării  tone/an  1.475 1.483 1.495 
Comerţ şi instituţii  tone/an  293 295 301 
Total  tone/an  1.769 1.777 1.796 

 
Tabelul 2.32 prezintă cantităţile de deşeuri din metal colectate în mod organizat. Sectorul CII trebuie 
să încheie contracte proprii de colectare a deşeurilor, aceste deşeuri putând fi duse la firma de 
reciclare propusă de Asociaţia de Producători sau la alta firmă aleasă de contractor.  
 
SF revizuit in 2011 propune soluţii alternative la situaţiile imprevizibile care blochează 
implementarea proiectului si totodată detaliază/corelează modificările din proiect cu impact asupra 
indicatorilor de  proiect si/sau a costurilor de operare. 
 
Solutia 1 din Studiul de fezabilitate aprobat din in 2008 propune  sistemul comunal sau de colectare 
din platforme de pre-colectare: locuitorii aduc deşeurile la o platforma de pre-colectare dotata cu 
containere de diferite capacităţi in funcţie de fracţia ce urmează a fi eliminata, astfel:  

- in mediul urban, zona cu case 
� hârtie+carton: 1.345 pubele de 660 l   

- In mediul urban, zona cu blocuri  
� Hârtie+carton: 577 pubele de 660 l 
� plastic+metal: 485.165 de saci având capacitatea de 60 l 
� sticla:              244 containere de 1500 l 

Colectarea se face cu maşini (autogunoiere) compactoare de 10 mc. 

Nu este prevăzuta colectarea selectiva a deşeurilor de ambalaje in mediul rural, cu 
toate ca sunt prezentate cerinţele de colectare pentru fracţiunile analizate. 

 
Varianta propusa in Studiul de fezabilitate revizuit in 2011, ca urmare a condiţionalităţilor impuse de 
lipsa amplasamentelor pentru punctele de pre-colectare si satisfacerea cerinţelor beneficiarilor finali, 
are in vedere:  

2.1. in mediul urban: acelaşi sistem de colectare, dar propune recipiente/containere 
semi-îngropate având capacitatea de 3 mc/buc, cate unul pentru fiecare 
fracţiune. 
- in mediul urban, zona cu case 

� hârtie+carton – 296 buc 
� plastic+metal – 296 buc 

- In mediul urban, zona cu blocuri  
� Hârtie+carton – 212 buc 
� plastic+metal  – 212 buc 
� sticla               –   90 buc      
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Colectarea se face cu maşini (autogunoiere) compactoare de 10 mc dotate cu 
braţ macara. 

2.2. in mediul rural: sistemul comunal sau de colectare din platforme de pre-
colectare. Locuitorii aduc deşeurile la o platforma de pre-colectare dotata cu cate 
2 containere de 3 mc semi-îngropate, cate unul pentru fiecare fracţiune respectiv: 
hârtie+carton si plastic+metal. In total sunt prevăzute 460 platforme de pre-
colectare. Colectarea se face cu maşini (autogunoiere) compactoare de 10 mc 
dotate cu braţ macara. 

 
Pentru fiecare alternativa s-au analizat: numărul de locuitori deserviţi, cantităţi de deşeuri de ambalaj 
estimate pentru anul de referinţă 2013, echipamente necesare (maşini de transport, recipiente pre-
colectare) şi frecvenţa colectării. In tabelul 2.16. Analiza alternativelor pentru sistemul de colectare 
deşeuri de la populaţie in mediul urban si rural in judeţul Bistriţa Năsăud, sunt prezentate cele 2 
variante, SF aprobat 2008 si SF revizuit 2011. 
  
Sistemul propus in SF revizuit 2011 prezintă si o serie de avantaje:  
- Se introduce sistemul de colectare selectiva a deşeurilor de ambalaj si in mediul rural, ceea ce 

va contribui la realizarea ţintelor pentru hârtie, plastic si metal.   
- Numărul platformelor de pre-colectare este mai mic, decât cel din alternativa 1, cerinţa impusa 

de lipsa amplasamentelor, dar capacitatea de colectare rămâne neschimbata  
- Recipientele de pre-colectare sunt standard de 3 mc, ceea ce asigura o mentenanţă sporită in 

faza de colectare 
- Trebuiesc identificate si alocate un număr mai mic de amplasamente in domeniul public, 

respectiv numai pentru zona cu case din mediul urban si pentru mediul rural. 
- Se elimină:  

� riscul de împrăştiere a deşeurilor, in special la sfârşitul săptămânii (perioada sâmbăta-luni) 
ceea ce produce un aspect dezagreabil si reclamaţii din partea locuitorilor din imediata 
vecinătate;  

� producerea de mirosuri neplăcute, in special vara când temperaturile sunt ridicate; 
� potenţialul de atragere a câinilor fără stăpân si de creare a coloniilor de rozătoare; 

- Locuitorii sunt interesaţi in folosirea eficientă a spaţiului de depozitare (vor elimina deşeurile 
încercând sa le reducă volumul) 

- Scade gradul de nemulţumire a publicului;  
- Sistemul este acceptat de locuitorii din imediata vecinătate care nu mai sunt deranjaţi de 

dezagrementele produse de containerele din care debordează deşeuri sau sunt 
vandalizate/răsturnate de oameni ai străzii, câini vagabonzi, sau de saci sfâşiaţi, etc.  

- Amplasarea platformelor de pre-colectare necesită atât avizul locuitorilor cât si avizul autorităţilor 
publice, de mediu si sănătate.  

- Autorităţile publice trebuie sa tina seama de solicitările populaţiei privind modul de organizare al 
sistemului de colectare pentru deşeuri de ambalaj (Legea 101/2006 privind Serviciului de 
salubrizare a localităţilor. 

 
Implementare 
- identificarea locaţiilor potrivite pentru amplasarea containerelor pentru colectarea selectiva ;  
- solicitarea avizelor necesare pentru fiecare locaţie aleasă pentru amenajarea platformelor de 

pre-colectare;  
- pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de containere semi-îngropate de 3 mc  
- pregătirea caietelor de sarcini pentru concesionarea serviciului de colectare deşeuri si transport;  
- pregătirea documentaţiei de licitaţie, derularea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului cu 

firma de colectare;  
- implementarea sistemului de monitorizare a deşeurilor.  
 
Indicatori  
Următorii indicatori pot fi folosiţi pentru exprimarea rezultatelor şi beneficiilor acestei părţi a 
proiectului: 

- cantitatea de deşeuri de hârtie, plastic, metal si sticla colectată prin sistemul de colectare 
separată;  

- procentul de hârtie, plastic, metal si sticla de ambalaje din cantitatea de hârtie, plastic, metal 
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si sticla colectată separat;  
- procentul de hârtie colectată separat din ţinta care trebuie atinsa conform PJGD Bistriţa 

pentru aceasta fracţiune 
- procentul de plastic colectat separat din ţinta care trebuie atinsa conform PJGD Bistriţa pentru 

aceasta fracţiune 
- procentul de metal colectat separat din ţinta care trebuie atinsa conform PJGD Bistriţa pentru 

aceasta fracţiune 
- procentul de sticla colectata separat din ţinta care trebuie atinsa conform PJGD Bistriţa pentru 

aceasta fracţiune 
- procentul de valorificare pentru fiecare fracţiune  
- populaţia deservită de serviciul de colectare separata a deşeurilor de ambalaj.  

 
Aceşti indicatori pot fi cuantificaţi, sunt uşor de urmărit, clar şi consistent definiţi. 
 
Concluzii şi recomandări privind colectarea deşeurilor de ambalaj 

Privind sistemul si dotările 
- Operaţional este preferat sistemul de colectare din platforme de pre-colectare, aşa cum este 

propus in Studiul de fezabilitate aprobat in 2008 (Alternativa 1). Totuşi, ţinând cont de faptul 
că un  criteriu important este cel al acceptării sistemului propus de către locuitori coroborat 
cu disponibilitatea amplasamentelor in domeniul public, Studiul de fezabilitate revizuit in 
2011 propune dotarea punctelor de pre-colectare cu recipiente standardizate de 3 mc/buc, 
semi-îngropaţi (Alternativa 2).  

- Colectarea următoarelor fracţiuni: hârtie+carton si respectiv metal+plastic cu autogunoiere 
compactoare de 10 mc, in fluxuri separate, la fel ca in Alternativa 1 (varianta evaluata in 
Studiul de fezabilitate aprobat in 2008). Aceasta recomandare a luat în considerare străzile 
mici şi starea proastă a unora dintre drumuri. 

- Se recomanda colectarea sticlei cu un alt echipament (container descoperit de 32 mc montat 
pe o maşina cu platforma si braţ macara) astfel încât la colectare si transport sa se spargă cat 
mai puţin, ceea ce ar permite sortarea pe culori in staţia de sortare. Nu se considera insa o 
soluţie fezabila decât in condiţiile in care preţul pentru sticla alba si cantităţile de sticla alba 
justifica o asemenea investiţie. Este o opţiune ca va fi luata in considerare de operator. 

- Pentru containere, din punct de vedere tehnic se preferă cele cu capacitatea standard de 3,0 
mc, cate unul pentru fiecare fracţiune. Ele vor fi baterii de 2 sau 3 bucăţi, in funcţie de numărul 
fracţiilor ce urmează a fi colectate 

- Din punct de vedere sanitar, sistemul de colectare cu containere semi-îngropate este preferat, 
având in vedere ca se elimina toate dezagrementele produse de containerele supraterane cu 
capac rabatabil: supraîncărcarea containerelor, aspect dezagreabil, muşte, câini vagabonzi, 
mirosuri neplăcute. 

- Datele de intrare sunt aceleaşi in ambele alternative: număr de locuitori deserviţi, număr de 
puncte din care se face colectarea, frecventa de colectare, cantităţi colectate, conform tabel 
2.16. 

- Se recomanda ca deşeurile de ambalaj sa fie transferate in staţiile de transfer din 
autogunoierele compactoare de 10 mc in containere presa de 32 mc cu care sa fie apoi 
transportate direct la Staţia de sortare din CMID Tărpiu. Aceasta operaţiune nu necesită 
costuri de investiţie suplimentare, dar optimizează transportul in faza operaţională. 

- Sticla se recomanda a fi livrata către Staţia de sortare a CMID Tărpiu din staţia de transfer 
unde va fi depozitata temporar in containere descoperite de 32 mc. Descărcarea sticlei in 
containere mari se poate face direct din autogunoiere de pe rampa staţiei de transfer. 

Privind costurile de operare si de capital  
- Tariful privind colectarea deseurilor de ambalaje este detaliat in Anexa 11. ACB. 
- Costurile cu procurarea dotărilor (recipientelor pentru colectare selectiva) minim necesare  

pentru implementarea proiectului in condiţiile de respectare a cerinţelor iniţiale si a 
condiţionalităţilor impuse de amplasamentul punctelor de pre-colectare inclusiv a acceptării 
lor de către beneficiarii finali sunt mai mari in varianta 2. Aceste costuri absolut necesare  nu 
majorează valoarea Devizului general aprobat al proiectului, conform devize pe categorii de 
lucrări, devize pe obiect si deviz general de la capitolul 3. 
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Recomandări rezultate in urma revizuirii din 2011 a Studiului de fezabilitate aprobat in 2008 
privind colectarea deşeului de ambalaje de la populaţie 
 
Recomandarea 1:  
Introducerea sistemului de colectare selectiva a deşeurilor de ambalaje pentru toţi locuitorii, atât 
pentru cei din mediul urban cât şi pentru cei din mediul rural (deşi in Studiul de fezabilitate aprobat 
se recomanda a fi introdus numai in mediul urban). Aceasta masura s-a impus din doua motive:  

- toti locuitorii trebuie sa beneficieze de aceleasi servicii 
- atingerea tintelor privind reciclarea/valorificarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje nu 

se poate realiza fara aportul intregii populatii (rural si urban) 
 
Recomandarea 2:  
Folosirea autogunoierelor compactoare cu capacitatea de 10 mc pentru colectare, ţinând cont de 
starea drumurilor şi lăţimea străzilor. Se poate lua in considerare si colectarea sticlei cu un alt tip de 
maşina, astfel încât la colectare si transport sa se spargă cat mai puţin, ceea ce ar permite sortarea 
pe culori in staţia de sortare.  
 
Recomandarea 3:  
Obţinerea acceptului locuitorilor pentru platformele noi de pre-colectare din zona cu case in mediul 
urban si in mediul rural. 
 
Recomandarea 4:  
Organizarea de campanii de informare a cetăţenilor cu privire la sistemul implementat si modul  cum 
trebuie folosite recipientele semi-îngropate respectiv a punctelor de regrupare, atât de către operator 
cat si de către Autorităţile locale. 
 

2.2.2.5. Deşeuri biodegradabile  

 
Definiţie: orice deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile 
alimentare ori de grădină, hârtia/cartonul.  
 
Cantităţile totale de deşeuri biodegradabile generate şi cantităţile necesare de recuperat anual, sunt 
cele prezentate in Tabelul 2.33.  
 
Tabel 2.33. Total deşeuri biodegradabile generate, ţinte şi cerinţe de recuperare pentru judeţul 

Bistriţa Năsăud , Sursa: Anexa 3 SF revizuit 2011 

  2012 2013 2016 

Total deşeuri generate to//an 101.721 102.127 104.435 

Deşeuri biodegradabile generate pe categorii de deşeuri 

1.1 Deşeuri menajere mixte 

Mediul urban  

-       organice  to/an  15.433 15.320 15.224 

-       hârtie şi carton  to/an  7.445 7.717 8.637 

-       lemn  to/an  391 392 401 

-       textile  to/an  0 0 0 

Mediul rural          

-       organice  to/an  13.421 13.497 13.455 

-       hârtie şi carton  to/an  4.370 4.708 5.126 

-       lemn  to/an  0 0 0 

-       textile  to/an  0 0 0 
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  2012 2013 2016 

1.2 Deşeuri comerciale, industriale şi instituţionale          

Deşeuri similare deşeurilor menajere          

Mediul urban          
-       organice  to/an  4.054 4.068 4.167 
-       hârtie şi carton  to/an  3.378 3.390 3.472 

-       lemn  to/an  0 0 0 

-       textile  to/an  0 0 0 

Mediul rural          

-       organice  to/an  3.277 3.296 3.364 

-       hârtie şi carton  to/an  2.731 2.747 2.803 

-       lemn  to/an  0 0 0 

-       textile  to/an  0 0 0 

1.3 Deşeuri colectate separat          

Mediul urban          

-       biodegradabile  to/an  0 0 0 

-       lemn  to/an  0 0 0 

-       hârtie şi carton  to/an  0 0 0 

Mediul rural          

-       biodegradabile  to/an  0 0 0 

-       lemn  to/an  0 0 0 

-       hârtie şi carton  to/an  0 0 0 

1.4 Deşeuri voluminoase  to/an        

1.5 Deşeuri din parcuri şi grădini          

Mediul urban          

-       organice  to/an  348 358 367 

Mediul rural          

-       organic  to/an  624 628 641 

1.6 Deşeuri din pieţe          

Mediul urban          

-       organice  to/an  759 761 780 

-       altele  to/an  0 0 0 

Mediul rural          

-       organice  to/an  663 667 681 

1.7 Deşeuri stradale          

Mediul urban          

-       organice  to/an  383 380 389 

Mediul rural          

-       organice  to/an  234 235 240 

TOTAL DEŞEURI BIODEGRADABILE  to/an  57.512 58.166 59.747 

Cantitatea totala de fracţie biodegradabila 
admisa la depozitare (ţinte conf. PJGD) 

to/an  40.546 34.754 24.327 

Cantitatea totala de fracţie biodegradabila 
depozitata dupa proiect 

to/an  28.347 28.598 21.419 
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Cantităţile de fracţie biodegradabila care trebuie reduse la depozitare in depozitul conform de 
deşeuri au fost calculate conform cerinţelor HG 349/2005 privind depozitarea. Cerinţele pentru anul 
2013 sunt cele stabilite in PJGD Bistriţa Năsăud:  
- 1995 cantităţi de referinţă: 69.507 tone  
- 2013: admis la depozitare: 50% x 69.507 =34.754 tone 
- 2016: admis la depozitare: 35% x 69.507 =24.327 tone 

Alternative de gestionare  

Tabelul de mai jos prezinta compozitia pubelei pentru deseuri mixte colectate de la populatie si care 
fundamenteaza optiunea de tratare a unei parti din fractia mixta din zona urbana in Staţia de 
compostare.  

PUBELA MIXT UM 
URBAN 

RURAL 
Case Blocuri 

TOTAL pentru anul 2013: kg/loc/an 212 281 97 

Altele kg/loc/an 111 111 56 

   - textile kg/loc/an 0 0 0 

   - plastic kg/loc/an 8 8 18 

   - sticla kg/loc/an 7 7 7 

   - metal kg/loc/an 2 2 7 

   - alte deseuri kg/loc/an 93 93 25 

FBD continuta in deseul mixt, din care: kg/loc/an 101 171 41 

  - lemn kg/loc/an 4 4 0 

  - hartie+carton kg/loc/an 28 28 7 

  - materie organica kg/loc/an 69 139 34 

Cerinţele privind recuperarea pot fi realizate prin:  
- tratarea in gospodărie a fracţiei organice in zona cu case din mediul urban (incepand cu 50% din 

cantitatea de deseu organic generat in 2013 si o medie de 78% pe 20 ani);  
- tratarea in gospodărie a fracţiei organice in mediul rural (incepand cu 50% din cantitatea de 

deseu organic generat in 2013 si o medie de 85% pe 20 ani);  
- separarea hârtiei şi cartonului la sursă si tratarea lor intr-o staţie de sortare;  
- separarea deşeurilor din parcuri şi spaţii verzi la sursă si tratarea lor intr-o staţie de compostare;  
- tratarea deseului mixt cu continut ridicat in fractie biodegradabila, intr-o staţia de compostare. Se 

recomanda ca acest deseu sa provina din pubela cu deseu mixt colectat in staţia de transfer 
Bistrita, care are cel mai ridicat procent de FBD in compozitie, datorita ponderii mari a zonei cu 
blocuri in care materia organica este eliminata integral in pubela cu deseu mixt; 

- tratarea energetica a fracţiunii combustibile (refuz din sortare) in  Fabrici de ciment 

 

In Tabelul 2.34 se prezintă o imagine de ansamblu a cantităţilor de fracţiuni biodegradabile reduse la 
depozitare prin implementarea proiectului în întreaga zonă.  
 

Tabel 2.34. Cantităţi de fracţiuni biodegradabile reduse la depozitare  

 

 2012 2013 2016 
t/an t/an t/an 

TOTAL DEŞEURI BIODEGRADABILE GENERATE 57.512 58.166 59.747 
Cantitate FBD admisa la depozitare (Ţinta) 40.546 34.754 24.327 
Cantitate FBD depozitata după proiect 28.347 28.598 21.419 

MĂSURA  
Eficienţa  
colectării  

Cantităţi de fracţiuni biodegradabile 
reduse la depozitare 

1.1 Deşeuri menajere mixte        
Mediul urban – cantitati reduse la depozitare prin tratare/reciclare 
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 2012 2013 2016 
t/an t/an t/an 

-  compostarea la domiciliu a deşeurilor organice  47,6% 4.984 4.941 8.052 
-  FBD din deseuri mixte tratate in Staţia de compost  5.491 5.553 5.082 
-  hârtie şi carton  60,0% 3.350 3.471 3.887 
-  lemn  0 0 0 0 
-  textile  0 0 0 0 
Zona rurală        
-  compostarea la domiciliu a deşeurilor organice  50,0% 6.711 6.749 12.109 
-  hârtie şi carton  70,0% 0 0 0 
-  lemn  0 2.294 2.472 2.691 
-  textile  0 0 0 0 
1.2 Deşeuri comerciale, industriale şi instituţionale        
Mediul urban - cantitati reduse la depozitare prin tratare/reciclare        
-  compostarea la domiciliu a deşeurilor organice  0 0 0 0 
-   hârtie si carton  60 2.027 2.045 2.077 
-   lemn  0 0 0 0 
-   textile  0 0 0 0 
Zona rurală        
-    compostarea la domiciliu a deşeurilor organice  0 0 0 0 
-       hârtie şi carton  70 1.912 1.923 1.962 
-       lemn  0 0 0 0 
-       textile  0 0 0 0 
1.3 Deşeuri colectate separat        
Mediu  urban        
-       biodegradabile  100 0 0 0 
-       lemn  100 0 0 0 
-       hârtie şi carton  100 0 0 0 
Mediu rural        
-       biodegradabile  100 0 0 0 
-       lemn  100 0 0 0 
-       hârtie şi carton  100 0 0 0 
1.4 Deşeuri voluminoase  100 0 0 0 
1.5 Deşeuri din parcuri şi grădini          
Mediul urban        
-       organice  100 348 358 367 
Mediul rural        
-       organice  100 624 628 641 
1.6 Deşeuri din pieţe        
Mediul urban        
-       organice  70 759 761 780 
Mediul rural        
-       organice  70 663 667 681 
1.7 Deşeuri stradale        
Mediul urban        
-       organice  0 0 0 0 
Mediul rural        
-       organice  0 0 0 0 
Total cantitate de FBD tratat (redus la depozitare) 29.165 29.568 38.328 

Cantitate totală de FBD generat 57.512 58.166 59.747 

Cantitate totală de FBD depozitat 28.347 28.598 21.419 24.308 
Tinte (admis la depozitare) 40.546 34.754 24.327 24.327 
Diferente (tinta - depozitat) 12.199 12.199 6.155 2.909 
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Aşa cum se poate observa din Tabelul 2.34, introducerea masurilor de colectare selectivă asigura 
atingerea ţintelor propuse pentru anii cu tinte, respectiv 2013 si 2016. Dintre aceste măsuri, 
compostarea la domiciliu este considerată având cele mai scăzute costuri si cea mai mare eficienta.  
 
Nu sunt necesare investiţii suplimentare pentru această măsură. În plus, măsura limitează cerinţele 
de colectare şi prin aceasta, costurile de colectare. 
 
Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 analizează următoarele doua alternative privind colectarea 
deşeurilor biodegradabile: 
 
Alternativa 1. recomandata si evaluată in Studiul de fezabilitate aprobat in 2008, respectiv tratarea: 

- in gospodărie a deşeurilor: 
� organice in zona cu case din mediul urban si in mediul rural 
� verzi din parcuri/pieţe in zona rurala 

- in staţia de compost Tărpiu a deşeurilor  
� verzi din parcuri si pieţe din mediul urban 
� de bucătărie colectate selectiv din zona cu blocuri in mediul urban 

Alternativa 2. propusa in Studiul de fezabilitate revizuit in 2011, respectiv tratarea: 

- in gospodărie a deşeurilor: 
� o parte din fractiunea organica in zona cu case din mediul urban si in mediul 

rural 

- in staţia de compost Tărpiu a deşeurilor  
� verzi din parcuri/pieţe in zona rurala 
� verzi din parcuri si pieţe din mediul urban 
� o parte din deşeurile mixte provenind din zona urbana colectate in Staţia de 

transfer Bistrita 

După cum se poate constata, diferenţa consta in eliminarea colectării selective a deşeurilor din 
bucătărie in zona cu blocuri din mediul urban si creşterea gradului de tratare la locul de generare 
(case din mediul urban si rural). 

Propunerea este motivata de: 

- Costurile ridicate pe care sistemul propus in SF aprobat 2008 le implica in faza de colectare, 
deoarece trebuie colectat la 2,5 zile (2 zile vara si 3 zile iarna) si in flux separat 

- Randamentul scăzut sau chiar ineficienta sistemului de colectare, având in vedere in primul rând 
condiţiile socio-economice ale populaţiei si in al doilea rând faptul ca in acest container se vor 
elimina inevitabil si alte deşeuri mixte, ele fiind amplasate in aceeaşi locaţie. 

- Spaţiul disponibil in bucătarii nu permite presortarea mai multor fracţiuni (deşeu mixt, deşeu 
organic, hârtie+carton, plastice, sticla) si se asteapta ca populatia sa nu fie receptiva in 
acceptarea acestui sistem 

- De regula la sfârşitul săptămânii si in special in perioada sărbătorilor, volumul de fracţie organica 
eliminat este mai mare, ceea ce duce la umplerea peste capacitate a containerelor si implicit la 
nemulţumirea locuitorilor 

- Câinii vagabonzi sunt atraşi cu predilecţie de conţinutul acestor containere 

- Costurile din faza de tratare sunt aceleaşi ca pentru deşeul in amestec deoarece necesita pre-
tratarea: sfâşierea sacilor, sortare mecanica in ciur rotativ. De aceea, se considera ca tratarea 
deseului mixt cu continut mare de fractie biodegradabila, fata de tratarea exclusiv a materiei 
organice colectata selectiv este adevcata situatiei actuale.  

- Materialul obţinut din tratarea deseului mixt nu poate fi valorificat ca si compost in agricultura, el 
poate fi valorificat fie la intretinerea spatiilor verzi, fie la construirea stratului vegetal pentru 
inchiderea depozitului. Aceasta fracţiune trebuie tratata in flux separat in instalaţia de 
compostare, fiind considerata o fracţie contaminata. Situatia este similara si in cazul tratarii 
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exclusiv a fractiei organice colectata selectiv.  

- Se reduc costurile de capital prin renunţarea la dotarea cu pubele de 10 litrii si containere de 
1100 litri special pentru deşeul de bucătărie 

- Echipamentele prevăzute in staţia de compost, asigura tratarea atât a fracţiunii verzi colectata 
selectiv cat si a fractiei mixte.  

 
Comentarii 
 
Se trage concluzia ca in zonele cu case din mediul urban si in mediul rural este recomandabil ca 
populaţia sa înţeleagă necesitatea tratării in gospodărie a fracţiunilor organice. 
 
Se recomanda colectarea selectiva a deşeurilor verzi din parcuri, pieţe si grădini transportul lor la 
Staţia de compost sau Staţia de transfer cea mai apropiata. 
 
 
Concluzii 
 
Pe baza comentariilor de mai sus se poate concluziona că: 

1. Începând din 2010 este impusa, conform legii reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile 
depozitate; 

2. Ţintele privind reducerea fractiei biodegradabile la depozitare pot fi atinse prin implementarea 
masurilor începând cu 2012, pe tot orizontul de timp analizat. Este prevăzuta o instalaţie de 
compostare cu o capacitate de 12.000 tone/an; 

3. Din motive financiare, s-a preferat, in prima etapa, reducerea cantităţilor de deşeuri 
biodegradabile depozitate prin colectare separata a hârtiei/cartonului, colectarea separata a 
deşeurilor verzi din parcuri, pieţe si grădini si tratarea lor in staţia de compostare, compostarea la 
locul de generare a unei parti din fracţiunea organica in zona cu case din mediul urban si in 
mediul rural si tratarea unei parti din deşeurile mixte provenind preponderent din mediul urban 
(din staţia de transfer Bistrita) in staţia de compost.  

4. Deoarece proiectul nu s-a implementat asa cum a fost estimat in momentul reviziei SF 
2011, existand o intarziere semnificativa fata de anul prognozat de implementare a 
proiectului (2012), si pentru ca nu s-a realizat, pana in anul 2014, un program intens 
de constientizare a populatiei de la case privind compostarea deseurilor verzi in gospodarie si a 
populatiei judetului cu privire la colectarea selectiva, exista riscul ca in anul 2016 sa nu se atinga 
tinta de reducere la depozitare a cantitatii de deseuri biodegradabile. Pentru a diminua acest 
risc, se impune identificarea de surse de finantare pentru punerea in functiune, incepand cu anul 
2016, a unei instalatii de tratare mecano-biologica (TMB). 

 
 
Implementarea 
 
Sunt necesare următoarele:  
- obţinerea autorizaţiilor şi avizelor pentru amplasamente inclusiv a Acordului de mediu;  
- pregătirea documentaţiilor de licitaţie, desfăşurarea licitaţiei pentru alegerea constructorului staţiei 

de compostare;  
- construcţia staţiei de compostare;  
- pregătirea şi lansarea unei campanii de conştientizare a publicului pentru promovarea 

compostării la domiciliu şi a separării deşeurilor;  
- obligarea transportării deşeurilor din parcuri şi grădini si a celor biodegradabile din sectorul CII la 

staţia de compostare.  
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Indicatori  
Următorii indicatori pot fi folosiţi pentru exprimarea rezultatelor şi beneficiilor acestei părţi a 
proiectului:  
- cantităţile colectate separat de deşeuri verzi;  
- cantităţile si compoziţia deşeului in amestec din zona cu blocuri.  
- cantităţile si compoziţia deşeului in amestec pentru zona cu case din urban si respectiv din rural 
 

Recomandări 

Recomandarea 1 
Promovarea compostării la domiciliu şi a colectării separate si reciclarii hârtiei. Implementarea 
acestor doua masuri în întreg judeţul este suficientă pentru atingerea ţintelor pentru anii 2013 si 
2016, conform HG 349/2005 si PJGD Bistrita Nasaud.  

Recomandarea 2  
Construirea unei staţii de compostare de 12,000 t/an în 2010-2011 pentru tratarea deşeurilor verzi 
colectate separat si a unei parti din deşeurile mixte colectate preponderent din zona urbana in staţia 
de transfer Bistrita. Pentru staţia de compostare cu o capacitate de 12,000 tone/an se propune o 
staţie de compostare aeroba cu răsturnarea mecanica a brazdelor, acoperite cu membrana.  

Recomandarea 3  
Investigarea necesitaţii unei tehnologii si/sau capacitaţi corespunzătoare de tratare a namolurilor 
provenite de la statiile de epurare municipale, incepand cu anul 2015, cand se estimeaza ca toate 
statiile de epurare municipale vor fi modernizate.  
 

2.2.2.6. Deşeuri mici, periculoase din gospodării  

Deşeuri mici, periculoase din gospodării: În cadrul acestui studiu termenul “deşeuri periculoase din 
gospodării (DPG) este definit ca ”acele deşeuri care în mod potenţial ar putea creşte proprietăţile 
periculoase ale deşeurilor municipale solide atunci când sunt depozitate, incinerate sau 
compostate”.  
 
Acest capitol din Studiul de fezabilitate aprobat in 2008 nu a fost revizuit. Se face numai precizarea 
ca in ceea ce priveşte destinaţia finala după colectare a acestor deşeuri aceasta este in unul din 
Centrele de colectare de unde vor fi dirijate către instalaţii specifice de valorificare/neutralizare. 
 
Fluxul deşeurilor mici, periculoase din gospodării este prezentat in figura 2 de la pg. 40 din Studiul 
de fezabilitate revizuit in 2011. 
 
Tabel 2.35. Generarea de deşeuri mici, periculoase, judeţul Bistriţa Năsăud  
                  Sursa: Planul regional de management al deşeurilor si Tabelul 4.36 din SF aprobat 2008 

  2010  
Zona urbană    

Populaţie  locuitori  111.977  
Generare deşeuri *  kg/loc./an  3  

Total  tone/an  336  
   

Zona rurală    

Populaţie  locuitori  199.923  
Generare deşeuri*  kg/loc./an  2  

Total  tone/an  400  
   

Total general  tone/an  736  
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Recomandare  
Colectarea si transportul către centrele de colectare dotate cu container special pentru aceste 
fracţiuni se va face la cerere de către operatorul de salubritate sau prin aport voluntar. 
 
Implementarea  
Sunt necesare următoarele:  
- se va rezerva spaţiu în Centrele de colectare pentru Containerul destinat depozitarii temporare a 

deşeurilor periculoase din gospodării;  
- pregătirea unei campanii de informare publică atunci când va începe colectarea.  
 

2.2.2.7. Deşeuri din Zone publice  

Deşeuri din salubrizarea străzilor 

 

Definiţie 
Salubrizarea străzilor consta in: 
- strângerea deşeurilor aflate pe strada; 
- golirea coşurilor stradale. Aceste coşuri sunt cel mai adesea amplasate in locuri publice cum ar fi 

centrul oraşului, centrele comerciale, staţiile de autobuz etc. 
 
 
Tabel 2.36. cantităţi preconizate de deşeuri din salubrizarea străzilor, judeţul Bistriţa Năsăud 
                  Sursa: datele provin din PRGD si tabelul 4.37 din SF aprobat in 2008 

Deşeuri din parcuri 
şi spaţii verzi 

U.M. Zona urbana Zona rurala 

Anul   2010 2013 2016 2010 2013 2016 

Populaţie  locuitori  111.977  110.214  110.214  199.923  198.524  197.829  
Generare deşeuri  kg/loc./an  23 24  24  8  8  8  
 tone/an  2.593  2.614  2.677  1.543 1.569 1.602 
 

Serviciul exista deja si el trebuie sa continue ca de obicei. Aceasta activitate nu face obiectul 
prezentului Studiu de fezabilitate. De aceea nu se fac  recomandări in cadrul acestui studiu 
referitoare la modul de operare si/sau dotări necesare. Sunt estimate exclusiv cantităţile de deşeuri 
care trebuie in final eliminate si ca urmare trebuie luate in consideraţie la evaluarea fluxului de 
deşeuri gestionate in CMID Tărpiu. 
 

Deşeuri din Parcuri 
 
În urma întreţinerii parcurilor şi spatiilor verzi se generează mai multe deşeuri organice. În zonele 
urbane deşeurile mari se strâng pentru compostare. Resturile, cum ar fi iarba tăiată, sunt lăsate în 
urmă la faţa locului.  
 
Tabel 2.37. Cantităţile previzionate de deşeuri din parcuri şi spaţii verzi, judeţul Bistriţa Năsăud  
                  Sursa: datele provin din PRGD si tabelul 4.38 din SF aprobat in 2008 

Deşeuri din parcuri 
şi spaţii verzi 

U.M. Zona urbana Zona rurala 

Anul   2010 2013 2016 2010 2013 2016 

Populaţie  locuitori  111.977  110.214  110.214  199.923  198.524  197.829  
Generare deşeuri  kg/loc./an  4  4  4  4  4  4  
 tone/an  432  436  446  772  785  801  
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Alternative de gestionare  
 
Deşeurile din parcuri şi spaţii verzi sunt în proporţie de 80% deşeuri organice. Reprezintă de 
asemenea o componentă organică necesară pentru optimizarea procesului de compostare. În plus, 
nu se recomandă să fie aruncate la depozitul de deşeuri deoarece vor contribui astfel la cantitatea 
de deşeuri biodegradabile depozitate. Din acest motiv, există o singură alternativă şi aceea este să 
fie aduse la staţia de compostare.  
 
Recomandări  
 
Colectarea selectiva a deşeurilor provenite din parcuri şi spaţii verzi din zona urbană si rurala, in 
vederea tratarii lor in flux separat in Staţia de compostare si valorificarea produsului obtinut ca si 
compost de cea mai buna calitate.  
 
Cerinţe de investiţii  
 
Nu sunt prevăzute investiţii suplimentare. Trebuie luate în calcul numai costurile operaţionale, cu 
echipamentul existent.  
 
Deşeuri din Pieţe  
 
Toate deşeurile produse în pieţele comerciale.  
 
Tabel 2.38. Cantităţi previzionate ale deşeurilor din pieţe, judeţul Bistriţa Năsăud  
                   Sursa: PRGD si Tabelul 4.39 din SF aprobat in 2008 

Pieţe  U.M.  Zona urbană Zona rurală 

Anul   2010 2013 2016 2010 2013 2016 
Populaţia  Locuitori  111.977  110.214  110.214  199.923  198.524  197.829  
Generare deşeuri  kg/loc/an  8  8  8  4  4  4  
 Tone/an  864  871  892  772  785  801  
 
Evaluarea şi recomandările sunt similare cu cele de la managementul deşeurilor menajere din 
sectorul comercial şi instituţii (CII). În plus, pieţele trebuie să prezinte un contract pentru colectarea 
selectivă a materialelor în special cele din ambalaje şi materii organice.  
 

2.2.2.8. Lemnul 

Colectare 
Ambalajele de lemn sunt generate in principal de sectorul comercial, instituţional si industrial si nu 
din gospodarii. Dezbaterea privind colectarea lemnului din sectorul CII este similara cu dezbaterea 
despre colectarea deşeurilor de hârtie din sectorul CII. 
 
Se recomanda ca firmele din comerţ, instituţii si industrie sa încheie un contract cu o firma de 
colectare a deşeurilor. 
Populaţia va elimina ambalajele din lemn fie prin aport voluntar in Centrele de colectare fie prin 
preluare la cerere de către operatorul de salubritate. 
 
Destinaţie 
Lemnul colectat trebuie sa meargă la o firma de reciclare. Firma de reciclare ar putea fi stabilita de 
către asociaţia producătorilor. 



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 71

2.2.2.9. Fluxuri de deşeuri speciale  

In Studiul de fezabilitate aprobat sunt analizate următoarele fluxuri de deşeuri speciale: DEEE 
(Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice), vehicule scoase din uz, deşeuri din construcţii si 
demolări, nămol rezultat din epurarea apei in staţiile municipale, anvelope, baterii. 
 
Următoarele categorii de deşeuri speciale provenite de la populaţie vor fi colectate la cerere sau 
transportate prin aport voluntar in Centrele de colectare: DEEE, deşeuri din construcţii si demolări – 
numai cele provenite din reparaţii/modernizări ale apartamentelor sau caselor, baterii de la obiecte 
electrocasnice. 
 
Fluxul de deşeuri speciale care se refera la vehicule scoase din uz, nu face obiectul acestui proiect, 
si ca urmare nu a mai fost inclus in Studiul de fezabilitate revizuit in 2011. 
 
DEEE 
 
Cantităţile recuperate de DEEE la 31 decembrie 2008 trebuie să fie de 4 kg/locuitor, rezultând 
următoarele cerinţe:  
 
Tabel 2.39.  Cerinţe de colectare a DEEE 

Sursa: tabel 4.40 din SF aprobat in 2008 

 Mediu urban  Mediu rural  
Locuitori (2008)  113.168  200.861  
Recuperare (tone)  453  803  

 
Deşeuri din construcţii si demolări 
 
Cantităţile estimate de deşeuri din construcţii si demolări sunt cele din tabelul 2.41.  
 
Tabel 2.40. Estimări privind deşeurile din construcţii şi demolări în judeţul Bistriţa Năsăud     
                  Sursa: PRGD si Tabelul 4.41  din SF aprobat in 2008 

  2010  
Zona urbană   

Populaţia  locuitori  111.977  
Generare deşeuri *  kg/loc./an  266  

Total  tone/an  29.786  
Zona rurală    

Populaţia  locuitori  199.923  
Generare deşeuri*  kg/loc./an  27  
Total  tone/an  5.398  

Total general  tone/an  35.184  
Alternative de gestionare  
- Cantităţile mici din gospodării sunt în responsabilitatea municipalităţii şi de aceea trebuie 

colectate de municipalitate la cerere (vezi deşeurile voluminoase). 
- Cantităţile mai mari trebuie colectate de firme autorizate (particulare) care au un contract cu 

generatorul deşeurilor sau pot fi duse la o firmă autorizată de reciclare. 
 
Bateriile sunt în mod normal incluse în deşeurile menajere (Vezi si deşeurile periculoase mici). 
 
Nămolul provenit de la staţiile municipale de epurare din judeţul Bistriţa 

Cantităţi  
Cantităţile de nămol de la staţiile de epurare produse in judeţul Bistriţa Năsăud in concordanta cu 
previziunile făcute in infrastructura de apa sunt următoarele: 
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Nr. crt. Zone 2010 2015 2020 2021 2025 2030 2035 2038 

1.  Bistriţa 1.718 2.115 2.361 2.406 2.556 2.659 2.688 2.705 

2.  Beclean 265 424 611 629 688 688 743 747 

3.  Năsăud 284 521 656 667 715 715 776 782 

4.  Feldru 96 207 283 297 322 322 298 291 

5.  Sangeorz Bai 279 564 715 718 752 752 818 825 

6.  Rural 0 349 1.041 1.117 1304 1.304 1.363 1.358 

TOTAL PE AN 2.643 4.180 5.668 5.833 6.337 6337 6.685 6.706 
 
Responsabilitatea  

Tratarea si evacuarea nămolului intra in responsabilitatea producătorului, care trebuie sa elaboreze 
o strategie de evacuare a nămolului si sa o implementeze (inclusiv sa plătească pentru ea). Depinde 
de producător sa decidă daca doreşte sa folosească dotările Sistemului Integrat de Management al 
Deşeurilor – CMID (depozit conform de deşeuri, staţie de compostare) sau nu. In cadrul acestui 
Studiu de Fezabilitate, nu au fost incluse masuri concrete in legătura cu evacuarea nămolului 
rezultat din epurarea apei uzate. Se recomanda identificarea de masuri adecvate privind tratarea 
acestui deseu incepand cu anul 2015, astfel incat acesta sa se evite depozitarea ca atare, in 
depozitul conform.   

Alternative  

Alternativa 1: Refolosire in agricultura, după tratarea intr-o instalaţie de compostare de preferinţa 
împreuna cu deşeu verde;  

Alternativa 2: Depozitare finala in depozitul conform de deşeuri regional; 
Alternativa 3: Combinarea refolosirii in agricultura si depozitare finala la noul depozit conform 
Alternativa 4: Co-incinerare in cuptor de ciment 
Alternativa 5: Incinerare in incinerator de nămol 

Evaluarea conform Studiu de fezabilitate aprobat in 2008 

Din punct de vedere financiar: 
Costurile pentru colectare sunt estimate, pe baza preturilor curente, la:  
Alternativa 1: 30-40 euro/tona (sursa: SF Giurgiu) 
Alternativa 2: 20-30 euro/tona (prezentul studiu) 
Alternativa 3: 25-35 euro/tona 
Alternativa 4: 50-100 euro/tona 
Alternativa 5: 200-250 euro/tona 
 
Din punct de vedere legal  
Toate alternativele sunt legale in România. Când sunt aplicate, alternativele trebuie sa tina cont de 
limitele admise ale emisiilor stabilite de reglementările romaneşti. Pentru folosirea in agricultura, 
trebuie luate in considerare concentraţiile maxime de poluanţi din nămol (MO 344/2004). 
 
In Europa Occidentala, atât depozitarea finala la depozitul conform de deşeuri, cat si folosirea in 
agricultura sunt contestate, si poate fi observata o tendinţa descrescătoare. Totuşi, aceste 
alternative sunt încă aplicate pe scara larga. Planul Regional de Management al Deşeurilor 
promovează reutilizarea in agricultura si (co)incinerarea. 
 
Din punct de vedere tehnic/operaţional  
Când este depozitat la un depozit conform de deşeuri, nămolul trebuie sa fie in conformitate cu 
condiţiile stricte privind substanţele uscate, deoarece poate afecta stabilitatea amplasamentului. 
Practic, aceasta înseamnă ca nămolul trebuie stabilizat intr-o instalaţie biologica de tratare, care se 
poate afla in cadrul SEAU sau in CMID. 
 
Este important faptul ca, in momentul in care nămolul din staţia de epurare este depozitat in 
depozitul conform de deşeuri, el este considerat ca “deşeu biodegradabil” pentru care exista condiţii 
impuse privind depozitarea. Cu alte cuvinte, când avizează depozitarea nămolului la un depozit 
conform de deşeuri, autorităţile trebuie sa aplice masuri suplimentare pentru reducerea depozitarii 
altor fluxuri de deşeuri biodegradabile in depozit sau sa asigure tratarea lui înainte de depozitare.  
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In România nu sunt încă disponibile incineratoare de nămol. Co-incinerarea in cuptoare de ciment 
este posibila, si trebuie negociata cu reprezentanţii industriei cimentului, care au experienţa in acest 
domeniu. Oricum, “sectorul nămolului din apa uzata” trebuie sa concureze cu celelalte tipuri de 
deşeuri deoarece capacitatea disponibila este limitata.  
 
In general, fabricile de ciment vor fi foarte dornice sa primească pentru co-incinerare deşeuri cu 
putere calorica mare. Folosirea in agricultura (si pentru ameliorarea solului) face obiectul unor 
proceduri si testări stricte, care nu sunt încă instituţionalizate in România. In plus, aceasta alternativa 
se limitează la nămolul in care nu sunt depăşite anumite niveluri de substanţe poluante.  
 
Daca nămolul va îndeplini cerinţele din MO 344/2004 trebuie sa se stabilească in practica. Se 
aşteaptă oricum, data fiind absenta industriilor si strictele condiţii de evacuare prevăzute in NTPA 
002, ca nămolul rezultat din zonele rurale si oraşele mai mici sa se folosească in agricultura. 
 
Din punct de vedere al mediului înconjurător 
Depozitarea de deşeuri biodegradabile (cum ar fi nămolul rezultat din epurare) este considerata a fi 
nefavorabila pentru mediu si face obiectul unor restricţii. 
 
Co-incinerarea (cu recuperarea energiei) este din punct de vedere al mediului, preferabila depozitarii 
la depozitul de deşeuri. 
 
Folosirea nămolului in agricultura, deşi reglementata prin MO 344/2004, prezintă riscul poluării 
solului si apei freatice. Totuşi, refolosirea deşeurilor biodegradabile poate fi considerata un fapt 
pozitiv. 
 

Concluzii 

Alternativa de cost minim (depozitarea la depozitul conform de deşeuri) este controversata din 
motive de mediu si cel mai probabil va face obiectul restricţiilor impuse de UE, si inclusiv de 
România, in viitorul apropiat. Trebuie de aceea sa nu fie considerata ca o soluţie pe termen lung, ci 
mai degrabă ca o soluţie extrema pe termen scurt si mediu. 
 
Acesta înseamnă ca serviciile publice de apa din Bistriţa Năsăud respectiv viitorul Operator 
Regional) trebuie sa caute alte alternative, in principal refolosirea in agricultura după tratarea intr-o 
staţie de compostare si/sau co-incinerarea in cuptoarele de ciment. 
 
Când aceste alternative nu sunt fezabile, (nu exista suficient teren agricol sau cuptoare de ciment), 
sau nu este permisa folosirea lor (datorita nivelelor mari de poluanţi), depozitarea definitiva poate fi 
considerata ca o soluţie extrema. 
 
Trebuie sa fie negociate cu autorităţile locale condiţiile si costurile pentru depozitarea la depozitul 
conform, si daca se folosesc sau nu alte instalaţii la CMID (staţie de tratare biologica, compostare).  
 
 
Anvelope 
 

Definiţie 
Toate anvelopele noi si folosite, din import sau produse in tara, pentru autoturisme sau camioane. 
 
Responsabilitatea 
Depozitarea anvelopelor la depozitul conform de deşeuri este interzisa. Prin urmare anvelopele 
trebuie colectate pentru reciclare. Obligaţia privind reciclarea cauciucurilor folosite este consemnata 
in HG 170/2004. In România a fost înfiinţata o Asociaţie a Producătorilor si Importatorilor  Eco-
Anveloppe) care a preluat responsabilitatea pentru colectarea si reciclarea anvelopelor de la 
producătorii si importatorii individuali. In cazul când producătorul sau importatorul nu se 
conformează condiţiilor trebuie sa plătească o contribuţie la Fondul de Reciclare. Oricum 
municipalitatea are obligaţia colectării tuturor anvelopelor aruncate ilegal pe teritoriul sau. 
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Cantităţi 
In jur de 4,5-5,0 milioane de anvelope sunt puse pe piaţa in fiecare an in România. 
Presupunând ca pentru fiecare cauciuc nou este aruncat unul vechi, si ca o anvelopa are in jur de 
11 kg, fluxul total de deşeuri de anvelope este de aproximativ 55.000 tone/an. Pentru Bistriţa  
Năsăud ar însemna ca sunt generate aproximativ 1.000 tone de cauciucuri vechi. 
 
Alternative de gestionare 
Alternativa 1: Municipalitatea are responsabilitatea colectării anvelopelor aruncate ilegal pe teritoriul 
sau. Pentru aceasta ea poate folosi acelaşi sistem care a fost propus pentru deşeuri voluminoase. 
Alternativa 2: Asociaţia Producătorilor va face aranjamentele si plăţile pentru colectarea anvelopelor 
uzate din punctele de depozitare incluzând garaje, puncte municipale de colectare etc. 
 
Evaluarea alternativelor 
Alternativa 2 este opţiunea preferabila deoarece este in conformitate cu legislaţia.  
Alternativa 1 trebuie folosita ca serviciu de rezerva. 
 
Recomandări 
Asociaţia Producătorilor trebuie sa facă aranjamentele necesare pentru colectarea si reciclarea 
tuturor anvelopelor. Municipalitatea are numai funcţia de colector in ultima instanţa. Pentru aceasta 
municipalitatea trebuie sa aibă in funcţiune un sistem de colectare. Anvelopele nu ar trebui aruncate 
la depozitul conform de deşeuri. Când sunt colectate împreuna cu alte deşeuri, ele trebuie alese si 
păstrate la depozitul de deşeuri pana va avea loc colectarea lor. 
 
Implementarea 

- Rezervarea unui spaţiu la Centrul de colectare a deseurilor pentru depozitarea anvelopelor 
colectate; 

- Trebuie încheiat un acord cu asociaţia de producători/importatori pentru plata costurilor in cazul 
in care municipalitatea a colectat anvelopele. 

 

Investiţii 
Nu sunt necesare investiţii, dar costurile operaţionale trebuie compensate de către Asociaţia 
Producătorilor. 
 
Baterii 
Definiţie: Aşa cum se specifica in HG 1057/2001. 
 

Cantităţi: Nu sunt disponibile informaţii specifice. Bateriile sunt in mod normal incluse in deşeurile 
menajere (Vezi si deşeurile periculoase mici). 
 

Responsabilitatea: Răspunderea este a producătorului, dar pana acum nu s-a întreprins nici o 
acţiune datorita faptului ca in România nu exista instalaţii de tratare si reciclare a bateriilor. 
 

Alternative de gestionare: Planul regional de management al deseurilor recomanda ca sectorul 
comercial sa organizeze acţiunea de colectare a bateriilor prin înapoierea bateriilor vechi la 
cumpărarea celor noi.  
 

Investiţii: Nu sunt necesare investiţii 

2.2.2.10. Alternative pentru amplasamentul depozitului conform de deşeuri  

 
In sistemul de management integrat al deşeurilor pentru România, depozitul conform pentru deşeuri 
este privit ca soluţia preferata pentru depozitarea finala a deşeurilor.  
 
Planul regional de management al deşeurilor (M. O. nr. 232 bis / 04.04.2007) stipulează in “Capitolul 
7 Depozitare” faptul ca in Bistriţa - Năsăud este prevăzut un depozit conform pentru deşeuri. 
 
Pentru a identifica amplasamente potrivite pentru depozite conforme pentru deşeuri, ARPM si 
Consiliul Judeţean au furnizat o lista cu 2 posibile amplasamente. Deoarece disponibilitatea 
terenului este o cerinţa a proiectului, majoritatea sunt pe teren municipal. Unul dintre amplasamente 
este in apropiere de Bistriţa, cu o suprafaţa de aproximativ 10.5 hectare, iar celalalt amplasament 
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este in apropiere de comuna Dumitra, in Tărpiu, cu o suprafaţa de 21,66 hectare. Ambele 
amplasamente prezintă posibilitatea de a fi extinse. 
 
Amplasamentele au fost evaluate in conformitate cu următoarele criterii: 
- Dreptul de proprietate / disponibilitatea terenului;  
- Condiţii geografice;  
- condiţii geologice si geotehnice / apropierea de surse sensibile de apa;  
- pedologie / utilizarea curenta a terenului;  
- sensibilitate / importanta culturala si arheologica;  
- vulnerabilitate / calamitaţi naturale;  
- inconveniente / apropiere de aşezări rezidenţiale (populaţie si mediu);  
- infrastructura disponibila si drumuri de acces;  
- atitudinea publica preconizata;  
- preferinţele autorităţii publice.  

Concluzia evaluării a arătat ca amplasamentul Dumitra (Tărpiu) este locaţia cea mai potrivita (o 
descriere detaliata a alternativelor de amplasamente poate fi regăsita în Raportul Evaluării 
Impactului asupra Mediului, Bistriţa Năsăud: Haskoning 2007). 

Amplasamentul Dumitra este localizat in vestul drumului Dumitra-Tărpiu, la aproximativ 23 km N de 
oraşul Bistriţa. Suprafaţa totala este de 21,66 hectare. Avantajele acestui amplasament includ 
disponibilitatea terenului necesar de aproximativ 2021 hectare, amplasarea relativ îndepărtata si 
oportunităţile de a dezvolta alte facilitaţi in apropierea amplasamentului depozitului conform de 
deşeuri. Dezavantajele includ faptul ca depozitul conform de deşeuri este la circa 20 -25 km de 
punctul cu cea mai mare producere de deşeuri (Bistriţa). Aceste alegeri au fost comunicate 
beneficiarului, care a aprobat decizia de amplasare a depozitului conform in localitatea Dumitra-
Tărpiu. 

In Depozitul conform de deşeuri se vor depozita deşeuri municipale solide inerte si nepericuloase. 
Exista probabilitatea ca mici cantităţi de deşeuri periculoase menajere sa fie depozitate la depozitul 
conform de deşeuri. 

2.2.2.11. Alternative privind staţia de compostare  

2.2.2.11.1. Alternative privind tehnologia de tratare a fracţiunii biodegradabile 

Studiul de fezabilitate aprobat analizează doua alternative in ceea ce priveşte tehnologia de 
compostare: in brazde deschise sau in brazde acoperite cu aerare forţată. 
  
Se apreciază ca cca. 3.000 to/an deşeuri verzi vor fi colectate selectiv in mediul urban si rural din 
judeţul Bistriţa Năsăud si transportate la staţia de compost Tărpiu. In plus, in Staţia de compostare 
se vor trata cca 9.000 tone/an deseuri mixte provenind preponderent din colectarea de la populatie 
din mediul urban si transportate la Staţia de transfer Bistrita.  
 
Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 apreciază ca fezabile ambele alternative, dar recomanda 
alternativa 1 imbunatatita, respectiv compostare in brazde acoperite cu aerare mecanica, având in 
vedere: 
- situaţia reala din teren  
- timpul efectiv rămas pana la finalizarea lucrărilor 
- cerinţele din Acordul integrat de mediu nr. 4-NV6 din 21.02.2008 Revizuit la 12.03.2011 („zona 

de fermentare/ compostare va fi acoperita pentru a se evita infiltraţia apelor de ploaie”) 
- prin acoperirea brazdelor cu membrana se asigura urmatoarele avantaje: limitarea mirosurilor, 

limitarea formarii de levigat, controlul umidităţii si optimizarea conţinutului de apa prin irigare 
controlata. 

- tehnologia propusa respecta Ghidurile de bune practici in domeniu: Normativul pentru 
compostarea deşeurilor municipale organice16, Metodele de tratare biologica17, Cartea verde 

                                                 
16

 Ministerul  Mediului si Gospodaririi Apelor, in cadrul fazei 6.3. denumita „Normativ pentru compostarea 
deseurilor municipale organice” 
17

 Ministerul  Mediului si Gospodaririi Apelor,”Metode si tehnologii de tratare a deseurilor – Metode de 
tratare biologica” 
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privind gestionarea deşeurilor biologice în Uniunea Europeană 18, Economic Analysis of Options 
for Managing Biodegradable Municipal Waste19 

 
2.2.2.11.2. Alternative privind locaţia staţiei de compostare 

In afara de locaţia de lângă noul depozit conform de deşeuri, o noua locaţie alternativa ar putea fi 
luata în considerare pentru a realiza staţia de compostare. Cu toate acestea, fără o evaluare în 
detaliu nu este recomandabil. Realizarea staţii de compostare în alte locaţii va avea drept rezultat 
creşterea costurilor incidentale si de funcţionare: 
- Facilităţile, comune cu cele ale depozitului conform de deşeuri, trebuie construite (de ex. clădirea 

administrativa, spatiile de parcare, platforma electronica de cântărire auto, utilităţile, gardul, 
tratare levigat etc.); 

- Este necesar personal adiţional; 
- Un timp suplimentar de manevrare a deşeurilor (timpul de încărcare al vehiculelor). 
 
Prin urmare, o locaţie alternativa (chiar si lângă staţiile de transfer planificate) nu mai poate fi 
considerata o opţiune realista. Staţia de compostare va fi construita lângă noul depozit conform de 
deşeuri. 
Un alt avantaj este acela ca apa care este necesara pentru umezirea materialelor organice poate fi 
extrasa din apa de ploaie din bazinele de infiltraţii de la depozitul conform de deşeuri. 
 
2.2.2.11.3. Alternative privind metoda de compostare 

Metoda de compostare pentru care se optează are impact direct asupra construcţiilor care trebuie 
realizate. 
  
Din punct de vedere constructiv exista diferenţe importante, cu impact semnificativ asupra costurilor 
de investiţie, intre Studiul de fezabilitate aprobat in 2008 si prevederile Acordului integrat de mediu 
nr. 4-NV6 din 21.02.2008 Revizuit la 12.03.2011.   
In tabelul următor sunt prezentate soluţiile constructive propuse in Studiul de fezabilitate si cele din 
Acordul integrat de mediu nr. 4-NV6 din 21.02.2008 Revizuit la 12.03.2011. 
 
Tabel 2.41. Tabel comparativ privind descrierea constructiva a Staţiei de compostare Tărpiu 

Zona de lucru Descrierea constructiva Suprafaţa ocupata  
SF  

capitolul 6 
Acord de  
mediu20 

SF  
capitolul 6 

Acord de  
mediu 

SF  
capitolul 6 

Acord de 
mediu 

1. Zona de 
recepţie 

Zona de recepţie 
si pregătire 
mecanica (sortare 
si eliminare a 
materialelor 
nebiodegradabile)
21 
(pg. 12) 

Va fi acoperita cu 
un acoperiş care 
consta dintr-un 
schelet de otel 
acoperit cu tabla 
ondulata. Aceste 
straturi au o 
deschidere de 
maxim 22,5 m. 
Înălţimea este de 
cca. 6m(pg.174). 

Nu sunt precizări cca. 450 mp 
(pg. 172) 

Nu sunt 
precizări 

2. Zona de pre-
tratare 

Pasul de pre-
tratare va avea 
loc afara sub un 
acoperiş(pg.171) 

Nu este 
precizata22 

3. Zona de Zona cu brazde Platforma va fi acoperita cca. 6.234 mp  Nu sunt 

                                                 
18 CCE {SEC(2008) 2936} – COM(2008)- 811 final  
19

 Eunomia Research & Consulting, Scuola Agraria del Parco di Monza, HDRA Consultants, ZREU and 
LDK ECO on behalf of ECOTEC Research & Consulting - Final Report to the European Commission 
20 Sunt identificate doare 4 zone de lucru fata de 7 zone descrise in SF aprobat 
21 Nu include mărunţirea (tocarea) materialului înainte de construirea brazdelor 
22 In deviz este evaluata o construcţie (acoperire) de 900 mp. Se considera ca include zona de recepţie si 
zona de pre-tratare. Rezulta ca zona de pre-tratare are estimata o suprafaţa de cca. 450 mp 
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Zona de lucru Descrierea constructiva Suprafaţa ocupata  
SF  

capitolul 6 
Acord de  
mediu20 

SF  
capitolul 6 

Acord de  
mediu 

SF  
capitolul 6 

Acord de 
mediu 

fermentare/ 
compostare 

(pg. 12) betonata(pg.173) pentru a se evita 
infiltraţia apelor 
de ploaie (pg.13) 

(pg. 173) precizări 

4. Zona de 
maturare 

Zona de maturare Platforma 
betonata(pg.173) 

Platforma 
betonata fără 
acoperire(pg. 13) 

cca. 2.525mp  
(pg. 173) 

cca.  
2.000mp 

5. Zona de 
rafinare 

Nu este 
menţionată 

Platforma 
betonata(pg.174) 

Nu este 
menţionată 

cca. 500 mp 
(pg. 174) 

 

6. Zona de 
depozitare 
(livrare) 

Zona finala de 
depozitare a 
compostului (pg. 
12) 

Platforma 
betonata  
(pg. 174) 

va fi acoperita si 
împrejmuită cu 
ziduri de beton 
armat cu 
înălţimea de 2 m 
pe doua laturi. 
Compostul va fi 
stocat in grămezi 
cu înălţimea de 
3m. (pg. 13) 

cca. 240 mp 
(pg. 174) 

cca.  
850 mp. 

7. Spatii 
logistice (de 
manevra) 

Nu sunt 
menţionate 

Platforma 
betonata  
(pg. 174) 

Nu este 
menţionată 

cca.  
4.000 mp  
(pg. 174) 

 

TOTAL SUPRAFAŢA NECESARA  13.949 mp 
(cca. 1,4 ha)23 
(pg. 174) 

 

 
Din analiza datelor prezentate mai sus rezulta ca: 
- Studiul de fezabilitate propune si evaluează o construcţie metalica tip şopron cu o suprafaţa totala 

de  900 mp, comuna pentru zona de primire-recepţie si zona de pre-tratare.   
- Acordul de mediu solicita doua construcţii:  

� o construcţie tip hala cu suprafaţa de 6.234 mp pentru zona de fermentare cu brazde 
(suprafaţa este cea estimata a fi necesara pentru aceasta zona in SF) 

� o construcţie tip şopron cu suprafaţa de 850 mp pentru zona de depozitare/livrare 
- Proiectul tehnic, respectiv Caietul de sarcini care face parte integranta din Documentaţia de 

atribuire (contractul de lucrări fiind de tip FIDIC Roşu) nu include nici una din construcţiile 
menţionate 

 
Fluxul tehnologic uzual intr-o staţie de compostare simpla este cel descris in Studiul de fezabilitate 
aprobat si implica din punct de vedere constructiv: 
- Acoperirea zonei de primire/recepţie si pre-tratare–construcţie tip şopron (descrisa si evaluata in 

SF) 
- Acoperirea zonei de maturare: construcţie tip şopron (nu este descrisa si nici evaluata in SF) 
- Acoperirea sau nu a zonei de fermentare (brazde). Acoperirea se poate realiza: cu materiale 

corespunzătoare (membrane), cu construcţii tip şopron sau construcţii tip hala. SF optează pentru 
brazde deschise, neacoperite in timp ce Acordul de mediu solicita acoperirea zonei cu hala. 
In cazul ultimei opţiuni trebuie ţinut cont că: 
� suprafaţa halei trebuie sa includă pe lângă suprafaţa ocupată efectiv cu brazdele si zona de 

manevră pentru echipamentul cu care se întorc si se irigă brazdele. De asemenea trebuie 
asigurat sistemul de canalizare si antiincendiu. 

� trebuie asigurat sistemul de ventilaţie si un biofiltru pentru tratarea aerului exhaustat din hală 
 
Problemele identificate sunt date de: 

1. necorelările existente in documentele aferente contractului de finanţare: Studiu de 
fezabilitate aprobat in 2008, Acord de mediu, Documentaţia de atribuire lucrări CL1 

2. Situaţia imprevizibila identificata in amplasamentul lucrărilor 

                                                 
23 Nu include suprafaţa aferenta zonei de pre-tratare. Se poate considera ca a fost inclusa in zona logistica. 
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1. Necorelări existente in documentele aferente contractului de finanţare: Studiu de fezabilitate 
aprobat in 2008, Acord de mediu, Documentaţia de atribuire lucrări CL1 

- Studiul de fezabilitate aprobat nu a evaluat in capitolul costuri hala pentru zona de 
fermentare si nici instalaţiile aferente: instalaţie de ventilaţie si biofiltru 

- Documentaţia de atribuire aferenta contractul CL1 nu a inclus nici un fel de construcţii 
metalice (hala sau şopron) si nici instalaţii aferente acestea nefiind solicitate in Caietul de 
sarcini (Proiectul tehnic). Contractul a fost de tip FIDIC Roşu. 

2. Situaţia imprevizibila identificata in amplasamentul lucrărilor 
- In amplasamentul CMID Tarpiu au fost identificate 6 (sase) locaţii de izvoare de apa freatica 

pe amplasamentul diferitelor obiecte (Platforma de compostare, drum de acces no. 2, drum 
perimetral sus si drum acces no. 1. Trebuie menţionat ca studiul geotehnic care a stat la 
baza întocmirii Studiului de fezabilitate aprobat si a proiectului tehnic, a fost întocmit in luna 
iunie 2006 si a inclus concluziile si recomandările rezultate in urma analizei a 3 foraje 
executate pe amplasamentul lucrărilor (forajele 1, 2 si 3) si in afara acestora (forajul 4); se 
menţionează astfel la pagina 8 a acestui studiu ca "este impropriu sa vorbim de vreun acvifer 
subteran in zona investigata", iar la pagina 13 ca "in zona nu exista (pana la adâncimea de 
investigare, respectiv 10 m) strat acvifer sau roci potenţial acvifere, iar permeabilitatea rocilor 
coezive testate este scăzuta." Aceste aspecte sunt contrazise de situaţia reala in teren, care 
s-a modificat in timp fata de data efectuării investigaţiilor geo / mai - iunie 2006. Rezultatele 
preliminare ale Expertizei geotehnice atesta faptul ca cele 5 tipuri de pământuri identificate in 
urma prelevării de probe din 20 de sondaje cu adâncimea de 4 m, au atestat faptul ca toate 
materialele sunt foarte active in raport cu apa, având plasticitate foarte mare si 
comportamentul unor pământuri cu umflări si contracţii mari.” 

 
Din punct de vedere al echipamentelor prevăzute in SF aprobat in 2008, acestea constau in: 

- zona de primire/recepţie si pre-tratare 
� tocător  
� ciur cu ochiuri de 40 mm 

- zona de fermentare activa 
� maşina de întors brazde 

- Nu este prevăzuta rafinarea compostului ci trecerea lui din faza de maturare direct la livrare 
(depozitare temporara) 

 
Comentarii privind dotările prevăzute in SF aprobat in 2008 
 

- Ciurul cu dimensiunea ochiurilor de 40 mm se foloseşte in faza de rafinare si nu la pre-tratare 
unde ar trebui un ciur cu ochiuri de 80 mm. De aceea, se recomanda ca viitorul operator sa 
doteze instalatia si cu o sita cu ochiuri de 80 mm.  

- Nu s-a ţinut cont de natura, provenienţa si modul de colectare al materialului intrat in staţia de 
compost: 
� deşeul verde din parcuri trebuie mărunţit 
� deşeul din colectare mixta trebuie trecut printr-un sfâşietor de saci si este exclusa 

mărunţirea, care l-ar transforma intr-un material foarte impur pentru compostare. De aceea, 
se recomanda ca viitorul operator sa procure si un desfacator de saci. 

 
Concluzii: 
 
Din punct de vedere tehnic: 

- studiile geotehnice de detaliu, elaborate in faza de execuţie au evidenţiat straturi de pământuri 
inacceptabile ca teren de fundare (PUCM) pe o adâncime medie de 6,00 m.  

- amplasamentul este in locaţia fostei albii a pârâului Roşua, acoperita in prezent cu pământ de 
umplutura, aluviuni si resturi vegetale, ceea ce necesita evacuarea completa a acestui material si 
înlocuirea lui cu pământ bun de fundare adus din gropi de împrumut.   

- este necesar a fi construit un sistem de drenaj pentru colectarea si evacuarea dirijata a apelor de 
infiltraţie 

- terenul trebuie astfel sistematizat vertical încât sa fie asigurata stabilitatea zonei (in doua 
platforme la cote diferite, cca. 2-3 m diferenţa de nivel) 

- pentru a realiza acoperirea zonei de compostare propriu-zisa cu o hala având înălţimea de cca. 6 
m si a zonei de livrare cu o construcţie metalica tip şopron cu ziduri de sprijin având înălţimea de 
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2 m pe doua laturi (conf. cerinţelor din Acordul integrat de mediu), acestea ar trebui sa fie fundate 
in condiţii speciale si care sa tina seama de toate constrângerile menţionate mai sus (sistem de 
drenaj, sistematizare verticala, stabilitatea amplasamentului).  

- Echipamentele prevăzute in SF aprobat 2008 nu acoperă in totalitate necesarul pentru asigurarea 
tratării corespunzătoare a fluxului de deşeuri specificate pentru Staţia de compostare (deşeuri 
verzi si deşeuri mixte din zona cu blocuri – mediul urban). De aceea, se recomanda ca viitorul 
operator sa achizitioneze un desfacator de saci si o sita cu ochiuri de 80 mm. 

 
Din punct de vedere operaţional si de mediu: 
- prin execuţia unei acoperiri de tip hala, spaţiul efectiv de organizare a fazelor de compostare se 

micşorează, având limitări cauzate de deschiderile intre stâlpi, contravântuiri, etc., ceea ce 
afectează fluxul tehnologic 

- nu este prevăzuta o instalaţie de ventilaţie si un biofiltru, prin urmare se presupune ca ventilaţia se 
asigura natural (uşi, ferestre). Ca urmare nu se reduc emisiile de poluanţi in aer (mirosuri 
neplăcute) 

- locuitorii din vecinătatea CMID Tarpiu, vor fi afectaţi de mirosurile neplăcute generate de zona de 
fermentare din staţia de compost  

- diminuează producerea de levigat, dar nu o elimina 
 
Fata de cele de mai sus, Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 face următoarele recomandări pentru 
variante de soluţii: 
 
Varianta 1. 
- Executarea Platformei de compostare conform Proiectului de detaliu elaborat de ARGIF 

PROIECT, respectiv secţionarea suprafeţei in 2 platforme cu zid de sprijin din pământ armat intre 
ele si cai de acces din drumul principal pentru fiecare platforma. Platforma 1 va fi folosita pentru 
construirea brazdelor din zona de fermentare activa iar platforma 2 pentru recepţia materialelor, 
faza de pre-tratare, maturare, rafinare si livrare compost.  

- Implementarea sistemului cu brazde acoperite cu membrana si remanierea mecanica a acestora. 
In acest scop se va procura o maşina de întors brazde prevăzuta cu echipament de roluit 
membrana si sistem de irigare brazde.   

- Notificarea ARPM Cluj in legătura cu oportunitatea tehnica de renunţare la construcţia tip hala 
care acoperă brazdele (zona de fermentare activa) si la cele tip şopron din zona de 
primire/recepţie si pre-tratare sau includerea acestor cerinţe in obligaţiile viitorului operator. 

 
Varianta 2 
- Executarea Platformei de compostare conform Proiectului de detaliu elaborat de ARGIF 

PROIECT, respectiv secţionarea suprafeţei in 2 platforme cu zid de sprijin din pământ armat intre 
ele si cai de acces din drumul principal pentru fiecare platforma. Platforma 1 va fi folosita pentru 
construirea brazdelor din zona de fermentare iar platforma 2 pentru recepţia materialelor, faza de 
pre-tratare, maturare, rafinare si livrare compost. 

- Implementarea sistemului cu brazde acoperite cu membrana si remanierea mecanica a acestora. 
In acest scop se va procura o maşina de întors brazde prevăzuta cu echipament de roluit 
membrana si sistem de irigare brazde.     

- Acoperirea zonei de primire/recepţie si pre-tratare, a zonei de maturare si a zonei de 
stocare/livrare cu construcţii tip şopron, care vor asigura si protecţia echipamentelor (tocător, ciur 
rotativ si încărcător frontal) 

- Notificarea ARPM Cluj in legătura cu soluţia propusa privind utilizarea construcţiilor tip şopron si 
acoperirea brazdelor cu membrana sau includerea acestor cerinţe in obligaţiile operatorului staţiei 
de compostare. 

 
Varianta 3 
- Executarea Platformei de compostare conform Proiectului de detaliu elaborat de ARGIF 

PROIECT, respectiv secţionarea suprafeţei in 2 platforme cu zid de sprijin din pământ armat intre 
ele si cai de acces din drumul principal pentru fiecare platforma. Platforma 1 va fi folosita pentru 
recepţia materialelor, faza de pre-tratare si construirea brazdelor din zona de fermentare iar 
platforma 2 pentru maturare, rafinare si livrare compost. 

- Tehnologia de compostare in brazde acoperite cu aerare forţata si construirea a doua şoproane 
pentru acoperirea zonei de primire/recepţie si respectiv a zonei de stocare/livrare  
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- Notificarea ARPM Cluj in legătura cu soluţia propusa privind utilizarea construcţiilor tip şopron si 
acoperirea brazdelor cu membrana, utilizând aerarea forţată. 

 
 Avantaje Dezavantaje 
Varianta 1 Soluţia este fezabila si aplicabila, 

astfel încât sa se respecte termenul de 
finalizare al lucrărilor 
Include lucrări deja proiectate si 
asumate de Antreprenor 
Costurile de investiţie24 si operare si 
indicatorii financiari nu se modifica 

Trebuie obţinut acordul ARPM Cluj de 
renunţare la acoperirea zonei de 
primire/recepţie si pre-tratare cu şopron si 
acoperire a brazdelor cu membrana 
 

Varianta 2 Se respecta in totalitate cerinţele 
Acordului integrat de mediu 
 

Trebuie obţinut acordul ARPM Cluj de 
acoperire a brazdelor cu membrana 
Trebuie comandat proiectul pentru 
construcţiile metalice tip şopron si hala, 
inclusiv a instalaţiilor aferente: ventilaţie si 
biofiltru 
Este necesar sa se organizeze o noua licitaţie 
de achiziţii pentru executarea construcţiilor 
suplimentare si procurarea echipamentelor 
aferente 
Executarea construcţiilor implica spargerea 
platformei betonate pentru executarea 
fundaţiilor 
Nu a fost luat in calcul spaţiul necesar 
amplasării unui biofiltru, iar amplasamentul si 
sistematizarea verticala impusa de condiţiile 
reale din teren nu permit extinderea platformei 
betonate sau amplasarea altor construcţii in 
apropiere. 
Termenul pentru finalizarea CMID trebuie 
prelungit  
Atât costurile de operare, cat si indicatorii 
financiari se modifica 

Varianta 3 Se respecta in totalitate cerinţele 
Acordului integrat de mediu  
Tehnologia avansată conduce la o 
utilizare mai eficientă a spaţiului 
necesar procesului, permiţând 
extinderea capacităţii fără alte costuri 
suplimentare si fără a fi necesar 
alocarea de suprafeţe suplimentare 

Trebuie obţinut acordul ARPM Cluj de 
acoperire a brazdelor cu membrana 
Trebuie comandat proiectul pentru construcţia 
metalica tip şopron si construcţiile auxiliare 
necesare pentru funcţionarea sistemului (zid 
de sprijin pentru fixarea suflantelor si a 
echipamentului de monitorizare, canivouri 
pentru montarea conductelor prin care se 
pompează aerul sub presiune si se colectează 
si evacuează dirijat levigatul),  
Construcţiile aferente sistemului de 
compostare si şopronul nu pot fi detaliate 
decât după ce se adjudeca licitaţia privind 
achiziţia de echipamente, deoarece 
poziţionarea si dimensiunile lor sunt in funcţie 
de fiecare furnizor de echipament 
Este necesar sa se organizeze o noua licitaţie 
de achiziţii pentru executarea şopronului si a 
celorlalte construcţii aferente sistemului de 
compostare propus 
Executarea construcţiilor menţionate implica 
spargerea platformei betonate pentru 

                                                 
24 Costurile de investiţie prevăzute pentru acoperirea de 900 mp vor acoperi costurile neprevăzute pentru 
sistematizarea vericala si asigurarea stabilităţii in zona platformei de compost. 
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 Avantaje Dezavantaje 
executarea fundaţiilor 
Termenul pentru finalizarea CMID trebuie 
prelungit 
Costurile de investiţie sunt mai mari, dar se 
pot încadra in bugetul alocat pentru proiect. 
Costurile de operare sunt mai mari decât in 
varianta 1 dar mai mici decât in varianta 2 

 
Recomandări 
 
Recomandarea 1:  
Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 recomanda compostarea in brazde acoperite cu membrana, 
cu aerare mecanica, prin rasturnarea brazdelor cu masina de intors brazde, astfel încat sa fie 
respectate cerinţele legale (prevederile Acordului integrat de mediu nr. 4-NV6 din 21.02.2008 
Revizuit la 12.03.2011) si pentru a preveni opoziţia locuitorilor.  
  
Având in vedere cele de mai sus, Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 va detalia in continuare din 
punct de vedere constructiv, funcţional si tehnologic metoda compostării in brazde acoperite cu 
membrana, cu aerare prin răsturnarea mecanica a brazdelor si care respecta cerinţele ARPM Cluj si 
cerinţele locuitorilor privind evitarea mirosurilor neplăcute. 
 
Recomandarea 2:  
Implementarea unei Staţii de compostare cu capacitatea de 12.000 to/an in care se va trata deseul 
verde colectat selectiv si deseu mixt provenind din colectare in amestec. 
 
Implementarea 
- Notificarea ARPM Cluj cu privire la metoda de compostare si construcţiile propuse in Studiul de 

fezabilitate revizuit in 2011 si revizuirea acordului pentru aceasta alternativa; 
- pregătirea documentaţiei de licitaţie, pentru procurarea echipamentelor specifice; 
- pregătirea detaliilor de execuţie pentru construcţia staţiei de compostare, având in vedere 

cerinţele specifice si situaţia geotehnica speciala din amplasament; 
- staţia de compostare este planificata pentru a fi folosita la 100% din capacitate pe intreg 

orizontul de timp analizat. 
 
Cerinţele de investiţie 
O staţie de compostare in brazde acoperite cu aerare mecanica cu o capacitate de 12.000 tone/an 
cu echipamentul aferent, inclusiv sistem de monitorizare. 
 

2.2.2.12. Alternative privind Staţia de sortare 

Alternativele analizate in Studiul de fezabilitate aprobat pentru Staţia de sortare nu au fost revizuite. 
Staţia de sortare este necesara pentru a separa deşeurile colectate în pungi (plastic sau metal) si 
pentru a separa hârtia. 
 
Evaluarea tipului de staţie de sortare 
 
Tabel 2.42. Colectarea deşeurilor din zona urbana care merg la staţia de sortare 

    2012 2013 2016 

Hârtie  to/an 7.526 7.924 8.770 

Plastic  to/an 2.189 2.213 2.423 

Metal  to/an 1.475 1.483 1.495 

Total flux sortare   11.190 11.620 12.688 

Sticla   1.585 1.870 1.858 
Total intrat in staţia de sortare   12.775 13.490 14.546 
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Alternative potrivite 
Alternativa 1: sortare manuala. 
Alternativa 2: sortare mecanica. 
 
Evaluarea alternativelor 
 
Din punct de vedere financiar: 
Din punct de vedere al condiţiilor economice actuale, cea mai potrivita alegere este o staţie de 
sortare manuala. O staţie cu separare mecanica prezintă o investiţie ridicata si costuri de întreţinere 
ridicate. 
 
Din punct de vedere tehnic/operaţional: 
 
Întreţinere: 
O staţie complet mecanica necesita o întreţinere ridicata si cel mai probabil anumite părţi ar trebui 
cumpărate din străinătate. Timpul lung de livrare poate întârzia procesul. Cea mai robusta staţie este 
cea cu sortare manuala. 
 
Din punct de vedere legal: 
 
Nu este relevant 
 
Recomandări 
Recomandarea 1: instalarea unei staţii de sortare bazata pe sortarea manuala. 
 
Cerinţe de investiţii 
O staţie de sortare cu o capacitate de 13.000 tone/an. 
 
Analiza opţiunilor pentru staţia de epurare  
Epurarea apei uzate este în general o combinaţie de procese chimice, fizice si biologice pentru 
îndepărtarea substanţelor poluante din apa uzata. În mod normal aceasta va cuprinde o treapta 
aeroba, unde efluentul este aerat într-un bazin de aerare (0,5 -3 zile timp de retenţie) pentru 
transformarea substanţelor organice solubile în microorganisme (nămol) si un efluent final mai curat. 
Transformarea biologica apare numai la substanţele organice care sunt dizolvate în apa si nu la 
materiile în suspensie sau în faza libera. Se poate face o distincţie între procesele de separare si de 
conversie.  
 
Procesele de separare includ: 
� epurarea mecanica, 
� evaporarea, evapo-transpiraţia; 
� absorpţia; 
� filtrarea, nano-filtrarea si ultrafiltrarea ; 
� osmoza inversa; 
� centrifugarea. 

 
 
Procesele de conversie includ: 
� oxidarea umeda folosind H2O2, 
� ozonizarea; 
� precipitarea/neutralizarea; 
� procesele de tratare biologica anaeroba si aeroba ale apei uzate. 

2.2.2.13. Alternative pentru epurarea apei uzate  

 
Pentru stabilirea unei soluţii pentru staţia de epurare a apei uzate pentru noul depozit conform de 
deşeuri regional din judeţul Bistriţa-Năsăud, au fost luate în considerare următoarele alternative. 
Fiecare alternativa a fost analizata din punct de vedere tehnologic, economic si de mediu.  
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A. epurarea apei uzate prin evapo-transpiraţie. Alternativa A are avantajul costurilor operaţionale 
relativ scăzute dar necesita un cost de investiţie mai mare pentru construirea unor bazine de 
evapo-transpiraţie de dimensiuni mari. În plus, aceasta tehnica are dezavantajul de a fi o 
operaţie dependenta de vreme (în special iarna) si ca procesul nu poate fi controlat.  

 
B. epurarea clasica a apei uzate prin evacuarea apei epurate într-o apa de suprafaţa  
 
C. epurarea clasica a apei uzate prin descărcarea apei epurate în reţeaua de canalizare. 

Alternativele B si C sunt foarte asemănătoare. Ele constau in epurarea clasica a apei uzate 
pana la obţinerea unei anume calităţi a efluentului în funcţie de cerinţele privind evacuarea. 
Ambele alternative conduc la costuri mari de investiţie si exploatare.  

 
D. procedeul de epurare prin osmoza inversa prin evacuarea efluentului într-o apa de suprafaţă. 

Alternativa D, de osmoza inversa, este o tehnica avansata pentru epurarea apei uzate.  
 
E. epurarea apei uzate prin metoda secvenţiala în Sequencing Batch Reactor (SBR) prin 

evacuarea apei prin evaporare. Alternativa E, epurarea cu ajutorul unui SBR. Aceasta tehnica 
flexibila, care este relativ uşor de operat este o metoda folosita pe scara larga pentru epurarea 
levigatului din depozitele de deşeuri. Ea consta in epurarea biologica, în combinaţie cu epurarea 
chimica si produce un efluent de o calitate care permite folosirea sa în procesele industriale 
si/sau de epurare oriunde în CMID. Surplusul de efluent poate fi dus la bazinele de evaporare 
care vor fi construite lângă staţia de epurare.  

 
Alternativele menţionate mai sus au fost evaluate prin compararea lor între ele, folosind punctaje (1= 
cel mai scăzut punctaj semnificând ca alternativa este nefavorabila; 3 = cel mai mare punctaj 
însemnând alternativa cea mai favorabila).  
 
Tabel 2.43. Evaluarea preliminara a opţiunilor privind apa uzata  

Parametrul Tehnic 
Cost de 

investiţie 
Mediu TOTAL 

Alternativa A  2  2  1  5  

Alternativa B  3  1  2  6  

Alternativa C  2  1  3  6  

Alternativa D  3 2  3  8 

Alternativa E  3  1 3  7  

 
1 cel mai slab punctaj; 3 cel mai mare punctaj  
 
Levigatul colectat din depozit va intra în bazinul de retenţie si omogenizare unde se va amesteca cu 
apa uzata menajera de la clădirile staţiei si cu apa uzata de la staţia de spălare a vehiculelor. 
Capacitatea pentru care ar trebui proiectata staţia de epurare a apei uzate este de 120 m3/zi.  
 
S-a optat pentru alternativa D - Staţie de epurare cu osmoza inversa. 

2.2.2.14. Alternative privind Închiderea depozitelor de deşeuri urbane existente 

 
In privinţa închiderii si izolării depozitelor de deşeuri urbane existente, au fost investigate opţiuni 
tehnice variate, incluzând: 
- curăţarea depozitelor de deşeuri; 
- diferite alternative de închidere a depozitelor de deşeuri; 
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Scenarii privind închiderea depozitelor de deşeuri urbane 
 
Potrivit legislaţie, depozitele de deşeuri existente care nu sunt în conformitate cu prevederile legale 
vor fi închise. Închiderea depozitelor de deşeuri existente are următoarele obiective: îmbunătăţirea 
peisajului, protecţia împotriva mirosurilor neplăcute si răspândirii prafului, infiltrarea apei de ploaie în 
corpul depozitului si emisiile de gaze în atmosfera. 
 
Au fost studiate următoarele alternative pentru închiderea depozitelor de deşeuri urbane existente: 
1) opţiunea „zero” – nu se realizează închiderea depozitului conform de deşeuri; 
2) închiderea depozitului de deşeuri prin acoperirea cu sol vegetal; 
3) închiderea depozitului de deşeuri printr-un sistem de acoperire. 
 
Alternativa 1) nu este în conformitate cu Directivele Europene (CD 75/442/EEC, CD 96/61/EC, CD 
2004/12/EC si CD 1999/31/EC) si cu legislaţia romana în vigoare (Normativul Tehnic din 26 
Noiembrie 2004 privind depozitarea deşeurilor, Decizia Guvernului nr. 349/2005, capitolul V, privind 
închiderea depozitului de deşeuri existent). 
 
Alternativa 2) acoperirea cu sol vegetal nu este în conformitate cu Directivele Europene si cu 
legislaţia romana în vigoare. Aceasta alternativa poate duce la modificări ale bilanţului apei, 
afectarea stratului de vegetaţie, acumularea de gaze în corpul depozitului, apariţia rozătoarelor. 
Luând în considerare aceste considerente, aceasta alternativa nu este considerata a fi cea mai buna 
opţiune. 
 
Alternativa 3) este în conformitate cu legislaţia romana în vigoare (Normativul Tehnic din 26 
Noiembrie 2004 privind depozitarea deşeurilor, Decizia Guvernului nr. 349/2005, capitolul V, privind 
închiderea depozitului de deşeuri existent). Sistemul de acoperire va fi similar cu cel al noului 
depozit de deşeuri. Pentru o privire de ansamblu asupra sistemului de acoperire se face referinţa în 
Figura 5.6. 
 

2.2.2.15. Închiderea depozitelor de deşeuri rurale 

Studiul de fezabilitate aprobat prevede închiderea/ecologizarea unui număr de 200 depozite 
neconforme din mediul rural.  
 
La momentul implementării proiectului in teren au fost parcurse următoarele etape pentru 
identificarea numărului real de depozite neconforme din mediul rural: 
� s-a constituit o comisie formata din reprezentanţii PIU Bistriţa, Inginer, APM Bistriţa, Garda de 

Mediu, pentru identificare reala a situaţiei depozitelor neconforme din mediul rural 
� comisia s-a deplasat in teren si a identificat situaţia reala.  
� au fost identificate un număr de 100 depozite neconforme in mediul rural, in baza Proceselor 

verbale încheiate pentru fiecare localitate intre comisie si Autorităţile locale 
� in Caietul de sarcini anexa la Documentaţia de atribuire a fost prezentata situaţia reala identificata 

de comisie in ceea ce priveşte numărul depozitelor neconforme din mediul rural   
� in faza de implementare a proiectului, s-a constat ca unele depozite nu au fost identificate corect 

ca locaţie iar altele nu aveau proprietatea clarificata. Situaţiile neprevăzute au fost clarificate si 
lucrările au fost executate conform proiectului si in concordanta cu cerinţele Documentaţiei de 
atribuire 

� in conformitate cu cerinţele Documentaţiei de atribuire si a Caietului de sarcini se vor ecologiza un 
număr de 80 depozite neconforme de deşeuri din mediul rural şi se vor închide un număr de 20 
depozite neconforme de deşeuri din mediul rural, în total se vor închide şi reabilita un număr de 
100 depozite neconforme de deşeuri din mediul rural. 

� s-au preluat de la primarii amplasamentele depozitelor de deşeuri neconforme din mediul rural 
prin procese-verbale, iar  

� s-au solicitat avize  de mediu de la Agenţia de Protecţia Mediului pentru lucrările de închideri, 
deoarece activitatea de închidere nu a fost tratata pe larg in Acordul integrat de mediu. 
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� s-a emis de către  Agenţia de Protecţia Mediului decizia etapei de încadrare pentru ecologizarea 
si închiderea depozitelor de deşeuri neconforme din mediul rural25 

� executarea lucrărilor pe unele amplasamente,  aceste lucrări au fost recepţionate, odată cu  
predarea amplasamentelor respective către primarii. Din comisia de recepţie au făcut parte si 
reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului si a Gărzii de Mediu.  

 
Studiul de fezabilitate revizuit in 2011 propune ajustarea acestui indicator la valoarea de 100 
depozite neconforme care trebuie închise/ecologizate in mediul rural, conform situaţiei reale 
constatate la momentul implementării proiectului. 
 
La executie s-a constatat ca un numar de 8 depozite din mediul rural au fost inchise de catre 
autoritatile locale. In concluzie, prin proiect s-au ecologizat 72 de depozite din mediul rural si s-au 
inchis 20 depozite neconforme de deşeuri. În total s-au închis şi reabilitat un număr de 92 depozite 
neconforme de deşeuri din mediul rural. 
 
Justificare 
 
Legislaţie specifica 
 
Ordinul MMGA nr. 1274/2005, art. 7 (1) si (2) prevedea pentru depozitele neconforme din mediul 
rural: 
- care sistează activitatea pana la 31.12.2006 cerinţe specifice simplificate pentru închiderea 

definitiva a acestora, conform Anexa 2  
- care nu sistează activitatea pana la 31.12.2006 respectarea cerinţelor din HG 349/2005 privind 

depozitarea si ale Ordinului 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitare 
 
Ca urmare a prevederilor legale menţionate mai sus, cele mai multe autorităţi publice au sistat 
depozitarea la termenul legal si au parcurs procedura de obţinere a Avizului de mediu si a Planului 
de conformare. 
 
In condiţiile in care Planurile de conformare au impus închiderea definitiva a depozitelor neconforme 
la anumite date si parcurgerea unor etape intermediare de conformare, autorităţile au fost obligate 
sa respecte aceste cerinţe. Ca urmare un număr de 100 depozite neconforme din mediul rural au 
fost închise definitiv prin alocarea de fonduri de la bugetele locale, după finalizarea Studiului de 
fezabilitate aprobat, care nu a luat in calcul aceasta situaţie.  
 
Trebuie menţionat ca cerinţele pentru închiderea simplificata a depozitelor din mediul rural conduce 
la costuri foarte mici in raport cu cerinţele impuse prin HG 349/2005 pentru depozitele care sistează 
depozitarea după 30.12.2006.   
 
Educaţie cetăţeneasca si de mediu 
 
După sistarea depozitarii, multe autorităţi publice au constatat ca localnicii duc in continuare 
deşeurile in aceeaşi locaţie. Pentru a elimina aceasta practica s-a decis închiderea lor definitiva, in 
acord cu prevederile Planului de conformare. 
 
Durata de la finalizarea Studiului de fezabilitate aprobat pana la implementarea efectiva a acestuia a 
fost un alt factor care a determinat autorităţile locale sa închidă depozitele neconforme prin forte 
proprii, pentru a evita amenzile aplicate de Agenţiile de Mediu sau Garda de Mediu pentru 
nerespectarea prevederilor legale. 
 
In baza Deciziei Guvernului 349/2005 art.3 paragraful 7 – depozite de deşeuri rurale – termenul de 
finalizare pentru reabilitare va fi pe 16 Iulie 2008. Legislaţia prevede 2 opţiuni: 
- curăţarea; 
- acoperirea conform normelor tehnice prevăzute in legislaţia româneasca. 

                                                 
25 Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 456/1.11.2010 menţionează un număr total de 101 depozite care se 
închid definitiv; 81 se ecologizează prin transportul deşeurilor in 20 depozite care urmează a fi închise 
prin metoda simplificata. Ar rezulta in total un număr de 101 depozite. 
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Deoarece acoperirea a 92 depozite de deşeuri rurale ar fi foarte costisitoare, proiectul prevede 
curăţarea a 72 de depozite de deşeuri rurale, transportarea si depozitarea deşeurilor în depozitele 
de deşeuri urbane existente si închiderea a 20 de depozite prin metoda simplificata, conform 
Ordinului 1274/2005. 

2.2.3. Descrierea constructiva, funcţionala si tehnologica 

 
Proiectul include 3 Componente majore: 
 
Componenta 1. Centrul de management integrat a deşeurilor – CMID 

Obiect 1.1. Noul depozit de deşeuri 
Obiect 1.2.  Zona tehnica 
Obiect 1.3. Staţie de sortare 
Obiect 1.4. Staţie de compost 

 
Componenta 2. Închiderea depozitelor neconforme din mediul urban si rural 
 
Componenta 3. Sistem de colectare, Staţii de transfer si Centre de colectare 
 
In continuare se vor descrie din punct de vedere constructiv, funcţional si tehnologic fiecare din 
componentele proiectului. 
 
Componenta 1. Centrul de management integrat al deşeurilor 

2.2.3.1. Noul depozit conform de deşeuri 
 
2.2.3.1.1. Introducere  
 
De decenii, in multe tari, depozitarea deseurilor in zone neprotejate este o practica comuna. 
Asemenea practici au avut ca rezultat efecte negative asupra mediului, in special asupra apelor de 
suprafaţa, apelor subterane, solului, aerului si sănătăţii umane. Obiectivul unui depozit conform de 
deşeuri este prevenirea sau reducerea cat mai mult posibil a efectelor negative asupra mediului, 
datorate depozitarii pe pământ a deseurilor, prin introducerea unor cerinţe tehnice stricte. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, au fost identificate mai multe categorii de deşeuri (cum ar fi deşeuri solide 
municipale, deşeuri periculoase, nepericuloase si deşeuri inerte). Pentru a depozita aceste diferite 
categorii, depozitele conforme de deşeuri sunt împărţite in trei clase consacrate (HG349/2005): 
- depozit de deşeuri pentru deşeuri periculoase  
- depozit de deşeuri pentru deşeuri nepericuloase, sau  
- depozit de deşeuri pentru deşeuri inerte 
 
In ierarhia deseurilor, depozitul conform de deşeuri trebuie considerat ca etapa finala a oricărui 
sistem de management al deseurilor solide. Directiva Europeana 99/31/EC stipulează faptul ca doar 
deşeurile care au fost tratate pentru reducerea volumului sau a conţinutului periculos, vor fi 
depozitate in depozite conforme de deşeuri. Câteva State Membre au detaliat aceasta cerinţa prin 
condiţia ca, componentele deseurilor care pot fi valorificate conform condiţiilor tehnice si economice 
existente sa fie extrase din deşeuri înainte de depozitarea in depozitele conforme de deşeuri. 
 
Un avantaj al depozitelor conforme de deşeuri este acela ca sunt cele mai avantajoase din punct de 
vedere economic in comparaţie cu alte tehnologii disponibile, cum ar fi incinerarea. Constrângerile 
sunt acelea ca sunt necesare cerinţele tehnice si de reglementare stringente de a trata si monitoriza 
levigatul, controla mirosul, minimaliza intruziunea vizuala si depunerea de deşeurilor in afara 
amplasamentului, si colectarea si depozitarea biogazului rezultat din fermentarea deşeurilor din 
depozitul conform de deşeuri. 
 
2.2.3.1.2. Cantităţi 
 
Strategia propusa de management al deşeurilor se concentrează pana la 100% pe acoperirea 
colectării, implementarea colectării separate si reducerea cantităţilor eliminate in depozite conforme 
de deşeuri. După cum s-a arătat mai sus, in urma implementării proiectului se aşteaptă ca la 
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depozitul conform regional de deşeuri sa se depoziteze cca. 58.000 to/an de deşeuri in perioada 
2012-2031. 
 
Tabel 2.44. Capacitatea estimata a depozitului conform de deşeuri pe durata de viata (20 ani) 

Depozit conform de 
deşeuri 

U.M. 2.012 2.013 2.016 2.026 2.031 

-         urban  tone/an  33.099 32.730 30.684 31.496 31.150 

-         rural  tone/an  29.760 29.710 24.835 25.873 26.052 

Total  tone/an  62.859 62.440 55.519 57.370 57.202 

Cumulativ  tone  62.859 125.299 296.181 867.390 1.153.445 
 
Pentru a evalua volumul necesar pentru depozitul conform de deşeuri, se estimează ca greutatea 
specifica a deşeurilor compactate variază intre 0,8÷1,2 tone/m3, la închiderea depozitului. Se 
presupune ca prin introducerea unui compactor puternic se poate atinge o greutate specifica de              
minim 1,0 tona/m3 in faza operaţionala curenta. Acest lucru înseamnă ca volumul necesar pentru 
depozitul conform de deşeuri pentru 20 de ani trebuie sa fie de aproximativ 1.165.842 m3 

 
2.2.3.1.3. Principii de proiectare 
 
Noul depozit regional de deşeuri de la Dumitra -Tărpiu, Bistriţa - Năsăud este conceput pe baza 
următoarele principii de proiectare: 
- Limitarea costurilor  
- Dispersare minima si siguranţa maxima din punct de vedere al agenţilor de contaminare  
- Generare minima de levigat  
- Impact minim asupra mediului  
- Conservarea si protejarea mediului natural al amplasamentului si împrejurimilor 
 

Amplasamentul noului depozit conform regional de deşeuri este combinat cu serviciile si facilităţile 
care formează împreuna Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID). Aceste servicii si 
facilitaţi sunt: acceptare si depozitare temporara a deşeurilor, sortarea deşeurilor, compostarea 
deşeurilor organice si întreţinere, activităţi de control si monitorizare pentru noul depozit conform de 
deşeuri si facilităţile de auxiliare. 
 
 
2.2.3.1.4. Descrierea constructiva 
 
Depozitul propriu-zis este conceput sa se dezvolte in 4 etape, corespunzător celor 4 celule de 
depozitare, delimitate de diguri perimetrale realizate din pământ de umplutura (argila 
corespunzătoare) din gropi de împrumut. 
 

Celulele de depozitare sunt prevăzute cu sisteme de etanşare-drenaj pe baza si taluz, precum si cu 
sisteme de acoperire (ulterior închiderii celulelor) si de colectare a gazelor de fermentaţie, conforme 
cu standardele europene si legislaţia româneasca in vigoare (HG 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor, Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ord. MMGA nr. 757/2004. 
 

2.2.3.1.4.1 Sistematizarea verticala – terasamente 

 
Baza depozitului este modelata in forma de acoperiş cu pante transversale de  ̴ 7% spre digul de 
nord si  ̴1% spre digul de sud. Panta generala in lungul celulei (vest-est) este de  ̴10%. 
  

Digurile perimetrale care vor delimita întregul depozit sunt construite cu taluzuri 1:2,5 (V:H), 
coronament având lăţimea 3,0 m si înălţimi variabile după cum urmează: 

- digul de pe latura de est:  3,0 ÷   7,0 m 
- digul de pe latura de sud: 7,0 ÷ 11,0 m 
- digul de pe latura de vest: 5,0 ÷ 11,0 m 
- digul de pe latura de nord: 4,0 ÷  8,0 m 
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Toate digurile se construiesc din pământ corespunzător din groapă de împrumut.  
 
Deşeurile vor fi depozitate cu pante 1:3 (V:H), cu berme la fiecare 10,0 m (in total 4 berme) la cotele: 
388,00, 377,80, 367,00 si 357,00 m NMN. Înălţimea totala a depozitului va fi de 35,0 m, iar a 
coloanei de gunoi in prima etapa celula 1 cca. 17.0 m. 
 
Tabel 2.45. Principalele caracteristici geometrice ale celulelor 

Celula 
nr. 

Suprafaţa 
bazei (mp) 

Volum 
total (mc) 

Volum 
sistem de 
etanşare 

(mc) 

Volum 
sistem 

închidere 
(mc) 

Volum 
deşeuri 

(mc) 

Volum 
săpături 

(mc) 

Volum 
umpluturi 

(mc) 

1 34.035 363.713 13.113 40.600 310.000 119.087 124.649 
2 23.439 291.569 7.618 13.038 270.914 16.680 52.563 
3 27.051 228.236 8.559 25.955 208.123 6.946 32.490 
4 23.650 282.324 0 49.254 233.070 0 0 

TOTAL 108.175 1.165.842 29.290 128.847 1.022.107 142.713 209.702 
 

Tabel 2.46. Bilanţul de terasamente pentru Celula 1  

Volum săpătura 
(mc) 

Volum umplutura 
in diguri (mc) 

Volum umpluturi 
locale (mc) 

Diferenţe umplutura-
săpătura (mc) 

119.087 115.947 8.702 5.562 

2.2.3.1.4.2 Construirea căptuşelii de impermeabilizare 

 
Conform HG 349/200, Normativului Tehnic cu privire la depozitarea deşeurilor si de asemenea 
legislaţiei europene pentru depozitarea deşeurilor nepericuloase este necesar sa fie asigurate 
următoarele condiţii si elemente constructive: 
- bariera geologica din argila cu grosimea minima de 1,0 m si 10-9 m/s valoare maxima a 

coeficientului de permeabilitate 
- geomembrana PEID cu grosimea de 2 mm 
- strat de drenaj pentru levigat cu grosimea de 0,50 m, realizat din pietriş spălat de râu sort 16/32 
 
Bariera geologica 

HG 349/2005 si Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu Ordinul 757/2004, prevăd o bariera 
geologica sub stratul primar de etanşare. In cazul in care apar defecţiuni in etanşarea primara, 
bariera geologica are rolul de a împiedica pătrunderea si apoi dispersia substanţelor in subteran, 
ceea ce ar putea produce poluarea apei freatice sau a solului. 
 
Etanşarea de baza trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: 
- minim 1,0 m grosime; 
- coeficient de permeabilitate K  < 10-9 m/s. 
 
Având in vedere situaţia geotehnica speciala a amplasamentului, in care s-au identificat in faza de 
cercetare geotehnica pentru execuţie straturi de argila neagră încadrată ca făcând parte din clasa 
PUCM-urilor (pământuri cu umflări si contracţii mari), sub care se afla stratul de marna cu grosimi 
peste 1 m, a fost necesar sa se prevadă lucrări speciale pentru sistematizarea verticala a bazei 
depozitului astfel:  
- excavarea si înlăturarea din amplasament a stratului de argila neagra necorespunzătoare pana la 

stratul de marna si transportul ei in 4 depozite intermediare. 
- acolo unde grosimea stratului de argila neagra va depăşi grosimea de 1,0-2,0 m, aceasta va fi 

excavata pe aceasta grosime si înlăturată 
- pentru aducerea la cota proiectata a bazei depozitului se vor executa umpluturi cu argila de 

calitate corespunzătoare din gropi de împrumut (cca. 8.700 mc) 
- prin aceste lucrări se asigura ca toata baza depozitului are pe o grosime de minim 1,0 m un 

coeficient de permeabilitate de 10-9 m/s 
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Etanşare artificiala 

 
Pe baza acestor cerinţe specifice si a situaţiei geotehnice si hidrogeologice a amplasamentului, 
rezultata din studiile si expertizele efectuate in faza de pregătire si implementare a proiectului, a fost 
aleasa următoarea soluţie tehnica pentru sistemele de etanşare a bazei depozitului si a taluzurilor 
interioare ale digurilor: 
 
pentru baza depozitului: 
- geomembrana din PIHD rugoasa pe ambele fete, având grosimea de 2mm 
- geotextil de protecţie netesut, cu masa de 1200 gr/mp, cu rol de protecţie la înţepare a 

geomembranei 
- sistem de drenaj pentru levigat, realizat din pietriş spălat de râu sort 16/32, in grosime de 0,50 m 

si drenuri absorbante din conducta riflata de PIHD având Dn 250mm, protejate cu geotextil filtrant 
având masa de 200 gr/mp, pentru evitarea colmatării. 

 
pentru taluzurile interioare: 
- geomembrana din PIHD rugoasa pe ambele fete, având grosimea de 2mm 
- geocompozit de drenaj format dintr-o geogrila de drenaj din PIHD cu protecţie de geotextil filtrant 

pe ambele fete 
 
Toate materialele geosintetice instalate sunt fixate in tranşee de ancorare proiectate corespunzător.  
 
Toate materialele geosintetice au fost alese in conformitate cu prevederile SR EN 13257:2005-
Geotextile si produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilarea in lucrări de depozitare a 
deşeurilor solide si SR EN 13493:2005-Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea 
in construcţia de depozite de deşeuri solide si amplasamente de depozitare. 
 
Figura 4. Secţiune transversala de principiu prin căptuşeala 
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Figura 5. Sistem de drenaj si căptuşire a pantelor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.1.4.3 Drenajul levigatului si sistemul de colectare 

 
Analiza cantităţilor de levigat prevăzute a fi produse în depozitul conform de deşeuri atât în perioada 
de funcţionare cat si în perioada de după închiderea si acoperire a depozitului este inclusa în 
Analiza cost beneficiu. Pe baza acestei analize, au fost stabilite următoarele soluţii preliminare de 
proiectare pentru colectarea si transportul levigatului. Soluţiile pentru epurarea levigatului si a apei 
uzate sunt descrise separat în una din secţiunile de mai jos.  
 
Levigatul produs în depozit se va colecta pe la fundul depozitului cu ajutorul unui strat de drenaj cu 
grosimea de 0,5 m.  
 
Pentru fiecare celula este prevăzut un sistem de drenaj constând intr-o reţea de drenuri absorbante 
executata din conducta PIHD striata, perforata pe 2/3 din secţiune si având Dn 250 mm. Drenurile 
absorbante sunt dispuse aproximativ paralel cu latura de est, la o distanta de maxim 30 m intre 
conducte. 
 
Drenurile absorbante se descărca in drenuri colectoare, amplasate paralel cu digurile de nord, sud si 
respectiv est, prin cămine din PIHD, care asigura si curăţirea sistemului in faza operaţionala. Drenul 
colector transporta gravitaţional levigatul către bazinele colectoare pentru levigat si de aici către 
Staţia de epurare cu osmoza inversa a depozitului. 

2.2.3.1.4.4 Sistemul de management al apei 

 
Un element de baza al masurilor privind protecţia mediului în interiorul si în jurul depozitului este 
prevenirea poluării apei. Modul de abordare privind prevenirea optima a poluării se bazează pe 
identificarea fluxurilor de apa poluata si nepoluata care apar in timpul si după operarea depozitului 
conform de deşeuri: 
- Fluxuri de apa poluata  

� Levigatul din celule depozitului  
� Apa uzata de la clădirile CMID 
� apa pluviala de pe suprafeţele pavate pe care au loc activităţi de manipulare a deseurilor sau 

trafic intern intens 
- Fluxuri de apa nepoluata:  

� apa pluviala din celulele de depozitare care nu sunt încă în funcţiune 
� apa pluviala de pe acoperişuri si zone pavate fără trafic intens si/sau activităţi de manipulare 

a deşeurilor 
 
Principalul obiectiv pentru un sistem eficient de management al apei uzate este menţinerea unui flux 
cat mai mic posibil din punct de vedere tehnic si economic de apa poluata. În acest fel investiţiile 
relativ mari în tehnologiile de epurare vor putea fi reţinute la minim si prin urmare se reduce si riscul 
de poluare a apei de suprafaţa sau de adâncime. 
Fluxurile de apa nepoluata trebuie ţinute strict separat de fluxurile de apa poluata si/sau materiile 
care ar putea polua apa. Se propune ca apa nepoluata sa fie lăsată a se infiltra in sol. Prin urmare, 
apa este colectata printr-o reţea de canalizare separata si condusa la punctul de deversare. După 
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închiderea finala a depozitului, apa pluviala colectata de către sistemul de drenaj in sistemul de 
acoperire si apele scurse de pe pantele acoperite ale depozitului (ape nepoluate) sunt colectate de 
către canalele de drenaj (care au deja un efect pozitiv asupra infiltrării si evaporării) si de către 
conducte si sunt transportate la bazinele de infiltraţie. 
 
 
Fluxurile de apa poluata  
 
Fluxurile de apa poluata care vor fi generate când se vor pune în funcţiune CMID si depozitul 
conform de deşeuri, nu pot fi deversate fără o epurare in prealabil, pentru a atinge concentraţiile de 
poluanţi admise. Pentru atingerea acestui scop sunt propuşi pentru implementare următorii patru 
paşi: 

1. Prevenirea generării de fluxuri de apa poluata 
 Exploatarea eficienta a celulelor depozitului conform de deşeuri, cum ar fi păstrarea la un minim 

absolut a suprafeţelor de deşeuri neacoperite si separarea hidraulica a zonelor nefolosite de 
zona în funcţiune, reduc generarea de levigat.  

2. Recircularea/refolosirea anumitor fluxuri de apa 
 Recircularea/refolosirea apei de proces, de exemplu la compostare, restrânge debitul de apa 

din sistemul de colectare si din instalaţiile de epurare. 

3. Tratarea “in situ” a unor fluxuri speciale de apa 
 Prin instalarea unui separator de produse petroliere si a unui separator de nisip/nămol in 

sistemul de colectare a apei pentru zonele pavate, apa va fi tratata suficient pentru a putea fi 
descărcata in râu. Epurarea (scumpa) in staţia de epurare pentru levigat si staţia de epurare a 
apei nu mai este necesara.  

4. Epurarea completa a fluxurilor de apa ramase 
 Apa uzata menajera de la clădiri si levigatul de la celulele de depozitare aflate în funcţiune 

trebuie epurate înainte de a fi deversate în bazinele de infiltraţie. 
 

2.2.3.1.4.5 Gestionarea gazului rezultat din depozitul conform de deşeuri 

 
Degradarea materialelor organice duce la formarea gazului de depozit (LFG) în depozitele conforme 
de deşeuri. Acest proces are loc în mai multe etape, cu tranziţie fluenta de la o etapa la alta. În 
funcţie de vechimea deşeurilor si condiţiile de mediu în depozitul conform de deşeuri, aceste etape 
apar în momente diferite în fiecare depozit. Principalele componente ale LFG sunt metanul (circa 
60%) si dioxidul de carbon (circa 40%). 
 
 
Sistem de extragere a gazului de la depozitul conform de deşeuri 
 
Coloanele de extragere a LFG vor fi verticale, cu diametru de 60-80 cm, în care sunt instalate 
conducte perforate de PEID. Se propune ca aceste coloane sa fie de tipul construit, si vor fi 
amplasate direct pe stratul de drenaj al levigatului, înainte de perioada de exploatare a depozitului. 
Sistemul de coloane va fi conectat la o staţie de suflante. Coloanele sunt grupate si conectate la 
sub-staţii (bazine de colectare) care sunt legate de suflanta printr-o conducta de colectare inelara în 
jurul celulelor depozitului. Sistemul de extragere a gazului din depozitul conform consta din: 
- Coloane de extragere a gazului (coloane construite extensibile) 
- Sistem de conducte pentru colectarea si transportul gazului  
- Bazine de colectare a gazului 
- Sifoane pentru apa de condensare  
 
Tratarea gazului extras din depozite conforme de deşeuri 
 
Gazul extras poate fi tratat în mai multe feluri. Exemple de metode obişnuite de tratare sunt: 
- Îmbunătăţirea calităţii gazului: prin tratarea gazului colectat pentru a retine impurităţile si a 

reduce în mod semnificativ conţinutul de CO2 astfel încât concentraţia de metan sa fie 80-90%. 
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În aceste condiţii, gazul poate fi injectat în reţeaua locala de gaze naturale. Aceasta soluţie nu 
este fezabila din cauza costurilor mari de investiţie. Producere de energie într-un cazan de abur: 
prin arderea gazului colectat într-un cazan de abur cu producere de energie. Aceasta soluţie nu 
este fezabila din cauza costurilor mari de investiţie; 

- Producere de electricitate în motoare pe gaz: prin folosirea gazului ca si combustibil, o practica 
obişnuita pentru multe depozite de deseori, în special pentru uz intern; fezabilitatea depinde de 
preţul care poate fi obţinut pentru electricitatea produsa;  

- Arderea LFG: prin arderea gazului colectat intr-un arzător care conduce la detoxifierea totala a 
gazului (îndepărtarea metanului, bioxidului de carbon, a hidrogenului sulfurat si mirosului). 
Instalaţia este simpla, de încredere si ieftina. Dezavantajul este ca energia potenţiala a gazului 
nu este recuperata. Indiferent de soluţia aleasa pentru utilizarea gazului, trebuie prevăzut un 
arzător pentru a se garanta faptul ca, in orice condiţii, nu este emis gazul netratat.  

 
In prima faza nu se va procura un sistem de ardere pentru celula 1 a Depozitului Tărpiu, urmând ca 
momentul oportun pentru procurarea si montarea unei asemenea instalaţii sa fie stabilit de viitorul 
operator.  
 
Sistemul de management al gazului va include un dispozitiv fix pentru monitorizare. De asemenea, 
vor exista echipamente mobile pentru măsurarea temperaturii si a compoziţiei gazelor. 
  
 
2.2.3.1.5. Descriere funcţionala si tehnologica  a noului depozit conform de deşeuri 

2.2.3.1.5.1. Informaţii privind celulele de depozitare 

 
Depozitul conform de deşeuri trebuie sa aibă asigurata o capacitate de depozitare pentru o perioada 
proiectata de exploatare de minimum 20 ani. Capacitatea ceruta de depozitare a deşeurilor pentru 
aceasta perioada proiectata este prevăzuta a fi de aproximativ 1,300,000 t (~ producţie medie 
anuala de deşeuri 65.000 t/an). Suprafaţa totala disponibila pentru depozitul conform de deşeuri 
este 11.2 ha. Aceasta suprafaţa va fi împărţită in 3 celule separate de depozitare, fiecare de cca. 
3ha, care vor fi construite si exploatate secvenţial pe parcursul perioadei proiectului. Celula numărul 
4 se va dezvolta peste celelalte 3 celule, pana la cota proiectata de umplere. In Tabelul 2.49 sunt 
prezentate informaţii specifice pentru fiecare celula. 
Pe baza acestor date, capacităţile proiectate si durata de funcţionare pentru celulele depozitului 
conform sunt următoarele: 

 
Tabel 2.47. Informaţii detaliate despre fiecare celula a depozitului conform de deşeuri  

Celula 
nr. 

Suprafaţa 
bazei 

Volum 
deşeuri 

Cantitate deşeuri 
depozitata anual 

(medie) 

Durata de 
funcţionare 

Capacitate totala 
inclusiv straturi de 
acoperire, drumuri, 

berme, etc. 
 mp  mc to/an mc/an ani to 

1 34.035 310.000 69.704 55.186 5,6 391.551 
2 23.439 270.914 63.536 50.303 5,4 342.183 
3 27.051 208.123 58.823 46.572 4,5 262.873 
4 23.650 233.070 60.444 47.855 4,9 294.383 

TOTAL 108.175 1.022.107     20,3 1.290.990 
 
Se recomanda construirea primei celule a depozitului (planificata iniţial in partea sudica, având o 
suprafaţa de aproximativ 4 ha) in acelaşi timp cu construirea celorlalte componente ale CMID 
(clădiri, drumuri si alte facilităţi). Se recomanda ca celelalte trei celule sa se construiască pe 
parcursul perioadei de operare a celulei deja construite (vezi paragraful cu privire la operarea 
depozitului conform pentru deşeuri).  
 
Principiul construirii celulelor de depozitare consta intr-un sistem de căptuşire la sau deasupra 
nivelului terenului (la minimum 1 m deasupra nivelului apei subterane), prevăzut cu sisteme 
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separate de drenaj si transport pentru levigat, ape pluviale si gaz rezultat din deşeuri. Fiecare celula 
a depozitului va fi înconjurata de diguri executate din pământ adecvat din gropi de imprumut. In 
acest mod, celulele depozitului vor fi separate una de celelalte din punct de vedere fizic si hidrologic. 
După ce o celula a depozitului este umpluta cu deşeuri, va fi acoperita cu un strat protector pentru a 
împiedica infiltrarea apei de ploaie si degajarea gazelor in atmosfera. 
 

2.2.3.1.5.2. Informaţii privind facilităţile logistice 

 
Pentru operarea depozitului conform de deşeuri sunt necesare mai multe facilitaţi logistice si de 
sprijin. Acestea vor fi amplasate pe terenul adiacent noului depozit conform de deşeuri. In legătura 
cu alte câteva elemente ale sistemului integrat de management al deşeurilor, aceasta zona va 
funcţiona ca Centru de Management Integrat al Deşeurilor (CMID). Suprafaţa totala a 
amplasamentului CMID este de aproximativ 21,66 ha. Este prevăzuta implementarea următoarelor 
elemente si activităţi: 
- Sistem computerizat de cântărire  
- Staţie de spălare a roţilor autovehiculelor 
- Staţie de epurare si tratare a levigatului: pentru tratarea levigatului rezultat din celulele 

depozitului conform de deşeuri, a apelor uzate menajere de la clădiri si a apelor uzate rezultate 
de la spălarea roţilor autogunoierelor  

- Drum de acces la depozitul conform de deşeuri: poarta, cabina poarta, locuri de parcare pentru 
camioanele care aşteaptă si pentru maşinile personalului CMID  

- Platforma electronica de cântărire auto 
- Staţie de combustibil pentru echipamentul de operare al CMID  
- Clădire administrativa cu birouri, un laborator, unitate sanitara si cantina etc. Se estimează ca 

aceasta clădire sa aibă suprafaţa construita de 86 m2 
- Atelier pentru întreţinere si reparaţii la fata locului a echipamentelor CMID  
- Staţie de sortare amenajata intr-o hala metalica cu suprafaţa de aproximativ 3.200 m2; 
- Staţie de compostare pentru deşeuri biodegradabile care va avea o capacitate de procesare a 

deşeurilor biodegradabile de 12.000 tone/an 
 

2.2.3.1.5.3. Planul preliminar al celulelor depozitului si al CMID 

 
In definirea schemei celulelor de depozitare au fost luate in considerare conturul graniţelor terenului 
si cota minima a bazei depozitului. In general s-a încercat găsirea unui echilibru intre săpătura si 
umplutura, dar si de necesarul de pământ importat din groapa de împrumut 
. S-a ţinut de asemenea cont de cantitatea necesara de pământ pentru acoperirea zilnica sau 
intermediara a deşeurilor. Un alt aspect important care a fost luat in considerare in pregătirea 
planului preliminar a fost obţinerea unui sistem gravitaţional de drenaj si transport pentru levigat si 
apa pluviala. Pantele terenului, natural sau amenajat, au fost alese astfel încât sa permită obţinerea 
unei capacitaţi maxime de depozitare odată cu menţinerea unui nivel corespunzător de stabilitate in 
toate situaţiile. Un plan de situatie al celulei 1 de depozitare si a centrului de management integrat al 
deşeurilor sunt prezentate in Anexele 13 si 14. 
 

2.2.3.1.5.4. Operarea depozitului conform de deşeuri 

 
Construcţia si operarea depozitului conform de deşeuri sunt planificate pe o perioada de proiecţie de 
20 ani. Operarea altor elemente ale CMID (sortare, compostare si alte activităţi viitoare care se vor 
desfăşura) trebuie potrivite cu atenţie cu activităţile depozitului conform de deşeuri. In cadrul acestui 
Studiu de Fezabilitate, se realizează următoarea programare a fazelor si planificare a principalelor 
activităţi. Monitorizarea condiţiilor actuale in timpul perioadei de proiecţie poate aduce modificări ale 
acestui plan preliminar. 
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2.2.3.1.5.5. Programare preliminara a fazelor si lucrărilor 

 
Construirea pe faze a celulelor depozitului conform de deşeuri da posibilitatea obţinerii de venituri 
din exploatarea unei celule înainte de a începe finanţarea pentru construcţia următoarei celule. 
Construcţia pe faze permite de asemenea conformarea directa la eventuale schimbări in criteriile de 
reglementare. 
 
FiguraffEtapele de construcţie estimate in faza operaţionala 
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C3
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C3

executie 
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punere in 
functiune 
C4

inchidere 
temporara 
C4

16
OPERARE CELULA 3 OPERARE CELULA  4

6

Executie C2

OPERARE CELULA 1 OPERARE CELULA 2

 
 
Lucrările de construcţie pentru o noua celula sunt planificate de fapt sa înceapă când celula in 
exploatare este umpluta la aproximativ 80%. In general, se presupune ca lucrările de construcţie 
pentru o noua celula sa înceapă cu un an înainte de deschiderea ei. 
 

2.2.3.1.5.6. Operaţiuni in cadrul depozitului conform de deşeuri 

 
După acceptarea formala a deşeurilor spre depozitare (cântărire, inspecţie vizuala si înregistrare), 
camioanele cu deşeuri sunt direcţionate către celula in funcţiune. In zona depozitului conform de 
deşeuri camioanele vor descărca deşeurile conform specificaţiilor si instrucţiunilor date de persoana 
însărcinata cu exploatarea. Persoana de serviciu va controla vizual conţinutul maşinii. În cazul în 
care exista dubii privind conţinutul real al maşinii, conţinutul va fi izolat si verificat cu atenţie. 
Deşeurile sunt descărcate si împrăştiate în straturi cu grosimea maxima de 50 cm si compactate 
direct pentru a obţine o densitate minima de 800 kg/m3, de preferat 1.200-1300 kg/m3. Deşeurile 
nepericuloase admise la descărcare, altele decât cele menajere, de exemplu deşeurile voluminoase, 
deşeurile industriale nepericuloase, sunt descărcate amestecându-se cu deşeurile menajere, înainte 
de a fi compactate. 
 
La sfârşitul fiecărei zile de lucru, se va aşterne un strat de 0,10 m grosime din materiale inerte 
pentru a se evita răspândirea deşeurilor si a mirosurilor neplăcute. Deşeurile cu densitate mica 
trebuie acoperite pe loc cu alte deşeuri sau cu materiale minerale pentru a preveni împrăştierea lor 
de către vânt în împrejurimile depozitului conform de deşeuri. Acoperirea intermediara a deşeurilor 
depozitate se va face numai când suprafaţa deşeurilor urmează sa stea în mod accidental 
descoperita pentru mai mult de 10 zile, sau când s-a atins nivelul final al corpului proiectat al 
depozitului. 
 
Activităţile de depozitare a deşeurilor se vor efectua în zona depozitului cu un buldozer si un 
compactor cu cilindri de otel pentru compactarea deşeurilor. Pentru a evita deteriorarea viitoarei 
construcţii acoperite, este interzisa depozitarea nămolurilor, deşeurilor voluminoase sau a 
materialelor dure cu o mărime de peste 10 cm la o distanta mai mica de 1 m de viitorul strat suport 
(vezi si secţiunea despre închidere si acoperire). In timpul operării depozitului de deşeuri trebuie 
luate masuri de prevenire a incendiilor, in conformitate cu legislaţia in vigoare. O rezerva de material 
inert de aproximativ 200 m3 trebuie păstrata lângă celula în funcţiune pentru a fi folosit ca material 
de stingere a incendiului. 
 
Următoarele aspecte au fost luate în considerare la definirea proiectului optim preliminar al 
depozitului conform de deşeuri. Acestea trebuie de asemenea respectate în fazele viitoare de 
proiectare si operare a depozitului conform de deşeuri: 
- asigurarea stocării si protejării corespunzătoare a materialelor necesare pentru restaurarea 

ulterioara a terenului  



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 95

- minimizarea zonei necesare în orice moment pentru operaţiuni la depozitul conform de deşeuri si 
concentrarea activităţilor de depozitare în cadrul unei succesiuni de zone stabilite si pregătite  

- reducerea producerii de levigat prin păstrarea unor suprafeţe minime de deşeuri active si 
neacoperite  

- posibilitatea instalării progresive a echipamentului de control al levigatului si gazului în interiorul 
si în jurul celulelor  

- separarea suprafeţelor curate de curgere a apelor de suprafaţa din interiorul si exteriorul 
amplasamentului  

- minimizarea impactului asupra mediului înconjurător al tuturor activităţilor de construcţie si 
exploatare pe întreaga perioada a proiectului si în perioada de monitorizare si îngrijire ulterioara 

 

2.2.3.1.5.7. Monitorizare si control  

 
Pentru a monitoriza factorii de mediu, la si in jurul celulelor sunt prevăzute următoarele masuri. 
Toate activităţile de monitorizare trebuie sa fie centralizate si descrise în proceduri într-un manual 
separat de monitorizare si control.  
� înainte de începerea funcţionarii depozitului, trebuie făcute analize chimice ale apei subterane 

folosind cele 3 foraje de observaţie. In conformitate cu reglementările HG 349/2005, 1 foraj va fi 
amplasat în amonte de celule si 2 foraje în aval fata de direcţia de curgere a apei freatice 

� calitatea apei subterane va fi monitorizata în timpul exploatării depozitului si după închiderea 
lui, conform prevederilor HG 349/2005;  

� calitatea apei de suprafaţa din apropierea depozitului va fi monitorizata în timpul exploatării 
depozitului si după închiderea lui, conform prevederilor HG 349/2005; 

� cantitatea de levigat colectat si epurat si compoziţia acestuia vor fi monitorizate si înregistrate. 
Frecventa luării probelor va fi stabilita conform prevederilor HG 349/2005;  

� cantitatea de gaz colectat si tratat, si compoziţia lui vor fi monitorizate si înregistrate. Frecventa 
luării probelor va fi stabilita conform prevederilor HG 349/2005 

� prevenirea emisiilor de mirosuri neplăcute care ar putea fi supărătoare si detectabile din afara 
limitelor amplasamentului;  

� identificarea paşilor care trebuie făcuţi în eventualitatea producerii unor evenimente nedorite 
sau a condiţiilor care pot produce mirosuri neplăcute sau probleme legate de acestea  

� operatorul va stabili o procedura de monitorizare si control pentru controlul, acceptarea si 
înregistrarea deşeurilor, conform legislaţiei în vigoare  

� operatorul va elabora unui plan separat pentru monitorizarea si controlul eventualelor emanaţii 
de mirosuri neplăcute de la activităţile din depozit. Principalii indicatori pentru acest plan sunt:  

- descrierea principalelor activităţi care generează mirosuri neplăcute si/sau a surselor de 
mirosuri, acoperind de asemenea orice studiu de impact care a fost elaborat si variantele 
tehnice disponibile  

- iniţierea si realizarea unui inventar al materialelor ce emana mirosuri neplăcute folosite sau 
generate, care sa acopere si toate punctele de emisii intenţionate si neintenţionate pentru 
controlul emisiilor de mirosuri neplăcute 

- includerea monitorizării de rutina pentru evaluarea specifica a expunerii receptorilor la 
mirosuri neplăcute 

- prevederea unui sistem pentru raportarea rezultatelor monitorizării si pentru înregistrarea 
oricăror reclamaţii primite 

- identificarea paşilor care trebuie făcuţi în eventualitatea producerii unor evenimente 
nedorite sau a condiţiilor care pot produce mirosuri neplăcute sau probleme legate de 
acestea; 

� analizele chimice efectuate pe baza probelor (de apa, levigat, gaz, deşeu) vor permite o 
evaluare detaliata a impactului asupra mediului a operării depozitului. Monitorizarea se va 
desfăşura în timpul funcţionarii depozitului si de asemenea în faza următoare, analizele cerute 
fiind făcute de laboratoare independente externe autorizate. Toate costurile pentru activităţile 
de monitorizare trebuie acoperite prin planul de finanţare privind operarea depozitului. 
Managementul si supervizarea activităţilor de monitorizare trebuie incluse în sarcinile 
operatorului depozitului 
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2.2.3.1.5.8. Închiderea depozitului conform de deşeuri 

 
Depozitul conform de deşeuri este prevăzut a fi folosit pentru o perioada de 20 ani. După ce a fost 
umpluta fiecare celula a depozitului, deşeul va fi nivelat si compactat. Când a fost atins nivelul final 
al corpului de deşeuri, toata suprafaţa depozitului se va acoperi cu un strat temporar din material 
granular (de ex. deşeuri de construcţii /demolări sau pământ). După ce a avut loc tasarea deşeurilor, 
poate fi efectuata acoperirea finala a depozitului. 
 
După umplerea unei celule cu deşeuri, se va începe închiderea sa in acelaşi timp cu deschiderea 
următoarei celule pentru operare. Conform Hotărârii de Guvern 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor si legislaţiei europene, pentru închiderea depozitelor conforme de deşeuri nepericuloase 
sunt necesare următoarele condiţii si elemente de construcţie pentru acoperire: 
 
� strat suport de minimum 0,50 m grosime cu k >1x10-4 m/s; 
� strat de drenaj pentru gaz făcut din materiale granulare sau artificiale având minimum  0,30 m 

grosime; 
� strat de argila compactata de minimum 0,50 m grosime, cu k<5x10-9 m/s sau alta 

impermeabilizare echivalenta; 
� strat de drenaj pentru apa pluviala făcut din materiale granulare de minimum 0,30 m grosime si 

k > 1x10-3 m/s sau din materiale artificiale; 
� strat separator din geotextil; 
� strat de acoperire din pământ de minimum 1 m grosime, din care partea superioara de 0,15 m 

trebuie sa fie din pământ îmbunătăţit. 
 
Ţinând cont de aceste cerinţe se propune următoarea soluţie de acoperire (activităţile se desfăşoară 
crescător): 
� strat suport de 0,50 m grosime, făcut din nisip, moloz, deşeuri din construcţii, sau alte materiale 

granulare cu mărimea particulelor de maximum 10 cm, cu un coeficient de permeabilitate de cel 
puţin 1x10-4 m/s. Acest strat se va constitui direct peste corpul nivelat al deşeurilor; 

� strat de drenaj pentru gaz din pietriş de 8/32 mm cu grosimea de 0,30 m; 
� impermeabilizare cu geocompozit bentonitic 
� strat de drenaj; 
� geotextil; 
� strat de pământ din sol local de 0,85 m si 0.15 m stratul vegetal de deasupra. 

 
Materialele geosintetice instalate înclinat 
(cu o panta care trebuie sa fie de maximum 
1:3 vertical: orizontal) vor fi fixate în 
canalele aflate la nivelul bermelor si la 
creasta depozitului de deşeuri. 
 
Va fi realizata o acoperire temporara a 
deşeurilor cu pământ, iar învelişul final va fi 
instalat după terminarea procesului de 
depozitare a deşeurilor dintr-o celula, iar 
corpul de deşeu este stabilizat (aproximativ 
după 3-5 ani). 
 
 
 
 
Secţiune transversala de principiu a 
construcţiei învelişului protector 
 
 
 
 
 
 

Impermeabilizare cu geocompozit 

bentonitic 
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2.2.3.2. Zona tehnica A CMID 
 
CMID va avea o zona tehnica ce cuprinde: accesul in depozitul conform de deşeuri cu clădirea 
recepţie si podul de cântărire, clădirea administrativa, atelier, zona pentru realimentarea cu 
combustibil a vehiculelor, staţia de spălare, staţia de epurare a apei uzate, staţia de sortare si staţia 
de compostare. Următoarele echipamente de operare sunt de asemenea recomandate pentru CMID 
(incluzând cerinţele pentru compost, staţia de sortare, etc.): 
� doua (2) încărcătoare frontale 
� un (1) motostivuitor 
� o (1) cisterna de apa 
� o (1) basculanta 
� un (1) buldozer 
� un (1) compactor  

 
Clădirea administrativa 

Aceasta clădire va fi construita pentru desfăşurarea tuturor activităţilor administrative si sociale 
pentru CMID. Clădirea este prevăzuta în prealabil sa conţină un hol de acces, mai multe birouri 
administrative, o zona de laborator, o camera de odihna, vestiar, toalete si duşuri. Suprafaţa totala 
construita a fost estimata a fi de 349,62 m2. Clădirea va avea o structura din pereţi de cărămida cu 
fundaţie continua de beton, planşee de beton armat si acoperiş de ţigla pe cadre de lemn. 
 
Clădirea recepţie si platforma auto de cântărire 

Clădirea recepţiei este necesara pentru activităţile legate de intrarea si înregistrarea deşeurilor în 
CMID, respectiv trebuie organizate următoarele activităţi: verificarea documentelor de transport al 
deşeurilor, inspecţia vizuala a deşeurilor si cântărirea deşeurilor. Clădirea recepţiei va fi o 
construcţie parter cu o suprafaţa construita totala de 51,2 m2, situata la intrarea în CMID. Clădirea 
va avea o structura din pereţi de cărămida cu fundaţie continua de beton, planşee de beton armat. 
Platforma electronica de cântărire auto este folosita pentru cântărirea vehiculelor de transport la 
intrarea în CMID si va fi amplasata lângă clădirea recepţiei. Capacitatea de cântărire este estimata 
la 60 tone (lungime 20 m, lăţime 3 m, suprafata 60 mp). Podul va fi controlat printr-un sistem pe 
calculator, cu un software specializat; baza de date pentru înregistrarea si editarea datelor, tipărirea 
rapoartelor si a chitanţelor de greutate. Sistemul de calculatoare va fi amplasat în clădirea recepţiei. 
 

Atelierul 

Atelierul va fi folosit pentru activităţile de întreţinere si reparaţii pentru echipamentul mecanic si 
vehicule si, în proiectul preliminar, este prevăzut a fi amplasat lângă garajul din CMID. Atelierul este 
o clădire parter cu 5 deschideri de 4,50 m lăţime si 11,40 m lungime. Atelierul va fi o structura 
metalica prefabricata cu stâlpi metalici pe fundaţii independente de beton. Pereţii si acoperişul vor fi 
din placi de tabla striata cu înveliş multistrat impermeabil si izolaţie termica din vata minerala în zona 
de serviciu. Atelierul va cuprinde o zona de serviciu cu canale de inspecţie a echipamentelor, o zona 
de lucru, o camera cu piese de schimb, vestiar, camera de odihna, toalete si duşuri. Suprafaţa 
construita va fi de aproximativ 215 mp. 
 
Staţia de combustibil 

Staţia de combustibil este un sistem local de alimentare cu combustibil si management pentru 
echipamentele mecanice si vehiculele din zona tehnica si din depozitul de deşeuri. Staţia de 
combustibil va cuprinde un rezervor subteran de combustibil cu o capacitate de 10.000 l si pereţi 
dubli, o platforma betonata, pompa de combustibil, sistem de management si sistem de stingere a 
incendiilor. Apa pluviala de pe platforma este colectata si direcţionată printr-un separator de produse 
petroliere, înainte de a fi descărcată în bazinele de infiltraţie. Suprafata statiei de combustibil este de 
40 mp 
 
Staţia de spălare 

Staţia de spălare va fi o platforma betonata, care va fi folosita pentru curăţarea echipamentelor si a 
vehiculelor de transport al deşeurilor. Platforma va avea o structura din beton armat cu doua culoare 
de acces de 18,00 m lungime si 2,20 m între axe, suprafata de 60 mp. Curăţarea echipamentelor si 
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a vehiculelor de transport se va realiza cu un aparat de curăţat cu presiune mare. Apa de pe 
suprafaţa platformei este colectata si direcţionată printr-un separator de produse petroliere si un 
separator de nisip si nămol, înainte de a fi descărcată în bazinele de infiltraţie. Produsele petroliere 
colectate vor fi periodic golite si transportate la o firma specializata, pentru tratare ulterioara. Nisipul 
si nămolul se colectează si se transporta la depozitul de deşeuri.  
 
Alimentarea cu apa  

Alimentarea cu apă se va face prin racordarea la reţeaua de apa a comunei Dumitra, un foraj care 
va fi construit în scopul acestui proiect. Consumul zilnic de apă din CMID este estimat la aproximativ 
100 m3. Reţeaua de distribuţie a apei va fi alcătuită din conducte PEID, PN6 cu diametrul de                  
110 mm. Reţeaua va alimenta:  
� clădirile (în scopuri sanitare),  
� rezervorul de înmagazinare de 150m3 pentru combaterea incendiului si staţia de pompare 
� procesele tehnologice (activităţile de atelier, staţia de spălare, staţia de compostare, staţia de 

epurare a apei uzate).  
Pentru protejarea resurselor naturale ale mediului înconjurător, o parte din apa necesară pentru 
operaţiunile zilnice descrise mai sus trebuie să fie preluata din bazinele de infiltraţie pentru apa 
pluvială. Acest lucru trebuie luat în considerare la amplasarea bazinelor de infiltraţie pe teren.  
 
Staţia de epurare a levigatului şi a apei uzate  
 
Apa uzată din clădirile CMID şi levigatul din celulele de depozitare din timpul operării trebuie să fie 
epurate înainte de a fi descărcate în bazinele de infiltraţie sau în altă parte. Pentru alegerea celei 
mai fezabile tehnologii pentru această tratare sunt estimate cantităţile şi compoziţia preconizată a 
apei uzate şi a levigatului. 
 
Estimarea producţiei de levigat şi apă uzată  
 
Potenţialul maxim de producere a levigatului este prezentat în Anexa 25. Din această anexă se 
poate concluziona că ne putem aştepta la un debit maxim al levigatului de 3.7 m3/oră. Pentru apa 
uzată menajeră, provenind din clădiri şi din alte activităţi din cadrul CMID, se folosesc următorii 
parametri: 50 l/persoană/zi pentru personalul permanent şi 25 l/persoană/zi pentru vizitatori, pe o 
perioadă de 8 ore zilnic.  
 
Tabel 2.48. Cantităţile de apă uzată menajeră  

Personal  Număr  Debit apă uzată [l/zi]  

Administraţie  10  500  

Staţie de sortare  15  750  

Staţie de compostare  6  300  

Personalul depozitului de 
deşeuri/mecanic/personal de la 
electricitate  

5  250  

Personal temporar (şoferi camioane)  30  750  
Total   2550  

 
Debitul maxim zilnic estimat de apă uzată menajeră este de 2.55 m3/zi/8ore.zi = 0.32 m3/ora. Debitul 
mediu de apă uzată de la staţia de spălare a echipamentelor este previzionat la 15 m3/8ore.zi cu o 
rată maximă de 2 m3/oră. Apa uzată de la atelier este estimată la 2 m3/8ora.zi respectiv 0.25 m3/ora.  
 
Toate debitele de apa uzata descrise mai sus şi levigatul (4 m3/h) vor fi tratate împreună într-o staţie 
de epurare, înainte de a fi descărcate în bazinele de infiltraţie şi evaporare. Nivelul epurării se va 
stabili în conformitate cu legislaţia româneasca. Cum staţia de epurare va fi licitată pe baza unui 
proiect tehnic şi de detalii de execuţie, depinde de piaţa existentă să furnizeze soluţia cea mai buna 
din punct de vedere al mediului şi cea mai economica. Determinarea debitului de levigat va face 
parte din contractul de proiectare si execuţie.  
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O scurta estimare a debitelor este prezentat in Tabelul 2.49.  
 
Tabel 2.49. Estimarea debitelor de apa uzata  

Sursa  Debitele zilnice estimate [m3/zi]  

Levigatul  90  

Personal  2.55  

Staţia de spălare  15.00  

Atelier  2.00  

Total  120  

 
 
Estimarea compoziţiei levigatului  
 
Compoziţia levigatului depinde de un număr de factori: compoziţia deşeurilor, temperatura, gradul de 
umezeala, înălţimea stratului de deşeuri, etapa de descompunere, prezenta si conţinutul straturilor 
intermediare de pământ si de calitatea apei infiltrate în depozitul de deşeuri etc. Deoarece nu exista 
date specifice acestui depozit de deşeuri, valorile indicative se bazează pe cercetările publicate si 
experienţa practica de la alte depozite (similare) de deşeuri conforme. Datele reprezentative 
elaborate de Ehrig (1989) sunt prezentate în Tabelul 2.50. Caracteristicile levigatului sunt date 
separat pentru faza acetica ce are loc la scurt timp după depozitarea deşeurilor si pentru faza 
metanogenă ce are loc mai târziu. 
 
Tabel 2.50. Compoziţia levigatului (mg/l)  

Parametrul  Concentraţie medie  Concentraţie  

Faza acetica    
pH  6.1  4.5-7.5  
CBO5  13000  4000-40000  
CCO  22000  6000-60000  
SO4  500  70-1750  
Ca  1200  10-2500  
Mg  470  50-1150  
Fe  780  20-2100  
Mn  25  0.3-65  
Zn  5  0.1-120  
Faza metanogena   

pH  8  7.5-9  
CBO5  180  20-550  
CCO  3000  500-4500  
SO4  80  10-420  
Ca  60  20-600  
Mg  180  40-350  
Fe  15  3-280  
Mn  0.7  1q0.03-45  
Zn  0.6  0.03-4  
(se poate observa ca intre cele doua faze nu sunt diferenţe)  

Cl  2100  100-5000  
Na  1350  50-4000  
K  1100  10-2500  
Alcalinitate (CaCO3/l)  6700  300-11500  
NH4  750  30-3000  
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Parametrul  Concentraţie medie  Concentraţie  

N organic  600  10-4250  
N total  1250  50-5000  
NO3  3  0.1-50  
NO2  0.5  0-25  
P total  6  0.1-30  
 [ug/l]  [ug/l]  
AOX  2000  320-3500  
As  160  5-1600  
Cd  6  0.5-140  
Co  55  4-950  
Ni  200  20-2050  
Pb  90  8-1020  
Cr  300  30-1600  
Cu  80  4-1400  
Hg  10  0.2-50  

Sursa: Ehrig 1989  
 
Tabelul 2.50 prezintă încărcările si concentraţiile pentru parametrii apei uzate din CMID pe baza 
concentraţiilor medii din apa uzata municipala.  
 
Tabel 2.51. Estimarea compoziţiei apei uzate menajere  

Parametrul  Concentraţia [mg/l]  

CBO5 (mg/l)  300  
CCO (mg/l)  600  

NH4 (mg N/l)  15  

N organic (mg N/l)  40  
N total ( mg N/l)  55  
P total (mg N/l)  9  

 
 
 
Cerinţele privind efluentul  
 
Calitatea efluentului epurat la evacuarea în apa de suprafaţa trebuie sa fie în conformitate cu 
prevederile HG 352/2005 si ale Anexei III din NTPA-001/2005 (Tabelul 2.52).  
 
Tabel 2.52. Cerinţele efluentului la evacuarea in apele de suprafaţa  

Parametrul U.M. 
Valoare 
maxima 
admisa 

Metoda de analiza 

Temperatura  ºC  0-35   

pH  - 6.5-8.5  SR ISO 10523-97  
Suspensii solide  mg/dm3  35 (60)  STAS 6953-81  
CBO5  mg O/dm3  20 or 25  STAS 6560-82 şi SR ISO 5815-98  
CCO  mg O/dm3  70 or 125  SR ISO 6060-96  
N-NH4 +  mg/dm3  2 (3)  STAS 8683-70  
N total  mg/dm3  10 (15)  STAS 7312-83  
NO3 mg/dm3 25 (37)  STAS 8900/1-71  
NO2 mg/dm3 1 (2)  STAS 8900/2-71  
P total  mg/dm3  1 (2)  STAS 1189-99  
CN (cianura)  mg/dm3  0.1  STAS 6703/1-98  
S2-(sulfuri)  mg/dm3 0.5  STAS 10530-97  
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Parametrul U.M. 
Valoare 
maxima 
admisa 

Metoda de analiza 

SO2-(sulfiţi)  mg/dm3 1  STAS 7661-89  
SO3-(sulfaţi)  mg/dm3  600  STAS 8601-70  
C8H* OH (fenol)  mg/dm3  0.3  STAS 7167-92  
Substanţe extractibile din 
solvenţi organici  

mg/dm3 
20  SR 7587-96  

Substanţe petroliere  mg/dm3 5  SR 7277/1-95  
Detergenţi sintetici  mg/dm3  0.5  SR ISO 7825/1-96  
Reziduuri filtrate  mg/dm3  2000  STAS 9187-84  
Arsenic (As+)  mg/dm3 0.1  SR ISO 6595-97  
Aluminiu (Al3+)  mg/dm3 5  STAS 9411-83  
Calciu (Ca2+)  mg/dm3  300  STAS 3662-90  
Pb2+ (Plumb)  mg/dm3  0.2  STAS 8637-79  
Cd2+ (Cadmiu)  mg/dm3  0.2  SR ISO 5961-93  
Cr3+ + Cr6+ (total crom)  mg/dm3 1.0  STAS 7884-91 şi SR ISO 11083-98  
Cr6+ (crom hexavalent)  mg/dm3 0.1  STAS 8637-79 şi SR ISO 11083-98  
Fe2+, Fe3+  mg/dm3  5  SR ISO 6332-96  
Cu2+ (Cupru)  mg/dm3  0.1  STAS 7795-80  
Ni2+ (nichel)  mg/dm3 0.5  STAS 7987-67  
Zn2+ (zinc)  mg/dm3 0.5  STAS 8314-87  
Hg2+  mg/dm3  0.05  STAS 8045-79  
Mn (total mangan)  mg/dm3  1.0  STAS 8662/1-96 şi SR ISO 6333-96  
Fl mg/dm3 5  STAS 8910-71  
Cl(Clor)  mg/dm3 500  STAS 8663-70  
Cl2-(clor rezidual liber)  mg/dm3  0.2  STAS 6364-78  
Ag+  mg/dm3  0.1  STAS 8190-68  
Mo2+  mg/dm3 0.1  STAS 11422-84  
Se2+  mg/dm3 0.1  STAS 12663-88  
Mg2+  mg/dm3  100  STAS 6674-77  
Co2+  mg/dm3  1  STAS 8288-69  

 

2.2.3.3. Staţia de compostare 
 
 
2.2.3.3.1. Cantităţi ţinte 
 
Sunt estimate următoarele cantităţi: 
 
Tabel 2.53. Cantităţile de deşeuri estimate pentru staţia de compostare 

Deşeuri organice    2012 2013 2016 2026 

-      parcuri si grădini  to/an  1.216 1.233 1.259 1.353 

-      pieţe  to/an  1.674 1.681 1.718 1.850 
-      deseuri mixte to/an  9.110 9.086 9.022 8.796 

Total to/an  12.000 12.000 
12.00

0 12.000 
 
Staţia de compostare va avea capacitatea de 12.000 tone. Dezvoltarea staţiei de compostare la 
centrul de management al deşeurilor din Dumitra, in judeţul Bistriţa Năsăud, se bazează pe 
următoarele puncte principale de proiectare: 
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2.2.3.3.2. Cerinţe de proiectare 
 
- Staţia va fi deschisa 6 zile pe săptămână, rezultând 312 de zile pe an; 
- Timpii de funcţionare: 312 de zile pe an (6 zile pe săptămână), 1 schimb de la 7 dimineaţa la 7 

seara, 10 ore efective pe zi; cantităţile de deşeuri organice sunt estimate la 38 tone pe zi; 
- Deşeurile compostate vor fi deşeurile verzi din parcuri, pieţe si grădini 
- Un spaţiu pentru recepţia deşeurilor si depozitarea materialelor;Umiditatea materialelor livrate 

este de 50-60%; 
- Procesul consta în faza de compostare si de maturare; 
- O reducere a greutăţii de 45%; compostarea ar trebui sa fie conform standardelor legislaţiei 

romaneşti; 
- Este disponibila o suprafaţă de 1,5 ha. 
 
Următoarele cerinţe de proiectare au fost luate in considerare: 
 
- Aprovizionare constanta fără vârfuri în livrări nu este posibila 

Justificare: având in vedere aportul deşeurilor verzi din parcuri, pieţe si grădini, aprovizionarea 
cu material a staţiei de compost nu poate fi constanta 

- Sortare manuala si mecanica 
Justificare: nu este posibila o sortare manuala a materialului, nefiind prevăzute echipamentele 
specifice (benzi transportoare si benzi de sortare). In zona de recepţie se vor extrage manual 
exclusiv deşeuri voluminoase sau cele vizibil neconforme. După mărunţire, se vor extrage 
fragmentele metalice cu un extractor de metale fixat pe tocător iar materialul mărunţit va fi sortat 
in fracţiuni mai mici si respectiv mai mari de 80 mm prin sitare in ciur cu ochiuri de 80 mm. 

- Aşezarea in grămezi de fermentare 
Justificare: aşezarea in şiruri se va face cu incarcatorul frontal si va trebui sa respecte cerinţele 
minime privind suprafaţa disponibila.  

- Maturarea 
Justificare: aşezarea in grămezi se va face cu incarcatorul frontal si va trebui sa respecte 
cerinţele minime privind suprafaţa disponibila.  

- Rafinarea si livrarea 
Justificare: operaţia de rafinare (trecere prin ciur cu ochiuri de 40 mm) se aplica materialului 
provenit din tratarea deşeului verde, pentru a obţine un compost de o calitate superioara. 
 

 
Sistematizarea verticala a amplasamentului are in vedere: 
- utilizarea la maxim a suprafeţei disponibile (15.000 mp) 
- asigurarea fluxului tehnologic (recepţie/pre-tratare, compostare intensiva, maturare, stabilizare, 

rafinare/livrare) 
 
2.2.3.3.3. Descrierea constructiva 
 
Din punct de vedere constructiv Staţia de compostare este formată din două platforme, in suprafaţa 
totală de cca. 15.000 mp, din care: 
- Platforma 1 având o suprafaţa de cca. 7.300 mp 
- Platforma 2 având o suprafaţa de cca. 7.700 mp 
Accesul din drumul principal al CMID se asigura pentru fiecare platforma in parte prin racorduri. 
 
Atât in amonte cat si in aval fiecare platforma este prevăzuta cu canale de garda de forma 
triunghiulara. Platforma betonata si canalele de garda se executa din beton rutier BcR4,5. 
 
Platforma 1 este delimitata de platforma 2 cu un zid de sprijin din pământ armat, având înălţimea 
medie de 3,0 m. 
 
Având in vedere rezultatele Expertizei geotehnice efectuate pe amplasamentul Platformei de 
compostare, care evidenţiază existenta unor pământuri inacceptabile pentru realizarea lucrării, va fi 
necesar: 
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- sa se excaveze toată argila neagră, care este un material necorespunzător pentru terenul de 
fundare (din categoria PUCM) si sa se înlocuiască cu un material corespunzător transportat din 
groapa de împrumut 

- sub sistemul rutier al platformei se va executa o bariera geologica de 0,50 m din argila bine 
compactata in 2 straturi având fiecare grosimea de 0,25 m după compactare 

- sa se execute un sistem de drenaj care sa preia toate apele de infiltraţie din subsolul 
amplasamentului  

- toate taluzurile sa fie prevăzute cu un sistem de înierbare, eventual folosind pentru fixare sisteme 
de armare a solului 

 
 
2.2.3.3.4. Descrierea funcţionala si tehnologica 
 
Descrierea tehnologiei de compostare  
Tehnologia de compostare propusa este ceea de compostare in brazde acoperite cu membrana, cu 
aerare mecanica. 
 
Date de intrare 
- Natura deşeurilor: deşeuri verzi si deseuri mixte 
- Cantităţi anuale: 12.000 t/an 
 
Număr de brazde (grămezi) proiectate in zona de compostare activa  - 25 brazde 

 

Durata unui ciclu complet de tratare, inclusiv timpul aferent mutării materialului in zonele specifice de 
tratare: cca. 56 zile, din care: 
- in zona de descompunere intensa:  9 săptămâni 
- in zona de maturare: 4-5 săptămâni 
 
Dimensiuni brazde:   
- in zona de descompunere intensa:  18 x 6 x 3 m ; 20 x 6 x 3 m 
- in zona de maturare: sub forma de şiruri având înălţimea de 3,0 m si baza de 6,0 m 
 
Fluxul tehnologic in staţia de compostare este prezentat sintetic in figura 2.7. 
 
Suprafaţa totala necesara: cca. 15.000 mp, din care: 
Platforma 1: 7.600 mp, din care pentru: 

- recepţie si pre-tratare:                           900 mp 
- maturare:                                     cca. 3.070 mp 
- rafinare:                                       cca. 1.630 mp 
- stocare temporara compost si livrare: 1.200 mp 
- spatii de manevra/siguranţa:                  800 mp                              

Platforma 2: 7.300 mp, din care: 
- fermentare accelerata inclusiv:           3.200 mp 
- spatii de manevra si de siguranţa       4.100 mp 
- rigole si zid de sprijin:              
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Figura 2.7. Fluxul tehnologic in staţia de compostare 

RECEPŢIE  INPUT MATERIAL         
   Cantitate 12.000 to/an     
     24.000 mc/an     
   Densitate 0,5 to/mc     
         
        
PRE-TRATARE  MĂRUNŢIRE         
   Tocare in fracţiuni cu dimensiunea de 80 mm     
             

  
 

   
conţinut in 

umiditate <65%   
FAZA BIOLOGICA  PROCESUL DE COMPOSTARE       
   fermentare intensiva 10 săptămâni     
   maturare 6 săptămâni     
             

  
 

   
conţinut in 

umiditate <35%   
        
RAFINARE  CERNERE      fracţiuni >40 mm   
   sita cu ochiuri  <40 mm         
         
        
LIVRARE  VALORIFICARE         
   in agricultura sau pentru grădini, jardiniere     

 
 
Descrierea funcţională a staţiei de compost 
- Livrarea/cântărirea si înregistrarea materialelor (deşeurilor); 
- Tratarea in fluxuri separate a deseurilor verzi si respectiv deseuri mixte 
- Recepţia si pre-tratarea materialelor (mărunţirea în tocător deseuri verzi si desfacerea sacilor 

pentru deseuri mixte); 
- Transportul materialului din aria de recepţie in zona de tratare-fermentare cu încărcătoare 

frontale; 
- Ordonarea materialului mărunţit in brazde, care se acoperă cu membrană, in zona de fermentare 

activa 
- Aerarea  mecanica cu ajutorul maşinii de întors brazde săptămânal.  
- Irigarea brazdelor, odată cu aerarea, daca este necesar 
- Mutarea materialului cu încărcătorul frontal, după cca. 10 săptămâni, in zona de maturare 
- Ordonarea materialului in grămezi cu înălţimea de 3,0-3,5 m 
- Mutarea materialului cu încărcătorul frontal, după cca. 6 săptămâni, in zona de finisare/livrare  
- Cernerea materialului in ciur rotativ.   
- Transportul fracţiunilor mai mari de 40 mm in zona de pre-tratare in vederea reluării procesului; 
- Formarea de grămezi cu materialul având dimensiuni mai mici de 40 mm in vedere livrării. 
- Livrarea compostului  
 
Recepţia deşeurilor 
 
Staţia va fi deschisa pentru 6 zile pe săptămână rezultând 312 zile pe an cu câteva sărbători luate în 
considerare. In aceste zile, staţia va fi aprovizionata zilnic cu o cantitate de deşeuri organice. Toata 
marfa care intra în staţie este cântărită pe platforma electronica de cântărire care este situată la 
intrare pe drumul către staţie. Platforma electronică de cântărire este prevăzută cu un birou unde se 
face înregistrarea. In funcţie de tipul încărcăturii, camioanele încărcate in special cu „deşeuri 
alimentare si vegetale” si „deşeuri de gradina, de la tăieri de copaci si paie” vor fi direcţionate către 
staţia de compostare. Echipamentele de cântărire nu fac parte din staţia de compostare ci din 
centrul de management al deşeurilor (CMID). 
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Materialul este descărcat pe platforma 1, in zona de recepţie. Aici va fi prezent tot timpul un 
recepţioner care va verifica daca vreo încărcătura de deşeuri deviază prea mult de la compoziţia 
previzionata. In particular va fi verificata existenta materialelor organice si poluanţilor care nu sunt 
admise. Din motive de igiena si securitate, deşeurile de pe platforma recepţie sunt mutate cu ajutorul 
unui încărcător frontal in zona de pre-tratare. Acesta este necesar pentru: 
- Păstrarea ariei de descărcare curata pentru echipamentele de încărcare; 
- Depozitarea temporara deşeurilor in zona de pre-tratare; 
- Îndepărtarea componentelor de dimensiuni mari sau neconforme; 
- Mărunţirea deşeurilor. 
 
Anumite aspecte operaţionale ar trebui incluse în managementul traficului pentru a preveni 
coliziunile intre camioane si încărcătorul frontal. Se cere îndepărtarea unor parţi mari din deşeuri. 
Întâi deşeurile sunt verificate vizual si obiectele mari sunt îndepărtate. Apoi deşeurile organice sunt 
mărunţite. Deşeurile mărunţite vor fi transportate in zona de compostare activa. 
 
Faza de descompunere intensa 
 
Procesul de compostare începe prin aşezarea materialului mărunţit in brazde (grămezi) de forma 
trapezoidala. Materialul transportat din zona pre-tratare este aşezat in 28 grămezi având 
dimensiunile:  

- înălţime medie de 3,00 m,  
- lăţime la baza a grămezii de 6 m,  
- secţiunea brazdei: 8,9 mp 
- lungimea grămadă de 20 m (9 buc) si 18 m (19 buc) 
- volum pentru fiecare grămadă de cca. 178/160 mc  

 
In faza de descompunere intensa brazdele vor fi acoperite cu membrana cu remaniere săptămânal, 
fără aerare forţată a grămezii.  
 
Procesul durează in total 10 săptămâni In timpul procesului, volumul materialului si greutatea sunt 
reduse. 
 
Faza de fermentare activa, respectiv formarea grămezilor acoperite cu membrana are loc exclusiv 
pe platforma 1.   
 
Zona aferentă descompunerii intense va fi deservită de 1 încărcător frontal, având o capacitate 
minima a cupei de 2.5 mc si o maşină de întors brazde având in dotare sistem de roluit membrana si 
dispozitiv de irigat brazde. La sfârşitul perioadei de 10 săptămâni materialul este transportat cu 
ajutorul încărcătorului frontal in zona de maturare.  
 
Faza de maturare/stabilizare 
 
Faza de maturare/stabilizare durează in total 4-6 săptămâni. Materialul este transportat cu 
încărcătorul frontal din faza de descompunere intensa in zona de maturare si aşezat in grămezi 
având înălţimea de 3,0-3,5 m.  
 
Remanierea brazdelor in faza de maturare are loc de 2 ori pe durata unui ciclu complet: 
- la mutarea din zona de descompunere intensa in zona de maturare, cele doua zone fiind plasate 

pe platforme diferite 
- la mutarea din zona de maturare in zona de stabilizare a materialului, ambele plasate pe 

platforma 2 
 
Remanierea se poate face cu încărcătorul frontal cu cupa de min. 2,5 mc. 
Faza de rafinare 
 
Din zona de maturare materialul este transportat cu încărcătorul frontal in zona de rafinare. Aici este 
trecut printr-un ciur mobil având dimensiunea ochiurilor de max. 40 mm. Fracţiunea mai mica de         
40 mm se depozitează temporara in zona de livrare. Fracţiunea mai mare de 40 mm este trimisa 
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înapoi in zona de pre-tratare pentru a fi mărunţita si amestecata cu material proaspăt, in vederea 
reluării unui nou ciclu de compostare. Compostul poate fi folosit in agricultura sau horticultura. 
 
Suprafaţa de cca. 7.700 mp de pe platforma 2 va fi folosită pentru: 

- faza de maturare/stabilizare 
- faza de rafinare 
- depozitarea compostului in vederea livrării si livrarea către beneficiari 

 
Refuzul din compost 
 
Deşeurile voluminoase si materialele neconforme extrase in zona de recepţie vor fi eliminate in 
containere de 32 mc. Atunci când sunt pline se încarcă, se cântăresc si apoi se transporta cu hook-
liftul in depozitul conform.  
 
Infrastructura 
 
Staţia va fi asigurata cu o platforma betonata, canale de garda pentru preluarea apei curate si 
respectiv a apei murdare in sistem separat, cămin de pompare a apelor murdare in zona de formare 
a brazdelor pentru descompunere intensa. Apele murdare in surplus vor fi dirijate către staţia de 
epurare a levigatului. 
 

2.2.3.4. Staţia de sortare 
 
2.2.3.4.1. Cerinţe de proiectare 
 
Staţia de sortare va avea capacitatea totala de 13,000 tone. Realizarea unei staţii de sortare la 
centrul de management integrat al deşeurilor din Dumitra, judeţul Bistriţa Năsăud se bazează pe 
următoarele cerinţe de proiectare: 
- staţia va fi deschisa 6 zile pe săptămână rezultând 312 zile/an; 
- timp de operare: 312 zile pe an (6 zile pe săptămână), 1 schimb de la 7 a.m. la 7 pm, 10 ore pe 

zi; intrarea de deşeuri organice in depozit este estimata la 40 tone pe zi (excluzând sticla); 
- alimentare constanta, fără vârfuri în livrare etc.; 
- deşeurile provin din materiale reciclabile uscate colectate separat; 
- procesul consta din sortare manuala; 
- un spaţiu de recepţie si depozitare a materialului; 
- o suprafaţa de 0,5 ha este disponibila. 
 
2.2.3.4.2. Descrierea constructiva 
 
Se estimează ca suprafaţa totala va fi de 2.660 mp, din care hala de sortare va avea suprafaţa de 
1.360 m2 , platforma pentru plastice 1.150 mp si şopronul pentru depozitare balotilor de hârtie va 
avea suprafaţa de 150 m2.  
 
2.2.3.4.3. Descrierea funcţionala si tehnologica 
 
Descrierea procesului 
- acceptarea materialelor; 
- livrarea materialelor (deşeurilor) în principal pe timpul zilei; 
- materialul este transportat la zona de recepţie; 
- un încărcător frontal va duce deşeurile la staţia de sortare; 
- deşeurile se vor sorta manual pe diverse materiale; 
- deşeurile se vor balota când este cazul si se vor depozita. 

 
Acceptarea deşeurilor 
 
Staţia va fi deschisa 6 zile pe săptămână rezultând 312 zile pe an ţinând cont de unele zile de 
sărbătoare. În zilele când staţia e deschisa ea va fi alimentata zilnic cu materialele reciclabile uscate 
colectate. 
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Toate încărcăturile sosite vor fi cântărite pe platforma electronica de cântărire situat pe drumul de 
acces spre staţie. Podul este prevăzut cu un birou, unde are loc procesul de înregistrare. 
Camioanele încărcate cu "materiale reciclabile uscate" vor fi direcţionate de aici spre staţia de 
sortare. Platforma electronica de cântărire este comuna pentru toate obiectivele din incinta centrului 
de management integrat al deşeurilor. 
 
Zona de recepţie 
 
Materialul este descărcat în zona de recepţie amenajata in hala de sortare.  
Pe suprafaţa de descărcare va exista întotdeauna o persoana însărcinata sa verifice ca nici una 
dintre încărcăturile de deşeuri care sunt descărcate sa nu aibă o compoziţie care deviază prea mult 
de la cea standard. Mai ales se va verifica sa nu existe materiale poluante. 
 
Din punct de vedere al igienei si al securităţii, deşeurile de pe platforma de recepţie vor fi mutate cu 
ajutorul unui încărcător frontal. Încărcătorul frontal este necesar pentru: 
- menţinerea suprafeţei de descărcare curata pentru camioanele de descărcare; 
- înmagazinarea deşeurilor în compartimentele de înmagazinare temporare; 
- înlăturarea anumitor componente importante de poluare; 
- umplerea buncărului staţiei de sortare 
- împingerea materialelor sortate in banda de canal, care alimentează presa de balotat. 
 
Aspecte operaţionale speciale ar trebui incluse în managementul traficului pentru a preveni coliziuni 
intre camioane si încărcătorul frontal. 
 
Doua fracţiuni vor ajunge în depozitul de deşeuri: plastice si pungi colectate în aceeaşi punga, si 
hârtie. Aceste fracţiuni vor fi înmagazinate separat. Este necesara înlăturarea unor părţi mari din 
cantitatea de deşeuri. 
 
In zona de recepţie este necesar un spaţiu cu o capacitate de înmagazinare de 40 tone pe zi. Luând 
în considerare un timp de înmagazinare de 2 zile si o înălţime de 2 m, precum si o varietate a 
densităţilor materialelor (hârtie 150 kg/m3, plastic si metal 100 kg/m3), suprafaţa totala de 
înmagazinare este estimata la 400 – 500 m3.  
 
Procesul 
 
Cele doua fluxuri de deşeuri vor fi sortate separat. 
 
Plastic/metal: Datorita faptului ca uneori fracţiunile sunt eliminate în saci, deşeul este adus mai întâi 
la un desfăcător de saci. Transportoarele cu benzi vor aduce sacii deschişi si deşeurile pe banda de 
sortare. Banda de sortare va fi amplasata la inaltime, intr-o cabina climatizata. Operatorii vor sorta 
diferitele plastice, si un magnet împreuna cu un separator prin curenţi turbionari vor înlătura părţile 
metalice. Deşeurile sunt înmagazinate in gradenele amenajate sub banda de sortare manuala. 
Materialele separate vor fi balotate. Înainte de a balota plasticul, acesta trebuie stanţat. Linia de 
separare va fi amenajata intr-o hala cu suprafaţa de 800 m2. 
 
Fracţiunea de hârtie si carton, va trece de asemenea mai intai prin desfăcătorul de saci si apoi va 
urma fluxul urmând sa fie sortata în diferite calităţi de hârtie. După separarea fracţiunilor de hârtie 
(carton, hârtie de ziar, de reviste, tetra-pak, etc.) aceasta va fi balotata. 
 
Depozitarea produselor. 
 
Este necesar un spaţiu de 750-800 m2 pentru depozitarea materialelor, exceptând logistica. Se 
estimează ca produsul va fi înmagazinat la o înălţime de 3 m. Zona de depozitare pentru fracţiunea 
de hârtie va fi acoperita. Plasticul si metalul pot fi depozitate în aer liber. Acoperişul este alcătuit 
dintr-o construcţie din otel cu tabla ondulata. Apa de ploaie de pe acoperiş este preluata de burlane 
si transportata către bazinul de sedimentare si cel de infiltraţii. 
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Componenta 2. Închidere depozite existente 
 

2.2.3.5. Închiderea depozitelor de deşeuri urbane 
 
2.2.3.5.1. Cerinţe de proiectare 
 
Unul dintre obiectivele majore ale acestui proiect este de a salubriza judeţul Bistriţa-Năsăud. 
Aceasta implica închiderea depozitelor de deşeuri urbane si daca este necesar, curăţarea acestor 
amplasamente. Este preconizat ca aceasta curăţare sa înceapă în 2008 când noul depozit conform 
de deşeuri va fi deschis. Aşadar volumul care va fi curăţat consta în toate deşeurile prezente în 
amplasamente si deşeul care este generat în perioada de pana la deschiderea noului depozit 
conform de deşeuri. Pentru a estima cantitatea de deşeuri a fost făcuta o separare intre cantitatea 
de deşeuri actuala din Bistriţa-Năsăud si cantitatea generata intre 2007 si 2010. 
 
In zona Bistriţa-Năsăud au fost identificate 4 depozite de deşeuri majore: Bistriţa, Năsăud, 
Sângeorz-Băi si Beclean. 
 
Cantităţile depuse în aceste depozite sunt reprezentative pentru istoricul deşeurilor din zonele 
urbane (pana în 2007). 
 
Tabel 2.54. Suprafeţele estimate ale depozitelor de deşeuri din zonele urbane 

Nr. Crt. Depozit  

Suprafaţa ocupata de 
deşeuri înainte de 

sistematizare 
(ha) 

Suprafaţa ocupata de deşeuri 
după  sistematizare 

(ha) 

1. Bistriţa 6,43 5,82 

2. Singeorz Bai 1,80 1,00 

3. Năsăud 1,70 1,26 

4. Beclean 1,40 0,00 

5 TOTAL  11,33 8,08 

 
Descrierea celor 4 depozite de deşeuri urbane este prezentata in Anexa 9. 
 

2.2.3.5.2. Descrierea din punct de vedere constructiv a închiderilor de depozite urbane 
 
Evaluarea sistemului de colectare a gazelor pentru închiderea depozitelor de deşeuri urbane 
 
Principalul scop al sistemului de colectare a gazelor este de a preveni emisiile de gaze în atmosfera. 
Construcţia acestui strat trebuie izolata de mediul extern si de sistemul de drenaj al apei pluviale. 
 
Un sistem de colectare a biogazului este format din: foraje, conducte de colectare, staţie de 
colectare, conducte de evacuare, cazan de condensare, instalaţie de control al combustiei, staţie de 
control a combustiei prevăzuta cu componente de siguranţa. 
 
Doua sisteme de colectare a gazelor pot fi luate în considerare: 
- sistemul activ de colectare a biogazului – este compus din puţuri, conducte de colectare a gazelor 

si staţii de colectare (clădiri închise), conducte de evacuare, cazan de condensare, sistem de 
avertizare a emisiilor de gaze. Sistemele active de colectare a gazelor sunt mult mai complexe, 
implicit mai scumpe si proiectate pentru volume de gaze mai mari. Conducta de extracţie a 
gazelor este compusa dintr-un filtru vertical cu un diametru mai mare de 80 cm, aflat în corpul 
depozitului conform si este făcut din pietriş sau din piatra sparta cu diametrul de 16-32 mm în care 
este poziţionata conducta de drenaj. Conducta de drenaj are un diametru de minim 200 mm si 
ziduri perforate cu găuri circulare cu diametru de 8 ÷ 12 mm. 
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- sistemul pasiv de colectare a biogazului – pentru debite de gaz mai mici de 100 m3 /ora. Pentru 
depozitele conforme de deşeuri închise trebuie instalat un sistem pasiv de colectare a gazelor 
pentru a evita acumularea de gaze în depozitul conform. Un sistem de colectare pasiv înseamnă 
ca debitul natural al gazului din depozitul conform trebuie colectat si evacuat din amplasament 
fără a se folosi pompe. Pentru a evita acumularea de gaze conductele de acumulare vor porni 
chiar de sub stratul de impermeabilizare si se vor termina chiar deasupra stratului de sol. 
Conducta de colectare se va termina intr-un mic bio-pat pentru a reduce mirosul înainte ca aerul 
sa fie evacuat în atmosfera. 

 
In Bistriţa Năsăud, cantităţile de biogaz generate de depozitele neconforme de deşeuri sunt 
presupuse a fi mai mici de 100m3/ora si în consecinţa este aplicabil, sistemul pasiv de colectare a 
biogazului. 
 
Sistemul de drenaj pentru închiderea depozitului de deşeuri urban 
 
Principalul obiectiv al sistemului de colectare al apei de ploaie este acela de a colecta apa de ploaie 
din sistemul de acoperire al depozitului pentru a evita toate impacturile negative care pot apărea. 
Acest sistem consta in: strat de drenaj amplasat pe sistemul de acoperire, şanţuri pe părţile 
interioare ale malurilor, un perimetru şanţ în partea superioara a parapetului, un bazin de depunere, 
un bazin de colectare-infiltraţii si un punct de descărcare în cazul în care mediul înconjurător este un 
receptor natural. 
 
Rolul stratului de acoperire al sistemului de drenaj este de a colecta si evacua apa de ploaie infiltrata 
prin stratul de acoperire al solului. Panta de drenaj trebuie sa fie de minim 5% pana la 33%. Este 
interzis sa fie instalate în acest strat conductele de colectare a biogazului. Şanţurile folosite pentru 
colectarea de apa trebuie sa fie protejate împotriva eroziunii si trebuie izolate cu o membrana PE cu 
o grosime minima de 1mm. 
 
Proiectarea sistemului de acoperire pentru închiderea depozitelor de deşeuri urbane 
 
In baza paragrafelor menţionate anterior privind închiderea depozitelor de deşeuri urbane existente, 
sunt proiectate: sistemul de acoperire, sistemul de colectare a biogazului si sistemul de închidere 
final pentru toate cele 4 amplasamente existente ale depozitelor urbane de deşeuri (Bistriţa, 
Năsăud, Sângeorz-Băi si Beclean). 
 
Pentru toate amplasamentele se recomanda sa fie îngrădite pentru a evita o viitoare descărcare 
ilegala. După potenţiala închidere, amplasamentul depozitului de deşeuri poate fi folosit ca parc 
(recreare). Este de preferat totuşi sa fie explorate posibilităţile după câţiva ani, când societatea va fi 
obişnuita cu modalitatea moderna a managementului deşeurilor. Oamenii tind sa scape de deşeuri 
intr-un mod ilegal atunci când vor fi introduse noile sisteme. De aceea aceste amplasamente ar 
trebui sa fie îngrădite în primii 5 ani. 
 
 
2.2.3.5.3. Monitorizare si întreţinere 
 
In timpul primilor 2 ani amplasamentul ar trebui inspectat o data pe an. După 2 ani, o data la 5 ani 
trebuie sa aibă loc o inspecţie vizuala a amplasamentului depozitului. In timpul inspecţiei 
amplasamentului trebuie verificate următoarele aspecte: 
- Inspecţie vizuala la statul de acoperire, si daca sunt cerute, unele foraje de control pentru a 

verifica grosimea stratului; 
- Inspecţie vizuala la condiţia vegetaţiei (avaria provocata de gazele depozitului conform) de lângă 

depozitul conform de deşeuri. Daca vegetaţia este descoperita, trebuie luate masuri 
suplimentare (LFG- măsurarea cu echipamente portabile a gazului); 

- Inspecţie vizuala la conductele de emisie a gazelor din depozit si la bio-pat; 
- Inspecţie vizuala la utilizarea amplasamentului (spatii nedelimitate, fără bovine, fără vegetaţie cu 

rozătoare, mai adânci de 1m). 
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2.2.3.6. Închiderea depozitelor de deşeuri rurale 
 
2.2.3.6.1. Cerinţe de proiectare 
 
Prin proiect s-au închis definitiv un număr de 92 depozite neconforme in zona rurala, din care: 
- 72 de amplasamente se vor curata si ecologiza. 
- 20 depozite se vor închide prin metoda simplificata 
 
 
2.2.3.6.2. Descrierea constructiva 
 
Procesul de execuţie a lucrărilor de închidere simplificata cuprinde următoarele operaţii de baza:  
- împrăştiere a pământului de umplutura si nivelarea acestuia  
- compactarea in doua straturi de 0.15 m  
- finisarea terasamentelor executate 
- instalare strat vegetal 
 
Se va construi perimetral corpului depozitului închis o rigola înierbată pentru colectarea si transportul 
apelor provenite din precipitaţii.  
Vor fi montate panouri de avertizare inscripţionate in mod specific, fiind interzis accesul pe depozitul 
închis.  
 
Pe cele 72 de amplasamente identificate a fi afectate de depozitarea necontrolata a deseurilor se va 
realiza excavarea cantităţii de deşeuri existenta, si încărcarea acesteia in mijloace de transport 
specifice (autobasculante)  
 
Deşeurile împrăştiate de vânt, in special materiale plastice vor fi colectate manual in recipiente 
specifice (pungi, saci, coşuri, etc.) depuse in zona de încărcare a deşeurilor sau direct in 
autovehiculul de transport.  
 
Transportul deşeurilor va respecta normele si normativele in vigoare privind transportul pe drumurile 
publice, ca măsura suplimentara obligatorie se vor prevedea autovehiculele de transport cu plase 
speciale pentru a nu împrăştia deşeurile transportate pe drumurile publice sau in vecinătatea 
acestora.  
 
Transportul se va face către cel mai apropiat depozit de deşeuri existent care urmează a se închide.  
Zona decopertata de deşeuri va fi acoperita cu pământ din surse locale in cazul in care excavaţia a 
fost sub cota terenului natural.  
 
In cazul in care modalitatea de depozitare a fost tip suprateran si după încărcarea tuturor deşeurilor 
nu au rezultat denivelări, terenul va fi nivelat pentru readucerea la starea iniţiala.  
 
In cazul in care deşeurile au fost depozitate in albii de râuri, canale de irigaţii, rigole sau părţi ale 
altor construcţii specifice nu vor fi executate umpluturi care sa împiedice funcţionarea normala a 
acestora, scopul fiind de readucere la starea iniţiala a zonei afectate de depozitarea necontrolata a 
deşeurilor. 
 
Pe cele 20 de amplasamente de depozitare a deşeurilor din mediul rural se vor executa lucrări de 
închidere simplificata conform Ordinului 1274/2005, astfel: 
- Se vor curata deşeurile împrăştiate pe terenurile din vecinătate si se vor distribui pe depozit. Se 

va modela corpul depozitului in forma de calota cu panta taluzului cuprinsa intre 1:3 si 1:10.  
- se va aşterne un strat de pământ cu grosimea de 30 cm, care apoi va fi însămânţat cu ierburi 

perene. 
- Pentru colectarea apelor pluviale s-a prevăzut perimetral un canal înierbat. 
 
 
 
 



Aplicaţie Judeţul Bistriţa - Năsăud 9R3749.01/R0006/901850/Nijm  
Studiu de fezabilitate – Revizuit octombrie 2014 111

2.2.3.7. Componenta 3. Colectare, transfer si transport deşeuri 
 
2.2.3.6.3. Cerinţe de proiectare 
 
Deşeurile colectate vor fi transportate la 5 staţii de transfer (Bistriţa, Năsăud, Sângeorz-Băi, Galaţii 
Bistriţei si Beclean) si, in zonele aflate la o distanta de max. 20 km de CMID Tărpiu, direct la 
depozitul conform de deşeuri. Unde este posibil, staţiile de transfer, menţionate anterior, vor fi 
stabilite in acelaşi amplasament in care se afla si centrul de colectare. Staţiile de transfer si centrele 
de colectare vor fi localizate de-a lungul drumurilor naţionale/municipale, pavate, pentru a asigura 
camioanelor un acces mai uşor.  
 
Containerele vor fi duse de vehiculele transportoare la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor 
din Tarpiu (Dumitra). 
 
2.2.3.6.4. Descrierea constructiva 
 
Sistemul de colectare 
 
In zona blocurilor din mediul urban se vor amenaja doua tipuri de platforme de colectare selectiva a 
deşeurilor, astfel: 
- tip 1: platformele vor fi dotate cu 4 containere semi-îngropate cu capacitatea de 3 mc, cate unul 

pentru colectarea deşeului mixt, sticlei, hârtiei, plasticului + metalului; 
- tip 2: platformele vor fi dotate cu 3 containere semi-îngropate cu capacitatea de 3 mc, cate unul 

pentru colectarea deşeului mixt, hârtiei, plasticului + metalului 
 
In mediul rural si in zona cu case din mediul urban se prevede dotarea fiecărei gospodarii cu pubele 
de 120 l pentru colectarea deşeului mixt. Acestea vor fi aduse prin aport voluntar de către locuitori in 
punctele de regrupare, in zilele stabilite de comun acord cu operatorul de salubritate. 
 
Pentru colectarea deşeurilor din hârtie, plastic+metal se prevede amenajarea unor platforme dotate 
cu cate doua containere semi-îngropate cu capacitatea de 3 mc, cate unul pentru fiecare fracţiune. 
 
Staţiile de transfer 
 
Staţia de transfer constă intr-o zonă înaltă, o rampa de acces, 6-8 poziţii de containere lângă zona 
înalta, un acoperiş deasupra poziţiilor de containere, containere de 32 mc, un drum circular, o 
împrejmuire in jurul amplasamentului, luminarea amplasamentului si o cabina pentru personal. 
 
Sunt prevăzute 2 tipuri de staţii de transfer cu 6 poziţii la Beclean, Galaţii Bistriţei, Năsăud, 
Sângeorz-Băi si respectiv cu 8 poziţii la Bistriţa – Valea Boilor. 
 
Centre de colectare a deşeurilor 
 
Centrele de colectare sunt propuse pentru colectarea deşeurilor voluminoase, deşeuri electrice si 
electronice (DEEE) si colectarea deşeurilor menajere periculoase din gospodarii. Se intenţionează 
ca locuitorii sa duca aceste deşeuri la centrul de colectare. 
 
Au fost propuse in total 5 centre de colectare: doua pentru Bistriţa si cate unul in fiecare dintre 
celelalte zone urbane, in aceeaşi locaţie cu Staţiile de transfer. 
 
Centrele de colectare ocupa o suprafaţa de cca. 1000 mp/buc si sunt propuse următoarele dotări: 
- Cabina portar 
- 4 containere pentru depozitarea deşeurilor voluminoase si a celor electrice si electronice  
- 1 container pentru depozitarea deşeurilor menajere periculoase 
 
Fiecare Centru este împrejmuit cu gard perimetral  si este prevăzut cu drum de acces. 
 
Manevrarea deşeurilor se va face cu ajutorul motostivuitoarelor. 
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2.2.3.6.5. Descrierea funcţionala 
 
Colectarea deşeurilor mixte si a celor de ambalaj se va face cu autogunoiere compactoare cu 
capacitatea de 10 mc. 
 
Deşeurile mixte vor fi transportate la staţiile de transfer unde vor fi descărcate in containere presa de 
32 mc si transportate direct la depozitul conform Tărpiu, cu excepţia a cca. 640 to/an colectate din 
localităţile aflate pe o raza de cca. 20 km in jurul depozitului conform care vor fi transportate direct la 
depozit. Transportul containerelor de 32 mc se face cu maşini cu platforma tip hook-lift. 
 
Deşeurile de ambalaj pot fi transportate direct la Staţia de sortare Tărpiu, aşa cum este prevăzut in 
SF aprobat in 2008 dar consideram mai fezabil, având in vedere infrastructura creata prin 
implementarea proiectului, sa urmeze acelaşi flux ca si deşeurile mixte, respectiv sa treacă prin 
Staţiile de transfer înainte de a ajunge la CMID - Staţia de sortare. 
 
Deşeurile voluminoase, DEEE si deşeurile mici periculoase din gospodărie vor fi transportate la 
cerere, programat sau prin aport voluntar la Centrele de colectare de unde vor fi dirijate către 
valorificatori autorizaţi. 
 

2.3. Date tehnice ale investiţiei 

2.3.1. Zona si amplasamentul 

 
Descrierea amplasamentului 
 
Amplasamentul ales este situat la vest de drumul judeţean 17C, lângă comuna Dumitra. Accesul la 
amplasament se face prin drumul Dumitra-Tarpiu (drum asfaltat aproximativ 45km), făcând stânga 
pe un drum pavat (aproximativ 1 km). Amplasamentul evaluat are o suprafaţa totala de 21,66 ha, si 
este deţinut de către Consiliul Local Dumitra, care a aprobat construirea unui depozit conform de 
deşeuri regional pentru deşeurile municipale.  
 
Cercetarea initiala a amplasamentului pentru SF aprobat in 2008 
 
In mai 2006, pe amplasament s-au realizat 4 foraje, localizate in doua direcţii (nord-sud si est-vest). 
In urma fiecărui foraj s-au identificat grosimea si adâncimea fiecărui strat, si, de asemenea, au fost 
stabilite condiţiile de fundare. Pentru a determina condiţiile hidrologice, a patra forare efectuata 
(numita F4) a fost dotata cu un filtru cu ajutorul căruia s-a realizat un experiment – „test de nămol” 
conductivitate hidraulica) – condiţii „in situ”. Pentru forările cu numărul F1, F2 si F3, scopul principal 
a fost identificarea grosimii depozitelor superficiale si determinarea condiţiilor de fundare. 
Adâncimea găurilor de sonda realizate este de 6 m. Din găurile de sonda F1 si F2 au fost colectate 
cate 2 mostre din fiecare, iar din F3 o mostra. Toate aceste mostre prezentau noroi. Adâncimea de 
colectare a mostrelor poate fi văzută in profilul geologic al forajelor. Gaura de forare F4, situata pe 
partea estica a amplasamentului, in zona cu cea mai mica înălţime, lângă cursul râului, are 10 m 
adâncime. Mostrele au fost folosite pentru cercetarea litologica si pentru testarea permanenta “in 
situ” a rocilor existente. 
 
Pe baza mostrelor colectate de la fiecare adâncime de 5 m, a rezultat ca terenul cercetat are o 
stratificare uniforma si omogena. Pornind de la suprafaţa, in urma forărilor s-au identificat 
următoarele straturi: 
- Strat de sol vegetal, brun argilos, cu resturi vegetale - a fost găsit la toate cele 4 forări pana la 

adâncimea de 0,7-0,8 m. 
- Urmează un pachet de argila, uneori lut, maro-gălbui cu benzi alternative gri-verzui, la gaura de 

forare F1, respectiv argila gri la restul, cu plasticitate ridicata. Acest strat nu se termina pana la 
punctul de adâncime maxima a găurilor forate 

- In gaura de forare F4, situata in zona cea mai mica, lângă cursul de apa, deasupra stratului de 
argila gri, a fost descoperit un strat de nisip prăfos, intre 0,7 m si 2,5 m, care prezintă, alternativ, 
benzi de moloz la adâncimea de aproximativ 0,3 m (1,8 m-2,1 m adâncime).  
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Nivelul apei subterane nu s-a atins in nici unul dintre foraje. Din informaţiile strânse se estimează ca 
acesta s-ar afla la o adâncime mai mare de 20 m  

2.3.1.1. Informaţii geologice 

 
Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este o zona cu pante variabile care cresc de la 
est la vest. La partea estica, pantele nu depăşesc 5 grade, in partea centrala a amplasamentului 
(partea din mijloc), pantele au valori cuprinse intre 5 si 10 grade, iar la partea vestica pantele pot fi 
de 13-14 grade. Valoarea medie a unghiului de coborâre are valoarea de 7-8 grade.  
 
Din punct de vedere structural, amplasamentul aparţine parţii nordice a Podişului Transilvaniei. 
Podişul Transilvaniei este o forma de relief, formata in urma încreţirii scoarţei terestre de la finalul 
Cretacicului. Reprezintă o placa tectonica de aproximativ 20.000 km2. 
 
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat aparţine pârtii nordice a Podişului 
Transilvaniei, pe Platforma Someş (Platforma Cluj-Lapus), care include dealurile Mezes si Munţii 
Preluca la vest si est de Someş, pe dealurile Clujului, respectiv pe dealurile Lapus. 
 
Din punct de vedere tectonic, amplasamentul este situat in zona monoclinala a Podişului 
Transilvaniei (zona nordica si nord-vestica), zona dezvoltata in Paleogen. 
 
Din punct de vedere stratigrafic, depozitele sedimentare întâlnite in Podişurile Transilvaniei, aparţin 
aproape in totalitate Neozoicului. S-a dovedit ca cea mai veche roca sedimentara se găseşte in 
zonele marginale ale Podişului, ca nişte benzi discontinue; odată cu înaintarea in interiorul podişului, 
întâlnim roci mai noi. Amplasamentul analizat aparţine unei zone de depozite sedimentare, din 
Sarmaţian. Peste acestea se găseşte aşezat stratul din Quaternar, reprezentat de terase si aluviuni 
depozitate de-a lungul văilor in alternanta cu sol de argila prăfoasa. 

2.3.1.2. Informaţii hidrologice 

 
Din punct de vedere hidrografic, la o scara regionala, aria aparţine bazinului hidrografic a Someşului 
Mare si la nivelul amplasamentului precipitaţiile sunt drenate prin intermediul unui curs de apa 
(temporar), ce împrejmuieşte perimetrul analizat in coltul de nord-est.  

2.3.1.3. Informaţii hidrogeologice 

 
Practic, toata secţiunea litologica consta intr-un strat de coeziune (argila si lut), de aceea, in urma 
forărilor nu s-au atins apele subterane. 
 
Acest lucru a fost confirmat si de faptul ca, niciuna dintre forările efectuate nu au interceptat apa 
subterana, pana la o adâncime de 6 m. Gaura de forare F4, situata lângă cursul de apa pe cea mai 
joasa zona, a interceptat apa subterana pe stratul de nisip prăfos, la o adâncime de 1.8m-2.1m, in 
acest strat găsindu-se benzile alternative de moloz. In concluzie, nu se poate vorbi despre un strat 
acvifer in zona cercetata. Exista o zona variabila ca grosime si lăţime (de la ambele părţi ale cursului 
de apa), caracterizata de suprafeţe de semipermeabilitate. 
 
Conductivitatea hidraulica, rezultata k=5,2x10-7m/s = 5,2x10-5cm/s, echivalenta cu aproximativ 4.49 
cm/zi, care clasifica depozitele coezive cu permeabilitate scăzuta.  

2.3.1.4. Informaţii meteorologice 

 
Caracteristicile generale ale judeţului Bistriţa–Năsăud sunt prezentate mai jos. Informaţiile sunt 
obţinute de la Institutul Naţional de Hidrologie si Gospodărirea Apei si sunt folosite la modelarea 
apei si formarii de gaze si sisteme de management. Valoarea medie anuala a precipitaţiilor 
înregistrata pe o perioada de 10 ani este 715 mm. Valorile medii lunare ale precipitaţiilor sunt 
prezentate in Figura 2.8.  
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Figura 2.8. Precipitaţii lunare  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima este temperat-continentala cu următorii parametrii:  
- temperatura medie anuala .............................................. +8.2°C  
- temperatura minima absoluta ........................................... -30,8°C 
- temperatura maxima absoluta .......................................... +37.6°C  
 
Valoarea medie a precipitaţiilor anuale este de 715 mm si reprezintă valoarea medie de 10 ani.  
 
Precipitaţiile pe anotimpuri sunt următoarele:  
- iarna......................................110.8 mm  
- primăvara...............................170.9 mm  
- vara....................................... 275.3 mm  
- toamna. ................................ 158.0 mm  
 
Direcţia dominanta a vântului este V (11.2 %) si NE (6.6%) 
(Figura 2.9 a vântului pe scara Beaufort este de la 0.8 – 2.3 m/s. 
 
 
Figura 2.9. Principala direcţie a vântului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.5. Potenţialul seismic al zonei 

 
Conform raionării seismice a teritoriului României, efectuata după cutremurul din anul 1977, 
suprafaţa analizata este amplasata in zona cu acceleraţia seismica pentru proiectare ag= 0,08g, iar 
perioada de colt este Tc = 0,7 sec. In aceasta privinţa se vor avea in vedere recomandările din 
Normativul P100/1-2006. 
 

Adâncimea de îngheţ a apei, conform STAS 6054-77, este de 0.7-0.8m. 
 

2.3.2. Statutul juridic al terenului 

 
Terenul pe care se va amenaja CMID se afla in proprietatea publica a comunei Dumitra. 
Terenurile afectate de depozitele de deşeuri existente se afla in proprietatea publica a autorităţilor 
locale pe raza cărora acestea sunt amplasate. 
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2.3.3. Situaţia ocupărilor definitive de teren 

 
Centrul de Management Integrat al Deşeurilor va ocupa suprafaţa totala de 21,66 ha, situata in 
extravilanul comunei Dumitra. 
 
Tabel 2.55.  Suprafete ocupate cu Statiile de transfer si Centrele de colectare 

Extras Carte 
funciara

Totala din CF 
(mp)

Statie de 
transfer

Centre de 
colectare

Aviz Suprafata 
(mp)

Extras CF in curs de 
obtinere; HCL 
38/26.09.2011

2.365 -

Extras CF in curs de 
obtinere; HCL 52 si 
53 din 16.12.2008

1.500

Extras CF nr. 
25468/22.07.2011

3.154 -

Extras CF nr. 
25469/22.07.2011

994

Statie de transfer Valea Boilor - Bistrita Extras CF nr. 
54900/20.07.2011

3.813 3.285 Decizie 
148/28.05.2010

3.813

Statie de transfer Galatii Bistritei Extras CF nr. 
25118/25.07.2011

3.000 2.674 Decizie 
150/28.05.2010

3.000

Statie de transfer si centru de colectare 
deseuri Nasaud

Extras CF nr. 
25975/20.07.2011

3.808 2.808 1.000 Decizie 
149/28.05.2010

3.808

Centrul de colectare Viisoara Extras CF nr. 
54996/20.07.2011

950 950 Nu e necesara

Centrul de colectare Narciselor Extras CF nr. 
5488820.07.2011

1.062 1.062 Nu e necesara

CMID Dumitra-Tarpiu Extras CF in curs de 
obtinere; HCL 23 din 

29.07.2011

216.592 In procedura 216.592

Statie de transfer si centru de colectare 
deseuri Beclean 

Nu e necesara

Locatie Suprafata ocupata                                                                           
(mp)

Scoatere din circuitul agricol

Statie de transfer si centru de colectare 
deseuri Sangeorz-Bai

Nu e necesara2.863 1.002

2.585 973

 
 
 
Tabel 2.56. Suprafeţe ocupate cu depozitele urbane închise definitiv 

Nr. Crt. Depozit  

Suprafaţa ocupata de 
deşeuri înainte de 

sistematizare 
(ha) 

Suprafaţa ocupata de deşeuri 
după  sistematizare 

(ha) 

1. Bistriţa 6,43 5,82 
2. Singeorz Bai 1,80 1,00 
3. Năsăud 1,70 1,26 
4. Beclean 1,40 0,00 

5 TOTAL  11,33 8,08 

 

Tabel 2.57.  Suprafeţe ocupate cu depozitele rurale închise definitiv 

Nr. crt. 
Depozit  

Comuna, Sat 

Suprafata ocupata 
de deseuri inainte 
de sistematizare 

(mp) 

Suprafata 
ocupata de 

deseuri 
inainte de 

sistematizare          
(mp) 

1 Cetate - Orheiul Bistritei 4.500,00 1.915,00 

2 Lechinta - Lechinta 6.422,00 2.160,00 

3 Lechinta -Vermes 1.271,00 1.100,00 

4 Lechinta - Singeorzul Nou 1.922,00 855,00 

5 Magura Ilvei - Magura Ilvei 876,00 1145,19 

6 Matei - Matei 3.325,00 1539,45 
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Nr. crt. 
Depozit  

Comuna, Sat 

Suprafata ocupata 
de deseuri inainte 
de sistematizare 

(mp) 

Suprafata 
ocupata de 

deseuri 
inainte de 

sistematizare          
(mp) 

7 Nimigea - Nimigea de Jos 4.950,00 1.463,23 

8 Nuseni - Beudiu 1.033,00 1771,68 

9 Teaca - Pinticu 4.700,00 1393,75 

10 Telciu - Bichigiu 2.700,00 2.499,63 
11 Livezile - Livezile 1 (de la intrarea dinspre Bistrita) 6.287,00 1.050,00 
12 Budesti - Tagu+Budesti Finate 725,00 181,9 

13 Ilva Mare - Ilva Mare 1.232,00 725,05 

14 Poiana Ilvei - Poiana Ilvei 1.521,00 329,56 

15 Micestii de Campie - Micestii de Campie 413,00 444,81 

16 Livezile - Livezile 2 (mijlocul satului) 6.313,00 1385,40 

17 Dumitra - Budacu de Sus (Soimus) 6.714,00 2001,59 

18 Sant - Valea Mare 4.340,00 1107,04 

19 Feldru - Nepos 2.429,00 1.242,00 

20 Romuli - Dealul Stefanitei 1.033,00 563,04 

 TOTAL  62.706,00 12.284,86 

 

 
Tabel 2.58.  Suprafeţe ocupate cu depozitele rurale ecologizate prin transportul deşeurilor in alte 

depozite care s-au închis definitiv 

Nr. crt. 
Depozit  

Suprafata ocupata de 
deseuri inainte de 

sistematizare 
(mp) Sat Comuna 

1.  Satul Nou Cetate 1.305 

2.  Dumitrita  Dumitrita 1.294 

3.  Ragla Dumitrita 1.067 

4.  Budacu de Sus Dumitrita 1.216 

5.  Mariselu Mariselu 823 

6.  Domnesti Mariselu 253 

7.  Jeica Mariselu 1.051 

8.  Budacu de jos Budacu de jos 2.450 

9.  Jelna Budacu de jos 2.740 

10.  Monariu Budacu de jos 1.700 

11.  Simionesti Budacu de jos 830 

12.  Herina  Galatii Bistritei 1.184 

13.  Albesti Galatii Bistritei 693 

14.  Tonciu Galatii Bistritei 1.721 

15.  Saratel Sieu Magherus 4.246 

16.  Arcalia Sieu Magherus 1.553 

17.  Sintereag Sintereag 1.233 

18.  Blajenii de Jos Sintereag 3.685 

19.  Agrisul de jos Sieu Odorhei 5.827 
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Nr. crt. 
Depozit  

Suprafata ocupata de 
deseuri inainte de 

sistematizare 
(mp) Sat Comuna 

20.  Dipsa Galatii Bistritei 3.390 

21.  Taure Nimigea 5.710 

22.  Sinmihaiu de Campie Sinmihaiu de Campie 2.640 

23.  Brateni Sinmihaiu de Campie 1.525 

24.  Stupini Sinmihaiu de Campie 1.285 

25.  Enciu+Corvinesti Matei 3.571 

26.  Fintinele Matei 456 

27.  Zoreni Sinmihaiu de Campie 931 

28.  Budesti Budesti 1.539 

29.  Tagsoru Budesti 113 

30.  Buza Catun Ciochis 2.644 

31.  Jimbor Ciochis 563 

32.  Mogoseni Nimigea 6.740 

33.  Floresti Nimigea 2.160 

34.  Chiuza Chiuza 3.100 

35.  Caianu mic Caianu Mic 2.277 

36.  Ciceu Poieni Caianu Mic 1.325 

37.  Dobricel Spermezeu 130 

38.  Dumbravita Spermezeu 664 

39.  Spermezeu Spermezeu 916 

40.  Ciceu Giurgesti Ciceu Giurgesti 5.109 

41.  Uriu Uriu 1.122 

42.  Cristestii Ciceului Uriu 7.657 

43.  Ciresoaia Branistea 1.955 

44.  Bozies Ciochis 650 

45.  Nuseni Nuseni 537 

46.  Malin Nuseni 537 

47.  Vita Nuseni 416 

48.  Viile Tecii Teaca 555 

49.  Milas Milas 411 

50.  Ghimes Milas 826 

51.  Delureni Urmenis 372 

52.  Sopteriu Urmenis 1.006 

53.  Poienile Zagrei Zagra 638 

54.  Mocod Nimigea 5.998 

55.  Mititei Nimigea 1.292 

56.  Dorolea Livezile 1.685 

57.  Cusma Livezile 1.570 

58.  Lesu Lesu 1.984 
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Nr. crt. 
Depozit  

Suprafata ocupata de 
deseuri inainte de 

sistematizare 
(mp) Sat Comuna 

59.  Fantanita Mircestii de Campie 1.070 

60.  Visuia Mircestii de Campie 1.007 

61.  Urmenis Urmenis 2.622 

62.  Silivasu de Cimpie Silivasu de Campie 1.305 

63.  Livezile Dumbrava Livezile 236 

64.  Rusu Birgaului Josenii Birgaului 7.032 

65.  Susenii Birgaului Prundul Birgaului 7.788 

66.  Sieu Sieu 890 

67.  Posmus Sieu 3.372 

68.  Sieut Sieut 2.196 

69.  Monor Monor 1.190 

70.  Rodna Rodna 349 

71.  Parva Parva 850 

72.  Romuli Romuli 2.818 

TOTAL     159.877 

 

2.3.4. Studii de teren 

 
2.3.4.1. Studiu topo 
 
La faza Studiu de fezabilitate a fost executata o măsurătoare topo in coordonate STEREO 70, având 
ca limite perimetrul din extrasul de Carte funciara. 
 
 
 
2.3.4.2. Studiu geo 
 
2.3.4.3. Expertize tehnice 
 
Pe amplasamentul Centrului de management integrat al deşeurilor s-au efectuat de către 
Departamentul de Cercetare si Proiectare in Construcţii, din cadrul UTCB următoarele expertize 
tehnice privind: 
- condiţiile geotehnice din amplasamentul platformei de compost si al obiectelor adiacente  
- condiţiile geotehnice din amplasamentul obiectivului Centrul de management integrat al 

deşeurilor, staţie de sortare si staţie de compost, localitatea Dumitra, jud. Bistriţa - Năsăud. 
 
Concluziile Expertizei tehnice nr. 1 privind  condiţiile geotehnice din amplasamentul 
obiectivului Centru de Management Integrat al Deşeurilor, Staţie de sortare si compost, 
localitate Dumitra, jud. Bistriţa Năsăud 
  
A. referitor la materialele din  terenul de fundare si utilizarea lor in proiect 

- Materialele constitutive ale terenului până la adâncimi de cca. 4 m unde a fost întâlnită roca 
de baza –argila marnoasa, sunt pământuri coezive de tipul unor argile grase cu diferite culori 
care  pot fi caracterizate global ca argile cu umflări si contracţii mari având  plasticităţi mari si 
foarte mari, foarte active prin raport cu apa,  cu presiuni de umflare in stare naturala de pana 
la 150 kPa. Conform STAS 2914-84 calitatea acestor materiale pentru terasamente este 
„foarte rea”. 
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- Între aceste materiale, stratul de suprafaţă de argilă negricioasă cu grosimi de pana la            
0,6....1 m este complet impropriu  ca teren de fundare si pentru  a fi utilizat în lucrări de 
terasamente.  Practic acest material s-a dovedit ca nu poate fi compactat şi de aceea este 
indicat a fi complet excavat şi îndepărtat din ampriza celulei nr. 1, a drumurilor, platformelor 
şi a celorlalte obiecte de construcţii din incinta obiectivului.  

- Celelalte argile prezintă calităţile hidrice (permeabilităţi reduse) pentru a constitui bariera 
naturală din baza depozitului, ca şi compresibilităţile care satisfac cerinţele terenului de 
fundare.  

- Având in vedere ca argilele din terenul de fundare  prezintă presiuni de umflare mari în stare 
naturală  se vor lua masuri pentru protecţia lor prin raport cu prezenta apei.  In acest sens se 
va ţine seama de aceste aspecte la proiectarea şi execuţia excavaţiilor, în conformitate cu 
prevederile NE 001-1996 ( Normativ privind proiectarea si execuţia construcţiilor pe terenuri 
constituite din PUCM ). 

 
B. referitor la materialele utilizabile la lucrările de terasamente 

- Argilele grase din teren se pot compacta cu tehnologii speciale, dar activitatea lor în 
prezenţa apei, respectiv atingerea unor presiuni de umflare de peste 300 kPa în condiţiile 
compactării lor (nespecifice terenurilor din România) nu le recomandă la realizarea 
terasamentelor.  

- Aceste argile, în starea lor naturală nu pot fi utilizate ca materiale de umplutură. 
- Teoretic argilele pot fi tratate cu diferite adaosuri pentru scăderea activităţii prin raport cu 

apa, pe baza unor reţete speciale stabilite prin încercări de laborator şi validate prin 
organizarea unor poligoane de încercare în amplasament stabilindu-se apoi prin încercări şi 
tehnologiile de lucru (utilaje, număr de treceri, etc.).Ţinând seama de presiunile foarte mari 
de umflare pe care le pot dezvolta argilele după compactare se apreciază ca astfel de reţete 
se vor stabili în timp îndelungat şi că validarea eficienţei tratamentelor va fi de asemenea 
dificilă şi incertă.  

- În aceste condiţii se recomandă utilizarea la umpluturile din corpul digurilor a altor materiale 
provenite din alte surse.  

- Dintre sursele propuse spre analiză sursa Dumitra Deal prezintă caracteristici satisfăcătoare 
pentru a fi exploatată.  

 
 
C. Referitor la stabilitatea amenajării Centrului de management integrat al deşeurilor 

- Prin observaţiile si cercetările pe teren realizate s-a constat ca datorita morfologiei din 
amplasament, condiţiilor geotehnice si hidrogeologice exista un potenţial de apariţie a 
unor fenomene de instabilitate generale si locale. 

- Existenta in masivele naturale a unor materiale argiloase  capabile de umflări si contracţii 
mari (PUCM) de diferite tipuri, ca si a unor lentile de materiale necoezive de diferite 
dimensiuni, ceea ce conferă un caracter neomogen al terenului pana la atingerea rocii de 
baza argila marnoasa, favorizând infiltraţii de apa si apariţia unor izvoare, creează premizele 
unor  pierdere de stabilitate prin alunecare. 

- In acest sens se atrage atenţia că fenomenele de umflare sunt ciclice, în funcţie de 
condiţiile climatice şi apariţia surselor locale de umezire (izvoare), fiind urmate de 
fenomene de contracţie cu formarea de fisuri de dimensiuni mari, care conduc apoi la 
pătrunderea haotica a apei in masiv. 

- În ceea ce priveşte apariţia unor izvoare locale a căror prezenţă în timp este greu de 
prevăzut, existând posibilitatea ca pe parcursul lucrărilor sa existe şi noi apariţii, este 
necesar ca în faza de proiectare a detaliilor de execuţie să se prevadă soluţii tip de captare, 
colectare şi evacuare dirijată a apelor, având în vedere că fondul geotehnic general al 
amplasamentului este constituit din argilele cu umflări şi contracţii mari, care trebuie 
protejate prin toate mijloacele de contactul cu apa. 

-  In acelaşi spirit, legat de posibilitatea apariţiei unor instabilităţi locale pe parcursul execuţiei 
lucrărilor, in condiţiile unor cantităţi mari de precipitaţii in timp scurt, si având in vedere 
suprafaţa amplasamentului si dimensiunile lucrărilor de terasamente se recomanda ca pe 
măsură ce acestea se desfăşoară se organizeze cu caracter provizoriu lucrări de colectare si 
evacuare controlata a apelor. 

- In condiţiile unor solicitări tangenţiale (fenomene de alunecare pe pante) presiunile de 
umflare ale argilelor sporesc aceste solicitări, iar prezenţa apei diminuează parametrii 
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rezistentei la forfecare, ceea ce poate genera apariţia unor alunecări locale sau 
generale. 

- Calculele de verificare a stabilităţii generale a amplasamentului in condiţiile amenajărilor 
propuse prin proiect, cu luarea in considerare a parametrilor caracteristici terenurilor din 
zona, realizate in diferite ipoteze au arătat ca stabilitatea este asigurata (pentru masiv 
nesaturat, având în vedere natura terenului de fundare, lucrările definitive de drenare si 
colectare a apei şi imposibilitatea teoretică de a deveni submersat). 

- Calculele de stabilitate pentru digurile executate cu materiale din groapa de împrumut 
propusa  arată  de asemenea ca stabilităţile vor fi asigurate. 

 
În acest context se recomandă ca prin proiectare să se realizeze calcule specifice de stabilitate 
generală a amplasamentului, pe diferite stadii de umplere a depozitului, considerându-se posibile 
suprafeţe de cedare inclusiv prin terenul natural sau la interfaţa materialelor geosintetice care 
alcătuiesc sistemul de etanşare – drenaj al depozitului. 
 
Concluziile Expertizei tehnice nr. 2 privind condiţiile geotehnice din amplasamentul 
platformei de compost si al obiectelor adiacente din Centrul de management integrat al 
deşeurilor localitatea Dumitra, jud. Bistriţa Năsăud 
 
Observaţie: pe amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, in diferite zone, in 
funcţie de etapizarea lucrărilor de excavaţii s-au întâlnit si intersectat mai multe drenuri puse în 
opera într-o perioada anterioara demarării proiectului. 
 
Aceasta Expertiza completează pe cea anterioara, iar fenomenele constatate întăresc si confirma 
concluziile din Expertiza iniţială. 
 
Au rezultat următoarele aspecte semnificative: 

- Materialele constitutive ale terenului până la adâncimi de cca. 4 m unde a fost întâlnită roca de 
baza –argila marnoasa, sunt pământuri coezive de tipul unor argile grase cu diferite culori care 
pot fi caracterizate global ca argile cu umflări si contracţii mari având plasticităţi mari si foarte 
mari, foarte active prin raport cu apa, cu presiuni de umflare in stare naturala de pana la                  
150 kPa. 

- Între aceste materiale, stratul de suprafaţă de argila negricioasa cu grosimi de pana la 0.6-1 m 
este complet impropriu ca teren de fundare si pentru a fi utilizat în lucrări de terasamente. 
Practic acest material s-a dovedit ca nu poate fi compactat si de aceea este indicat a fi complet 
excavat si îndepărtat din ampriza celulei nr. 1, a drumurilor, platformelor si a celorlalte obiecte 
de construcţii din incinta obiectivului. 

- Celelalte argile prezintă calităţile hidrice (permeabilităţi reduse) pentru a constitui bariera 
naturala din baza depozitului, ca si compresibilităţi care satisfac cerinţele terenului de fundare. 

- Având in vedere ca argilele din terenul de fundare prezintă presiuni de umflare mari în stare 
naturala se vor lua masuri pentru protecţia lor prin raport cu prezenta apei. In acest sens se va 
tine seama de aceste aspecte la proiectarea si execuţia excavaţiilor, în conformitate cu 
prevederile NE 001-1996 (Normativ privind proiectarea si execuţia construcţiilor pe terenuri 
constituite din PUCM ). 

- Prin observaţiile si cercetările pe teren realizate s-a constat ca datorita morfologiei din 
amplasament, condiţiilor geotehnice si hidrogeologice exista un potenţial de apariţie a unor 
fenomene de instabilitate generale si locale. 

- Existenta in masivele naturale a unor materiale argiloase capabile de umflări si contracţii mari 
(PUCM) de diferite tipuri, ca si a unor lentile de materiale necoezive de diferite dimensiuni, ceea 
ce conferă un caracter neomogen al terenului pana la atingerea rocii de baza argila marnoasa, 
favorizând infiltraţii de apa si apariţia unor  izvoare, creează premizele unor pierdere de 
stabilitate prin alunecare. 

- In acest sens se atrage atenţia ca fenomenele de umflare sunt ciclice, în funcţie de condiţiile 
climatice si apariţia surselor locale de umezire (izvoare), fiind urmate de fenomene de contracţie 
cu formarea de fisuri de dimensiuni mari, care conduc apoi la pătrunderea haotica a apei in 
masiv. 

- În ceea ce priveşte apariţia unor izvoare locale a căror prezenta în timp este greu de prevăzut, 
existând posibilitatea ca pe parcursul lucrărilor sa existe si noi apariţii, este necesar ca în faza 
de proiectare a detaliilor de execuţie sa se prevadă soluţii tip de captare, colectare si evacuare 
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dirijata a apelor, având în vedere ca fondul geotehnic general al amplasamentului este constituit 
din argilele cu umflări si contracţii mari, care trebuie protejate prin toate mijloacele de contactul 
cu apa. 

- In acelaşi spirit, legat de posibilitatea apariţiei unor instabilităţi locale pe parcursul execuţiei 
lucrărilor, in condiţiile unor cantităţi mari de precipitaţii in timp scurt, si având in vedere suprafaţa 
amplasamentului si dimensiunile lucrărilor de terasamente se recomanda ca pe măsura ce 
acestea se desfăşoară se organizeze lucrări de colectare si evacuare controlata a apelor. 

- In condiţiile unor solicitări tangenţiale (fenomene de alunecare pe pante) presiunile de umflare 
ale argilelor sporesc aceste solicitări, iar prezenta apei diminuează parametrii rezistentei la 
forfecare, ceea ce poate genera apariţia unor alunecări locale sau generale. 

- In zona platformei de compost au fost interceptate drenuri de colectare a apelor infiltrate în 
masivul de pământ, instalate anterior demarării proiectului, care descărca în amonte de taluzul 
platformei de depozitare a deşeurilor de materiale plastice; 

- În aceasta zona argila negricioasa înregistrează grosimi care ating 2...3 m iar în masa argiloasa 
au fost identificate resturi de materiale vegetale (bucăţi de lemn, frunze, rădăcini). 

 
Recomandări 
Pentru punerea în siguranţă a platformei de compost si a obiectelor tehnologice adiacente se 
recomanda următoarele masuri: 
a. Îndepărtarea integrala a stratului de argila negricioasa cu resturi de materiale vegetale, pana la 

atingerea terenului natural stabil; 
b. Executarea unui nou sistem de drenaj care sa asigure preluarea apelor din drenurile interceptate 

în amplasament, după identificarea întregii reţele din zona pe baza unor investigaţii 
suplimentare; 

c. Stabilizarea alunecării de teren produsa în zona platformei de depozitare materiale plastice prin 
care sa se prevadă masuri care sa contracareze cauzele identificate  anterior; 

d. Aplicarea unor soluţii de control antierozional pe taluzurile din amplasament. 
e. Pana la începerea lucrărilor si pentru definitivarea proiectului de stabilizare prin confirmarea 

tipului de fenomen de instabilitate, este necesara execuţia unui  inclinometru cu adâncimea de 
15 m. În acest mod va fi cunoscuta evoluţia deplasărilor în masa instabila. Poziţia inclinometrului 
se va alege în amonte de alunecare, într-o zona ferita circulaţiei si pe care nu se vor construi alte 
obiecte tehnologice. 

f. Inclinometrul va fi protejat si conservat si va fi utilizat de viitorul operator al depozitului de deşeuri 
pentru monitorizarea geotehnica post-execuţie a lucrării, fapt ce trebuie menţionat in mod expres 
in cartea construcţiei si in manualul de operare al depozitului. 

g. Având in vedere potenţialul de instabilitate al amplasamentului Centrului de Management 
Integrat al Deşeurilor Dumitra vor fi prevăzute in mod expres in sarcina beneficiarului si viitorului 
operator al depozitului de deşeuri sarcini precise de întreţinere periodica a lucrărilor de 
terasamente, a sistemului de canalizare si drenaj, a sistemului de protecţie antierozional a 
taluzurilor, a rigolelor si a canalelor de coasta, etc. 

h. Este imperios necesar sa se evite cu desăvârşire apariţia si dezvoltarea unor  fenomene de 
alunecare si de pierdere de stabilitate pentru ca acestea pot avea un impact devastator asupra 
mediului înconjurător având in vedere cantităţile importante de deşeuri care vor fi depozitate in 
următorii ani in aceasta locaţie. 

 
Concluziile Studiului de fezabilitate revizuit in 2011 privind situaţia geotehnica a 
amplasamentului 
 

1. se considera ca Documentaţia tehnica Studiu de fezabilitate aprobat in 2008 ca anexa la 
aplicaţia de finanţare si care este bazata pe un studiu geotehnic întocmit in anul 2006 de 
către S.C. GEOPROIECT SRL, nu a fost fundamentata de studii geotehnice in conformitate 
cu HG 349/2005, Anexa 2, care precizează: 
art.1. Cerinţe generale la amplasarea si proiectarea unui depozit  
pct. 1.1.2.1.2. Verificarea amplasamentului unui depozit tine seama de: 

- a). condiţiile geologice, hidrogeologice, pedologice si geotehnice de pe 
amplasamentul depozitului si in zonele imediat învecinate 

- d). poziţionarea in zone in care pot apărea alunecări de teren si căderi de pământ in 
mod natural, respectiv in care exista posibilitatea apariţiei acestor fenomene in urma 
exploatărilor miniere in subteran sau la suprafaţa. 
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pct. 1.1.2.3. Amploarea investigaţiilor geologice, pedologice si hidrogeologice depinde de 
condiţiile specifice fiecărui amplasament si de clasa de depozit ce intenţionează sa se 
realizeze. In fiecare caz se va avea grija sa existe posibilitatea unei investigaţii a terenului de 
fundare pana la o adâncime destul de mare. 

      art. 1.1.5. Criterii pentru analiza amplasamentelor 
primul criteriu: Criterii geologice, pedologice si hidrogeologice: caracteristicile si dispunerea 
in adâncime a straturilor geologice. 

2. In faza de implementare a proiectului, când la execuţia excavaţiilor pentru celula 1 au fost 
identificate situaţii diferite din punct de vedere geotehnic si hidrogeologic fata de studiul geo 
elaborat la faza SF aprobat in 2008, s-a cerut de către antreprenor si aprobat de Inginer, 
conf. Anexa 2 la HG 349/2005 privind depozitarea,  a se executa o serie de investigaţii 
geotehnice având ca scop principal identificarea naturii terenului si a posibilităţilor de 
utilizare a materialelor din amplasament ca teren de fundare si umpluturi in terasamente. In 
acest context a fost necesara întocmirea unei expertize tehnice referitoare la condiţiile 
geotehnice. Expertiza, elaborata de un colectiv din UTCB este bazata pe observaţii de teren, 
încercări de teren si laborator si calcule având doua părţi. In prima parte s-au analizat 
aspecte privind materialele din  terenul de fundare si utilizarea lor in proiect, materialele 
utilizabile la lucrările de terasamente si stabilitatea amenajării Centrului de management 
integrat al deşeurilor, prezentând concluzii si recomandări tehnice. In cea de a doua parte a 
Expertizei ce  s-a constituit ca o completare si detaliere a primei părţi s-au analizat aspecte 
specifice identificate pe parcursul execuţiei in amplasamentul platformei de compost, 
efectele cauzate de elementele noi identificate in amplasament, recomandând măsuri 
tehnice necesare pentru utilizarea zonei aferente platformei de compost conform cerinţelor 
din proiect 

3. Expertiza geotehnica nu substituie un Studiu geotehnic si au fost efectuate numai 
investigaţiile necesare scopului propus. 

4. Din Expertiza geotehnica a rezultat ca datorita morfologiei din amplasament, condiţiilor 
geotehnice si hidrogeologice exista un potenţial de apariţie a unor fenomene de instabilitate 
generale si locale. Calculele de verificare a stabilităţii generale a amplasamentului in 
condiţiile amenajărilor propuse prin proiect, cu luarea in considerare a parametrilor 
caracteristici terenurilor din zona, realizate in diferite ipoteze au arătat ca stabilitatea este 
asigurata (pentru masiv nesaturat, având în vedere natura terenului de fundare, lucrările 
definitive de drenare si colectare a apei şi imposibilitatea teoretică de a deveni submersat). 
Pentru ca aceste concluzii sa fie valabile s-au recomandat masuri specifice pe parcursul 
execuţiei care sa asigure o calitate corespunzătoare a lucrărilor ca si masuri de întreţinere a 
lucrărilor pe perioada de exploatare.  

5. Având in vedere dificultăţile de natura geotehnica identificate pe parcursul execuţiei lucrărilor 
si pentru eliminarea/reducerea riscurilor privind stabilitatea construcţiei, Inginerul a solicitat 
executarea:  
-   unei cercetări geotehnice extinse si pe zona viitoarelor celule 2 si 3 de depozitare  
-   a unui studiu de stabilitate generala a amplasamentului 
-   unui raport de monitorizare geotehnică a execuţiei lucrărilor 

7. Raportul de monitorizare geotehnica va include si procedurile de monitorizare si control al 
evoluţiei stabilităţii zonei in timp si va fi anexa la Cartea construcţiei 

8. Toate recomandările si masurile necesare menţinerii stabilităţii zonei vor fi introduse in 
Manualul de operare, astfel încât viitorul operator sa cunoască din timp situaţia reala din 
teren si sa ia in calcul acest lucru in oferta sa. Operatorul va prelua responsabilitatea 
monitorizării din punct de vedere al stabilităţii zonei, inclusiv aplicarea procedurilor de 
intervenţie necesare in caz de producere de evenimente similare cu cele din timpul fazei de 
execuţie. De asemenea operatorul va fi responsabil de întreţinerea tuturor lucrărilor, conform 
Manualului de întreţinere si intervenţii in timp, anexa la Cartea construcţiei. 

 

2.4. Durata de realizare si Planul de achiziţii 

 
Planul de activităţi pentru investiţiile realizate in cadrul proiectului, pentru fiecare dintre lucrări, 
achizitie echipamente si servicii este prezentat în tabelul 2.59. Achiziţia publica a echipamentelor 
este legata de progresul lucrărilor, iar serviciile de asistenta tehnica sunt legate atât de lucrări, cat si 
de achiziţia publica a echipamentelor. 
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Următoarele caiete de sarcini vor fi oferite în cadrul acestui proiect, împărţite în 3 categorii/tipuri: 
I. Contracte de servicii de asistenta tehnica (AT) (2 contracte); 
II. Contracte de lucrări (3 contracte): 

i. Contracte de lucrări de construcţie (1 contract) 
ii. Contracte de lucrări de proiectare si execuţie (2 contracte); 

III. Contracte de furnizare echipamente (2 contracte). 
 
I. Tipul contractelor de servicii: 
Patru contracte de servicii vor fi pregătite: 
 
1. “Asistenta tehnica pentru Administrarea Sistemului de Management al Deşeurilor în judeţul 
Bistriţa Năsăud”. Consultantul acestei asistente tehnice va pregăti contractele pentru furnizorii de 
servicii de administrare a deşeurilor/ viitorii operatori pentru a colecta deşeurile si contractul pentru 
Funcţionarea Centrului de Management al Deşeurilor si Serviciilor de Transport, asistenta pentru 
UIP, va oferi training si va face campanii de conştientizare publica. 
 

2. “Asistenta tehnica pentru supervizare a contractelor de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Bistriţa Năsăud. Aceasta asistenta tehnica va superviza: 
a) construcţia depozitul conform de deşeuri si auxiliarelor, a staţiei de sortare si staţiei de compost,  
b) închiderea depozitelor de deşeuri urbane existente si închiderea depozitelor de deşeuri rurale 
c) construirea a 5 Statii de transfer si 5 Centre de colectare 
 

3. „Servicii de verificare proiect pentru Construirea a 5 Statii de transfer si 5 Centre de colectare” 
 

4. „Servicii de Audit extern” 
 
II. Tipul contractelor de lucrări: 
 
Trei contracte de lucrări vor fi licitate printr-o procedura Internaţională Competitiva:  
1. Construirea unui nou Centru Integrat de Management al Deşeurilor. Va include si construcţia unui 
depozit conform de deşeuri complet cu facilităţile aferente, staţie de sortare si staţie de compostare. 
 
2. Curăţarea si închiderea gropilor de deşeuri rurale existente si a celor 4 depozite de deşeuri 
urbane existente (in Bistriţa, Năsăud, Sângeorz-Băi si Beclean). Începutul acestui contract va fi 
strâns legat de finalizarea construcţiei noului depozit conform de deşeuri si introducerea sistemelor 
de colectare înainte ca depozitele existente sa fie închise. 
 
3. Construirea a 5 staţii de transfer si a 5 centre de colectare. 
 
 
III. Tipul contractelor de achiziţie echipamente: 
 
2 contracte de achiziţie echipamente vor fi pregătite, astfel: 
1. Licitaţia pentru Contractul 1: achiziţie de pubele si containere pentru colectarea deşeurilor. Va 
include si lucrarile aferente de constructii-montaj pentru containerele semi-ingropate. 
2. Licitaţia pentru Contractul 2: achiziţie de echipamente: 
 
Obiect 1. Depozit nou 
Lot 1: Buldozer 30 to (1 buc); 
Lot 1: Compactor pentru deşeuri (1 buc); 
Lot 2: Basculanta (1 buc) 
Lot 3: Containere deschise de 32 mc (10 buc) 
 
Obiect 2. Staţie de sortare 
Lot 4: Încărcător frontal (1 buc); 
Lot 4: Motostivuitor 
Lot 3: Containere deschise de 32 mc (8 buc) 
 
Obiect 3. Staţie de compostare 
Lot 2: Maşina pentru încărcat si transportat containere de 32 mc fara braţ macara (hook-lift) (1 buc) 
Lot 2: Cisterna de apa (1 buc) 
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Lot 5: Maşina pentru întors brazde, inclusiv: echipament pentru roluit membrana si membrana, 
echipament pentru udat brazde si echipament de monitorizare (1 buc) 
Lot 5: Tocător (1 buc) 
Lot 5: Ciur rotativ cu ochiuri de 40 mm inclusiv benzi transportoare (1 buc) 
Lot 4: Încărcător frontal (1 buc); 
Lot 3: Containere deschise de 32 mc (4 buc) 
 
 
Planul de achiziţii  
 
Tabel 2.59.  Planul de achizitii 

Contract 
Data anunt 

de 
participare 

Data limita 
depunere 

oferte 

Data 
semnare 
contract 

Data 
incepere 
contract 

Data 
finalizare 
contract 

Construirea Centrului de 
Management Integrat al Deşeurilor, 
statie de sortare si statie de 
compostare in jud.  Bistrita-Nasaud  

30.09.2009 2.12.2009 25.01.2010 8.03.2010 15.11.2011 

Închiderea gropilor de deşeuri 
rurale existente si a celor 4 
depozite de deşeuri urbane 
existente (in Bistriţa, Năsăud, 
Sângeorz-Băi si Beclean) 

10.11.2009 22.12.2009 8.02.2010 20.03.2010 17.05.2012 

Construirea a 5 staţii de transfer si 
a 5 centre de colectare 

2.012.2009 27.01.2010 18.02.2010 18.05.2010 29.02.2012 

Achiziţie de pubele si containere 
pentru colectarea deşeurilor 

13.10.2012 21.12.2012 30.07.2013 2.12.2013 31.08.2014 

Achiziţie de echipamente pentru 
SMID din judetul Bistrita-Nasaud 

     

Lot 1 5.09.2012 30.10.2012 29.01.2013 29.01.2013 26.04.2013 
Lot 2 14.09.2011 24.10.2011 25.01.2012 25.01.2012 20.04.2012 
Lot 3 14.09.2011 24.10.2011 16.05.2012 16.05.2012 15.07.2012 
Lot 4 5.09.2012 30.10.2012 29.01.2013 27.03.2013 28.07.2013 
Lot 5 14.09.2011 24.10.2011 25.01.2012 25.01.2012 25.04.2012 
 
Contractele de furnizare pentru dotari (containere semi-îngropate cu capacitatea de 3 mc) si presa 
pentru prescontainere de 32 mc, inclusiv pâlnie de alimentare (lot 3) vor include si montajul 
acestora, inclusiv construcţiile aferente, după caz. 
 
Următoarele echipamente de colectare necesare in faza operaţionala vor fi in sarcina operatorului 
colector: 
 

Nr. 
crt 

Denumire UM Cantitate  
PU 

Valoare 
excl. TVA 

(EURO) (EURO 

Obiect 1. Colectarea deşeurilor mixte si Obiect 2. Colectare selectiva 

1 
Autogunoiera 10 mc fara brat macara dotata cu 
dispozitiv pentru descărcarea pubelelor de 120 l 

buc 2226 100.000 2.200.000 

2 

Autogunoiera 10 mc cu brat macara; lungime braţ 
macara cca. 6 m, montat in partea din spate a 
vehiculului; dotata cu dispozitiv pentru descărcarea 
pubelelor de 120 l 

buc 1327 150.000 1.950.000 

                                                 
26

 Nota: din Anexa 11. Costuri de operare, SF rev 2011, a rezultat un numar de 22 autogunoiere, din care 15 fara brat 

macara si 7 cu brat macara. Operational, tinand cont de structura zonelor de transfer, se recomanda a fi procurate 

acelasi numar de autogunoiere ca si cel prevazut in SF 2008, aprobat initial, respectiv 35 autogunoiere, din care 22 

autogunoiere fara brat macara si 13 autogunoiere cu brat macara. In plus, necesarul de autogunoiere din Anexa 11 

din SF revizuit in 2011 a fost estimat exclusiv pentru colectarea-transportul deseurilor menajere de la populatie.  
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3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 
 

3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura Devizului general 

 
Devizul general si devizele pe obiect, pentru obiectul de investiţii “Managementul integrat al 
deşeurilor in judeţul Bistriţa Năsăud”, s-a elaborat conform metodologiei prevăzute in Anexele 5 si 6 
la HG 28/2008 publicat in MO nr. 48 din 22.01.2008. 
 
La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute au stat devizele pe obiect. 
 
Acest capitol include: 

• Devizul general 
• Devize pe obiect  
• Liste cu echipamente 

 
Devizele pe obiect delimiteaza valoarea categoriilor de lucrari din cadrul obiectivului de investitie. 
Devizele pe obiect sunt sintetice si valorile lor s-au obtinut prin insumarea valorilor categoriilor de 
lucrari ce compun obiectul. La valoarea fiecarei categorii de lucrari s-a aplicat TVA 19% pentru 
cheltuielile efectuate inainte de iulie 2010 si 24% pentru restul conf. OUG 58/2010, obtinandu-se 
astfel prin insumarea lor TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu si fara TVA). 
 
Valoarea categoriilor de lucrari, cheltuielile pentru achizitia de echipamente si utilaje, cheltuielile 
aferente serviciilor si taxele legale achitate, au fost puse la dispozitie de Beneficiar, Consilul 
Judetean Bistrita Nasaud prin UIP. 
   
Devizul general este structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli, exclusiv TVA si respectiv cu 
TVA. 
 
Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in mii lei si in mii 
EURO. S-a considerat rata de schimb valabila in aprilie 2009, 1 EURO = 4,2238 lei (sursa INFOR 
Euro). 
 
La TOTAL si TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizata partea de cheltuieli care 
reprezinta constructii-montaj (C+M). Lucrarile de constructii–montaj sunt cele prevazute la 
cap/subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si  5.1.1. 
 
Devizul general s-a revizuit in 2014 dupa incheierea contractelor de lucrari, de achizitie 
echipamente,  de servicii si de concesionare a CMID Tarpiu si a serviciului de colectare a deseurilor, 
pe baza cheltuielilor legal efectuate. 
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DEVIZ GENERAL REVIZUIT IN OCTOMBRIE 2014 
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii 

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL BISTRITA 
in mii lei/mii EURO curs INFOREURO aprilie 2009  1Euro = 4,2238 lei 

 
TVA 

eligibile neeligibile
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO mii EURO mii EURO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 49,293 11,670 9,917 59,211 14,018 11,670

Componenta 1. CMID Tarpiu 49,293 11,670 9,917 59,211 14,018 11,670
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 224,947 53,257 53,987 278,934 66,039 53,257

Componenta 1. CMID Tarpiu 219,423 51,949 52,662 272,085 64,417 51,949
Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri 5,524 1,308 1,326 6,850 1,622 1,308

274,240 64,927 63,905 338,145 80,057 64,927

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. Transpunerea retelelor existente 804,554 190,481 192,102 996,655 235,962 188,119 2,362

Componenta 1. CMID Tarpiu 725,261 171,708 173,071 898,332 212,683 171,708
Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri 79,293 18,773 19,030 98,323 23,278 16,411 2,362

804,554 190,481 192,102 996,655 235,962 188,119 2,362

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii teren 3,991 0,945 0,000 3,991 0,945 0,945

Studiu geotehnic CMID Tarpiu 3,991 0,945 0,000 3,991 0,945 0,945
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii 13,109 3,104 2,922 16,031 3,795 3,104
3.3. Proiectare si inginerie 1.541,160 364,875 366,879 1.908,039 451,735 361,798 3,078

3.3.1.
Cheltuieli pentru intocmirea documentatiilor de atribuire a 
contractelor de proiectare-executie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.2.
Cheltuieli  cu intocmirea proiectelor tehnice aferente 
contractelor de executie lucrari 1.371,013 324,592 329,043 1.700,056 402,494 324,592
Proiectare Contract Lucrari 1 - Statie de epurare 221,424 52,423 53,142 274,566 65,005 52,423
Proiectare Contract Lucrari 2 - inchideri 1.149,589 272,169 275,901 1.425,490 337,490 272,169

3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea proiectelor 60,000 14,205 11,400 71,400 16,904 14,205

3.3.4.
Cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor necesare 
obtinerii avize, acorduri, autorizatii 97,147 23,000 23,315 120,463 28,520 23,000

3.3.5.
Cheltuieli pentru proiectare drum de acces la Statia de 
transfer Valea Boilor 13,000 3,078 3,120 16,120 3,816 3,078

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Consultanta si publicitate 1.989,670 471,062 449,099 2.438,769 577,388 469,000 2,062
3.5.1. Asistenta tehnica pentru managementul proiectului 1.720,943 407,440 385,477 2.106,421 498,703 407,440
3.5.2. Publicitate pentru proiect si panou publicitate 268,727 63,622 63,622 332,349 78,685 61,560 2,062

3.5.3.
Asistenta pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a 
beneficiarului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6. Asistenta tehnica 5.716,848 1.353,485 1.348,943 7.065,791 1.672,852 1.312,905 40,580
3.6.1. Supervizarea lucrarilor pe parcursul executiei lucrarilor 5.185,448 1.227,674 1.221,407 6.406,855 1.516,846 1.227,674
3.6.2. Asistenta tehnica la executie (dirigentie de santier) 105,000 24,859 25,200 130,200 30,825 24,859

3.6.3.

Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei 
(dupa caz, numai daca nu esete inclusa in tariful de 
proiectare) 360,000 85,231 86,400 446,400 105,687 85,231

3.6.4.

Asistenta tehnica acordata pentru realizarea receptiilor si 
emiterea Certificatelor la terminarea lucrarilor pentru 
contracte de lucrari din cadrul Proiectului SMID in judetul 
Bistrita - Nasaud 66,400 15,720 15,936 82,336 19,493 15,720

TOTAL CAPITOL 3 9.264,779 2.193,470 2.167,843 11.432,622 2.706,715 2.146,806 46,664

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 72.040,213 17.055,782 17.192,553 89.232,766 21.126,182 16.400,037 655,746

Componenta 1. CMID Tarpiu 39.079,042 9.252,105 9.281,872 48.360,914 11.449,622 9.252,105
Componenta 2. Inchideri depozite 22.240,981 5.265,633 5.337,835 27.578,816 6.529,385 5.265,633
Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri 7.950,45 1.882,299 1.908,109 9.858,561 2.334,050 1.882,299
Drum de acces Statie de transfer Valea Boilor 2.769,738 655,746 664,737 3.434,475 813,124 655,746

4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Componenta 1. CMID Tarpiu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Componenta 2. Inchideri depozite 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 6.496,913 1.538,168 1.559,259 8.056,172 1.907,328 1.538,168
Componenta 1. CMID Tarpiu 6.496,913 1.538,168 1.559,259 8.056,172 1.907,328 1.538,168
Componenta 2. Inchideri depozite 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 15.807,081 3.742,384 3.793,699 19.600,781 4.640,556 3.742,384
Componenta 1. CMID Tarpiu 7.891,180 1.868,266 1.893,883 9.785,063 2.316,649 1.868,266
Componenta 2. Inchideri depozite 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri 7.915,901 1.874,118 1.899,816 9.815,718 2.323,907 1.874,118

4.5. Dotari 29.924,545 7.084,745 7.181,891 37.106,436 8.785,084 7.084,745
Componenta 1. CMID Tarpiu 407,000 96,359 97,680 504,680 119,485 96,359
Componenta 2. Inchideri depozite 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri 29.517,545 6.988,386 7.084,211 36.601,756 8.665,599 6.988,386
Componenta 3.1. Dotari in Centrele de colectare+ Statii 
transfer contractat 85,330 20,202 20,479 105,809 25,051
Componenta 3.2. Dotari in Centrele de colectare+ Statii 
transfer licitatie in desfasurare 2.119,000 501,681 508,560 2.627,560 622,084
Componenta 3.3. Dotari platforme de precolectare+puncte 
regrupare 27.313,216 6.466,503 6.555,172 33.868,387 8.018,464

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 124.268,753 29.421,079 29.727,403 153.996,156 36.459,150 28.765,333 655,746

TOTAL CAPITOL 1

TOTAL CAPITOL 2

Nr. 
crt.

din care cheltuieli  fara 
TVADenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare SF (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
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CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 5.423,100 1.283,939 1.299,224 6.722,324 1.591,535 1.283,939

5.1.1. Lucrari de constructii 3.535,109 836,950 846,106 4.381,215 1.037,269 836,950
Componenta 1. CMID Tarpiu 663,759 157,147 156,982 820,741 194,313
Componenta 2. Inchideri depozite 2.716,749 643,200 652,020 3.368,769 797,568
Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri 154,601 36,602 37,104 191,705 45,387
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 1.887,991 446,989 453,118 2.341,109 554,266 446,989
Componenta 1. CMID Tarpiu 721,913 170,916 173,259 895,173 211,935
Componenta 2. Inchideri depozite 1.005,348 238,020 241,283 1.246,631 295,144
Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri 160,730 38,053 38,575 199,305 47,186

5.2. Comisioane, taxe, costul creditului 989,070 234,166 4,430 993,500 235,215 229,613 4,553
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 6.412,170 1.518,105 1.303,654 7.715,824 1.826,749 1.513,552 4,553

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 141.024,496 33.388,062 33.454,906 174.479,402 41.308,633 32.678,738 709,324
Din care C+M 76.654,117 18.148,141 18.294,666 94.948,782 22.479,469 17.490,033 658,107

CAPITOLUL 7
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului si auditul anual al proiectului

7.1.
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a 
Proiectului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.2. Cheltuieli cu auditul anual al proiectului 89,000 21,071 21,360 110,360 26,128 21,071
TOTAL CAPITOL 7 89,000 21,071 21,360 110,360 26,128 21,071
TOTAL APLICATIE 141.113,496 33.409,133 33.476,266 174.589,762 41.334,761 32.699,809 709,324

 

 
Beneficiar,             Elaboratorul Studiului de fezabilitate revizuit,  

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD       SC ARGIF PROIECT SRL 
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Recapitulaţie privind cheltuielile eligibile si neeligibile 
 

Cheltuieli ne-eligibile mii EURO
Studiu geotehnic CMID Tarpiu 0,945
Drum de acces Statia de transfer Valea Boilor 658,823
Racordare energie electrica Statii de transfer si centre de colectare 2,362
Asistenta tehnica pentru realizarea receptiilor si emiterea 
Certificatelor la terminarea lucrarilor 15,720
Dirigentie de santier pentru componenta de lucrari din cadrul 
contractului de furnizare "Achizitia de echipamente cu montaj si 
pubele pentru colactarea deseurilor" 24,859
Productie panou publicitate 2,062
Taxe platite pentru proiect 4,553
TVA 7.925,339
Total cheltuieli ne-eligibile 8.634,663

Cheltuieli eligibile mii EURO
1.2 Amenajarea terenului 11,670
1.3 Amenajari pentru protectia mediului 53,257
2.1 Transpunerea retelelor 188,119
3.2.Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 3,104
3.3 Proiectare si inginerie 361,798
3.5 Consultanta si publicitate 469,000
3.6 Asistenta tehnica 1.312,905
4.1 Constructii si instalatii 16.400,037
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1.538,168
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 3.742,384
4.5 Dotari 7.084,745
5.1 Organizare de santier 1.283,939
5.2 Comisioane, taxe, cost credit 229,613
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % 0,000
7.2 Cheltuieli cu auditul anual al proiectului 21,071
Total cheltuieli eligibile 32.699,809  
 
In cadrul proiectului s-au aplicat corectii financiare, care nu au fost cuantificate in Devizul general, 
astfel: 
 

Denumire Contract 
Valoare 

(lei) 
Asistenta tehnica pentru sprijin managerial în gestionarea si 
implementarea proiectului  495.240,55 
Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrari 
aferente proiectului 256.572,33 
Audit financiar al proiectului  8.900,00 
Construirea Centrului de management al deseurilor, Staţie de 
sortare si statie de compost in judetul Bistrita-Nasaud 4.029.990,43 
Construirea a cinci statii de transfer si a cinci centre de colectare in 
judeţul Bistriţa-Năsăud 418.026,94 
Corectie pe Act aditional nr. 3 la Contractul Construirea a cinci statii 
de transfer si a cinci centre de colectare in judeţul Bistriţa-Năsăud 640.859,50 
Corectie pe Act aditional nr. 4 la Contractul Construirea a cinci statii 
de transfer si a cinci centre de colectare in judeţul Bistriţa-Năsăud 50.535,97 
Total corectii 5.900.125,72 
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DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1.1 - Depozit nou 
 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 Drum 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Zona de acces 1.877,983 444,619 450,716 2.328,699 551,328
3 Celula 1 12.476,987 2.953,972 2.969,563 15.446,550 3.657,027
4 Tratarea gazului si a levigatului 942,120 223,050 226,109 1.168,229 276,582
5 Apa de suprafata 781,366 184,991 187,528 968,894 229,389
6 Constructia CIMD, infrastructura si altele 20.406,812 4.831,387 4.825,451 25.232,263 5.973,830

36.485,269 8.638,020 8.659,367 45.144,635 10.688,157

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Pod de cantarire 86,076 20,379 20,658 106,734 25,270
2 Tratare levigat 3.814,731 903,151 915,535 4.730,266 1.119,908
3 Echipamente garaj, siguranta, monitorizare, comunicatii 537,440 127,241 128,986 666,426 157,779
4 Buldozer 1.405,200 332,686 337,248 1.742,448 412,531
5 Compactor 30 t 1.304,800 308,916 313,152 1.617,952 383,056
6 Basculanta 451,947 107,000 108,467 560,414 132,680
7 Containere 32 mc 185,000 43,799 44,400 229,400 54,311

7.785,194 1.843,173 1.868,446 9.653,640 2.285,534

44.270,462 10.481,193 10.527,813 54.798,275 12.973,691

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

 

 
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1.2 - Staţie sortare 
 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Gard si poarta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Cantar rutier 21,253 5,032 5,101 26,354 6,239
4 Hala sortare 2.176,764 515,357 522,423 2.699,187 639,042
5 Fundatie hala (0,4 m) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Zona de primire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Hala depozitare 247,071 58,495 59,297 306,368 72,534
8 Instalatii iluminat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Utilizarea utilitatilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.445,088 578,884 586,821 3.031,910 717,816

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1

Statie de sortare (palnie de alimentare, desfacator de saci, 
banda transportoare, separator electromagnetic, platforma 
pentru sortare, presa pt. balotare + alimentator + transportor) 2.058,666 487,397 494,080 2.552,746 604,372

2 Containere 148,000 35,040 35,520 183,520 43,449
3 Incarcator frontal 439,410 104,032 105,458 544,868 129,000
4 Motostivuitor 91,371 21,632 21,929 113,300 26,824

2.737,447 648,101 656,987 3.394,434 803,645

5.182,535 1.226,984 1.243,808 6.426,344 1.521,460

Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

II. MONTAJ

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA)

TOTAL II 

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)
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DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1.3 - Staţie compostare 
 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 Nivelare  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Platforme 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Sistem de colectare a levigatului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Bazin pentru levigat 148,685 35,202 35,684 184,369 43,650
5 Sistem de irigatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Sistem de aerare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Acoperire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Retele in depozitul inchis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Instalatii de iluminat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Utilizarea utilitatilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
148,685 35,202 35,684 184,369 43,650

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Masina pentru transport containere 32 mc, fara brat macara 444,344 105,200 106,643 550,986 130,448

2 Incarcator frontal 543,640 128,709 130,474 674,114 159,599

3 Tocator 963,755 228,173 231,301 1.195,056 282,934

4

Masina pentru intors brazde, inclusiv: echipament pentru roluit 
membrana si membrana, echipament pentru udat brazde si 
echipament de monitorizare 1.428,042 338,094 342,730 1.770,772 419,237

5 Ciur rotativ cu benzi transportoare 446,977 105,823 107,275 554,252 131,221

6 Cisterna apa 371,694 88,000 89,207 460,901 109,120

7 Containere 32 mc 74,000 17,520 17,760 91,760 21,725
4.272,452 1.011,519 1.025,389 5.297,841 1.254,283

4.421,137 1.046,720 1.061,073 5.482,210 1.297,933

III. PROCURARE

Nr. 
crt.

Denumire
Valoare (inclusiv TVA)Valoarea (fara TVA)

TOTAL III

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

II. MONTAJ

TOTAL II 

 

 

 
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 2.1 - Inchidere depozite urbane 
 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 Inchidere depozit Sangeorz Bai 3.218,994 762,109 772,559 3.991,553 945,015
2 Inchidere depozit Bistrita 7.766,113 1.838,655 1.863,867 9.629,980 2.279,933
3 Inchidere depozit Nasaud 1.503,490 355,957 360,838 1.864,328 441,386
4 Ecologizare depozit urban Beclean 459,708 108,837 110,330 570,038 134,958

12.948,305 3.065,558 3.107,593 16.055,898 3.801,292

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Procurare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12.948,305 3.065,558 3.107,593 16.055,898 3.801,292

TOTAL III

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE
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DEVIZUL OBIECTULUI NR. 2.2 - Inchidere depozite rurale 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1

Inchidere folosind metoda simplificata, a 
spatiilor de depozitare a deseurilor din mediul 
rural 3.751,845 888,263 900,443 4.652,287 1.101,446

2
Curatare, ecologizare si inchidere a spatiilor de 
depozitare din mediul rural 5.540,831 1.311,812 1.329,800 6.870,631 1.626,647

9.292,676 2.200,075 2.230,242 11.522,918 2.728,093

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Procurare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9.292,676 2.200,075 2.230,242 11.522,918 2.728,093

III. PROCURARE

TOTAL III

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

Nr. 
crt.

Denumire
Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

TOTAL I 

II. MONTAJ

TOTAL II 

Valoarea (fara TVA)

 

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3.1 - Colectarea deşeurilor mixte 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1
Puncte de colectare deseuri mixte in containere de 
1100 l, S=5,5 mp 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Containere semi-ingropate 3 mc 1.851,184 438,275 444,284 2.295,468 543,460
2 Pubele 120 l 7.771,000 1.839,812 1.865,040 9.636,040 2.281,367

9.622,184 2.278,087 2.309,324 11.931,508 2.824,828

9.622,184 2.278,087 2.309,324 11.931,508 2.824,828

TOTAL III

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE

 

 
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3.2 - Colectarea selectiva (hârtie, plastic, metal, sticla) 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
Containere semi-ingropate 3 mc, pentru colectare 
sticla 785,880 186,060 188,611 974,491 230,714

2
Containere semi-ingropate 3 mc, pentru colectare 
hartie 8.452,576 2.001,178 2.028,618 10.481,194 2.481,461

3
Containere semi-ingropate 3 mc, pentru colectare 
plastic+metal 8.452,576 2.001,178 2.028,618 10.481,194 2.481,461

17.691,032 4.188,416 4.245,848 21.936,879 5.193,636

17.691,032 4.188,416 4.245,848 21.936,879 5.193,636

TOTAL III

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 
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DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3.3 - Colectarea deşeurilor voluminoase 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
Masina pentru transport containere 32 mc, fara brat 
macara 444,344 105,200 106,643 550,986 130,448

2
Masina pentru transport containere 32 mc, cu brat 
macara 2.687,717 636,327 645,052 3.332,769 789,045

3.132,061 741,527 751,695 3.883,755 919,493

3.132,061 741,527 751,695 3.883,755 919,493

TOTAL III

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE

 
 

 

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3.4 - Centru de colectare 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 Platforma 317,358 75,136 76,166 393,524 93,168
2 Imprejmuire (arhitectura) 42,850 10,145 10,284 53,134 12,580
3 Instalatii electrice (226 m) 76,122 18,022 18,269 94,391 22,347
4 Cladire administrativa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Drum de acces 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

436,330 103,303 104,719 541,050 128,095

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Containere pentru deseuri periculoase 104,500 24,741 25,080 129,580 30,679
2 Containere 370,000 87,599 88,800 458,800 108,623

3
Motostivuitor (Narciselor, Viisoarei, Sangeorz, 
Beclean) 365,484 86,530 87,716 453,200 107,297

4 Motostivuitor (Nasaud) 180,850 42,817 43,404 224,254 53,093
5 Cabina poarta (Viisoarei, Narciselor) 24,380 5,772 5,851 30,231 7,157

1.045,214 247,458 250,851 1.296,065 306,848

1.481,544 350,761 355,571 1.837,115 434,944

TOTAL III

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 
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DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3.5 - Staţii de transfer (4 buc) 
TVA

mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 Structura rampa 854,544 202,316 205,090 1.059,634 250,872
2 Arhitectura (suprafata invelitoare) 610,651 144,574 146,556 757,207 179,272
3 Gard 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice (1500 m) 205,866 48,739 49,408 255,274 60,437
5 Utilitati 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Cabina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Drum si platforma 4.042,171 956,999 970,121 5.012,292 1.186,678

8
Incarcat si transport material necorespunzator 
Beclean 554,334 131,241 133,040 687,375 162,738

6.267,565 1.483,869 1.504,216 7.771,781 1.839,997

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Cabina poarta 48,760 11,544 11,702 60,462 14,315
2 Container 32 mc, cu presa si palnie 648,000 153,416 155,520 803,520 190,236
4 Container 32 mc, pentru presa 400,000 94,701 96,000 496,000 117,430

1.096,760 259,662 263,222 1.359,982 321,981

7.364,325 1.743,531 1.767,438 9.131,763 2.161,978

TOTAL III

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE

 

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3.6 - Staţie de transfer Valea Boilor (1buc) 
TVA

mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 Structura rampa 300,632 71,176 72,152 372,784 88,258
2 Arhitectura (suprafata invelitoare) 157,801 37,360 37,872 195,673 46,326
3 Gard 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 358 m) 44,899 10,630 10,776 55,675 13,181
5 Utilitati 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Cabina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Drum si platforma 743,225 175,961 178,374 921,599 218,192

1.246,557 295,127 299,174 1.545,730 365,957

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Cabina poarta 12,190 2,886 2,926 15,116 3,579
2 Container 32 mc, cu presa si palnie 216,000 51,139 51,840 267,840 63,412
4 Container 32 mc, pentru presa 140,000 33,146 33,600 173,600 41,100

368,190 87,170 88,366 456,556 108,091

1.614,747 382,297 387,539 2.002,286 474,048

TOTAL III

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

 
 

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3.7 - Vehicule de transport 
TVA

mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
Masina pentru transport containere 32 mc, fara brat 
macara 2.221,719 526,000 533,213 2.754,931 652,240

2
Masina pentru transport containere 32 mc, cu brat 
macara 2.015,788 477,245 483,789 2.499,577 591,784

3 Containere pentru deseuri mixte, 32 mc 240,500 56,939 57,720 298,220 70,605
4.478,007 1.060,184 1.074,722 5.552,728 1.314,629

4.478,007 1.060,184 1.074,722 5.552,728 1.314,629

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL III

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE
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DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3.8 - Drum de acces la Staţia de transfer Valea Boilor (1buc) 

TVA
mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 Drum de acces, L = 1.515 m 2.769,738 655,746 664,737 3.434,475 813,124
2.769,738 655,746 664,737 3.434,475 813,124

1 Montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.769,738 655,746 664,737 3.434,475 813,124

Nr. 
crt.

Denumire
Valoarea (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL III

TOTAL GENERAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)

I. LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL I 

II. MONTAJ

TOTAL II 

III. PROCURARE

 

 
 
LISTA CU ECHIPAMENTE 

 

lei EURO lei EURO

Pod de cantarire buc 1 86.076 20.379 86.076 20.379
Tratare levigat buc 1 3.814.731 903.151 3.814.731 903.151

Echipamente garaj, siguranta, monitorizare, 
comunicatii buc 1 537.440 127.241 537.440 127.241
Buldozer buc 1 1.405.200 332.686 1.405.200 332.686
Compactor 30 t buc 1 1.304.800 308.916 1.304.800 308.916
Basculanta buc 1 451.947 107.000 451.947 107.000
Containere 32 mc buc 10 18.500 4.380 185.000 43.799
TOTAL Obiect 1.1 7.785.194 1.843.173

Statie de sortare (palnie de alimentare, 
desfacator de saci, banda transportoare, 
separator electromagnetic, platforma pentru 
sortare, presa pt. balotare + alimentator + 
transportor) buc 1 2.058.666 487.397 2.058.666 487.397
Containere buc 8 18.500 4.380 148.000 35.040
Incarcator frontal buc 1 439.410 104.032 439.410 104.032
Motostivuitor buc 1 91.371 21.632 91.371 21.632
TOTAL  Obiect 1.2 2.737.447 648.101

Masina pentru transport containere 32 mc, fara 
brat macara buc 1 444.344 105.200 444.344 105.200
Incarcator frontal buc 1 543.640 128.709 543.640 128.709
Tocator buc 1 963.755 228.173 963.755 228.173
Masina pentru intors brazde, inclusiv: 
echipament pentru roluit membrana si 
membrana, echipament pentru udat brazde si 
echipament de monitorizare buc 1 1.428.042 338.094 1.428.042 338.094
Ciur rotativ cu benzi transportoare buc 1 446.977 105.823 446.977 105.823
Cisterna apa buc 1 371.694 88.000 371.694 88.000
Containere 32 mc buc 4 18.500 4.380 74.000 17.520
TOTAL Obiect 1.3 4.272.452 1.011.519

Componenta 1. CMID Tarpiu
ECHIPAMENTE CARE S-AU ACHIZITIONAT PRIN PROIECT

Obiect 1. Depozit nou

Obiect 2. Statie sortare

Categorie de lucrari UM Cantitate
PU Valoare

Obiect 3. Statie compostare
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lei EURO lei EURO

Containere semi-ingropate 3 mc buc 212 8.732 2.067 1.851.184 438.275
Pubele 120 l buc 81.800 95 22,5 7.771.000 1.839.812
TOTAL Obiect 3.1 9.622.184 2.278.087

Containere semi-ingropate 3 mc, pentru 
colectare sticla buc 90 8.732 2.067 785.880 186.060
Containere semi-ingropate 3 mc, pentru 
colectare hartie buc 968 8.732 2.067 8.452.576 2.001.178
Containere semi-ingropate 3 mc, pentru 
colectare plastic+metal buc 968 8.732 2.067 8.452.576 2.001.178
TOTAL Obiect 3.2 17.691.032 4.188.416

Masina pentru transport containere 32 mc, fara 
brat macara buc 1 444.344 105.200 444.344 105.200
Masina pentru transport containere 32 mc, cu 
brat macara buc 4 671.929 159.082 2.687.717 636.327
TOTAL  Obiect 3.3 3.132.061 741.527

Containere pentru deseuri periculoase buc 5 20.900 4.948 104.500 24.741
Containere 32 mc buc 20 18.500 4.380 370.000 87.599
Motostivuitor (Narciselor, Viisoarei, Sangeorz, 
Beclean) buc 4 91.371 21.632 365.484 86.530
Motostivuitor (Nasaud) buc 1 180.850 42.817 180.850 42.817
Cabina poarta (Viisoarei, Narciselor) buc 2 12.190 2.886 24.380 5.772
TOTAL Obiect 3.4 1.045.214 247.458

Cabina poarta buc 4 12.190 2.886 48.760 11.544
Container 32 mc, cu presa si palnie buc 12 54.000 12.785 648.000 153.416
Container 32 mc, pentru presa buc 20 20.000 4.735 400.000 94.701
TOTAL Obiect 3.5 1.096.760 259.662

Cabina poarta buc 1 12.190 2.886 12.190 2.886
Container 32 mc, cu presa si palnie buc 4 54.000 12.785 216.000 51.139
Container 32 mc, pentru presa buc 7 20.000 4.735 140.000 33.146
TOTAL Obiect 3.6 368.190 87.170

Masina pentru transport containere 32 mc, fara 
brat macara buc 5 444.344 105.200 2.221.719 526.000
Masina pentru transport containere 32 mc, cu 
brat macara buc 3 671.929 159.082 2.015.788 477.245
Containere pentru deseuri mixte, 32 mc buc 13 18.500 4.380 240.500 56.939
TOTAL Obiect 3.7 4.478.007 1.060.184

52.228.540 12.365.297

Sita cu ochiuri de 80 mm buc 1 21.119 5.000 21.119 5.000
Desfacator de saci buc 1 295.666 70.000 295.666 70.000

316.785 75.000

Autogunoiera 10 mc cu brat macara buc 13 633.570 150.000 8.236.410 1.950.000
Autogunoiera 10 mc fara brat macara buc 22 422.380 100.000 9.292.360 2.200.000

17.528.770 4.150.000

70.074.095 16.590.297

ECHIPAMENTE CARE S-AU ACHIZITIONAT PRIN PROIECT

TOTAL GENERAL

Obiect 6. Statie de transfer Valea Boilor (1 buc)

Obiect 7. Vehicule de transport

Obiect 1. Colectarea deseurilor mixte

Obiect 3. Colectarea deseurilor voluminoase

Categorie de lucrari UM Cantitate
PU Valoare

Obiect 4. Centre de colectare (5 buc)

Obiect 5. Statie de transfer (4 buc)

ECHIPAMENTE CARE SE VOR ACHIZITIONA DE CATRE OPERATOR

Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri

TOTAL ECHIPAMENTE CARE SE VOR ACHIZITIONA DE CATRE OPERATOR

TOTAL ECHIPAMENTE CARE SE VOR ACHIZITIONA PRIN PROIECT

Componenta 1. CMID Tarpiu - Statia de compostare

TOTAL ECHIPAMENTE CARE SE VOR ACHIZITIONA DE CATRE OPERATOR

Obiect 2. Colectarea selectiva (hartie, plastic, metal, sticla)

Componenta 3. Colectare, transfer si transport deseuri
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LISTE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI, COMPARAŢIE SF APROBAT 2011 –SF REVIZUIT 2014 
 

Categorie de lucrari UM 

Cantitate PU (EURO) 
Valoare                                                                  

(EURO exclusiv TVA) 
SF 

aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

Componenta 1. CMID Tarpiu                     
                      
Obiect 1. Depozit nou                     

Capitolul 1.                     
Amenajarea terenului ha 5 18,4 18,4 5.000 671,0 635,0 25.000,0 12.333 11.670 
Amenajari protectia mediului buc 1 1,0 1,0 5.000 51.949 51.949,2 5.000,0 51.949 51.949 
                      

Capitolul 2                     
Realizarea utilitatilor necesare (energie 
electrica bransament 500 m, alimentare cu apa 
- 527 m) buc 1 1 1,0 50.000 218.529 171.708 50.000 218.529 171.708 
                      

Capitolul 4.1                     

1.1 Drum               175.600 0 0 

1.1.1 Construirea unui nou drum din asfalt de 
6,5 m mp 5.200 0 0,0 28 0 0,0 145.600,0 0 0 

1.1.2 Reconstructia intersectiilor, drenajului etc buc 1 0 0,0 30.000 0 0,0 30.000,0 0 0 
1.2 Zona de acces               519.200 442.856 444.619 

1.2.1 Curatarea terenului ha 2,1 0,0 0,0 1.000 0 0,0 2.100,0 0 0 
1.2.2 Cabina poarta mp 54 51,3 51,3 700 1.908,1 1.901,4 37.800,0 97.789 97.446 
1.2.3 Cladire administrativa mp 86 349,6 349,6 700 551,9 558,2 60.200,0 192.973 195.147 
1.2.4 Atelier  mp 246 214,9 214,9 400 552,5 418,5 98.400,0 118.729 89.934 
1.2.5 Garaj pentru vehicule mp 319 0,0 0,0 300 0 0,0 95.700,0 0 0 
1.2.6. Statie peco buc 1 1,0 1,0 80.000 10.896,3 9.369,1 80.000,0 10.896,3 9.369 
1.2.7 Statie de spalare auto buc 1 1,0 1,0 40.000 13.406 13.406,2 40.000,0 13.406 13.406 
1.2.8 Bazin pentru stingerea incendiilor 200 mc buc 1 0,0 0,0 25.000 0 0,0 25.000,0 0 0 
1.2.9 Transformator buc 1 0,0 0,0 20.000 0 0,0 20.000,0 0 0 
1.2.10 Gospodaria de apa buc 2 1,0 1,0 30.000 9.062 39.316,3 60.000,0 9.062,3 39.316 
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Categorie de lucrari UM 

Cantitate PU (EURO) 
Valoare                                                                  

(EURO exclusiv TVA) 
SF 

aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

1.3 Celula 1 a depozitului               1.988.253 2.954.012 2.953.972 

1.3.1 Excavarea terenului si transportul lui in 
depozit mp 43.000 0 0 0,37 0,00 0,0 15.726,8 0 0 
Sapatura mecanica executata cu excavatorul 
in pamant cu umiditate naturala - decopertare 
strat vegetal +zona depozitare 1 pamant 
necorespunzator + sol vegetal ampriza groapa 
imprumut mc   59.165 59.165   6,7 6,7   393.856 393.816 
1.3.2 Profilare baza celula 1 - sapatura + 
umplutura mc 0 13.499 13.499 7,32 6,35 6,4 0,0 85.763 85.763 

Profilare baza celula 1 - sapatura + umplutura mc 0 97.523 97.523 0,00 5,7 5,7 0,0 555.038 555.038 
1.3.3 Umplutura si compactarea umpluturii - 
bariera geologica mc 43.000 8.702 8.702 0,78 8,9 8,9 33.540,0 77.797 77.797 
1.3.4 Impermeabilizare cu geomembrana PEID 
2 mm texturata, taluz interior dig mp 31.000 14.277 14.277 7,32 7,3 7,3 226.765,0 104.842 104.842 
Impermeabilizare cu geomembrana PEID 2 
mm neteda, baza celula 1 mp 0 25.646 25.646 0,00 6,1 6,1 0,0 156.350 156.350 
1.3.5 Geotextil de protectie geomembrana 
baza celula 1200 g/mp mp 31.000 25.646 25.646 3,14 4,0 4,0 97.185,3 103.788 103.788 
1.3.6. Conducta perforata drenaj PEID Dn 250 
mm m 1.000 1.247 1.247 36,58 37,2 37,2 36.575,0 46.418 46.418 
1.3.7. Strat drenaj levigat balast sort 16/32 mc 11.000 12.593 12.593 9,41 43,1 43,1 103.455,2 542.783 542.783 
Strat drenaj filtru invers mc 0 415 415 0,00 42,2 42,2 0,0 17.497 17.497 
1.3.8 Compactarea pietrisului mc 11.000 0,0 0,0 0,78 0,0 0,0 8.620,8 0 0 
1.3.9 Geotextil de filtrare 200 g/mp  mp 31.000 1.195 1.195 1,57 2,0 2,0 48.592,5 2.444 2.444 
1.3.10 Geocompozit de drenaj taluz mp 10.000 13.327 13.327 5,23 9,7 9,7 52.250,0 129.000 129.000 
1.3.11 Conducta PEID Dn 250 mm PN 10 m 800 357 357 33,44 47,5 47,5 26.752,0 16.963 16.963 
1.3.12 Umplututa si compactarea umpluturii dig 
perimetral celula 1 mc 108.000 88.878 88.878 0,78 4,2 4,2 84.645,0 370.108 370.108 
1.3.13 Soluri coezive pentru diguri, inclusiv 
transportul de la groapa de imprumut si stratul 
din argila de pe taluzul interior al digurilor  mc 108.000 0,0 0,0 6,01 0,0 0,0 648.945,0 0 0 
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Categorie de lucrari UM 

Cantitate PU (EURO) 
Valoare                                                                  

(EURO exclusiv TVA) 
SF 

aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

Sant pentru ape pluviale m 2.000 0,0 0,0 83,60 0,0 0,0 167.200,0 0 0 
1.3.14 Furnizare si instalare sistem de drenaj 
levigat buc 1 0,0 0,0 200.000,00 0,0 0,0 200.000,0 0 0 
1.3.15 Puturi extractie gaz din depozit buc 8 0,0 0,0 20.000,00 0,0 0,0 160.000,0 0 0 
1.3.16.Conducte transport gaz, colectare si 
lucrari adiacente buc 1 0,0 0,0 50.000,00 0,0 0,0 50.000,0 0 0 
Protectie antierozionala taluz exterior dig mp 0 13.843 13.843 0,00 0,7 0,7 0,0 9.184 9.184 
1.6.12 Puturi de monitorizare a apelor 
subterane buc 4 3 3 7.000 1.966,0 1.966,0 28.000,0 5.898 5.898 
Transport pamant necorespunzator la depozit mc 0 61.022 61.022 0 0,6 0,6 0,0 35.205 35.205 
Transport pamant corespunzator de la groapa 
de imprumut mc 0 81.542 81.542 0 3,7 3,7 0,0 301.079 301.079 

1.4 Tratarea gazului si a levigatului               848.000 223.051 223.050 

1.4.1 Statie de pompare apa uzata buc 1 1 0 8.000 0 0,0 8.000,0 0 0 
1.4.2 Statie de epurare a levigatului si apelor 
uzate buc 1 1 1 750.000 223.050,6 223.050,6 750.000,0 223.051 223.050 
1.4.3 Instalatie de extractie si de ardere a 
gazului de depozit buc 1 1 0 90.000 0 0,0 90.000,0 0 0 
1.5 Apa de suprafata               534.400 184.991 184.991 
1.5.1 Decantor buc 1 1 1 534.400 184.991,4 184.991,4 534.400,0 184.991 184.991 
1.6 Constructia CIMD, infrastructura si altele               498.050 4.918.536 4.831.387 

1.6.1 Retele exterioare - instalatii electrice           m 500 500 500 30 431,3 422,7 15.000,0 215.657 211.344 
1.6.2 Retele exterioare - Iluminat exterior m 800 884 884 50 40,5 39,7 40.000,0 35.786 35.070 
1.6.3 Retea de cabluri pentru semnalizare si 
comunicatii m 800 0,0 0,0 30 0,0 0,0 24.000,0 0 0 
1.6.4 Retele exterioare - Alimentarea cu apa 
(3.445 m) LS 1 1 1 20.000 59.736,0 58.541,3 20.000,0 59.736 58.541 
1.6.5 Linia principala de alimentare cu apa m 200 0,0 0,0 40 0,0 0,0 8.000,0 0 0 
1.6.6 Retele exterioare - Canalizare (1.505 m) LS 1 1,0 1,0 15.000 332.280,1 325.556,4 15.000,0 332.280 325.556 
1.6.7 Jgheaburi de colectare din beton pt apele 
de suprafata LS 1 0,0 0,0 15.000 0,0 0,0 15.000,0 0 0 
1.6.8 Canale colectarea apelor de suprafata LS 1 0,0 0,0 10.000 0,0 0,0 10.000,0 0 0 
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Categorie de lucrari UM 

Cantitate PU (EURO) 
Valoare                                                                  

(EURO exclusiv TVA) 
SF 

aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

1.6.9 Drumuri si platforme  mp 6.000 21.849 21.849 40 193,1 189,7 240.000,0 4.218.588 4.144.386 
1.6.10 Drumuri de acces betonate mp 1.500 0,0 0,0 40 0,0 0,0 60.000,0 0 0 
1.6.11 Drumuri de acces pietruite mp 0 0,0 0,0 7 0,0 0,0 0,0 0 0 
1.6.13 Imprejmuire m 2.000 0,0 0,0 25 0,0 0,0 50.000,0 0 0 
1.6.14 Amenajari diverse (semanare gazon, 
plantare copaci) ha 2,1 1,85 1,85 500 30.534,5 30.534,5 1.050,0 56.489 56.489 
                      
Obiect 2. Statie sortare                     

Capitolul 1                     
Despadurire si curatarea terenului ha 0,5 0,0 0,0 5.000 0 0,0 2.500,0 0 0 
                      

Capitolul 4.1               1.994.161 574.771 578.884 
2.1 Terasamente mc 1.750 0,0 0,0 7,31 0,00 0,0 12.801,1 0 0 
2.2 Gard si poarta mc 0 0,0 0,0 50 0 0,0 0,0 0 0 
2.3 Cantar rutier buc 0 1 1 75.000 5.031,7 5.031,8 0,0 5.032 5.032 
2.4 Hala sortare mp 3.200 1.260,9 1.260,9 400 405,5 408,7 1.280.000,0 511.244 515.357 
2.5 Fundatie hala (0,4 m)  mc 1.280 0,0 0,0 150 0 0,0 192.000,0 0 0 
2.6 Zona de primire mp 1.500 0,0 0,0 28 0 0,0 42.000,0 0 0 
2.7 Hala depozitare mp 450 176,8 176,8 100 331,0 330,9 45.000,0 58.495 58.495 
2.8 Instalatii iluminat LS 1 0,0 0,0 15.000 0 0,0 15.000,0 0 0 
2.9 Utilizarea utilitatilor LS 1 0,0 0,0 75.000 0 0,0 75.000,0 0 0 
Transport si ambalare 5 %               83.090 0 0 
Furnizare si montaj 15 %               249.270 0 0 
                      
Obiect 3. Statie compostare                     

Capitolul 1                     
Despadurire si curatarea terenului ha 2 0 0,0 5.000 0 0,0 10.000,0 0 0 
                      

Capitolul 4.1               927.359 34.855 35.202 
3.1 Nivelare   mp 14.000 0,0 0,0 3 0 0,0 42.000,0 0 0 
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Categorie de lucrari UM 
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Valoare                                                                  

(EURO exclusiv TVA) 
SF 

aprobat 
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SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

SF aprobat 
2008 

SF 
revizuit 
2011 

SF 
revizuit 
2014 

3.2 Platforme mp 13.858 0,0 0,0 28 0 0,0 388.024,0 0 0 
3.3 Sistem de colectare a levigatului mp 942 0,0 0,0 210 0 0,0 197.820,0 0 0 
3.4 Bazin pentru levigat mc 1.500 400,0 400,0 40 87,1 88,0 60.000,0 34.855 35.202 
3.5 Sistem de irigatii m 693 0,0 0,0 55 0 0,0 38.115,0 0 0 
3.6 Sistem de aerare m 0 0,0 0,0 65 0 0,0 0,0 0 0 
3.7 Acoperire mp 900 0,0 0,0 150 0 0,0 135.000,0 0 0 
3.8 Retele in depozitul inchis m 550 0,0 0,0 12 0 0,0 6.399,8 0 0 
3.9 Instalatii de iluminat LS 1 0,0 0,0 30.000 0 0,0 30.000,0 0 0 
3.10 Utilizarea utilitatilor LS 1 0,0 0,0 30.000 0 0,0 30.000,0 0 0 
                      
Componenta 2. Inchideri depozite                     
                      
Obiect 2.1. Inchidere depozite urbane               7.059.229 3.065.558 3.065.558 
                      
2.1.1. Inchidere depozit Sangeorz Bai mp 5.434 5434 5.434 300,15 140,25 140,25 1.631.036 762.109 762.109 
2.1.2. Inchidere depozit Bistrita mp 8.000 8.000 8.000 502,39 229,83 229,8 4.019.117 1.838.655 1.838.655 
2.1.3. Inchidere depozit Nasaud mp 40.060 40.060 40.060 16,82 8,89 8,9 673.977 355.957 355.957 
2.1.4. Ecologizare depozit urban Beclean mp 29.000 29.000 7.480 25,35 3,75 14,6 735.099 108.837 108.837 
                      
Obiect 2.2. Ecologizare amplasamente 
rurale               3.591.746 2.478.855 2.200.075 
Inchidere folosind metoda simplificata, a 
spatiilor de depozitare a deseurilor din mediul 
rural mp 57.600 57.600 57.600 15,4 15,4 15,4 888.347 888.263 888.263 
Curatare, ecologizare si inchidere a spatiilor de 
depozitare din mediul rural (in 2011 a fost 
estimat un numar de 80 spatii de depozitare, in 
2012 s-a incheiat Actul aditional nr. 3 la CL2, 
deoarece real au fost 72 spatii depozitare)  mp 175.287 51.695 42.632 15,4 30,8 30,8 2.703.399 1.590.592 1.311.812 
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Componenta 3. Colectare, transfer si transport 
deseuri                     
                      
Obiect 1. Colectarea deseurilor mixte               1.167.000 1.739.247 0 
Puncte de colectare deseuri mixte in 
containere de 1100 l, S=5,5 mp buc 4.668 0 0 250 0,0 0,0 1.167.000 1.739.247 0 
                      

Obiect 4. Centre de colectare (5 buc)                      

Capitolul 1               87.500 0 0 
Marcarea si inregistrarea lotului de teren buc 25 0 0 2500 0 0,0 62.500,0 0 0 
Despadurire si curatarea terenului ha 5 0 0 5000 0 0,0 25.000,0 0 0 
                      

Capitolul 2               125.000 0 0 
Transpunerea retelelor existente (electrice, gaz 
etc) buc 25 0 0 5000 0 0,0 125.000,0 0 0 
                      

Capitolul 4.1               429.123 101.911 103.303 
6.1 Platforma mp 5.000 2.195 2.195 28 28 34,2 140.000 73.744 75.136 
6.2 Imprejmuire (arhitectura) m 630 233 233 50 50 43,5 31.625 10.145 10.145 
6.3 Instalatii electrice (226 m) buc 5 2,0 2,0 7500 7500 9.011,1 37.500 18.022 18.022 
6.4 Cladire administrativa mp 150 0,0 0,0 800 800 0,0 119.999 0 0 
6.5 Drum de acces mp 5.000 0,0 0,0 20 20 0,0 100.000 0 0 
                      
Obiect 5. Statii de transfer (4 buc)                     

Capitolul 1               14.000 1.341 1.308 
Marcarea si inregistrarea lotului de teren buc 4 0 0,0 2.500 0 0,0 10.000 0 0 
Amenajari pentru protectia mediului ha/buc 1 0,2792 4,0000 4.000 4.802 327,0 4.000 1.341 1.308 
  
                     

Capitolul 2               50.000 20.780 18.773 
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SF 
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revizuit 
2011 

SF 
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2014 
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SF 
revizuit 
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Utilitati obiectiv - electrice buc 4 4 4 12.500 5.195 4.693 50.000 20.780 18.773 
                      

Capitolul 4.1               899.332 1.093.818 1.483.869 
7.1 Structura rampa buc 4 4 4,0 95.683 51.510 50.227,5 382.732,0 200.910 202.316 
7.2 Arhitectura (suprafata invelitoare) mp 1.704 2.030 2.030,0 150 71,2 71,2 255.600,0 144.574 144.574 
7.3 Gard m 820 0 0,0 50 0 0,0 41.000,0 0 0 
7.4 Instalatii electrice (1500 m) buc 4 4 4,0 5.000 12.184,9 12.184,9 20.000,0 48.739 48.739 
7.5 Utilitati buc 4 0 0,0 7.500 0 0,0 30.000,0 0 0 
7.6 Cabina buc 4 0 0,0 7.500 0 0,0 30.000,0 0 0 
7.7 Drum si platforma mp 5.000 13.933 13.933,0 28 70 50,2 140.000,0 699.595 956.999 
Incarcat si transport material necorespunzator 
Beclean mc   0,0 15.288,2   0 8,6 0,0 0 131.241 

                    
Obiect 6. Statie de transfer Valea Boilor (1 
buc)                     

Capitolul 1               4.500 0 0 
Marcarea si inregistrarea lotului de teren buc 1 0 0 2.500 0 0,0 2.500,0 0 0 
Despadurire si curatarea terenului ha 0,4 0,0 0 5.000 0 0,0 2.000,0 0 0 
                      

Capitolul 2               12.500 0 0 
Transpunerea retelelor existente (electrice, gaz 
etc) buc 1 1 0 12.500 0 0,0 12.500,0 0 0 
                      

Capitolul 4.1               233.471 253.917 295.127 
7.1 Structura rampa buc 1 1 1 113.471 113.471 71.175,7 113.471,0 71.176 71.176 
7.2 Arhitectura (suprafata invelitoare) mp 540 540 324,6 150 150 115,1 81.000,0 37.360 37.360 
7.3 Gard m 230 230 0 50 50 0,0 11.500,0 0 0 
7.4 Instalatii electrice (358 m) buc 1 1 1 7.500 7.500 10.630,0 7.500,0 10.630 10.630 
7.5 Utilitati buc 1 1 0 12.500 12.500 0,0 12.500,0 0 0 
7.6 Cabina buc 1 1 0 7.500 7.500 0,0 7.500,0 0 0 
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Drum si platforma mp   2.930,4 2.930,4   60 60,0 0,0 134.751 175.961 
                    
Lucrari suplimentare la CL3, conform Act 
aditional nr. 3 (2563438 lei)                   606.903 
Lucrari suplimentare la amplasamentele Valea 
Boilor, Galatii Bistritei, Beclean, Nasaud, 
Sangeorz - Bai si Viisoara, conform Act 
aditional nr. 4 la CL3 (202143,89 lei)                   47.858 
In Actul aditional nr. 5 s-a redus valoarea 
contractului CL 3 cu 8327928,28 lei, 
contravaloarea platformelor de colectare                   -232.420 
7.7.Drum acces la Statia de transfer Valea 
Boilor (L=1.515 ml) mp 19.200,0 19.200,0 19.200,0 28,0 28 34,2 537.600 537.600 655.746 

 
 
 
 

 
 
 

Beneficiar,                Elaboratorul Studiului de fezabilitate revizuit,  
CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD           SC ARGIF PROIECT SRL 
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4. ANALIZA COST BENEFICIU 
 

4.1. Analiza cost beneficiu actualizata 

 
Modul de calcul a indicatorilor financiari si economici este prezentat in anexa sub format editabil, i.e. 
Microsoft Excel, in fisierul  

„CBA update_BN.sludge_v6_17.10.2014” atasat >>> 
CBA 

update_BN.sludge_v6_17.10.2014.xls 
 
 
Foile de calcul relevante pentru actualizarea analizei cost beneficiu, actualizate fata de varianta 
initiala, sunt: 

���� DG-v 26.09.2014 - contine devizul general final; 
���� Populatia – date statistice demografice; 
���� Economice – contine datele de intrare macroeconomice; 
���� Tarife – tarifele de operare a proiectului, conform contractelor de delegare; 
���� Rev+OPEX – contine veniturile si costurile actualizate ale proiectului; 
���� CF+Fund GPA – contine calculul indicatorilor financiari; si 
���� Economic – contine calculul indicatorilor economici. 

 
 

4.2  Metodologia de actualizare a analizei cost beneficiu 

 
Analiza cost beneficiu a fost actualizata in luna octombrie a anului 2014 in concordanta cu 
urmatoarea metodologie: 
 

• Orizontul de prognoza nu s-a modificat, a ramas pana in anul 2038, respectiv 30 de ani de la 
inceputul investitiei. Perioada de operare s-a redus de la 28 de ani, i.e. 2010 - 2038 la 24 de 
ani, i.e. 2014-2038, datorita intarzierilor in demararea perioadei de operare a proiectului 

• Datele privind populatia din judetul Bistrita-Nasaud pentru perioada 2008-2014 s-au 
actualizat conform datelor extrase de la Institutul National de Statistica, actualizate la 3 iunie 
2014. 

• Datele privind populatia din judetul Bistrita-Nasaud pentru perioada de prognoza 2015-2020 
s-au actualizat conform datelor prezentate de catre Centrul National de Pregatire in Statistica 
"Cadru metodologic pentru realizarea prognozelor demografice.  Analiza structurilor socio-
demografice  la nivel local şi impactul migraţiilor asupra acestora. Prognoze demografice la 
nivel local", Bistrita, 2013 - pagina 30. A fost selectata varianta constanta a evolutiei  de -
2,2% p.a. (fata de varianta optimista sau pesimista). Pe restul perioadei de analiza, evolutia 
a fost considerata ca fiind nula, adica populatia judetului a fost consideranta constanta. 

• Datele privind dimensiunile medii ale unei gospodarii s-au actualizat cu cercetarea statistica 
derulata de Institutul National de Statistica, valabile la 2013 pentru Macroregiunea 1, fara 
detaliere pe mediul urban si rural. Indicatorul s-a considerat constant pe intreaga perioada 
de prognoza. 

• Rata inflatiei pentru perioada de prognoza 2004-2013 au fost actualizate cu datele publicate 
de catre INS. Pentru perioada 2014-2017 au fost extrase datele privind rata inflatiei emise de 
catre Comisia Nationala de Prognoza ("CNP") 
(http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_2014%20-%202017_program_convergenta.pdf 
). Pentru restul perioadei de prognoza s-a considerat ca valoarea indicatorului din ultimul an 
pentru care s-au gasit date oficiale, i.e. anul 2017, vor ramane constante pana la finalul 
perioadei de analiza. 
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• Evolutia cursului de schimb RON/EUR pentru perioada de prognoza 2004-2013 a fost 
actualizata cu date istorice extrase de pe site-ul Bancii Nationala a Romaniei ("BNR"). 
Pentru perioada 2014-2017 au fost extrase datele privind cursul de schimb RON/EUR emise 
de catre Comisia Nationala de Prognoza ("CNP") 
(http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_2014%20-%202017_program_convergenta.pdf 
). Pentru restul perioadei de prognoza s-a considerat ca valoarea indicatorului din ultimul an 
pentru care s-au gasit date oficiale, i.e. anul 2017, vor ramane constante pana la finalul 
perioadei de analiza. 

• Evolutia Produsului Intern Brut ("PIB") al Romaniei pentru perioada de prognoza 2004-2013 
au fost actualizate cu datele publicate de catre INS. Pentru perioada 2014-2017 au fost 
extrase datele privind rata inflatiei emise de catre Comisia Nationala de Prognoza ("CNP") 
(http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_2014%20-%202017_program_convergenta.pdf 
). Pentru restul perioadei de prognoza s-a considerat ca valoarea indicatorului din ultimul an 
pentru care s-au gasit date oficiale, i.e. anul 2017, vor ramane constante pana la finalul 
perioadei de analiza. 

• Evolutia Produsului Intern Brut ("PIB") la nivel mondial pentru perioada de prognoza 2004-
2013 au fost actualizate cu datele publicate de catre Banca Mondiala 
(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG). Pentru perioada 2014-2017 au 
fost extrase datele privind evolutia PIB la nivel mondial emise de catre OECD 
(http://www.oecd.org/berlin/50405107.pdf). Pentru restul perioadei de prognoza s-a 
considerat ca valoarea indicatorului din ultimul an pentru care s-au gasit date oficiale, i.e. 
anul 2017, vor ramane constante pana la finalul perioadei de analiza. 

• Evolutia castigului salarial real national  pentru perioada de prognoza 2008-2013 au fost 
actualizate cu datele publicate de catre INS. Pentru perioada 2014-2017 au fost extrase 
datele privind evolutia castigului salarial real emise de catre CNP 
(http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_2014%20-%202017_program_convergenta.pdf 
). Pentru restul perioadei de prognoza s-a considerat ca valoarea indicatorului din ultimul an 
pentru care s-au gasit date oficiale, i.e. anul 2017, vor ramane constante pana la finalul 
perioadei de analiza. 

• Evolutia pretului motorinei pentru perioada de prognoza 2008-2014 a fost actualizata cu date 
extrase din studiul realizat de Ziarul Financiar (http://www.zf.ro/zf-24/evolutia-preturilor-la-
pompa-pentru-benzina-si-motorina-la-statiile-petrom-2008-2014-12112821 ). Pentru restul 
perioadei de prognoza s-a considerat ca preturile combustibililor vor ramane constante. 

• Investitiile referitoare la maturarea stradala prevazute initiale in Analiza Cost-Beneficiu a 
proiectului au fost eliminate din actualizarea Analizei Cost-Beneficiu deoarece nu fac obiectul 
proiectului si nici a contractului de delegare. 

• Costul investitional al proiectului a fost preluat din Devizul General al proiectului, varianta 
finala din data de 26.09.2014. 

• Costurile de inlocuire a mijloacelor fixe ale investititiei au fost pastrate cele din Analiza Cost 
Beneficiu initiala doar decalate temporal astfel incat sa ia in calcul momentul finalizarii al 
implementarii proiectului. Acestea au fost actualizate doar cu cursul de schimb RON/EUR si 
cu rata inflatiei. Valoarea reziduala a investitiei a fost determinata in baza costurile reale de 
investitiei aplicat procentul valorii reziduale a investitiei din cadrul Analizei Cost Beneficiu 
realizata in anul 2007, care reprezinta 19% din valoarea totala a investitiei si a costurilor de 
inlocuire a investitiei.  

• Cheltuielile de exploatare ale proiectului au fost determinate in baza costurilor de operare 
anuale prezentate de catre operatorii delegati pentru activitatile de precolectare, colectare, 
transfer si transport ale deseurilor si de operare a gropii de gunoi prin contractele incheiate in 
2013 respectiv 2014. Astfel, au fost cumulate costurile prezentate de operatori care au stat la 
baza determinarii tarifelor percepute. Din costurile prezentate de catre operatori, au fost 
eliminate in analiza financiara si analiza economica cheltuielile cu amortizare, redeventa 
platita UAD Bistrita-Nasaud. De asemenea, a fost eliminat si costurile aferente  taxelor 
percepute de catre operatorul depozitului de deseuri pentru depozitarea acestora, deoarece 
din perspectiva proiectului acestea nu reprezinta iesiri sau intrari de numerar din cadrul 
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proiectului ci un transfer intre operatorii delegati. Cheltuielile au fost indexate in cadrul 
analizei cu indicele inflatiei. 

• S-a considerat ca proiectul a inceput sa aiba cheltuieli de la inceputul anului 2014. Veniturile 
din cadrul analizei financiare sunt compuse din:  

i) Tarifele percepute de catre operatorul delegat pentru activitatea de precolectare, 
colectare, transfer si transport ale deseurilor (menajere, voluminoase, demolari, DEE, 
reciclabile, etc.) de la persoane fizice, agenti economici/institutii publice, etc. conform 
contractelor incheiate si la care s-au aplicat cantitatile estimate in cadrul contractelor 
de delegare; si 

ii) Veniturile din vanzarea catre terti a produselor reciclabile si a compostului realizate 
de catre operatorul depozitului de deseuri.  
Veniturile au fost indexate anual cu rata inflatiei. 
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5. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 
 
Calculul co-finanţării a dus la obţinerea următoarelor rezultate:  
 
Pasul 1: determinarea costurilor si veniturilor actualizate (‘000 RON sau EUR)  
 
 VNA 

EUR ‘000 RON 
Determinarea Ratei Deficitului de Finanţare  
Costul actualizat al investiţiei DIC  
Costuri actualizate de operare (incl.non DOC)  
Venituri actualizate DRE  
Valori reziduale actualizate DRV  

 
19.646.159 

8.394.039 
10.148.150 

1.167.531 

 
87.274 
37.289 
45.081 

5.187 
 
Pasul 2: Determinarea ratei deficitului de finanţare  
 
In EUR: Rata deficitului de finanţare  
 
Funding Gap Rate  (R): 

74,295
87,274

R =
DIC - (DRE - DOC + DRV)

= = 85.13%
DIC  

 
 
Pasul 3: Determinarea nevoii de finanţare „DA” 
 
In ‘000RON: 
Decision Amount – DA            DA = EC x R = 145.503 x 85.13% = 123.865 
  
(EC in constant 2007 prices) 
 
Pasul 4: Determinarea valorii grant-ului UE: 
 
In ‘000RON: 
Determining the EU Grant amount -EU Grant  
Max Co-funding Rate fixed for 
Priority Axis  

 80%  

EU Grant =  =  123.865 x  80%  =  99.092 
       
 
Pasul 5: Determinarea finanţării proiectului de către beneficiar: 
 
Costurile finanţării proiectului  000 EUR  000 RON  distrib.  
    
Costuri eligibile (CE)  32.754 145.503  
Valoarea grant-ului UE  22.306 99.092 68,10% 
Contribuţia României la nivel judeţean  5.429 24.116  16,57% 
Contribuţia României la nivel naţional  5.019 22.296 15,32% 
Contribuţia României la costurile ne-eligibile  638 2.832 100% 

 
Sumele acordate de fiecare parte nu au fost planificate pentru ani diferiţi ai proiectului (2008-2011). 
Se aşteaptă ca anumite elemente ale investiţiei sa nu beneficieze de o rata pozitiva a alocarii 
financiare. România poate aduce o parte a contribuţiei sale in natura. 
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6. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCA OCUPATA DUPĂ REALIZAREA 
INVESTIŢIEI 

 
Acest proiect creste rata numărului de angajaţi din regiune. Sunt prevăzute angajări în timpul 
implementării proiectului (pana în 2010) si în timpul execuţiei proiectului. Acest capitol se refera la 
cererea de locuri de munca în timpul execuţiei proiectului. Locurile de munca direct create de proiect 
sunt necesare în următoarele activităţi: 

• Activităţi de management al deşeurilor solide (UIP); 
• Depozitarea conforma de deşeuri si reciclarea acestora; 
• Colectarea (centre de colectare în zonele urbane, staţie de transfer, colectare de deşeuri); 
• Maturarea străzilor; si 
• Conştientizarea publica. 

 
Următoarele secţiuni identifica poziţiile necesare în cadrul fiecăreia dintre aceste activităţi. 
Cerinţele totale de locuri de munca sunt analizate în ultima secţiune. 
 
Unitatea de Implementare a Proiectului 
 
In numele autoritarilor locale se va alcătui o unitate de implementare a proiectului care sa planifice 
activităţile de management ale deşeurilor solide, contractarea, monitorizarea si raportarea. Unitatea 
de implementare a proiectului va fi alcătuita dintr-un Sef de echipa, o secretara, administratori, 
supraveghetori si inspectori. Se estimează ca echipa va fi formata din 9 persoane. 
 
Centrul de Management Integrat al deşeurilor 
 
Pentru managementul Centrului de management integrat al deşeurilor este prevăzuta următoarea 
organizare: 
 
Aşa cum se poate observa, următoarele poziţii vor deveni disponibile în cadrul Centrului de 
management integrat al deşeurilor: 

Functie Personal Pregatire profesionala 
Management   
Manager CMID 1 personal cu calificare speciala 
Secretar 1 personal calificat 
Contabil sef 1 personal cu calificare speciala 
Responsabil depozit si monitorizare depozite inchise 1 personal cu calificare speciala 
Contabil 1 personal cu calificare speciala 
Economist  1 personal cu calificare speciala 
Administratie   
Operator platforma electronica de cantarire auto si 
inspectia deseurilor 

2 personal calificat 

Analist mediu 1 personal cu calificare speciala 
Responsabil HSEQ + lucrator desemnat SSM - 
responsabil SU 

1 personal cu calificare speciala 

Contractare/ Reclamatii clienti/ Relatii cu publicul 1 personal calificat 
Sef echipa Depozit 1 personal cu calificare speciala 
Departament tehnic   
Mecanic utilaj 3 personal calificat 
Mecanic/ Electrician 1 personal calificat 
Operator statie de epurare 1 personal calificat 
Personal exploatare 3 personal necalificat 
Sofer  1 personal calificat 
Personal prelevare probe 1 personal calificat 
Lucrator statie de sortare 6 personal necalificat 
TOTAL 28  
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Acest personal este prevăzut pentru funcţionarea intr-un singur schimb. 
 
Infrastructura de colectare 
Infrastructura de colectare se compune din 5 staţii de transfer, 5 centre de colectare si vehicule de 
colectare.  
 

Functie Personal 

Manager 1 
Inspector personal 1 
Secretara  1 
Contabilitate  3 
Relatii cu clientii (contracte, urmarire clienti) 3 
Casieri  12 
Dispecerat  3 
Femei de serviciu 1 
Responsabil colectare 1 
Monitorizare productie 1 
Responsabil zona colectare 6 
Şef coloana 1 
Şef atelier 1 
Mecanic  4 
Şoferi (gunoiere, abroll, vidanja, basculante) 45 
Şofer categoria B - sediu 1 
Incarcatori (servanti) 65 
Şefi statie/ centre colectare 7 
Motostivuitorist  5 
Magazioner  1 
Responsabil SMI 1 

TOTAL 164 

 
 
Informare publica 
Informarea publica necesita atenţie si munca intensiva. Sunt necesare broşuri care trebuie elaborate 
si distribuite, iar rezultatele comunicate. Este previzionat ca 2 persoane sa activeze în mod continuu 
în acest domeniu. Acestea planifica si creează lucrând împreuna cu cei responsabili de execuţie.  
 
Cerinţe privind forţa de munca 
Secţiunile anterioare au indicat ca minim 158 poziţii trebuie ocupate. Sistemul de colectare 
funcţionează 6 zile pe săptămâna si 312 zile pe an. Fiecare angajat lucrează efectiv numai 221 zile. 
 
Zile de munca pe angajat  Zile/săptămână  5  
 Zile/an 260  

• sărbători naţionale  Zile/an 10  
• concediu anual  Zile/an 20  
• concediu medical  Zile/an 7  
• alte zile libere  Zile/an 2  

Timpul efectiv de munca pe angajat  Zile/an 221  
 
Aceasta indica faptul ca (312/221 =) 1.41 angajaţi sunt necesari pentru o poziţie. In principiu, cu un 
management bun, aceasta problema poate fi rezolvata prin mutarea angajaţilor de la o sarcina la 
alta. 
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Unele activităţi aveau loc si în moment. Daca acestea sunt limitate numai in zonele urbane, se 
estimează ca aproximativ 10-15 autogunoiere sunt functionale in prezent, ceea ce presupune ca 
personalul angajat în acest moment este de 35-50 de angajaţi. Prin urmare, proiectul creează 
aproximativ 114 pana la 129 de noi locuri de munca numai pentru desfasurarea activitatii de 
colectare-transport. 
 
Cifrele privind locurile de munca estimate mai sus sunt direct legate de colectarea si tratarea 
deşeurilor. Noul sistem de management al deşeurilor va duce la crearea de noi locuri de munca si în 
alte domenii. Se aşteaptă cerinţe de munca indirecte si în industria producătoare 
(camioane/containere), industria de reciclare, consultanta, sistemul legal, cei care elaborează politici 
etc. 
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7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
 
I. Indicatori economici 
 
Contribuţia judeţului Bistriţa Năsăud la finanţarea proiectului, detaliata: 
 

Contribuţia judeţului Bistriţa Năsăud la finanţarea 
proiectului 

SF aprobat 
2008 

 EURO 

SF 
revizuit 

2011 
EURO 

SF revizuit 
2014 

EURO 

 Contribuţia la finanţarea costurilor eligibile 3.208.400 3.208.400 2.908.321 

Contribuţia la finanţarea costurilor ne-eligibile 637.611 1.005,386 709.324 

Total exclusiv TVA 3.846.011 4.213.786 3.617.645 

Contribuţia TVA* 6.976.129  8.856.488 7.925.339 

Total inclusiv TVA 10.822.140 13.070.274 11.542.984 

 
 
Planul financiar al investiţiei 
 

COST  
SF aprobat 2008 SF revizuit 2011 SF revizuit 2014 

EURO 
DistribuŃie 

(%) 
EURO 

DistribuŃie 
(%) 

EURO 
DistribuŃie 

(%) 

COSTURI ELIGIBILE   

FinanŃare nerambursabila UE 26.833.028 74,37 26.833.028 74,37 24.320.156 74,37 

ContribuŃia judeŃului BistriŃa Năsăud 
la finanŃarea costurilor eligibile 

3.208.400 8,89 3.208.400 8,89 2.908.321 8,89 

ContribuŃia naŃionala la finanŃarea 
costurilor eligibile 

6.037.431 16,73 6.037.431 16,73 5.471.332 16,73 

TOTAL COSTURI ELIGIBILE  
(exclusiv TVA) 

36.078.860 100 36.078.860 100 32.699.809 100 

COSTURI NE-ELIGIBILE   

Comisioane si taxe ne-eligibile 100.011 1,31  100.011 1,01 4.553 0,05 

Drum de acces staŃie de transfer 
BistriŃa 

537.600 7,06 905.375  9,18 658.823 7,63 

Studiu geotehnic CMID Tarpiu     945 0,01 

Racordare energie electrica Statii de 
transfer si centre de colectare 

    2.362 0,03 

Asistenta tehnica pentru realizarea 
receptiilor si emiterea Certificatelor la 
terminarea lucrarilor 

    15.720 0,18 

Dirigentie de santier pentru 
componenta de lucrari din cadrul 
contractului de furnizare "Achizitia de 
echipamente cu montaj si pubele 
pentru colactarea deseurilor" 

    24.859 0,29 

Productie panou publicitate     2.062 0,02 

 TVA* 6.976.129 91,63  8.856.488  89,81 7.925.339 91,79 

ContribuŃia judeŃului BistriŃa Năsăud 
la finanŃarea costurilor ne-eligibile 

7.613.740  9.861.874  8.634.663   

TOTAL COSTURI NE-ELIGIBILE 7.613.740 100 9.861.874 100 8.634.663 100 

TOTAL ELIGIBILE + NE-ELIGIBILE  43.692.600 45.940.734 41.334.472 
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Nota: TVA-ul va fi prefinantat de către Autorităţile Locale, recuperându-se ulterior de la Bugetul de 
Stat 
 
 
Alţi indicatori economici 
 

Indicator UM 
Valoarea 

SF aprobat 
2008 

SF revizuit 
2014 

Total investiţie cu TVA EURO 43.692.600 41.334.472 

Din care C+M cu TVA EURO 26.338.323 22.479.469 

Venit financiar net actualizat al investiţiei (FNPV/C) EURO -30.561.539 -18.591.470 

Rata interna de rentabilitate financiara a investiţiei 
(FRR/C) 

% -9,5 -17,9 

Venit financiar net actualizat al capitalului (FNPV/K) EURO -2.821.999 2.971.572 

Rata interna de rentabilitate financiara a capitalului 
(FRR/K) 

% 7,7 9,7 

Venit economic net actualizat al investiţiei (ENPV/C) EURO 64.854.416 44.685.322 

Rata interna de rentabilitate economica a investiţiei 
(ERR/C) 

% 18,1 14,4 

 

II. Indicatori tehnici 
 

Indicator UM 
Cantitate 

Aprobaţi 
2008 

Revizuiţi 
2011 

Revizuiţi 
2014 

Containere        

Urban        
Containere semi-îngropate de 3 mc pentru 
colectarea deşeurilor mixte 

buc 0 212 212 

Pubele de 120 litri pentru colectarea deşeurilor 
mixte in containere  

buc 0 15.000 17.042 

Containere semi-îngropate de 3 mc pentru 
colectarea sticlei 

buc 0 90 90 

Containere semi-îngropate de 3 mc pentru 
colectarea hârtiei 

buc 0 508 508 

Containere semi-îngropate de 3 mc pentru 
colectarea metalului si plasticului 

buc 0 508 508 

Rural        
Pubele de 120 litri pentru colectarea deşeurilor 
mixte in containere  

buc 0 66.800 64.758 

Containere semi-îngropate de 3 mc pentru 
colectarea hârtiei 

buc 0 460 460 

Containere semi-îngropate de 3 mc pentru 
colectarea metalului si plasticului 

buc 0 460 460 

Urban      
Containere de 1100 l pentru colectarea deşeurilor 
mixte 

buc 
1.922 0 0 

Pubele de 240 l pentru colectarea deşeului organic  buc 577 0 0 
Pubele de 10 l pentru colectarea deşeului organic  buc 11.352 0 0 
Containere de 660 litri pentru colectarea hârtiei buc 1.922 0 0 
Saci pentru colectare plastic si metal  buc 485.165 0 0 
Containere de 1,5 mc pentru colectarea sticlei buc 244 0 0 
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Indicator UM 
Cantitate 

Aprobaţi 
2008 

Revizuiţi 
2011 

Revizuiţi 
2014 

Rural      
Containere de 1100 l pentru colectarea deşeurilor 
mixte 

buc 
2.746 0 0 

Deşeuri din sectorul comercial, instituţii 
publice si asimilabile din industrie27 

 
   

Containere de 1100 l pentru colectarea deşeurilor 
mixte 

buc 
1.961 0 0 

Pubele de 240 l pentru colectarea deşeului organic  buc 237 0 0 
Containere de 240 litri pentru colectarea hârtiei buc 981 0 0 
Containere de 240 litri pentru colectarea sticlei buc 1.022 0 0 
Staţii de transfer     
Containere deschise 32 mc buc 40 13 13 
Containere-presa 32 mc buc 0 27 27 
Centre de colectare     
Containere deschise 32 mc buc 0 20 20 
Puncte de colectare (pre-colectare si 
regrupare) 

  
 

    

Zona urbana buc 1.922 1.922 1.922 
Zona rurala buc 2.746 2.746 2.746 
Vehicule de transport        
Maşina pentru încărcat si transportat containere 32 
mc, fără macara 

buc 6 6 6 

Maşina pentru încărcat si transportat containere 32 
mc, cu braţ macara, dotat cu graifer 

buc 7 7 7 

Infrastructura de colectare        
Staţii de transfer (Statii si puncte de transfer) buc 5 5 5 

Centre de colectare (Statii de colectare) buc 5 5 5 
CMID Tarpiu (Centrul de Management Integrat al Deşeurilor) 

Suprafaţa totala ha 16,9 21,66 21,66 

Drum de acces km 0,8 0,8 0,8 

Recepţie - cantar buc 1 1 1 

Sistem tratare levigat si biogaz buc 1 1 1 

Sistem colectare ape pluviale buc 1 1 1 

Depozitare         

Depozit conform - Celula 1 buc 1 1 1 

Suprafaţa celula 1 ha 4,3 4,3 4,3 

Capacitate depozit conform mc 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Suprafaţa depozit conform ha 11,2 11,2 11,2 

Staţie de compostare - capacitate 12.000 t/an buc 1 1 1 

Staţie de sortare - capacitate 13.000 t/an buc 1 1 1 
Inchidere si reabilitare depozite neconforme 

Inchidere depozit Bistriţa buc 1 1 1 

Inchidere depozit Năsăud buc 1 1 1 

Inchidere depozit Sangeorz Băi buc 1 1 1 

Curăţare depozit Beclean buc 1 1 1 
Închiderea si reabilitarea depozitelor rurale 
neconforme 

buc 200 100 92 

 

                                                 
27

 Nu se procura prin acest proiect 
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- Indicatorii de performanta se revizuiesc astfel: 
 

Indicator 
  

UM 
  

Cantitate 
Aprobaţi 

2008 
Revizuiţi 

2011 
Revizuiţi 

2014 

Depozit conform buc 1 1 1 

Staţie de compostare buc 1 1 1 

Staţie de sortare buc 1 1 1 

Staţii de transfer (Statii si puncte de transfer) buc 5 5 5 

Centre de colectare (Statii de colectare) buc 5 5 5 
Închiderea si reabilitarea depozitelor urbane 
neconforme 

buc 4 4 4 

Închiderea si reabilitarea depozitelor rurale 
neconforme 

buc 200 100 92 

 
 

- Indicatorii privind sistemul de management al deşeurilor se revizuiesc astfel: 
 

Indicator UM Înainte de proiect După implementarea 
proiectului 

Acoperire servicii de colectare in zona 
urbana 

% locuitori 89% 100% 

Acoperire servicii de colectare in zona 
rurala 

% locuitori 10% 100% 

Sistem colectare selectiva a deşeurilor 
din ambalaje 

DA/NU NU DA 

Cantitate deşeuri depozitate in noul 
depozit conform 

to/an 0 58.000 

Deşeuri verzi colectate selectiv to/an 0 3.000 
Deşeuri din ambalaje colectate selectiv to/an 0 13.500 
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8. AVIZE SI ACORDURI OBŢINUTE 
 
Au fost obţinute următoarele avize: 
 

Centru de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Tarpiu Dumitra 

Certificat urbanism 1/ianuarie 2009 
Acord integrat de mediu 4 – NV6 revizuit 24.10.2011 
Aviz Sanatate publica 143/20.04.2010 
Primaria comunei Dumitra  
Aviz Drumuri Judetene Acord prealabil nr. 28/2011 

Aviz Electrica 
Aviz amplasament 13/22.04.2010 
Aviz racordare 3450/26.05.2010 

Aviz ANIF 373/6.05.2010 
Aviz Scoatere din circuit agricol  

Aviz GA 
Pentru statia de epurare 381/17.09.2010 
Pentru CMID – in procedura 

Aviz ISU 532507/26.05.2011 
Certificat de urbanism – LEA 20 kV 27/28.05.2010 
ISC – luare in evidenta 572/24.06.2010 
Aviz Electrica 19/212/31.05.2010 si 17/199/19.05.2010 
Aviz APM 862/25.06.2010 
  

Nasaud – Statie de transfer, Centru de colectare si Inchidere depozit neconform 

Pentru statia de transfer si centru de colectare 
Certificat urbanism 81/15.09.2009 
Acord integrat de mediu   Acord integrat – 4 – NV6 revizuit 24.10.2011 

Aviz GA  

Aviz alimentare cu apa  
Aviz Electrica  
Aviz Telefonie  Aviz nr. 69/21.09.2011 
Aviz Salubritate  Aviz 17374/22.09.2011 
Aviz SNCFR – Cluj - Napoca  
Aviz ANIF 845/8.04.2010 
Scoatere din circuit agricol Decizie 149 din 28.05.2010 
Aviz PSI  
Aviz Sanatate publica Notificare 142/09.08.2011 
Aviz Drumuri Judetene  
Pentru Inchidere depozit neconform pentru deseuri 
Certificat urbanism 81/15.09.2009 
Aviz APM Bistrita Nasaud 473/10.09.2010 
Aviz Directia de Sanatate Publica 459/31.08.2010 
Inspectia in constructii – luare in evidenta 943/20.09.2010 
Aviz AQUABIS Nasaud 83/23.03.2011 
Aviz GA 441/25.10.2010 
  

Galatii Bistritei – Statie de transfer  

Certificat urbanism  9/24.02.2010 
Scoaterea din circuitul agricol Decizie 150 din 28.05.2010 
Aviz ANIF   844/08.04.2010 
Acord integrat de mediu Acord integrat – 4 – NV6 revizuit 24.10.2011 
Acord prealabil drumuri judetene 19/2011 

Aviz DSP Notificare 142/09.08.2011 
Aviz Electrica   
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Aviz GA  

Singeorz Bai – Statie de transfer, Centru de colectare si Inchidere depozit neconform 

Pentru Statie de transfer si Centru de colectare deseuri 
Certificat urbanism 170/4.09.2009 
Acord integrat de mediu Acord integrat – 4 – NV6 revizuit 24.10.2011 
Aviz DSP Notificare 142/09.08.2011 
Aviz GA  

Pentru Inchidere depozit neconform pentru deseuri 
Certificat urbanism 170/04.09.2009 
Aviz APM Bistrita Nasaud 443/27.08.2010 
Aviz Directia de Sanatate Publica 458/31.08.2010 
Inspectia in constructii – luare in evidenta 944/20.09.2010 
Aviz GA 443/26.10.2010 
  

Beclean – Statie de transfer, Centru de colectare si Inchidere depozit neconform 

Pentru Statie de transfer si Centru de colectare deseuri 
Certificat urbanism 280/07.09.2009 
Acord integrat de mediu  4-NV6/21.02.2008 revizuit  la 24.10.2011 
Aviz GA  

Aviz DSP Notificare 142/09.08.2011 

Acord prealabil drumuri judetene 20/2011 
Pentru Inchidere depozit neconform pentru deseuri 
Certificat urbanism 280/07.09.2009 
Certificat urbanism 219/02.10.2010 – revizuit 
Aviz APM Bistrita Nasaud 605/18.11.2010 
Aviz Directia de Sanatate Publica 508/29.09.2010 
Inspectia in constructii – luare in evidenta 7/12.01.2011 
Aviz GA 518/3.12.2010  
Aviz Politia rutiera  54248/29.03.2010 
  

Bistrita – Statie de transfer (Valea Boilor) , Centre de colectare (Viisoara si Narciselor) si Inchidere 
depozit neconform 

Pentru Statie de transfer si Centrele de colectare deseuri 
Certificat urbanism  1150/05.07.2010 
Aviz de principiu Aquabis SA 6840/04.06.2010 

Aviz amplasament Electrica –Valea Boilor 60501000149/09.07.2010 
Aviz amplasament Electrica – centrul de 
colectare Viisoara 

60501000148/09.07.2010 

Aviz amplasament Electrica –Centrul de 
colectare Narciselor 

60501000147/09.07.2010 

Acord integrat de mediu Acord integrat – 4 – NV6 revizuit 24.10.2011 
Aviz Sanatatea populatiei 379/13.07.2010 
Aviz ANIF 1180/12.04.2010 
Scoatere din circuitul agricol Decizie 148 din 28.05.2010 
Aviz GA Statia de transfer si Centru de colectare – in procedura 
Aviz ISU 434062/8.06.2010 
Pentru Inchidere depozit neconform pentru deseuri 
Certificat urbanism 1759/18.10.2010  
Aviz APM Bistrita Nasaud 51/08.02.2011 
Aviz Directia de Sanatate Publica 556/28.12.2010 
Inspectia in constructii – luare in evidenta 76/09.02.2011 
Aviz GA 535/29.12.2010  
Aviz amplasament Electrica 6050100572/27.12.2010 
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Aviz ISU  532411/24.01.2011 
  
Inchidere depozite rurale neconform 
Certificat urbanism 3/04.2010  
Aviz APM Bistrita Nasaud 538/15.10.2010 
Aviz Directia de Sanatate Publica 498/23.09.2010 
Inspectia in constructii – luare in evidenta 1066/25.10.2010 
Aviz GA 456/01.11.2010  
Aviz Ocolul Silvic Bistrita Bargaului – Natura 
2000 – sit Cusma 

1186/29.06.2010 

  
Platforme colectare deseuri echipate cu containere semi-ingropate 
Certificat de urbanism – oras Sangeorz Bai 46/29.03.2012 
Aviz de amplasament ELECTRICA – oras 
Sangeorz Bai 

60501304921/31.12.2013 

Aviz de amplasament AQUABIS – oras 
Sangeorz Bai 

18854/2.12.2013 

Aviz de amplasament ROMTELECOM – oras 
Sangeorz Bai 

686/21.11.2013 

Certificat de urbanism – municipiul Bistrita 1617/12.12.2013 
Aviz Inspectoratul de Politie al Judetului 
Bistrita-Nasaud – municipiul Bistrita 

196083/19.03.2014 

Aviz de amplasament AQUABIS – municipiul 
Bistrita 

4017/19.03.2014 

Aviz de amplasament ROMTELECOM – 
municipiul Bistrita 

133/24.03.2014 

Aviz de amplasament E.ON Gaz Distributie SA  
– municipiul Bistrita 

208496158/28.03.2014 

Aviz de amplasament Directia Servicii Publice 
Bistrita – municipiul Bistrita 

25827/14.03.2014 

Aviz de amplasament ELECTRICA – municipiul 
Bistrita 

15653/14.05.2014 

Certificat de urbanism – oras Beclean 71/3.04.2012 
Certificat de urbanism – oras Nasaud 64/12.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Bistrita 
Birgaului 

95/26.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Branistea 43/23.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Budacu de 
Jos 

67/20.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Budesti 10/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Caianu Mic 27/27.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Cetate 24/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Ciceu–
Giurgesti  

9/26.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Mihaiesti 22/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Chiochis 12/26.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Chiuza 57/13.12.2012 
Certificat de urbanism – comuna Cosbuc 17/27.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Dumitra  32/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Dumitra 
Dumitrita  

12/25.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Feldru 64/26.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Feldru 65/26.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Galatii Bistritei 35/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Ilva Mare 8/29.07.2013 
Certificat de urbanism – comuna Ilva Mica 21/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Josenii - 
Bargaului 

39/24.07.2012 
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Certificat de urbanism – comuna Lechinta 92/31.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Lesu 10/23.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Livezile 104/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Lunca Ilvei 14/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Maieru 29/23.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Matei 18/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Magura Ilvei 8/23.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Mariselu, sat 
Mariselu 

28/17.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Mariselu, sat 
Magurele 

29/17.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Mariselu, sat 
Barla 

30/17.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Mariselu, sat 
Domnesti 

32/17.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Mariselu, sat 
Jeica 

33/17.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Mariselu, sat 
Neteni 

34/17.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Mariselu, sat 
Santioana 

35/17.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Micestii de 
Cimpie 

16/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Milas 10/31.07.2013 
Certificat de urbanism – comuna Milas 7/31.07.2013 
Certificat de urbanism – comuna Monor 3/23.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Negrilesti 6/16.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Nimigea 35/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Nuseni 175/14.08.2012 
Certificat de urbanism – comuna Parva 11/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Petru Rares 77/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Poiana Ilvei 5/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Prundu 
Birgaului 

65/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna  Rebra 16/1.08.2012 
Certificat de urbanism – comuna Rebrisoara 11/23.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna  Rodna 21/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Romuli 14/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Runcu Salvei 5/23.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Salva 11/27.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Silivasu de 
Campie 

1/26.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sinmihaiu de 
Campie 

14/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Spermezeu 6/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Sant 31/27.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Sieu 12/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Sieut, sat 
Sieut 

44/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieut, sat 
Rustior 

45/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieut, sat 
Sebis 

46/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieut, sat 
Lunca 

47/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieu 
Magherus 
 

141/31.07.2012 
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Certificat de urbanism – comuna Sieu Odorhei, 
sat Sieu Odorhei 

19/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieu Odorhei, 
sat Agrisu de Jos 

20/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieu Odorhei, 
sat Agrisu de Sus 

21/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieu Odorhei, 
sat Bretea 

22/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieu Odorhei, 
sat Coasta 

23/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieu Odorhei, 
sat Cristur Sieu 

24/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sieu Odorhei, 
sat Sirioara 

25/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Sintireag 27/1.08.2013 
Certificat de urbanism – comuna Teaca 68/26.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Telciu 35/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna  Tiha Birgaului 67/25.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Tirlisua 11/30.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Uriu, sat Uriu 70/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Uriu, sat 
Cristestii Ciceului 

71/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Uriu, sat Ilisua 72/24.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Uriu, sat 
Hasmasu Ciceului 

73/24.07.2012 

Certificat de urbanism – comuna Urmenis 22/26.07.2012 
Certificat de urbanism – comuna Zagra 22/25.07.2012 
 
 

 


